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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji 
Słubice – przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w 
zakresie remontu sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy  
realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym  w  punkcie  1.3. 
 
1.3. Zakres  Robót  objętych  ST. 

Zakres opracowania obejmuje roboty renowacyjne sieci wodociągowej wraz z 
wymianą armatury. Zamawiający wymaga, aby roboty w poszczególnych ulicach były 
wykonywane kompleksowo (tj. rozbiórka nawierzchni, wykonanie renowacji, odtworzenie 
nawierzchni). Powyższe wymagania należy uwzględnić przy opracowaniu Programu 
Robót. Zakres Robót uwzględnia także wszystkie prace związane z wykonaniem robót 
zasadniczych – rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejących 
przeszkód terenowych (drogi, kolizje z istniejącym uzbrojeniem), odtworzenie terenu 

Zakres  Robót  zawartych  w  ST  obejmuje  roboty  budowlano - montażowe, w  
tym: 
STWiOR S-01.01 Roboty  przygotowawcze – kod 45111200-0 
STWiOR S-02.01 Roboty ziemne – kod 45111200-0, 
STWiOR S-03.01 Roboty rozbiórkowe – kod 45110000-1 
STWiOR W-02.01Budowę i remont sieci wodociągowej rozdzielczej – kod 45231300-8, 
STWiOR D-01.01 Roboty drogowe odtworzeniowe – kod 45233220-7. 
 
1.3.1. Lokalizacja Robót i stan prawny Terenu Budowy. 
1.3.1.1.  Lokalizacja Robót. 

Roboty będą obejmować obszar miasta Słubice. 
 

1.3.1.2.  Stan prawny Terenu Budowy. 
Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli terenu, na którym prowadzone będą 

prace, na wykonanie robót. 
 
1.4. Określenie  podstawowe. 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z  Polską  
Normą  PN-ISO-7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne”  oraz  PN-ISO 7607-2 - 
„Budownictwo  - Terminy  stosowane  w  umowach”. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  
zgodność z Projektem budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna 
Wykonawcy powinna posiadać wykształcenie z zakresie i rodzaju robót, oraz 
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robót.  
 
1.5.1. Przekazanie  Terenu  Budowy. 

Zamawiający w terminie umownym przekaże Wykonawcy  Teren  Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
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1.5.2. Dokumentacja  Projektowa. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki  

budowy. 
 
1.5.3. Dokumentacja Wykonawcy.  

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania Robót przez Wykonawcę 
(uzupełnienia Projektów Wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, 
opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie 
na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
Oprócz dokumentów wymienionych w STWiOR, Wykonawca, w ramach Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie 
uzna za niezbędne do realizacji Robót.  
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego. 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inżynierowi, w tym również bieżąca 
korespondencja, będą sporządzone w języku polskim.  
Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji 
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD.  
Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności 
powinien uwzględnić:   
 
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy.  

Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, 
uszczegółowiającą Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację 
Robót zgodnie ze STWiOR, Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne ze Specyfikacją 
Techniczną i Dokumentacją Projektową Zamawiającego.  
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy:  

1) Projekty organizacji Terenu Budowy; 
2)  Niezbędne rysunki szczegółowe zabezpieczenia ścian wykopów; 
3) Niezbędne szczegółowe projekty odwodnienia wykopów na czas wykonywania 

Robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; 
4) Niezbędne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopów;  
5) Szczegółowe rysunki wykonawcze dla ujętych w Dokumentacji Projektowej 

rozwiązań przecisków i przewiertów, dostosowane do stosowanej przez siebie 
technologii wykonania tych Robót;  

6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnień z Zakładem Dystrybucji;  
7) Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg;  
8) Uzyskanie aktualizacji uzgodnień dotyczących dróg gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych oraz wykonanie niezbędnych uzupełnień projektów 
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikających z tych uzgodnień; 

9) Rysunki warsztatowe i montażowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy 
stalowe);  

10) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego;  

11) Dokumentacja z Prób Końcowych – czyli wszelka dokumentacja wykonawcza 
niezbędna do przeprowadzenia prób końcowych, a w tym:  

• Instrukcje prób końcowych,  
• Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń. 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne. Instrukcje mają 
być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 
konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej 
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części Robót. 
12) Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych STWiOR oraz wg uznania 

Wykonawcy. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji  i 
dokumentów opisanych w STWiOR. Wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa 
Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inżynierem, niezależnie od wszelkich innych 
wymaganych uzgodnień. 
   

1.5.3.2. Dokumentacja Fotograficzna.  
W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, przed przystąpieniem do Robót, 

Wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu nawierzchni dróg i terenów zieleni oraz 
dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z uwzględnieniem zjazdów do 
posesji z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich 
uszkodzeń. Przed rozpoczęciem robót na Terenie Budowy, Wykonawca każdorazowo 
wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, łącznie z 
dokumentacją fotograficzną w sposób umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu 
wszystkich prac wykończeniowych Teren został przywrócony do stanu pierwotnego. 
Obowiązek uzyskania od właściciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu żadnych 
roszczeń spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac 
wymaganych do potwierdzenia faktu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.  
Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną wszystkich istotnych elementów 
Robót, w tym w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu, a w 
odniesieniu do robót inżynieryjnych, teren budowy i teren przyległy, przed rozpoczęciem 
robót i po ich zakończeniu.  
Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały nawierzchnie drogowe (jezdnie i 
chodniki)  w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna 
struktura, jakość  i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia winny być wykonywane w 
charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż co 50,0 m. Dokumentacja 
fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu.   
 
1.5.3.3. Dokumentacja Powykonawcza.  

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację 
geodezyjno - wykonawczą dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
Projektu Budowlanego, wynikłe w trakcie realizacji Robót. Należy ją wykonać na 
Projekcie Budowlanym w oparciu o który wydano Pozwolenie na Budowę przekazany 
przez  Inżyniera/Zamawiającego.  
Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien opracować 
dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również:  

1) Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  i 
z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi;  

2) Oryginał Dziennika Budowy;  
3) Oryginał Książki Obmiarów;  
4) Protokoły badań i sprawdzeń;  
5) Receptury i ustalenia technologiczne;  
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6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
STWiOR i PZJ;  

7) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiOR i PZJ; 

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii  
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń;  

9) Inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;  
10) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe 

powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  
11) Dokumentację z Prób Końcowych;  
12) Wszelką dokumentację potrzebną Inżynierowi do sporządzenia Świadectwa 

Przejęcia dla Robót. 
Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość 
i zgodność  z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych Robót i usług, a w 
tym - Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 
 
Sprawozdanie będzie zawierać:  

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i 

STWiOR przekazanych przez Zamawiającego,  
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
• datę Rozpoczęcia i datę zakończenia Robot,  
• wszystkie potrzebne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia Robót 

do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli 
wymagane). 

Całość dokumentacji powykonawczej musi być dostarczona również w postaci cyfrowej na 
płycie DVD (skany oryginałów dokumentów). Materiały muszą być skanowane z 
zachowaniem rozdzielczości minimalnej 300 DPI do plików PDF. 
 
1.5.3.4 Zgodność Robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją 
projektową. 

Specyfikacja techniczna, dokumentacja projektowa, oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i dokumentacja projektową. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Organizacja prac przed rozpoczęciem robót. 
1.5.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie Terenu 
Budowy w okresie trwania Robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich 
utrzymaniem, aż do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia 
ruchu i objazdy winny zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, 
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uzgodnionych z Inżynierem, Zamawiającym i odnośnymi władzami. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 
prowadzenia Robót właścicielom uzbrojenia podziemnego. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia Terenów Budów od dnia przejęcia, w okresie trwania i 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia Robót i wydania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 
maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i Materiałów przez czas 
trwania Robót, do upływu Czasu na Ukończenie Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony 
właścicieli i użytkowników przyległych do Terenu Budowy i obiektów.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości warunków czy anomalii 
pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć Teren Budowy oraz 
realizowane Roboty przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. Wykonawca 
zabezpieczy i zadba o Dostawy oraz konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i 
Terenu Budowy.  
W przypadku, gdy Teren Budowy lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, 
Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po 
zakończeniu Robót stan Terenu Budowy spełniał wymogi Kontraktu i zalecenia 
Inżyniera.   
 

1.5.4.2. Tablice informacyjne i pamiątkowe.  
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne.   

Powinny  być  to: 

• tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodnie z przepisami 
Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie (jeśli wymagane), 

• tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez 
Unię Europejską, w tym tablice pamiątkowe po wykonaniu robót – 3 szt.  

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi być uzgodnione z Zamawiającym i 
Inżynierem oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawcę (uzgodnione z właścicielem 
terenu) oraz zgodnie z podanymi poniżej „Zasadami promocji [...]”. Materiały użyte do 
wykonania tablicy informacyjnej muszą być odporne na warunki atmosferyczne,  
charakteryzować się łatwą zmywalnością.  Wykonawca będzie utrzymywał tablice 
informacyjne przez cały okres trwania robót budowlanych wynikających z Kontraktu. W 
przypadku zniszczenia, uszkodzenia itp. tablic w trakcie trwania robót,  Wykonawca 
odtworzy je do stanu pierwotnego na swój koszt. 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony 
właścicieli gruntów (w tym ewentualnej dzierżawy gruntów) i decyzji administracyjnych na 
umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujących cały okres realizacji Projektu, wraz z 
poniesieniem kosztów z tym związanych. 

Po zakończeniu robót tablice informacyjne należy zastąpić tablicami pamiątkowymi. 
Tablice pamiątkowe w ilości 3 szt. należy wykonać z materiału szlachetnego, np. 

mosiądzu.  Tablice te powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych 
wymagań i po uzgodnieniu z Inżynierem, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi na dzień 
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wykonania wymogami. 

1.5.5 Prace geodezyjne. 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i 

wytyczenia tras wodociągów, oraz ich punktów wysokościowych, jak również 
odwodnienia i niwelet ulic.  
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 
pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych  
  
1.5.5.1. Zakres prac geodezyjnych.  
• Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodów wodociągowych;  
• Wyznaczenie niwelet ulic;  
• Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie;  
• Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i 

uzbrojenia technicznego;  
• Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej;  
• Wykonanie szkiców geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów i sieci 

do użytkowania;  
• Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.  
  

1.5.5.2. Materiały do prac geodezyjnych.  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z 

gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 
0,5 metra.  
  
1.5.5.3. Sprzęt do prac geodezyjnych.  

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz 
reperów roboczych będą wykonywane ręcznie.  
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez 
Inżyniera, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został 
zatwierdzony przez Inżyniera. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt:  

• teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze  
• tyczki, łaty, taśmy, szpilki  
• i inne. 

 
1.5.5.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych.  

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz 
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez 
geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), 
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.   
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1.5.6 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 
 
1.5.6.1. Wymagania ogólne.  

Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania projektów tymczasowej organizacji 
ruchu  i aktualizacji ich uzgodnień z odnośnymi władzami i instytucjami. Projekty winny 
być dostosowane do Programu przedstawionego Inżynierowi, uwzględnić etapowanie 
robót uzgodnione z Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na 
odkład  i uzyskać aprobatę Inżyniera.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
na czas prowadzenia Robót.  W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca 
poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na 
czas Robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie 
Terenu Budowy oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i 
pionowych oraz ich likwidację po zakończeniu Robót. 
   
1.5.6.2. Wymagania szczegółowe.  

1) Miejsca prowadzenia Robót zabezpieczyć i oznakować w sposób pokazany  w 
zaktualizowanych projektach organizacji ruchu wg p. 1.5.6.1;  

2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.  
3) Miejsce prowadzonych Robót w jezdni należy wygrodzić zaporami drogowymi; 
4) Zapory ostrzegawcze powinny być rozmieszczone na wysokości od 0,9 m do 1,2 

m  
5) Na zaporach od zmroku do świtu oraz w dzień w warunkach ograniczonej 

widoczności muszą się palić lampy ostrzegawcze zasilane napięciem 
bezpiecznym, niezależnie od światła ulicznego. Lampy powinny zapalać się i 
gasnąć z częstotliwością 90 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1. Odstępy 
pomiędzy lampami umieszczonymi od czoła najazdu nie mogą być większe niż 
2,0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne jezdni wyłączonej z ruchu; 

6) Na barierach zajętej jezdni powinny być lampy koloru czerwonego;  
7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;  
8) Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z Robotami 

powinny być usunięte po zakończeniu tych Robót;  
9) W miejscach przecięcia się Robót z ciągami pieszymi zastosować kładki 

szerokości min. 1,0m;  
10) Należy zapewnić możliwość wjazdów i wyjazdów do / z posesji i bram;  
11) We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się 

do wskazań: 
• „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 

stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i 
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. 
– materiał pomocniczy;  

• „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” stanowiącej załącznik do 
zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych z dnia 9 marca 1994 r. – materiał pomocniczy;  

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);  

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181);  
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• Przepisów resortowych. 
 
1.6. Informacja o Terenie Budowy. 
1.6.1. Informacje ogólne.  

Teren Budowy jest zlokalizowany w mieście Słubice. Sposób odtworzenia 
nawierzchni, w których przebiega trasa budowanej sieci wodociągowej podano w 
projektach odtworzenia nawierzchni załączonych w SIWZ – Dokumentacja Projektowa.   
 
1.6.2. Stan prawny.  

Terenu Budowy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenia na budowę sieci 
wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi. Trasy sieci wodociągowej 
przebiegają przez tereny będące własnością Gminy, Skarbu Państwa oraz przez tereny 
prywatne.  
Teren Budowy jest prawnie dostępny.  
W związku z projektowaną inwestycją w stosunku do właścicieli, dzierżawców, 
administratorów i zarządców działek, przez które przebiegają lub są zlokalizowane sieci 
wodociągowe i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istnieją z tytułu planowanej 
inwestycji inne zobowiązania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza 
obowiązkiem uporządkowania Terenu Budowy.  
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
nieruchomości sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
   
1.6.3. Warunki gruntowe.  

Dane geotechniczne zawarte są w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.7.1 Teren Budowy. 

Zamawiający uzyskał pozwolenia na budowę na podstawie zgody właścicieli i 
użytkowników terenów, przez które przebiegają projektowane trasy przewodów, co 
oznacza, że Wykonawca ma prawo wejścia z Robotami na w/w tereny, po 
wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem 
o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia i 
porządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w 
trakcie prowadzenia Robót.  
Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi  i administracyjnymi niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy oraz 
dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiającego w języku polskim z 
pozwoleniami na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod 
zaplecze budowy oraz uwzględni to  w Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wraz z 
kosztami ich pozyskania.  
Podczas realizacji Robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.  
W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Teren Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, 
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przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukończeniu Kontraktu.  
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków 
Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania Terenów Budowy należy ustalić z 
właściwym Rejonem Dystrybucji. Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym 
zawarciu umowy z Zakładem Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach . i na 
warunkach określonych przez Zakład Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w 
Słubicach. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we 
własnym zakresie.   
 
1.7.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem robót. 
1.7.2.1. Zabezpieczenie Terenów Budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenów Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i wydania 
Świadectwa Przejęcia dla Robót, a w szczególności:  

• Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez 
umieszczenie,  w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
   
1.7.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz 
o przewidywanym terminie ukończenia Robót. Wykonawca dokona wszystkich 
formalności i pokryje opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego 
uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. W przypadku 
wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt.  
W szczególności Wykonawca:  

• zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 
przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 
poz. 1287 ze zm.);  

• w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy; 
Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego.  

• przedłoży do uzgodnienia pełną dokumentację techniczną przyłączenia urządzeń 
elektrycznych w Zakładzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE 
warunkami przyłączenia urządzeń) a po wykonaniu przyłączeń zgłosi je do 
odbioru technicznego przez ZE;  

• powiadomi przedsiębiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczęciu prac ziemnych w 
rejonie urządzeń będących ich własnością, opłaci wymagany i sprawowany przez 
nie nadzór nad Robotami oraz wypełni warunki uzgodnienia Robót.  
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• powiadomi właściwą instytucję o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń 
będących własnością przedsiębiorstw gazowniczych oraz wypełni warunki 
uzgodnień;  

• powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. 
Uzgodnienia dotyczą dróg gminnych, powiatowych oraz dróg zarządzanych przez 
GDDKiA.  

• uzgodni czas prowadzenia Robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi 
wszystkie związane z tym sprawy;  

• po zakończeniu Robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy.  
  

1.7.2.3. Odszkodowania.  
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń. 

Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z:  
• wejściem na tereny,  
• odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp.,  
• odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

Wszelkie roszczenia związane z ww. odszkodowaniami w pełnym zakresie (strata oraz 
utracone korzyści),  a także koszty związane z ich dochodzeniem pokrywa  Wykonawca 
w tym koszty wyceny szkód. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin 
rozpoczęcia Robót z właścicielami terenu (lub osobami uprawnionymi do władania 
terenem), sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego Robotami, a po 
zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i 
udokumentowanego.  
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół 
szkód sporządzony przez odpowiedniego rzeczoznawcę majątkowego.   
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do 
wszystkich posesji i obiektów oraz właściwe oznakowanie dróg. Wykonawca jest 
zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub braku 
możliwości dojazdów do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytułu braku 
dojazdu do warsztatów, budynków działalności gospodarczej, garaży ponosi 
Wykonawca włącznie ze szkodami spowodowanych zwłoką Wykonawcy w realizacji 
Robót za które to Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 
   
1.7.2.4. Informacja dla społeczności lokalnej.  

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich 
utrudnieniach związanych z prowadzonymi Robotami przed rozpoczęciem prac jak 
również w trakcie Robót. Wykonawca w zakresie wodociągów zobowiązany jest do 
zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami w 
porozumieniu z Zamawiającym.  
  
1.7.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót.  
1.7.3.1. Ochrona środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z 
prowadzonymi Robotami. W czasie trwania Robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać Tereny Budów i wykopy w stanie bez wody stojącej,   
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
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będzie miał szczególny wzgląd na:  
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych;  
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 
6.00 do 22.00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z 
okolicznymi mieszkańcami.  
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym 
nadzorem Inżyniera.  
Roboty prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod 
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

 
1.7.3.2. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, powiązanych z prowadzonymi Robotami, a zwłaszcza:  

1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz. U. 2009 
Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami),  

2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U.  Nr 109 poz. 719),  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynie 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez Personel 
Wykonawcy. 
 
1.7.3.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Jakiekolwiek Dostawy 
pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone 
przez Inżyniera.  Wszelkie materiały  odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez  uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych  materiałów na środowisko. Wszystkie Materiały 
pochodzące z prac rozbiórkowych winny być wywiezione na odpowiednie miejsca 
składowania. Przed rozpoczęciem Robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – 
prawny w zakresie gospodarki odpadami określonej fazy budowy.  
  
1.7.3.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
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instalacji i urządzeń w czasie trwania Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane  w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze 
rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie 
trwania Robót.  
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub 
na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót, 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w 
najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić 
niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 
   
1.7.3.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie Dostaw na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
Robót w obrębie Terenu Budowy. Wykonawca będzie obowiązany na swój koszt i 
ryzyko do naprawy, zgodnie z poleceniami Inżyniera, wszelkich Robót i terenów 
uszkodzonych w ten sposób.  
  
1.7.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby Personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów BHP wynikających z kodeksu pracy, oraz obowiązujących rozporządzeń i 
przepisów. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wykonawca przedłoży do akceptacji Inżyniera Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
1.7.4. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje.  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, 
zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Kontraktem. 
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1.7.5. Zajęcie terenów.  
Przy zajęciu terenu należy postępować zgodnie z wydanymi warunkami, 

uzgodnieniami lub decyzjami zarządu dróg, konserwatora zabytków, zarządu PKP.  
  
1.7.5.1. Zajęcie dróg.  

Przy realizacji Kontraktu wystąpi konieczność zajęcia dróg. Przed rozpoczęciem 
Robót Wykonawca uzyska u zarządcy drogi decyzję, zezwalającą na wejście z 
Robotami w pas drogowy:  

• w zakresie dróg gminnych,  
• w zakresie dróg powiatowych,  
• w zakresie dróg wojewódzkich,  
• w zakresie dróg krajowych.   

Do wydania decyzji przez zarządcę drogi na wejście z Robotami w pas drogowy należy 
opracować i dostarczyć dokumenty zgodnie z:  

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 
1481),  

• Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 21623  
z późniejszymi zmianami)   

Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego, do którego należy dołączyć m.in.:  

• Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu 
zabezpieczenia Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

• Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i 
podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,  

• Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem 
zajmowanego odcinka pasa drogowego,  

• Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu 
umieszczanego  w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu 
Robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,  

• Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym,  
• Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni.  

Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami 
określonymi w odpowiednich cennikach zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa dróg publicznych. Wykonawca w ramach Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w 
przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót.   
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą dróg 
terminów i sposobu wykonania wszystkich Robót prowadzonych na drogach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień 
zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych 
użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko.   
Wykonawca przygotuje wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego.  
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1.7.6. Nadzór autorski na Terenie Budowy.  
Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem została zawarta umowa na pełnienie 

nadzoru autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiający.   
 
1.7.7. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny.  

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany 
jest do powiadomienia o tym fakcie Inżyniera, Zamawiającego i Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia 
dalszych Robót na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb. Wykonawca 
zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej 
organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały Robót w 
rejonach, w których są możliwe do wykonania.  
Jeżeli Teren Budowy znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską to 
koszty nadzoru archeologicznego będą leżeć po stronie Wykonawcy natomiast w 
przypadku gdy wystąpi potrzeba badań tzw. ratunkowych, to koszty tych badań będą 
leżeć po stronie Zamawiającego.   
 
1.8. Niektóre określenia podstawowe.  

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi w 
Warunkach Ogólnych i Warunkach Szczególnych Kontraktu:  

1.  Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy, 
przedmiar robót i inne dokumenty techniczne, a także decyzje administracyjne 
oraz uzgodnienia i wszelkie niewymienione powyżej dokumenty posiadane przez 
Zamawiającego niezbędne lub związane z wykonywanymi Robotami.     

2. Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

3. Materiały – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne  z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez 
Inżyniera  i Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być 
zgodne z Prawem Budowlanym. 

4. Dziennik Budowy oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002r. nr 108 poz. 953 ze zm.).  

5. Książka obmiaru – dokument opracowany przez Wykonawcę, zaakceptowany 
przez Inżyniera, w formie książki z ponumerowanymi stronami, służący 
Wykonawcy do wpisywania obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników, pozwalający na rozliczenie 
faktycznych ilości wykonanych elementów Robót. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inżyniera.  

6. Program – dokument opracowany i przedkładany stosownie do zapisów Klauzuli 
8.3 Warunków Kontraktu   

7. PZJ – Program Zapewnienia Jakości  
8. STWiOR – poszczególne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
9. Nadzór autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca autorem 
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Dokumentacji Projektowej  
10. Projektant - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. W niniejszym dokumencie jest to określenie podmiotu który 
wykonał, wykonuje lub będzie wykonywał Dokumentację Projektową.  

11. Inżynier– jak podano w Klauzuli 3. Warunków Kontraktu. Def z IDW: Inżynier – 
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości 
prawnej, która jest odpowiedzialna za prowadzenie Projektu w imieniu 
Zamawiającego zgodnie z zapisami Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu.  

12. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do   
kierowania Robotami.  

13. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót.  

14. Odejścia boczne – fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalików) realizowane 
na odcinku od kanału głównego do granicy posesji lub nieruchomości. 

 
2. 0   MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Przy wykonywaniu Robót należy, stosować Materiały, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR, zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. Materiały i 
wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Prawem Budowlanym. Dla 
Materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH.  
Wszystkie nazwy własne Materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić w 
SIWZ powinny być rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania 
mające zastosowanie w Projekcie Budowlanym, a do wbudowania mogą być użyte 
Materiały i Urządzenia innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych 
niż przewiduje Projekt Budowlany lub założenia Zamawiającego, a wszystkie koszty 
wynikające z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca. 
  
2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów.  

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawą Materiałów przeznaczonych 
do wykonania Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera i Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych Materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie Materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły są zgodne z 
Dokumentacja Projektową i STWiOR i spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót.  
  
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą wiarygodne i reprezentatywne 
raporty  z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
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wydobycia  i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych Materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.  
Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i po dopuszczeniu przez Inżyniera wykorzystane 
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie Materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu i 
wskazań Inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Wszelkie 
dodatkowe wykopy wymagają pisemnej zgody Inżyniera.  
Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
  
2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów.  

Wytwórnie Materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inżyniera i 
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami STWiOR. Inżynier i Zamawiający ma prawo do pobierania próbek, aby 
sprawdzić własności stosowanych Materiałów.  
Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy 
Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki:  

• Inżynier i Zamawiający będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta Materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

• Inżynier i Zamawiający będą mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do 
realizacji Kontraktu.   
 

2.1.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom STWiOR.   
Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiOR zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.   
 
2.1.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów.  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość  i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.1.6. Materiały z rozbiórek.  

Materiały z rozbiórki, Wykonawca zutylizuje na własny koszt i ryzyko natomiast 
elementy przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca obowiązany jest 
przewieźć na tymczasowe składowisko, gruz natomiast wywieźć na składowisko stałe.  
Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie Materiały zatwierdzone przez Inżyniera.  
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2.1.7. Zgłaszanie Wad (Rękojmia za wady).  
Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi, o którym mowa w 

Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami). 
   
2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne.  

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych 
z elementami wyposażenia (urządzeń), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na 
imię Zamawiającego i stanowić będą element Dokumentacji Powykonawczej jak 
wskazano poniżej.  
Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na 
Zamawiającego z terminem biegnącym od momentu przekazania elementów 
wyposażenia (urządzeń) do eksploatacji. Jeśli dostawca elementów wyposażenia 
(urządzeń) nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca. 
Gwarancja na dostarczone elementy wyposażenia (urządzeń)  winna być zgodna z 
zapisami Kontraktu. 
   
2.1.9. Wymagania ogólne dotyczące dostarczanych elementów wyposażenia 
(urządzeń).  

Wszystkie urządzenia będą dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urządzenia 
muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w których może zaistnieć 
konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 
podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na 
temat zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby można było je 
wykorzystać w trakcie zamawiania części zamiennych i korespondencji.  
Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące 
dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia):  

• Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiającego, łącznie  z 
dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego 
dystrybutora);  

• Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi 
elementami;  

• Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału;  
• Specyfikację Materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami;  
• Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu;  
• Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, 

jeśli urządzenie jest produkcji zagranicznej;  
• Listę części zamiennych elementów urządzeń, które ulegają „szybkiemu zużyciu” 

do wymiany których Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji;  
• Wykaz materiałów eksploatacyjnych.  

 
2.2. Transport i warunki składowania Materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w uzgodnieniu z Inżynierem.  
 
2.3. Kontrola jakości Materiałów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Materiałów oraz zgodność ich 
parametrów i jakości z postanowieniami Kontraktu.  
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W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
poszczególnych STWiOR w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła spełniają wymagania STWiOR w czasie postępu Robót. 
Pozostałe Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w STWiOR 

 
3.0 SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
Wykonawcy używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ i 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
Sprzęt Wykonawcy powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność Sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach 
Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu Wykonawcy do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na 
dany Sprzęt Wykonawcy oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
użycia Sprzętu Wykonawcy przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu 
Wykonawcy.  
Wybrany Sprzęt Wykonawcy, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót.   
 
3.2. Sprzęt Wykonawcy do wykonania Robót.  

Rodzaje Sprzętu Wykonawcy określą poszczególne STWiOR. 
 
4.0 TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów prawa o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy na polecenie Inżyniera.  
Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi 
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publiczne oraz dojazdy do Terenów Budowy. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, za 
jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami 
STWiOR, Dokumentacją Projektową, PZJ, Programem oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.    
Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Pozwoleniem na Budowę, 
wydanym przez uprawniony organ.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, STWiOR, Dokumentacji Projektowej a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań Materiałów i 
Robót, rozbieżności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
   
5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR.  

Dokumentacja Projektowa i STWiOR oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W razie rozbieżności lub 
dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z 
hierarchią dokumentów wskazaną w Akcie Umowy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
wchodzących w skład Kontraktu a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów.   
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  
Cechy Materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy Materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR, a więc jakość Robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie 
zobowiązany wymienić każdy taki Materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie 
na własny koszt i ryzyko.   
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5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i 

Urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia przez Inżyniera. Inżynier może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, 
jakie uzna za stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od 
otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inżyniera - dotyczącego opieki i 
zabezpieczenia Robót. 
   
5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.   
 
5.1.4. Działania organizacyjne przed rozpoczęciem Robót.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
wydanych przez jednostki uzgadniające. 
   
5.2. Wymagania szczegółowe.  

Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, 
określone są  w Specyfikacjach Technicznych - branżowych. 
   
5.3. Odcinki  robót, przerwy i ograniczenia.  
5.3.1. Program.   

Zgodnie z zapisami Warunków Kontraktu Wykonawca przedstawi do uzgodnienia 
Inżynierowi i Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji szczegółowy Program. 
Program musi być opracowany zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu i 
uwzględniać wszystkie okoliczności w jakich będą wykonywane Roboty.   
 
5.3.2. Odcinki robót.  

Wykonanie Odcinka wiąże się  z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą Elementów 
Rozliczeniowych. Kontrakt podzielony jest na Odcinki, gdzie Odcinek jest równoznaczny 
z Zadaniem. 
 

6 Kontrola Badania i Odbiory. 
6.1. Kontrola jakości robót.   
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W PZJ należy przedstawić zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  
PZJ będzie zawierać, co najmniej:  

1) Część ogólną opisującą:  
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót,  
• PBiOZ,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób (imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) 
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odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, dla każdej z poszczególnych branż,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi,  

• metody ograniczenia oddziaływania Robót na środowisko. 
   

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
• wykaz Urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo 
- kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i 
rozładunku Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie Urządzeń, i metody geodezyjne itp.) 
prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

• sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom.   

Zgodnie Warunkami Kontraktu szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy 
przedłożyć Inżynierowi do wiadomości zanim rozpocznie się każdy etap projektowania  i 
wykonawstwa. Program Zapewnienia Jakości jest częścią Programu warunków 
kontraktowych. 
 
6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót.  

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić 
sprawność Sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych Materiałów oraz inne 
czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 
   
6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę 
wszystkich asortymentów Robót, składających się na ogólny element.  
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR.  
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie 
Robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia 
roboczego.   
 
6.1.4. Zasady kontroli jakości Robót.  
6.1.4.1. Kontrola Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
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Personel Wykonawcy, laboratorium, Sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych STWiOR.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
szczegółowych STWiOR, a jeżeli nie są określone to stosować należy odpowiednie 
normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w szczegółowych STWiOR, 
normach i wytycznych, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane Urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących wyników badań, urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych Materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań Robót ponosi Wykonawca.   
 
6.1.4.2. Komisja kontroli Robót.  

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub z własnej inicjatywy Inżynier powoła 
Komisję Odbiorową Roboczą do przeprowadzenia odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, dla każdej z branż, składającą się co najmniej z przedstawiciela 
Inżyniera (właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy 
(właściwego kierownika robót lub budowy), przedstawiciela Zamawiającego 
(Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela dla każdego rodzaju Robót) oraz 
Projektanta.  Wykonawca każdorazowo uzgodni z  Inżynierem formę i treść, Rozliczeń 
wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się  za 
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe 
materiały) muszą być  zgodne  z obowiązującymi wytycznymi w tym  dotyczących 
kwalifikowalności kosztów oraz winny umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów 
i płatności według wymagań Zamawiającego.  
 
6.2. Kontrola jakości Materiałów.   
6.2.1. Jakość  Materiałów.  

W przypadku Materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez 
szczegółowe STWiOR, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać deklarację 
określającą w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, 
deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane przez Personel 
Zamawiającego w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z szczegółowymi STWiOR to takie Materiały i/lub Urządzenia zostaną 
odrzucone.   
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6.2.2. Pobieranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane Materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą, 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki, dostarczone 
przez Wykonawcę do badań, zleconych przez Inżyniera będą odpowiednio  opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.   
 
6.3. Badania i pomiary.  
6.3.1. Zasady badań i pomiarów.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w STWiOR, stosować można wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera.   
 
6.3.2. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   
 
6.3.3. Badania prowadzone przez Inżyniera.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta Materiałów. Inżynier, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z 
wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.    
 
6.4. Dokumenty budowy.  
6.4.1. Dziennik Budowy.  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Inżyniera, Zamawiającego, Wykonawcę i Projektanta pełniącego nadzór autorski w 
okresie od Daty Rozpoczęcia Robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym 
Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (kierowniku budowy). Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.    
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
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• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
• terminy rozpoczęcia i Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw  w Robotach,  
• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów,  
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, Przejęcia 

części Robót i Przejęcia Robót i Odcinków,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
 
6.4.2. Książka Obmiarów.  

Książka Obmiarów jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawcę, 
zgodnie z Tabelą Elementów Rozliczeniowych, zawartej, a następnie zaakceptowany 
przez Inżyniera, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót.  
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w Wycenionej 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych i wpisuje do Książki Obmiarów, w sposób 
umożliwiający cokwartalne rozliczenie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Zatwierdzone przez Inżyniera ilości wykonanych Robót są podstawą do przygotowania 
rozliczenia.    
 
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, 
mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodności Materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości 
Materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w PZJ.  
Dokumenty te stanowią załącznik do protokołów z kontroli Robót lub Świadectw 
Przejęcia. Protokoły z kontroli Robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera.   
 
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, 
następujące dokumenty:  

1) Prawomocne pozwolenie na Budowę  
2) Protokoły przekazania Terenu Budowy,  
3) Protokoły odbioru robót spisane z zarządcami dróg lub administratorami terenu, 

po wykonaniu robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników;  
4) Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób Końcowych.  
5) Świadectwa Przejęcia dla Robót;  
6) Świadectwa Przejęcia dla Odcinków;  
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7) Świadectwa Przejęcia części Robót;  
8) Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego;  
9) Korespondencję na budowie.   

 
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy przez Wykonawcę 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i Zamawiającego  i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót. 
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.  
   
7.2. Obmiar robót.  
7.2.1. Wymagania ogólne.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca (właściwy kierownik budowy lub kierownik 
robót), po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do 
Książki Obmiarów. Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez 
uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez Inżyniera w  terminach uzgodnionych z 
Wykonawcą. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wszystkie wpisy, podpisy, 
potwierdzenia, zatwierdzenia będą datowane.   
 
7.2.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone  w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej.  
Obmiarom podlegać będą tylko elementy zawarte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
(dalej TER). Obmierzony element zawierać będzie wszystkie Roboty i Materiały jakie 
składają się na wykonanie danego elementu i będzie on obmierzony w jednostkach 
przyjętych w TER.   
Jednostki obmiarowe:  
m – dla wykonania renowacji rurociągu sieci wodociagowej,  
m – dla wykonania rurociągu sieci wodociągowej,  
kpl – dla wykonania studni, montażu hydrantów, wymiany armatury  
szt – dla zasuw,zaworów itp. 
kpl – dla przepięcia przyłącza.  
 
7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót 
będą przedłożone do akceptacji Inżyniera.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
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7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony na bieżąco z umożliwieniem 

kontroli i weryfikacji ilości w terenie.   
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
  
8. Odbiór robót budowlanych.  
8.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne zasady odbioru Robót (przejęcia Robót) podane są w Warunkach 
Kontraktowych. 
8.2. Rodzaje odbiorów Robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru:  

1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) Odbiór końcowy części Robót zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia 

dla części Robót,  
3) Odbiór końcowy Odcinka zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla 

Odcinka,  
4) Odbiór końcowy Robót zakończony wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla 

Robót,  
5) Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad zakończony wystawieniem Świadectwa 

Wykonania.   
 
8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie 
ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, w terminie uzgodnionym z Inżynierem. Szczegółowy opis procedury 
odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty w poszczególnych 
częściach STWiOR dla poszczególnych rodzajów Robót. Odbiór zostanie potwierdzony 
protokołem Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
   
8.2.2. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia.  

Przejęcie Robót (Odcinków) jest równoznaczne z odbiorem końcowym. W 
zależności od wymagań zawartych w Pozwoleniu na Budowę dotyczących  zgłoszenia 
zakończenia Robót do nadzoru budowlanego lub zgłoszenia zakończenia Robót i 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Inżynierowi wszelkich dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do złożenia 
wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub wniosku o zakończeniu robót budowlanych do 
odpowiedniego organu administracyjnego.   
 
8.2.2.1. Próby Końcowe.  

Próby Końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych STWiOR.  
Każdy Odcinek będzie poddawany Próbom Końcowym. Pozytywne zakończenie Prób 
Końcowych będzie podstawą do wystawienia Świadectwa Przejęcia.  
Wykonawca w obecności Inżyniera i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane 
konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby 
Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli przejmowane Roboty w pełni uzyskają 
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wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych.  
Dokumenty do Prób Końcowych:  
Do Prób Końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 
wymienione w szczegółowych STWiOR zależnie od rodzaju Robót.   
 
8.2.2.2. Zasady odbioru.  

Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane 
Kontraktem będą zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera. Po 
pozytywnych Próbach Końcowych Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące 
dokumenty:  

• Protokół Prób Końcowych – opisany w poszczególnych STWiOR  
• Oświadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami właściwych 

przepisów;  
• Wykaz okresowych inspekcji itd.; 

Wykonawca, występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia, przedstawi wykaz 
okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania 
Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej 
pracy Robót.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  
Wykonawca tj. kierownik budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 
przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem 
Budowlanym.   
 
8.2.2.3. Szkolenie pracowników Zamawiającego.  
W ramach czynności odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie 
wskazanych pracowników Zamawiającego.  
Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji i 
konserwacji instalacji i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.  
Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom 
wszystkich niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i 
bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń.  
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 
dostarczanego urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o 
wyznaczenie grup szkoleniowych.  
Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez 
Zamawiającego  a wykonanych przez Wykonawcę. Szkolenia będą prowadzone dla 2 
grup, co najmniej przez dwa dni, po 4 godziny dziennie. Szkolenie zostanie zakończone 
protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiającego i 
potwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego. 
   
8.2.3. Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad - Świadectwo Wykonania.  

Świadectwo Wykonania będzie sporządzone przez Inżyniera. Odbiór ten 
dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac 
związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w Okresie Zgłaszania 
Wad zgodnie z Warunkami Kontraktu.  
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu.   
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8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania. 
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami 

Warunków Kontraktu.    
  
9. Rozliczenie robót podstawowych i prac towarzyszących.  
9.1. Ustalenia ogólne.  

Zasady płatności opisane są w Warunkach Kontraktu.   
 
9.1.1. Wycena pozycji jednostkowych z Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi 
uwzględnić wszelkie koszty wynikające z Aktu Umowy,  
Jednostkowa cena jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót.   
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie obejmować w szczególności:  

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;  
• wartość Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i 

magazynowania;  
• odwodnienie wykopów 
• wymianę gruntu 
• obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą w zakresie podanym w 

warunkach ogólnych S-00.00 
• dostawę i montaż wszystkich Urządzeń stanowiących Roboty Stałe jak pompy, 

osprzęt itp.,  
• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą, min.: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium;  
• koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych 

przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót;  
• Koszty związane z zajęciem pasa drogowego;  
• koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);  
• koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i Robót 

Tymczasowych;  
• wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu Wykonawcy;  
• koszty ogólne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 

Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w Okresie Zgłaszania Wad oraz Okresie Gwarancji;  

• podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy,  z 
wyjątkiem podatku VAT,  

• wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych STWiOR – odpowiednio dla 
rodzaju Robót;  

• wykonanie wszelkich Robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla 
wykonania Robót zgodnie z Kontraktem;  

• wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi 
STWiOR;  

• uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót;  
• wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie jeśli jest wymagane w Pozwoleniu na Budowę;  
• wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją projektową; 
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• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz 
koszty naprawy uszkodzonych w trakcie Robót ogrodzeń jak również koszty 
odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a także 
odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty;  

• oraz inne związane z wykonaniem zakresu objętego daną pozycją w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych a wynikające z dokumentów określonych w Akcie 
Umowy.   
 

9.2. Ustalenia szczegółowe.  
Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w niniejszej 

STWiOR, Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych.  Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 
poniesie Zamawiający na podstawie wniosku przygotowanego przez Wykonawcę.   
 
9.3. Zaplecze Wykonawcy oraz zaplecze budowy.  

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego.  Koszty zapewnienia zaplecza oraz jego utrzymania i eksploatacji ponosi 
Wykonawca i winien je ująć w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  
  
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty.  

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie na wykonanie Robót 
ponosi Wykonawca.   
 
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji.  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji ponosi Wykonawca. 
     
9.6. Koszty zajęcia pasa drogowego.  

W celu uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, Wykonawca 
przygotuje projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska wszelkie uzgodnienia. Koszty 
zajęcia pasa drogowego zostaną ujęte w cenach jednostkowych w Wycenionej Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych. 
 

10. Stosowanie  przepisów - normy, materiały, wykonawstwo  i  uzgodnienia. 
• Dokumentacja  Projektowa  przekazana  Wykonawcy  stanowi  część  Umowy.  
      Wykonawcę  równorzędnie  obowiązują  wszelkie  zapisy  podane  w            
      Dokumentacji  Projektowej. 
• Podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem przetargu Wykonawca 

zobowiązany jest przestrzegać Polskich Norm i Norm Branżowych, przepisów  
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz działać zgodnie z zasadami sztuki  
budowlanej i z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy oraz przepisów Przeciwpożarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Kontraktem i poleceniami  
Inspektora Nadzoru. 

• W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypełnić wszelkie warunki  
określone w umowie. Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy pod  
warunkiem, że ich zastosowanie zapewni co najmniej taką samą jakość wykonania, 
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jak w przypadku zastosowania  Polskich  Norm i Norm Branżowych. 
• Oprócz zgodności z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiały i towary 

muszą być stosowane  z przeznaczeniem, dla którego zostały wytworzone przez 
producenta, zaś wykonawstwo musi odpowiadać zasadom sztuki budowlanej. 
Wszystkie materiały i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny być 
fabrycznie nowe i posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania i obrotu. Nie  
dopuszcza się stosowania materiałów, które w  sposób trwały są szkodliwe dla  
otoczenia lub wywołują szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne. Materiały będące szkodliwymi dla otoczenia w fazie robót, gdy ich 
szkodliwość ustaje po zakończeniu prac (np. materiały pylaste) mogą być używane 
pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogów ich wbudowywania. 
Jeżeli wymagają tego przepisy Zamawiający winien otrzymać zgodę na użycie  
takich materiałów od kompetentnych  organów administracyjnych. Wszelkie  
materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia (z  
klauzulą potwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania na środowisko) wydane 
przez uprawnioną  jednostkę. 

• Zamawiający dysponuje uzgodnieniami, które znajdują się w Dokumentacji 
Technicznej.  

• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków i zapisów uzgodnień w  
zakresie organizacji i realizacji robót oraz zagospodarowania  terenu  budowy. 

• Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiającego, przed jej  
przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona  przez  Wykonawcę  pod  kątem  
technicznych możliwości realizacji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz  
ze  względu na rodzaj stosowanych materiałów i rozwiązania  konstrukcyjne. 

• Zmiany i  odstępstwa od dokumentacji: 
a/ wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  powinny  być  uzgadniane   obustronnie  w   terminie  
zapewniającym  nieprzerwany  tok  robót, 
b/ decyzje o zmianach powinny być zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru  
do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez  
Projektanta, 
c/   wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia funkcjonalności i  
wartości użytkowych w stosunku do rozwiązań pierwotnych, a jeżeli dotyczą  materiałów  
i elementów określonych w dokumentacji technicznej nie mogą powodować  
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Wykonawcę  obowiązują  ustawy, rozporządzenia  i  normy: 
a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia  
11.10.2001r i późniejszymi zmianami. 
b/ Ustawa o ochronie  przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr  81, poz. 351 z 
późniejszymi zmianami, 
c/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r.  Dz. U. Nr  55,  zm. Dz. U. Nr  95 z 1995r. 
d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.  Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. tekst  
jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami, 
e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. z późn. zmianami 
f/  Ustawa o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z  
dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr  72  poz. 747  z  2001r. 
g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z  późn. zm. – tekst  jednolity  Dz. U. 
z  2001r. Nr 99 poz. 1079, 
h/ Ustawa o ochronie dóbr kultury z 15.02.1962r. z późn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56  poz. 
322, 
i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w  formie tekstu  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie 

dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. Remont sieci wodociągowej 

 

41

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra  ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 

 

 

jednolitego w Załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  
dnia 26 czerwca  2000r. (Dz. U. 71  poz. 838) i późniejszymi zmianami. 
j/  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602), 
k/ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2014 poz. 1446) o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami  
l/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znaków i sygnałów  
drogowych  (Dz. U. 58/1999r. poz. 622), 
m/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r.  w sprawie wykonania  
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6  z  1986r.  i zmiana w  
Dz. U. nr 59 z 1999r.). 
n/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października  
2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr  
90, poz. 1006r), 
o/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 
roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg dojazdowych,            
Dz. U. Nr 124 poz. 1030, 
p/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 121 poz. 1138, 
r/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  14.02.2002r.  w  sprawie  określenia  
przeciętnych  norm  zużycia  wody, Dz. U. Nr  8, poz. 70  z  2002r. 
s/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 
poz. 401, 
t/  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417 i późniejszymi zmianami, 
u/  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. Nr 137 poz. 984, 
w/  BN-66/6774/01. Żwir  i  pospółka. 
z/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodów  wodociągowych  
i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 
aa/  PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział  i  opis  gruntów. 
bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  
badania. 
cc/  BN-72/8932-01. Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne. 
dd/  PN-91/E-05009. Ochrona  przeciwporażeniowa. 
ee/  PN-82/B-02001. Zaprawy  cementowe. 
ff/  ZN-96/TP S.A.-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia  
terenowego. Ogólne  wymagania  i  badania. 
gg/ ZN-96/TP S.A. – 025. Taśmy  ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania  i  badania. 
hh/  PN-B-02480. Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział  i  opis  gruntów. 
ii/ PN-B/-4481. Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntów. 
jj/  PN-B-04493. Grunty  budowlane. Oznaczenie  kapilarności  biernej. 
kk/ PN-B-06714/28. Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości  siarki   
metodą  bromową. 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
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jego aktualnej treści.   
 
10.1. Przepisy związane. 
1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  – Prawo  budowlane  (Dz. U. Nr  89, póź. 414) z 

późniejszymi zmianami. 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia  

1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r.  
poz. 29). 

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzeniu  ścieków. 

4. Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je  
czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak  gdyby  tam  one  występowały. 

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i  
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane  
nie  później niż  30 dni  przed  datą składania  ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami  
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest obowiązany do  
przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem  prac  
objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi  
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca  
dogłębnie zaznajomił się z  treścią i wymaganiami tych norm. 
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II. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA S-01.01. 
ROBOTY  POMIAROWE. 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji 
Słubice – przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w 
zakresie remontu sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i umowy  
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  Robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy  
liniowych, oraz powierzchniowych robotach ziemnych. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  
Dokumentacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za  
zgodność z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
Robót podano w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   
1.6.1. Dokumentacja Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji w zakresie 
wskazanym w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” .  
 
1.6.2. Prace geodezyjne.  

Wymagania określa ST S-00.00 pkt. 1.5.5.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  

• zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim 
konturami i wymiarami istniejących budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 
ziemnych  

• wyznaczyć zarysy robót na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i 
przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą 
itp. 

 
2.0 MATERIAŁY. 

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczeniu  punktów  charakterystycznych  terenu  
budowy  oraz  roboczych  punktów  wysokościowych  wg  zasad  niniejszej  ST są: 
- paliki  drewniane  o  Ø 15-20mm  i  długości  1,5  do  1,6 m, 
- pręty  stalowe  o  Ø 12mm  i  długości  30 cm, 
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- farba. 
 
3.0 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w  ST S-00.00. Prace związane ze 
stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów  roboczych będą wykonane 
ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem, oraz  określeniem rzędnych oraz 
reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, 
dalmierz, teodolit). Sprzęt  stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności  pomiaru. 
 
4.0 TRANSPORT. 

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST S-00.00 Materiały (paliki 
drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone  dowolnym transportem. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót. 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w  ST  S-00.0.00. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami  
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i  
zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów sieci  oraz  punkty 
wysokościowe (repery  robocze). 
 
5.2. Wyznaczenie  punktów  wysokościowych   i  sytuacyjnych  sieci  i  dróg. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy  
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w  
dokumentacji projektowej.  Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż  
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z  
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji  
projektowej. 
 
5.3. Wyznaczenie  roboczych  punktów  wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu  
charakterystycznego sieci i drogi. 
 
5.4. Kolejność  wykonywania  robót  geodezyjnych.  
- wytyczenie głównych  osi  wykopów, trasy  sieci, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki rurociągów sieci  

wodociągowej,  należy wykonać przed  rozpoczęciem  kolejnych  etapów  robót  lub  
zasypaniem  wykopów. 

 
6.0 OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostką obmiaru przy  prowadzeniu  liniowych  robót  ziemnych  w  terenie  jest  
1 metr. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST S-0.0.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
7.0 ODBIÓR  PRAC  GEODEZYJNYCH. 

7.1. Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  ST  S-00.00. „Wymagania  
ogólne”. 
Odbiór prac, związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy  
liniowych robót w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów  
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada  
Inwestorowi. 
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8.3. Dokumentacja powykonawcza.  
Wymagania określa ST S-00.00.  

 
9. Rozliczenie robót podstawowych i prac towarzyszących.  
9.1. Ustalenia ogólne.  

Rozliczenie robót  zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.  
Uważa się że do cen jednostkowych doliczono koszty związane z robotami 
pomiarowymi. 
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III. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA S-02.01. 
ROBOTY  ZIEMNE. 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST.  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji 
Słubice – przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w 
zakresie remontu sieci wodociągowej. 

 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  
zlecaniu  realizacji  robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych  
dla  realizacji zakresu określonego w specyfikacjach  technicznych  W-02.01,                        
D-01.01,S-03.01 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji w zakresie 
wskazanym w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
1.4.2. Prace geodezyjne.  

Wymagania określa ST S- 00.00  oraz  S-01.01. 
 
1.4.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji 
kabli, instalacji i innych elementów uzbrojenia terenu, które nie są ujęte w Dokumentacji 
Projektowej.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do:  

• powiadomienia wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie 
robót.  

• wykonania wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodu 
kolizyjnego  

• zabezpieczenia istniejącego drzewostanu  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację.   
Wszelkie prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie.  
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca 
nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem 
odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich 
koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu 
usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. Nie wyklucza się 
występowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na 
natrafienie na takie uzbrojenie należy niezwłocznie powiadomić gestora sieci i wspólnie 
z Inżynierem ustalić dalszy tryb postępowania. Odsłonięte odcinki krzyżującego się 
uzbrojenia zabezpieczyć. Kolizje rozwiązywać sukcesywnie z budową rurociągów, prace 
prowadzić pod nadzorem upoważnionych Zarządców sieci.   
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1.4.4. Zabezpieczenie wykopów.  
Zabezpieczenie wykopów na czas wykonywania robót wykonać wg ST.  

 
1.5. Informacje o terenie budowy.  
1.5.1. Informacje ogólne. 

Informacje ogólne zawiera ST S-00.00.   
 
1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.  

Szczegółowe warunki dotyczące wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla 
danych miejscowości ujęte są w Dokumentacji Projektowej. 
   
1.5.3. Lokalizacja sieci.  

Sieci wodociągowe zostały zlokalizowane w drogach o nawierzchni utwardzonej, 
nieutwardzonej oraz w poboczach dróg i terenach zielonych.   
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie 
budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i 
PN-B-10725. Ponadto:  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST S-00.00  

• ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.S-00.00 
Wymagania ogólne  

• ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST S-02.01 
Roboty ziemne  

• RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
• wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu określona wg wzoru: Is = ρd/ρds  
gdzie:  
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]  
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12, [Mg/m3]  

• Głębokość wykopu - odległość między terenem, a osią koryta gruntowego w  
wykopie, mierzona  w  kierunku  pionowym, 

• Odkład - miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie  
wykonywania  wykopów. 

• Wywóz  gruntu - odległość  wg  ustaleń  oferenta  do  miejsca  składowania. 
• Dowóz  gruntu - odległość  wg  ustaleń  oferenta, z  jakiej  dostarczy  grunt 

nadający  się  do  zagęszczenia. 
 
1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  
zgodność z umową i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót  
podano w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 
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2.0 MATERIAŁY. 
Wymagania ogólne określa ST S-00.00   
• Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania  nasypów  i  zasypania  

wykopów oraz nadmiar gruntów z wykopów muszą być wywiezione na  składowisko. 
Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków  Wykonawcy. 

• Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny  być  
sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Kruszywo Piasek na podsypkę ,obsypki  rur i zasypanie 
wykopów powinien odpowiadać wymaganiom wg normy  PN-EN 13043:2004. Do 
wykonania obsypki zaleca się stosowanie materiału ziarnistego, piasków grubo i 
średnioziarnistych o średnicy zastępczej ziarna 0,15>d>0,20 

• Drut stalowy okrągły  miękki 5,0 mm. 
• Pale szalunkowe stalowe. 
• Klamry ciesielskie. 
• Bale iglaste . 
• Krawędziaki iglaste. 
• Drewno iglaste okrągłe na stemple. 
• Słupki drewniane iglaste. 
• Podpory do zawieszenia rur. 
• Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami.  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo 
należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
   
3.0 SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST S-00.00. 
   
3.2. Sprzęt do wykonania robót.  

Wykonawca powinien mieć dostęp do sprzętu odpowiadającego pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urządzenia użyte przez 
Wykonawcę do wykonywania Robót oraz transportu Materiałów Wykonawca określi w 
PZJ, który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.   
Wykonawca powinien mieć  możliwość korzystania z następującego sprzętu:  

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym  
• spycharki i ładowarki  
• samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności, co najmniej 

5 Mg i 5 ÷ 10 Mg  
• zagęszczarki i ubijaki spalinowe do zagęszczenia wykopów 
• sprzęt do odwadniania wykopów (igłofiltry, agregaty pompowe)  
• systemowe szalunki do zabezpieczenia ścian wykopów  
• inny niezbędny sprzęt techniczny.   
 

4.0 TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST S-00.00   
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4.2. Środki transportu do wykonania robót.   
4.2.1. Transport humusu.  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

 
4.2.2. Transport mas ziemnych.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. Samochód 
samowyładowczy i inne środki transportu muszą odpowiadać pod względem typów i 
wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
 
5.0  WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania. 
5.1.1. Zasady prowadzenia robót ziemnych.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się o postanowień 
obowiązujących norm i przepisów. W warunkach ruchu ulicznego już w miarę 
rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycie wykopu 
pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być 
zabezpieczony barierką o wys. 1,10 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 
Wykopy należy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji i technologii robót, 
zaproponowanym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia Inżynierowi wraz 
z Harmonogramem Robót. Dokumenty te będą uwzględniały wszystkie warunki, w jakich 
wykonywane będą roboty ziemne. Podczas wykonywania robót ziemnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na:  
Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nieoznaczone wcześniej, nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy 
miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera oraz odpowiednie służby i 
instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których Dokumentacja Projektowa 
wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. 
Niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić 
ciągłą obserwację odspajanego gruntu. Należy instalować bezpieczne zejścia do 
wykopów zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp. 
   
5.1.2. Zagrożenia w trakcie robót.  

W trakcie realizacji zadania należ zwrócić szczególna uwagę na:  
• prowadzenie prac w wykopach, ze względu na możliwość osunięcia się źle 

zabezpieczonej krawędzi wykopu  
• prowadzenie prac w rejonie pasów drogowych ulic ze względu na uciążliwości i 

niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów i ruchem pieszych   
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5.1.3. Roboty ziemne.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować i oczyścić teren 

poprzez: usunięcie kamieni, usunięcie ogrodzeń, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny 
pylastej, nie dopuścić do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze względu na 
możliwość uplastycznienia. 
 
5.1.4. Gospodarka odpadami.  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty 
za składowanie gruntu, odpadów i śmieci. Wywóz gruntu z wykopów obejmuje 
załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz z 
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy 
przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne 
obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje 
odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony 
własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wykonawca sam 
znajdzie miejsce odwozu gruntów i przedstawi Inżynierowi umowę w zakresie odbioru 
gruntów z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. Istnieje możliwość wywiezienia nadmiaru 
gruntu na wysypisko komunalne. 
   
5.1.5. Tolerancje wymiarowe.   
5.1.5.1. Wykopy.  

Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o 
więcej niż – 3 cm lub + 1 cm. 

   
5.1.5.2. Nasypy.  

Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu nie powinno wynosić więcej niż 
10% a w poprzecznym do 5% dla gruntów sypkich. Wilgotność gruntu przed 
zagęszczeniem nie może się różnić od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% 
jej wartości. Odchyłki wymiarowe nasypów, winny zawierać się w granicach:  

• ± 2-5 cm dla rzędnej korony  
• ± 5 dla szerokości korony  
• ± 15 dla szerokości podstawy 

   
5.1.5.3. Podsypka. 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże od grubości 
warstwy projektowanej, nie powinno przekroczyć ± 3 cm,  

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych 
przewodów ±2cm, w stosunku do rzędnych projektowanych.   

 
5.2. Wymagania szczegółowe.   
5.2.1. Roboty ziemne.  

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczając do naruszenia 
jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia.   
Podczas prowadzenia wykopów należy prowadzić segregację ziemi. Grunty 
przeznaczone do zasypki należy składować wzdłuż wykopów lub na tymczasowych 
składowiskach. Miejsce tymczasowych składowisk powinno być uzgodnione z 
Zamawiającym i Inżynierem. Wykonawca winien uwzględnić w Zatwierdzonej Kwocie 
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Kontraktowej: wycinkę kolidujących drzew wraz z niezbędnymi opłatami, wszelkie opłaty 
za składowanie gruntu, odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych. W przypadku 
odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać 
roboty i poinformować Inżyniera. 
   
5.2.1.1. Zdjęcie warstwy humusu.  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia 
przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej.  
Grubość zdejmowanej warstwy zależna jest od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie, humus należy segregować od innych gruntów z wykopów. 
 
5.2.1.2. Wykopy liniowe.  

Dla potrzeb budowy przewodów wodociągowych PE należy stosować wykopy 
ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych, wykopy 
szerokoprzestrzenne i wykopy szerokoprzestrzennne od połowy umocnione. Wykopy 
należy rozpocząć od strony połączenia. Odspajanie gruntu w wykopie może być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po 
jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Roboty 
można wykonywać mechanicznie do głęb. około 20 cm powyżej dna wykopu, pozostałą 
część należy wykonać ręcznie i powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów i posadowieniem obiektów. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. Ręczne wykopy wymagane też w przypadku zbliżania 
się do istniejącego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku wykop należy wykonywać pod 
nadzorem. W przypadku wykonywania robót na trasie istniejących rurociągów i 
przyłączy oraz odejść bocznych kanałów, i przykanalików należy wykonać wykopy 
kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania trasy i ich układu wysokościowego.   
 
5.2.1.3. Zabezpieczenia ścian wykopów.  

Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy o ścianach 
pionowych muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocą obudowy. 
Przy wąskich ulicach należy zachować szczególną staranność rozparcia ścian wykopu 
zwłaszcza w pobliżu budynków. Umocnienie ścian wykopów musi być zgodne z 
wymaganiami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Elementy obudowy ścian wykopów wg obowiązujących norm. Rozstaw 
rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy 
prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy 
przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu 
dla każdej kategorii gruntu. Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania 
wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.   
Zabezpieczenie głębokich wykopów Realizacja robót wymaga na pewnych odcinkach 
wykonania głębokich wykopów (wykopy o głęb. powyżej 4,20m,). Dla zabezpieczenia 
ścian wykopów głębokich, zaleca się wykonywanie robót w szalunkach skrzynkowych 
zapuszczanych (podczas prac koparki) lub innych systemowych gwarantujących 
bezpieczne wykonanie robót. Za przyjęty system umocnienia wykopów 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.   
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5.2.1.5. Podsypka pod rurociągi.  
Podłoże powinno być przygotowane z piasków średnio i grubo ziarnistych 

zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podłużne 
wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury.  
Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. W 
celu zwiększenia nośności podsypkę należy zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna 
zapewniać swobodny odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna 
warstwa podłoża o grub. 0,03 m pozostała niezagęszczona, co umożliwi osiadanie rury. 
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanałów z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami 
zawartymi z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubości 10 cm pod 
rurociągi oraz grubości 10 cm pod studzienki rewizyjne. 
 
5.2.1.6. Obsypka rurociągów.  

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu 
umocnienia ścian wykopu należy zachować następujący sposób ich wykonania:  

• obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian 
przydennej części wykopu  

• zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia 
ścian wykopu w jej obrębie  

• po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie 
ścian wykopu w jej obrębie, zagęścić itd. Obsypkę należy wykonywać z 
zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają 
zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. Użyty materiał i 
sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie.  

• grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodów z 
rur z tworzyw sztucznych 0,3 m.  

• materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480  

• zagęszczenie - materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z obowiązującą normą 
Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. 
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inżyniera i po pomyślnej 
wstępnej próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie 
wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika 
zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.   
 

5.2.1.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.  
Zasypywać warstwami wg obowiązujących norm, każdą warstwę zagęszczając 

mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is:  
• pod jezdnią Is = co najmniej 1.00  
• pod chodnikiem i zieleńcem Is = co najmniej 0.97  

Zasypkę wykopów należy wykonać do wysokości spodu konstrukcji modernizowanej 
nawierzchni Wykop należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia się 
w gruntach piaszczystych przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy wymienić 
na piaszczyste. Mechaniczne zagęszczanie gruntu można rozpocząć, gdy nad 
wierzchem rury znajduje się min. 0.30 m obsypki. Grubość pojedynczej warstwy 
zagęszczanej jest uzależniona od rodzaju używanego sprzętu do zagęszczenia. 
Wykonawca sam dobiera sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybranie metody 
robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu. W trakcie robót ziemnych należy 
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dokonywać stałej kontroli wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. Grunt 
winien zostać zbadany. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że  zagęszczenie warstwy jest 
niewystarczające, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy doprowadzić grunt do 
wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.  
Do zasypania wykopów można przystąpić po przeprowadzeniu próby szczelności, 
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy. Teren po ułożeniu rurociągów 
zlokalizowanych w pasie zieleni należy pokryć warstwą humusu o grubości, co najmniej 
15 cm i obsiać trawą. 
 
5.2.1.8. Nadmiar gruntu.  

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania 
wykopów powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. W przypadku 
korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną 
uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. 
Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed 
nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie 
oczyszczał. Wywóz urobku obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do 
miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.  
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót 
na miejsce wbudowania. Możliwy jest wywóz gruntów z wykopów i gruntów 
nienadających się do wbudowania na składowisko odpadów. Po ukończeniu 
zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.  
  
5.2.1.9. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny być podwieszone w sposób zapewniający 
ich eksploatację. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy zabezpieczyć deskami 
podwieszonymi za pomocą łańcuchów do belki drewnianej ułożonej nad istniejącym 
uzbrojeniem na wierzchu wykopu.  
Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi 
dzielonymi. W przypadku zbliżenia się lub skrzyżowania z liniami energetycznymi 
napowietrznymi roboty ziemne i montażowe należy wykonywać ręcznie lub ustalić z 
Zakładem Energetycznym czasookresy wyłączenia linii z pod napięcia.  
W rejon istniejących drzew nie należy wprowadzać sprzętu mechanicznego, wykopy 
prowadzić ręcznie.   
 
5.2.1.10. Roboty ziemne obiektowe.  

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów 
fundamentów budowli w planie, sposobu ich założenia, głębokości wykopów, rodzaju 
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczności i możliwości zabezpieczenia 
zboczy wykopów. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, 
żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania 
przewidzianych w nich robót.  
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
powinna zostać  niedobrana warstwa gruntu o grubości, co najmniej 20 cm. Warstwa ta 
powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów, płyt 
itp. Wykopy powinny być chronione przez niekontrolowanym napływem wód 
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pochodzących z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna 
być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robot. 
Wykopy pod stopy i ławy fundamentowe wykonać jako wykopy ze skarpami, przy 
nachyleniu skarp 1:1. 
 
5.2.1.11. Nasypy.  

Grunt do wykonania nasypów nie powinien zawierać dodatkowych 
zanieczyszczeń. W przypadku, gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go 
zwilżyć i zastosować odpowiednio dobrany sposób zagęszczania. Grunt nie może być 
też nadmiernie zawilgocony. Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być 
jednakowej grubości i układane warstwami poziomymi.  
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno odpowiadać warunkom: grunty mało 
przepuszczalne w środku a bliżej skarp nasypów grunty gruboziarniste; grunty spoiste 
powinny być przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwą ochronną z gruntów 
sypkich; grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw 
ułatwiających poślizg lub filtrację wody.  
Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinien być jednakowej grubości i układane 
wraz z zagęszczaniem warstwami poziomymi.  
Sprzęt do zagęszczania należy dostosować do rodzaju zagęszczanego gruntu. Grubość 
warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzętu do zagęszczania. Ziemie do 
wykonywania nasypów, pozyskana z wykopów na terenie budowy.  
  
5.2.2. Warunki  gruntowo - wodne. 

Z rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego specjalnie na potrzeby 
niniejszego projektu na przełomie lipca i sierpnia br. wynika, że w bezpośrednim płytkim 
podłożu terenu przedmiotowej inwestycji występują proste, w miarę korzystne warunki 
gruntowo-wodne. Podłoże to w zasadniczej części, w tym w strefie układania sieci 
budują nośne grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczysto-żwirowej, 
holoceńskie pochodzenia rzecznego, wykształcone w postaci piasków średnich, bądź 
grubych ze żwirem oraz pospółek, z ewentualnymi wkładkami gruntów spoistych, 
również pochodzenia rzecznego, wykształconych w postaci piasków gliniastych, pyłów 
piaszczystych, czy też gliny piaszczystej. Grunty niespoiste występują w stanach od 
średniozagęszczonego z pogranicza luźnego do średniozagęszczonego, a grunty 
spoiste w stanie plastycznym do plastycznego z pogranicza twardoplastycznego. Z 
przeprowadzonych badań wynika, że w stropowej części podłoża do głębokości około 1 
m, a lokalnie nawet do głębokości 2,00 m ppt występują grunty nasypowe, będące 
nasypem niekontrolowanym, stanowiące nasyp niebudowlany, a wykonany z piasków i 
dużej ilości gruzu, w tym cegieł oraz z materią organiczną, grunty te podlegają 
wymianie. W głębszych partiach podłoża tego terenu występują natomiast spoiste grunty 
pochodzenia zastoiskowego, wykształcone w postaci iłu, glin i pyłów, zwykle wzajemnie 
się przeławicające. 
 W okresie prowadzenia badań zwierciadło wód gruntowych (swobodne) 
występowało na głębokościach 2,10–2,60 m ppt, co odpowiada rzędnym 
wysokościowym 18,75–18,80 m npm. Są to stany wód niższe od stanów średnich o 
kilkadziesiąt centymetrów, jako że w okresie poprzedzającym badania odnotowano 
bardzo znany niedobór opadów atmosferycznych po prawie bezśnieżnej zimie. 
 Warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu poszczególnych sektorów 
terenu inwestycji podane w załączniku szczegółowe profile wykonanych badawczych 
sond geotechnicznych. Ich lokalizację pokazano na mapach zagospodarowania terenu. 
 Po skonfrontowaniu uzyskanych profili z głębokościami ułożenia sieci i 
uwzględnieniu założeń KNNR Tom I z 2001 r. tab. 0001 do  kosztorysowania robót 
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ziemnych ze względu na występowanie nasypów gruzowych przyjęto 50,0 % udziału 
gruntów kat I-II i 50,0% gruntów kat. III-IV. 
 W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada 
wiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463) projektowany obiekt zaliczono 
do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
 
5.2.2.1 Odwodnienie wykopów.  

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w 
zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie 
ewentualne opłaty należy ująć w cenie za wykonanie robót ziemnych.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych.  
Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o 
to, aby nie doszło do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód gruntowych. 
Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe, ze względu na szkodliwe 
działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu, ściany wykopu i 
zwiększoną wilgotność. Czas pompowania wody należy przyjąć w zależności od czasu 
realizacji odwadnianego odcinka robót. Metody odwadniania wykopów:  

• odwodnienie powierzchniowe – pompowanie wody ze studzienek zbiorczych  
• odwodnienie drenażem  
• odwodnienie przy pomocy igłofiltrów.  

Wykonawca opracuje szczegółowe projekty odwodnienia wykopów. Odwadnianie 
wykopów prowadzić aż do czasu, kiedy podstawa wykopu będzie pozostawać sucha.  
  
5.2.2.2. Odwodnienie powierzchniowe.  

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopów po opadach 
deszczu, należy prowadzić je bezpośrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) 
przy pomocy pomp. Wodę należy odprowadzić poza wykop na odległość chroniącą 
przed ponownym zalaniem Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. 
Pompowanie wody z dna wykopu wykonać za pośrednictwem tymczasowych studzienek 
z rur ø 400÷600 mm rozstawionych, co ok. 30÷40 m. 
   
5.2.2.3. Odwodnienie wykopów drenażem.  

W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy 
poziomego układu drenażowego, układ drenażowy należy zlokalizować w szerokości 
strefy wykopu. Odprowadzenie wód z odwodnienia wykonać do wcześniej wykonanego 
odcinka kanalizacji. Przewód drenujący z rur PVC ø 100 mm w warstwie filtracyjnej 
grubości, co najmniej 20 cm ze żwiru lub tłucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z 
kręgów betonowych min. ø 0.50 m i wysokości min. 0.50 m osadzone w przegłębianym 
wykopie rozstawione, co 20.0 m.   
Zakres robót do wykonania:  

• drenaż z rur PVC ø 100 mm,  
• podsypka i obsypka drenażu,  
• studzienki zbiorcze drenażu,  
• pompowanie wody.   

 
5.2.2.4. Odwodnienie wykopów igłofiltrami.  

Obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub napływowej w wykopach za pomocą 
igłofiltrów o następujących parametrach:  
Igłofiltry – ø 100 mm przy rozstawie podłużnym co 1,0 m  
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• dla uzyskania różnicy poziomów od 0,5 do 1,0 m – igłofiltry należy zapuścić do 
głębokości – 1,0 m od poziomu wód istniejących,  

• dla uzyskania różnicy poziomów od 1,0 do 2,0 m – igłofiltry należy zapuścić do 
głębokości – 5,0 m od poziomu wód istniejących.  

Sposób odwodnienia oraz zakres może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych 
parametrów gruntu na placu budowy, jak również od warunków atmosferycznych. 
Igłofiltry zakładać wzdłuż wykopu, po obu stronach, w odległości 1.0 m od krawędzi 
wykopu, z obsypką filtracyjną z uwagi na możliwość przewarstwień słabo 
przepuszczalnych.  
Należy zapewnić urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu 
odwodnienia, pompę rezerwową oraz dwa niezależne źródła zasilania w energię. 
Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez czas 
trwania robót. Zakres robót do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:  

• montaż instalacji odwadniającej z igłofiltrami,  
• rurociąg tymczasowy,  
• pompowanie wody,  
• demontaż całej instalacji. 

 
5.2.2.5. Pompowanie wody.  

Do instalacji igłofiltrowych stosować agregaty pompowo - próżniowe o 
gwarantowanej wysokości ssania ≥ 8.5 ÷ 9.0 m, napęd agregatów elektryczny przy 
zapotrzebowaniu mocy do 10 kW. Dla zapewnienia ciągłości odwadniania należy 
zapewnić rezerwowy kierunek zasilania, włączany automatycznie przy braku 
podstawowego. Każde odwodnienie depresyjne uruchomić pompowaniem otwierającym 
(stopniowe zwiększanie podciśnienia, co 0,01 MPa wg wskazań wakuometru na 
przewodzie ssącym pompy, przez regulację zaworem dławiącym na tłoczeniu, ciśnienie 
zwiększa się w odstępach czasu pozwalających na ustanie piaszczenia przeciętnie, co 
15 ÷ 30 minut w łącznym czasie około 3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne 
całodobowe. Agregaty pompowe oraz agregaty prądotwórcze musza zapewnić niski 
poziom hałasu umożliwiający ich pracę w godzinach nocnych (dopuszczalny poziom 
hałasu do 45 dB – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 
roku). Wszystkie pompy samozasysające winny mieć wakuometry (próżnomierz) na 
ssaniu. 
   
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia.  

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 
etapowanie w poszczególnych ulicach z uwzględnieniem realizacji Robót na pozostałych 
elementach Odcinka, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie 
oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia Robót objętych 
Kontraktem. Wykonanie Odcinka wiąże się z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą 
Elementów Rozliczeniowych.  
 
5.4. Ochrona archeologiczna. 

Wykonawca prac ziemnych związanych z inwestycją powinien być zapoznany z 
procedura postępowania w przypadku natrafienia na obiekty, które mogą mieć charakter 
zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W 
przypadku jednak odkrycia w trakcie robót przedmiotów co do których istnieje 
przypuszczenie iż jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia i niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,  
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.   
6.1. Kontrola jakości robót.    
6.1.1. Ogólne zasady.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.S-00.00.  
Kontrola robót zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej.  
W czasie kontroli szczególna uwaga zostanie zwrócona na:  

• zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
• sprawdzenie jakości umocnienia,  
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
• dokładność wykonania wykopów,  
• sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,  
• zagęszczenie zasypanego wykopu, Badania będą przeprowadzane przez osoby 

uprawnione, natomiast wyniki badań zostaną przez tą osobę podpisane.   
 

6.1.2. Roboty ziemne.  
Zakres badań i pomiarów:  

• badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy wg PN-88/B-04481  

• badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonania wykopu  

• badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie 
został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji 
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480  

• badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to 
obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość 
ułożenia podłoża.  

• badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu.  

• badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.  

Badania stopnia zagęszczenia zasypki wykopów przeprowadzić:  
• co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych  
• co najmniej jedno badanie na 50,0 mb wykopu na terenach pozostałych   

 
6.2. Działania związane z odbiorem robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00-Wymagania ogólne.  
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi 
podlega ilość i jakość wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.  
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.   
    
7.2. Obmiar Robót.   

Zasady obmiaru Robót określa ST S-00.00 Wymagania Ogólne.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.   
8.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa  ST S-00.00.  
  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać na podstawie oględzin 
na terenie budowy.  
Przedmiotem odbiorów będą:  

• wzmocnienie podłoża pod rurociągi  
• zabezpieczenie wykopów i istniejących obiektów ścianką szczelną  
• podsypka pod rurociągi 
• obsypka rurociągów  

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera i 
Przedstawiciela Zamawiającego. Brak protokołu powoduje uznanie robót za roboty 
niewykonane.   
 
8.3. Dokumentacja powykonawcza.  

Miejsca dokonania pomiarów stopnia zagęszczania gruntu będą oznaczone i 
opisane na dokumentacji powykonawczej dotyczącej sieci wodno-kanalizacyjnych.  
  
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.   
 
9.1. Ustalenia ogólne.  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST S-00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.   9.2. 
Ustalenia szczegółowe Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami 
wymienionymi w pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, 
koszty wymienione poniżej. 

   
9.2.1. Roboty ziemne.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, 
wyznaczenie krawędzi wykopów  

• ewentualne karczowanie (usunięcie karczy tj. kolidujących korzeni drzew)  
• zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i zhałdowanie;  
• wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych 

pomocniczych w wykopie i na odkładzie, ręczne wyrównanie skarp wykopu i 
powierzchni odkładu;  

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;  
• wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu 
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przeznaczonego na zasypkę;  
• niezbędne odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót w tym: uzyskanie 

pozwolenia wodno prawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile będzie 
wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorów, 
zrzutu wody itp; montaż i demontaż sprzętu odwodnieniowego, montaż i 
demontaż rurociągów tymczasowych, montaż i demontaż pomp i agregatów 
odwodnieniowych, obsługę i dozór pomp agregatów, konserwację pomp 
agregatów, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki żwirowo-
piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub żwirowo-piaskowych, 
kontrolę jakości zrzucanej wody, oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów 
i sprzętu;  

• podsypkę i obsypkę rurociągów, 
• zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu  
• przy wykonaniu zasypki i nasypów – zasypka i zagęszczenie gruntu;  
• przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego  
• przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu 

samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania wraz z 
opłatami za składowanie;  

• wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z 
wyrównaniem powierzchni terenu;  

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu 
robót;  

• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne 
warunki realizacji robót  

• wykonanie wszelkich badań zagęszczania gruntu  
• wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie 

kładek i przejść dla pieszych  
• uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, pobocza dróg wyprofilować a tereny 

zielone pokryć humusem i obsiać trawą   
 

9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować  

• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz:  
• podsypka pod rurociągi grubości, co najmniej 10 cm i pod studzienki grubości, co 

najmniej 10 cm  
• obsypka rurociągów do wysokości, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz 

zagęszczeniem  
• przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania 

warstwy ochronnej wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu) oraz 
wykonanie zasypki  

• wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia (kabli, kanałów i innych) w 
miejscach skrzyżowań z sieciami wykonywanymi.   
  

9.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla głębokich wykopów.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować  
• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1.1 niniejszej ST dla wykopów o głębokości 

powyżej 4,20 m   
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9.2.1.3. Roboty ziemne pod fundamenty i obiekty.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować  
• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST dla wykopów pod fundamenty 

budynków, fundamenty urządzeń na zewnątrz obiektów,   
 

9.2.1.4. Roboty ziemne techniczne.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować  
• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST:  
• wykonanie robót ziemnych dla komór przewiertowych  
• umocnienie ścian wykopu, jeżeli będzie konieczne to również ścianką szczelną 

wraz z demontażem po zakończeniu robót w wykopie   
 

9.2.2. Zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować  
• prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, 

wyznaczenie krawędzi wykopów;  
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu i zabezpieczeń, oznakowanie terenu 

robót;  
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne 

warunki realizacji robót  
• wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie 

kładek i przejść dla pieszych  
• wykonać odkrywkę gruntu do poziomu 80 cm poniżej projektowanego terenu i 

stwierdzić parametry geotechniczne tej warstwy,  
• dobrać odpowiedni typ ścianki i głębokości zapuszczenia  
• wykonać stalowy wieniec zabezpieczający górną część ścian przed ugięciem  
• zabezpieczyć elementy stalowe wieńca obwodowego  
• profile ścianek szczelnych przesmarować olejem.  
• wyciągnięcie ścianek po zakończeniu robót  
• uporządkowanie terenu po wykonaniu robót   

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.   
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.  

Dokumentacja Projektowa dołączona  przez Zamawiającego. 
10.2 Przepisy  związane. 
PN-86/B-02480 - Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział  i  opis  gruntów. 
PN-74/B-04452 - Grunty  budowlane. Badania  polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty  budowlane. Badanie  próbek  gruntów. 
PN-B-06050            - Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne. 
BN-72/8932-01 - Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne. 
PN-B-10736            - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Wszystkie pozostałe normy wymienione w niniejszej specyfikacji  
UWAGA : 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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IV.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA W-02.01. 
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1.0  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji 
Słubice – przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w 
zakresie remontu sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 
1.3.1. Sieci wodociągowe.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
renowacyjnych zgodnie z zakresem zamówienia wymienione w kontrakcie i dokumentacji 
projektowej tj min.:  

- Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy sieci wodociągowej, roboty 
ziemne;  

- Renowację sieci wodociągowej z rur PE 100 RC XSC 50 PN 16  
- Przepięcie przyłączy 
- Budowę sieci wodociągowej 
- Uzbrojenie sieci wodociągowych; zgodnie z projektem  
- Wymiana armatury wodociągowej typu zasuwy, hydranty kształtki nawiertki 

zgodnie z projektem 
- Wykonanie hydrantów zewnętrznych DN80 z osprzętem; 
- Wykonanie rur osłonowych w miejscach kolizji z innymi mediami;  
- Wykonanie przecisków w rurach osłonowych pod drogami;   
- Wykonanie rurociągów tymczasowych dostarczających wodę podczas wymiany 

sieci wodociągowej  
- Odtworzenie nawierzchni.  

  
Po wykonaniu rurociągów należy przeprowadzić próbę szczelności – ciśnieniową 
hydrauliczną. Wymagania odnośnie szczelności ujmują normy: 
- PN-81/B-10725 
- BN-82/9192-06 
Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół. Po pozytywnej próbie należy 
wykonać pomiar geodezyjny przez właściwą komórkę geodezyjną. 
UWAGA: 
Roboty  ziemne, przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe  związane  z  
wykonaniem  sieci wodociągowej   ujęto  w  ST S-01.01., ST S-02.01, ST S-03.01, ST 
D-01.01 
 
1.4. Prace towarzyszące i Roboty Tymczasowe.  

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące   
roboty tymczasowe: 
• roboty przygotowawcze wykonanie komór przewiertowych 
• roboty rozbiórkowe nawierzchni, roboty ziemne i umocnienie wykopów związanych z 

renowacją sieci wodociągowej oraz wymiana odcinków wodociągu, 
• demontaż i montaż armatury 
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oraz  prace towarzyszące: 
• wszystkie prace związane z utrzymaniem ciągłości dostaw wody wraz z zapewnieniem 

wody do celów ppoż ,demontaż tymczasowych rurociągów ; 
• niezbędne roboty remontowe przed zasadniczą renowacją; 
• przepięcie przyłączy; 
• wykonanie prób szczelności, tymczasowych odcinków i docelowych 
• dezynfekcja sieci wodociągowej tymczasowych odcinków i docelowych 
• wykonanie płukania sieci wodociągowej tymczasowych odcinków i docelowych 
• pobranie próbek i sprawdzenie czystości sieci wodociągowej przez Sanepid 

tymczasowych odcinków i docelowych 
• odtworzenie rozebranych nawierzchni, 
• odtworzenie trawników, 
• prace porządkowe. 
Do obowiązków wykonawcy należy również: 
• Urządzenie i utrzymanie terenu na którym będą wykonywane prace renowacyjne  
• Zapewnienie źródła poboru energii (agregat prądotwórczy), 
• Oznakowanie terenu, zgodnie z przepisami BHP, 
• Uporządkowanie i odtwarzanie terenu po zakończeniu robót, 
• Zagospodarowanie i utylizacja wszelkich odpadów powstałych przy realizacji 

zamówienia oraz dostarczenie zamawiającemu kart przekazania odpadów. 
Uwaga! 
1. Koszty związane z wykonaniem projektów tymczasowego oznakowania i organizacji 

ruchu ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. 
2. Koszty związane z wykonywaniem tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. 
 
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie ST S-00.00 
„Wymagania ogólne”.   
 
1.4.2. Prace geodezyjne.  

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe, 
utrzymanie wymaganych spadków rurociągów wymaga skrupulatnych pomiarów na 
poszczególnych odcinkach trasy rurociągów.  
Po wytyczeniu osi rurociągów oraz granic wykopu, wyznaczyć miejsce składowania 
urobku na czas budowy oraz składowania rur.  
Należy oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy niedostępny dla osób trzecich 
odcinkami  w miarę postępu Robót, należy zapewnić przejścia i przejazdy do 
poszczególnych posesji.       
 
1.4.2.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne zawiera ST S-00.00.   
 
1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe rurociągów.  

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś 
rurociągu powinna zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie 
łańcucha reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać 
zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków i przed przystąpieniem do robót 
ziemnych przeniesione na najbliższe punkty stałe. Na każdym prostym odcinku powinny 
zostać umieszczone, co najmniej trzy punkty. Kołki świadki  powinny być wbijane po obu 
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stronach wykopu tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania 
wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny 
być montowane na ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany  z 
państwową siecią reperów.   
 
1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych.  

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinków rurociągów, przyłączy, studzienek i 
innych obiektów sieciowych.  

- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów;  
- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów;  
- Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego przewodów;  
- Wykonanie pomiarów powykonawczych rurociągów w wykopie przed 

zasypaniem;  
- Wyznaczenie lokalizacji obiektów   

 
1.5. Informacje o Terenie Budowy.  

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST S-00.00.   
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie 
budowlanym  i rozporządzeniach wykonawczych oraz „Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych”.  
Ponadto:  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST S-00.00  

1) ST.S-00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.S-00.00 
Wymagania ogólne;  

2) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST W-01.01 
Wodociągi; 

3) RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (skrót);  
4) Blok oporowy – zabezpieczenie rurociągu przed przesunięciem, wykonywany  w 

miejscach zmiany kierunku trasy przewodu sieciowego;  
5) Blok – blok pod armaturą, wzmocnienie posadowienia armatury sieciowej;  
6) Odejścia boczne – fragmenty rurociągów realizowane na odcinku od rurociągu 

głównego do granicy posesji lub nieruchomości;  
7) Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w 

wykopie, mierzona w kierunku pionowym;  
8) Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów;  
9) Wywóz gruntu – odległość wg ustaleń oferenta do miejsca składowania;  
10)Dowóz gruntu – odległość wg ustaleń oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadający 

się do zagęszczenia;  
11)Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne określa ST S-00.00   
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2.2. Właściwości materiałów.  
Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest 

higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny.   
 
2.2.1. Rury i kształtki.  
2.2.1.1. Wymagania dla rur i kształtek PE układanych w wykopie z obsypką i 
podsypką piaskową zgrzewanych elektrooporowo lub doczołowo.  

W przypadku stosowania rur i kształtek PE zgrzewanych doczołowo należy:  
• stosować rury i kształtki jednego producenta PE 100RC XSC PN 16 
• używać kształtek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek 

foliowy;  
• nie dopuszcza się zastosowania kształtek segmentowych;  
• posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu 

zgrzewów;  
• przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur;  
• operator winien posiadać aktualne uprawnienia pozwalające na wykonywanie 

połączeń zgrzewanych;  
• używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;  
• przestrzegać procedury zgrzewania doczołowego włącznie z czytelnym 

oznakowaniem każdej zgrzeiny;  
• każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz 

wydruk protokołu zgrzewu.    
 

W przypadku stosowania rur i kształtek PE łączonych elektrooporowo należy:  
• stosować rury i kształtki jednoego producenta PE 100RC XSC PN 16 
• używać kształtek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;  
• używać kształtek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione w 

korpusie kształtki;  
• używać kształtek, które posiadają indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej 

strefy grzejnej, osadzone w korpusie kształtki;  
• używać kształtek, które posiadają kod kreskowy umieszczony na korpusie 

kształtki zawierający w sobie partię towaru i kod towaru;  
• dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów 

zgrzewania;  
• posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu 

zgrzewów;  
• używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;  
• przestrzegać procedury zgrzewania włącznie z czytelnym oznakowanie każdej 

zgrzeiny;  
• każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz 

wydruk protokołu zgrzewu;  
• kształtki elektrooporowe winny posiadać tabelę z korektą czasu zgrzewania 

względem temperatury otoczenia;  
• przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur;  
• zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji 

obsługi zgrzewarki;  
• zachować aby znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu było 

widoczne po jednej stronie;    
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2.2.1.2 Wymagania dla rur układanych techniką burstliningu, zwaną też 
crackingiem 

Należy stosować rury o następujących parametrach:  
• Rury i kształtki jednego producenta PE 100 RC XSC PN 16 
• Rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej 

propagacji pęknięć, podlegającemu stałej kontroli jakości  
• Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone 

wynikami badań akredytowanego Instytutu Badawczego,  
• Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montażu 

rurociągów,   
• Płaszcz ochronny z nasyconego mineralnie polipropylenu;  
• Rura z fabrycznie przyciętym płaszczem dla zgrzewów doczołowych;   
•  

Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 
następujące podstawowe dane:  

• nazwa producenta;  
• rodzaj materiału symbol surowaca;  
• oznaczenie typoszeregu, średnica zewnętrzna  w mm;  
• grubość ścianki w mm;  
• data produkcji: rok -miesiąc-dzień;  
• obowiązująca norma.   
• informacje  identyfikujące  produkcję  (nr  linii  produkcyjnej, data), 
• numer  aprobaty  technicznej. 

 
2.2.1.3. Kształtki z żeliwa.  

Należy stosować jednolity system rur i kształtek:  
• materiał: żeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;  
• kształtki żeliwne, pokryte obustronnie żywicą epoksydową o grubości warstwy 

minimum 250µm lub w procesie kataforezy min.70µm, zgodne z normą PN-EN 
545:2010;  

• owiercenia kołnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;  
• ciśnienie nominalne PN16;  
• korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego;  
• uszczelka wargowa oraz uszczelka płaska z wkładką stalową, wykonana z 

elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną;  
• pierścień zaciskowy z Ms 58, powyżej DN300 z Rg 7;  
• połaczenia kołnierzowe śruby podkładki i nakrętki nierdzewne;  
• połączenie wytrzymałe na rozciąganie.  

  
2.2.1.4. Rury stalowe.  

Do wykonania przejść pod drogami oraz jako rury ochronne należy używać rur 
stalowych czarnych ze szwem ogólnego stosowania, zabezpieczoną przez malowanie 
roztworem asfaltu i zewnętrzną powłoką bitumiczną z podwójną przekładką z włókna 
szklanego  o sprawdzonej szczelności wg PN- 79/H-74244. Usytuowanie rur ochronnych 
i długości poszczególnych odcinków rur osłonowych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Ewentualne ubytki izolacji fabrycznej oraz miejsca spawania zabezpieczyć 
poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną. Uzupełnienia zewnętrznej powłoki izolacyjnej  
w przypadku rur stalowych należy wykonać wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811.   
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2.2.2. Armatura wodociągowa.  
Armatura wodociągowa i kształtki żeliwne mają pochodzić od jednego 

producenta. 
1) Wymogi  odnośnie certyfikatów i dokumentów dotyczących stosowanej armatury: 

oświadczenie dotyczące świadczenia usług serwisowych;  
2) ubezpieczenie OC produktu;  
3) dokumenty potwierdzające cechy techniczne (karty katalogowe);  
4) atest higieniczny PZH;  
5) deklaracje właściwości użytkowych  
6) certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat 

równoważny;  
7) świadectwo nadania Znaku jakości RAL przez Stowarzyszenie Ochrony 

Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla producenta  
8) Certyfikat CNBOP na hydranty.   

 
2.2.2.1. Hydrant podziemny DN 80 z podwójnym odcięciem. 

Podziemne hydranty do instalacji wodnych, z podwójnym odcięciem przepływu: 
• Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2; DN80 
• konstrukcja zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14339 
• testy:  

- próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-6/VP 325 (3321), 
- test otwarcia  / zamknięcia 

• certyfikat CNBOP w Józefowie; 
• atest PZH Warszawa; 
• korpus – z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną 

z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany; 
•  hydranty posiadają certyfikat GSK-RAL potwierdzający przeprowadzanie badań 

kontrolnych jakości powłok lakierniczych, a w szczególności: 
- badanie grubości powłoki (µm) 
- test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą 

opadającego ciężarka 
- odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą 

odczynnika MIBK 
- porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne 

metodą iskrową 
- kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C) 
- kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy 
- odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania 

katodowego (mm) 
- test przyczepności powłoki (MPa) 

• na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, 
ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 

• konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu pod 
ciśnieniem, bez demontażu hydrantu z sieci; 

• pokrywa z kłem i nasadka trzpienia – żeliwo; 
• trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony; 
• uszczelnienie trzpienia – górny pierścień zabezpieczający oraz mosiężna tuleja z 

o-ringami; 
• nakrętka trzpienia - z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, 
• rura połączeniowa trzpienia – stal nierdzewna; 
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• deflektor zanieczyszczeń - z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym 
pierścieniu wzmacniającym; 

• zamknięcie hydrantu – pokrywka na łańcuchu; 
• hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w 

zamkniętej pozycji tłoka hydrantu; 
• kula zaworu zwrotnego: z polipropylenu, o konstrukcji komorowej; 
• korpus zaworu zwrotnego połączony śrubami z kolumną hydrantu 
• Siedzisko tłoka z mosiądzu odpornego na odcynkowanie uszczelnione 

promieniowo 
 
2.2.2.2. Zasuwy.  

Zasuwy muszą spełniać wymagania:  
• Zasuwy klinowe kołnierzowe zabudowa krótka: wg normy PN-EN558 tabela 2 

seria 14 
• owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN1092-2;;  
• testy:  

- próba szczelności wodą PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266, 
- próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;  

• korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb 
epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 μm; potwierdzony 
certyfikatem GSK 

• odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, 
ciśnienie nominalne i materiał korpusu;  

• śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i 
zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;  

•  uzczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w 
korpusie;  

• trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem 
walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;  

• trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;  
• uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM 

stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz 
pierścień zgarniający z gumy NBR;  

• uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem;  
• możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyżej DN400,  
• przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 
• klin: 

- rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), 
- nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. 
grubości 1,5 mm,  
- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie 
zanieczyszczeń stałych i szczelne domknięcie,  
- prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie 
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie;  
- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z 
klinem,  
- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na 
końcu;  
- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 
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2.2.2.3. Nawiertki  i opaski do nawiercania do rur PE.  
Nawiertki muszą spełniać wymagania:  

• ciśnienie nominalne min PN16  
• obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;  
• obejma i stopa wykonana z PE;  
• nawiertka z odejściem do zgrzewania rur z PE;  
• wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie; 
• zasuwa odcinająca  
• wiertło ze stali nierdzewnej;  
• jeżeli występują elementy wykonane z żeliwa muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez pokrycie zewnątrz i wewnątrz 
powłoką epoksydową o min grubości 250µm;  

• uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem 
za pomocą uszczelki z elastomeru;  

• głowica zabezpieczona przed wykręceniem;  
• śruby łączące obejmę dolną ze stali nierdzewnej; 

Opaski muszą spełniać wymagania:  
• ciśnienie nominalne min PN16;   
• obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;  
• zabezpieczone przed samoodkręceniem;  
• obejma i stopa wykonana z PE;  
• opaska z odejściem do zgrzewania rur z PE;  
• elementy składowe takie jak śruby, nakrętki i podkładki wykonane są stali 

nierdzewnej. 
 
2.2.2.4 Kształtki żeliwne. 

Należy stosować jednolity system rur i kształtek  
• materiał: żeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;  
• kształtki żeliwne, pokryte obustronnie żywicą epoksydową o grubości warstwy 

minimum 250µm lub w procesie kataforezy min.70µm, zgodne z normą PN-EN 
545:2010;  

• owiercenia kołnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;  
• ciśnienie nominalne PN16;  
• korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego;  
• uszczelka wargowa oraz uszczelka płaska z wkładką stalową, wykonana z 

elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną;  
• pierścień zaciskowy z Ms 58, powyżej DN300 z Rg 7;  
• połączenia kołnierzowe śruby podkładki i nakrętki nierdzewne;  
• połączenie wytrzymałe na rozciąganie.  

 
2.2.3. Osprzęt armatury.  

Wszelkie elementy podstawowe (zasuwy) będą wyposażone w: 
   
2.2.3.1. Skrzynki uliczne. 
   Skrzynki uliczne muszą spełniać następujące wymagania: 

• muszą być dopasowane do elementu, który się w niej znajduje (zasuwa, hydrant) 
według zaleceń producenta,  

• korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+; 
• pokrywa wykonana z żeliwa odpornego na pękanie oraz wytrzymała na 
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obciążenie ruchem ulicznym,  
• pokrywa z oznaczeniem „W” dla zasuw i oznaczeniem „HYDRANT” dla 

hydrantów, 
• wkładka – stal nierdzewna, 
• śruba – stal nierdzewna. 

  
2.2.3.2. Obudowy do zasuw.  

Charakterystyka obudowy:  
• Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;  
• łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;  
• trzpień o pełnym przekroju o kwadracie   
• przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające 

przed przedostawaniem się zanieczyszczeń;  
• rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;  
• połączenie zasuwy z nasadą wrzeciona za pomocą zawleczki wykonanej ze stali 

nierdzewnej lub śruby.   
 
2.2.3.3. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.  

Tabliczki informacyjne montować na słupku stalowym lub na trwałych elementach 
istniejących ogrodzeń czy też na ścianach budynków. Oznakowanie uzbrojenia dokonać 
zgodnie z normą PN - B - 9700 
 
2.2.4. Inne materiały. 

• taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną 
wkładką metalową mocowaną do trzpieni obudów zasuw;  

• rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø110;  
• rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø160;  
• nasuwki PVC Ø110 PN 10;  
• słupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o średnicy 48 x 3 mm, 

malowanej farbą olejną (2 warstwy podkładowe + 2 warstwy nawierzchniowe  o 
grubości co najmniej 90-120µm);  

• fundamenty betonowe pod słupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach 
minimum 30x30x50cm;  

• betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;  

• płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury 
osłonowe;  

• manszety uszczelniające z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do 
zamknięcia końcówek rur osłonowych;  

• łączniki – śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, 
nakrętki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;  

• uszczelki gumowe 
 
2.2.5. Kruszywo.  

Piasek wykorzystany do podsypki i zasypki rur z PE powinien odpowiadać 
wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spełniać wymagania producenta rur. 
Wybór materiału do zagęszczania oraz metodę zagęszczania należy uzgodnić z 
Inżynierem oraz Zamawiającym.  
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2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów.  
2.3.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne zawiera ST S-00.00. 
   

2.3.2. Rury wodociągowe z PE.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie i składowaniu 

zachować następujące wymagania:  
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi;  
• przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze, 

która zalecana jest przez producenta rur;  
• rury powinny być przewożone na samochodach z płaską i równa podłogą;  
• rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się, a 

wsporniki boczne pozbawione ostrych krawędzi;  
• podczas transportu rury o większych średnicach należy układać na spodzie;  
• rury należy transportować w położeniu poziomym, a podczas ładowania lub 

rozładowywania zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;  
• w trakcie przeładunku niedopuszczalne jest używanie lin stalowych i łańcuchów, 

należy stosować liny miękkie;  
• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia;  
• wszystkie rury są zabezpieczone przed wewnętrznymi zabrudzeniami za pomocą 

odpowiednich zaślepek;  
• podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać;  
• transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy 

równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych;  
• niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie;  
• składowanie rur powinno odbywać się poziomo na płaskim i równym podłożu;  
• wysokość składowania i pakowania rur w położeniu poziomym, w opakowaniu 

fabrycznym, nie powinna przekraczać 1,5 m wysokości;  
• rury w kręgach układać w pozycji pionowej lub poziomej w sposób zgodny z 

zaleceniami producenta;  
• rury magazynowane powyżej 1 roku należy zabezpieczyć przed degradującym 

działaniem promieni słonecznych;  
• nie należy składować rur w sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, smarów, olejów 

i źródeł ciepła;  
• przenoszenie gotowych paczek rur na plac składowy lub ich załadunek odbywa 

się za pomocą specjalnych wózków platformowych;  
  

2.3.3. Armatura żeliwna.  
Armatura zgodnie z normą PN-EN 12570:2002 powinna być przechowywana  w 

pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję.   
 
2.3.4. Mieszanka betonowa.  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki 
transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną 
w wymaganiach technologicznych.  
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2.3.5. Cement.  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08;   

 
2.3.6. Kruszywa.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo 
należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY. 
3.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST S-00.00. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania Robót. 

Wykonawca powinien mieć możliwość z korzystania ze sprzętu odpowiadającego 
pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w niniejszej ST oraz określić wykaz 
Urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi, w PZJ 
zatwierdzonym przez Inżyniera. 
W szczególności powinien mieć dostęp do następującego sprzętu: 

• żurawie budowlane samochodowe; 
• wciągarki mechaniczne i ręczne; 
• samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze o ładowności, co najmniej 

5Mg i 5-10 Mg; 
• narzędzia do rur PE; 
• specjalistyczne urządzenia do wykonania przecisków; 
• zespół prądotwórczy 3-faz. Przewoźny; 
• inny niezbędny sprzęt techniczny. 

W przypadku stosowania rur PE zgrzewanych doczołowo należy: 
• posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu 

zgrzewów; 
• używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym kompatybilnych z systemem 

zgrzewanych rur; 
• używać zgrzewarek w pełni zautomatyzowanych posiadających możliwość 

rejestracji i wydruku przeprowadzonych zgrzewów . 
W przypadku stosowania rur PE łączonych elektrooporowo należy: 

• posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu 
zgrzewów; 

• używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym kompatybilnych z systemem 
zgrzewanych rur; 

• dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów 
zgrzewania; 

• zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji 
obsługi zgrzewarki; 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU. 
4.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST S-00.00. 
 
4.2. Środki transportu do wykonania Robót. 

Wykonawca powinien mieć dostęp do samochodów skrzyniowych, samochodów 
samowyładowczych i innych środków transportu odpowiadających pod względem typów 
i ilości wymaganiom zawartym w niniejszej ST. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania. 

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenów budowy należy ustalić z 
właściwym Rejonem Dystrybucji. Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym 
zawarciu umowy z Zakładem Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach  i na 
warunkach określonych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach 
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym 
zakresie. Wszelkie uszkodzenia ogrodzeń, podjazdów, ciągów pieszych, urządzeń lub 
innych nieruchomości zarządcy lub właścicieli danej działki, spowodowane przez 
prowadzenie robót przez Wykonawcę, spoczywa na Wykonawcy w ramach 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

Rury  układać na  przygotowanym  podłożu  piaskowym  grubości  10 cm  w  
temp. powietrza  0–30oC. Przed  rozpoczęciem  montażu  rur  należy  wykonać  wstępne  
rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociągi należy łączyć za pomocą połączeń 
zgrzewanych doczołowo. Połączenia z armaturą  wykonywać za pomocą kształtek 
żeliwnych z kołnierzem  stalowym łączone śrubami nierdzewnymi. Rury PE zgrzewać 
doczołowo zgrzewarką sterowaną mikroprocesorem, która ustala automatycznie 
parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza 
ogranicza się do nadzoru i kontroli dokładności wykonania  zgrzewu. Zgrzewarka  musi  
posiadać możliwość wydruku parametrów każdego zgrzewu. Kształtki elektrooporowe 
zgrzewać maszyną z możliwością podłączenia drukarki do wydruku protokółu  
parametrów każdego zgrzewu. W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków 
ułożenia należ zastosować kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz  wykonać bloki 
oporowe. Jeśli rurociąg  przebiega w sąsiedztwie istniejącego przewodu  w odległości 
mniejszej od 30cm, należy zabezpieczyć go stalową rurą osłonowa  zgodnie z PT. Po 
wykonaniu montażu oraz przed zasypaniem, należy wykonać próby  szczelności 
rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi. 
UWAGA: Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST S-00.00. 
 
5.2 Sieć wodociągowa w ramach metod bez wykopowych.   

Odcinki sieci wodociągowej do wymiany przewiduje się wykonać metodą 
bezwykopową techniką burstliningu, zwaną też crackingiem. 
Polega ona w przypadku rur żeliwnych, stalowych i AC na jednoczesnym rozcinaniu 
starego rurociągu, rozpychaniu jego fragmentów na boki i w tak powiększoną przestrzeń 
wciąganiu nowego przewodu, który po zakończeniu prac przejmuje funkcje starego 
rurociągu.  
W określonych granicach możliwe jest wciąganie rury o większej dymensji. W 
projektowanych przypadkach wystąpią możliwości wymiany: 
- z DN80 na PEdz110 mm,  
- z DN100 na PEdz110 mm,  
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- z DN125 i DN150 na PEdz160 mm,  
- z DN200 na PEdz225 mm. 
Do wymiany rurociągów przewidziano rury z warstwami ochronnymi (zewnętrzna i 
wewnętrzna) wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego PE100RC XSC 50 PN 16. 
Warstwa środkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE100RC PN16. Niezależnie 
od ciśnienia wody w sieci są to rury o najwyższych parametrach, bowiem ryzyko 
głębokich zarysowań i nacisków punktowych jest tu bardzo duże.  
Do wykonania wymiany niniejszą metodą niezbędne są wykopy startowe i odbiorcze. 
Na planach sytuacyjnych przedstawiono orientacyjną propozycję lokalizacji wykopów 
technologicznych. Wymiary wykopów, długości max odcinków, itd. należy dostosować 
do urządzeń będących w posiadaniu wykonawcy. 
Założono: 
- wykopy o szerokości 1,5 m i długości do 4-5 m,  
- max długości wykonywanych odcinków rurociągu: 100-110 m,  
- wykopy technologiczne na każdym załamaniu rurociągu istn. (metoda umożliwia 

wykonanie tylko prostoliniowych odcinków). 
Odcinki wciąganych rur do wnętrza starego rurociągu powinny być zgrzane w sekcje o 
długościach odpowiadających długościom wymienianych odcinków rurociągów. 
Do łączenia rur stosowana powinna być technika doczołowa, a wypływki muszą być 
odcięte specjalnym przyrządem, gdyż możliwe jest wówczas również zastosowanie 
dodatkowej kontroli jakości zgrzewów.  
Przed przystąpieniem do operacji wciągania zgrzewy muszą być schłodzone do w 
sposób naturalny do temperatury otoczenia. Przed wciągnięciem należy też dokonać 
prób szczelności zgrzanych odcinków, a po wykonaniu całych odcinków odbiorowej 
próby szczelności. 
Występującą na wymienianych odcinkach armaturę (hydranty, zasuwy, włączenia 
przyłączy) należy na czas robót zdemontować, a po wykonaniu nowego rurociągu 
zamontować nową armaturę i podłączyć przyłącza.  
Połączenia wymienianej sieci wodociągowej z PE z istniejącym rurociągiem, należy 
wykonać za pomocą tulei kołnierzowych PE z kołnierzem dociskowym (od strony proj. 
rury) + kształtka przejściowa: kołnierz stalowy/istniejący materiał (od strony istn. rury). 
Uzbrojenie sieci stanowić będą zasuwy  z żeliwa sferoidalnego PN 16 z uszczelnieniem 
miękkim wraz z obudową i skrzynką uliczną do zasuw. Przewidziano hydranty 
podziemne Ø80 mm z zasuwą. 
Usytuowanie uzbrojenia wymienianego i doprojektowanego oznaczono na załączonych 
mapach. 
W miejscach armatury przewidziano uzupełniające wykopy punktowe lub ciągłe w 
przypadku „krótkich” odcinków z załamaniami i zagęszczeniu istn. armatury. 
Na czas remontu sieci wodociągowej przewiduje się ułożenie rurociągu tymczasowego z 
uwzględnieniem etapów realizacji, zapewniając odbiorcom dostawę wody. Rurociąg 
tymczasowy na danym odcinku robót należy ułożyć przed wykonywaniem właściwych 
robót remontowych. Przed uruchomieniem rurociągu tymczasowego w celu dostarczenia 
wody do odbiorców należy przeprowadzić jego dezynfekcję, próbę ciśnieniową na 
ciśnienie PN10. Po wykonaniu powyższych czynności i napełnieniu rurociągu wodą 
należy przeprowadzić badania jakościowe wody w celu stwierdzenia czy odpowiadają 
wymaganym parametrom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po uzyskaniu 
pozytywnych wyników dopiero można podawać wodę rurociągiem tymczasowym wodę 
do mieszkańców. Po wykonaniu i podłączenia nowej sieci wodociągowej przeprowadzić 
dezynfekcję rurociągu, próbę ciśnieniową, wodę poddać badaniom fizykochemicznym i 
bakteriologicznym. Rurociągi tymczasowe należy zdemontować i wykorzystać na 
dalszych odcinkach wymienianej sieci. Przerwy ciągłości dostawy wody mogą wystąpić 
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w momencie przełączenia istniejących rurociągów do rurociągów tymczasowych. 
Należy również pamiętać, że na czas robót nie będzie na danych odcinkach sieciowego 
zabezpieczenia p.pożarowego, w związku z tym należy zabezpieczyć ten brak awaryjną 
dostawą wody np. wozami pożarniczymi lub podłączyć hydranty do tymczasowego 
rurociągu. Na czas budowy sieci przewiduje się ułożenie rurociągu tymczasowego z 
uwzględnieniem etapów realizacji, zapewniając odbiorcom dostawę wody. Po 
podłączeniu sieci wodociągowej, rurociągi tymczasowe należy zdemontować i 
wykorzystać na dalszych odcinkach wymienianej sieci. Przerwy ciągłości dostawy wody 
mogą wystąpić w momencie przełączenia istniejących rurociągów do rurociągów 
tymczasowych. Należy również pamiętać, że na czas robót nie będzie na danych 
odcinkach sieciowego zabezpieczenia p.pożarowego, w związku z tym należy 
zabezpieczyć ten brak awaryjną dostawą wody np. wozami pożarniczymi lub podłączyć 
hydranty do tymczasowego rurociągu. Na mapach w części rysunkowej linią grubą 
niebieską oznaczono odcinki sieci wodociągowej przeznaczone do wymiany z 
określeniem ich docelowej średnicy PE, a w legendzie opisano wymienianą i 
projektowaną armaturę, oznaczenia wykopów, itd. 
 
5.3 Sieć wodociągowa w ramach metod wykopowych.   

W miejscach wykopów sieć i armaturę należy układać w wykopie. 
Zaprojektowano rury wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego PE100RC XSC 
50 PN16. Warstwa środkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE100RC PN16. 
Zaprojektowane rury nie wymagają stosowania specjalnej podsypki i obsypki. Należy 
jednak pamiętać, aby grunt w bezpośredniej strefie podsypki i obsypki został przesiany i 
nie zawierał elementów „dużych” i ostrych. W miejscach występowania wody gruntowej 
zastosować podsypkę filtracyjną. Wodociąg należy oznakować niebieską taśmą, z 
wkładką stalową połączoną z armaturą żelazną na sieci. Taśmę układać 30cm ponad 
przewodami. Bloki oporowe i podporowe dla sieci z PE należy wykonać wyłącznie dla 
węzłów o "mieszanym zestawie połączeniowym" tj. elementów z żeliwa np. trójniki, 
armatura. Punkty rozgałęzienia sieci oraz usytuowanie uzbrojenia podziemnego należy 
oznakować w terenie tabliczkami informacyjnymi mocowanymi na słupkach stalowych φ 
32 mm wbetonowanych w ziemię lub na stałych elementach ogrodzeń lub budynków 
(zgodnie z PN-86/B-09700). 
Armatura na minimalne ciśnienie PN16, posiadające atest PZH dopuszczalne do 
stosowania do wody pitnej. Na zmianach kierunku rurociągu (większych od możliwości 
ugięcia technologicznego dla wciąganej rury) przewiduje się zastosowanie łuków, 
kształtek PE. Przewidziano wykopy otwarte wąskoprzestrzenne. Wykop należy umocnić 
w technologii tradycyjnej. Urobek na odkład lub do wywozu. Przed zasypaniem wykopu 
zinwentaryzować geodezyjnie. Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu  
pierwotnego. Po zakończeniu robót sieć wodociągową poddać próbie ciśnieniowej oraz 
zdenzyfekować i przepłukać. Po wykonaniu sieci wodę poddać badaniu w TSSE. 
 
5.3.1. Montaż rurociągów. 

Rurociągi należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a 
także z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, 
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi wymaganiami szczegółowymi. 
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy 
rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 
Zamawiający dopuszcza możliwość układania rurociągów metodą wykopu otwartego jak 
również metodą bezwykopową nie pogarszając wartości użytkowych sieci w ramach 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Istniejące uzbrojenie terenu, w miejscach dużych 
zbliżeń w pionie z układanym rurociągiem, oraz miejsca wskazane w Dokumentacji 
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Projektowej, należy zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych. 
 
5.3.2. Tolerancje wymiarowe. 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m od wymiaru 
projektowanego;  

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu ustalone na ławach celowniczych od osi 
projektowanego przewodu, nie powinny przekroczyć: dla przewodow z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodow 2 cm; 

• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu od spadku projektowanego, nie 
powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodow z tworzyw 
sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodow  ± 2cm i nie mogą spowodować 
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 
 

5.4 Komory pomiarowe. 
W ramach niniejszego zaprojektowano osiem komór pomiarowych KP-1, KP-2,   

KP-3, KP-4, KP-5, KP-6, KP-7 i KP-8 z przepływomierzami elektromagnetycznymi, 
umożliwiającymi pomiar przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Odcięcie 
przepływomierza za pomocą zasuw umieszczonych w węźle nr 1B i za 
przepływomierzem. Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem, z obudową 
regulowaną i skrzynką uliczną do zasuw. 

Jako urządzenie pomiarowe zaprojektowano przepływomierz elektromagnetyczny 
zasilanym z baterii. Zabudowa przepływomierza – min. 60 cm odcinka prostego przed 
przepływomierzem, min. 60 cm odcinka prostego za przepływomierzem. Na rurociągu 
wodociągowym odwiercić otwór Ø 15 mm i w tym miejscu zamontować nawiertkę z 
zaworem Ø 32 mm. Od zaworu na nawiertce wyprowadzić rurę PE dz. 32 do rejestratora 
przepływu i ciśnienia. Z zaworu wyprowadzić trzpień z obudową, zakończoną skrzynką 
uliczną do zasuw na powierzchni terenu. Przepływomierz i rejestrator, zamontować w 
studzience z kręgów betonowych B45 o średnicy Ø1000 przykryta płytą nadstudzienną z 
włazem Ø600 D400 z ryglem. Właz żeliwny ”od dołu” ocieplić styropianem. 

 
5.4.1 Wymagania techniczne. 

Rejestrator z wbudowanym modemem GSM - pomiar ciśnienia i przepływu wody. 

DANE TECHNICZNE. 

Wejścia: 
 
 

Kanał 1 ciśnienie (wbudowany przetwornik ciśnienia) 
Kanał 2 przepływ 
Kanał 3 przepływ 

Wejście ciśnienia: Zakres 0 – 100m lub 0 – 200m 
Zakres temperatur: +1 do +200C 
Dokładność/rozdzielczość: +/- 0,5% zasięgu 
Port ciśnienia: standardowa sonda żeńska 

Wejścia przepływu: Zliczanie impulsów i zapisywanie wg ustawionych 
przedziałów czasowych 

Port szeregowy: Izolowany optycznie, pełny dupleks, asynchroniczny 
Szybkość zapisu: 1200, 2400, 4800, 9600 bps 

Oprogramowanie: PMAC (protokół transmisji: GPS Technolog) 
Pamięć: 128kB, dzielona między kanałami (max 64kB na kanał) 
Zegar: Kalendarz uwzględniający lata przestępne 

Dokładność: 100 s/miesiąc w całym zakresie temperatur 
pracy 
Synchronizacja: Opcja synchronizacji czasu w sieci GSM 
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Zasilanie: Bateria litowa, żywotność min. 5 lat 
Wewnętrzne zasilanie pomocnicze nie kasuje zapisanych 
danych 

Rejestracja: Przedziały: programowalne w odstępach 1-99 s, 1-99min,  
1-99 godz. 
Przechowywanie danych: składowanie rotacyjne lub do 
zapełnienia pamięci. 

Alarmy: Niski/wysoki alarm programowalny na każdym kanale 
Temperatury pracy: -20oC do +50oC 
Obudowa: Zgodnie z wymogami normy min. IP 68 
Waga: 1 kg. 
Wymiary: 191 x 140 x 150 mm 
NORMY:  
Dane Dyrektywy Rady EC Kompatybilność elektromagnetyczna 89/336/EEC, 

nowelizacja 92/31/EEC. Artykuł 3 dyrektywy R&TTE 
1999/5/EC 

Zastosowane standardy: BS EN 61000-6-1: 2001 Ogólne Standardy Odporności ../../ 
BS EN 61000-6-3: 2001 Ogólne Standardy Emisji.../.../ 
EN 60950:2000 Informacja z zakresu bezpieczeństwa 
urządzeń firmy Technolog 
EN 301419-1 Wydanie: 4.1.1 Cyfrowy komórkowy system 
telekomunikacyjny /faza 2/. Załącznik wymagań 
dotyczących mobilnej komunikacji GSM dla globalnych 
systemów: Część 1: Stacje przenośne dla pasm sieci 
GSM900 i DCS 1800, dostęp (GSM 13.01, wersja 4.1.1)  
EN301511: wydanie 7.0.1 System Globalny dla mobilnej 
komunikacji GSM. Harmoniczne standardy dla stacji 
mobilnych GSM i DCS pasmo 1800 odnoszące się do 
wymagań zawartych w artykule 3.2 dyrektywy R&TTE 
(1999/5/EC) (GSM 13.11 wersja 7.0.1 wydanie 1998)  
EN301489-1 Kompatybilność Elektromagnetyczna i 
spektrum Radiowe (EMR). Standardy Kompatybilności 
Elektromagnetycznej (EMC) dla sprzętu radiowego i usług 
EN301489-7 Specyficzne warunki dla mobilnego i 
przenośnego sprzętu radiowego komórkowych cyfrowych 
systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS) 

Przeznaczony obszar 
dotyczący spodziewanych 
warunków działania 

Sprzęt może pracować w temperaturach od -20oC do 
+50oC. Nie powinien być używany powyżej podanego 
zakresu. 
 Sprzęt został zaprojektowany do wewnętrznego i 
zewnętrznego zastosowania zgodnie z zabezpieczeniem 
normy IP 68, 
 (konieczna ochrona przed nanoszonym kurzem, deszczem, 
ochlapaniem i ingerencją wody). 

Certyfikaty na w/w normy powinny być dostarczone razem ze składaną 
dokumentacją przetargową.  
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5.5. Wymagania szczegółowe.  
5.5.1. Rurociągi.  

• Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna 
wykopu oraz jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia;  

• rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem 
na łożysko nośne rury – zgodnie z projektowanymi spadkami;  

• budowę rurociągu należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami pomiędzy 
punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami 
dostosowanymi do długości rur;  

• wyrównywanie spadków rur za pomocą kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne – rury wymagają podbicia na całej długości;  

• w miejscach złączy należy wykonać dołki montażowe o głębokości dostosowanej 
do średnicy zewnętrznej złącza;  

• bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego 
elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń;  

• do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki  
w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza wielkość 
dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych 
wytwórni;  

• ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, 
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na 
wysokość 10 cm ponad wierzch rury, w końcowej fazie Robót obsypkę uzupełnia 
się do 30 cm (obsypka rurociągów wg ST 01.02 Roboty ziemne);  

• bloki oporowe na załamaniach trasy należy wykonać z betonu klasy, co najmniej 
C16/20, z przekładką z papy lub folii od strony kształtki lub armatury, zgodnie z 
wymogami normy PN-B-10725/1997 oraz minimalnymi wymiarami bloków 
określonymi w Dokumentacji Projektowej;  

• trasę przewodów przed jego zasypaniem należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną, 
taśmę ułożyć na wysokości 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim 
wyprowadzeniem i podłączeniem przewodu sygnalizacyjnego taśmy do skrzynek 
zasuw i hydrantów;  

• po wykonaniu rurociągu należy przeprowadzić próby szczelności wg pkt 6.1.3 
niniejszej ST, płukania rurociągu i dezynfekcji oraz dechloracji.   
 

5.5.1.1. Kolizje rur z innymi mediami.  
Pracę wykonywać w porozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez właściciela lub zarządcę danej sieci/drogi.  W miejscach skrzyżowań rurociągów z 
istniejącymi mediami oraz w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, 
zastosować rury ochronne:  

• kolizja z kablami energetycznymi  
W miejscach skrzyżowań rurociągów z kablami energetycznymi, na kable należy 
założyć rury osłonowe dwudzielne o długości jednostkowej 3,0m z tworzywa 
sztucznego z przeznaczeniem do kabli elektrycznych o średnicy dostosowanej do 
średnicy kabla energetycznego według zaleceń producenta rury osłonowej,  

• Kolizja z kablami telekomunikacyjnymi  
W miejscach skrzyżowań rurociągów z kablami telekomunikacyjnymi, na kable 
należy założyć rury osłonowe dwudzielne o długości jednostkowej 3,0m  z 
tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do kabli elektrycznych, o średnicy 
dostosowanej do średnicy kabla telekomunikacyjnego według zaleceń 
producenta rury osłonowej,  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie 

dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. Remont sieci wodociągowej 

 

81

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra  ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 

 

 

• Kolizja z drogami asfaltowymi i gruntowymi  
W miejscach skrzyżowań z drogami asfaltowymi i gruntowymi stosować rury 
stalowe czarne ze szwem. Przejścia wykonać metodą przecisku zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury osłonowej, należy montować 
pierścienie centrujące (płozy). Płozy mocowane do rury przewodowej 
maksymalnie co 1,0m. Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni 
pomiędzy rurą osłonową i przewodową. Na końcach rur osłonowych należy 
wykonać zamknięcie za pomocą manszety gumowej samouszczelniającej,  

• Kolizja z kanałem kanalizacji  
W przypadku kolizji wodociągu z kanałem kanalizacyjnym przy odległościach 
mniejszych niż 0,6 m należy zastosować rury ochronne na przewodzie 
wodociągowym zgodnie z PN-92/B-01706.  

• Kolizja z gazociągiem  
Odległości projektowanych sieci od gazociągów wykonywać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. W miejscach 
skrzyżowań z gazociągiem stosować rury stalowe czarne ze szwem.   
Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury osłonowej, należy montować 
pierścienie  centrujące (płozy). Płozy mocowane do rury przewodowej 
maksymalnie co 1,0m. Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni 
pomiędzy rurą osłonową i przewodową. Na końcach rur osłonowych należy 
wykonać zamknięcie za pomocą manszety gumowej samouszczelniającej,   
 

5.5.1.2. Montaż rur PE.  
Wymagania dotyczące wykonania instalacji z rur PE  

• rurociągi montować przy temperaturze zewnętrznej zapewniającej najwyższą 
jakość wykonywanych Robót zgodnie z wytycznymi producenta danego 
materiału;  

• każde połączenie zgrzewane winno posiadać swoje indywidualne świadectwo 
oraz winno być naniesione na schemat odcinka sieci;  

• zmiany kierunków rurociągu do Ø90 należy realizować poprzez wykorzystanie 
elastyczności rury PE (w granicach dopuszczalnych przez producenta), a 
powyżej poprzez kształtki fabryczne wybranego producenta rur;  

• wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą osłonową i 
przewodową. Na końcach rur osłonowych należy wykonać zamknięcie za 
pomocą manszety gumowej samouszczelniającej;  

• w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na rurociągu należy 
wykonać trójniki żeliwne kołnierzowe, które należy połączyć z rurociągiem PE 
poprzez tuleje kołnierzowe z luźnym kołnierzem (oprócz trójników na odejściach 
do hydrantów, które należy uwzględnić w komplecie montażu hydrantu oraz 
trójników do zaworów odpowietrzających, które należy uwzględnić w komplecie 
montażu zaworu odpowietrzającego).   
 

W przypadku stosowania rur PE zgrzewanych doczołowo należy:  
• przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur, planowanie końców 

rur zgrzewanych według zaleceń producenta;  
• przestrzegać aby była zachowana współosiowość łączonych rur;  
• stosować odpowiedni czas zgrzewu, odpowiednią siłę docisku rur do zgrzewarki 

oraz odpowiednią siłę łączenia zgodnie z zaleceniami producenta;  
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• stosować odpowiedni czas chłodzenia zgrzewu według zaleceń producenta;  
• stosować wszelkie inne zalecenia producenta dotyczące prawidłowego 

wykonania połączeń zgrzewanych.   
 

W przypadku stosowania rur PE łączonych elektrooporowo należy:  
• przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur, planowanie końców 

rur zgrzewanych według zaleceń producenta;  
• przestrzegać aby była zachowana współosiowość łączonych rur i odpowiednie 

wsunięcie rur w kształtkę – zachowana głębokość montażowa;  
• zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji 

obsługi zgrzewarki;  
• stosować odpowiedni czas chłodzenia zgrzewu według zaleceń producenta.  
• stosować wszelkie inne zalecenia producenta dotyczące prawidłowego 

wykonania połączeń zgrzewanych elektrooporowo.   
 

5.5.1.3. Włączenia do istniejących wodociągów.  
W zależności od rodzaju istniejącego wodociągu wykonać:  

• Dla istniejących wodociągów z PVC połączenia z projektowanymi wodociągami 
wykonać z kształtek kielichowych łączonych na uszczelki (kolana, kształtki 
kielichowo-kołnierzowe, nasuwki dwukielichowe).  

• Dla istniejących wodociągów z PE połączenia z projektowanymi wodociągami 
wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych bądź kształtek żeliwnych 
kołnierzowych i łączników rurowo-kołnierzowych łączonych na uszczelki.  

• Dla istniejących wodociągów żeliwnych połączenia z projektowanymi 
wodociągami wykonać za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych i łączników 
rurowo- kołnierzowych łączonych na uszczelki.  

Włączenia do istniejących sieci wodociągowych wykonać poprzez węzły z kształtek wg 
Dokumentacji Projektowej.  

 
5.5.2. Uzbrojenie wodociągów.  

Należy spełnić poniższe wymagania:  
• Uzbrojenie sieci w hydranty i zasuwy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową,  
• wszystkie połączenia kołnierzowe wyposażyć w uszczelki gumowe oraz połączyć 

za pomocą kompletu łączników (śrub, nakrętek i podkładek),  
• pod zasuwami i pod odgałęzieniami do hydrantów wykonać bloki oporowe,   
• uzbrojenie oznakować tabliczkami informacyjnymi  
• skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych należy umocnić 

betonem marki C 12/15 o wymiarach 1,0x1,0x0,15 m.  
  

5.5.2.1. Hydranty.  
Montaż hydrantu wykonać zgodnie z rysunkami w Dokumentacji Projektowej. 

Przy wykonaniu należy spełnić wymagania:  
• przed hydrantami należy wykonać zasuwy ø 80 mm, w odległości co najmniej 1m 

od hydrantu. Zasuwy w obudowie i wyposażone w skrzynki uliczne,  
• włączenie hydrantów wykonać poprzez odgałęzienia z rur żeliwnych sferoidalnych 

do trójników żeliwnych kołnierzowych zamontowanych na głównym przewodzie,  
• połączenia kołnierzowe wykonać poprzez skręcenie śrubami ze stali nierdzewnej 

wraz z umieszczeniem uszczelki gumowej,  
• kolano ze stopką posadowić na bloku z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o 
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wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m i wysokości, co najmniej 0,20 m,  
• po montażu elementów hydrantu usypać warstwę sączną ze żwiru płukanego a 

pod przewodem odwadniającym zgodnie z zaleceniem producenta hydrantu,  
• po zakończeniu prac ziemnych wykonać montaż skrzynki ulicznej zasuwy oraz 

wykonać obetonowanie skrzynki,  
• na zakończenie wykonania hydrantu wykonać oznakowanie w formie tabliczki 

informacyjnej umieszczonej na słupku stalowym  
 
5.5.2.2. Zasuwy liniowe.  

Na wodociągu wykonać zasuwy żeliwne odcinające kołnierzowe klinowe. Do 
zasuw należy dobrać i wykonać obudowę z trzpieniami teleskopowym i skrzynką uliczną 
tego samego producenta.  
Zasuwy wykonać w następujący sposób:  

• Połączenie zasuw z rurociągiem PE poprzez tuleje kołnierzowe zgrzewane z 
rurociągiem i luźne kołnierze stalowe,  

• połączenia kołnierzowe wykonać poprzez skręcenie śrubami ze stali nierdzewnej 
wraz z umieszczeniem uszczelki gumowej,  

• zasuwy należy posadowić na bloku z betonu klasy C 16/20 o wymiarach w rzucie 
0,4 x 0,4 m i wysokości 0,2 m,  

• słupki z tabliczkami informacyjnymi, zgodnymi z pkt. 2.2.3.3. niniejszej ST, należy 
mocować w fundamencie betonowym wykonanym z betonu klasy C 16/20 o 
wymiarach, co najmniej 30x30x50cm.  

 
5.6. Odcinki Robót, przerwy i ograniczenia.  

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 
etapowanie w poszczególnych ulicach z uwzględnieniem realizacji Robót na pozostałych 
elementach Odcinka, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie 
oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia Robót objętych 
Kontraktem. Wykonanie Odcinka wiąże się  z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą 
Elementów Rozliczeniowych.  
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.  
6.1. Kontrola jakości Robót. 
6.1.1. Ogólne zasady.  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót zawarte są w ST.S-00.00.   
Badania, kontrole i pomiary należy wykonać z częstotliwością zaakceptowaną przez 
Inżyniera, zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002.  
Należy przeprowadzić następujące badania:  

1) zgodności z Rysunkami,  
2) materiałów zgodnie z wymaganiami ST,  
3) ułożenia przewodów:  

• głębokości ułożenia przewodu;  
• ułożenia przewodu na podłożu;  
• odchylenia osi przewodu oraz spadku;  
• zmiany kierunków przewodów;  
• zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody;  
• zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem;  
• zabezpieczenia przed korozją części metalowych;  
• kontrola połączeń przewodów i izolacji;  

4) układania przewodu w rurach ochronnych,  
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5) szczelności przewodu.   
 
6.1.2. Próba szczelności.  
6.1.2.1. Wymagania ogólne.  

Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń 
oraz robót montażowych, przy połączeniach zgrzewanych sprawdzić wizualnie wypływki. 
Po wykonaniu rurociągu konieczne jest wykonanie próby szczelności i płukanie 
rurociągu. Próbę szczelności należy wykonać przed zasypaniem połączeń zgodnie 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt nr 3., Warszawa 2001 oraz Polską Normą PN-B-
10725:1997. Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur.   
Komisja powołana przez Inżyniera dopuści rurociąg do prób, po stwierdzeniu zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu do 
prób.   
 
6.1.2.2. Próba szczelności wodociągu.  

Do odbioru próby ciśnieniowej fragmentu sieci wodociągowej Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi do akceptacji:  

• szkic geodezyjny odcinka podlegającego próbie, wykonany i potwierdzony przez 
uprawnionego geodetę;  

• szkic odcinka wraz z naniesionymi zgrzewami;  
• protokół z tabelami wszystkich zgrzewów;  
• wydruki zgrzewów w formie oryginalnej   

Ciśnienie próbne powinno wynosić nie mnie niż 1,0 MPa. Próbę należy uznać za 
pozytywną, jeżeli:  

• ciśnienie na manometrze w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku;  
• przewód na całej długości nie wykazuje przecieków;  
• W czasie próby przewód winien być unieruchomiony – przysypany piaskiem z 

dokładnym podbiciem boków tak, aby zabezpieczyć go przed poruszeniem, 
wszystkie połączenia jednak muszą być odkryte,  

• długość fragmentów, dla których przeprowadzane będą próby nie może być 
większa niż 300,0 m,  

• z przeprowadzonej próby winien powstać protokół podpisany przez Kierownika 
budowy i Inżyniera, oraz przedstawiciela Zamawiającego,  

• wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią 
część dokumentacji powykonawczej.   
 

6.1.3. Płukanie i dezynfekcja.  
6.1.3.1. Wymagania ogólne.  

Po dezynfekcji i płukaniu należy powiadomić Terenową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania dezynfekcji.  
Przed przekazaniem rurociągu do eksploatacji wykonawca przedłoży zaświadczenie, że 
pobrana próbka wody odpowiada warunkom określonym w Ustawie.  
Z przeprowadzonego płukania oraz dezynfekcji, winien powstać protokół podpisany 
przez Kierownika budowy i Inżyniera, który wraz z wynikami badań laboratoryjnych wody 
stanowią część dokumentacji powykonawczej.   
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6.1.3.2. Płukanie.  
Płukanie należy wykonać dwukrotnie tj. po próbie szczelności i po dezynfekcji. 

Prędkość przepływu wody podczas płukania powinna być nie mniejsza niż 1,0 m/s. 
Tymczasowe rurociągi z rur i kształtek stalowych lub tworzywowych układać na 
powierzchni terenu, włączenie do istniejącej sieci wykonać poprzez dodatkowy trójnik. 
Dla określenia ilości doprowadzonej wody i kontroli intensywności płukania zainstalować 
wodomierz. 

   
6.1.3.3. Dezynfekcja.  

Po przeprowadzeniu płukania wstępnego i uzyskaniu negatywnego wyniku 
badania bakteriologicznego należy przystąpić do dezynfekcji rurociągów.  
Proces dezynfekcji należy przeprowadzić w dwóch fazach:  

• I faza – dwukrotne napełnienie i opróżnienie wodą nadchlorowaną;  
• II faza – napełnienie rurociągu wodą nadchlorowaną i przetrzymanie przez okres 

24 godzin, po czym zrzut wody;   
Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu z zawartością 20÷30 mg/l 
czystego chloru.  
  
6.1.3.4. Proces dechloracji.  

Woda z zawartością wolnego chloru nie może być odprowadzona bezpośrednio 
do kanalizacji. W związku z tym konieczne będzie przeprowadzenie dechloracji 
pozostałego w wodzie chloru. Dla procesu dechloracji przewiduje się zastosowanie 
triosiarczanu sodu pięciowodnego Na2S2O3 x H2O w postaci 10%-ego roztworu.  
W przypadku stosowania innych roztworów należy dawkę odpowiednio przeliczyć. 
 
6.2. Badania i pomiary.  
6.2.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST.S-00.00.   
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia Robót  w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.   
 
6.2.2. Rurociągi.  

Sprawdzeniu podlegać będą:  
• zgodność materiałów z wymaganiami norm i niniejszej ST;  
• montaż rurociągu (ułożenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie 

spadku, zmiana kierunku rur, łączenie rur);  
• szczelność rurociągów – próby szczelności wodociągu, płukanie i dezynfekcja 

wodociągu;  
• instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów. 

   
6.2.2.1. Rury.  

Wykonawca z każdej dostawy rur dostarczy Inżynierowi próbki rur w ilości co 
najmniej 1 próbki (odcinek rury o długości 0,5 m) na 1 km rur. Próbka zostanie opisana i 
oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie Producenta, nr dostawy, partię 
produkcji  i rodzaj materiału.   
 
6.2.2.2. Bloki oporowe i podbudowy pod zasuwy.  

Wykonawca dla każdych 30 elementów dostarczy 3 próbki betonu (pobranego z 
betonu) w kształcie sześcianów 15x15x15 cm do badań wytrzymałościowych.  
Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie,  z 
jakiego materiału została pobrana i w jakim dniu.   



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Słubice – przygotowanie 

dokumentacji – część II: sieci wodno – kanalizacyjne”. Remont sieci wodociągowej 

 

86

Zakład Projektowo – Usługowy PROJFIT Zielona Góra  ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359 

 

 

6.3. Działania związane z odbiorem Robót.  
Odbiór Robót należy dokonać zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania 

przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL – Zeszyt 3   
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.   
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.     
 
7.2. Obmiar Robót.  

Zasady obmiaru Robót określa ST S-00.00 Wymagania Ogólne. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.  
8.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST S-00.00.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających 
zakryciu, związanych z wykonaniem sieci wodociągowych powinny być wykonane 
zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych”.  
Przedmiotem odbiorów i badań będą:  

1) zgodność wykonania z ST i Rysunkami,  
2) materiał rurociągu,  
3) połączenia przewodów, dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być 

rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inżyniera (schemat 
trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie zgrzewów  i 
warunków zgrzewania wraz z wydrukami i protokołami zgrzewu),  

4) szczelność przewodów.  
Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru Robót zanikających  
i ulegających zakryciu. Protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera  i 
Przedstawiciela Zamawiającego.  
Brak protokołu powoduje uznanie Robót za roboty niewykonane.   
 
8.3. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia.  
8.3.1. Dokumenty Wykonawcy.  

Do rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inżynierowi następujące 
dokumenty:  

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę  
2) analizę geodezyjną wykonaną i podpisaną przez uprawnionego geodetę na 

przekazanym Projekcie Wykonawczym;  
3) protokoły z wynikami badań zagęszczenia gruntu;  
4) wszystkie protokoły z prób ciśnieniowych rurociągów sieci wraz  z załącznikami 

(szkice geodezyjne, szkice odcinków ze zgrzewami itd.);  
5) protokół z płukania sieci wodą;  
6) protokół z chlorowania  
7) protokół z badania jakości wody  
8) protokoły z badania wydajności wszystkich hydrantów, przeprowadzonego przez 

upoważnione osoby;  
9) deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów  i 
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elementów;  
10)protokoły odbioru nawierzchni jezdni i chodników, pobocza wydane przez 

Zarządcę dróg;  
11)instrukcje wykonania prób końcowych;  
12)inne dokumenty wymienione w Kontrakcie;  

 
8.3.2. Próby końcowe.  

Wymagania ogólne określa ST S-00.00.  
Po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów Wykonawcy rozpocznie się 
Próba Końcowa, w ramach której, zostanie sprawdzone na sieci wodociągowej:  

• otwieranie i zamykanie wszystkich zasuw;  
• otwieranie i zamykanie wszystkich hydrantów;  
• czas odwadniania się hydrantów;  
• prawidłowość działania odpowietrzników;  
• sprawdzenie oznakowania domiarów;   

Z Prób Końcowych należy sporządzić protokół, który będzie podstawą do wydania 
Świadectwa Przejęcia równoważnego z odbiorem końcowym, zgodnie  ST S-00.00. 
Protokół opisywał będzie rzeczywisty przebieg Prób Końcowych i podpisany będzie 
przez Kierownika budowy, Inżyniera i Zamawiającego.  
Bez protokołu Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia.  
  
8.3.3. Szkolenie pracowników.  

Zgodnie  ST S-00.00 Wymagania ogólne.   
 
8.3.4. Próby eksploatacyjne.  

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobę nadzoru + 2 osoby 
techniczne), które wezmą udział w Próbach eksploatacyjnych Zamawiającego. Będą 
one służyły Zamawiającemu swoją wiedzą techniczną i wszelką pomocą, aż do 
zakończenia prób eksploatacyjnych. 
   
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.   
9.1. Ustalenia ogólne.  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST S-00.00 Wymagania ogólne.  
 
9.2. Ustalenia szczegółowe.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w 
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione 
poniżej.   
 
9.2.1. Rurociągi.   

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane ST S-00.00 Wymagania Ogólne;  
• Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych zgodnie   ST S-01.01                    

i   S-03.01;  
• Wykonanie robót ziemnych zgodnie ST S-02.01,  
• Roboty zawarte i opisane w ST S-00.00 Wymagania Ogólne;  
• Wykonanie rozbiórki nawierzchni 
• Wymianę gruntu 
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• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;  
• uzyskanie zgody na rozpoczęcie Robót i poniesienie kosztów z tym związanych;  
• oznakowanie miejsca prowadzenia Robót;  
• wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej zgodnie ze schematem 

montażowym w Dokumentacji Projektowej (montaż węzła z kształtek i wykonanie 
połączeń wraz z materiałami łączeniowymi);  

• wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 
składowania lub odkładu;  

• odwodnienie wykopów;  
• umocnienie wykopów; 
• wykonanie wymiany wodociągu metodą bezwykopową techniką burstliningu, 

zwaną też crackingiem zgodnie z pkt 5 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z   
projektem 

• przepięcie istniejących przyłączy 
• Wykonanie wodociągu metodą otwartą w wykopie 
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi dwudzielnymi, 

konstrukcjami podwieszeń;  
• wykonanie tymczasowych rurociągów wodociągowych dostarczających wodę na 

odcinkach prowadzonej wymiany sieci wodociągowej wraz z zabezpieczeniem 
tymczasowym ppoż 

• zabezpieczenie stateczności słupów linii napowietrznych oraz istniejącej 
infrastruktury znajdującej się w pobliżu prowadzonych robót ziemnych;  

• Wykonanie podsypki i obsypki wraz z dostawą gruntu i przywozem 
odpowiedniego gruntu;  

• Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem wraz z dostawą gruntu i 
przywozem odpowiedniego gruntu;  

• montaż rurociągu wraz ze wszystkimi kształtkami;  
• montaż armatury na sieci wodociągowej (zasuw, hydrantów, , nawiertek);  
• wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem komór roboczych po obu 

stronach odcinka dla metody bezodkrywkowej;  
• w ramach wykonania przecisków (przewiertów) wykonanie następujących 

elementów: montaż i demontaż urządzenia do przewiertów;  
• umocnienie oraz odwodnienie i zasypanie komór roboczych;  
• wykonanie wykopów oraz przekopów kontrolnych wraz ze wzmocnieniem;  
• wykonanie przecisku (przewiertu) rurą stalową w miejscach i o długościach 

zgodnych z Dokumentacją Projektową;  
• przeciągniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych 

przecisków (przewiertów);  
• wykonanie bloków oporowych zgodnie z ST oraz z Dokumentacją Projektową;  
• przeprowadzenie prób szczelności, płukania, dezynfekcji i dechloracji zgodnie z 

pkt.6 niniejszej ST;  
• oznakowanie trasy rurociągów taśmą sygnalizacyjną;  
• przygotowanie próbek jakości;  
• wykonanie Prób Końcowych;   
• wykonanie dokumentacji odbiorowej;  
• uzyskanie zaświadczenia z Sanepidu;  
• wykonanie podsypki i obsypki wraz z dostawą gruntu;  
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem wraz z dowozem gruntu;  
• badanie zagęszczenia gruntu;  
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• oczyszczenie Terenu Budowy z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów;  
• wywóz nadmiaru ziemi;  
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociągu;  
• odtworzenie nawierzchni oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu Robót;  
• pobocza dróg wyprofilować a tereny zielone pokryć humusem i obsiać trawą;  
• i inne prace związane z wykonaniem tego zakresu robot.   

 
9.2.2. Uzbrojenie wodociągów.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• Roboty zawarte i opisane w ST S-00.00 Wymagania Ogólne;  
• Roboty zawarte w niniejszej specyfikacji pkt 9.2.1 
• Przepięcie istniejących przyłączy 
• Montaż komór pomiarowych łącznie z kręgami i wyposażeniem wg projektu 
• Demontaż istniejącej armatury zasuwy, hydranty nawiertki kształtki żeliwne itp. 
• wykonanie wykopów umocnionych ze złożeniem wydobytego gruntu na 

odkładzie;  
• wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu na miejsce 

składowania lub odkładu;  
• wywóz nadmiaru ziemi;  
• wykonanie bloku z betonu klasy C 16/20 o wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m  i 

wysokości, co najmniej 0,20 m pod kolano ze stopką hydrantu,  
• montaż zasuwy przed hydrantem w skrzynce ulicznej zgodnie z pkt. 5 niniejszej 

specyfikacji;  
• w ramach wykonania kompletnego hydrantu montaż następujących elementów: 

hydrant , kolano ze stopką, zasuwa odcinająca DN80 z trzpieniem teleskopowymi 
i skrzynką uliczną, króćce żeliwne. Materiał wykonania hydrantu zgodny z 
niniejszą specyfikacji;  

• włączenie hydrantu do rurociągu zasilającego: trójnik wraz z dwoma tulejami 
kołnierzowymi PE oraz luźnymi kołnierzami;  

• wykonanie obsypki odwodnienia hydrantu żwirem płukanym;  
• wykonanie pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantu,  
• w ramach wykonania kompletnej zasuwy montaż następujących elementów wg 

niniejszej specyfikacji: zasuwa, obudowa do zasuwy, skrzynka uliczna, 
wykończenie i obetonowanie skrzynki ulicznej, dwie tuleje kołnierzowe PE z 
dwoma luźnymi kołnierzami; 

• wykonania kompletnej komory pomiarowej wraz z kompletnym wyposażeniem 
zgodnie z pkt 5 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacją projektową  

• wykonanie bloku z betonu klasy C 16/20 o wymiarach, co najmniej 0,40x0,40 m  i 
wysokości, co najmniej 0,20 m pod zasuwą;  

• oznakowanie uzbrojenia tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na słupkach 
z rur stalowych. Słupki należy mocować w fundamencie betonowym wykonanym 
z betonu klasy C 16/20 o wymiarach, co najmniej 0,30x0,30x0,50 m;  

• odtworzenie nawierzchni;  
• i inne prace związane z wykonaniem tego zakresu Robót.   
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.  

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest do SIWZ. 
 
10.2. Normy. 
10.2.1. Polskie Normy 

1) PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne  

2) PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. 
3) PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 2: Rury;  
4) PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki;  
5) PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura;  
6) PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie;  

7) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych  i ich części składowych;  

8) PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania;  
9) PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań;  
10)PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze żeliwne;  
11)PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa - Metoda ustalania wielkości 

elementu napędowego;  
12)PN-EN1074-6:2009 Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające;  
13)PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych 

płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy;  
14)PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność;  
15)PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje 

betonowe  i żelbetowe - Podstawowe zasady projektowania;  
16)PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje 

betonowe  i żelbetowe - Ochrona materiałowo-strukturalna – Wymagania  
17)PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu;  
18)PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wymagania badania 

przy  odbiorze.  
19)PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne.  
20)PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.  
21)PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia.  
22)PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy 

poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków - Praktyka 
instalowania pod ziemią i nad ziemią.  

23)PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
24)PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
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przeznaczonych do ruchu.   
Wszystkie pozostałe normy wymienione w niniejszej specyfikacji  
 
10.3. Inne. 

1) WT-5/94 - Rury polietylenowe do przesyłania wody. Rurociągi zewnętrzne i 
wewnętrzne do przesyłania wody i różnych substancji ciekłych z rur polietylenu; 

2) TWT – Kształtki segmentowe z polietylenu do przesyłania wody;  
3) WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
4) Instrukcja  montażowa  układania  w  gruncie  rurociągów  z  PE. 
5) Odpowiednie  normy  krajów  Unii  Europejskiej. 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści.   
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V.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-01.01. 
ROBOTY  DROGOWE   ODTWORZENIOWE. 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji 
Słubice – przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w 
zakresie remontu sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  
zlecaniu realizacji robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy  
robotach odtworzeniowych dróg na trasie budowanej sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej. Zakres robót obejmuje naprawę dróg przez profilowanie, zgęszczanie, 
ułożenie nawierzchni z kostki, oraz dywanika asfaltowego.  
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie ST S-00.00 
„Wymagania ogólne”.   
 
1.4.2. Prace geodezyjne.  

Wymagania ogólne zawiera ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu.  

Wymagania ogólne zawiera  ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.   
 
1.5. Informacje o terenie budowy.  

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST S-00.00 Wymagania ogólne.  
Stan nawierzchnie ulic, w których przebiega trasa budowanej sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji sanitarnej podano w projektach odtworzenia nawierzchni załączonych do 
SIWZ – Dokumentacja Projektowa.   
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie 
budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i 
PN-B-10725. Ponadto: Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 
S-00.00 

• ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 
Wymagania ogólne  

• ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST D-01.01 
Roboty drogowe odtworzeniowe 

• RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury mieszanka mineralno-asfaltowa - 
mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony 
sposób, spełniająca określone wymagania  

• beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 
równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona  
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• warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych  

• warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę  

• krawężniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające 
chodniki dla pieszych od jezdni  

• ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz 
przenosząca obciążenie krawężnika na grunt opór – beton na zewnętrznej stronie 
krawężnika  

• nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, 
której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki wirowej bez użycia lepiszcza 
czy spoiwa  

• ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój 

 
2.0 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  S-00.00. „Wymagania  Ogólne”. 
Do  wykonania  robót  drogowych  należy  używać  następujących  maszyn  i  urządzeń: 
• Równiarka samojezdna. 
• Walec. 
• Spycharka gąsienicowa. 
• Wibrator powierzchniowy z napędem elektrycznym. 
 
3.0 TRANSPORT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  opisano  w  „Warunkach  Ogólnych”   
ST  S-00.00. 
 
4.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
4.1.  Ogólne   wymagania  dotyczące  robót  nawierzchniowych. 

Roboty ziemne, zwłaszcza zagęszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach  
dróg wykonać zgodnie z BN-72/8932-01 „Roboty ziemne - budowle drogowe i  
kolejowe”. 

 
4.2 Odtworzenie nawierzchni.  

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
• warstwa ścieralna AC11S                                                    – 5 cm, 
• warstwa wiążąca AC16W                                                    – 8 cm, 
• geokompozyt 80/80 kN/m 
• podbudowa bitumiczna AC22P                                           – 10 cm, 
• podbudowa zasadnicza z betonu C16/20                           – 20 cm, 
• podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM – 2,5 Mpa  – 15 cm.  

 
UWAGA:  Ogólne wymagania dotyczące  robót  podano  w  ST S-00.00. 
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem 
 

5.0 KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.   
5.1. Kontrola jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.S-00.00.  
Roboty będą podlegały kontrolom, badaniom i odbiorowi Inżyniera oraz Zarządcy dróg. 
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6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT .  
6.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji. 
    
6.2. Obmiar Robót.  

Zasady obmiaru Robót określa ST S-00.00 Wymagania Ogólne.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.   
7.1. Wymagania ogólne.  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST S-00.00.   
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
• podsypki, podłoża i podbudowy nawierzchni oraz chodników  
• ława betonowa pod krawężniki  

Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera i 
Przedstawiciela Zamawiającego.  
 
7.3. Odbiór końcowy.  

Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować dokumenty określone w ST S-00.00 oraz protokoły odbioru robót spisane z 
Zarządcami dróg lub Administratorami terenu.   
 
7.3.1. Odtworzenia nawierzchni.  
W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni dróg Próby Końcowe nie mają 
zastosowania a Wykonawca przedłoży jedynie następujące dokumenty:  

• protokoły odbioru przez zarządców dróg  
• protokoły z badań zagęszczania gruntu  
• wyniki badań próbek laboratoryjnych  
• oświadczenie lub inny dokument Zarządcy Dróg o odebraniu odtworzenia 

nawierzchni dróg 
   

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
9.1. Ustalenia ogólne.  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST S-00.00 Wymagania ogólne. 
 
9.2. Ustalenia szczegółowe.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w 
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione 
poniżej.   
 
9.2.1. Odtworzenie nawierzchni.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne  
• prace przygotowawcze,  
• sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości stopnia zagęszczenia gruntu w 

wykopach  
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• zakup i transport materiałów na miejsce robót (oprócz materiałów z odzysku)  
• transport materiałów z miejsca składowania (po rozbiórce) do miejsca 

wbudowania (dotyczy materiałów z odzysku)  
• transport wewnętrzny materiałów w obrębie budowy  
• w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zagęszczenie 

podłoża, wykonanie podsypek i podbudowy z zagęszczeniem,  
• naprawę lub odtworzenie przyległych krawężników i obrzeży  
• uporządkowanie pobocza jezdni  
• utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych w okresie ich eksploatacji  
• pielęgnacja wykonanej nawierzchni,  
• przygotowanie próbek jakości  
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu 

nawierzchni,  
• odbiór robót przez Zarządcę Dróg  
• wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczególnych rodzajów 

nawierzchni jak podano niżej.   
 

9.2.1.1. Nawierzchnia asfaltobetonowa w drodze krajowej. 
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować wykonanie robót wg pkt 9.2.1 oraz:  
• w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: przycięcie piłą krawędzi 

nawierzchni, posmarowanie krawędzi istniejącej nawierzchni oraz brzegów 
armatury, oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją  

• warstwa ścieralna AC11S                                                    – 5 cm, 
• warstwa wiążąca AC16W                                                    – 8 cm, 
• geokompozyt 80/80 kN/m 
• podbudowa bitumiczna AC22P                                           – 10 cm, 
• podbudowa zasadnicza z betonu C16/20                           – 20 cm, 
• podbudowa pomocnicza z gruntocementu RM – 2,5 Mpa  – 15 cm 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.   
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.  

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 
 

10.2 PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Ogólne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane  przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 1993r. 
PN-87/B-01100 -Kruszywo  skalne, podział, nazwy, określenia. 
BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni  
drogowych. 
BN-66/6774-01 - Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych, żwir  i  pospółka. 
Katalog  Typowych  Konstrukcji  Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic – INDIM  
Warszawa  1997r. 
PN-84/S-96023 - Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia  kamiennego. 
PN-S-02205 - Drogi  samochodowe - roboty  ziemne. 
PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie  drogowe. Podział, nazwa, określenie. 
PN-75/S-96015 - Drogowe  i  lotniskowe  nawierzchnie  z betonu  cementowego. 
PN-88/B-06250 - Beton  zwykły. 
PN-80/6775-03 - Prefabrykaty  budowlane  z betonu. Elementy  nawierzchni  dróg, ulic, 
parkingów  i  torowisk. 
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Wszystkie pozostałe normy wymienione w niniejszej specyfikacji 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści.   
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VI.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA S-03.01. 
ROBOTY  ROZBIÓRKOWE. 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych  z realizacją  projektu  pn.  

"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji 
Słubice – przygotowanie dokumentacji – część II: sieci wodno - kanalizacyjne” w 
zakresie remontu sieci wodociągowej. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  
zlecaniu realizacji robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy  
robotach rozbiórkowych:   

• nawierzchni drogowych i chodników wzdłuż trasy projektowanych sieci    
wodociągowych i kanalizacyjnych.   

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.   
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy.   

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentacji Projektowej w 
zakresie wskazanym w ST S-00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu.   

Budowa sieci oraz roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni 
drogowych wymagają zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopów. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi 
za pomocą tablic i znaków zgodnie z Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w 
pasie drogowym oraz z obowiązującymi przepisami i uzgodnienie tego z odnośnymi 
władzami. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji uzgodnień i ewentualnej 
aktualizacji lub opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót zgodnie ST S-00.00.  
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosować znaki odblaskowe o wielkości 
zgodnej z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie mogą posiadać 
wymiarów mniejszych niż znaki stałej organizacji ruchu. Do wygradzania miejsca robót 
wzdłuż i w poprzek drogi należy użyć zwykłych zapór drogowych U-51. Bariery 
ograniczające miejsca robót należy, w porze od zmroku do świtu oraz w warunkach 
ograniczonej widoczności, oświetlić światłem żółtym pulsującym, zasilane napięciem 
bezpiecznym i powinny być widoczne w odległości co najmniej 250 m. Na 
wynagrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstępy pomiędzy lampami nie mogą 
być większe niż 2.0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej z 
ruchu jezdni.  
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia części jezdni powinny być zawsze 
wyposażone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi 
prostopadle do osi jezdni należy stosować osłony energochłonne lub pryzmy piasku.  
Roboty, zabezpieczenie oraz oznakowanie wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
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1.4.3. Prace geodezyjne.  
Wymagania ogólne zawiera ST S-00.00 „Wymagania ogólne”. 

   
1.5. Informacje o terenie budowy.  

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST S-00.00 Wymagania ogólne.   
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie 
budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych. Ponadto:  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST S-00.00  
ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania 
Ogólne  
ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST S-03.01 Roboty 
rozbiórkowe   
RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   
 
2. MATERIAŁY I WYROBY.  

Przy robotach rozbiórkowych materiały nie występują.   
 
3. SPRZĘT I MASZYNY.   
3.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST S-00.00.   
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót.  

Wykonawca powinien mieć dostęp do sprzętu odpowiadającego pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w ST. Wszelkie Urządzenia użyte przez 
Wykonawcę do wykonywania Robót oraz transportu Materiałów Wykonawca określi w 
PZJ, który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.   
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU.   
4.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST S-00.00.   
 
4.2. Środki transportu do wykonania robót.  

Wykonawca powinien mieć dostęp do następującego sprzętu: samochodów 
skrzyniowych, samochodów samowyładowczych i innych środków transportu, 
odpowiadających pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym ST. Wszelkie 
Urządzenia użyte przez Wykonawcę do wykonywania Robót oraz transportu Materiałów 
Wykonawca określi w PZJ, który podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT.   
5.1. Ogólne wymagania.  

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inżynierowi oraz Zamawiającemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych 
oraz uzyska zgodę na rozpoczęcie robót rozbiórkowych każdego elementu 
podlegającego rozbiórce. Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi i 
uzgodni termin rozpoczęcia robót z Zarządcą dróg i ulic oraz poniesie wszelkie 
związane z tym koszty.   
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5.1.1. Elementy dróg.  
Roboty obejmują rozbiórkę i usunięcie z terenu budowy elementów dróg na trasie 

przewodów, studni w tym m. in.:  
• warstw nawierzchni asfaltobetonowych na podbudowie z kruszywa  
• warstw nawierzchni z kostki betonowej (Polbruk)  
• warstw nawierzchni kruszywa łamanego  
• krawężników na ławach betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej  
• obrzeży chodnikowych   

 
5.1.2. Gospodarka odpadami.   
5.1.2.1. Gruz.  

Wywóz gruzu z rozbiórek obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do 
miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W 
przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci 
szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie 
czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych 
przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je 
regularnie oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów 
rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania i przedstawi Inżynierowi umowę w 
zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. 
Istnieje możliwość wywiezienia gruzu na wysypisko. 
   
5.2. Wymagania szczegółowe.   
5.2.1. Nawierzchnie dróg.  

Rozbiórki należy wykonać na szerokości pasa roboczego pod wykonanie 
wykopów dla robót sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed 
rozbiórką naciąć piłami. Wszystkie nacięcia powinny być równoległe lub, w przypadku, 
gdy wymaga tego zakres robót prostopadłe do osi i krawędzi jezdni. Roboty rozbiórkowe 
można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania z wyjątkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej, 
powinny być demontowane bez spowodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał z 
rozbiórki należy odłożyć na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Materiały z rozbiórki, 
nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić. Dla potrzeb wyceny robót 
należy założyć 90% wykorzystanie istniejących elementów istniejących elementów i 
materiałów. Gruz z rozbiórek należy załadować na środki transportowe i wywieźć na 
składowisko odpadów wraz z poniesieniem kosztów za składowanie.  
Elementy przewidziane do ponownego wbudowania należy przesortować, oczyścić, 
odłożyć na pobocze i ułożyć w stosy lub wywieźć na tymczasowe składowisko. 
Nawierzchnie gruntowe, z tłucznia kamiennego, tereny zielone, inne, rozebrać w sposób 
ręczny lub mechaniczny, przesortować (oddzielić od gruntu rodzimego) składować na 
poboczu.   
 
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia.  

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 
etapowanie w poszczególnych ulicach z uwzględnieniem realizacji Robót na pozostałych 
elementach Odcinka, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie 
oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia Robót objętych 
Kontraktem. Wykonanie Odcinka wiąże się z wykonaniem Robót zgodnie z Tabelą 
Elementów Rozliczeniowych.  
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.   
6.1. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.S-00.00. 
 
6.2. Badania i pomiary.  

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST.S-00.00.   
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.   
7.1. Przedmiar Robót dla Robót Dodatkowych.  

Przedmiar robót dla Robót Dodatkowych będzie każdorazowo sporządzony przez 
Wykonawcę i przedstawiony dla Inżyniera do akceptacji.  
   
7.2. Obmiar Robót.  

Zasady obmiaru Robót określa ST S-00.00 Wymagania Ogólne.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.   
8.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne pkt. 8.   
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór polega na ocenie wzrokowej Inżyniera, długości wykonanych rozbiórek. 
Odbiorowi robót podlegają:  
- rozbiórka nawierzchni na trasie rurociągów.  
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół z odbioru każdego elementu   
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.   
9.1. Ustalenia ogólne.  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST S-00.00 Wymagania ogólne.  
  
9.2. Ustalenia szczegółowe.  

Przy określaniu jednostkowych cen dla danej pozycji w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych Wykonawca musi uwzględnić, poza kosztami wymienionymi w 
pkt.9.1.1., 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ST S-00.00 Wymagań Ogólnych, koszty wymienione 
poniżej.    
 
9.2.1. Rozbiórka nawierzchni dróg.  

Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
będzie również obejmować:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze  
• wykonanie objazdów/przejazdów, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót 

oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych 
i ich likwidację po zakończeniu robót  

• rozbiórka przyległych do rozbieranych nawierzchni i chodników, krawężników i 
obrzeży  

• niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z 
rozbiórki,  

• załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania 
(wybrane przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania  

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach 
zagrożenia),opłaty za: składowanie gruzu na wysypisku,  

• opłata za zajęcie pasa drogowego i terenów PKP (uwzględnić koszty na czas 
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wykonania robót rozbiórkowych, ziemnych, montażowych i odtworzenia 
nawierzchni)  

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót   
 

9.2.1.1. Rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowej.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować:  
• wykonanie robót zgodnie z pkt. 9.2.1 ST  
• oznaczenie i nacięcie piłą granic rozbiórki nawierzchni  
• rozebranie warstwy ścieralnej i podbudowy zasadniczej na szerokości zgodnie z 

Dokumentacją Projektową  
• rozebranie podbudowy pomocniczej na szerokości na szerokości zgodnie z 

Dokumentacją Projektową 
   

9.2.1.2. Rozbiórka nawierzchni z kostki.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować:  
• wykonanie robót zgodnie z pkt 9.2.1 ST  
• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką  
• rozebranie podbudowy  
• oczyszczenie kostki  
• załadunek i transport materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania 

(kostka brukowa) na tymczasowe miejsce składowania (wybrane przez 
Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania   
 

9.2.1.3. Rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego.  
Cena jednostkowa danej pozycji robót z Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

będzie również obejmować:  
• wykonanie robót zgodnie z pkt 9.2.1 ST  
• rozbiórka nawierzchni z  kruszywa łamanego wraz z podsypką  
• rozebranie podbudowy na szerokości wykopu  
• załadunek i transport materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania 

(kamień łamany) na tymczasowe miejsce składowania (wybrane przez 
Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania      
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.   
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej.  

Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiającego.   
 
10.2. Inne.   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824),   
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.   
UWAGA!  
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści.   


