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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  
NR ZP9 / POIIS / 2018 

Na:   

„WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W SŁUBICACH” 

w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

aglomeracji Słubice” który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu operacyjnego 

Infrastruktura i środowisko  oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – 

Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. 

 

Zawarta w dniu ………………… 2018 roku  w  Słubicach pomiędzy: 

nazwa:  ZAKŁAD USŁUG WODNO- ŚCIEKOWYCH  

SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NIP:    5980003799 

KRS: 0000192465 

adres:                            ul. KRÓTKA, nr 9, SŁUBICE, 69-100 SŁUBICE 

reprezentowanym przez: Kazimierza Górę, Prezesa Zarządu 

 
zwanym w dalszej części:       „ZAMAWIAJĄCYM” a 

 

 

nazwa  firmy: ………………………………………………………………………..  

 ……………………………………………………………………….. 

NIP:               ……………………………………………………………………….. 

adres:                           ……………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez:      ……………………………………………………………………….. 

 
zwanym w dalszej części: „Wykonawcą”  

wyłonionym w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

roboty budowlane, zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień prze spółkę Zakład Usług Wodno – 

Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych”  z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity z 2013r., Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 

Zadanie będące przedmiotem Umowy, realizowane jest  w ramach PROJEKTU:  

pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI 

SŁUBICE”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach PROGRAMU 

OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w 

aglomeracjach”).  
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Preambuła 
Zwarzywszy, że Wykonawca złożył  najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na " WYKONANIE  

MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W SŁUBICACH", znak sprawy: ZP9/ POIIS/ 

2018, strony postanawiają, że realizacja niniejszej umowy podporządkowana jest następującym potrzebom i 

celom Zamawiającego. 

1. Zrealizowanie niniejszego zamówienia wynika z potrzeby wzrostu standardu technologicznego 

oczyszczalni i jednocześnie uzyskania wzrostu jej przepustowości określonej docelowo na  Qśrd  = 4.620 

m3/d w RLM  = 24.423,33 RLM. Oczyszczalnia powinna mieć pewną rezerwę przepustowości na przyjęcie 

ścieków po okresach intensywnych opadów deszczu w związku z infiltracją wód opadowych do sieci, której 

to rezerwy obecnie nie posiada.  

2. Zaspokojenie wymienionych potrzeb  Zamawiającego jest niezbędne do uzyskania Efektu Ekologicznego 

w ramach Umowy o dofinansowanie ze środków UE nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 8.09.2016r. 

3. Uzyskanie efektu ekologicznego zostanie potwierdzone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie  

zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków oraz pozytywnym wynikiem prób eksploatacyjnych 

i rozruchu potwierdzających możliwość oczyszczania ścieków zgodnie z technologią oczyszczania   z 

wykorzystaniem   reaktorów sekwencyjnych SBR i zapewnieniem redukcji ładunków  zanieczyszczeń 

zgodnie z normami wynikającymi z Dyrektywy nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych adekwatnie do docelowej  przepustowości oczyszczalni wynoszącej:  Qśrd  = 4.620 m3/d 

w RLM  = 24.423,33 RLM (dla ładunków pięciu zanieczyszczeń: BZT5, CHzT, zawiesina ogólna azot i 

fosfor). 

§ 1. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest „WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W SŁUBICACH” w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz technologią  oczyszczania ścieków. 

2. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa stanowiąca 

Załącznik nr 2 do umowy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach technicznych.  

3. Docelowa przepustowość  oczyszczalni po rozbudowie wynosić musi odpowiednio:  

1) przepustowość hydrauliczna: Qśrd  = 4.620 m3/d  

2) przepustowość ładunkowa: 24.423,33 RLM. 

§ 2 Termin realizacji i odbiory 
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy został podzielony na następujące kamienie milowe:  

1) Rozpoczęcie robót: nastąpi 30 dni od daty podpisania umowy tj.……………  

2) Zakończenie robót budowlanych/Odbiór Końcowy Robót nastąpi:  13 miesięcy od podpisania umowy 

tj.…………………. 

3) Zakończenie rozruchu/ Potwierdzenie Przejęcia Robót nastąpi:  15 miesięcy od podpisania umowy 

tj.…………………. 

4) Zakończenie okresu gwarancji i rękojmi za wady/  nastąpi zgodnie  z Oferta wykonawcy oraz SIWZ 

odpowiednio: 

a) na elementy konstrukcyjne obiektów ………….miesięcy od Przejęcia robót 

tj.………………….(co najmniej 60 miesięcy od Przejęcia Robót) 

b) na urządzenia oraz wszelkie instalacje ………….miesięcy od Przejęcia robót 

tj.…………………. (co najmniej 24 miesiące od Przejęcia Robót) 

2. Dopuszcza się następujące odbiory częściowe robót budowlanych: 

1) Odbiór częściowy nr 1- nastąpi 3 miesiące od przekazania pierwszego odcinka  terenu budowy.  

2) Odbiór częściowy nr 2- nastąpi 6 miesięcy od przekazania terenu budowy;  

3) Odbiór częściowy nr 3-  nastąpi 9 miesięcy od przekazania terenu budowy;  

3. Wystawienie Protokołu odbioru częściowego upoważnia Wykonawcę do płatności częściowej w wysokości 

zgodnej z rozliczeniem wykonanych w danym etapie elementów scalonych robót;   
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4. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające i/lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 

dokonywany będzie przez Nadzór budowlany  w terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do 

odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy. Przy odbiorze robót zanikających 

wymagających pomiarów geodezyjnych Wykonawca zapewni  udział służb geodezyjnych.  

5. Za termin końcowego odebrania robót budowlanych uważa się datę podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót, a w przypadku pozytywnego zakończenia procedury odbioru Zamawiający może uznać 

za termin ukończenia robót termin zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.  

Ukończenie robót zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego Robót, co będzie 

upoważniało Wykonawcę do uzyskania płatności końcowej zgodnie z wartością prac pozostałych 

do odebrania po uwzględnieniu dokonanych wcześniej odbiorów nr 1,2,3.  

6. Zamawiający powoła specjalną komisję odbiorową do dokonania odbioru końcowego robót. Rozpoczęcie 

czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10 - go 

dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.  

7. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz 

jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  

8. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą, oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik Budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa 

wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia, potwierdzenia 

zdeponowania odpadów oraz inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych 

dokumentów obciąża Wykonawcę.  

9. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia 

poczynione w trakcie odbioru wraz z odniesieniem do wymogów  SIWZ  z określeniem stopnia ich 

spełnienia.  

10. Protokół Odbioru Końcowego Robót zawierał będzie co najmniej: 

1) Podpisy Komisji odbiorowej, 

2) Listę sprawdzającą potwierdzającą wykonanie obowiązków wynikających z umowy; 

3) Potwierdzenie pozytywnego zakończenia prób eksploatacyjnych końcowych i rozruchu; 

4) Wykaz wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, które Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć do dnia wyznaczonego na Przejęcie Robót. Na etapie odbioru końcowego 

dopuszcza się istnienie tylko drobnych wad i usterek nie powodujących braku możliwości korzystania 

z przedmiotu umowy i/lub naruszenia przepisów właściwych dla eksploatacji oczyszczalni i osiągania 

przez nią wymaganych poziomów redukcji zanieczyszczeń: BZT5, CHzT, Zawiesiny ogólnej, Azot N, 

Fosfor P 

5) Określenie terminu wyznaczonego na usunięcie zgłoszonych w protokole wad i usterek. 

6) Oświadczenie KIEROWNIKA BUDOWY wykonania prac zgodnie z umową oraz sztuką budowlaną i 

obowiązującym prawem; 

7) Informację wskazującą na wykonanie całego przedmiotu umowy lub określać zakres niewykonanych 

robót z których zrezygnowano a stanowiących podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy (jeśli dotyczy). 

8) Oświadczenie Wykonawcy, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze sztuką zawodową oraz 

celem, któremu miało służyć oraz warunkami umowy; 

9) Rozliczenie finansowe robót według wykazu elementów scalonych za dany etap w odniesieniu do 

całości rozliczeń w ramach projektu. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady to w zależności 

od ich ciężaru Zamawiający może postąpić następująco:  

1) w przypadku wad  nadających się do usunięcia   Zamawiający może zażądać usunięcia tych wad, 

wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie a fakt ich usunięcia zostanie stwierdzony 

protokolarnie,  
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2) w przypadku wad nienadających się do usunięcia to Zamawiający może:  
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może  

obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, i/lub technicznej 

przedmiotu umowy, co zostanie ocenione przez niezależnego eksperta; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie  

z  przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i 

ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia albo 

uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy ze skutkiem od początku realizacji umowy (tj. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich świadczeń uzyskanych w trakcie budowy i 

usunięcia wbudowanych elementów na swój koszt) - w zależności od przypadku może to dotyczyć 

całego zakresu umowy jak i tylko wybranej jego części; 

12. Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze 

spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót lub uzyskania pomyślnego wyniku prób eksploatacyjnych, to 

Zamawiający odmówi odbioru Robót Budowlanych z winy wykonawcy.  

14. Zakończenie realizacji robót budowlanych zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego 

Robót, 

15. Zakończenie realizacji umowy i pozytywny rozruch oczyszczalni zostanie potwierdzone Świadectwem 

Przejęcia Robót, co zostanie wystawione w momencie uzyskania przez Wykonawcę niezbędnej  

gotowości do przejęcia rozumianej jako: 

1) Usunięcie wszystkich wad i usterek stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego Robót; 

2) Uporządkowanie terenu budowy; 

3) Wykonanie wszystkich prac zaległych; 

4) Dokonanie rozruchu eksploatacyjnego oczyszczalni potwierdzającego uzyskiwanie wymaganych 

poziomów redukcji zanieczyszczeń: BZT5, CHZt, Zawiesina ogólna, Azot Fosfor 

5) Przekazanie kompletnej dokumentacji budowy 

6) Podpisanie przez Wykonawcę Karty Gwarancyjnej stanowiących Załącznik 1 do niniejszej umowy; 

7) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni 

8) Przekazanie wszelkich zaległych dokumentów niezbędnych do zapewnienia prawidłowej eksploatacji 

obiektów i/lub urządzeń oraz przeszkolenie w tym zakresie Personelu Zamawiającego 

odpowiedzialnego za eksploatację oczyszczalni; 

16. Wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót upoważnia Wykonawcę do uzyskania zwrotu 70% 

zabezpieczenia należytego Wykonania Umowy. Niezależnie od przyczyny, każde przesunięcie terminu 

realizacji umowy   zobowiązuje Wykonawcę do wydłużenia terminu ważności tego zabezpieczenia. 

17. Wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót rozpoczyna   okres gwarancji i rękojmi za wady na który 

Wykonawca pozostawia 30% zabezpieczenia należytego Wykonania Umowy zgodnie z ofertą 

Wykonawcy………………..(nie mniej niż 60 miesięcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót) 

18. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia corocznych 

przeglądów gwarancyjnych. Termin pierwszego przeglądu wyznacza się na 12 miesięcy od wystawienia 

Świadectwa Przejęcia Robót a kolejne przeglądy będą  organizowane   w równych odstępach rocznych 

licząc od  daty rozpoczęcia poprzedniego przeglądu gwarancyjnego. Z każdego przeglądu zostanie 

sporządzony Protokół z przeglądu gwarancyjnego, w którym zostaną wymienione wszystkie wady 

i usterki powstałe w danym okresie sprawozdawczym wraz z określeniem zakresu wad i usterek 

zaistniałych w wyniku wad ukrytych zainstalowanego sprzętu/urządzeń lub wad konstrukcyjnych 

wraz z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę w ramach gwarancji. 

19. Zakończenie okresu gwarancji i rękojmi za wady nastąpi na podstawie wystawienia Świadectwa 

Wykonania, co upoważniało będzie Wykonawcę do zwrotu pozostałej 30% części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, co nastąpi w terminie 15 dni od daty upływu tego okresu. Szczegółowe 

prawa i obowiązki stron na   etapie gwarancji i rękojmi za wady zawiera KARTA GWARANCYJNA, której 

wzór stanowi Załącznik 1 do Wzoru umowy.. 
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§ 3 Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest na poszczególnych etapach realizacji umowy do wypełniania 

następujących obowiązków: 

2. Na etapie Rozpoczęcia robót (trwającym 30 dni od podpisania umowy) Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Wykonawca, w zgodzie z Artykułem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał 

Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone 

następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ) oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o 

wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

b) Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (osoby wyznaczonej  przez Zamawiającego z 

Personelu Inspektorów Nadzoru Budowlanego w Pełnomocnictwie przekazanym Wykonawcy w Dniu 

podpisywania   Umowy), stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia Nadzoru Budowlanego nad 

danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego; 

c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.- plan BIOZ 

2) Szczegółowy Harmonogram Robót;    

3) UZGODNIONY Z ZAMAWIAJĄCYM HARMONOGRAM NIEZBĘDNEGO PRZEKAZYWANIA 

ODCINKÓW TERENU BUDOWY niezbędny do dotrzymania terminów wynikających z 

HARMONOGRAMU ROBÓT - w związku z tym, że praca odbywała się będzie na czynnym obiekcie 

przekazywanie odcinków terenu budowy będzie musiało być etapowane i ściśle określone w czasie.  

HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA ODCINKÓW TERENU BUDOWY zostanie przyjęty w 

uzgodnieniu z Zamawiającym; 

4) Plan Płatności sporządzony na podstawie HARMONOGRAMU ROBÓT oraz zasad wynikających z 

SIWZ IDW 

5) Oryginał Zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót (  do celów potwierdzenia formalnej  gotowości 

Wykonawcy do rozpoczęcia prac); 

6) Projekty umów z Podwykonawcami wskazanymi w Rejestrze Podwykonawców przekazanym przed 

podpisaniem Umowy, dla których na mocy KONTRAKTU  Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać 

zgodę na zawarcie umowy; 

7) Do czasu rozpoczęcia robót Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę KOORDYNATORA 

swojego zespołu odpowiedzialnego za koordynację zespołu specjalistów oraz organizowanie 

inwestycji po stronie Wykonawcy, jak również za zarządzanie umową w imieniu wykonawcy- będzie 

to osoba z którą będą prowadzone wszelkie kontakty robocze natury organizacyjnej i formalno -

prawnej. Zamawiający nie stawia formalnych wymogów wobec tego specjalisty w ramach warunków 

udziału w postępowaniu jednakże Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć na to stanowisko osobę 

odpowiednio doświadczoną w organizowaniu inwestycji realizowanych przez Wykonawcę; 

8) Na etapie realizacji prac budowlanych (realizowanych w okresie do 13 miesięcy od podpisania umowy) 

Wykonawca zobowiązany jest: 

a) do prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia,.  

b) do zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami; 

c) do okazywania Inspektorom Nadzoru źródeł pochodzenia propozycji materiałów oraz wszelkiego 

sprzętu oraz instalowanych urządzeń ; 

d) do wykonywania poleceń Nadzoru budowlanego zgodnie z zakresem upoważnienia o którym 

mowa w paragrafie: § 9. Nadzór budowlany i autorski; 

e) Do zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu i ich nie zakrywanie przed dokonaniem 

ich odbioru przez Nadzór budowlany 

f) Do zapewnienia tempa robót zgodnego z opracowanym Harmonogramem robót 

g) Do opracowania planu zagospodarowania budowy i uzgodnienia go z  służbami Zamawiającego. 
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h) Do zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz do prawidłowego oznakowania i 

zabezpieczenia Terenu Budowy przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. 

i)  Do zapewnienia   ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach 

zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez 

niego podczas prowadzenia robót, co powinien realizować w sposób  zgodny zasadami 

organizacji robót drogowych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

j) Wykonawca  odpowiedzialny jest przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych 

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

k)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Teren budowy od chwili przejęcia budowy/lub  

odcinka terenu budowy.  

l) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco wszelkich usterek i wad stwierdzonych 

przez Nadzór Budowlany w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie 

dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia. 

m) Do gromadzenia dokumentacji budowy, dokumentów stanowiących metryki pochodzenia 

materiałów/urządzeń i sprzętu 

n) Do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie  z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych 

wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (tj. z 2013 roku, 

Dz. U. poz. 1232 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 

r. poz. 21 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do postępowania w 

powyższym zakresie według stanu prawnego aktualnego w momencie wykonywania określonego 

działania.  

o) Do przestrzegania przepisów prawa budowlanego,  BHP i przeciwpożarowych. Kierownik budowy 

przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zwany „planem BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz zapewnić jego  stosowanie na etapie 

budowy. Plan BIOZ musi być aktualny przez cały czas realizacji robót- w razie wprowadzania 

zmian PLAN BIOZ musi być przedstawiany do ponownego zatwierdzenia Nadzoru budowlanego.  

p) Współpraca z służbami Zamawiającego stanowiącymi ekipę eksploatacyjną oczyszczalni.  

q) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym dziennika 

budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom 

celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.  

r) Zapewnienie prawidłowej kolejności robót zgodnie z najlepszą wiedzą budowlaną w zakresie 

następstwa technologicznego robót. 

s) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.  

t) Zapewnienie kadry budowlanej z wymaganymi uprawnieniami.  

u) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych oraz personel do jego obsługi 

posiadający niezbędne uprawnienia. 

v) Utrzymanie porządku Terenu budowy w czasie realizacji prac.  

w) Zachowanie ciągłości polisy OC z tytułu prowadzonej działalności, w całym okresie trwania 

umowy; 

x) Zachowanie ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w całym okresie realizacji 

niniejszej  umowy.  

y) Przedkładanie do weryfikacji Zamawiającego umów z Podwykonawcami 

z) Uczestniczenie w próbach eksploatacyjnych; 

aa) Uczestniczenie w odbiorach częściowych 

bb) Zgłaszanie konieczności wprowadzenia robót zamiennych wraz z uzasadnieniem (jeśli będą 

konieczne); 

cc) Zapewnienie ciągłości prowadzonych robót budowlanych oraz tempa prac zgodnego z 

Harmonogramem Robót 

dd) Protokolarne odbieranie i zwalnianie   kolejnych odcinków terenu budowy; 
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ee) Zapewnienie odpowiedniego zaplecza budowy oraz warunków socjalnych pracownikom 

budowlanym; 

ff) Zapewnienie dostawy mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy (elektryczność, 

woda, gaz, etc) na własny koszt; 

gg) Uczestniczenie w odbiorze końcowym robót; 

hh) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie pisemnej 

(papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej zamawiającemu na 5 dni przed terminem 

odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

ii) Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z 

dokumentacją powykonawczą niezbędnych do dokonania odbioru końcowego robót przez 

zamawiającego wraz z przygotowaniem   

jj) Inne obowiązki Wykonawcy niezbędne do realizacji Umowy; 

9) Zakończenie rozruchu/ Świadectwo Przejęcia 

a) Uczestniczenie w próbach eksploatacyjnych końcowych;.  

b) Przekazanie "Instrukcji obsługi i konserwacji wykonanych obiektów i urządzeń". 

c) Usunięcie wszystkich wad i usterek zgłoszonych w Protokole Odbioru Końcowego Robót oraz w 

okresie wyznaczonym na zgłaszanie wad; 

d) Uczestniczenie w odbiorze usuniętych wad i usterek; 

e) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowej obsługi technicznej obiektów i/lub 

zainstalowanych urządzeń dla personelu Zamawiającego 

f) Likwidacja Terenu budowy, w tym zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po 

zakończeniu robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.  

g) Protokolarny zwrot  terenu budowy; 

h) Podpisanie KARTY GWARANCYJNEJ przekazanie  książek gwarancyjnych dla wszystkich 

obiektów i urządzeń wraz z wykazem   dokumentów oraz spisem odrębnych kart gwarancyjnych 

10) Zakończenie okresu gwarancji i rękojmi za wady (odpowiednio co najmniej 60 i 24 miesiące od 

Przejęcia Robót)/ Świadectwo Wykonania   

a) Przyjmowanie zgłoszeń Zamawiającego o wystąpieniu wad, usterek lub awarii zgłaszanych 

zgodnie z procedurą wynikającą z KARTY GWARANCYJNEJ; 

b) Dokonywanie corocznych przeglądów gwarancyjnych urządzeń oraz obiektów oczyszczalni 

potwierdzonych wpisami do książek  eksploatacyjnych obiektów; 

c) Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego ; 

d) Zapewnienie warunków gwarancji zgodnych z KARTĄ GWARANCYJNĄ UMOWY oraz 

warunkami gwarancji poszczególnych obiektów i urządzeń. 

 

§ 4 Obowiązki Zamawiającego 
1.  Zamawiający zobowiązany jest na poszczególnych etapach realizacji umowy do wypełniania 

następujących obowiązków: 

1) W czasie przeznaczonym na Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązany jest :  

a) Dostarczyć 2 egzemplarze dokumentacji projektowej - w terminie do 5 dni od daty podpisania 

niniejszej umowy.  

b) Przekazać pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy.  

c) Wyznaczyć  Nadzór  budowlany i przekazać niezbędne informacje i upoważnienia tego Nadzoru 

do wydawania poleceń Wykonawcy 

d) Dokonać protokolarnego przekazania pierwszego odcinka terenu budowy wraz z określeniem 

planu udostępnień kolejnych odcinków terenu budowy; 

2) W okresie realizacji  prac budowlanych (do 13 miesięcy od podpisania umowy) Zamawiający 

zobowiązany jest do: 

a) Uczestniczenia w próbach eksploatacyjnych; 

b) Uczestniczenia w odbiorach częściowych; 
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c) Do weryfikacji zgodności realizacji  robót budowlanych z podpisaną umową oraz do ewentualnego 

zgłaszania konieczności wprowadzenia zmian  do umowy lub przyjmowania wniosków Wykonawcy 

o wprowadzenie zmian; 

d) Do weryfikacji zgodności realizacji  robót budowlanych z podpisaną umową oraz do ewentualnego 

zgłaszania nieprawidłowości/odstępstw do umowy i naliczania kar umownych adekwatnie do 

naruszeń warunków tej umowy przez Wykonawcę; 

e) Do opiniowania konieczności wykonania robót zamiennych; 

f) Do opiniowania poleceń Nadzoru budowlanego wydawanych Wykonawcy; 

g) Do wglądu do dziennika budowy oraz innych dokumentów budowy, 

h) Do weryfikacji umów i rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami; 

i) Do zapewnienia ciągłości nadzoru budowlanego oraz autorskiego; 

j) Do protokolarnego przekazywania kolejnych odcinków terenu budowy; 

k) Do  zatwierdzania Protokołów odbioru częściowego robót:   

l) Do Zatwierdzania prawa Wykonawcy do wynagrodzenia częściowego i wypłaty tego wynagrodzenia; 

m) Do uczestniczenia w odbiorze końcowym robót 

n) Do zatwierdzania prawa Wykonawcy do wynagrodzenia końcowego i wypłaty tego wynagrodzenia; 

o) do egzekwowania przez wykonawcę warunków umowy 

3) Na etapie rozruchu/ Świadectwo Przejęcia Zamawiający zobowiązany jest: 

a) Do uczestniczenia w próbach eksploatacyjnych zaległych i końcowych rozruchu 

technologicznego; 

b) Do uczestniczenia w odbiorze usuniętych wad i usterek;  

c) Do protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

d) Do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

e) Do zatwierdzania prawa Wykonawcy do zwolnienia 70% zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i zwolnienie tego zabezpieczenia; 

f) Do Podpisania Świadectwa Przejęcia; 

g) Do protokolarnego przyjęcia dokumentacji technicznej Wykonawcy 

4) Na etapie gwarancji i rękojmi za wady/ Zamawiający zobowiązany jest: 

a) do zgłaszania wad i usterek zgodnie z procedurą wynikającą z KARTY GWARANCYJNEJ; 

b) do bieżącej eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcjami obsługi przekazanymi przez 

Wykonawcę  

c) do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych;  

d) do powstrzymania się od samodzielnego naprawiania urządzeń wykonanych/zainstalowanych w 

ramach niniejszej umowy; 

e) do zatwierdzenia prawa Wykonawcy do zwolnienia 30% zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i zwolnienie tego zabezpieczenia 

f) do podpisania Świadectwa Wykonania. 

§ 5 Harmonogram Robót 
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z Harmonogramem Robót, który zobowiązany 

jest opracować przed Rozpoczęciem Robót. 

2. Opóźnienia, w realizacji Harmonogramu Robót muszą być odnotowane w Dzienniku Budowy oraz muszą 

być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i zaakceptowane 

przez Zamawiającego.  

3. Każdorazowo po ustąpieniu okoliczności wpływających na konieczność wstrzymania robót Strony 

zobowiązane są ustalić  i odnotować w formie pisemnego protokołu ilość dni zawieszenia robót wraz z 

podaniem przyczyny zawieszenia i zakwalifikowaniem jej do:  

a) okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 

b) okoliczności zawinionych przez Wykonawcę i/lub stanowiących jego ryzyko.  

Protokół sporządzany jest przez Nadzór Budowlany  
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4. W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę, strony ustalą nowe terminy, z tym 

że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 

okresowi przerwy lub przestoju. Zamawiający odejmie okres, w którym Wykonawca się opóźnił z wejściem 

na plac budowy lub w którym dokonał przerwy w robotach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednie 

wydłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez względu na przesłankę 

do wydłużenia tego terminu, co Wykonawca powinien skalkulować w cenie ofertowej. Obowiązek ten 

dotyczy także czasu obowiązywania umowy Konsorcjum w razie gdyby najkorzystniejszą ofertę złożyli 

Wykonawcy ubiegający sie wspólnie o realizację zamówienia oraz Polisy OC Wykonawcy.  

§ 6 Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, za realizację całego przedmiotu zamówienia przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie: 

brutto………………….. PLN,  

słownie: ………………………………………………………………………. 

w tym VAT 23%..................................PLN 

netto…………………………………… PLN 

2. Zamawiający dopuszcza trzy odbiory częściowe prac, co dokonywane będzie w odstępach kwartalnych na 

podstawie potwierdzenia wykonania elementów scalonych zgodnie z wyceną Wykonawcy wynikającą ze 

złożonego wraz z ofertą Formularza cenowego; 

3. Wynagrodzenie wykonawcy przypadające odpowiednio na dwa główne komponenty prac jest następujące: 

Lp. Określenie  Kwota 

netto 

[PLN] 

Stawka 

VAT 

Kwota VAT 

[PLN] 

Kwota 

brutto 

[PLN] 

Kwota brutto 

(Słownie) 

 A B C D =B x C E =B + D F 

A A. Instalacje 

elektryczne i 

automatyki 

oczyszczalni 

ścieków 

 23%    

B B. Elementy 

konstrukcyjno 

budowlane oraz 

technologii 

oczyszczalni 

 23%    

CO. Cena ofertowa 

[CO] = A + B  23%    

 

4. Realizacja płatności pośrednich nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania przez strony Protokołu 

Odbioru Częściowego Robót i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT; 

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona   po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całości prac, i 

zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty podpisania przez strony Protokołu Odbioru końcowego 

Robót i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT; 

6. Faktury wystawione przedwcześnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy a termin płatności 

będzie liczony od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury; 

7. Treść każdej faktury musi być przed jej wystawieniem uzgodniona z Zamawiającym; 

8. Każda płatność częściowa i/lub końcowa z tytułu wystawionej faktury  może zostać pomniejszona o 

wysokość naliczonych kar umownych, przysługujących Zamawiającemu na podstawie § 14 niniejszej 

umowy, co nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.  
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9. Płatności dokonywane z tytułu wystawionych faktur za prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą 

dokonywane przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę  każdorazowo na fakturze VAT.  

10. W przypadku opóźnień w opłacie faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe; 

11. Zamawiający ma prawo pomniejszyć płatność Wykonawcy o nieopłacone faktury  wobec Podwykonawców.  

1) Warunkiem wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – w odniesieniu do drugiej i 

następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych; 

2) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wobec 

podwykonawców, wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

3) W przypadku zgłoszenia uwag, przez Wykonawcę i odpowiednio Podwykonawcę  we wskazanym 

terminie, Zamawiający może podjąć w zależności od przypadku następującą decyzję: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5) Kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcy Zamawiający będzie potrącał z faktur wystawionych 

przez Wykonawcę lub Wykonawca będzie musiał zwrócić Zamawiającemu kwotę zapłaconą przez 

niego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zależności od decyzji 

Zamawiającego; Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

12. Zamawiający staje się właścicielem wytworzonego majątku z chwilą zapłaty za poszczególne elementy 

zamówienia.  Po dokonaniu zapłaty elementy te, choćby nie zostało wystawione Świadectwo Przejęcia, nie 

mogą wchodzić do masy upadłościowej Wykonawcy. 

13. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zapisy na fakturach sprzeczne z  treścią niniejszego kontraktu (np. 

zmieniające zasady przejmowania prawa własności do przedmiotu Umowy). W tym przypadku wszystko, 

co wykracza i/lub jest sprzeczne z niniejszym Kontraktem nie wiąże Zamawiającego.  

§ 7 Warunki realizacji prac przy udziale podwykonawców lub w formie konsorcjum  
1. Wykonawca może zlecić wykonanie robót będących przedmiotem umowy Podwykonawcom nawet w 

sytuacji w której nie wynikało to z jego oferty. Zatrudnieni podwykonawcy muszą posiadać odpowiednie 

doświadczenie oraz personel w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie umowy.  

2. Wykonawca prowadzi Rejestr Podwykonawców, w którym wskazuje (na podstawie na etapie zawierania 

umowy) następujące informacje: 

1) Nazwa podwykonawcy; 

2) Zakres prac powierzanych podwykonawcy 

3) Wartość umowy z danym podwykonawcą  

4) Okres trwania umowy z danym podwykonawcą; 

5) Zasoby udostępniane przez danego Podwykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy; 

a) Osobę do kontaktów roboczych reprezentującą danego Podwykonawcę wraz z numerem tel. 

kom. oraz adresem e-mail 

3. Rejestr Podwykonawców stanowi odpowiednio Załącznik nr 3 do niniejszej  Umowy; 

4. W przypadku powoływania się na potencjał Podwykonawcy w spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu każdorazowa zmiana Podmiotu, który dostarczył zasoby na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu wymaga: 

1) uprzedniej zgody Zamawiającego; 
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2) wykazania, że nowy Podmiot posiada co najmniej potencjał zmienianego Podwykonawcy/ Podmiotu 

- chyba że Wykonawca spełnia samodzielnie warunki udziału w postępowaniu bez udziału danego 

Podwykonawcy w momencie dokonywanej zamiany; 

3) wskazania zakresu podwykonawstwa, który musi być zgodny z zakresem udostępnianego 

potencjału; 

5. Realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami 

samego Wykonawcy. 

6. Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców może odbywać się wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego,  

7. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w 

realizacji prac objętych niniejszą umową na etapie zawierania umowy w postaci Rejestru 

Podwykonawców. Rejestr podwykonawców zostanie dostarczony w odpowiedzi na zaproszenie do 

podpisania Umowy wraz z dokumentami wymaganymi do dostarczenia przed podpisaniem umowy.  

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje/potencjał Podwykonawcy. Termin dostarczenia dokumentów nie może być krótszy niż 7 dni 

od dnia potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę  wezwania do dostarczenia dokumentów. 

9. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Zamawiający, w zależności  od przypadku może zwolnić Wykonawcę z powyższego 

obowiązku w stosunku do  umów na Podwykonawstwo na roboty budowlane,  dostawy i/lub usługi  o 

łącznej wartości nie przekraczającej w całym okresie trwania niniejszego Kontraktu 50.000 zł brutto z 

poszczególnym Podwykonawcą. Wykonawca musi pisemnie wystąpić do  Zamawiającego o zgodę na 

formę i treść jego umowy z pozostałymi Podwykonawcami min na 21 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia Robót przez danego Podwykonawcę. 

10. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą 

lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub 

projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 

z danym Podwykonawcą. 

11. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, jeśli jej treść będzie sprzeczna  z 

treścią niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą. 

12. Terminy płatności z tytułu umowy Podwykonawstwa nie mogą byś dłuższe niż 30 dni od wykonania 

przedmiotu danego podwykonawstwa; 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

ponadto Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

14. Niedopuszczalne jest przebywanie na Terenie Budowy Podwykonawców nie posiadających zawartej z 

Wykonawcą umowy zatwierdzonej przez Zamawiającego  lub umowy   Podwykonawcy z  kolejnym 

Podwykonawcą danego Wykonawcy; 

15. Umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami muszą mieć formę pisemną i muszą być 

przechowywane przez Koordynatora Wykonawcy przez cały czas realizacji Robót. Aktualny Rejestr umów 

z Podwykonawcami musi być dostępny na każde żądanie Zamawiającego; Za dostępność Rejestru umów 

z Podwykonawcami na każde żądanie Zamawiającego odpowiada w imieniu Wykonawcy  wyznaczony 

przez niego Koordynator; 

16. Wykonawca ma obowiązek załączenia począwszy od drugiej   faktury potwierdzenia zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców za wykonane roboty oraz oświadczeń Podwykonawców, że 

otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za 

wykonane przez nich roboty wykazane w protokole odbioru częściowego/ końcowego robót. 

17. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot należnych, 

a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im wykonania części 

prac objętych niniejsza umową. 
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18.  Dokonanie ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez 

Wykonawcę stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W   przypadku ujawnienia braków Wykonawca 

nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności .  

19. W przypadku realizowania zamówienia w formie konsorcjum Wykonawca zobowiązany jest do takiego 

podziału zadań na poszczególnych członków konsorcjum (w Umowie Konsorcjum oraz w Harmonogramie 

Realizacji Robót) aby przez cały czas realizacji zamówienia zachowana została zgodność z SIWZ w 

zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia od podmiotu wykonującego bezpośrednio każde zadanie w 

ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wymaga się aby podmiot na którego zasoby powołano się 

na etapie postępowania w wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (członek konsorcjum, 

lub podwykonawca zaangażowany przez Konsorcjum) uczestniczył faktycznie w realizacji robót 

budowlanych w ramach tego zadania. Jakakolwiek zmiana w tym zakresie musi być poprzedzona 

wykazaniem przez Wykonawcę, że jest dokonywana w sposób równoważny. Udział podmiotu na którego 

wiedzy i doświadczeniu korzystano w wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może 

być pozorny  ani marginalny np. ograniczony tylko do pełnienia funkcji Lidera Konsorcjum. Oznacza to, 

że udział Podmiotu,  który dostarczał wiedzę i doświadczenie na potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu  musi być wiodący w realizowaniu robót budowlanych w ramach danego zadania. 

§ 8. Kadra Wykonawcy , ochrona danych osobowych 
 

1. Wykonawca zapewnia, że w całym okresie realizacji umowy będzie się posługiwał następującą kadrą 

odpowiedzialną za   kontrolę jakości i  kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą wymagane przez 

Zamawiającego kwalifikacje zawodowe uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie, która 

realizowała będzie swoje obowiązki w sposób ciągły zgodnie z wymaganą w SIWZ dostępnością bieżącą 

kadry zarządzającej 

 

Lp. Specjalista Imię i nazwisko/ 

Uprawnienia/ oraz 

dane kontaktowe 

Ilość dni/ dni tygodnia 

przebywania na ternie budowy 

- dostępność bieżąca kadry na 

terenie budowy 

Podstawa prawna 

dysponowania osobą 

1. 

C1. KIEROWNIK 

BUDOWY 

 

 Codziennie od poniedziałku do 

piątku przez cały czas 

realizacji robót budowlanych. 

Obowiązkowo obecność na 

radach budowy 

 

2. C2. KIEROWNIK 

ROBÓT W 

SPECJALNOŚCI 

SANITARNEJ - 

TECHNOLOG 

 Codziennie od poniedziałku do 

piątku przez cały czas 

realizacji robót budowlanych. 

Obowiązkowo obecność na 

radach budowy 

 

3. 

C3. KIEROWNIK 

ROBÓT W 

SPECJALNOSCI 

ELEKTRYCZNEJ 

 Codziennie od poniedziałku do 

piątku przez cały czas 

realizacji robót budowlanych w 

zakresie robót elektrycznych. 

W pozostałym okresie co 

najmniej 2 razy w tygodniu. 

Obowiązkowo obecność na 

radach budowy 

 

4. C4. KIEROWNIK 

ROBÓT W 

BRANŻY 

DROGOWEJ 

 Codziennie od poniedziałku do 

piątku przez cały czas 

realizacji robót budowlanych w 

zakresie robót drogowych. W 
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Lp. Specjalista Imię i nazwisko/ 

Uprawnienia/ oraz 

dane kontaktowe 

Ilość dni/ dni tygodnia 

przebywania na ternie budowy 

- dostępność bieżąca kadry na 

terenie budowy 

Podstawa prawna 

dysponowania osobą 

pozostałym okresie co 

najmniej 1 raz  w tygodniu. 

Obowiązkowo obecność na 

radach budowy 

 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciągłości  posiadania przez wymieniony zespól aktywnego 

członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i dostarczanie potwierdzenia tego członkostwa 

najpóźniej na 7 dni od daty upływu ważności potwierdzenia poprzedniego; 

3. Wykonawca zapewnia, że do zarządzania wymienionym zespołem kadrowym wyznaczy osobę 

KOORDYNATORA odpowiedzialnego za organizowanie inwestycji po stronie Wykonawcy jak również 

za zarządzanie umową w imieniu wykonawcy- będzie to osoba z która będą prowadzone wszelkie 

kontakty robocze natury organizacyjnej i formalno – prawnej. Zamawiający nie stawia formalnych 

wymogów wobec tego specjalisty w ramach warunków udziału w postępowaniu jednakże Wykonawca 

zobowiązany jest wyznaczyć na to stanowisko osobę odpowiednio doświadczoną w organizowaniu 

inwestycji realizowanych przez Wykonawcę - 

4. Koordynatorem niniejszej  umowy będzie Pan/Pani ………………………….. 

• Numer telefonu………………………………….. 

• adres email……………………………………….. 

• dostępność: Obowiązkowo obecność na radach budowy, na wszelkich odbiorach robót 

częściowych i końcowym a także stały kontakt telefoniczny i mailowy z Zamawiającym 

oraz przedstawicielami Nadzoru Budowlanego 

5. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zadań w ramach umowy przez osoby nieupoważnione,  które 

nie spełniają minimalnych wymagań Zamawiającego; W szczególności nie dopuszcza się  

zastępowania osób o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu umowy innymi osobami bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Każdorazowy przypadek będzie traktowany jako pomniejszenie 

zakresu świadczenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia prac przez wymienionych w pkt. 

1 specjalistów. Jeżeli z przyczyn losowych którakolwiek z osób nie będzie mogła pełnić swoich funkcji 

obowiązkiem Wykonawcy jest wskazać osobę na zastępstwo spełniającą minimalne wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ a w przypadku  zastępstwa stałego zapewnić co najmniej 2 

tygodniowy okres wdrażania tej osoby przez osobę która będzie zastępowana. 

7. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach:  

a) na wypadek śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  

b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

wykonawcy.  

8. Zamawiający może także zażądać od wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia takiego wniosku przez 

Zamawiającego.  

9. Kadra wymieniona w pkt. 1 niniejszego paragrafu wchodzi w skład komisji odbiorowej po stronie 

Wykonawcy 
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10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), dalej „RODO”, dane przekazywane Zamawiającemu w zakresie danych osobowych potencjału 

kadrowego wykonawcy podlegają ochronie i będą administrowane przez  osoby podmiot odpowiednio 

przeszkolony w stosowaniu i wdrażaniu przepisów "RODO" 

1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyłącznie w celu 

przeprowadzenia i realizacji   zamówienia publicznego  

2) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;    

3) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

4) W odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

5) Każda osoba której dotyczy ochrona danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy 

posiada: 

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących- na podstawie art. 15 RODO 

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**- na podstawie art. 16 RODO 

c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***  - na podstawie art. 18 

RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych  narusza przepisy RODO; 

6) Osoba której dotyczy ochrona danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy posiada 

nie posiada natomiast:  

a) prawa do usunięcia danych osobowych- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  ;  

b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania   danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO- na podstawie art. 21 RODO 

§ 9. Nadzór budowlany i autorski  
1. Najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Zamawiający wskaże i upoważni podmiot 

odpowiedzialny za pełnienie Nadzoru budowlanego robót budowlanych realizowanych na podstawie 

niniejszej umowy wraz z zakresem tego upoważnienia; 

2. Najpóźniej na 14 dni przed planowanym pierwszym odbiorem częściowym  robót Zamawiający wskaże i 

upoważni podmiot odpowiedzialny za pełnienie funkcji audytora ds. technologii i eksploatacji oczyszczalni 

odpowiedzialnego za weryfikację poprawności wykonanych prac z punktu widzenia procesów 

technologicznych oczyszczalni oraz nadzór prac na etapie rozruchu oczyszczalni. 

3. Zamawiający zapewnia przez cały czas realizacji umowy nadzór autorski a w ramach niego 

wprowadzanie koniecznych zmian do dokumentacji technicznej, które okażą się niezbędne w toku 

realizacji niniejszej umowy. 

§ 10. Prawa autorskie 
1. Z chwilą odebrania (przyjęcia) przez Zamawiającego wszystkich przygotowanych przez Wykonawcę 

dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej oraz zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur  

Zamawiający staje się ich właścicielem, a Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach Ceny 

Kontraktowej   wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 

83 tj. Dz. U. 2017 poz. 880 ) powstałych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu. 
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2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji Wykonawcy  obejmuje 

następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu wszelkimi technikami: drukarką, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, itd., w tym wprowadzenie do pamięci komputera, 

b) udostępnianie w wersji elektronicznej, zamieszczanie na stronie internetowej lub przekazywanie 

powielonych dokumentacji potencjalnym wykonawcom dla celów przetargowych, 

c) udostępnianie dokumentacji organom administracyjnym i innym podmiotom (np. w celu wprowadzenia 

do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy), 

d) użytkowania dokumentacji, w tym również wprowadzania zmian i modyfikacji w zależności od potrzeb 

Zamawiającego  i udostępnianie dokumentacji projektowej i innych dokumentów w różnej postaci w 

celu realizacji robót budowlanych lub innych zadań związanych z obiektem i jego eksploatacją, 

e) publicznej prezentacji dokumentacji: jej wystawianie, wyświetlanie, publikację, udostępnianie, 

f) wykorzystywanie dokumentacji oraz materiałów i fotografii ilustrujących realizację projektu do celów 

promocyjnych i informacyjnych, w tym również za pomocą środków masowego przekazu. 

g) przekazanie podmiotom uprawnionym do kontroli projektu w ramach POIIS 2014-2020 

3. Wykonawca na mocy niniejszego kontraktu udziela również Zamawiającemu praw majątkowych 

zależnych, zgodnie z  art. 2 oraz art. 46 ustawy o prawie autorskim. Zamawiający musi posiadać 

prawo do samodzielnego wprowadzania zmian w dokumentacji wykonawcy na wypadek 

okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie podpisywania Kontraktu. 

4. W celu umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z przeniesionych przez Wykonawcę praw 

autorskich do dokumentacji Wykonawca przekaże za każdym razem odpowiednią wersję elektroniczną 

dokumentacji w formacie edytowalnym uzgodnionym i zatwierdzonym przez Nadzór Budowlany. 

§ 11. Zmiany do umowy 
1. Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zależności od stwierdzenia 

ziszczenia się przesłanki wskazanej przez Zamawiającego w enumeratywnej liście dopuszczalnych 

zmian do Umowy wiadomej wszystkim wykonawcom na etapie postępowania przetargowego tożsamych 

z listą określoną w niniejszym paragrafie [Zmiany do umowy]; 

2. Wszelkie Zmiany dokonane na podstawie niniejszego paragrafu muszą uwzględniać konieczność 

stosowania przez Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę, postanowień SIWZ 

oraz zapisów niniejszego kontraktu. Zmiany umowy wykraczające poza katalog zmian przewidzianych w 

niniejszym paragrafie  podlegają unieważnieniu. 

3. Zmiana do umowy może być zainicjowana i wprowadzona nie później niż przed planowanym czasem na 

Ukończenie Robót; 

4. Istotne zmiany do umowy dopuszcza się tylko w granicach unormowanych niniejszą umową. Dopuszcza 

się m. in. następujące zmiany umowy: 

1) Zmiany formalne: 

a) W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem 

prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, 

dopuszcza się zmiany w tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione nowymi, 

b) Dopuszcza się korektę zauważonych pomyłek pisarskich niwelujących ewentualne  niespójności   

KONTRAKTU z  postanowieniami SIWZ 

c) Dopuszcza się zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, 

jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, 

służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu 

niewłaściwego zachowania, co dotyczy zarówno Personelu Wykonawcy, jak i Personelu 

Zamawiającego. Nowo wskazane osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych 

funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu, na 

podstawie którego zawarta została umowa z Zamawiającym. Wykonawca musi uzyskać zgodę 

Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. W przypadku zmiany osób po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; zmiany takie nie wymagają 
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zmiany umowy a jedynie mogą wymagać zmiany Pełnomocnictw do przyjmowania lub wydawania 

poleceń Nadzoru Budowlanego. 

d) Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi zmiana prawa, która ma wpływ na projekt to strony 

podejmą działania mające na celu dostosowanie się do tych zmian,  

e) W przypadku kiedy zostanie  stwierdzone, iż treść jakiejkolwiek klauzuli kontraktu sprzeciwia się 

bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa wówczas pozostałe klauzule pozostają w mocy 

a treść klauzuli wadliwej zostanie poprawiona  w taki sposób aby zachować zgodność  jej 

brzmienia z celami niniejszej umowy oraz z obowiązującym prawem; 

2) Zmiany terminu na Ukończenie: 

 Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy; określone w umowie terminy realizacji 

przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w następujących przypadkach:  

a) w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. niezwykłe 

mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywłaszczenia 

oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej 

bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas 

działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły,  

b) jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są prace dodatkowe lub 

zamienne (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest 

wykonanie prac podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do 

wykonania tych czynności,  

c) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których 

wykonania zobowiązany jest Zamawiający lub inni zatrudnieni przez Zamawiającego Wykonawcy 

– termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac, 

d) jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności  koniecznych do 

wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności 

nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację 

umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych 

usług/czynności, 

e) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w 

szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez 

Zamawiającego z okoliczności niezależnych od Wykonawcy), a których wystąpienia nie można 

było przewidzieć przed zawarciem umowy – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny 

do wykonania opóźnionych prac, 

f) jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia 

realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń 

właściwych organów, 

g) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia okoliczności związanych z działaniami osób 

trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania zmian/korekt projektów, 

zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać 

przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, lub o czas niezbędny do wykonania koniecznych zmian; 

h) jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin 

zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku 

sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, 
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i) jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie o dofinansowanie (w 

tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezależnych od 

Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać zmieniony o  czas wynikający z uzyskanej przez 

Zamawiającego zgody na zmianę terminu, 

j) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna 

dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy 

stronami, 

k) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w koncepcji projektowej warunki geologiczne 

(kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, 

urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne itp., 

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać 

przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków.   

l) Jeżeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty błąd w specyfikacji i zaistnieje 

potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń, wykonania projektów zamiennych, uzyskania 

dodatkowych decyzji administracyjnych to Czas na Ukończenie może zostać przesunięty o czas 

w jakim Roboty nie mogły być prowadzone, lub w którym tempo tych robót było obniżone; 

m) Jeżeli zostaną zlecone "zamówienia podobne", które są niezbędne do zakończenia zamówienia 

podstawowego to czas na ukończenie będzie przesunięty o czas realizacji "zamówienia 

podobnego" w jakim miało ono wpływ na czas realizacji zamówienia podstawowego . 

n) Jeżeli wystąpią przestoje  spowodowane opóźnieniami w etapowym przekazywaniu terenu 

budowy lub konieczność wstrzymania prac podyktowana względami technologicznymi 

oczyszczalni. 

3) Zmiany dotyczące Podwykonawców 

a) Dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do 

realizacji niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;  

b)  Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części zamówienia dla których wcześniej nie 

przewidywano realizacji przez podwykonawców.  

c) Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że 

w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez 

podwykonawców.  

Zmiany dotyczące Podwykonawców nie wymagają Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o 

zmianę podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentów. Rejestru 

Podwykonawców, Wzoru Umowy z Wykonawcą do zatwierdzenia a jeżeli dotyczy  to  

potwierdzeń o posiadaniu stosownego potencjału przez danego Podwykonawcę. 

4) Zmiany dotyczące zakresu rzeczowego: 

a) Dopuszcza się roboty zamienne tj. zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie 

innych rozwiązań technicznych i technologicznych lub materiałowych niż przewiduje „Opis 

przedmiotu zamówienia” i/lub opracowana dokumentacja ze względu na: błąd w specyfikacji,  

zmiany warunków geologicznych i innych, zmiany obowiązującego prawa i obowiązujących norm, 

z uwagi na racjonalność ekonomiczną, technologiczną czy funkcjonalną  lub inne okoliczności 

korzystne dla Zamawiającego., pojawienie się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na np. zaoszczędzenie na kosztach eksploatacji przedmiotu umowy ( 

„w cyklu życia produktu”). lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy (np. zostanie ujawniony błąd w 

specyfikacji, nieadekwatny do potrzeb parametr techniczny urządzenia etc. )  lub z  innych 

uzasadnionych przyczyn technicznych  - dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań (Robót 
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zamiennych), po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian oraz pozytywnej 

opinii projektantów odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru autorskiego;   

b) Dopuszcza się możliwość rezygnacji przez Zamawiającego z  prac, których realizacja okaże się 

nieuzasadniona, nieracjonalna  i/lub niemożliwa ze względów technologicznych. 

c) Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Zamawiającego   tzw. "zamówień podobnych", których 

nie przewidywał  projekt budowlany, ale które stały się konieczne do wykonania dla zapewnienia 

odpowiedniej funkcjonalności infrastruktury i/lub lub są one nierozerwalnie związane z 

infrastrukturą objętą projektem.  

5) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu w przypadku: 

(i) W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane z 

uwzględnieniem wyższej stopy podatku; zwiększeniu  ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy; 

(ii) W przypadku zlecenia tzw. "zamówień podobnych" wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zwiększone o koszt wykonania tych prac wynegocjowany z Wykonawcą nie większy niż 

wyliczony na podstawie aktualnych w danym kwartale stawek z Sekocenbudu. Zamawiający 

ma także prawo do zlecenia  wyceny  wartości tych prac sporządzonej przez dwóch 

niezależnych wykonawców (na podstawie dwóch konkurencyjnych ofert) oraz oferty 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca uzyska prawo do realizacji zamówienia 

podobnego za cenę najniższej oferty ; 

b) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w przypadku: 

(i) Konieczności rezygnacji przez Zamawiającego z pewnych, prac które były ujęte w Projekcie 

Budowlanym ze względów technicznych lub ekonomicznych (np. nakładanie się zakresów 

zadań w ramach innego Zamówienia/Projektu, etc.) 

(ii) W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane z 

uwzględnieniem niższej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy; 

(iii) W przypadku utraty dofinansowania ze środków Unijnych Zamawiający ma prawo 

zrezygnować z zakresu prac których wykonanie nie miałoby pokrycia  finansowego w 

budżecie Zamawiającego; 

(iv) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat – w 

takich przypadkach wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, 

6) Harmonogramy i plany płatności: 

a) Dopuszcza się zmianę Harmonogramu Robót w zakresie kolejności ukończenia poszczególnych 

elementów scalonych robót, w stosunku do Harmonogramu jaki został złożony przez Wykonawcę 

przed rozpoczęciem robót jeżeli zmiany wynikają z racjonalności technologicznej lub 

konieczności dostosowania się do obiektywnych przeszkód,  które wystąpiły na etapie realizacji; 

b) Dopuszcza się zmianę Planu Płatności w stosunku do Planu który został złożony przez 

Wykonawcę przed rozpoczęciem robót jako następstwo zmiany Harmonogramu Robót . 

5. Poza wyżej określonymi, dopuszcza się inne niż przewidziane wyżej zmiany korzystne dla 

Zamawiającego, które po przeprowadzeniu stosownego testu istotności zmiany, okażą się możliwe do 

wprowadzenia jako zmiany korzystne dla Zamawiającego i/ lub będą to zmiany  nieistotne z punktu 

widzenia  równowagi ekonomicznej kontraktu,  

6. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy podlega 

ocenie konieczności wprowadzenia zmiany. 

7.  Każda zmiana Umowy powinna być poprzedzona procedurą  obejmującą następujące etapy: 

1) Strona inicjująca zmianę wysyła drugiej Stronie wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem i podaniem 

podstawy prawnej dopuszczalności wprowadzenia zmiany 

2) Zamawiający  weryfikuje, czy zmiana była przewidziana w umowie. Jeżeli zmiana została 

przewidziana w umowie i zmiana ma charakter istotny to należy sporządzić Protokół konieczności 

wprowadzenia zmiany wskazując skutki wprowadzonej zmiany dla Wykonawcy i Zamawiającego; 
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Należy sporządzić Aneks do Umowy jeśli jest wymagany; Jeżeli zmiana przed jej wprowadzeniem 

wymaga uprzedniej zgody Instytucji Finansującej (co wynika z Umowy o dofinansowanie) to przed 

podpisaniem aneksu do Umowy należy przekazać projekt zmiany Umowy wraz z Protokołem 

konieczności do zaopiniowania Instytucji Finansującej;  

3) Jeżeli zmiana nie była przewidziana w umowie to możliwe są tylko zmiany nieistotne, nienaruszające 

równowagi ekonomicznej kontraktu na korzyść Wykonawcy, które mogłyby wpłynąć na złożenie 

innych ofert, lub zmienić krąg Wykonawców zainteresowanym przedmiotowym zamówieniem. Zmiany 

nieistotne mogą nie wymagać Aneksu do Umowy  (tj. jeśli zmiana nie dotyczy Kontraktu lub 

załączników do niego); 

4) Zmianami nieistotnymi będą w szczególności wszelkie aktualizacje Dokumentów Wykonawcy, które 

Wykonawca zobowiązany był dostarczyć po podpisaniu Umowy np. Harmonogram Robót nie 

wydłużający terminu na Ukończenie Robót, Rejestr Podwykonawców etc.  

8. Zmiana do umowy wymaga podpisania Aneksu do umowy w momencie zatwierdzenia zmiany chyba, że 

zmiana ma charakter nieistotny lub nie postanowiono inaczej. Każda zmiana do Umowy wymaga jednak 

dochowania formy pisemnej i zastosowania procedury wprowadzania zmian; 

9. Zmiany do umowy wymagają zgodnego Oświadczenia woli przez obie strony; 

10. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów niniejszej umowy są nieważne.  

§ 12. Gwarancja i rękojmia 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosi 

odpowiednio: 

1) na elementy konstrukcyjno – budowlane co najmniej 60 miesięcy, licząc od dnia Przejęcia Robót 

potwierdzonego wystawieniem Świadectwa Przejęcia a zgodnie z ofertą Wykonawcy……………….. . 

miesięcy, 

2) na urządzenia oraz wszelkie instalacje co najmniej 24 miesiące, licząc od dnia Przejęcia Robót 

potwierdzonego wystawieniem Świadectwa Przejęcia a zgodnie z ofertą Wykonawcy……………….. . 

miesięcy, za wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – 

według gwarancji producenta; 

2. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z podpisaną KARTĄ 

GWARANCYJNĄ (której wzór stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy), co stanowi jeden z warunków 

wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Robót 

3. Wykonawca załączy do Karty Gwarancyjnej wykaz obiektów/urządzeń posiadających odrębne karty 

gwarancyjne producenta, który zawierał będzie co najmniej:  

1) Nazwę elementu/ obiektu/urządzenia objętego odrębną gwarancją 

2)  Nazwę podmiotu udzielającego gwarancji,  

3) Dane kontaktowe /zgłaszania wad w okresie gwarancji/ 

4) okres gwarancji (zgodnie z ofertą Wykonawcy i wymogami SIWZ); 

5)  dane identyfikujące kartę gwarancyjną.  

6) warunki eksploatacyjne danego obiektu/urządzenia warunkujące gwarancję producenta 

7) zalecaną częstotliwość wymiany urządzenia w ramach serwisu oraz dopuszczalne/autoryzowane  

przez producenta pochodzenie danej części 

4. Gwarancja obejmuje:  

1) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy zgłoszonych na etapie odbioru, 

wad ukrytych ujawnionych dopiero w okresie gwarancji i rękojmi za wady, na skutek wadliwości 

konstrukcji  i/lub zastosowania niepełnowartościowych materiałów (tj. usuwanie wszelkich wad i 

usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych w okresie 

gwarancyjnym), 

5. Nie podlegają gwarancji usterki powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, 

2) normalnego zużycia budynku/obiektów/ urządzeń lub jego części, 
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3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz 

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

6. Koszty przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.  

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę 

„Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu”; 

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 

użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

9. Zasady prawidłowej eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą 

wynikać   z przepisów prawa jak i zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą 

być sprzeczne i lub niekompletne w stosunku do zasad określonych przez producentów elementów 

podlegających gwarancji.  

10. Jeżeli wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie   mógł uwolnić się ze 

zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut nieprawidłowej eksploatacji i/lub konserwacji 

elementów podlegających gwarancji jako niezgodny z zasadami eksploatacji.  

11. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez wykonawcę, sporządzi je 

Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony wykonawca lub zostaną one potrącone z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

12. Szczegółowe prawa i obowiązki stron w okresie gwarancji  i rękojmi w tym tryby i terminy usuwania wad 

określa KARTA GWARANCYJNA. 

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1. Zabezpieczeniem Wykonania w niniejszym Kontrakcie jest Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy, które Wykonawca uzyskuje na swój koszt. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania umowy przed podpisaniem Umowy w kwocie stanowiącej 10% wartości "Ceny Ofertowej".  

Kwota ta stanowi :…………………PLN, słownie (………………………………) 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie 

3) kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

4) gwarancjach bankowych; 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3.  Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawcy wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może 

być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane.  

1) W tym przypadku,  w dniu zawarcia umowy Wykonawcy jest obowiązany wnieść co najmniej 30% 

kwoty tego zabezpieczenia. Wówczas wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może 

nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta niniejsza umowa. 

2) Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje 

zapłaty za faktury.   
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6. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, zgodnie z wyborem Wykonawcy zostało wniesione w 

formie ……………………….(wpisać na etapie podpisywania umowy wszystkie szczegóły identyfikujące 

dokument gwarancyjny) 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za  przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt. 2  lub 3  powyżej; 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. Zabezpieczenie w pełnej kwocie wynoszącej ………………………..obowiązuje do…………………………. 

Zamawiający zwraca 70% tego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane -co następuje 30 dni od wystawienia Świadectwa 

Przejęcia robót . 

12.  Kwota zabezpieczenia pozostała na okres gwarancji i rękojmi za wady jest ważna do……………… Kwota 

ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi,  co następuje na podstawie  

Świadectwa Wykonania robót . 

13. W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystąpienia sytuacji  wydłużenia terminu 

realizacji Kontraktu Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy obejmowało 

cały okres realizacji zamówienia   i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i 

ukończy roboty  należycie, a następnie usunie wszystkie zgłoszone wady a Świadectwo Wykonania 

będzie mogło być wystawione. 

14. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej Wykonawca musi przekazać wzór gwarancji do weryfikacji w zakresie zgodności z 

niniejszym SIWZ przed podpisaniem kontraktu w celu wyeliminowania zapisów warunkowych. 

15. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający może z tytułu 

wniesionego zabezpieczenia (potrącać  z posiadanej kwoty należności, do jakich uważa się upoważniony 

z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu na podstawie noty obciążeniowej wykazując 

każdorazowo zaistnienie przesłanki faktycznej i prawnej tego potrącenia; 

16. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający może z tytułu 

poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w 

ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu,  do jej 

wysokości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

(a) Jeżeli w czasie wykonania Kontraktu osoba/podmiot wystawiający gwarancję lub poręczenie okaże się 

niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wezwaniem do 

dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli 

Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, 

Zamawiający może naliczyć kary za przekroczenie terminu dostarczenia Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy  na podstawie klauzuli……….. paragrafu 15 [Kary umowne]. 

(b) Jeżeli warunki zabezpieczenia dostarczonego w formie gwarancji wymieniają datę  wygaśnięcia a 

Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Wykonania  w terminie poprzedzającym o 15 dni 

datę jego wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenia aż do 

czasu  kiedy   wszystkie wady zostaną usunięte. 
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§ 14. Odstąpienie od umowy  
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące brak możliwości lub zasadności 

kontynuowania umowy z   Wykonawcą w szczególności jeśli:  

1) z winy Wykonawcy nie doszło do rozpoczęcia  prac  w wyznaczonym terminie a zwłoka wynosi co 

najmniej    30 dni; 

2) Wykonane do tej pory prace są wadliwe i nie są możliwe do naprawy a prace wykonane i odebrane 

do tej pory nie mogą funkcjonować niezależnie, pomimo iż zostały odebrane jako prawidłowe to 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia z całej umowy (tj. ze skutkiem od początku 

realizacji umowy) przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z warunków określonych w 

ustępie 2, §10 niniejszej umowy.; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w okresie realizacji prac w szczególności 

w następujących okolicznościach:  

1) Wykonane zamówienie lub jego część posiada istotne wady niemożliwe do usunięcia bez uszczerbku 

dla jakości zamówienia lub danej części zamówienia a zwłaszcza  jeżeli jej powstanie /pozostawienie  

grozi wystąpieniem katastrofy budowlanej i/ lub stwarza zagrożenie wypadkowe (np. porażenia 

prądem, uduszenia, przygniecenia lub innego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego); 

2) Wykonawca zrealizował roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi lub uzasadnionymi technicznie wskazaniami Zamawiającego lub 

Nadzoru budowlanego lub niezgodnie z celami niniejszej umowy w sposób uniemożliwiający 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem obiektów i/lub urządzeń oczyszczalni; 

3) Wykonawca  odmówi usunięcia wad i/lub usterek stwierdzonych podczas jakiegokolwiek odbioru 

częściowego i/lub końcowego robót  

4) Wykonawca jest w zwłoce z usuwaniem wad stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót 

dłuższej niż 60 dni  

5) Wykonawca nie jest w stanie usunąć istotnych wad zgłoszonych przez Nadzór budowlany i/lub    

Zamawiającego; 

6) Wykonawca swoim działaniem lub zaniechaniem spowoduje,  iż Zamawiający nie uzyska 

potwierdzenia spełnienia warunków wynikających z Umowy o dofinansowanie dotyczących Efektu 

Ekologicznego o którym mowa w preambule niniejszej umowy i/lub Zamawiający utraci   

dofinansowanie  z powodu braku możliwości uzyskania pomyślnego wyniku Prób Eksploatacyjnych - 

Końcowych potwierdzających możliwość pracy zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni 

zgodnie z technologią oczyszczania ścieków z wykorzystaniem technologii reaktorów sekwencyjnych 

SBR a oczyszczalnia nie uzyska zdolności do redukcji  ładunków zanieczyszczeń takich jak: BZT5, 

CHzT, zawiesina ogólna azotu i fosforu zgodnie z Dyrektywą nr 91/271/EWG w sprawie 

oczyszczania ścieków komunalnych 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w okresie gwarancyjnym w następujących 

okolicznościach:  

1) Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z karty gwarancyjnej wskutek czego obiekty lub 

urządzenia oczyszczalni zainstalowane przez Wykonawcę pracują nieprawidłowo i/lub nieefektywnie 

/ nie zapewniając wymaganych poziomów redukcji ładunków zanieczyszczeń obowiązujących  dla 

danej oczyszczalni 

2) Obiekty lub urządzenia oczyszczalni zainstalowane przez Wykonawcę przestały działać a Wykonawca 

nie ma technicznych możliwości wymiany tych urządzeń/obiektów na nowe wolne od wad lub ich 

naprawy z wykorzystaniem części pochodzących ze źródeł autoryzowanych przez producenta tych 

urządzeń; 

3) Obiekty lub urządzenia oczyszczalni zainstalowane przez Wykonawcę muszą zostać wyłączone z 

eksploatacji z powodu niespełnienia obowiązujących przepisów prawnych i lub stwarzają ryzyko 

katastrofy budowlanej i lub zagrożenia zdrowia lub życia pracowników oczyszczalni -tzn. nie przejdą 

pozytywnie audytu  Dozoru Technicznego 
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4) Wykonawca odmówił wykonania napraw gwarancyjnych wskutek czego obiekty lub urządzenia 

oczyszczalni zainstalowane przez Wykonawcę muszą zostać wyłączone z eksploatacji; 

4. Odstąpienie od umowy Zamawiającemu z winy Wykonawcy może nastąpić wobec całego wykonanego 

przedmiotu umowy lub tylko wobec wybranej jego części, której dotyczy przesłanka do odstąpienia od 

umowy, co może wystąpić w sytuacji w której pozostałe, odebrane części mogą funkcjonować 

niezależnie. W takim przypadku Zamawiający zachowuje wszelkie prawa do gwarancji  wynikające z 

niniejszej umowy dla pozostałych części. 

5. W każdym z wymienionych przypadków Zamawiający podejmuje decyzję o odstąpieniu od Kontraktu z 

winy Wykonawcy   w terminie do 30 dni od momentu uzyskania   informacji o ziszczeniu się przesłanki  

do odstąpienia od umowy. 

6. Po otrzymaniu decyzji Zamawiającego o odstąpieniu od umowy   Wykonawca powinien opuścić teren 

Budowy zwracając Zamawiającemu adekwatnie do przypadku uzyskane do tej pory wynagrodzenie: 

1) Jeżeli odstąpienie dotyczy wszystkich wykonanych części zamówienia to Wykonawca zobowiązany 

jest zwrócić całe wynagrodzenie za wykonane i odebrane do tej pory prace; 

2) Jeżeli odstąpienie dotyczy tylko wybranej części zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest zwrócić   

wynagrodzenie tylko za tą część; 

7. Dodatkowo, po otrzymaniu decyzji Zamawiającego o odstąpieniu od umowy   Wykonawca zobowiązany 

jest: 

1) Rozebrać i usunąć z terenu budowy nieodebrane jeszcze prace;  

2) Uporządkować Teren budowy z pozostałości materiałów oraz Robót Tymczasowych oraz zaplecza 

budowy Wykonawcy  

3) Opuścić teren Budowy: 

4) W przypadku kiedy  odstąpienie od kontraktu dotyczy większości prac przewidzianych do wykonania 

w ramach niniejszej umowy- to obowiązkiem Wykonawcy oprócz zwrotu uzyskanego wynagrodzenia 

jest zapłacić odszkodowanie w wysokości 20% wartości kontraktu - 

5) W przypadku kiedy  odstąpienie od kontraktu dotyczy tylko wybranej części zamówienia- to 

obowiązkiem Wykonawcy oprócz zwrotu wynagrodzenia uzyskanego za daną część jest Zapłacić 

odszkodowanie w wysokości 20% wartości danej części  - 

8.  Wykonawca zwracając uzyskane wynagrodzenie ma prawo do rozbioru i zabrania wszystkich 

zainstalowanych przez siebie urządzeń oraz odzyskania wbudowanych materiałów, z zastrzeżeniem 

jednak, iż w takim przypadku ograniczona  możliwość ich ponownego  wykorzystania stanowi ryzyko 
Wykonawcy i nie może stanowić  podstawy do jakiegokolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.; 

§ 15. Rozwiązanie umowy  
1. Jeżeli w trakcie realizacji prac wystąpią okoliczności powodujące brak możliwości lub zasadności 

kontynuowania umowy z danym Wykonawcą a wykonane do tej pory prace zostały odebrane jako 

prawidłowe i mogą funkcjonować niezależnie od prac pozostałych do wykonania w ramach danej umowy, 

to Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy (tj. ze skutkiem od danego momentu); 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w następujących 

okolicznościach:  

a) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca zbankrutuje 

i/lub stanie się niewypłacalny, zostanie objęty nakazem przejęcia lub zarządu przymusowego, lub 

jeśli  nastąpi jakiekolwiek działanie lub wydarzenie  o skutkach podobnych w świetle 

obowiązującego prawa do wyżej wymienionych; 

(a) Wykonawca nie zapewni  ciągłości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w odpowiedniej 

kwocie i/lub w odpowiednim okresie a wezwany do naprawy uchybienia  nie doprowadził do jego 

usunięcia we wskazanym terminie; 

(b) Wykonawca nie zapewnia  ciągłości   Robót, w sposób ewidentny nie realizuje robót zgodnie z 

Harmonogramem  tj. pomniejsza ilość niezbędnego sprzętu i zasobów kadrowych, które warunkują 

zapewnienie odpowiedniego tempa prac w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu Robót a 

zwłoka w harmonogramie trwa dłużej jak 60 dni; 
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(c)  Wykonawca dopuszcza się innych zaniedbań na Terenie Budowy, które grożą ryzykiem 

wystąpienia istotnych odstępstw od Kontraktu, powstaniem wad konstrukcyjnych   stwarzających 

zagrożenie wypadkowe lub wystąpieniem katastrofy budowlanej a wezwany do naprawy 

uchybienia nie reaguje na wezwania i/lub nie doprowadził do usunięcia wymienionych zagrożeń   

we wskazanym terminie; 

(d) Wykonawca bez racjonalnego uzasadnienia nie stosuje się do poleceń Nadzoru budowlanego w 

sposób uporczywy dezorganizując realizację Kontraktu po stronie Personelu Zamawiającego, w 

tym m. in.: 

(i) nie zarządza swoimi pracownikami/podwykonawcami w sposób należyty, np. pracownicy 

Wykonawcy/podwykonawcy przebywają na Terenie Budowy bez nadzoru  osób 

upoważnionych w tym Kierownika Budowy w czasie dokonywania istotnych  prac i dochodzi 

do marnowania jakikolwiek zasobów Zamawiającego  a w szczególności do zakłócenia 

procesów technologicznych oczyszczalni (w związku z koniecznością prowadzenia prac na 

czynnym obiekcie konieczne jest bowiem postępowanie według określonej procedury);  

(ii) Wykonawca podzleci całość obowiązków wynikających z kontraktu bez zgody 

Zamawiającego 

(iii) Wykonawca  uporczywie nie realizuje poleceń Nadzoru budowlanego dotyczących 

rozpoczęcia i zawieszenia prac; 

(e) Wykonawca werbuje pracowników Zamawiającego lub pracowników firmy wyznaczonej do Nadzoru 

budowlanego do swojego zespołu w trakcie realizacji Kontraktu  lub w inny sposób próbuje  ograniczyć 

bezstronność i obiektywizm osób upoważnionych do egzekwowania od Wykonawcy obowiązków 

wynikających z Kontraktu a w szczególności  da lub zaoferuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie 

jakiejkolwiek osobie z Zespołu Zamawiającego korzyści materialnych, darów, prowizji i innych korzyści 

w celu uzyskania: 

(i) działania lub zaniechania  niezgodnego z Kontraktem tych osób; 

(ii) uprzywilejowanej pozycji względem innych uczestników procesu inwestycyjnego np. 

prowadzącej do podważania autorytetu Nadzoru Budowlanego, negowania jego poleceń  lub 

pomijania poleceń Nadzoru Budowlanego w realizacji kontraktu; 

(f) Podzleci całość Robót lub dokona cesji praw z niego wynikających bez wymaganej zgody 

Zamawiającego i/lub w sposób ewidentny będzie wynikało, iż  Wykonawca scedował wszystkie swoje 

ryzyka budowy na Podwykonawców  w sposób zagrażający wykonalności Robót w czasie i jakości 

wymaganej w Umowie; 

(g) W sposób uporczywy (tzn. nie reagując na wezwanie do naprawy uchybienia) nie będzie dopełniał 

obowiązków dotyczących podwykonawców  w szczególności nie będzie przedstawiał do 

zaopiniowania umów z podwykonawcami, zatrudni podwykonawców bez zgody Zamawiającego, 

zmieni podwykonawcę na podmiot nie spełniający wymogów, które były wymagane od poprzedniego 

podwykonawcy (np. jeśli podwykonawca wnosił potencjał na etapie potwierdzenia spełnienia 

warunków w postępowaniu przez Wykonawcę), w sposób notoryczny będzie zalegał z opłacaniem 

faktur wobec Podwykonawców powodując konieczność (co najmniej trzykrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty tych faktur przez Zamawiającego.  

(h) Trzykrotnie zakryje roboty zanikające i ulegające zakryciu bez uprzedniej akceptacji Nadzoru 

Budowlanego;  

(i) Bez zgody Nadzoru Budowlanego trzykrotnie wbuduje materiały i lub urządzenia niezgodne z 

Kontraktem próbując pomniejszyć zakres swojego świadczenia; 

(j) Wykonawca będzie zatrudniał osoby nie posiadające stosownym uprawnień pomimo, iż są dla danych 

specjalności wymagane oraz nie będzie zapewniał spełnienia przez jakiekolwiek swoje zasoby np. 

sprzęt, wymaganych przez Polskie Prawo zezwoleń i /lub licencji; 

(k) Wykonawca sfałszuje Dokumenty Budowy i /lub jakakolwiek osoba z jego zespołu podrobi jakikolwiek 

podpis na tych dokumentach   lub będzie poświadczał  nieprawdę w dokumentacji  kierowanej do 

Nadzoru budowlanego/ Zamawiającego lub Stron Trzecich zaangażowanych w realizację projektu; 

(l) Wykonawca podejmuje działania oportunistyczne, nie reaguje na pisma Nadzoru Budowlanego i/lub 

Zamawiającego, nie dostarcza dokumentów budowy do czego jest  zobowiązany na mocy niniejszego 
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kontraktu lub jakichkolwiek dokumentów, które są wymagane przez Instytucję Finansującą w ramach 

Umowy o dofinansowanie; 

(m) Wykonawca uporczywie nie dotrzymuje warunków gwarancji wynikających z Karty Gwarancyjnej   a 

wezwany do naprawy uchybienia nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji 

jakości.  

(n) Wykonawca uporczywie (co najmniej trzykrotnie) nie dotrzymuje warunków realizacji pozostałych 

obowiązków wynikających z niniejszej    a wezwany do naprawy uchybienia nie przystąpił do naprawy 

uchybienia. 

2) W każdym z wymienionych przypadków Zamawiający podejmuje decyzję o rozwiązaniu Kontraktu 

Wykonawcy indywidualnie, w terminie do 30 dni od ziszczenia się przesłanki mając na uwadze w 

szczególności szkody finansowe i straty czasu  generowane przez Wykonawcę a stwarzające ryzyko 

braku możliwości zakończenia kontraktu zgodnie z Umową.  

3) Prawo Zamawiającego do rozwiązania   Umowy zamienia się w obowiązek jeżeli Wykonawca 

uporczywie narusza postanowienia kontraktu i /lub z zaistniałych okoliczności wynika,  iż Wykonawca 

nie jest w stanie dokończyć realizacji przedmiotu Umowy. 

4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach    Zamawiający może podjąć decyzję o usunięciu 

Wykonawcy  z Terenu Budowy ze skutkiem natychmiastowym. 

5) Decyzja Zamawiającego o rozwiązaniu kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia na mocy 

Kontraktu z tytułu gwarancji za wykonane i odebrane wcześniej prace; 

6) Po otrzymaniu wypowiedzenia Wykonawca powinien opuścić teren Budowy przekazując 

Zamawiającemu wszystkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy  oraz inne dokumenty 

projektowe sporządzone przez niego i/lub dla niego. 

7) Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań  aby zastosować się do wszelkich racjonalnych 

poleceń  zawartych w wypowiedzeniu  a dotyczących: (i) dokonywania cesji wszelkich podzleceń 

(dotyczących gwarancji na wykonane i odebrane prace) oraz (ii) ochrony życia, mienia i/ lub 

bezpieczeństwa Robót. 

8) Po rozwiązaniu Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty organizując inne jednostki do tego 

celu. Zamawiający i te jednostki mogą w takim przypadku korzystać z Dostaw, Dokumentacji 

Wykonawcy oraz innych dokumentów projektowych sporządzonych przez i/lub dla Wykonawcy. 

9) Zamawiający dokonuje rozliczenia finansowego umowy  poprzez odjęcie od kary z tytułu rozwiązania 

umowy wartości prac, które nie zostały jeszcze odebrane a z uwagi na wartość techniczną mogą być 

dalej wykorzystywane. W zależności od wyniku tego działania: jeżeli wynik jest dodatni   Wykonawca 

ma zobowiązanie wobec Zamawiającego, w przeciwnym razie Zobowiązanie ma Zamawiający wobec 

Wykonawcy. 

10) Zobowiązanie wynikające z rozliczenia o którym mowa w pkt. 90 powyżej płatne jest w ciągu 30 dni 

od  dokonania rozliczenia i przygotowania niezbędnych dokumentów finansowych (noty 

obciążeniowej, faktury i wezwania do zapłaty); 

11) Następnie Zamawiający powiadomi, że sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą zwolnione 

dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien wtedy niezwłocznie usunąć 

je na własne ryzyko i koszt. Jednakże o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego 

zobowiązania wobec Zamawiającego, to te przedmioty mogą  zostać przez Zamawiającego 

sprzedane w celu odzyskania należności. Wykonawca otrzyma w takim przypadku saldo kwoty 

uzyskanej w wyniku takiego postępowania. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy jeżeli: 

1) Zamawiający zalega z zapłatą o okres dłuższy niż 90 dni; 

2) Roboty zostały wstrzymane z przyczyn  niezależnych od Wykonawcy na okres trwający co najmniej 

90 dni i z obiektywnej oceny Inspektora Nadzoru  Budowlanego wynika, że nie istnieje realna  

możliwość ich wznowienia w ciągu najbliższych 30 dni. 

3) Zamawiający w sposób uporczywy nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy a 

wezwany do naprawy uchybienia nie wprowadził żadnego działania w celu wyjaśnienia zaistniałej 

sytuacji; 
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3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, lub 

rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Wykonawca  jest uprawniony do 

odszkodowania w wysokości 20% wartości umowy i zapłaty za nieodebrane prace za wyjątkiem przypadku w 

którym rozwiązanie umowy wynika z nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 16 Kary umowne 
1. Postanawia się, że za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania Kontraktu i/lub nieprzestrzegania 

obowiązków z niego wynikających przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo  do naliczenia kar umownych o 

charakterze dyscyplinującym, porządkowym i/lub kompensującym szkody Zamawiającego wywołane tym 

działaniem i/lub zaniechaniem Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma obowiązek do naliczenia kar umownych w każdym przypadku jeżeli działanie i /lub 

zaniechanie Wykonawcy ma charakter uporczywy, mogący generować ryzyko nie dotrzymania przez 

Zamawiającego warunków Umowy o dofinansowanie,  nałożenia przez Instytucję Finansującą korekt 

finansowych uzyskanego dofinansowania, skutkujących obniżoną jakością funkcjonowania wybudowanej 

infrastruktury z winy Wykonawcy, czy skutkującą brakiem uzyskania efektu ekologicznego i/lub szkodami  

istniejącej infrastruktury oczyszczalni..  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w zależności od przypadku: 

(a) Posługiwanie się osobami nieupoważnionymi do przebywania na terenie Budowy w wysokości 500 zł 

za każdą osobę, w tym stwierdzoną przez personel Zamawiającego jako pracującą bez zawartej z 

Wykonawcą Umowy; 

(b) Za nieprzestrzeganie przez robotników Wykonawcy przepisów BHP a w szczególności dotyczących 

odzieży ochronnej - w wysokości 200 zł za każdy przypadek naruszenia stwierdzony przez personel 

Zamawiającego; 

(c) Za złamanie przepisów i/lub procedur bezpieczeństwa wynikających z Planu BIOZ lub w wysokości 

1000 zł za każdy przypadek stwierdzony przez personel Zamawiającego; 

(d) Za zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu bez ich protokolarnego odebrania przed 

upływem terminu wyznaczonego na taki odbiór w wysokości 5000 zł za każdy przypadek (niezależnie 

od konieczności wykonania polecenia Nadzoru budowlanego rozebrania takich robót na koszt 

Wykonawcy); 

(e) W przypadku stwierdzenia przez Nadzór budowlany  wykonania poszczególnych elementów i lub 

odcinków robót  niezgodnie ze Specyfikacją, Wykonawca  dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych 

prac  i wykonuje je ponownie na swój koszt bez roszczenia przedłużenia Czasu na Ukończenie oraz 

zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości  3000 zł za każdy taki przypadek; 

(f) Za nie zachowanie ciągłości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  w wysokości 400 zł za 

każdy dzień braku ciągłości; 

(g) Za przedkładanie do akceptacji rozwiązań materiałowych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi 

wynikającymi z Opisu Przedmiotu Zamówienia (np. brak oznaczonych źródeł pochodzenia, nie 

spełnione wymogi jakościowe, brak wykazanej równoważności rozwiązania 

materiałowego/parametrów sprzętu lub urządzenia - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek 

(h) Za każdorazowe naruszanie zasad wynikających z kontraktu dotyczących Podwykonawców (w tym 

m.in.: podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego (nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

dostawy, lub usługi), nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w wymaganym przez 

Zamawiającego, za każdorazowe spowodowanie konieczności dokonywania bezpośrednich płatności 

wobec Podwykonawców, za nie dopełnienie obowiązków informacyjnych  dotyczących Rejestru 

Podwykonawców etc. ) - w wysokości 2000 zł za każdy przypadek naruszenia postanowień kontraktu 

dotyczących Podwykonawców; 
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(i) Za spowodowanie przerwy w realizacji Robót (zejście z Terenu Budowy) lub utrzymania 

nieodpowiedniego tempa Robót (tj. pozorowanie prac) w wysokości 500 zł za każdy dzień 

nieuzasadnionej przerwy  w Robotach z winy Wykonawcy; 

(j) Za zniszczenie istniejącej infrastruktury pomimo, iż jej istnienie w określonym miejscu było ławo 

widoczne i/lub wynikało z przekazanych Wykonawcy Danych Terenu  Budowy np. przerwanie instalacji 

posadowionych w gruncie - Wykonawca zobowiązany jest to pokrycia kosztów przywrócenia 

infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia oraz powetować straty na mieniu Zamawiającego  (jeśli 

takowe wystąpiły o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny jest bezsporne) -zgodnie z wyceną 

według kosztu odtworzenia; 

(k) Za każdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Nadzoru Budowlanego w zakresie 

dyspozycji merytorycznych  w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

(l) Za spowodowanie nałożenia kar i /lub odszkodowań  na Zamawiającego przez Strony Trzecie; 

wynikających  z bezpośredniego działania i/lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę całością wydatków poniesionych przez Zamawiającego a wynikających z tego 

roszczenia (o ile jest ono bezsporne); 

(m) Z tytułu złamania przepisów Prawa Budowlanego i/lub Ochrony Środowiska powodującego brak 

możliwości uznania określonych Robót jako kwalifikujących się do dofinansowania, Wykonawca 

pokryje straty Zamawiającego z tego wynikające 

(n) Z tytułu wbudowania wadliwych materiałów i/lub urządzeń, Wykonawca pokrywa koszt usunięcia 

uchybienia wraz z zapłatą kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy przypadek; 

(o) za dopuszczenie się incydentów fałszerstwa dokumentów i/lub aktów przekupstwa urzędników 

Administracji Publicznej, etc. (niezależnie od prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy na mocy paragrafu 15 do rozwiązania Kontraktu, odmowa dostarczania jakichkolwiek 

dokumentów wymaganych przez Instytucje Finansującą- wykonawca zapłaci karę w wysokości 3000 

za każdy przypadek;   

(p) Za zaleganie z wypłatą wynagrodzenia swoim pracownikom przekraczające 30 dni od daty w którym 

wynagrodzenie to stało się wymagalne w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieuzasadnionej 

zwłoki w wypłacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za każde kolejne 10 dni dalszej zwłoki 

-co będzie liczone dla każdej osoby   oddzielnie. 

(q) Wykonawca powetuje Zamawiającemu udokumentowane koszty zatrudnienia dodatkowych 

osób/Wykonawców, które były niezbędne do realizowania zadań za  których realizację odpowiadał  

Wykonawca  a które nie zostały przez Wykonawcę wykonane lub które zostały wykonane przez niego 

nienależycie i zaistniała konieczność ich rozebrania i wykonania ponownego zgodnie ze sztuką 

budowlaną -  a Zamawiający dokonał zapłaty za te Roboty innemu podmiotowi. Dodatkowo 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000 za każdy taki przypadek. 

(r) Za każdorazowe nieuprawnione  pomniejszanie zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzone przez 

Zamawiającego i/lub Nadzór Budowlany względem warunków niniejszego Kontraktu), co dotyczy 

zarówno nie dotrzymania parametrów technicznych Robót wynikających z Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, jak i warunków realizacji  niniejszego Kontraktu (tzn. obowiązków proceduralnych 

wynikających z kontraktu) o ile nie zostały wymienione w punktach powyżej a pomniejszenie to 

stanowi nieuprawnioną zmianę niniejszej Umowy w -  do wysokości 500 zł za każdy przypadek 

naruszenia umowy przez Wykonawcę;  

(s) Za nieobecność jakiegokolwiek członka z zespołu kadrowego Wykonawcy na terenie budowy 

niezgodną z wymaganiami SIWZ I/w wysokości 200 zł/osobę / za dzień nieobecności 

(t) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za zwłokę w dotrzymaniu terminów  

umownych: 

i. Opóźnienia w gotowości do Rozpoczęcia Robót z winy Wykonawcy, przekroczenie czasu na 

rozpoczęcie Robót   wskazanego jako 30 dni od podpisania umowy -w wysokości 500 zł za każdy 

dzień zawinionej  zwłoki; 

ii. Opóźnienie w wykonaniu Robót w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu Czasu 

na Ukończenie Robót z Winy Wykonawcy w stosunku do wartości nieukończonego w terminie 

odcinka robót stosownie do przypadku, chyba, że nie wykonany w terminie zakres uniemożliwia 
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uzyskanie efektu ekologicznego dla pozostałych odcinków, w tym także takich które zostały   

wykonane i odebrane, wówczas podstawą naliczenia kary będzie wartość łączna  prac, które 

poprzez opóźnienie z winy Wykonawcy nie mogą być uznane za zdatne do przekazania do 

eksploatacji i uzyskania efektu ekologicznego; 

iii.  Opóźnienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót wskazanych 

w Protokole Odbioru Końcowego Robót - w wysokości 600 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin 

wyznaczony w Protokole Odbioru Końcowego Robót (maksymalny okres przeznaczony na 

usuwanie wad i uzyskanie efektu ekologicznego to 2 miesiące od wystawienia Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót; 

iv.  Opóźnienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady  w wysokości 

500 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad 

w Załączniku 1. KARTA GWARANCYJNA. 

4. Za  rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy  - w 

wysokości 20% Wartości Wynagrodzenia ogółem; 

5. W razie zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki do roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy 

Zamawiający po upewnieniu się, że prawo do naliczenia kary jest bezsporne wystawia notę 

obciążeniową  i przygotowuje niezbędną dokumentację rozliczeniową wraz z wezwaniem do zapłaty. 

6. Powiadomienie o wystąpieniu przesłanki naliczenia kary  i /lub innym roszczeniu Zamawiającego  

należy przekazać Wykonawcy tak szybko jak to możliwe w ciągu 30 dni od dnia w którym Zamawiający 

dowiedział się o okoliczności dającej podstawę do tego roszczenia wraz z  uzasadnieniem tj. 

opisaniem stanu faktycznego, podaniem podstawy prawnej naliczenia kary (klauzuli niniejszego 

kontraktu) oraz wysokością naliczonej kary.  

7. Należna kwota może być potrącona z Ceny Kontraktowej w ramach płatności częściowych, płatności 

końcowej lub zapłacona przez Wykonawcę przed dokonaniem płatności przez Zamawiającego za 

wykonane roboty lub potrącona z  Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w zależności od 

decyzji Zamawiającego. Naliczenie należnych kar umownych do ostatniego rozliczenia lub rozlicza się   

na bieżąco. 

8. Jeżeli wysokość dopuszczonych w umowie kar umownych nie pokryje roszczeń strony która poniosła 

szkodę Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczenia na zasadach ogólnych.  
 

§ 17 Procedura naprawcza i dochodzenia roszczeń 
1. Strony przed rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy  powinny zastosować procedurę naprawczą. 

Strona poszkodowana nienależytym wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy przez drugą 

stronę powinna wysłać drugiej stronie pisemne upomnienie z wezwaniem do naprawy uchybienia w 

oznaczonym terminie wraz z wskazaniem, że po bezskutecznym   upływie wyznaczonego terminu będzie 

uprawniona do rozwiązania/odstąpienia od  umowy; 

2. Każde pismo wysłane drugiej stronie w ramach procedury naprawczej lub dotyczące rozwiązywania 

sporów powinno być przekazane wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym roszczenia; 

3. Uzasadnienie faktyczne i prawne kierowane do drugiej strony   powinno zawierać: 

1) Uzasadnienie faktyczne - tj. Szczegółowy opis roszczenia/ przyczyny/przesłanki naruszenia kontraktu; 

2)  Uzasadnienie prawne - tj. odniesienie się do właściwej klauzuli umownej uprawniającej do 

odstąpienia/rozwiązania umowy 

4. Wykonawca może zwolnić się z odpowiedzialności tylko wówczas jeżeli za pomocą obiektywnych 

dowodów wykaże brak swojej winy w zaistnieniu roszczenia Zamawiającego. 

5. Wykonawca może zwolnić się z odpowiedzialności za podwykonawców tylko wówczas jeżeli za pomocą 

obiektywnych dowodów wykaże brak  winy Podwykonawcy w zaistnieniu roszczenia Zamawiającego.  

6. Do zwolnienia się Zamawiającego  z odpowiedzialności  z tytułu roszczenia Wykonawcy wystarczy 

wykazanie braku zaistnienia przesłanki uprawniającej Wykonawcę do zgłoszonego roszczenia lub braku 

podstawy prawnej do tego roszczenia. Uzasadnienie faktyczne zawiera w takim przypadku opis sytuacji 

stanowiącej roszczenie Wykonawcy a uzasadnienie prawne zawiera wykazanie, że przesłanka w 

umowie/podstawa prawna na którą powołuje się Wykonawca jest niewłaściwa; 
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7. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia 

publicznego każda ze stron  zobowiązana jest   do wyczerpania drogi postępowania naprawczego. 

8. Procedurę naprawczą wszczyna się poprzez skierowanie do drugiej Strony uzasadnionego  

roszczenia wraz z opisem stanu faktycznego i podaniem podstawy prawnej roszczenia (klauzuli 

umownej która została naruszona) oraz opisu stanu faktycznego i wezwaniem do naprawy uchybienia 

w określonym terminie. 

9. Strona do której skierowano roszczenie, w razie nie uznania roszczeń drugiej strony,  ma 

obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty 

potwierdzenia jego odbioru podając uzasadnienie faktyczne i prawne swojego stanowiska. 

10. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w 

odpowiednim terminie ( o którym mowa w ust 9, powyżej),  Strona która ma niezaspokojone roszczenie 

uprawniona  jest do odstąpienia/rozwiązania umowy lub do wystąpienia na drogę sądową. 

11. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 18. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. W razie stwierdzenia nieważności klauzuli umownej nie powoduje to nieważności całej umowy. 

Zamawiający podejmie starania w celu zastąpienia klauzuli nieważnej klauzulą odzwierciedlającą intencje 

Zamawiającego w  momencie formułowania  umowy adekwatnie do właściwego przepisu prawa, którego 

dana klauzula dotyczy zgodnie z celami niniejszej umowy wynikającymi z preambuły do umowy. 

 

§ 19. Załączniki 
 

1. Załącznikami do niniejszej umowy/wzoru umowy są: 

1) Załącznik 1. Karta Gwarancyjna (załącznik do umowy/wzoru umowy) 

2) Załącznik 2. Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik do umowy) 

3) Załącznik 3. Rejestr Podwykonawców (załącznik do umowy) 

4) Załącznik 4. Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy lub potwierdzenie jego wniesienia przez 

Wykonawcę (załącznik do umowy) 

5) Załącznik 5. Oferta Wykonawcy (załącznik do umowy) 

2. Załącznik 1 do wzoru Umowy zostanie podpisany przez Wykonawcę w momencie podpisywania umowy 

bez wypełniania, co oznacza akceptację wzoru gwarancji natomiast jego wypełnienie i ostateczne 

złożenie nastąpi przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozruchu 

technologicznego; 

3. Pozostałe załączniki będą przygotowywane na etapie podpisywania umowy na podstawie oferty 

Wykonawcy (toteż nie stanowią one załączników do wzoru do umowy na etapie postępowania 

przetargowego). 
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         Załącznik nr  1 Do   TOMU II. SIWZ 
 

 

.............................................. 

Miejscowość, data 

 

 

KARTA  GWARANCYJNA1(***) 
 

 

Dotyczy: umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego na  

 

„WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH”  

 

w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" 

 

 

Gwarant (nazwa i adres Wykonawcy): ………………………………………………………………………… 

 

Uprawniony z tytułu Gwarancji: 

 

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O. O. 

W SŁUBICACH 

UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE 

WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799, 

 

 

zwany dalej Zamawiającym. 

§1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego przetargiem nieograniczonym na:  

„WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH” 

polegającym na wykonaniu robót budowlanych których zakres wynika z  TOM III SIWZ „Opis Przedmiotu 

Zamówienia” 

- Kontrakt z dnia ………..(**)  wraz z  załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 

zamówienia, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

3. Gwarant zobowiązany jest dopełnić należytej staranności w przekazaniu cesji praw z gwarancji udzielonej 

przez Podwykonawców tak, aby gwarancja jakiej udzielił na okres wskazany w ofercie mogła być 

zapewniona w całym deklarowanym okresie. Stroną odpowiedzialną za udzielenie gwarancji wobec 

Zamawiającego pozostaje  bowiem Wykonawca; 

                                                      
1 (***) Wzór Karty Gwarancyjnej stanowi załącznik do Kontraktu. Podpisaną przez siebie Kartę Gwarancyjną Wykonawca składa wraz z 

wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia całości robót, na mocy klauzuli 10.1   Przejęcie Robót i Odcinków 

http://www.zuws.pl/
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4. Wszelkie uprawnienia Zamawiającego należne na mocy niniejszej gwarancji są wliczone w cenę 

kontraktową. 

5. Gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  na okres: 

1) na elementy konstrukcyjno – budowlane – na okres min  5 lat od daty wystawienia Świadectwa 

Przejęcia, co zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi……………….; 

2) na urządzenia oraz wszelkie instalacje – na okres min  2 lata od daty wystawienia Świadectwa 

Przejęcia, co zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi………………. (nie mniej niż wynosi okres gwarancji 

producenta); 

6. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest ważna w całym okresie gwarancji i rękojmi za wady obejmuje okres 

od..................... (daty planowanego wystawienia Świadectwa Przejęcia) do.....................................tj. do 

ostatniego dnia udzielonej gwarancji i rękojmi za wady plus 15 dni. Po upływie wskazanego okresu 

udzielonej gwarancji i rękojmi za wady i wywiązaniu się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z 

ostatniego przeglądu Gwarancyjnego Zamawiający: 

1) Wystawia Świadectwo Wykonania; 

2) Zwraca pozostałość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pozostawione na okres gwarancji i 

rękojmi za wady w wysokości 30% tego zabezpieczenia lub kwotę pomniejszoną o naliczone kary/ 

pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji); 

7. Gwarancja obejmuje:  

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji - 

w ilości 1 przegląd na rok,  

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy zgłoszonych  w okresie gwarancji 

i rękojmi za wady, jak również wad powstałych  na skutek wadliwości konstrukcji  i/lub zastosowania 

niepełnowartościowych materiałów.  

3) usuwanie awarii wynikających z wadliwości sprzętu; 

8. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz zapewnienia gwarancji ponosi Wykonawca.  

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności,  
2) normalnego zużycia budynku/urządzenia lub jego części,  

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz 

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami prawidłowej eksploatacji wynikającymi z dostarczonych 

przez Wykonawcę instrukcji obsługi.  

10. Począwszy od dnia Przejęcia Robót, Zamawiający prowadzi Rejestr zgłoszeń gwarancyjnych wraz z 

określeniem następujących informacji: 

1) Data zgłoszenia wady /usterki wraz podpisami i uwagami członków komisji przeglądowej 

2) Rodzaj wady /usterki oraz miejsce jej wykrycia 

3) data stwierdzenia wady/usterki wraz z określeniem czy podlega procedurze standardowej czy 

awaryjnej 

4) Datę odbioru zgłoszenia przez Wykonawcę 

5) Termin wyznaczony na usunięcie wady/usterki 

6) Przyczyna powstania wady/ usterki wraz z określeniem źródła przyczyny jej powstania  
a) czy jest to wada ukryta, która ujawniła się na etapie użytkowania 

b) czy jest to wada powstała dopiero na etapie eksploatacji 

c) czy jest to wada niezależna od Wykonawcy czy zawiniona przez niego 

13. W przypadku podejrzenia ujawnienia wad istotnych Zamawiający zleci ich analizę przez niezależnego 

eksperta w celu zidentyfikowania przyczyny wraz z określeniem obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy; 

W przypadku potwierdzenia przez Eksperta zaistnienia wady istotnej koszty ekspertyzy obciążają 

Wykonawcę. 

 

 

 



Umowa na: „WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH"  

Strona 32 z 35 

                                                    
 

 

§2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy w okresie obowiązywania niniejszej 

gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz była już trzykrotnie 

naprawiana, do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

2) wskazania trybu usunięcia wady/ wymiany rzeczy na  wolną od wad; 

3) żądania od Gwaranta odszkodowania, obejmującego poniesione straty, jakich doznał Zamawiający 

lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad; 

4) w przypadku konieczności wyłączenia urządzenia z eksploatacji do żądania urządzenia zastępczego 

na cały okres jego naprawy; 

5) w przypadku zwłoki w usuwaniu wad do żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w 

usunięciu wad w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony  na podstawie 

niniejszej Karty Gwarancyjnej. 

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy Gwarant zobowiązany jest do: 

1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego w zakresie usunięcia wad; 

2) zapłaty określonych wyżej kar umownych. 

3) W przypadku odmowy usunięcia wad na warunkach wynikających z udzielonej gwarancji jakości 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy żądając zwrotu wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy 

za dany element zamówienia oraz  stosownego odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy  z winy 

Wykonawcy w wysokości  20% od Wartości całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy;  

4) W przypadku kiedy element zamówienia był trzykrotnie naprawiany i nadal nie działa Zamawiający 

może wedle uznania żądać zamiany danego elementu na nowy, lub odstąpić od umowy żądając 

stosownego odszkodowania   z winy Wykonawcy w wysokości  20% od Kwoty Wynagrodzenia   – jaką 

uzyskał Wykonawca w ramach zrealizowanego zamówienia plus żądać zwrotu wynagrodzenia 

wypłaconego za daną część zamówienia; 

5) Jeżeli przedmiot umowy jest podzielny to odstąpienie od Umowy może dotyczyć odpowiednio  tylko 

elementu, który zawiera wady a w przypadku kiedy niesprawność tego urządzenia powoduje 

niesprawność całego systemu technologicznego oczyszczalni -do odstąpienia od całego zakresu 

umowy (dotyczy to szczególnie przypadku w którym uzyskanie sprzętu zamiennego nie jest możliwe 

3. W przypadku dokonywania napraw i /lub wymiany elementów zamówienia na nowy, terminy gwarancji 

biegną na nowo (dodaje się okres oczekiwania na usunięcie wady). W celu transparentnej ewidencji 

rozliczeń Wykonawcy z obowiązków  wynikających z udzielonej gwarancji prowadzona jest ewidencja 

gwarancji w formie:  „Książka gwarancyjna” gdzie dokonywane będą wszelkie wpisy o dokonywanych 

naprawach. Wprowadzone będą stosowne zapisy o datach napraw wraz z adnotacją czy zostały 

wykonane należycie i z określeniem terminu obowiązywania nowej gwarancji. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wad” należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, w zależności od żądania Zamawiającego. 

5. W przypadku szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych wynikających z 

Kodeksu Cywilnego. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

7. Zamawiający nie może dokonywać samodzielnych napraw bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do 

naprawy w ramach udzielonej gwarancji jakości; Zamawiający  może  jednak usunąć wady w zastępstwie 

i na koszt Wykonawcy, jeżeli wady te nie zostały usunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie lub 

zostały usunięte nieprawidłowo.  

 

§3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co  12 miesięcy licząc od początku obowiązywania 

niniejszej gwarancji tj. od wystawienia Świadectwa Przejęcia i przekazania przez Wykonawcę Karty 

Gwarancyjnej; 
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2. Datę i godzinę rozpoczęcia przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o tym 

Gwaranta na piśmie, listem poleconym, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej wchodziły będą co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiającego i co 

najmniej 2 osoby wskazane przez Gwaranta. 

4.  W przeglądach po stronie Zamawiającego mogą uczestniczyć ponadto: przedstawiciele Nadzoru 

budowlanego oraz niezależni eksperci. Natomiast skład zespołu po stronie Wykonawcy musi być 

wcześniej uzgodniony z Zamawiającym który musi wyrazić zgodę na określony przez Wykonawcę skład 

komisji przeglądowej;  

5. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie dokonania przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie miało żadnych ujemnych skutków dla ważności i 

skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

6. Z każdego przeglądu gwarancyjnego komisja sporządza Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co 

najmniej trzech  egzemplarzach, po jednym, dla Zamawiającego i dla Gwaranta i po jednym dla audytora 

wyznaczonego przez Zamawiającego. 

7. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta na Przeglądzie, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

8. W przypadku ujawnienia wad w trakcie Przeglądu, Protokół Przeglądu Gwarancyjnego winien zawierać 

listę wad do usunięcia oraz  termin wyznaczony na usunięcie tych wad, zgodnie z postanowieniami § 5 

(poniżej).  

9. Z Przeglądu Gwarancyjnego sporządza się ponadto dokumentację fotograficzną. 

 

§4 

Wezwanie do usunięcia wad 

1. W przypadku ujawnienia wad w czasie innym niż podczas Przeglądu Gwarancyjnego Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi Gwaranta o tym fakcie, 

równocześnie wzywając go do usunięcia wady w odpowiednim trybie, zgodnie z postanowieniami § 5 

niniejszej Karty Gwarancyjnej. 

§5 

Tryby usuwania wad 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego 

standardowo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia odbioru zgłoszenia. W sytuacjach 

awaryjnych, wobec wad szczególnie uciążliwych, dotyczących awarii urządzeń i/lub instalacji kluczowych 

dla funkcjonowania oczyszczalni – Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w ciągu 24 

godzin od dnia i godziny  potwierdzenia odbioru zgłoszenia.  

2. Jeżeli usunięcie wad lub usterek objętych procedurą standardową  nie jest możliwe do usunięcia w terminie 

14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zgłoszenia, to Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym 

pisemnie Zamawiającego wraz ze podaniem przyczyny braku możliwości dotrzymania umownego terminu 

oraz wykazaniem, że podana przyczyna braku możliwości świadczenia gwarancji w podanym terminie 

stanowi okoliczność niezależną od Wykonawcy.  

3. W przypadku uznania uzasadnienia Wykonawcy Zamawiający wyznaczy nowy termin na usunięcie wad, z 

uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych elementów w których zidentyfikowano wadę, zasad sztuki 

budowlanej, jak również prawidłowej eksploatacji systemu, którego częścią jest dany element.  

4. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie wad zostanie zakwalifikowane 

jako nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar za zwłokę  w usunięciu 

wad. Niezależnie od tego prawa termin oczekiwania na usunięcie wad wykraczający poza 14 dni 

automatycznie przedłuża okres gwarancji na dany element zamówienia. 

5. W przypadku odmowy przez Wykonawcę usunięcia wad lub usterek lub przekroczenia terminu na usunięcie 

wad, o okres  dłuży niż 14 dni Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad i/lub usterek innemu 

podmiotowi, obciążając wynikającymi z tego kosztami Wykonawcę  potrącając poniesione koszty z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku gdyby koszty naprawy gwarancyjnej 

przekroczą wartość zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty wynikającej z tego różnicy 
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w terminie 30 dni od potwierdzenia odbioru noty obciążeniowej i wezwania do zapłaty wystawionych przez 

Zamawiającego. 

6. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.  

7. Weryfikacja usunięcia wad przez Wykonawcę powinna nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

odbioru przez Zamawiającego pisemnego  zawiadomienia Wykonawcy o usunięciu wad. Jeżeli 

wada/usterka została usunięta Zamawiający przekazuje potwierdzenie usunięcia wad.   

8. Jeżeli wada lub usterka fizyczna jednego elementu spowodowała uszkodzenie innego elementu, to 

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

9. W razie opóźnień Wykonawcy w usuwaniu   wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o 

okres pomiędzy datą przekroczenia terminu na usunięcie wad   a datą ich usunięcia, co zostanie 

odnotowane w Rejestrze zgłoszeń gwarancyjnych. 

10. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji obowiązkiem Wykonawcy jest wydłużyć termin obowiązywania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostałego na okres gwarancji i rękojmi za wady  

11. Ostatni Przegląd Gwarancyjny musi być przeprowadzony co najmniej na dwa miesiące przed końcem 

okresu gwarancji i rękojmi za wady; 

12. Komisja dokona  ostatecznego przeglądu gwarancyjnego w terminie 7 dni od daty wysłania zawiadomienia 

o przeglądzie określając zakres wad i/lub usterek do usunięcia w okresie gwarancji  

13. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tych wad i/ lub 

usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu/urządzenia  w celu 

usunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę.  

14. Zamawiający potwierdzi pisemnie wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z umowy po 

usunięciu przez niego wszystkich wad i/lub usterek stwierdzonych protokolarnie podczas  Ostatecznego 

Odbioru  Gwarancyjnego, co będzie uprawniało Wykonawcę do uzyskania Świadectwa Wykonania i 

zwolnienia pozostałej kwoty zabezpieczenia. 

15. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru usunięcia 

wad. 

16. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez służby 

Zamawiającego na koszt Gwaranta. 

17. W razie zaistnienia obiektywnych przeszkód w usunięciu wad wskazanych przez Wykonawcę Zamawiający 

wyznaczy możliwy, najszybszy  termin usunięcia wad - wydłużając  okres gwarancji o liczbę dodatkowych  

dni oczekiwania na usunięcie wad. 

 

§6 

Komunikacja między stronami 

1. Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, do 

stałych kontaktów w ramach wykonywania niniejszej gwarancji, uprawnionych do dokonywania uzgodnień 

techniczno-organizacyjnych: 

1) ze strony Zamawiającego .........................., tel. ............, fax....... e-mail ..... 

2) ze strony Wykonawcy…….........................., tel. ............, fax........, e-mail ........... 

2. O każdej zmianie numerów telefonów, faxów lub adresów e-mail Wykonawca i Zamawiający zobowiązani 

są poinformować natychmiast (najpóźniej następnego dnia) drugą stronę umowy, tak aby realizacja 

przedmiotu umowy mogła odbywać się na bieżąco.  

3. Obie strony umowy zobowiązane są utrzymywać podane w umowie numery telefonów i faxów oraz pocztę 

elektroniczną w stałej sprawności. W przypadku uszkodzenia linii telefonicznych strony zobowiązane są 

poinformować siebie nawzajem niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia) i podać numery zastępcze. 

4. Wszelkie pisma, zawiadomienia czy inne oświadczenia związane z wykonywaniem przedmiotu umowy 

będą prowadzone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, chyba że dla danej czynności umowa 

przewiduje inny sposób porozumiewania. 

5. Korespondencja winna być doręczane na następujące adresy: 
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1) korespondencja dla Zamawiającego na adres: ………………………………..  

2) korespondencja dla Wykonawcy na adres ..........................,  

6. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, pod rygorem 

uznania za prawidłowo doręczone pismo wysłane na dotychczasowy adres. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

aktualne w momencie zaistnienia przesłanki odwołania się do tych przepisów ; 

2. Karta Gwarancyjna  jest Integralną częścią kontraktu  i w razie braku uregulowań w Karcie Gwarancyjnej 

obowiązują odpowiednie  przepisy  kontraktu;   

3. Niniejszą Kartę Gwarancyjną podpisuje się wypełnioną w momencie wystawiania Świadectwa Przejęcia. 

Natomiast w momencie podpisywania umowy jej podpisanie oznacza potwierdzenie  akceptacji wzoru 

karty Gwarancyjnej  przez Wykonawcę. Akceptacja wzoru Karty Gwarancyjnej następuje wraz ze 

złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym. 

4. Spory mogące powstać w okresie rękojmi i gwarancji rozstrzygane będą zgodnie z procedurą 

rozwiązywania sporów wynikającą z Kontraktu. 

Data, podpis i pieczęć                                                                                             Data, podpis i pieczęć  

 

---------------------------------                                                     ------------------------------------------------ 

         Zamawiający  

           

 

 

 

 

 


