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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00. – Wymagania Ogólne, 
odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Słubicach”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 
 Ustalenia Ogólne  
      
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
ST - 00.00 Wymagania ogólne 
ST - 01.00 Roboty ziemne 
ST - 02.00 Roboty betonowe, żelbetowe 
ST - 03.00 Roboty budowlane, wykończeniowe 
ST - 04.00 Roboty izolacyjne 
ST - 05.00 Konstrukcje stalowe i montaż elementów stalowych  
ST - 06.00 Roboty drogowe 
ST - 07.00 Ogrodzenie 
ST - 08.00 Instalacje technologiczne 
ST - 09.00 Zakup i montaż urządzeń 
ST - 10.00 Roboty montażowe – rurociągi międzyobiektowe, obiekty na rurociągach 
ST - 11.00 Zieleń 
ST - 12.00 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny 
ST - 13.00 Roboty elektryczne 
 
Zakres robót 
 
Szczegółowy zakres prac na terenie oczyszczalni ścieków będzie obejmował: 

� budowę: 
• automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych, 
• sekwencyjnego reaktora porcjowego (SBR) ze schodami i skarpą okalającą, 
• stacji dmuchaw dla nowoprojektowanego reaktora SBR, 
• rurociągów międzyobiektowych, 
• oświetlenia nowoprojektowanego terenu, 
• linii kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, oświetleniowych, 
• nowego systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków obejmującego wszystkie 

istniejące i nowoprojektowane urządzenia i obiekty, 
• chodników, placów manewrowych i dróg wewnątrzzakładowych,  

� przebudowę: 
• przebudowę istniejącego kanału sanitarnego wewnątrzzakładowego po trasie istniejącej, 
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� oraz dodatkowo: 
• remont pomieszczenia pralni i suszarni, które pełnić będzie rolę pomieszczenia 

technicznego oczyszczalni ścieków, 
• wymianę starych zużytych technicznie urządzeń technologicznych na nowe urządzenia 

o wyższej sprawności i mniejszej energochłonności, 
• rozbiórkę istniejącego punktu zlewczego ścieków dowożonych. 

  
Lokalizacja Robót i stan prawny Terenu Budowy 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w północno – zachodniej części miasta Słubice na terenie 
istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Żurawiej 10, na działce o numerze ewidencji 36/3 w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 m. Słubice. 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Aprobata techniczna– dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez 
obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawą o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881 z późn. zm.); 

Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, wydaną 
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.881 z późn. zm.); 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 
166 z 2004 r. poz.1360 z późn. zm.); 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polska Normą 
wyrobu albo aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.881 z póżn. zm.); 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami 
(zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. 
poz.1360 z póżn. zm.); 

Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego 
wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. poz.1360 z późn. zm.); 

Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to 
znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 
(zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. 
poz.881 z późn. zm.); 
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PZJ – Program Zapewnienia Jakości. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem odpowiedniej części 
Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a także dziennik montażu. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Instrukcja obsługi – opracowana przez wykonawcę lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich bezpieczne i efektywne użytkowanie. Instrukcja obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

plan BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
AKPiA – aparatura umożliwiająca uruchomienie i wizualizację określonych parametrów 
technologicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, postanowieniami 
umowy i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

  
Zamawiający, w terminie określonym w załączniku do oferty, przekaże Wykonawcy za 
pośrednictwem Inżyniera Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Kontraktu. 
Uzyskanie lokalizacji i współrzędnych punktów pomiarowych oraz reperów leży po stronie 
Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa 

• projekt budowlany pn.: „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy 
Słubicach”, w którego skład wchodzą: 

� część formalno-prawna, 
� projekt zagospodarowania terenu, 
� branża technologiczna, 
� branża architektoniczna i konstrukcyjna 
� branża elektryczna, 
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� branża geologiczna, 
� informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
� projekt wykonawczy pn.: „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Słubicach”. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować Dokumenty Wykonawcy, jakie są 
prawnie wymagane od Wykonawcy do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-
montażowych oraz przedłożyć je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Dokumentacja Wykonawcy obejmuje w szczególności: 

• rysunki Robót tymczasowych (np. umocnienia wykopów itp.) - w dostosowaniu do posiadanego 
sprzętu i stosowanej technologii wykonania robót i organizacji pracy;  
• rysunki montażowe, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 
• dokumentację fotograficzną Terenu Budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien 
opracować dokumentację fotograficzną terenu budowy przed wykonaniem poszczególnych etapów 
robót. W dokumentacji fotograficznej należy w szczególności uwzględnić stan nawierzchni dróg, 
chodników, zieleni, okolicznych budynków i budowli, w szczególności, w pobliżu których 
prowadzone będą roboty budowlane.  
Dokumentacja fotograficzna ma służyć Wykonawcy i Zamawiającemu jako zabezpieczenie w 
przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich. 
Dokumentację fotograficzną należy każdorazowo przed rozpoczęciem etapu robót przedłożyć 
Inżynierowi i Zamawiającemu, 
• Program (harmonogram) Robót, w skład którego powinien wchodzić również projekt organizacji 
Robót zawierający szczegółową organizację Robót wraz z zaproponowanymi obejściami i układami 
zastępczymi (opracowanie zawierające metodologię robót uwzględniającą konieczność wykonania 
prac przy zachowaniu ciągłości prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków) wraz z założeniami do 
projektu organizacji rozruchu oraz projekt zagospodarowania Terenu  Budowy, 
• dokumentacje warsztatowe i projekty robocze: 
konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów roboczych 
będzie wynikać z: 

− rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 
− rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego sprzętu i 
materiałów, 
• projekt konstrukcyjny zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi (jeśli wymagany), 
• dokumentacje Techniczno – Ruchowe (DTR) urządzeń, 
W przypadku upływu terminu ważności uzgodnień Wykonawca winien dokonać aktualizacji 
uzgodnień, jeśli wystąpi taka potrzeba.  

1.5.2.3. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót, w tym również: 

• dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów i obiektów, analizę geodezyjną powykonawczą i szkice polowe powykonawcze oraz 
inwentaryzację powykonawczą, 

• szczegółową instrukcję eksploatacji urządzeń.  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe 
w trakcie realizacji Robót. Dokumentacja powykonawcza podlega akceptacji Zamawiającego po 
uprzednim zatwierdzeniu jej przez Inżyniera. 
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Wykonawca jest zobowiązany opracować dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i 
elektronicznej w 3 egz.  

1.5.2.4. Dokumentacja rozruchowa  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację rozruchową. 

Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia rozruchu oraz 
porozruchowa potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich 
wykonanych prac i usług, a w tym: 

• ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji, 

• sprawozdanie z rozruchu. 

Dokumentacja rozruchowa musi uwzględniać układy hydrauliczne mechaniczne, technologiczne, 
elektryczne, sterownicze. 

Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia rozruchu powinna być zatwierdzona przez Inżyniera 
przed rozpoczęciem rozruchu. 

1.5.3. Zgodność Robót z STWiORB i Dokumentacją Projektową  

 
Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek 
lub interpretacji tych dokumentów.  
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w STWiORB i dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub Dokumentacją Projektową i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zaplecze Wykonawcy i media 

 
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym lub terenie 
udostępnionym w porozumieniu z Zamawiającym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym 
związane, Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wszystkie sprawy związane z uwzględnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz   
mediów (energia, woda, ścieki) do celów zaplecza budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie 
i uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 
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1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

 
• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa  Terenu Budowy 
do czasu ukończenia robót.  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uzgodniony z odpowiednim 
organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót  na okres budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę. 
• W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
• Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
Zabezpieczenie musi uwzględniać stan istniejący.  

1.5.6. Odszkodowania 

 
Wszystkie koszty związane ze: 
- zniszczeniem zieleni; 
- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót; 
- wszelkimi innymi szkodami wynikłymi z działalności Wykonawcy, 
poniesie Wykonawca we własnym zakresie. 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska oraz stosować się do decyzji wydanych w związku z realizacją 
inwestycji, a dotyczących ochrony środowiska.  
W czasie realizacji Robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 
• Zapisów Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Słubic z dnia 24.02.2015 r. nr 
IRO.6220.17.2014.IJ, 
• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004r. Nr 92 poz. 
880 z późn. zm.); 
• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 
902) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
• Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. nr 88 poz.587); 
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21);  
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn.zm.); 
• Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085); 
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984); 
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964). 
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Ponadto Wykonawca ma obowiązek podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać powodowania uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
- zanieczyszczeniem gruntu. 
� utrzymanie Terenu Budowy i wykopów w stanie nie utrudniającym normalnej i bezpiecznej 
pracy zatrudnionym tam pracownikom. 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
placu budowy oraz w maszynach i pojazdach wykorzystywanych przez niego. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. – Dz. U. Nr 100 poz. 1085 oraz 
ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2013r. poz. 21) użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na 
przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie informował Inżyniera.  

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów BHP wynikających z : 
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• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. nr 106 poz. 668, z 1999 r. nr 99 
poz. 1152, z 2000 r. nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Ustawa z 
dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 24 
poz. 110 z późn. zm.); 
• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401); 
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650); 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót, od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania Świadectwa Przejęcia. Utrzymanie 
powinno być potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera, powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

W różnych miejscach STWiORB podane są odnośniki do norm. Normy te winny być traktowane jako 
integralna część STWiORB i czytane w połączeniu z STWiORB, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w STWiORB. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 
treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie projektowania, 
realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony 
środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu 
jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie wynikłe straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.14. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

   
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
a) utrzymanie płynności ruchu, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym umożliwiającym ruch 
kołowy i pieszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji 
ruchu, w tym: 
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a) usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. W przypadku, 
gdy brak jest norm zastępujących (normy wycofane bez zastąpienia) należy stosować ostatnie wydania 
norm ale wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

1.5.16. Warunki szczególne 

 
Przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:  
projekt organizacji Robót i harmonogram Robót, który uwzględnia wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty wraz z zaplanowanymi obejściami i układami zastępczymi, z uwzględnieniem 
Rozruchu. Roboty należy tak organizować, aby ich wykonywanie nie zakłóciło pracy normalnego 
funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 
Wykonanie obejść i układów zastępczych dla wszystkich rodzajów branż wykonywanych Robót 
wchodzi w koszt tych Robót. 
Oczyszczalnia ścieków jest obiektem na ruchu i wykonywanie robót wymagać będzie od Wykonawcy 
szczególnej dokładności w ustalaniu cząstkowych zakresów Robót do wykonania. Zgodnie z 
projektem organizacji Robót i harmonogramem Robót oraz bieżącymi ustaleniami, teren Budowy 
będzie przekazywany Wykonawcy przez Inżyniera w obecności Zamawiającego, z uwzględnieniem 
jego uwag. 

1.5.17. Szkolenia dla personelu Zamawiającego 

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie) nowowybudowanych 
obiektów oraz urządzeń na oczyszczalni ścieków i przeprowadzi szkolenie dotyczące obsługi i 
użytkowania poszczególnych urządzeń.  
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na 
temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. 

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w okresie rozruchu technologicznego i winno 
obejmować: 
• zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, 
• przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
• system kontroli i pomiarów, 
• system AKPiA. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne 
niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie 
oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 
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Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych winien być przekazany do 
akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie personelu 
wyznaczonego przez Zamawiającego odbywać się będzie na terenie oczyszczalni ścieków. 
Szkolenie zostanie zakończone na podstawie zaświadczeń, w których wskazany zostanie zakres i 
poświadczenie osoby szkolonej o odbytym szkoleniu.   
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca winien ująć w Cenie 
Kontraktowej. 

1.5.18. Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy 

 
Wykonawca robót jest zobowiązany do: 
− opracowania Projektu Rozruchu, który powinien zawierać:  

•  dane ogólne systemu instalacyjnego,  
•  zasady funkcjonowania,  
• ustalenie węzłów rozruchowych, 
• przewidywane do wykonania czynności i próby rozruchowe,  
• fazy i harmonogram rozruchu,  
• tryby funkcjonowania (ręczny, automatyczny),  
• wymagane parametry technologiczne na końcu rozruchu,  
• niebezpieczne sytuacje,  
• wyszczególnienie urządzeń przewidzianych do wykorzystania podczas prowadzenia Robót 

podlegających kontroli Urzędu Dozoru Technicznego,  
• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  
• warunki ochrony przeciwpożarowej. 

− przeprowadzenia rozruchu (zakończonego sprawozdaniem z rozruchu), 
− przeprowadzenia odbiorów obiektów zakończonych protokołem dopuszczenia do użytkowania, 
− przeszkolenia obsługi, 
− dostarczenia kompletu instrukcji stanowiskowych, wykazu serwisów oraz dokumentacji 

techniczno-ruchowej sporządzonych w języku polskim,  
− wykonania kompletnej instrukcji eksploatacji, 
− wykonania kompletnej instrukcji BHP oraz ochrony zdrowia,  
− w przypadku wystąpienia takiej konieczności wykonania operatów wodno-prawnych wraz z 

wykonaniem koniecznych badań i pomiarów,  oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji 
pozwolenia wodno-prawnego na eksploatację urządzeń oraz odprowadzanie ścieków  oraz 
ewentualnych innych pozwoleń wodno-prawnych wymaganych przepisami, 

− wykonanie pomiarów elektrycznych przez uprawnione osoby. 

1.5.19. Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem zostanie zawarta umowa na prowadzenie nadzoru 
autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego pokrywa Zamawiający. 

1.5.20. Nadzór archeologiczny 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego lub 
wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to koszt 
nadzoru poniesie Zamawiający. 
Koszty nadzoru archeologicznego i związanej z tym niezbędnej dokumentacji pokryje Zamawiający. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej 
organizacji robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, gdzie są 
możliwe do wykonania. 
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1.5.21. Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia 
robót oraz złoży zawiadomienie o zakończeniu budowy i uzyska decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie w imieniu Zamawiającego. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do 
rozruchu.  
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwi ć kontrole i 
badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków umownych.  
Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich  pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

1.5.22. Informacja na terenie budowy 

Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 953) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniającym w/w 
rozporządzenie, (Dz. U. z 2004r., poz. 108, nr 953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w rozporządzeniem.  
Materiały użyte do wykonania części informacyjnej muszą być odporne na warunki atmosferyczne, na 
środki chemiczne, charakteryzować się łatwą zmywalnością. Wykonawca będzie utrzymywał tablicę 
informacyjną, przez cały okres trwania robót budowlanych wynikających z Kontraktu. Wykonawca 
zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony właścicieli gruntów (w tym 
ewentualnej dzierżawy gruntów) i decyzji administracyjnych na umieszczenie tablic informacyjnych.  
Miejsce ustawienia tablic uzgodnić z Inżynierem. Wykonawca po zakończeniu Robót zdemontuje 
tablicę informacyjną. 
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

1.5.23. Tablica informacyjna (promocyjna)  

Wykonawca zamontuje na Terenie Budowy tablicę informacyjną (promocyjną) właściwą dla realizacji 
robót współfinansowanych przez Unię Europejską. 

Miejsce montażu tablicy wskaże Zamawiający; natomiast pozyskanie terenu i zezwolenie na montaż 
tablicy, sposób montażu (konstrukcja wsporcza) oraz opłaty za umieszczenie tablicy są obowiązkiem 
Wykonawcy i stanowią koszt Wykonawcy. 

Tablica informacyjna (promocyjna) będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót, po wydaniu Świadectwa Przejęcia będzie zdemontowana przez 
Wykonawcę. 
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

1.5.24. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o 
terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia (w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne). 
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W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
Opłaty za korzystanie ze środowiska związane z ewentualnym odwodnieniem wykopów ponosi 
Wykonawca. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca wykona inwentaryzację stanu terenu oraz dokumentację 
filmową, a po zakończeniu Robót Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały przewidywane do wybudowania będą zgodne z wymogami Prawa budowlanego 
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych 
materiałów, elementów i urządzeń. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2013r., poz. 21.  
Dopuszczone do stosowania są tylko materiały budowlane spełniające wymogi ustawy z 16.04.2004r. 
o wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z późn. zm. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na 
Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
W przypadku konieczności złożenia odpadów na wysypisku, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
odpowiednie zezwolenia i dokonać niezbędnych uzgodnień oraz ponieść wszystkie koszty związane z 
ich składowaniem. W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że Materiał lub Urządzenie są jakości 
gorszej niż wymagana, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt.  
Wszystkie materiały, elementy i urządzenia przewidywane do wbudowania wymagają zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 

2.2.  Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 
certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz próbki 
materiałów. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art.10. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 
243, poz. 1623 z późn. zm.).  
 
Ponadto powinny być zgodne z:  

− ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z 
późn. zm.),  

− obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. nr 138 poz. 
935 z późn. zm.),  

− Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadać 
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041 z późn. zm.),   

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004r. nr 195 poz. 2011).   
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań (zakres badań wg wskazań Inżyniera Kontraktu) 
w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie realizacji robót. 
Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać - stosownie do ich 
przeznaczenia - świadectwa zgodności, świadectwa jakości, aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
dokumentację techniczno- ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. Całość 
dokumentacji ma być wykonana w języku polskim. Materiały nie posiadające ww. dokumentów lub 
wykazujące odstępstwa od norm lub aprobat technicznych, nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie dopuszcza się również stosowania materiałów o obniżonej jakości.  

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, za pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy 
zakończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie 
Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera i Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Inżynier i Zamawiający będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inżynier i Zamawiający będą mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
c) Podobne wymagania dotyczą wyposażenia technologicznego. 
Zorganizowanie kontroli leży po stronie Wykonawcy, koszt z tym związany nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
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2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie.  

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta (Dostawcy), zachowały swoją jakość i 
właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera o ile będzie taka 
możliwość i za zgodą Inwestora. W przeciwnym razie miejsce składowania Wykonawca winien 
zabezpieczyć sobie na swój koszt i we własnym zakresie. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać 
wskazaniom zawartym w STWiORB; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB  w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB  lub w Programie Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera - w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, w 
szczególności nie będzie powodował negatywnego oddziaływania na elementy środowiska i będzie 
zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów, nie wpłyną 
na stan dróg (lądowych i wodnych) i nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko. Liczba 
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środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
STWiORB dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 
związane wykona na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, Programem 
Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości 
wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Przed przystąpieniem do Robót, 
Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną przejmowanego Terenu Robót. 
Decyzje Inżyniera dotyczące  akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

5.2. Zobowiązania Wykonawcy przed Rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany opracować: 
a) Plan BIOZ. 
b) Projekt organizacji Robót, w skład którego powinien wchodzić harmonogram robót 

budowlanych (należy szczególną uwagę zwrócić na taką organizację robót, aby ich 
wykonywanie nie zakłóciło pracy oczyszczalni ścieków; wraz z zaproponowanymi obejściami 
i układami zastępczymi (jeśli są konieczne dla utrzymania prawidłowej pracy oczyszczalni 
ścieków) wraz z założeniami do Projektu Rozruchu; wszystkie prace mogące zakłócić 
funkcjonowanie ciągu technologicznego winny być planowane i realizowane pod nadzorem 
Inżyniera i Zamawiającego), wyznaczenie składu brygad roboczych i czasu trwania robót 
budowlanych, projekt zagospodarowania placu budowy, wyznaczenie ilości 
podstawowych rodzajów materiałów budowlanych . 

c) Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
d) Powyższe opracowania muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie Inżynierowi do aprobaty Programu Zapewnienia 
Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z STWiORB, Dokumentacją 
Projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 
− sposób zapewnienia bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań; laboratorium musi 
posiadać akredytację), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz  maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
− Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi 

w terminie zgodnym z kl. 4.9 Warunków Kontraktu (Część II SIWZ).  

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z  Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 



Część III  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                           21       
ST-00.00 „Wymagania ogólne”     

 

 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Słubicach” 
 
 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 
prawdopodobieństwem, wytypowane do badań.  
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby 
będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem 
Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 
którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy 
opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB i Dokumentacji Projektowej, stosować 
należy wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem 
do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Badania i pomiary nie mogą wstrzymać roboty. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 

6.5. Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą 
przekazywane na formularzach zgodnych z obowiązującymi Normami lub Rozporządzeniami, a w 
przypadku braku takowych, będą wykonywane na formularzach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

6.6. Badania dokonywane przez Inżyniera 

Dla celów sprawdzenia jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB i Dokumentacji Projektowej na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
dokumentacją projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 



Część III  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                           22       
ST-00.00 „Wymagania ogólne”     

 

 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Słubicach” 
 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasad kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu oraz zasad działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie 
określa ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.). 
Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą spełniać warunki określone 
w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, że w zależności od rodzaju, muszą być: 
• Oznakowane   CE,   co   oznacza,   że   dokonano   oceny   ich   zgodności   z   normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną  
przez Komisję Europejską za  zgodą  z  wymaganiami podstawowymi, albo 

• Umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

• Oznakowane znakiem budowlanym. 

System oceny, sposób deklarowania zgodności oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych, 
zgodnie z obecnym stanem prawnym, są określone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 
2041). 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały/urządzenia, które posiadają certyfikat  na  znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. a i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót 
Budowlanych. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te 
dokumenty, jednoznacznie określające jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Materiały i urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń z STWiORB i 
dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają 
certyfikat, deklarację zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczną, krajową 
deklarację zgodności, ważną legalizację lub są opatrzone znakiem budowlanym). 

6.8. Dokumenty Budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik  Budowy jest  wymaganym  dokumentem   prawnym   obowiązującym  Zamawiającego, 
Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do 
Przejęcia Robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
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Wpisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub 
montażu, należy go prowadzić w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność 
zdarzeń i okoliczności, które miały miejsce na budowie. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy musi być oznaczony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu, z 
podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który 
reprezentuje. 
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, 
zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych 
uzupełnień. 
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
− daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających,  ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− stan  pogody i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania  Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych   z   ich   opisem  w  dokumentacji 

projektowej,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  

6.8.2. Księga Obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły dla Robót i w 
jednostkach zawartych w Przedmiarze Robót  i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty  laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot i winny być udostępniane 
na każde życzenie Inżyniera. 
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6.8.4. Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, 
konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

a) dane techniczne, 
b) opis budowy i działania, 
c) warunki gwarancji, 
d) instrukcję montażu, 
e) instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy: 
f) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 
g) instrukcje stanowiskowe 
h) plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi polskimi 
normami lub odpowiednimi normami krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

6.8.5. Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły z narad i ustaleń,  
− korespondencję na budowie, 
− Program Zapewnienia Jakości,  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wszelkie opracowania projektowe w przypadku, jeśli takie opracowania okażą się niezbędne  

w celu właściwego wykonania robót, uruchomienia i przekazania do eksploatacji, 
− projekt zabezpieczeń BHP, 
− dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą,  
− wszelką inną dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego wykonania Robót. 

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zatwierdzenie tych opracowań 
przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań. Roboty nie 
będą uznane za ukończone dla celów przejęcia, dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana 
Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona. 

6.9. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

6.10. Próby, próby końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym Przejęcia Robót. 
 
I – Wykonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia niezbędnych prób. Koszty związane z próbami winny być 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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II – Próby końcowe 
Rozruch należy przeprowadzić zgodnie z Projektem Rozruchu.  
Z chwilą wystawienia Świadectwa Przejęcia odpowiedzialność za utrzymanie sieci, obiektów, 
instalacji i urządzeń przewidzianych w Kontrakcie przechodzi na Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Dokumentacji Przetargowej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy.. W 
związku z tym: 
� Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową i będzie podlegała 

korektom zgodnie z Kontraktem, 
� Zatwierdzona Kwota Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych oraz 

kompletów wymienionych w Tabeli Ceny Ryczałtowej. 

Z uwagi na fakt, iż obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, Obmiar 
Robót będzie służył do wyceny jedynie w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, 
powodujących konieczność zmniejszenia zakresu wykonywanych Robót. Będzie również 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia 
od umowy. 

7.1.1  Koszty dodatkowe 

Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Tabeli Ceny Ryczałtowej: 
� wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 
� koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i 

opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu 
budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót. 

7.1.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając 
w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 

7.1.3 Dozór mienia 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt dozoru mienia i środków bezpieczeństwa 
potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu aż do daty wydania przez Inżyniera 
Certyfikatu o Ukończeniu. 

7.1.4 Istniejąca infrastruktura 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które 
wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy 
rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami 
oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń 
infrastruktury. 

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy 
telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt 
Wykonawcy. 
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7.1.5 Materiały i urządzenia 

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam 
dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

7.1.6 Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania Prób, 
Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru Roboty i 
dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy 
udziale Wykonawcy: 

a)  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiór częściowy, 
c)  odbiór końcowy - Przejęcie Robót, 
d)  Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji, zanikną lub ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
dokonuje Inżynier, który ma prawo umieszczać swoje uwagi w dokumentach odbiorowych. 
Zamawiający może ale nie musi uczestniczyć w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zatwierdzających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową, 
uprzednimi ustaleniami. 
Żaden odbiór  nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 

8.3. Odbiór częściowy         

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak w pkt. 8.4. Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przekazać 
wymagane instrukcje, części zamienne, itp. elementy pozwalające na prawidłowe działanie 
odbieranych Robót/Odcinków. Termin przekazania winien pozwolić na prawidłowe zapoznanie się z 
dostarczonymi dokumentami. 

8.4. Odbiór końcowy Robót - Przejęcie Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do Przejęcia Robót, będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera i Zamawiającego. 
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Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty:  

– dokona ich oceny jakościowej i jeśli to konieczne ilościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, 

– oceni zgodność parametrów rzeczywistych urządzeń z fabrycznymi, tj. oceni poprawność 
rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych urządzeń w odniesieniu do 
projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 
zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola działania), 

– oceni uzyskany efekt końcowy rozruchu technologicznego, tj. uzyskanych parametrów 
technologicznych oraz parametrów ustalonych w dokumentacjach techniczno – ruchowych 
urządzeń. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
poprawkowych lub zamiennych.  
Przy odbiorze końcowym obiektów wyposażonych w urządzenia technologiczne należy sprawdzić 
szczególnie starannie: 
� zgodność wykonania montażu urządzeń z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 

dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw; 

� zgodności wykonania z warunkami technicznymi, ppoż., i warunkami BHP, jakie musi spełniać 
obiekt. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja nakaże przygotowanie dokumentacji w wyznaczonym 
terminie i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Próby Końcowe zakończone pozytywnym wynikiem będą stanowiły podstawę do dokonania odbioru 
końcowego Robót. 
Wszystkie wady i zarządzone przez komisję prace poprawkowe będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Inżyniera Kontraktu i zostaną wykonane w terminach wyznaczonych przez komisję. 
Komisja określi datę, w której uzna, że Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. 
Pozytywne zakończenie Odbioru końcowego jest warunkiem uzyskania Świadectwa Przejęcia i 
przekazania Robót Zamawiającemu. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego, jest protokół odbioru końcowego 
Robót. Wzór protokołu odbioru końcowego Robót ustali Inżynier Kontraktu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� Dokumentację Projektową, Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
� Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
� dokumenty materiałowe, 
� sprawozdanie techniczne, 
� instrukcje eksploatacji, 
� instrukcję p.poż. i BHP, 
� decyzję pozwolenia wodno-prawnego na eksploatację urządzeń oraz odprowadzenie wód (jeśli 

zaistnieje konieczność jej sporządzenia), 
� dokumentację techniczno-ruchową oraz wykaz serwisów, 
� protokół przeszkolenia obsługi, 
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� uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbiorów i rozruchów, i udokumentowania wykonania jego zaleceń 

� atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
� sprawozdanie z rozruchu, 
� inne dokumenty wymagane przez Inżyniera i Zamawiającego. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

a) wykonaniu całego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na 
budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w 
warunkach przepisami i polskimi normami), 

b) o doprowadzeniu do należytego  stanu i  porządku  terenu  budowy, a także w razie 
korzystania z ulicy i sąsiadujących nieruchomości. 

Z odbioru końcowego Komisja sporządzi Protokół Odbioru Końcowego Robót. 
 
Sprawozdanie techniczne, sporządzone przez Wykonawcę, będzie zawierać: 
– zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
– uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

8.6. Świadectwo Przejęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia, pod warunkiem dokonania Odbioru Końcowego Robót przez 
Komisję powołaną przez Zamawiającego. 

8.7. Odbiór po upływie Okresu Zgłaszania Wad (Okresie Rekojmi) 

Wystawienie Świadectwa Wykonania będzie możliwe po zakończeniu procedury odbioru po upływie 
Okresu Zgłaszania Wad polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI     

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa  robót będzie obejmować: 
• koszty Dokumentacji Wykonawcy, 
• koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 
• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej 
pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca 
ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce składowania na Terenie Budowy, 

• koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 
przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego 
montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

• koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac 
bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 
wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę,  



Część III  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                           29       
ST-00.00 „Wymagania ogólne”     

 

 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Słubicach” 
 
 

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
• koszty czynności geodezyjnych, 
• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub 

zużycia tych obiektów, 
• koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, 

energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i 
roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu koszty,  

• koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 
• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 
• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania 
robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i 
leczniczych, 

• koszty podróży służbowych personelu budowy, 
• koszty tymczasowej organizacji ruchu,  
• koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z rozbiórki, 
• koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,  
• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych, 
• koszt szkoleń, 
• koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej), 
• koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie,  
• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych, 
• koszty serwisowania, naprawy bądź wymiany  urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad i 

w okresie gwarancji, 
• koszt zabezpieczeń i odtworzeń istniejącego zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego w 

miejscu i sąsiedztwie prowadzonych robót (w przypadku jego naruszenia) zarówno na terenach 
prywatnych jaki i w pasie drogowym, w tym odtworzenia utwardzonych wjazdów w pasie 
drogowym. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
daną pozycją kosztorysową. 

9.2. Podstawa płatności za dokumentację projektową Wykonawcy  

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2.2 (Dokumentacja projektowa do 
opracowania przez Wykonawcę) Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2.3 (Dokumentacja powykonawcza) 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2.4 (Dokumentacja rozruchowa) 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Dla dokumentacji opisanej w p.1.5.2.2, 1.5.2.3, 1.5.2.4 będzie wymagane zatwierdzenie przez 
Inżyniera oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego. 
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9.3. Podstawa płatności za działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

9.3.1. Zabezpieczenia Terenu Budowy 

Zapłata za zabezpieczenie Terenu Budowy opisane w p. 1.5.5. należna będzie po dostawie i montażu 
urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.). 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania obejmującego czynności opisane w p. 1.5.5. Wykonawca 
uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

9.3.2. Tablice informacyjne 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania obejmującego zakres robót zgodny z opisem zawartym w 
ST-00.00 p. 1.5.22 i p. 1.5.23 Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

9.4. Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca.  

Koszty związane z zawarciem ubezpieczeń Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

9.5. Podstawa płatności za pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

Koszty związane z pozyskaniem Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

9.6. Podstawa płatności za szkolenie pracowników Zamawiającego. 

Koszty za szkolenie pracowników Zamawiającego Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z 
późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 15 października 2009r. – o ochronie przeciwpożarowej; (tekst jednolity Dz. U. z 
2009r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321 z 
późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627 
z późn. zm.); 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. nr 115 poz. 1229, z późn. zm.). 
 
Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. – w  
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 
poz. 690). 
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3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 
2002r., nr 209 poz. 1779). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. z 2002r., nr 209 poz. 
1780). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r – zmieniające Rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198 
poz. 2042). 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U.  z 2003r. nr 5 poz. 58). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. nr 97 poz. 1055). 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r-w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 844). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 1993r. – w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz. U. z 1993r. nr 96 poz. 437); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401). 


