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Preambuła: 
Zważywszy, że Zamawiający – ZAKŁAD USŁUG WODNO – ŚCIEKOWYCH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Słubicach zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne 

pn.: „WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH” 

Strony podejmują współpracę umożliwiającą pełnienie przez Wykonawcę funkcji NADZORU 

INWESTORSKIEGO dla przedmiotowego zadania  obejmującej następujący zakres prac. 

 

Zakres 1. Zarządzanie Kontraktem na roboty budowlane i pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego (określonych w Rozdziale  3) dla 

zapewnienia jakości prac zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia oraz dotrzymania terminów 

pośrednich oraz zakończenia całości  prac przez Wykonawcę Robót Budowlanych. 

Zamawiający oczekuje od NADZORU INWESTORSKIEGO działań optymalizujących proces budowlany 

tj. wynikających nie tylko z biernego egzekwowania od Wykonawcy obowiązków wynikających z 

kontraktu, ale zarządzania kontraktem w taki sposób,  aby nie dopuścić do powstawania zwłoki w 

wykonywaniu prac przez Wykonawcę Robót Budowlanych. W tym celu  WYKONAWCA NADZORU 

INWESTORSKIEGO powinien zarządzać procesem inwestycyjnym, w taki sposób aby wykorzystując 

zapisy kontraktu zapewnić możliwie jak najefektywniejszy sposób realizacji zadania inwestycyjnego 

mając na uwadze wymaganą przez Zamawiającego jakość wykonania robót, dotrzymanie przez 

Wykonawcę robót budowlanych  terminów pośrednich oraz końcowego terminu na ukończenie robót 

(co umożliwi wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót) oraz zakończenie usuwania wad i usterek (co 

umożliwi wystawienie Świadectwa Wykonania Robót). WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO 

będzie  zarządzał kontraktem wykorzystując adekwatnie do okoliczności narządza takie jak:  

odpowiednio jasno sformułowane pisma upominające Wykonawcę do podjęcia lub zaniechania 

odpowiedniego działania; organizowanie Rad Budowy planowych, wydawanie poleceń Wykonawcy 

Robót Budowlanych zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Zamawiającego w stosownie udzielonym 

pełnomocnictwie o konieczności podjęcia lub zaniechania określonych działań, rejestrowanie 

wszystkich istotnych zdarzeń według schematów rejestrów przekazanych przez Zamawiającego a 

stanowiących Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

Zamawiający oczekuje, że WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO zachowa bezstronność i 

obiektywizm w ocenie pracy Wykonawcy robót Budowlanych, ale też, że będzie poszukiwał 

każdorazowo optymalnego, zgodnego z kontraktem rozwiązania problemu mając na uwadze potrzebę 

Zamawiającego utrzymania poprawnych relacji z Wykonawcą Robót Budowlanych.  

Celem zaangażowania NADZORU INWESTORSKIEGO w podany zakres prac jest nie tylko wykonanie 

zadania inwestycyjnego zgodnie Kontraktem, z Prawem Budowlanym,  ale także w zakresie 

nieuregulowanym kontraktem,  zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych  i Ustawą Kodeks Cywilny, 

tak aby wszystkie wydatki poniesione w ramach kontraktu na Roboty Budowlane kwalifikowały się do 

dofinansowania UE (były zgodne z Wytycznymi do kwalifikowalności wydatków [ Umowa Partnerstwa 

2014-2020 ; Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego; Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020; MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/. 

 

Zakres 2. Udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego - wsparcie 

merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów gwarancyjnych/technicznych oraz 

udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy opracowane przez WYKONAWCĘ 
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NADZORU INWESTORSKIEGO nie wcześniej jednak niż  do całkowitego rozliczenia końcowego 

inwestycji ze środków UE w zależności od tego co będzie późniejsze. 

 

 

Celem wsparcia Zamawiącego w procedurze przeglądów gwarancyjnych jest wyegzekwowanie od 

Wykonawcy Robót Budowlanych obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji w razie usterek w 

wykonanych robotach budowlanych,  które wystąpią w okresie gwarancyjnym robót budowlanych. 

Ponadto zapewnienie,  że WYKONAWCA  NADZORU INWESTORSKIEGO udzieli Zamawiającemu 

wsparcia merytorycznego na wypadek kontroli projektu przez organy upoważnione do audytu 

zewnętrznego projektu (np. NFOŚiGW, UKS, etc.) – WYKONAWCA  NADZORU INWESTORSKIEGO 

zapewni odpowiednią gwarancję na opracowane przez siebie dokumenty budowy aż do rozliczenia 

końcowego inwestycji współfinansowanej ze środków UE w szczególności związanego z kontrolą 

końcową projektu [Ex post]. Zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień do opracowanych dokumentów 

i/lub ich uzupełnienia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego wynikające ze zgłoszonych 

uwag organu kontrolującego. Dotyczy to również dokumentów Wykonawcy Robót Budowlanych, które 

WYKONAWCA  NADZORU INWESTORSKIEGO zobowiązany jest wyegzekwować, zweryfikować i 

zarchiwizować we właściwej formie i zakresie. 

 

Współdziałanie Zamawiającego polega w szczególności na terminowym przekazywaniu niezbędnych 

danych źródłowych, podejmowaniu decyzji niezbędnych do realizacji celów niniejszej umowy oraz na 

wsparciu WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO w rozwiązywaniu problemów natury 

technicznej Kontraktu. 

Strony niniejszej umowy zobowiązane są ponadto współdziałać w zakresie minimalizacji ryzyka błędów 

proceduralnych, które  mogłyby stanowić przesłankę do naliczenia korekt finansowych (udzielonej 

dotacji) na Zamawiającego w ramach projektu inwestycyjnego oraz współdziałać w zakresie 

minimalizacji ryzyka powstawania i zaogniania sporów z Wykonawcą Robót budowlanych. Cały Zespół 

WYKONAWCy  NADZORU INWESTORSKIEGO powinien dbać o zachowanie sprawnego przepływu 

informacji z Zamawiającym oraz zobowiązany jest współpracować z wyznaczonymi przez 

Zamawiającego osobami stanowiącymi członków Jednostki Realizującej Projekt oraz z firmą 

projektową, która opracowała dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego i 

zobowiązana jest do świadczenia usług nadzoru autorskiego w trakcie całego okresu realizacji 

inwestycji.  
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Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 
Dla uniknięcia wątpliwości poszczególne kluczowe terminy będą miały znaczenie jak to wynika z 

poniższych definicji: 

1.1.1. „Wada” w świadczeniu usługi NADZORU INWESTORSKIEGO – to każde odstępstwo od 

postanowień niniejszej Umowy oraz zapisów w załącznikach do niej lub każde postępowanie 

niezgodne z  obowiązującym prawem lub wytycznymi dotyczącymi projektu POiIS 2014-2020; 

Dla uniknięcia wątpliwości wada niemożliwa do usunięcia to uchybienie którego skutków nie 

można poprawić przez wzgląd na przepisy obowiązującego Prawa Budowlanego (błędy 

proceduralne, poświadczanie nieprawdy, etc), Prawa Cywilnego (poświadczanie nieprawdy, 

nieważność oświadczeń woli, etc,). 

1.1.2. Projekt POIiS 2014-2020 - Zadanie będące przedmiotem Umowy, współfinansowane  jest  w 

ramach PROJEKTU: pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ NA 

TERENIE AGLOMERACJI SŁUBICE”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu 

Spójności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

2014-2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, który będzie zwany 

Projektem POIiS 2014-2020; 

1.1.3. „Instytucja Wdrażająca" oznacza Podmiot z którym Zamawiający podpisał Umowę o 

Dofinansowanie Projektu POIiS 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", który to Podmiot na mocy Umowy o 

dofinansowanie  uprawniony jest do kontroli prawidłowości wydawanych środków (pod 

względem przestrzegania zasad kwalifikowalności) oraz uprawniony jest do weryfikacji 

zgodności zrealizowanego zakresu rzeczowego z obowiązującym prawem oraz dotyczącym 

potwierdzenia uzyskania Efektu Ekologicznego. Instytucja Wdrażająca  uprawniona jest 

ponadto do korekty uzyskanego Dofinansowania w razie stwierdzenia istotnych naruszeń 

Umowy o Dofinansowanie i/lub wytycznych do kwalifikowalności wydatków/ Regulaminu 

udzielania zamówień przez Spółkę, co może podlegać korekcie według Taryfikatora korekt 

finansowych;. 

1.1.4. "Umowa o Dofinansowanie" oznacza Dokument tak zatytułowany na mocy którego 

Zamawiający uzyskał dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. 

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji -Słubice" z Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Nr 

Umowy nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 8.09.2016r. wraz z ewentualnymi 

aneksami do tej Umowy których zapisy są wiążące dla NADZÓR INWESTORSKI;  

1.1.5. "Zapewnienie Kwalifikowalności Wydatków" – Wydatki są kwalifikowane, jeśli są ujęte we 

[„Wniosku o dofinansowanie”], zostały poniesione w sposób efektywny i zgodny z Umową o 

dofinansowanie w kwotach w niej przewidzianych  i/lub zgodnie z umowami zawartych kontraktów 

z wykonawcami wyłonionymi w sposób efektywny adekwatnie do szacunkowej wartości 

zamówienia. W tym zakresie niezbędne jest, aby  NADZÓR INWESTORSKI zapewnił zgodność 

zakresu prac wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych z zakresem rzeczowym 

Przedsięwzięcia ujętym w opisie przedmiotu zamówienia wraz z ewentualnymi i uzasadnionymi 

zmianami uzgodnionymi przez Strony i zatwierdzonymi przez Instytucję Wdrażającą. Ocena 

przez Inżyniera kwalifikowalności wydatków następowała będzie w oparciu o aktualne wytyczne 

do kwalifikowalności wydatków POIiS 2014-2020; 

1.1.6. „Wytyczne do kwalifikowalności POIIS 2014-2020” – to Wytyczne  w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; MIiR/H 

2014-2020/12(01)/04/2015/ obowiązujące NADZÓR INWESTORSKI w odniesieniu do 

zapewnienia zgodności rozliczania Wykonawcy Robót Budowlanych z Kontraktem a 

szczególności w odniesieniu do procedury wprowadzania zmian w umowie.; 
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1.1.7. „Przedsięwzięcie/ Zadanie inwestycyjne”- należy  utożsamiać z  wyodrębnioną częścią 

Projektu POIiS 2014-2020, którą NADZÓR INWESTORSKI będzie zarządzał, której nadano tytuł: 

„WYKONANIE  MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W 

SŁUBICACH” – do celów rozliczeń ze środków UE oznaczone    numerem Zadania w HRP – 

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, jako Zadanie 8.4.   

1.1.8. „Prawo Budowlane/uPbud”– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 

nr 89, poz. 1409 z p. zm.) dla danej Umowy oraz Kontraktu na roboty budowlane ma 

zastosowanie do części niniejszej Umowy, która wiąże się z pełnieniem przez WYKONAWCĘ 

funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Rozdziału 3 Prawa Budowlanego. 

1.1.9. Kodeks Cywilny/uKC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 

16, poz. 93 z p. zm.); ma zastosowanie do niniejszej Umowy w sprawach w niej 

nieuregulowanych; 

1.1.10. „Specyfikacja” oznacza wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące  ujęte w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia ("SIWZ), które zostały opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego postępowania na wyłonienie Wykonawcy „NADZORU INWESTORSKIEGO”, w 

tym zarówno wraz z ogłoszeniem o zamówienie, jak również ewentualnymi wyjaśnieniami i 

zmianami dokonanymi w odpowiednim terminie opublikowanymi na tej stronie internetowej. Będą 

to ponadto wszelkie zmiany  tej "Specyfikacji" dokonane w toku realizacji Umowy zgodnie z 

katalogiem zmian przewidzianych do umowy, jak również pozostałe wymagania Zamawiającego 

określające zasady realizacji zamówienia wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

1.1.11. „Opis Przedmiotu Zamówienia" ("OPZ), który oznaczał będzie część "Specyfikacji" 

wyznaczającą zakres niezbędnych do wykonania usług doradztwa technicznego przez 

WYKONAWCE NADZORU INWESTORSKIEGO ,wraz z wszelką dokumentacją towarzyszącą 

o charakterze technicznym, etc.. W skład "OPZ" wchodziły będą ponadto wszelkie zmiany 

dokonane w toku realizacji Kontraktu zgodnie z obowiązującą procedurą wprowadzania zmian 

na mocy Rozdziału 10. niniejszej umowy. 

1.1.12. JRP – Jednostka Realizująca Projekt- jest to zespół specjalistów powołanych spośród 

pracowników Zamawiającego i  Ekspertów zewnętrznych, którzy odpowiadają za koordynację 

całego Projektu POIIS 2014-2020 postępując zgodnie z zatwierdzonymi procedurami JRP, 

którzy będą uprawnieni do nadzorowania prac wszystkich wykonawców w ramach Projektu 

POIIS 2014-2020 w tym NADZORU INWESTORSKIEGO, 

1.1.13. "Potencjał Kadrowy Wykonawcy  to zespół osób wskazany imiennie w Rozdziale 5 niniejszej 

umowy, wchodzący w skład „Personelu Zamawiającego”, którzy zostali upoważnieni imiennie 

przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów w trakcie realizacji nadzorowania 

Zadania inwestycyjnego, w tym do wydawania poleceń Wykonawcy Robót budowlanych. 

1.1.14. Podwykonawca – to podmiot zaangażowany przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu 

niniejszej Umowy na podstawie Umowy o Podwykonawstwo zatwierdzonej przez 

Zamawiającego na mocy postanowień Rozdziału 6.  lub Podwykonawców Wykonawcy Robót 

budowlanych, których WYKONAWCA  NADZORU INWESTORSKIEGO ,będzie nadzorował  na 

mocy Kontraktu. 

1.1.15. "Kamienie milowe kontraktu na roboty budowlane; 

a) "Data rozpoczęcia Robót Budowlanych"- jest to czas w którym Wykonawca Robót 

budowlanych uzyskuje gotowość techniczną do rozpoczęcia robót  i instytucjonalną do 

protokolarnego odebrania terenu budowy, za którego przekazanie odpowiada 

WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO”,– planowany czas realizacji: 1 miesiąc  

od podpisania kontraktu na roboty budowlane. 

b) "Data Ukończenia Robót Budowlanych "- jest to czas w którym ma nastąpić wykonanie 

wszystkich robót budowlanych przewidzianych w kontrakcie na roboty budowlane, co 

pozwoli na wystawienie Protokołu Odbioru Końcowego Robót ;  

c) "Data usunięcia wad/okres zgłaszania wad"- jest to okres w którym Wykonawca robót 

budowlanych usunie wszelkie wady i usterki zgłoszone przez NADZOR INWESTORSKI 
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i/lub Zamawiającego do wykonanych robót budowlanych, co pozwoli  na wystawienie 

Świadectwa  Przejęcia - 2 miesiące od wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

1.1.16. "Próby eksploatacyjne" – oznaczają próby dotyczące wykonanych robót budowlanych jeżeli 

konieczność ich wykonania wynika ze STWIORB przed odebraniem każdej  wyodrębnionej 

części robót określonego rodzaju, czego efekty muszą być potwierdzone przez NADZOR 

INWESTORSKI stosownym Świadectwem Wykonania Prób. Obecność odpowiednich 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na każdej próbie eksploatacyjnej jest obowiązkowa. 

1.1.17. „Próby końcowe" - oznaczają próby dotyczące wykonanych robót budowlanych na etapie 

rozliczeń końcowych i wystawiania Świadectwa Przejęcia, jeżeli konieczność ich wykonania 

wynika ze STWIORB, czego efekty muszą być potwierdzone przez NADZOR INWESTORSKI 

stosownym Świadectwem Wykonania Prób Końcowych. Obecność odpowiednich Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego na próbie eksploatacyjnej końcowej jest obowiązkowa. Pomyślny 

wynik prób końcowych będzie jednoznaczny z uzyskaniem Efektu Ekologicznego projektu; 

1.1.18. „Efekt ekologiczny” – pod tym pojęciem Zamawiający rozumie taką jakość wykonanych robót 

budowlanych jaka prowadzi do zapewnienia funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Słubicach 

zgodnie z  postanowieniami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych w zakresie stopnia redukcji związków biogennych oraz podwyższenia 

przepustowości oczyszczalni do poziomu wynikającego z dokumentacji technicznej. Uzyskanie 

Efektu Ekologicznego utożsamiane będzie z momentem przekazania zmodernizowanej 

oczyszczalni do eksploatacji.. 

1.1.19. "Świadectwo Przejęcia" [ŚP]- To dokument tak zatytułowany, wystawiany przez NADZOR 

INWESTORSKI  dla Wykonawcy Robót Budowlanych potwierdzający wykonanie wszystkich 

robót budowlanych;  W Świadectwie Przejęcia NADZOR INWESTORSKI wskazuje Datę z jaką 

uznaje Roboty lub Odcinek za zakończone zgodnie z Kontraktem.   

1.1.20.  „Świadectwo Wykonania” [ŚW] - To dokument tak zatytułowany, wystawiany przez NADZOR 

INWESTORSKI dla Wykonawcy Robót Budowlanych potwierdzający całkowite wywiązanie się 

z kontraktu, w tym z gwarancji i rękojmi po upływie 5 letniego okresu gwarancji. 

1.1.21. "Okres Rękojmi"- oznacza okres rękojmi za wady (rozumiany zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z p. zm.),.  

1.1.22. Okres Gwarancji- okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty Gwarancyjnej 

dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji.  

1.1.23.  „Protokół Konieczności Zmiany Kontraktu– to dokument tak zatytułowany  dokument 

zawierający uzasadnienie dla wykonania lub rezygnacji z  robót  i/lub wprowadzenia  innych 

zmian przewidzianych w  Kontrakcie. Załącznikiem do Protokołu konieczności może być 

Protokół z Negocjacji. Protokół konieczności stanowi podstawę wykonania prac o charakterze 

robót zamiennych, które zostały uzasadnione racjonalnością technologiczną i/lub ekonomiczną 

i/lub wynikają z korekty niespójności lub braków w projekcie budowlanym a ich wykonanie jest 

niezbędne do zakończenia zamówienia podstawowego.  

1.1.24. „Test Istotności”- wymaga się jego przeprowadzenia  zarówno przed wprowadzeniem zmiany 

nieprzewidzianej w  stosunku do niniejszej Umowy (co przeprowadza Zamawiający), jak i w 

Umowie na Roboty Budowlane (co przeprowadza NADZOR INWESTORSKI w Protokole 

Konieczności) przed podjęciem decyzji czy zmiana nieprzewidziana jest nieistotna a więc 

możliwa do wprowadzenia. Zmianami nieistotnymi a możliwymi do wprowadzenia będą  takie 

zmiany dla których odpowiedź na wszystkie sześć poniższych pytań testu istotności będzie 

negatywna:  

A. Czy zmiana wskazuje na wolę ponownego negocjowania zamówienia? 

B. Czy zmiana modyfikuje krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia? 

C. Czy zmiana dopuszcza inne oferty niż wybrana pierwotnie? 

D. Czy dochodzi do znacznego poszerzenia zakresu zamówionych usług które pierwotnie nie 

były przewidziane? 

E. Czy ma miejsce modyfikacja równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w 

sposób który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach umowy? 
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F. Czy dochodzi do zastąpienia kontrahenta, któremu instytucja zamawiająca pierwotnie udzieliła 

zamówienia przez inny podmiot? 

1.1.25. "Zaplecze NADZORU  INWESTORSKIEGO” – jest to miejsce na Terenie Budowy 

wyodrębnione dla przebywania Zespołu NADZORU  INWESTORSKIEGO w którym znajdują 

się wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania prac przez personel nadzoru wraz z 

zapleczem socjalnym. Za zorganizowanie i utrzymanie zaplecza NADZORU  

INWESTORSKIEGO” odpowiada wykonawca niniejszej umowy. Zaplecze winno być 

utrzymywane przez cały czas od rozpoczęcia robót budowlanych (Protokolarne przekazanie 

Terenu Budowy)  do ich zakończenia (wystawienie Protokołu Odbioru Końcowego Robót). 

1.1.26. Harmonogram Usług NADZORU  INWESTORSKIEGO - Jest to dokument tak zatytułowany, 

który WYKONAWCA NADZORU  INWESTORSKIEGO ma obowiązek przygotować na etapie 

podpisywania Umowy w formie wykresu Ganta. Harmonogram musi być sporządzony z 

dokładnością do miesięcy dla całego okresu realizacji umowy a dla bieżącego kwartału z 

dokładnością do tygodni. Harmonogram będzie sporządzony w Excelu i będzie aktualizowany 

na bieżąco  i przedkładany przez przed uzyskaniem płatności częściowej. Harmonogram na 

etapie realizacji Kontraktu musi być na tyle szczegółowy aby wskazywał poszczególne kroki 

procedury rozliczeń Wykonawcy z wykonanych prac. Harmonogram musi ponadto zawierać 

informacje o zaangażowaniu na poszczególnych etapach członków Zespołu  NADZORU  

INWESTORSKIEGO. 

1.1.27. Raport NADZORU  INWESTORSKIEGO - to dokument tak zatytułowany przedkładany do 

Zamawiającego wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego Usługi po spełnieniu 

przesłanek o których mowa w Klauzuli 9.2 Plan płatności. Raport zawierał będzie co najmniej: 

Wydruki z formularza „Wykaz Rejestrów (zawierającego podział dane historyczne (rozliczone) i 

dane bieżące (dotyczące rozliczanego etapu); aktualny  Harmonogram Usług NADZORU  

INWESTORSKIEGO; Wskazanie kwoty do jakiej WYKONAWCA NADZORU  

INWESTORSKIEGO uznaje się uprawniony ze wskazaniem podstawy do wypłaty danej 

płatności częściowej. Raport należy złożyć wraz z pismem przewodnim w formie pisemnej w 

terminie do 7 dni od wystąpienia przesłanki uprawniającej do płatności.  

1.1.28. „Harmonogram Robót”  to dokument Wykonawcy Robót Budowlanych tak zatytułowany,  który 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem Kontraktu do 

weryfikacji merytorycznej NADZORU  INWESTORSKIEGO, wskazujący kolejność wykonania 

określonych Robót wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, który będzie wskazywał  

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac oraz stopień zaawansowania 

finansowego Kontraktu w poszczególnych etapach (adekwatnie do zasad określonych w 

kontrakcie, co będzie niezbędne do przygotowania przez Zamawiającego planu wystąpień o 

dofinansowanie tych  płatności z Funduszu Spójności w czasie umożliwiającym terminowe 

przekazywanie płatności dla Wykonawcy robót budowlanych od czego zależało będzie 

alokowanie na poszczególne płatności pośrednie także wynagrodzenia  NADZORU  

INWESTORSKIEGO.  Harmonogram Robót obejmował będzie okres od podpisania Kontraktu 

na roboty budowlane do Czasu na Ukończenie z uwzględnieniem okresu zgłaszania wad i 

wystąpienia o Świadectwo Przejęcia. Harmonogram Robót obejmował będzie zatem czynności 

przygotowawcze podejmowane przez Wykonawcę Robót Budowlanych przed  "Datą 

Rozpoczęcia" a wynikające z Prawa Budowlanego oraz warunków Kontraktu, które będą 

potwierdzały odpowiednią gotowość Wykonawcy do Rozpoczęcia  Robót, którą musi 

potwierdzić WYKONAWCA  NADZORU  INWESTORSKIEGO przekazując Wykonawcy Robót 

Budowlanych Teren Budowy. Harmonogram będzie pełnił ponadto narzędzie  do zarządzania 

ryzykiem w projekcie, gdyż będzie służył do oceny realności dotrzymania Czasu na Ukończenie 

przez Wykonawcę Robót Budowlanych  już na etapach pośrednich.  

1.1.29. „Siła wyższa”- to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia,  występujące niezależnie 

od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, a któremu Strona nie mogła zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie 

zobowiązań umownych. Siłą wyższą są: katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy, 
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śnieżyce, gradobicia, ulewne deszcze, powodzie), niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. 

zamieszki uliczne, akty terroru), epidemia, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 

rewolucja, strajki; Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów, surowców, środków 

transportu, chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą. O zaistnieniu okoliczności, które mogą 

być uznane za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. Strony 

niezwłocznie podejmą konsultacje w dobrej wierze mające na celu zminimalizowanie skutków 

działania „siły wyższej” oraz dalszego wykonywania Umowy; 

1.1.30. "Ryzyka Zamawiającego" są to Ryzyka,  które mogą wpłynąć na konieczność wprowadzenia 

zmian do kontraktu na Roboty Budowlane nadzorowane przez WYKONAWCĘ NADZORU  

INWESTORSKIEGO skutkując także koniecznością wprowadzenia zmian do umowy. Ryzyka 

Zamawiającego to wszelkie Ryzyka procesu inwestycyjnego niezależne od NADZORU  

INWESTORSKIEGO, którym WYKONAWCA  nie mógł w żaden sposób zapobiec poprzez 

podjęcie bądź zaniechanie określonego działania przy dochowaniu należytej staranności. 

Konsekwencją wystąpienia ryzyka Zamawiającego w umowie na prowadzenie NADZORU  

INWESTORSKIEGO może być: a) konieczność wydłużenia terminów realizacji poszczególnych 

Kamieni Milowych; b) Konieczność dokonania zmiany zakresu prac przez   (usługi zamienne); 

c) Konieczność wykonania prac dodatkowych (roboty dodatkowe) d) Konieczność 

rekompensaty za przedłużanie się czasu na ukończenie Kontraktu na roboty budowlane z 

powodu Ryzyk Zamawiającego ponad 2 miesiące. Ryzyka Zamawiającego zostały wymienione 

w klauzuli 13.1 niniejszej Umowy. 

1.1.31. "Ryzyka Wykonawcy" - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i lub 

zaniechania osób przy pomocy których wykonuje przedmiotowe zlecenie oraz za  ryzyka, które 

zostały wymienione w klauzuli 13.2  niniejszej Umowy.  

1.1.32. "Wynagrodzenie Ryczałtowe": wynagrodzenie za całość dzieła określone w jednej globalnej 

sumie pieniężnej. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego wynagrodzenia w 

żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych wykonanych robót oraz faktycznie 

wykonanych świadczeniach (tzw. Obmiarach). Zatem WYKONAWCA  NADZORU  

INWESTORSKIEGO ponosi ryzyko co do poprawności kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru 

przedmiotu zamówienia. – [„Wynagrodzenie Ryczałtowe”] uwzględnia wszystkie koszty 

związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w [„SIWZ”]. Wynagrodzenie 

ryczałtowe NADZORU  INWESTORSKIEGO powinno być skalkulowane z należytą 

starannością zgodnie ze sposobem wyceny wynikającym z SIWZ IDW powinno uwzględniać 

zarówno koszty bezpośrednie jak i pośrednie Wykonawcy alokowane na dane zamówienie.   

Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy nadzorowania  wyłącznie zamówienia podstawowego (do 

którego należy zaliczyć także wykonanie  robót zamiennych. Nie dotyczy robót dodatkowych .  

1.1.33.  „Ważny interes Publiczny”- Dla uniknięcia wątpliwości, na  potrzeby niniejszej Umowy (jako 

przesłanki do rozwiązania Umowy przez Zamawiającego  bez wypłaty Wykonawcy kar 

umownych z wypłatą Wykonawcy tylko należnego wynagrodzenia za wykonane prace) przyjęto,  

iż zgodnie z wykładnią  Trybunału Konstytucyjnego Ważny Interes Publiczny oznacza dobro 

ponadindywidualne, które wynika z potrzeby ochrony co najmniej jednej uniwersalnych  

wartości, w tym m.in.:  bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa prawnego,  ochrony 

porządku publicznego, ochrony środowiska, ochrony zdrowia publicznego, ochrony moralności 

publicznej, wolności i praw innych osób, zapewnienia jawności życia publicznego, zapewnienia  

pokojowego i bezpiecznego przebiegu zgromadzeń, zapewnienie przeciwstawienia się 

oszustwom i nadużyciom podatkowym, ochronę autorytetu państwa. W odniesieniu do Interesu 

publicznego istotną rolę odgrywają głównie te wartości, które w społecznej hierarchii można 

umiejscowić na najwyższym poziomie. Nie są to zatem przesłanki wynikające z indywidualnych 

potrzeb Zamawiającego.  

1.1.34. „Tajemnica przedsiębiorstwa”- określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, 

jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny 

przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości 

publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
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Zamawiający nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając Ofertę 

zastrzeże w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione z uwagi 

na  tajemnicę przedsiębiorstwa o której mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). 

Wykonawca nie może zastrzec  

1.1.35. "Teren budowy" - Teren lub przestrzenie, które przejmowane będą przez Wykonawcę Robót 

budowlanych odpowiednio Protokołem Przejęcia Terenu Budowy na mocy, którego 

odpowiedzialność za zdarzenia oraz sprzęt pozostawiony na Terenie Budowy przechodzi na 

Wykonawcę robót budowlanych, czego udokumentowanie stanowi obowiązek NADZORU  

INWESTORSKIEGO 

1.1.36. "Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych 

a nadzorowanych przez Inżyniera, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).. 

1.2 Interpretacja 
1. W razie wystąpienia  rozbieżności  interpretacyjnych  Zamawiającego wiążą w pierwszej 

kolejności dokumenty wchodzące w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

podstawie których nastąpiło wyłonienie Wykonawcy niniejszej Umowy a w sprawach 

nieuregulowanych postanowienia specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty 

budowlane.  

2. W dalszej kolejności zastosowanie mają: Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny. Ustawa Prawo 

Zamówień Publicznych ma zastosowanie do niniejszej Umowy tylko jeśli Regulamin udzielania 

zamówień przez Spółkę wyraźnie tak stanowi. 

3. Uznaje się, że Kontrakt na roboty budowlane pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I 

ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W SŁUBICACH stanowi część Opisu Przedmiotu 

Zamówienia na pełnienie funkcji NADZORU  INWESTORSKIEGO - jako Komponent III.2. 

4. Klauzule niniejszej Umowy powinny być interpretowane z odniesieniem do celów zawarcia 

niniejszej umowy określonych w Preambule. Niniejsza Umowa ma charakter umowy o dzieło 

gdyż wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione jest od uzyskania określonych rezultatów prac.  

1.3 Przepływ informacji 
1. W realizacji przedmiotowej Umowy Zamawiający dopuszcza następujące formy komunikacji 

adekwatne do okoliczności: 

a) Przepływ informacji drogą elektroniczną: do przekazywania bieżących spraw pomiędzy 

WYKONAWCĄ NADZORU  INWESTORSKIEGO a Zamawiającym i Wykonawcą Robót 

Budowlanych oraz Projektantami odpowiedzialnymi za pełnienie usługi nadzoru autorskiego. 

b) Przepływ informacji za pomocą komunikacji bezpośredniej (bezpośrednie spotkanie): 

sprawy wymagające oceny na miejscu Terenu Budowy (odbiory, próby eksploatacyjne i 

końcowe, wizytacje ) i lub omówienia w większym gronie w ramach Rad Budowy. Osobiście 

mogą być przekazywane oryginały dokumentów budowy. Przekazanie dokumentów budowy 

winno nastąpić zawsze za potwierdzeniem ich odbioru przez drugą stronę dla celów 

dowodowych; 

c) Przepływ informacji drogą telefonii komórkowej: do przekazywania pilnych informacji i lub 

wyjaśniania przekazanych innymi środkami komunikacji materiałów/ ustalania dogodnych 

terminów spotkań, etc. Istotne ustalenia telefoniczne aby były wiążące muszą być 

potwierdzone mailowo; 

d) Przepływ informacji pocztą/ kurierem:  będą przekazywane wszelkie dokumenty które muszą 

być przekazane w oryginale o ile ich przekazanie pocztą zamiast drogą osobistą jest 
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zasadne (np. liczy się czas). W tym przypadku datą odbioru dokumentów będzie data 

potwierdzenia ich odbioru przez Odbiorcę. Odpowiedzialność za dokumenty przekazywane 

za pośrednictwem kuriera czy poczty spoczywa na Nadawcy. 

2. WYKONAWCA NADZORU  INWESTORSKIEGO ma obowiązek wszelkie pisma wysyłane 

do Wykonawcy ROBÓT BUDOWLANYCH przesyłać równolegle  do wiadomości 

Zamawiającego, co dotyczy komunikacji mailowej oraz za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej; 

3. WYKONAWCA NADZORU  INWESTORSKIEGO powinien cały przepływ informacji 

ewidencjonować, co dotyczy w szczególności komunikacji z Wykonawca Robót 

Budowlanych  w taki sposób aby możliwe było szybkie odniesienie się do zdarzenia i/lub 

informacji uzyskanej lub nadanej w przeszłości (co będzie realizowane z wykorzystaniem 

właściwego Rejestru ); 

4. Wszelkie dokumenty powinny być dostarczane wraz z pismem przewodnim. 

5. Pismo przewodnie winno zawierać min. datę, nadawcę i adresata, wykaz dokumentacji/ 

załączników oraz cel jej przedkładania. W przypadku przekazywania dokumentów drogą 

mailową pismo przewodnie musi być  przekazane w formie skanu podpisanego dokumentu, 

co dotyczy także załączników, chyba że jest zasadne ich przekazanie w wersji edytowalnej. 

W każdym piśmie WYKONAWCA NADZORU  INWESTORSKIEGO winien odnieść się do 

właściwej klauzuli Kontraktu na ROBOTY BUDOWLANE lub klauzuli niniejszej Umowy w 

zależności od tego której umowy pismo dotyczy. 

6. Informacja mailowa zawierająca pismo przewodnie wraz z załącznikami musi zawierać: 

a) Nazwę firmy Odbiorcy 

b) Nazwę firmy Nadawcy 

c) Numer pisma wychodzącego od Inżyniera (wg prowadzonego Rejestru pism wychodzących 

dotyczących danej Umowy) – jeżeli mail  zawiera takie pismo. 

d) Nazwa Kontraktu 

e) Czego dotyczy pismo 

f) Wskazanie pouczenia o konieczności potwierdzenia odbioru wiadomości 

g) Każda informacja mailowa winna być oznaczona tytułem wiadomości celem szybkiego 

odszukania. Zaleca się także numerowanie informacji mailowych.  

7. Maile wysłane przez WYKONAWCĘ  NADZORU  INWESTORSKIEGO a nie potwierdzone 

przez Odbiorcę  uznaje się za dostarczone na podstawie wydruku z poczty wychodzącej OD 

NADZORU  INWESTORSKIEGO; 

8. WYKONAWCA  NADZORU  INWESTORSKIEGO powinien założyć dla każdego członka 

swojego zespołu imienny adres emailowy na który będą przekazywane stosowne wiadomości 

w sprawach bieżących.  

9. Każda osoba z Zespołu WYKONAWCY  NADZORU  INWESTORSKIEGO odpowiada na 

bieżąco na maile Zamawiającego i/lub Wykonawcy, w razie jeśli przekazanie odpowiedzi 

wymaga pozyskania dodatkowych informacji winna przekazać informację zwrotną wraz z 

podaniem daty przekazania odpowiedzi. 

10. W przypadku dokumentów, które należy przekazać w oryginale to, dokumenty o liczbie stron 

przekraczającej 5 winny być spięte w czarnym skoroszycie umożliwiającym jego odpowiednie 

wpięcie do segregatora. Pakiet kilku skoroszytów winien być dostarczany w odpowiednio 

opisanym segregatorze (wszystkie segregatory powinny być w jednakowym kolorze -

preferowany jest kolor czarny). Złożenie dokumentów w niewłaściwej formie obarczone jest 

rygorem odmowy przyjęcia dokumentów do czasu usunięcia uchybienia.  

11. Składanie przez Wykonawcę dokumentów zawierających błędy merytoryczne skutkować 

będzie ich odrzuceniem i cofnięciem do poprawy z winy Wykonawcy;  

12. Dokumenty które wymagają ich dostarczenia w oryginale (w wersji papierowej z odpowiednimi 

podpisami ) powinny być wysyłane uprzednio drogą mailową do weryfikacji drugiej strony; 
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13. WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO odpowiada za wskazanie ostatecznych wersji 

dokumentów Wykonawcy Robót Budowlanych (w celu minimalizacji ryzyka pomyłek w tym 

zakresie zaleca się  wydruk tylko wersji ostatecznych); 

14. Spotkanie osobiste powinno być zgłoszone co najmniej na 5 dni przed planowaną datą 

spotkania. Osoba inicjująca ustala termin spotkania pasujący wszystkim uczestnikom 

spotkania, co uzgadniane jest telefonicznie. Zaproszenie na spotkanie musi zawierać  Datę i 

godzinę spotkania oraz plan spotkania według którego będzie ono prowadzone oraz powinno 

wskazywać obecność których osób jest obowiązkowa. Na spotkaniach rozliczających 

poszczególne etapy Robót Budowlanych obecny jest cały Zespół  WYKONAWCY  NADZORU  

INWESTORSKIEGO.  

15. Z każdego spotkania należy sporządzić protokół oraz listę obecności zawierającą podpisy 

uczestników (z określeniem instytucji oraz imienia i nazwiska). Protokół musi się odnosić do 

planu spotkania oraz zawierać ustalenia. Protokół należy sporządzić w terminie 3 dni od 

spotkania i przesłać do akceptacji stron. 

16. Cała korespondencja oraz wszystkie dokumenty przekazywane przez WYKONAWCĘ  

NADZORU  INWESTORSKIEGO do Wykonawcy Robót Budowlanych i/lub Zamawiającemu 

musi w stopce zawierać odpowiednie logotypy Programu Pomocowego POIIS 2014-2020 oraz 

Funduszu Spójności oraz identyfikować jednoznacznie Projekt POIiS oraz nazwy kontraktów 

na Roboty Budowlane oraz Inżyniera Kontraktu; 

17. Każda odebrana lub przekazana przez WYKONAWCĘ  NADZORU  INWESTORSKIEGO 

informacja musi być odnotowana i zarchiwizowana dla ewentualnych  celów dowodowych w 

kwestiach podejmowania ustaleń w sprawie roszczeń. 

18. Komplet dokumentacji Budowy WYKONAWCA  NADZORU  INWESTORSKIEGO przekaże 

Zamawiającemu na etapie rozliczenia końcowego przedmiotowej Umowy co zostanie 

przekazane wraz z wykazem wszystkich przekazywanych dokumentów. Dokumenty powinny 

być pookatalogowane tematycznie a w ramach kategorii tematycznych uporządkowane 

chronologicznie. Każdy segregator powinien być opisany (bok segregatora oraz strona 

tytułowa) adekwatnie do zawartości. Opisy nie mogą być odręczne lecz sporządzone 

elektronicznie (wydrukowane i naniesione w formie naklejki). Opisy segregatorów muszą 

zawierać właściwe logotypy oraz informacje identyfikujące Projekt POIIS 2014-2020. Każdy 

Segregator powinien mieć naniesiony numer porządkowy według listy segregatorów 

dokumentów,  które przekazuje WYKONAWCA  NADZORU  INWESTORSKIEGO (wraz z listą 

– wykazem tych segregatorów). Przekazanie segregatorów dokumentacji nastąpi na podstawie 

protokołu zdawczo odbiorczego. 

19. Wraz z wersją papierową WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO przekaże 

dokumentację budowy w wersji elektronicznej również pokatalogowaną tematycznie oraz 

chronologicznie wewnątrz każdej kategorii. Dokumentacja elektroniczna będzie zawierała także 

wersje edytowalne.  

20. Każda ze stron Kontraktu przekazując drugiej stronie informację w ramach niniejszej Umowy 

powinna odnieść się do właściwej w danej kwestii klauzuli niniejszej Umowy. WYKONAWCA  

NADZORU  INWESTORSKIEGO wysyłając informacje do Wykonawcy Robót Budowlanych 

powinien powołać się na klauzule Kontraktu na ROBOTY BUDOWLANE.  

1.4 Prawo i język 
 

1 Kontraktem na Roboty Budowlane, którym zarządza Wykonawca rządzą w pierwszej kolejności 

reguły kontraktu  na Roboty Budowlane  a w sprawach w nich nieuregulowanych - prawo 

Rzeczpospolitej Polskiej, w tym: 

a) Dokumentacja SIWZ na roboty budowlane obejmująca: 

i. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ (jeśli dotyczy); 

ii. Oferta Wykonawcy (Formularz Oferta i innymi załącznikami ofertowymi oraz Dokumentami 

Wykonawcy dostarczonymi na etapie podpisywania Umowy); 
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iii. Instrukcja Dla Wykonawców (SIWZ IDW); 

iv. Umowa regulująca współpracę osób wspólnie realizujących Kontrakt – jeśli dotyczy; 

v. Inne dokumenty będące częścią Kontraktu, w tym zmiany do kontraktu 

vi. Dokumenty Wykonawcy Robót budowlanych opracowane w związku z wykonywaniem 

Kontraktu; 

b) Regulamin udzielania Zamówień przez Spółkę opublikowany na stronie internetowej 

Zamawiającego 

http://www.zuws.pl/download/20140813110540_zuws_regulamin_udzielania_zamowien.pdf 

c) Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, z późn. zm. ); zwane w dalszej części Umowy Prawem Zamówień Publicznych 

[„Ustawa PZP”] – kiedy Regulamin wyraźnie tak stanowi 

d) Przepisy Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 

768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774.) zwane w dalszej części Umowy 

Prawem Budowlanym; 

e) Przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Kodeks cywilny  ( t. j. Dz. 

U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539. z późn. zm.), zwane w dalszej części 

Umowy, Kodeksem Cywilnym;  

2 Językiem Kontraktu jest język polski. 

3 Językiem porozumiewania się jest język polski. 

4 Wszelka dokumentacja budowy winna być sporządzana w języku polskim w formie elektronicznej 

oraz pisemnej; 

5 W przypadku korzystania przez Wykonawcę z pracowników obcojęzycznych winien on zapewnić 

odpowiednią liczbę tłumaczy symultanicznych dla zapewnienia odpowiedniego przepływu 

informacji w zależności od potrzeb zarówno  w mowie, jak a i piśmie. 

 

Rozdział 2 Opis Przedmiotu Zamówienia 

2.1. Podstawowy zakres prac NADZORU INWESTORSKIEGO 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania 

inwestycyjnego pn. " WYKONANIE  MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW  W SŁUBICACH".  

2. W kontrakcie na roboty budowlane obowiązywał będzie ryczałtowy  Sposób Rozliczania Robót. 

3. W  skład głównych obowiązków NADZORU INWESTORSKIEGO wchodzi: 

a) Zakres 1. Zarządzanie Kontraktem na roboty budowlane i pełnienie funkcji  Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego (Rozdział 3 

Prawa Budowlanego) dla zapewnienia jakości robót budowanych zgodnej z opisem 

przedmiotu wykonania oraz dotrzymania terminów pośrednich oraz terminu zakończenia 

robót budowlanych. Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych  procedur. 

(i) Etap I. Ocena gotowości wykonawcy robót budowlanych do rozpoczęcia robót. Na tym 

etapie obowiązkiem Nadzoru Inwestorskiego jest: Wyegzekwowanie od Wykonawcy 

robót budowlanych wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających gotowość 

realizacyjną do rozpoczęcia robót zgodnie z kontraktem oraz protokolarne przekazanie 

Wykonawcy terenu budowy wraz z udokumentowaniem całej procedury. 

(ii) Etap II. Nadzór inwestorski nad Robotami budowlanymi wraz z udokumentowaniem 

całej procedury. Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przestrzegania 

warunków kontraktu na roboty budowlane. Koordynacja nadzoru autorskiego i 

egzekwowanie określonych działań przez projektantów (autorów dokumentacji 

technicznej). Interpretowanie kontraktu na roboty budowlane. Kontrola jakości 

prowadzonych robót budowlanych pod kątem zgodności z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia Robót Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Kontrola 

http://www.zuws.pl/download/20140813110540_zuws_regulamin_udzielania_zamowien.pdf
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postępów prac w odniesieniu do obowiązującego Harmonogramu Robót i 

wyznaczonych w Kontrakcie -Kamieni Milowych. Rozliczanie rzeczowo -finansowe 

(ryczałtowe - na podstawie zestawienia elementów scalonych) robót budowlanych. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór poszczególnych etapów prac. 

Ocena postępu robót. Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności/wystawienie 

Końcowego Świadectwa Płatności. Udział we wszelkich Próbach Eksploatacyjnych i 

Próbach Końcowych wraz z ich oceną. Wizytowanie Terenu Budowy. Weryfikacja 

rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych z Podwykonawcami. Wystawienie 

Świadectwa Przejęcia/ Rozliczenie końcowe Wykonawcy Robót Budowlanych. Ocena 

techniczna i prawna możliwości wprowadzenia zmian do Kontraktu. Funkcja Nadzoru 

Inwestorskiego obejmuje również obowiązki występujące w Rozdziale 3 Polskiego 

Prawa Budowlanego dla funkcji "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego".  

(iii) Etap III. Wyegzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę Robót Budowlanych 

zgłoszonych wad i usterek w okresie 2 miesięcznym wyznaczonym na usuwanie wad. 

Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych obowiązków dotyczących 

procedury zgłaszania wad i wystawienie Świadectwa Przejęcia po spełnieniu 

wszystkich warunków określonych w Kontrakcie   na Roboty Budowlane. Dokonanie 

zestawienia końcowego wykonanych robót na podstawie rozliczenia końcowego 

Wykonawcy z pogrupowaniem na poszczególne środki trwałe i ustalenie kosztów 

bezpośrednich jakie należy przypisać indywidualnie do każdego ze środków trwałych 

(rozliczenie to powinno być przekazane w Excelu. Ponadto rozliczenie  Nadzoru 

Inwestorskiego powinno wskazywać na ostateczne parametry techniczne systemu 

(przepustowość oczyszczalni) z odniesieniem do stanu wyjściowego i końcowego 

produktu Projektu POIIS 2014-2020. Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych  

procedur i przekazanie kompletu dokumentacji. 

b) Zakres 2. Udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego 

- wsparcie merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów 

gwarancyjnych/technicznych oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty 

budowy opracowane przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego nie wcześniej jednak niż  

do całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze środków UE w zależności od tego co 

będzie późniejsze.  

c) Szczegółowy wykaz obowiązków i uprawnień Nadzoru Inwestorskiego w ramach pełnionej 

funkcji zawiera Tom III. Specyfikacji pn. "Opis Przedmiotu Zamówienia na pełnienie Nadzoru 

Inwestorskiego 

d) Opis przedmiotu zamówienia na Nadzoru Inwestorskiego składa się z 3  komponentów 

wzajemnie się uzupełniających:: 

TOM III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

 Komponent III.1 Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia Nadzoru ,  

 Komponent III.2 Wzór umowy na roboty budowlane  

 Komponent III.3 Opis Przedmiotu zamówienia   na roboty budowlane - wyznaczający 

zakres działań nadzoru  stanowi wymieniona poniżej  szczegółowa dokumentacja 

budowlano – wykonawcza  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 01 - Projekt budowlany - część 1 

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 02 - Projekt budowlany - część 2 

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 03 - Projekt budowlany - część 3 

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 04 - Pozwolenie na budowę  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 05 - Projekt wykonawczy - AKPiA 

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 06 - Projekt wykonawczy - branża drogowa  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 07 - Projekt wykonawczy - branża elektryczna  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 08 - Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjno - budowlana  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 09 - Projekt wykonawczy - branża technologiczna  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 10 - STWiORB 
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2.1. Zakres nadzorowanych robót budowlanych 
1. Oczyszczalnia ścieków będąca przedmiotem rozbudowy i modernizacji w ramach kontraktu na 

roboty budowlane zlokalizowana jest w miejscowości Słubice woj. lubuskie, powiat słubicki gmina 

Słubice.   

2. Typ oczyszczalni ścieków w Słubicach: Oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem 

związków azotu (N) i fosforu (P).  

3. Realizacja robót budowlanych wynika z potrzeby wzrostu standardu technicznego oczyszczalni i 

jednocześnie wzrostu jej sprawności hydraulicznej i technologicznej związanej z możliwością 

poprawnej redukcji ładunków zanieczyszczeń zgodnej z obowiązującymi normami adekwatnymi do 

docelowej wielkości oczyszczalni określonej na Qśrd  = 4.620 m3/d w RLM  = 24.423,33 RLM. 

Oczyszczalnia powinna mieć pewną rezerwę przepustowości na przyjęcie ścieków po okresach 

intensywnych opadów deszczu w związku z infiltracją wód opadowych do sieci, której to rezerwy 

obecnie nie posiada.  

4. Właścicielem i użytkownikiem oczyszczalni jest Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z o.o. z 

siedzibą przy ul. Krótkiej 9 w Słubicach. Obiekt został oddany do eksploatacji w 1996 roku. 

5. Oczyszczalnia wykorzystuje proces biologicznego oczyszczania ścieków oparty na technologii 

sekwencyjnych reaktorów porcjowych SBR. Proces oczyszczania ścieków polega na mechanicznym 

usunięciu zawiesin i części wleczonych na kratach, piaskowniku poziomym oraz pełnym 

biologicznym oczyszczaniu ścieków w reaktorach porcjowych pracujących w oparciu o osad czynny 

napowietrzany drobno-pęcherzykowo. Proces wspomagany jest stosowaniem koagulantu PIX.  

6. Główne elementy scalone na podstawie WKI dla zadania inwestycyjnego pn. " WYKONANIE  

MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W SŁUBICACH". dotyczących 

oczyszczalni przedstawia poniższy wykaz: 

a) Organizacja placu budowy 

b) Prace przygotowawcze: wycinka drzew wraz z wywozem elementów, 

c) Prace Rozbiórkowe: punkt zlewny ścieków dowożonych, drogi, ogrodzenie, barierki na 

istniejący SBR, kanał sanitarny, wywóz elementów z rozbiórek 

d) Sekwencyjny reaktor Biologiczny: projektowany SBR z formie cylindrycznego, żelbetowego 

zbiornika szczelnego, wylewanego, na placu budowy w deskowaniu o średnicy wewnętrznej 

24,0 i głębokości 6,5m, wyposażonego w rurociągi i armaturę i urządzenia, 

e) Stacja Dmuchaw:  zaprojektowano 3 szt. agregatów sprężarkowych posadowionych na 

płytach fundamentowych, 

f) Stacja zlewcza ścieków dowożonych: w formie kontenera wykonanego w zakładzie, izolowany 

termicznie, wraz z wyposażeniem o przepustowości do 100m3/h, 

g) Budynek Socjalny (inne - wyposażenie): remont istniejącego pomieszczenia pralni i suszarni 

odzieży roboczej na pomieszczenie techniczne z wyposażeniem pomieszczenia w sprzęt 

laboratoryjny i meble, 

h) Stacja PIX - montaż pompy i rur: zaprojektowano pompę polilektrolitu z podłączeniem, 

i) Rurociągi między-obiektowe 

j) Elektryka i AKPiA 

k) Ogrodzenie 

l) Drogi i chodniki 

m) Zieleń 

n) Rozbiórki i demontaże 

o) Rozruch  mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny. 

2.3. Zawartość opracowanej dokumentacji technicznej  
Dokumentacja techniczna, która będzie podlegała weryfikacji przez Nadzór Inwestorski składa się z 

następujących  komponentów 

1. Opracowania kosztorysowe 
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a) Kosztorysy, w tym: Instalacje elektryczne i automatyki oczyszczalni ścieków, 

KOSZTORYS INWESTORSKI (br. technologiczna, konstrukcyjno i budowlana) 

b) Przedmiary: Instalacje elektryczne i automatyki oczyszczalni ścieków, KOSZTORYS 

INWESTORSKI (br. technologiczna, konstrukcyjno i budowlana) 

c) WKI 

d) Harmonogram rzeczowo- finansowy 

2. Projekt Budowlany  

3. Projekt Wykonawczy, branże:  

a) Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka [AKPiA] 

b) Branża technologiczna 

c) Branża drogowa 

d) Branża elektryczna 

e) Branża konstrukcyjno- budowlana 

4. STWIOR składający się z następujących komponentów: 

a) ST - 00.00 Wymagania ogólne 

b) ST - 01.00 Roboty ziemne 

c) ST - 02.00 Roboty betonowe, żelbetowe 

d) ST - 03.00 Roboty budowlane, wykończeniowe 

e) ST - 04.00 Roboty izolacyjne 

f) ST - 05.00 Konstrukcje stalowe i montaż elementów stalowych  

g) ST - 06.00 Roboty drogowe 

h) ST - 07.00 Ogrodzenie 

i) ST - 08.00 Instalacje technologiczne 

j) ST - 09.00 Zakup i montaż urządzeń 

k) ST - 10.00 Roboty montażowe – rurociągi międzyobiektowe, obiekty na rurociągach 

l) ST - 11.00 Zieleń 

m) ST - 12.00 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny 

n) ST - 13.00 Roboty elektryczne 

 

Rozdział 3 Uprawnienia, Obowiązki i oświadczenia Zamawiającego 

3.1. Uprawnienia Zamawiającego 
1. Zamawiający uprawniony jest do kontroli jakości oraz zakresu prac wykonanych przez Wykonawcę 

Nadzoru Inwestorskiego, do weryfikacji uprawnień  zatrudnianych przez niego Specjalistów 

wchodzących w skład Potencjału Kadrowego. Częstotliwość kontroli uzależniona będzie od efektów 

pracy Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Zamawiający będzie uprawniony nakazać Wykonawcy wskazanie nowej osoby na podane 

stanowisko spośród funkcji wchodzących w skład Potencjału Kadrowego gdyby w trakcie realizacji 

umowy przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego okazało się,  iż  wskazana przez Wykonawcę 

osoba wypełnia swoją funkcję nienależycie i/lub narusza w jakikolwiek sposób wymóg zachowania 

zasady bezstronności wobec nadzorowanego Wykonawcy Robót Budowlanych (tzn. jej działania 

i/lub zaniechania są niezgodne z Kontraktem na roboty budowlane  i/lub będą zagrażały prawidłowej 

realizacji umowy)  
3. Uprawnienia  do zmiany kontraktu na roboty budowlane oraz do podejmowania niezależnych decyzji 

w zakresie: terminów realizacji poszczególnych Kamieni Milowych, wysokości  wynagrodzenia 

Wykonawcy Robót Budowlanych, decyzji dotyczących zakresu rzeczowego, decyzji dotyczących 

wymogów jakościowych oraz decyzji dotyczących naliczania i nakładania  na Wykonawcę robót 

budowlanych kar umownych posiada wyłączne Zamawiający. 

4. Zamawiający zachowuje Prawo wstępu na Teren budowy i uzyskania od Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego informacji o przebiegu inwestycji, ewentualnych trudnościach w jej przeprowadzeniu 
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i ich wpływie na ustalone w Kontrakcie na roboty budowlane  terminy realizacji poszczególnych 

etapów (zarówno ustnego jak i pisemnego)  

5. Zamawiający zachowuje prawo  żądania   bezpośrednio od Wykonawcy Robót Budowlanych 

udzielenia informacji o aktualnych  działaniach Wykonawcy robót budowlanych (zarówno ustnego 

jak i pisemnego); 

6. Zamawiający zachowuje prawo do kontroli kwestii dotyczących Podwykonawców Wykonawcy robót 

Budowlanych oraz Podwykonawców  Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz oceny umów na 

podwykonawstwo oraz wydawania decyzji na ich zawarcie;  

7. Zamawiający zachowuje prawo uczestniczenia w przeprowadzanych przez Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorach częściowych robót, 

próbach eksploatacyjnych, próbach końcowych oraz innych wizytacji Terenu Budowy; 

8. Zamawiający zachowuje prawo żądania organizacji Rady Budowy w razie stwierdzenia  pilnej 

potrzeby wyjaśnienia /rozwiązania problemu dotyczącego budowy, 

9. Zamawiający ma prawo weryfikacji/autoryzacji dokumentów opracowywanych przez I Wykonawcę 

Nadzoru Inwestorskiego 

10. Zamawiający ma prawo do nakazania zmiany organizacji wykonywania usług przez Wykonawcy 

Nadzoru Inwestorskiego (wniesienia uwag do Harmonogramu Usług  Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego) jeżeli zaproponowany przez Nadzór Inwestorski  model okaże się nieefektywny. 

11. Zamawiający ma prawo weryfikować na całym etapie realizacji niniejszej Umowy czy pomiędzy 

członkami Zespołu Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego a Wykonawcą robót budowlanych nie 

zachodzą związki naruszające zasadę bezstronności i zażądać zmiany osoby z zespołu 

Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego w razie zaistnienia przesłanki do wykluczenia. Zamawiający 

może do każdego rozliczenia żądać oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu. 

3.2. Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego kompletu 

dokumentacji technicznej przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego w dniu podpisania 

niniejszej umowy. Komplet dokumentacji zostanie przekazany w wersji elektronicznej wraz z  

wersjami edytowalnymi. Komplet dokumentacji technicznej będzie zawierał zakres dokumentów 

o którym mowa w klauzuli  2.3 Rozdziału 2 niniejszej Umowy oraz cały Komponent III.2 

KONTRAKT  na roboty budowlane o którym mowa w klauzuli  2.1.niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za nadzór/ kontrolę i 

zatwierdzanie efektów pracy Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego spośród członków JRP. 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić odpowiednie miejsce do zorganizowania przez 

Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego Rad Budowy wyposażonego w odpowiednią do liczby 

uczestników spotkania ilość miejsc przy stole do narad, rzutnik multimedialny do prezentowania 

informacji wprost z komputera, kopiarkę, drukarkę i skaner oraz odpowiednie do liczby osób 

warunki ergonomiczne pomieszczenia. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania złożonych przez Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego dokumentów budowy w specjalnie do tego przeznaczonym oznaczonym 

pomieszczeniu oraz w szafie na dokumenty zamkniętej na klucz przed dostępem osób 

nieupoważnionych 

5. Zamawiający zobowiązany jest do powstrzymania się od bezpośredniego wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót Budowlanych w związku z przekazaniem tej funkcji Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego; 

6. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego podejmowania decyzji w odniesieniu do 

poleceń Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego które będą wymagały uprzedniej zgody 

Zamawiającego, co nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od  pisemnego wniosku  Nadzoru 

Inwestorskiego po pozwolenie wydania takiego polecenia zawierającego stosowne 

uzasadnienie (faktyczne i prawne tj. odnoszące się do określonych klauzul kontraktu na roboty 

budowlane) 
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7. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wsparcia  Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

na wypadek wystąpienia siły wyższej i innych  zdarzeń o charakterze nieprzewidywalnym, które 

mogłyby wymagać konieczności zaangażowania Podmiotów Trzecich a także na wypadek 

wystąpienia przesłanek do wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane z winy Wykonawcy 

Robót Budowlanych. Wsparcie będzie dotoczyło ewentualnych postępowań administracyjnych, 

w tym wydawanie decyzji przez władze lokalne etc..  

8. Zamawiający zobowiązany jest tworzyć klimat do dobrej współpracy  wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego, poszanowania wzajemnych interesów oraz dążyć do jak najszybszego 

i efektywnego rozwiązywania bieżących problemów.  

9. Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego odebrania wyników pracy Nadzoru 

Inwestorskiego oraz do terminowej wypłaty wynagrodzenia; 

10. Zamawiający zobowiązuje się do nie dokonywania zmian w dokumentach Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego i Wykonawcy Robót Budowlanych bez uprzedniego porozumienia z autorami 

dokumentów celem uzyskania autoryzacji zmiany która okaże się konieczna np. w toku 

stwierdzonej kontroli upoważnionych organów zewnętrznych. 

11. Zamawiający zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności wyżej nie wymienionych 

a które są zależne od Zamawiającego i służą realizacji celów niniejszej umowy określonych w 

Preambule. 

3.3. Oświadczenia Zamawiającego 
1. Zamawiający oświadcza, że dla przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego zostało uzyskane 

pozwolenie na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Starostę Słubickiego  z 

dnia 10.07.2015r  nr 196/2015 (Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, KAT. Obiektu 

budowlanego XXX, w Słubicach na działce nr ewidencyjny 36/3, Obręb ewidencyjny 2- Słubice, 

Jednostka Ewidencyjna Słubice Miasto); 

2. Zamawiający oświadcza, że dla przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego została uzyskana 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko wydana  przez Burmistrza Słubic dnia 24.02.2015r Znak:  IRO6220.17.2014.IJ.  

3. Zamawiający oświadcza,  że posiada prawo do  Terenu Budowy, które będzie mogło być 

przekazane Wykonawcy Robót Budowlanych  przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego w  

imieniu Zamawiającego; 

4. Zamawiający oświadcza,  że posiada środki finansowe i/lub zdolność kredytową do sfinansowania 

całości robót budowlanych oraz usług świadczonych przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego w 

ramach przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego; 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie wymagane upoważnienia i zgody niezbędne do 

podpisania niniejszej Umowy, a Umowa ta stanowi ważne, skuteczne, wiążące i wykonalne 

zobowiązanie. 

 

Rozdział 4 Uprawnienia, obowiązki i oświadczenia Wykonawcy 

(Inżyniera Kontraktu) 

4.1 Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy/Nadzoru Inwestorskiego  
 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) Prowadzi swoją działalność gospodarczą zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i 

posiada wszelkie niezbędne zezwolenia, koncesje, licencje i pozwolenia jeżeli są niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy; 

b) Nie toczą się przeciwko niemu ani z jego udziałem postępowania sądowe, egzekucyjne ani 

administracyjne, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrozić prawidłowej realizacji Umowy, 

oraz wedle jego wiedzy takie postępowania nie są planowane w przyszłości;  
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c) Posiada wszelkie wymagane upoważnienia i zgody  do podpisania i wykonania Umowy. 

d) Nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne; 

e) Nie znajduje się w stanie likwidacji oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie 

upadłościowe lub naprawcze; 

f) Został zapoznany z Opisem Przedmiotu Zamówieni i nie wnosi do  niego uwag. 

g) Zadeklarowana przez Wykonawcę  cena ryczałtowa stanowiąca wynagrodzenie w ramach 

niniejszej Umowy jest wystarczająca do wykonania  całości przedmiotu Umowy na warunkach 

określonych w SIWZ. 

2. Wykonawca oświadcza,  że posiada wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne niezbędne do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym także uprawnienia jeżeli konieczność posiadania 

uprawnień w wykonywaniu określonych zadań wynika z obowiązującego prawa.  

3. Wykonawca oświadcza, że osoby przy pomocy których wykonywany będzie przedmiot umowy 

wchodzące w skład Potencjału Kadrowego Wykonawcy posiadają wymagane przez Zamawiającego 

wiedzę, doświadczenia, kompetencje oraz uprawnienia jeżeli konieczność posiadania uprawnień w 

wykonywaniu określonych zadań wynika z obowiązującego prawa w stopniu nie niższym niż to 

wynika z wymogów TOM.I SIWZ IDW (w zakresie warunków udziału w postępowaniu); 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby przy pomocy których będą wykonywane prace w ramach usługi 

Nadzoru Inwestorskiego, nie pozostają w związkach faktycznych i/lub prawnych z żadnym z 

potencjalnych Wykonawców, którzy ubiegają się/planują się ubiegać o zamówienie wykonania robót 

budowlanych,  które będą nadzorowane przez Wykonawcę  Nadzoru Inwestorskiego / oraz 

zobowiązany jest do: 

a. Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu sytuacji w której spośród 

Wykonawców Robót Budowlanych, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym  będą 

podmioty pozostające w związkach faktycznych i/lub prawnych z  osobami zajmującymi 

określone stanowiska w składzie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego; 

b. Niezwłocznej zmiany  osoby zajmującej określone stanowisko w składzie Zespołu Nadzoru 

Inwestorskiego na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia 

związków faktycznych i/ lub prawnych z jakimkolwiek potencjalnym Wykonawcą Robót 

Budowlanych, który złożył ofertę w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych które będą 

nadzorowane przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego i/lub w razie wystąpienia jakiejkolwiek 

przesłanki wskazującej na nienależyte wykonywanie obowiązków. 

5. Wykonawca oświadcza, że bez zgody Zamawiającego  nie sceduje na osobę trzecią całości ani 

żadnej części  wynagrodzenia w ramach danego Kontraktu, ani żadnych płatności należnych lub 

mających stać się należne z tytułu Kontraktu.  

6. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości,  iż scedowanie jakichkolwiek praw i 

obowiązków Wykonawcy wynikających z przedmiotowego kontraktu na podmioty trzecie jest 

zabronione;  

7. W przypadku Wykonawcy występującego w formie Konsorcjum Wykonawca oświadcza, że nie 

zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu  z wyjątkiem zmian będących  

następstwem przekształceń podmiotowych (po stronie którejś z osób wchodzących w skład 

Wykonawcy) skutkujących następstwem prawnym, lub w przypadku upadłości, likwidacji jednej z 

tych osób lub jej rezygnacji. Zasadą jest solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego każdej 

z osób/podmiotów wchodzących w skład Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż nie posiada uprawnień do udzielania 

jakiegokolwiek pełnomocnictwa w imieniu Zamawiającego ani członkom swojego zespołu ani 

jakiejkolwiek osobie reprezentującej Wykonawcę Robót Budowlanych. Jedynym podmiotem 

umocowanym do udzielania pełnomocnictw w ramach niniejszej umowy jest Zamawiający. 

 

4.2 Ogólne obowiązki Wykonawcy / Nadzoru Inwestorskiego 
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego w zobowiązany jest w szczególności do   
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1. Kierowania się w ocenie jakości wykonywanych robót budowlanych  zasadą obiektywizmu i 

uzyskania przez Zamawiającego najwyższych efektów w stosunku do nakładów, co oznacza 

konieczność działania bez zbędnej zwłoki z poszanowaniem zasobów Zamawiającego, jak również 

zasobów Wykonawcy Robót Budowlanych; 

2. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do każdorazowego wezwania Wykonawcy 

Robót Budowlanych do podejmowania określonych czynności proceduralnych jakie wynikają z 

Kontraktu na roboty budowlane i/lub STWIORB wraz ze stosowną instrukcją (co powinno nastąpić 

min z 14 dniowym wyprzedzeniem)  tak aby minimalizować ryzyko opóźnień po stronie Wykonawcy 

Robót Budowlanych w rozliczaniu wykonanych  robót budowlanych zgodnie z Kontraktem na roboty 

budowlane. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest ocena formalna i merytoryczna  

dokumentów budowy do których opracowania zobowiązany jest  Wykonawca robót budowlanych 

wraz z podaniem listy ewentualnych uwag i wskazówek umożliwiających jak najszybsze 

dostarczenie poprawionych dokumentów.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania najwyższej staranności przy wykonywaniu prac 

objętych umową, wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności a w 

szczególności do zapewnienia zgodności przedmiotu umowy z właściwymi wytycznymi Instytucji 

Wdrażającej (w szczególności Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków ponoszonych 

przez Zamawiającego  na roboty budowane i wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Wytycznymi ds. informacji i promocji POIiS 2014-2020); 

5.  Szczególną staranność Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego powinien wykazać w następującym 

obszarze: 

a) procedura wprowadzania zmian do Kontraktu   (w zakresie uzasadnienia konieczności 

wprowadzenia zmiany oraz oceny jej skutków, co musi być zgodne z Zasadą równego 

traktowania wykonawców); 

b) procedura rozliczeń wykonawcy z wykonanych prac do celów zatwierdzenia płatności; 

c) wskazywania Zamawiającemu naruszeń Kontraktu przez Wykonawcę Robót Budowlanych 

z podaniem klauzul na mocy których Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych 

lub rozwiązania Kontraktu. 

d) odbierania robót budowlanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia adekwatnie 

do komponentu dokumentacji technicznej odbieranych robót budowlanych w tym 

dokonywanie stosownych wpisów w Dzienniku Budowy; 

e) respektowanie procedur odbiorowych z uwzględnieniem zasad wynikających z kontraktu 

na roboty budowlane a w sprawach nieuregulowanych w Kontrakcie na podstawie 

STWIORB 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o właściwe oznakowanie Terenu Budowy przez Wykonawcę 

robót budowlanych, zgodne z Planem BIOZ ; 

7. Obowiązkiem Wykonawcy w zakresie Wytycznych ds. informacji i promocji POIiS 2014-2020 jest 

dbanie o właściwe oznakowanie całej dokumentacji rozliczenia  budowy w zakresie wyposażenia 

o odpowiednie logotypy POIiS 2014-20 (dotyczy to zarówno dokumentów Wykonawcy jak i 

Nadzoru Inwestorskiego.) 

8. Obowiązkiem Nadzoru Inwestorskiego jest udokumentowanie wszystkich zrealizowanych  

procedur nadzoru Robót Budowlanych i zarządzania Kontraktem na roboty budowlane. Ponadto 

bieżące gromadzenie dokumentów budowy, co dotyczy w szczególności  oryginałów dokumentów 

wystawianych przez podmioty zewnętrzne; Wykonawca  Nadzoru Inwestorskiego po zakończeniu 

wszystkich prac  (dla uzyskania ostatniej płatności) przekazuje Zamawiającemu  opracowane przez 

siebie dokumenty budowy (pozostawiając sobie ich kopie) na podstawie protokołu zdawczo 

odbiorczego dokumentacji.  

9. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego 

potwierdzenia każdego polecenia wydanego Wykonawcy Robót Budowlanych nie później niż w 

ciągu 2 dni od wydania polecenia z jednoczesnym przesłaniem tego polecenia w kopi do 

Zamawiającego; 
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10. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie 

wszelkich informacji i danych uzyskanych w efekcie i w związku z niniejszym kontraktem i 

zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na podawanie do wiadomości publicznej 

wszelkich informacji dotyczących nadzorowanej inwestycji włączając przekaz ustny, pisemny i 

środki masowego przekazu, media, Internet, w tym publikowanie na własnej stronie internetowej, 

portalach społecznościowych i innych stronach branżowych, co związane jest z potrzebą uzyskania 

przez Zamawiajacego spójnego przekazu  informacyjnego skierowanego do opinii publicznej w 

ramach strategii promocji oraz ochroną danych osobowych lub  stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa o której mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). 

11. Obowiązkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest zarządzanie czasem realizacji 

planowanego zadania inwestycyjnego polegające na podejmowaniu działań optymalizacyjnych 

takich jak monitorowanie postępów prac Wykonawcy Robót Budowlanych w odniesieniu do 

Harmonogramu i Programu Robót, z każdorazowym wskazywaniem na Radach Budowy  

możliwych działań które mogą zapewnić odpowiednie tempo prac. 

12. Obowiązkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest koordynacja nadzoru autorskiego i 

egzekwowanie określonych działań od projektantów, którzy zobowiązani są do świadczenia tych 

usług na podstawie Umów zawartych z Zamawiającym; 

13. Obowiązkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest zapoznanie się z umową o dofinansowanie 

Projektu POIiS 2014-2020  w celu przestrzegania zasad tej umowy w zakresie rozliczeń 

Wykonawcy robót budowlanych; 

14. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest prowadzić na bieżąco co najmniej   

następujące Rejestry: 

[1.] Rejestr Podwykonawców wykonawcy robót budowlanych 

[2.] Rejestr płatności należnych Podwykonawcom robót budowlanych:  

[3.] Rejestr Poleceń Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego  

[4.] Rejestr pism przychodzących do  Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

[5.] Rejestr pism wychodzących od Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

[6.] Rejestr zainicjowanych zmian do KONTRAKTU na roboty budowlane. 

[7.] Rejestr Umów na roboty budowlane dodatkowe:   

[8.] Rejestr wizytacji Terenu Budowy przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego 

[9.] Rejestr Rad Budowy  

[10.] Rejestr przewinień Wykonawcy robót budowlanych   

[11.] Rejestr odstępstw od Harmonogramu Robót budowlanych z podziałem na zawinione i 

niezawinione przez Wykonawcę Robót Budowlanych; 

[12.] Rejestr problemów do rozwiązania; 

[13.] Rejestr Prób eksploatacyjnych 

[14.] Rejestr wpisów do dziennika budowy  

[15.] Rejestr przerw w wykonywaniu robót budowlanych wynikających z decyzji Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego z podziałem na: a) wynikające z winy Wykonawcy robót budowlanych i b) 

okoliczności niezależne a  tym b.1) na okoliczności typowe dla określonej pory roku i b.2) 

przyczyny o charakterze nieprzewidywalnym. 

15. Zawartość poszczególnych rejestrów w zakresie minimalnym została wskazana przez 

Zamawiającego w Części 3. TOM III. OPZ pn. Wykaz Rejestrów Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego (formularze zostały opracowane jako gotowe do wypełnienia w formacie xls). 

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do bieżącego wypełniania wszystkich 

Rejestrów, które będą stanowiły dla Zamawiającego swoistą bazę danych o inwestycji. Pod koniec 

każdego okresu rozliczeniowego Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do 

wydrukowania wszystkich Rejestrów, co będzie stanowiło podstawową treść Raportu z 

wykonanych usług nadzoru. 

16. Obowiązkiem  Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest do celów uzyskania każdej płatności 

przedłożyć Raport Nadzoru Inwestorskiego w którym będą ujmowane informacje pochodzące z 
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wszystkich prowadzonych Rejestrów z wyodrębnieniem okresów rozliczeniowych (zamkniętych) 

oraz okresu bieżącego – do każdego zarejestrowanego zdarzenia musi być określony status 

(Rozpoczęto, sprawa w toku, Sprawa zakończona, Sprawa sporna).  

17. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem 

swoich obowiązków czy czynności określonych w następujących obszarach: 

1)  [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego] 

2) [Podwykonawcy] 

3)  [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] 

4)  [Wykopaliska] 

5)  [Normy techniczne i przepisy] 

6)  [Rozpoczęcie Robót] 

7)  [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] 

8)  [Zawieszenie Robót] 

9)  [Przedłużone zawieszenie] 

10)  [Zmiany i korekty] 

11)  [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

18. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym 

zarówno z Przedstawicielem Wykonawcy Robót Budowlanych, jak i przedstawicielami 

Zamawiającego wchodzących w skład członków Jednostki Realizującej Projekt - w godzinach od 

8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować cały zakres usług jaki wynika z Rozdziału 2. niniejszej 

Umowy oraz .Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy pn. 

TOM III OPZ ; w skład którego wchodzi: 

TOM III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

 Komponent III.1 Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia Nadzoru  

   Komponent III.2 Wzór umowy na roboty budowlane  

  Komponent III.3 Opis Przedmiotu zamówienia   na roboty budowlane - wyznaczający 

zakres działań nadzoru  stanowi wymieniona poniżej  szczegółowa dokumentacja budowlano – 

wykonawcza  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 01 - Projekt budowlany - część 1 

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 02 - Projekt budowlany - część 2 

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 03 - Projekt budowlany - część 3 

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 04 - Pozwolenie na budowę  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 05 - Projekt wykonawczy - AKPiA 

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 06 - Projekt wykonawczy - branża drogowa  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 07 - Projekt wykonawczy - branża elektryczna  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 08 - Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjno - budowlana  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 09 - Projekt wykonawczy - branża technologiczna  

 Tom 3. OPZ Załącznik Nr 10 - STWiORB 

20. Wykonawca w realizacji zlecenia powinien mieć na względzie cel umowy określony w Preambule 

do umowy i zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności  technicznych zależnych od 

Wykonawcy a związanych z zamówieniem podstawowym wynikającym z niniejszej Umowy  jeżeli 

się okażą niezbędne do realizacji celu umowy (niniejsza umowa jest bowiem umową rezultatu). 

 

4.3.  Uprawnienia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 
1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest  (i zarazem zobowiązany) do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót budowlanych  

2. Polecenia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego powinny być wydawane na piśmie z podpisem i 

pieczęcią osoby  wydającej polecenie kierowane do wiadomości Zamawiającego. Jeżeli do 

wydania polecenia wymagana jest zgoda Zamawiającego, to w pisemnym poleceniu Wykonawca 

Nadzoru Inwestorskiego winien powołać się na dokument  stanowiący zgodę Zamawiającego na 



Wzór umowy na: " "Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn.  WYKONANIE  

MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W SŁUBICACH " 

                                               
Strona 24 z 61 

 

wydanie odnośnego polecenia. W przypadku braku takiej zgody Wykonawca robót budowlanych 

uprawniony jest do wstrzymania się z wykonaniem polecenia do czasu jej uzyskania przez 

Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda Zamawiającego wymaga dochowania formy 

pisemnej. W przeciwnym razie konsekwencje wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych 

takiego  polecenia  nie wiążą Zamawiającego. 

3. W sprawach nagłych polecenie Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego może być wydane ustnie  

łącznie z wpisem w Dzienniku Budowy z jednoczesnym ustnym wyrażeniem zgody przez 

Zamawiającego,  a następnie potwierdzone pisemnie przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego 

w ciągu dwóch dni roboczych od wydania polecenia  i przesłane do wiadomości Zamawiającemu. 

Jeżeli Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi we wskazanym terminie swojego 

polecenia wydanego w sprawie nagłej to jego polecenie jest wiążące dla Wykonawcy na podstawie 

wpisu w Dzienniku Budowy i  pisemnego potwierdzenia Wykonawcy otrzymania przez Wykonawcę 

polecenia Nadzoru. Potwierdzenie Wykonawcy robót Budowlanych aby było skuteczne winno być 

wysłane przez Wykonawcę  równolegle do Nadzoru i do wiadomości Zamawiającego  pisemnie za 

potwierdzeniem odbioru.  

4. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do odmowy odbioru robót które uznaje za 

wykonane nienależycie i/lub niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ na 

roboty budowlane.  

5. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do wnoszenia uwag do dokumentacji projektowej 

w tym STWIORB oraz dokumentów Wykonawcy robót budowlanych z żądaniem koniecznych 

zmian  do tych dokumentów wraz z uzasadnieniem.  

6. Prawo do żądania zmian nie dotyczy Kontraktu na roboty budowlane w zakresie w którym 

dochodziłoby do pomniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. 

7. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego na prawo do ochrony informacji, które stanowią jego know 

how powołując się na  tajemnicę przedsiębiorstwa o której mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. 

zm.). W takim przypadku ochronie podlegają informacje, które zostały wyraźnie oznaczone jako 

Tajemnica Przedsiębiorstwa zarówno w złożonej Ofercie, jak i w dokumentach dostarczanych w 

toku realizacji Umowy. Wykonawca nie może jednak zastrzec informacji,  które Zamawiający ma 

obowiązek ujawnić realizując zasadę jawności w toku postępowania przetargowego np. ceny 

Oferty, spełnienia określonych kryteriów oceny ofert. 

4.4. Odpowiedzialność Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 
1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ponosi pełną odpowiedzialność za działania i 

zaniechania zarówno swoje, jak i osób, z których pomocą wykonuje przedmiot niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za spowodowanie szkód w mieniu Zamawiającego będących 

następstwem zaniechania wydania określonego polecenia  lub wydania błędnego polecenia.  

3. Wykonawca odpowiada za spowodowanie szkód w mieniu Wykonawcy Robót Budowlanych  

będących następstwem zaniechania wydania określonego polecenia  lub wydania błędnego 

polecenia. 

4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w wyniku dopuszczenia do 

wykonywania pracy przez osoby nieposiadające niezbędnych uprawnień, doświadczenia i/lub 

kwalifikacji; 

5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w wyniku stwierdzenia przez 

organy kontrolujące postępowania Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego niezgodnego z 

prawem w efekcie czego zostałoby wszczęte postępowanie karne lub  karno-skarbowe. 

6. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za prawdziwość oświadczeń składanych w 

jego imieniu  przez osoby przy pomocy których wykonuje przedmiotowe zlecenie w 

szczególności dotyczy to  ilości oraz jakości prac wykonanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych; 
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7. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami Osób/Stron 

Trzecich w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego, 

przysługuje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej 

również wynikłe stąd koszty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy i ogólnych zasad 

odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

Rozdział 5 Potencjał Kadrowy Wykonawcy 

5.1. Skład zespołu Potencjału Kadrowego Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w świadczeniu usługi Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego wykwalifikowanego Personelu technicznego stanowiącego [Potencjał Kadrowy 

Wykonawcy] składającego się z co najmniej  z  następujących specjalistów: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-

BUDOWLANEJ -KOORDYNATOR NADZORU (SP1), 

b) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ SP2), 

c) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ- 

TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI - (SP3) 

d) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY DROGOWEJ  (SP4) 

e) KOSZTORYSANT /SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ BUDOWY(SP5) 

2. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-

BUDOWLANEJ (SP1) - KOORDYNATOR NADZORU (SP1), 

a) Wykonawca wyznacza na pełnienie podanej funkcji Pana..............................................Numer 

Uprawnień................................. posiadającego aktualne członkostwo w Polskiej Izbie 

Inżynierów Budownictwa ważne do....................................i zobowiązuje się  do przedkładania 

aktualizacji ww. dokumentu w terminie do......................... 

b) IMIENNY ADRES MAILOWY:…………………………………………. 

c) NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO:………………………………………. 

d) W razie konieczności zmiany wskazanej osoby Wykonawca deklaruje, że nowo wskazana 

osoba będzie posiadała następujące Kwalifikacje/Uprawnienia/Doświadczenie: wykształcenie 

zgodne z wymaganiami SIWZ;  

e) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-

BUDOWLANEJ : 

a. jest pracownikiem Wykonawcy  (rodzaj umowy o pracę)………………… (*) 

b. jest osobą samo zatrudnioną zobowiązującą się do współpracy (na podstawie umowy 

nr……………….. z dnia…………………. ważną do………………………………….) (*) 

c. jest pracownikiem Podwykonawcy (nazwa firmy)…………………………….. na 

podstawie umowy o pracę (rodzaj umowy)………………….. (*) 

f) Rolą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez 

ograniczeń  będzie w szczególności zarządzanie robotami budowlanymi  w imieniu 

Zamawiającego w rozumieniu Rozdziału 3. Prawa Budowlanego oraz weryfikacja dokumentacji 

technicznej budowy (w branży konstrukcyjno-budowlanej).  

g) Wykonawca udziela Panu............................. pełnomocnictwa do  podejmowania następujących 

czynności zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SiWZ IDW dla których 

Zamawiający udzieli następnie  stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania interesów 

Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą robót budowlanych w branży kontrukcyjno- 

budowlanej. 

(i) .....................................................................(**)  

(ii) ....................................................................(**) 

(iii) ....................................................................(**)1 

                                                           
1 (**)Uzupełnić na podstawie oferty Wykonawcy 
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3. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ SP2):: 

a) Wykonawca wyznacza na pełnienie podanej funkcji Pana..............................................Numer 

Uprawnień................................. posiadającego aktualne członkostwo w Polskiej Izbie 

Inżynierów Budownictwa ważne do....................................i zobowiązuje się  do przedkładania 

aktualizacji ww. dokumentu w terminie do......................... 

b) IMIENNY ADRES MAILOWY:…………………………………………. 

c) NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO:………………………………………. 

 

d) W razie konieczności zmiany wskazanej osoby Wykonawca deklaruje, że nowo wskazana 

osoba będzie posiadała następujące Kwalifikacje/Uprawnienia/Doświadczenie:  wykształcenie 

zgodne z wymaganiami SIWZ; 

e) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ SP/E):: 

a. jest pracownikiem Wykonawcy  (rodzaj umowy o pracę)………………… (*) 

b. jest osobą samo zatrudnioną zobowiązującą się do współpracy (na podstawie umowy 

nr……………….. z dnia…………………. ważną do………………………………….) (*) 

c. jest pracownikiem Podwykonawcy (nazwa firmy)…………………………….. na 

podstawie umowy o pracę (rodzaj umowy)………………….. (*) 

f) Rolą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej  będzie zarządzanie 

robotami budowlanymi  w imieniu Zamawiającego w rozumieniu Rozdziału 3. Prawa 

Budowlanego (elektrycznej).  

h) Wykonawca udziela Panu............................. pełnomocnictwa do  podejmowania następujących 

czynności zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SiWZ IDW dla których 

Zamawiający udzieli następnie  stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania interesów 

Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą robót budowlanych w branży elektrycznej. 

(i) .....................................................................(**)  

(ii) ....................................................................(**) 

(iii) ....................................................................(**)2 

 

4. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ W ZAKESIE 

TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI (SP3): 

g) Wykonawca wyznacza na pełnienie podanej funkcji Pana..............................................Numer 

Uprawnień................................. posiadającego aktualne członkostwo w Polskiej Izbie 

Inżynierów Budownictwa ważne do....................................i zobowiązuje się  do przedkładania 

aktualizacji ww. dokumentu w terminie do......................... 

h) IMIENNY ADRES MAILOWY:…………………………………………. 

i) NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO:………………………………………. 

j) W razie konieczności zmiany wskazanej osoby Wykonawca deklaruje,  że nowo wskazana 

osoba będzie posiadała następujące Kwalifikacje/Uprawnienia/Doświadczenie/ wykształcenie 

spełniające wymagania SIWZ; 

k) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności technologii oczyszczalni nie będzie pełnił 

żadnej dodatkowej funkcji.  

l) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKESIE TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI 

(SP3): 

a. jest pracownikiem Wykonawcy  (rodzaj umowy o pracę)………………… (*) 

b. jest osobą samo zatrudnioną zobowiązującą się do współpracy (na podstawie umowy 

nr……………….. z dnia…………………. ważną do………………………………….) (*) 

                                                           
 
 
2 (**)Uzupełnić na podstawie oferty Wykonawcy 
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c. jest pracownikiem Podwykonawcy (nazwa firmy)…………………………….. na 

podstawie umowy o pracę (rodzaj umowy)………………….. (*) 

m) Rolą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie technologii oczyszczalni   będzie 

zarządzanie robotami budowlanymi  w imieniu Zamawiającego w rozumieniu Rozdziału 3. 

Prawa Budowlanego (w zakresie związanym z pracami dotyczącymi technologii oczyszczania 

ścieków).  

i) Wykonawca udziela Panu............................. pełnomocnictwa do  podejmowania następujących 

czynności zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SiWZ IDW dla których 

Zamawiający udzieli następnie  stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania interesów 

Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie technologii 

oczyszczalni: 

(iv) .....................................................................(**)  

(v) ....................................................................(**) 

- ....................................................................(**)3 

6. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY DROGOWEJ SP4: 

a) Wykonawca wyznacza na pełnienie podanej funkcji Pana..............................................Numer 

Uprawnień................................. posiadającego aktualne członkostwo w Polskiej Izbie 

Inżynierów Budownictwa ważne do....................................i zobowiązuje się  do przedkładania 

aktualizacji ww. dokumentu w terminie do......................... 

B) IMIENNY ADRES MAILOWY:…………………………………………. 

C) NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO:………………………………………. 

d) W razie konieczności zmiany wskazanej osoby Wykonawca deklaruje że nowo wskazana osoba 

będzie posiadała następujące Kwalifikacje/Uprawnienia/Doświadczenie/  Wykształcenie 

zgodne z wymaganiami SIWZ; 

e) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY DROGOWEJ: 

a. jest pracownikiem Wykonawcy  (rodzaj umowy o pracę)………………… (*) 

b. jest osobą samo zatrudnioną zobowiązującą się do współpracy (na podstawie umowy 

nr……………….. z dnia…………………. ważną do………………………………….) (*) 

c. jest pracownikiem Podwykonawcy (nazwa firmy)…………………………….. na 

podstawie umowy o pracę (rodzaj umowy)………………….. (*) 

 

f) Rolą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej będzie zarządzanie robotami 

budowlanymi  w imieniu Zamawiającego w rozumieniu Rozdziału 3. Prawa Budowlanego oraz 

dokumentacji technicznej budowy opracowanej  (dla  branży drogowej).  

j) Wykonawca udziela Panu............................. pełnomocnictwa do  podejmowania następujących 

czynności zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SiWZ IDW dla których 

Zamawiający udzieli następnie  stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania interesów 

Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą robót budowlanych w branży drogowej; 

(i) ................................................................................(**)  

(ii) ................................................................................(**) 

(iii) ................................................................................(**)4 

8. KOSZTORYSANT/ SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ BUDOWY.: 

a) Wykonawca wyznacza na pełnienie podanej funkcji Pana.............................................. 

b) IMIENNY ADRES MAILOWY:…………………………………………. 

c) NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO:………………………………………. 

                                                           
3 (*)Uzupełnić na podstawie oferty Wykonawcy 
 
 
4 (**)Uzupełnić na podstawie oferty Wykonawcy 
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d) W razie konieczności zmiany wskazanej osoby Wykonawca deklaruje,  że nowo wskazana 

osoba będzie posiadała następujące Kwalifikacje/Uprawnienia/Doświadczenie i wykształcenie 

spełniające wymagania SIWZ. 

e) KOSZTORYSANT/ SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ BUDOWY.: 

a. jest pracownikiem Wykonawcy  (rodzaj umowy o pracę)………………… (*) 

b. jest osobą samo zatrudnioną zobowiązującą się do współpracy (na podstawie umowy 

nr……………….. z dnia…………………. ważną do………………………………….) (*) 

c. jest pracownikiem Podwykonawcy (nazwa firmy)…………………………….. na 

podstawie umowy o pracę (rodzaj umowy)………………….. (*) 

f) Wykonawca udziela Panu............................. pełnomocnictwa do  podejmowania następujących 

czynności zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SiWZ IDW dla których 

Zamawiający udzieli następnie  stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania interesów 

Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie: 

(i) ................................................................................(**) 

(ii) ................................................................................(**) 

(iii) ................................................................................(**)5 

 

5.2. Ogólne zasady organizacji Zespołu Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 
1. Wymieniony powyżej skład Personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania 

Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia 

obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć swojemu personelowi niezbędne 

wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Zabrania się jednak wykonywania jakichkolwiek zadań w ramach umowy przez osoby 

nieupoważnione, które nie spełniają minimalnych wymagań Zamawiającego;  W szczególności 

nie dopuszcza się  zastępowania osób o których mowa w klauzuli 5.1 innymi osobami bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Każdorazowy przypadek będzie traktowany jak 

pomniejszenie zakresu świadczenia Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług eksperckich przez 

wymienionych w pkt. 5.1 specjalistów. Jeżeli z przyczyn losowych którakolwiek z osób nie 

będzie mogła pełnić swoich funkcji obowiązkiem Wykonawcy jest wskazać osobę na 

zastępstwo spełniającą minimalne wymagania Zamawiającego określone w pkt. 5.1 

zapewniając w przypadku czasowego zastępstwa 2 tygodniowy okres wdrażania przez osobę 

która będzie zastępowana a w razie zastępstwa na stałe 1 miesięczny okres wdrożenia.. 

4. Jeżeli Wykonawca posłużył się w wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

potencjałem kadrowym Podwykonawców/ innych Podmiotów lub osoby fizycznej 

zobowiązującej się do współpracy to zamiana tego potencjału na etapie realizacji umowy będzie 

możliwa tylko po wykazaniu spełnienia tych warunków w sposób równoważny i uzyskaniu zgody 

Zamawiającego; 

5. W przypadku gdy wskazany Personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

6. Gdyby w trakcie realizacji Robót okazało się,  iż  wskazana przez Wykonawcę osoba wypełnia 

swoją funkcję nienależycie i/lub naruszy w jakikolwiek sposób wymóg zachowania zasady 

bezstronności wobec nadzorowanego Wykonawcy Robót Budowlanych (tzn. jej działania i/lub 

zaniechania będą niezgodne z Kontraktem i/lub będą zagrażały prawidłowej realizacji umowy) 

to Zamawiający będzie uprawniony nakazać Wykonawcy naprawę uchybienia (poprzez 

wskazanie nowej osoby na podane stanowisko). 

7. Osoby wskazane na stanowiskach:  INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W 

SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ (SP1), INSPEKTORA NADZORU 

                                                           
5 (**)Uzupełnić na podstawie oferty Wykonawcy 
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INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI SANITARNEJ (SP2), INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI  (SP3) 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY DROGOWEJ  (SP4)  muszą 

posiadać, w odpowiednim dla siebie zakresie,  uprawnienia  budowlane do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z  późn. zm.) i innymi przepisami, 

w tym także zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa i urbanistów (Dz. U z 2001 r. nr 5 poz. 42 z p. zm.) oraz ustawą o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2008 r. nr 63 poz. 394, z późn. zm.) - jeśli dotyczy, oraz spełniać warunki do 

wykonywania tych funkcji określone w tych przepisach, umożliwiające pełnienie przez 

Wykonawcę funkcji "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" w rozumieniu Rozdziału 3 Polskiego 

Prawa Budowlanego. 

 

Rozdział 6 Podwykonawcy 
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem Kontraktu  

Rejestru planowanych do zatrudnienia  podwykonawców wraz z wykazem prac oraz wartością 

przewidywanych umów z podwykonawcami oraz dbanie o aktualność tego Rejestru w całym 

okresie obowiązywania umowy. Rejestr Podwykonawców stanowi Załącznik nr  3  do niniejszej 

Umowy. 

2. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy i jego własnych pracowników. 

3. Podwykonawcy muszą spełniać wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnień 

zawodowych – jeśli Podwykonawca ma przejąć prace lub czynności, co do których potrzebne 

są ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niż były wymagane od Wykonawcy.  

4. Jeżeli w trakcie realizacji Usług przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego  okaże się, iż 

niezbędna jest zmiana Podwykonawcy to nowy Podwykonawca winien spełniać wszystkie 

warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnień zawodowych – jeśli podwykonawca ma 

przejąć prace lub czynności, co do których potrzebne są ustawowe uprawnienia) w stopniu nie 

gorszym niż były wymagane od Wykonawcy i/lub poprzedniego Podwykonawcy. Dodatkowo, 

jeśli dany Podwykonawca został wykazany jako potencjał Wykonawcy w zakresie wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu to nowy Podwykonawca winien je spełniać w 

stopniu równoważnym. Niedopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy na Podmiot nie 

spełniający ww. wymogów. 

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na usługi  z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Zamawiający, w zależności  od przypadku może zwolnić Wykonawcę z 

obowiązku dostarczania umowy na podwykonawstwo do weryfikacji w stosunku do  umów na 

Podwykonawstwo na usługi  o łącznej wartości nie przekraczającej w całym okresie trwania 

niniejszego Kontraktu 10.000 zł brutto z poszczególnym Podwykonawcą. Wykonawca musi 

pisemnie wystąpić do  Zamawiającego o zgodę na formę i treść jego umowy z pozostałymi 

Podwykonawcami min na 14  dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac przez danego 

Podwykonawcę. Wykonawca nie może dzielić Umowy z jednym Podwykonawca na części w 

celu obejścia niniejszego progu kwotowego. Umowy dotyczące udostępnienia zasobu 

kadrowego muszą być zawarte na cały okres realizacji niniejszej Umowy. 

6. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą. 
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7. Umowy na podwykonawstwo muszą wyraźnie wskazywać zakres prac powierzanych 

Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wynagrodzenie Podwykonawcy jest 

nieadekwatne do powierzonego zakresu prac (co będzie stanowiło zagrożenie dla jakości i 

ciągłości świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy) to Zamawiający może nie wyrazić 

zgody na zawarcie takiej umowy. Pod uwagę Zamawiający weźmie wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz stawki wynagrodzenia jakie funkcjonują na rynku dla danego Specjalisty.  

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, jeśli jej treść będzie 

sprzeczna  z treścią niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są  usługi doradztwa technicznego , w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy.  

10. Niedopuszczalne jest przebywanie na Terenie Budowy Podwykonawców nie posiadających 

zawartej z Wykonawcą umowy zatwierdzonej przez Zamawiającego a w szczególności 

wydawanie poleceń Wykonawcy Robót Budowlanych bez imiennego pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zamawiającego poszczególnym członkom Potencjału Kadrowego 

Wykonawcy 

11. Umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami muszą mieć formę pisemną i muszą być 

przechowywane przez Wykonawcę przez cały czas realizacji umowy na Terenie Zaplecza 

Technicznego Nadzoru. Aktualny Rejestr umów z Podwykonawcami musi być dostępny na 

każde żądanie Zamawiającego (w wersji papierowej (oryginał) i elektronicznej (skan dokumentu 

zawierający podpisy wszystkich podwykonawców); Za dostępność Rejestru umów z 

Podwykonawcami na każde żądanie Zamawiającego odpowiada Wykonawca, którego 

reprezentuje KOORDYNATOR NADZORU (SP1), 

12. Obowiązkiem Wykonawcy jest  dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy 

Rejestru Podwykonawców zawierającego m. in. następujące dane: 

a) Nazwa Podwykonawcy; 

b) Zakres prac powierzonych Podwykonawcy; 

c) Zakres potencjału udostępnianego przez Podwykonawcę (zasoby kadrowe, zdolność 

finansowa, know how, etc.)-  w szczególności jeśli zasoby te były wykorzystane w 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę) 

d) Data zawarcia umowy z Podwykonawcą oraz aneksów do tej umowy jeśli dotyczy; 

e) Termin rozpoczęcia i zakończenia prac w ramach Umowy przez danego 

Podwykonawcę; 

f) Data zatwierdzenia umowy z danym Podwykonawcą przez Zamawiającego 

g) Osoba odpowiedzialna za usługi wykonywane przez danego Podwykonawcę w imieniu 

Podwykonawcy oraz jej dane kontaktowe: telefon, adres e-mail; co ma na celu 

zachowanie porządku na Terenie Budowy oraz zapewnienie sprawnej realizacji prac.   

13. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za 

usługi  wykonane przez Podwykonawcę. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z 

Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

Zamawiający jest zwolniony z tej odpowiedzialności.  

14. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie usługi zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

15. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – w odniesieniu do 

drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest przedstawienie 

oświadczeń Podwykonawców, iż Wykonawca nie zalega z płatnościami wobec 

Podwykonawców.  



Wzór umowy na: " "Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn.  WYKONANIE  

MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W SŁUBICACH " 

                                               
Strona 31 z 61 

 

16. Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą zawierać 

postanowienie uprawniające Podwykonawcę do występowania do Zamawiającego, o 

dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez 

niego w terminie określonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i 

powołaniem się na niniejsze postanowienie.  

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. (l) dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.  

18. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę Oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu 

należnej płatności Zamawiający  wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

odebrane usługi, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, przez Wykonawcę i odpowiednio Podwykonawcę  we 

wskazanym terminie, Zamawiający może podjąć w zależności od przypadku następującą 

decyzję: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

21. Weryfikacja zasadności wynagrodzenia Podwykonawcy o której mowa powyżej   dokonywania 

jest przez  członków JRP Jednostki Realizującej Projekt;  

22. Kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcy Zamawiający będzie potrącał z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę lub Wykonawca będzie musiał zwrócić Zamawiającemu kwotę 

zapłaconą przez niego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w 

zależności od decyzji Zamawiającego; Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

23. Naruszenia postanowień niniejszej klauzuli stanowią podstawę do roszczenia Zamawiającego 

na mocy Rozdziału 17. Kary Umowne lub do rozwiązania umowy na mocy Klauzuli 16. niniejszej 

umowy jeżeli naruszenia warunków Umowy w przedmiotowym zakresie będą zagrażały jakości 

i/lub ciągłości pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego. 

Rozdział 7 Terminy realizacji 
1. Wyznacza się  „Okres  Realizacji Umowy/Okres Realizacji umowy Nadzoru”  jako 14 miesięcy 

od podpisania umowy, co wyznacza planowany termin odbioru końcowego usług, co nastąpi 

do………………….(podać datę wypadającą 14 miesięcy od podpisania umowy).  Okres 

Realizacji Umowy (14 miesięcy) wyznacza czas, w którym Wykonawca zachowuje 

ciągłość Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy;  

2. W przypadku zrealizowania wszystkich obowiązków umownych w czasie krótszym okres 

realizacji umowy ulegnie stosownemu skróceniu. 

3. Okres realizacji umowy został podzielony na dwie fazy: 

 

Realizacja kontraktu została podzielona na dwie fazy  :  

1. Faza 1-  realizacji zamówienia. 

Wyznacza się „Okres  Realizacji Umowy/Okres Realizacji Kontraktu”  jako 14 miesięcy od Daty 

Podpisania Umowy. 



Wzór umowy na: " "Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn.  WYKONANIE  

MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W SŁUBICACH " 

                                               
Strona 32 z 61 

 

Faza I została podzielona na następujące kamienie milowe: 

 Kamień milowy (K1). Data Rozpoczęcia Robót Budowlanych- 1 miesiąc  od Podpisania 

Umowy na Roboty Budowlane. Przewiduje się że podpisanie umowy na Nadzór 

Inwestorski nastąpi równolegle z planowaną Data Rozpoczęcia Robót Budowlanych (w 

związku z wcześniejszym uruchomieniem Przetargu na roboty budowlane ) 

 Kamień milowy (K2). Data Ukończenia Robót Budowlanych- 13 miesięcy od Daty 

Podpisania Umowy na Roboty Budowlane i 12 miesięcy od Daty Podpisania Umowy 

na Nadzór Inwestorski; 

 Kamień milowy (K3). Data usunięcia przez Wykonawcę robót Budowanych wszystkich wad 

i usterek wynikających z protokołu odbioru końcowego oraz zgłaszanych na danym etapie ( 

Zakończenia Umowy ) - 15 miesięcy od Daty Podpisania Umowy na Roboty Budowlane 

i 14  miesięcy od Daty Podpisania Umowy na Nadzór Inwestorski; 

 Razem 14 miesięcy od podpisania Aktu Umowy 

2. Faza II - gwarancji 

1) Okres gwarancji obejmuje 5 lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót a w tym okresie 

Wykonawca usługi Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie do przeprowadzenia pięciu 

planowanych przeglądów gwarancyjnych; 

2) Data Zakończenia gwarancji - Okres od uzyskania potwierdzenia pozytywnego wyniku rozruchu 

oczyszczalni potwierdzonego wystawieniem Świadectwa Przejęcia aż do upływu okresu 

gwarancji i rękojmi za wady potwierdzonego wystawieniem Świadectwa Wykonania na roboty 

budowlane. Po tym okresie następuje zwolnienie 30% Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy zarówno Wykonawcy Robót Budowlanych, jak i Nadzoru Inwestorskiego i zakończenie 

obowiązywania obu umów. 

4. Zakończenie lub rozpoczęcie każdego z  etapów realizacji prac wyznaczanych przez ww. 

Kamienie Milowe w Fazie I. uwarunkowane jest spełnieniem warunków wynikających z 

Kontraktu na roboty budowlane, który wchodzi w skład TOM III. Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca Nadzoru odpowiada za zwłokę w realizacji ww. Kamieni Milowych w przypadku 

przekroczenia terminów realizowania określonych działań wymienionych w pkt.5 lit h)  poniżej. 

5. Czas realizacji kluczowych zadań  przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego  jest 

następujący: 

a) Etap I. Ocena gotowości Wykonawcy Robót Budowlanych do Rozpoczęcia Robót 

(i) Działanie:  Ocena dokumentów opracowanych przez Wykonawcę  

(ii) Termin realizacji: 7 dni od dostarczenia dokumentów przez Wykonawcę, ocena 

uzupełnień do  4 dni od daty ich uzyskania.  

b) Etap II. Nadzór inwestorski nad Robotami budowlanymi. 

(i) Działanie: Wykonawca  postępuje zgodnie z  procedurami wynikającymi z Kontraktu na 

roboty budowlane 

(ii) Termin realizacji: Wykonawca dochowuje w pierwszej kolejności terminów określonych 

procedur  wynikających z kontraktu na roboty budowlane, w razie braku terminów 

określonych działań w kontrakcie na roboty budowlane zastosowanie mają terminy 

wynikające ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB). Jeżeli 

żaden z ww. dokumentów nie podaje terminów określonych działań to termin realizacji 

określonego obowiązku zostanie ustalony przez Zamawiającego z uwzględnieniem  

racjonalnego czasu wykonania określonych czynności w stosownym piśmie adekwatnie 

do przypadku i racjonalności technicznej. 

6. Ponadto ustala się następujące terminy cząstkowe realizacji usług przez Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego: 

a) Dostarczenie pisemnego wyjaśnienia na pytania /wątpliwości Zamawiającego 

dotyczącego prac objętych przedmiotową umową – 7 dni od uzyskania pisma 

Zamawiającego; 

b) Udzielenie raz na raz na kwartał  pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu prac 

zrealizowanego przez Wykonawcę Robót Budowlanych i Wykonawcę Nadzoru 
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Inwestorskiego niezbędnych do wypełnienia części sprawozdawczej Wniosku o 

płatność  przygotowywanej przez Koordynatora Projektu POIiS, wchodzącego w skład 

JRP (Jednostki Realizującej Projekt) – 7 dni od uzyskania informacji /zapytań drogą 

mailową . - Jeżeli z wykazu Rejestrów dostarczonych przez Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego nie będzie możliwe uzyskanie odpowiednich informacji) 

c) Przygotowanie  protokołu Konieczności uzasadniającego zmianę do Kontraktu na 

roboty budowlane -14 dni od uzyskania kompletu dokumentów źródłowych (w 

przypadku kiedy są niezbędne do jego opracowania) lub od uzyskania od 

Zamawiającego pisemnego uzasadnienia wprowadzenia  zmiany; 

d) Zorganizowanie Rady Budowy w razie konieczności rozwiązania bieżących 

problemów- 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub 

Zamawiającego potrzeby spotkania. 

e) Termin usunięcia wad w dokumentach budowy opracowanych przez Wykonawcę 

Nadzoru Inwestorskiego – 5 dni od  pisemnego polecenia usunięcia wad 

f) Termin dostarczenia dokumentów budowy sporządzonych przez Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego w efekcie wezwania do ich dostarczenia przez Instytucję Wdrażającą.- 

5 dni od uzyskania pisemnego wezwania. 

Rozdział 8 Procedura odbioru przedmiotu umowy 
1. Odbiór usług wykonanych przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego nastąpi: 

a) Odbiór Częściowy- nastąpi  w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru prac zgodnie z przesłankami do odbioru 

(częściowego) wymienionymi w niniejszym rozdziale i przedłożeniu przez Wykonawcę 

Raportu z usług zawierającego wydruk aktualnych Rejestrów z Wykazu Rejestrów 

Nadzoru. Począwszy od drugiego rozliczenia Wykonawca dołącza do Raportu 

oświadczenia Podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy w zapłacie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom (jeśli dotyczy). 

b) Odbiór Końcowy - w ciągu 21dni  od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego gotowości do odbioru  końcowego prac zgodnie z przesłankami do 

odbioru (końcowego) wymienionymi w niniejszym rozdziale i przedłożeniu przez 

Wykonawcę Karty Gwarancyjnej. 

2. Zamawiający dopuszcza etapowe rozliczanie prac -odbiór częściowy usług nastąpi na 

podstawie Protokołu Odbioru Częściowego Usług [ POCU]. Protokół odbioru częściowego usług 

będzie oznaczany następująco: Np./NR.POCU/ NrK  /M/R 

gdzie:  

a. Np. - należy wpisać kolejny numer protokołu odbioru częściowego danej usługi ,  

b. POCU- Skrót od Protokołu Odbioru Częściowego Usługi; 

c. NrK- Numer Kontraktu na podstawie którego rozliczana jest usługa; 

d. M- należy wpisać numer miesiąca roku w którym  następuje dany odbiór (format 

oznaczenia miesiąca:  01/02,…,12) 

e. R- należy wpisać rok w którym odbierana jest usługa (format: 2018,…, 2019 itd.) 

f. Przykład oznaczenia pierwszego dokumentu: 01/POCU/ZP11/09 /2018. Wskazane 

zakodowanie oznaczenia  dokumentu odbiorowego jest niezbędne dla uzyskania 

jednoznacznego sposobu identyfikacji  dokumentów rozliczających w ramach całego 

projektu współfinansowanego ze środków UE. Jednocześnie na podstawie podanego 

sposobu oznaczenia możliwe będzie zakodowanie informacji mających znaczenie dla 

optymalizacji zarządzania kontraktami przez Zamawiającego.  

3. Końcowe rozliczenie umowy nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Usług [POKU 

] , który oznaczony będzie następująco: NR.POKU/ NrK  /M/R 

 (oznaczenia jak wyżej) 

4. Protokół Odbioru Częściowego Usługi (POCU) powinien zawierać co najmniej: 

a) Numer identyfikujący  dokument odbiorowy  według wskazanego sposobu oznaczenia; 



Wzór umowy na: " "Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn.  WYKONANIE  

MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W SŁUBICACH " 

                                               
Strona 34 z 61 

 

b) Oznaczenie Stron Umowy na podstawie, której rozliczana jest usługa (w nagłówku 

można zamieścić logotypy firm Stron Umowy); 

c) Identyfikacja rozliczenia z wykorzystaniem zwrotu: (Protokół 

nr………)…………..Potwierdzający odbiór usługi polegającej  na  (wpisać nazwę i 

numer rozliczanych/ Rozliczanego etapu (wraz z ewentualnym uszczegółowieniem 

zadań)………………………………………….. w ramach umowy na:  

d) "Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn.  

WYKONANIE  MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W 

SŁUBICACH " 

e) w ramach  projektu pn. "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 

NA TERENIE AGLOMERACJI SŁUBICE”  stanowiącej częściowe rozliczenie  Zadania 

nr ………..(wpisać numer Zadania wprost z załącznika do umowy o dofinansowanie) 

według Harmonogramu Realizacji Projektu; 

f) Data wykonania usługi; 

g) Data  i miejsce sporządzenia dokumentu 

h) Podstawa sporządzenia protokołu: Podać numer umowy wraz z odniesieniem do 

klauzuli w której są wskazane przesłanki uprawniające Wykonawcę do zgłoszenia 

prac do odbioru częściowego  i/lub do wystawienia faktury; 

i) Alokacja wynagrodzenia przypadająca na daną płatność jeśli dotyczy w [%] wraz z 

podaniem kwoty netto i brutto na jaką zostanie wystawiona faktura; 

j) W stopce należy zamieścić logotypy POIIS 2014-2020 i Funduszu Spójności z 

którego współfinansowania jest dana usługa; 

k) Protokół odbioru częściowego powinien zawierać następujące informacje uzupełnione 

o stosowną treść adekwatnie do okoliczności. 

 

1) Zamawiający potwierdza wykonanie…………..(określić zakres wykonanych prac uprawniających do 

płatności) 

2) „Zamawiający potwierdza, że zadanie realizowane było przez Wykonawcę z należytą starannością 

oraz zakończyło się właściwym dla danego zadania rezultatem tj. (wymienić zgodnie z umową, 

klauzula 9.2, Plan Płatności), co zostało wykonane zgodnie z umową nr (numer Umowy) 

…………….. z dnia  (data zawarcia Umowy)”. – (w razie konieczności podać także numer aneksu 

do umowy); 

3) „Niniejszy Protokół został wykonany po potwierdzeniu wykonania przez Wykonawcę następujących 

prac (wymienić dla oznaczenia z jakim dokumentem odbiorowym robót budowlanych koresponduje 

dany dokument rozliczający prace Nadzoru budowlanego- jeśli dotyczy)………………………………, 

co zostało odebrane na podstawie (oznaczenie dokumentu odbiorowego robót budowlanych)- jeśli 

dotyczy 

4) Wykonawca oświadcza, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze sztuką zawodową oraz celem, 

któremu miało służyć oraz,  że usługi doradztwa technicznego zostały wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisani prawa; 

5) Wykonawca oświadcza, że   odebrane roboty budowlane na podstawie dokumentu odbiorowego 

nr……………. zostały faktycznie wykonane w zakresie wynikającym z zatwierdzanego rozliczenia 

oraz, że zostały wykonane należycie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Kontraktem 

na roboty budowlane  nr…….. z dnia……………..; 

6) Wraz z niniejszym protokołem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu opracowane przez siebie 

dokumenty zgodnie z wykazem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (jeśli dotyczy) 

7) Przekroczenia terminów w realizacji czynności przez Wykonawcę w ramach rozliczanego etapu 

nr…………. w ramach  Fazy II, które zostaną rozliczone na etapie rozliczenia końcowego Wynoszą 

(na podstawie Rejestru przekroczeń) 6 

                                                           
6 Przekroczenia terminów dotyczące Fazy II Zamawiający ewidencjonuje w stosownym rejestrze przekroczeń. Na etapie 

odbiorów częściowych Wykonawca zobowiązany będzie  do każdorazowego potwierdzenia odnotowanej zwłoki lub 

wskazania okoliczności egzoneracyjnych (zwalniających), które były przyczyną nie dotrzymania terminu zakończenia 



Wzór umowy na: " "Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn.  WYKONANIE  

MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W SŁUBICACH " 

                                               
Strona 35 z 61 

 

8) Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.  

9) Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego jeden dla 

Wykonawcy. 

 

5. Protokół Odbioru Końcowego Usługi  (POKU) powinien zawierać co najmniej: 

(i) Identyfikację dokumentu według wskazanego sposobu oznaczenia [ nr.POKU/ NrK / 

/M/R]  

(ii) Oznaczenie Stron Umowy na podstawie, której rozliczana jest usługa (w nagłówku 

można zamieścić logotypy firm Stron Umowy); 

(iii) Identyfikacja rozliczenia z wykorzystaniem zwrotu: (Protokół 

nr…………….)…………..Potwierdzający końcowy odbiór usługi w ramach umowy na:    

"Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn.  

WYKONANIE  MODERNIZACJI   I  ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W 

SŁUBICACH " 

w ramach projektu pn. "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 

NA TERENIE AGLOMERACJI SŁUBICE”  stanowiącej końcowe rozliczenie  Zadania 

nr ………..(wpisać numer wprost z załącznika do umowy o dofinansowanie) według 

Harmonogramu Realizacji Projektu; 

(iv) Data rozliczenia końcowego umowy na Nadzór Inwestorski 

l) Data  i miejsce sporządzenia dokumentu. 

m) Podstawa sporządzenia protokołu: Podać numer umowy wraz z odniesieniem do 

klauzuli w której są wskazane przesłanki uprawniającej Wykonawcę do zgłoszenia 

prac do odbioru końcowego i wystawienia ostatniej faktury. 

n) Alokacja wynagrodzenia przypadająca na ostatnią  płatność na podstawie Planu 

Płatności w [%] wraz z podaniem kwoty netto i brutto na jaką zostanie wystawiona 

faktura; 

o) Protokół odbioru końcowego usługi  powinien zawierać następujące informacje 

uzupełnione o stosowną treść adekwatnie do okoliczności. 

 

1. Zamawiający potwierdza wykonanie całości usług doradztwa technicznego w tym rozliczeń 

końcowych Wykonawcy Robót Budowlanych obejmujących………… oraz opracowanie zestawienia 

niezbędnego do ustalenia wartości wytworzonych środków trwałych w zakresie kosztów robót 

budowlanych..(określić zakres wykonanych prac Nadzoru Inwestorskiego uprawniających do 

ostatniej  płatności) 

2. „Zamawiający potwierdza, że zadanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę z należytą 

starannością oraz zgodnie z umową nr (numer Umowy Nadzoru Inwestorskiego) …………….. z dnia  

(data zawarcia Umowy)”. – (w razie konieczności podać także numer aneksu do umowy); 

3. „Niniejszy Protokół został wykonany po potwierdzeniu wykonania przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych  następujących prac (wymienić dla oznaczenia z jakim dokumentem odbiorowym 

robót budowlanych koresponduje dany dokument rozliczający prace Nadzoru Inwestorskiego - jeśli 

dotyczy)………………………………, co zostało odebrane na podstawie Świadectwa Przejęcia z 

dnia….. nr………………..; 

4. Wykonawca oświadcza, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze sztuką zawodową oraz celem, 

któremu miało służyć oraz,  że usługi doradztwa technicznego zostały wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisani prawa; 

                                                           
zadania wraz z ich udokumentowaniem. W razie braku okoliczności zwalniających i nie potwierdzenia przez Wykonawcę 

odnotowanej zwłoki Zamawiający wpisze liczbę dni przekroczenia w Protokole Odbioru Częściowego usług [POCU]. 
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5. Wykonawca oświadcza, że prace odebrane Wykonawcy Robót Budowlanych na podstawie 

dokumentu odbiorowego nr……………. zostały faktycznie wykonane w zakresie wynikającym z 

zatwierdzanego rozliczenia końcowego oraz, że zostały wykonane należycie zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia oraz Kontraktem na roboty budowlane; 

6. Wraz z niniejszym protokołem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu opracowane przez siebie 

dokumenty budowy zgodnie z wykazem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz 

podpisaną Kartę Gwarancyjną, która stanowi Załącznik 2 do niniejszego protokołu. 

7. Suma przekroczenia terminu zakończenia Fazy I za które odpowiada Wykonawca Robót 

Budowlanych wynosi ……………..(na podstawie Rejestru przekroczeń oraz informacji wskazanych 

w POCU – Protokołach odbioru częściowego usług)  

8. Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.  

9. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego jeden dla 

Wykonawcy. 

 

6. Wskazany w pkt. 4 i 5 zakres informacji jest minimalny i dokument może zostać rozbudowany 

o dodatkowe treści identyfikujące dane rozliczenie w tym w szczególności jeśli wynika to z 

wymogów obowiązujących wytycznych programu pomocowego z którego współfinansowane 

jest rozliczane zadanie. Zamawiający może załączyć do protokołów listy sprawdzające 

merytoryczną jakość wykonanych usług pod kątem ich zgodności z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia. 

7. Protokół sporządza Zamawiający a następnie wysyła Wykonawcy   do weryfikacji czy 

dokument nie zawiera błędów merytorycznych  i/lub pomyłek rachunkowych czy pisarskich.  

8. Wystawienia protokołu odbioru częściowego nastąpi  każdorazowo po dokonaniu odbioru 

częściowego robót budowlanych: 

1) Plan Płatności dla Nadzoru Inwestorskiego dostosowany będzie do Planu Płatności Robót 

Budowlanych w związku z powyższym płatności dokonywane będą w cyklu kwartalnym na 

podstawie rzeczywistego postępu robót . Po podpisaniu obu kontraktów na nadzór i roboty 

budowlane zostanie ustalony wskaźnik wyceny który pozwoli ustalać wartość faktury 

Nadzoru Inwestorskiego w zależności od wartości odbieranych robót budowlanych. 

Wskaźnik ten zostanie wyliczony jako: 

WWN = WKNI/WKRB x 100% 

Gdzie: 

• WWN - Wskaźnik Wyceny Nadzoru 

• WKNI - Wartość Kontraktu na Nadzór Inwestorski 

• WKRB- Wartość Kontraktu na Roboty Budowlane. 

  

2)  PLAN PŁATNOŚCI KONTRAKTU NA ROBOTY BUDOWLANE ZOSTANIE USTALONY 

WEDŁUG PONIŻSZYCH ZASAD 

a) Określenie planu płatności zostanie dokonane przez Wykonawcę robót budowlanych (na 

podstawie Harmonogramu Robót i kwot wynikających z Formularza cenowego) i 

dostarczone do weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego przed planowanym 

terminem przekazania terenu budowy; 

b) Przewiduje się płatności częściowe, które będą realizowane według następujących zasad: 

c) Do odbioru będą zgłaszane zadania w cyklu kwartalnym według postępu rzeczywistego 

spośród   zadań które kwalifikują się do odbioru tj. zostały zakończone w całości, co będzie 

oceniane na podstawie odcinków wyszczególnionych w Formularzu cenowym;  

d) Plan płatności zostanie opracowany w powiązaniu z opracowanym przez Wykonawcę 

Harmonogramem Robót; Aktualna wersja obu dokumentów składana będzie każdorazowo 

wraz z wnioskiem o wystawienie Protokołu odbioru częściowego robót;    
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e) Rozliczenie postępu rzeczywistego następowało będzie na podstawie  stopnia 

zaawansowania prac - do odbioru częściowego kwalifikowały się będą tylko zakończone 

elementy scalone robót ; 

f) Zadanie/element scalony stanowiący jednostkę rozliczeniową to zakres rzeczowy 

wyodrębniony w Formularzu cenowym. 

 

Rozdział 9 Mechanizm płatności, Wynagrodzenie 

9.1 Wynagrodzenie 
 

1. Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy określonego ..........., przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości:……………………… netto plus podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia 

faktury (23%) stanowiący kwotę ………………………… zł, Razem Brutto……………………………  zł 

(słownie: ……………………………………………….. brutto 00/100.),  

2. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ryczałtową. 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego lub końcowego 

zgodnie z planem płatności określonym w klauzuli  5,2 niniejszej umowy. 

4. Procedura odbioru przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z treścią Rozdziału nr 8., Wykonawca musi 

spełnić wszystkie warunki niezbędne do potwierdzenia odbioru usługi. 

5. Termin płatności wynosi do 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego faktury VAT i  podpisania 

przez strony Protokołu Odbioru Częściowego Usługi POCU lub POKU Protokołu Odbioru 

Końcowego Usługi.  

6. Zamawiający zobowiązuje się, przekazywać  zapłatę na konto - rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany każdorazowo na fakturze VAT. Za dzień dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego; 

7. Wykonawca wystawi fakturę nie wcześniej jak nie nastąpi odbiór częściowy lub końcowy usługi 

potwierdzony uzyskaniem rezultatu  określonego dla każdej fazy i etapu prac Nadzoru Budowlanego. 

Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data w którym Zamawiający uznaje usługi 

jako wykonane zgodnie z Umową. 

8. Faktury wystawione przedwcześnie, zawierające błędy lub niezgodne z umową zostaną odrzucone 

na etapie weryfikacji merytorycznej i/lub formalnej dokumentu; 

9. W razie opóźnień w zapłacie faktury, wynikłych z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo 

naliczyć odsetki ustawowe licząc od daty przekroczenia terminu płatności faktury. 

 

9.2 Warunki wprowadzania zmian Wynagrodzenia  
1. Na podstawie Oferty Wykonawcy oraz warunków SIWZ ustala się co następuje: 

1) Nadzór nad robotami dodatkowymi 

a) Cena za nadzór nad robotami dodatkowymi wynikająca z Oferty Wykonawcy 

wynosi………………………[%] od wartości robót budowlanych dodatkowych. Jest to koszt 

świadczenia usługi przez Nadzoru, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wystąpiła 

konieczność wykonania robót budowlanych dodatkowych niezbędnych do zakończenia 

zamówienia podstawowego, a które wymagałyby od Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

podejmowania określonych działań związanych z rozliczeniem formalnym oraz  rzeczowo- 

finansowym tych robót zgodnie z warunkami Kontraktu na roboty budowlane. Górną granicą 

podanej stawki jest  ryczałt wynoszący RW =  2,5% od wartości robót budowlanych 

dodatkowych (jeżeli wystąpią).  

2) Zmiany nie powodujące zmiany wynagrodzenia NADZORU BUDOLANEGO 

a) Wynagrodzenie NADZORU nie  ulegnie zmianie w przypadku wystąpienia konieczności 

wprowadzenia robót budowlanych zamiennych; 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wartość brutto wynagrodzenia; 
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3. W przypadku konieczności rezygnacji z części robót budowlanych, co będzie się wiązało ze 

zmniejszeniem czasochłonności prac w ramach niniejszej Umowy wynagrodzenie NADZORU 

zostanie proporcjonalnie obniżone, co zostanie wyliczone z następującego wzoru: 

∆𝑊 =
𝑊𝑅𝑁

𝑊𝐶𝑅
×𝑊𝐼𝐾 

Gdzie: 

∆WIK – zmiana wynagrodzenia NADZORU 

WIK- Wynagrodzenie NADZORU (wynikające z oferty) 

WNR- Wartość robót niewykonanych (budowlanych) 

WCR- Wartość robót (budowlanych) – Wartość Wynagrodzenia Podstawowa  

 

Rozdział 10 Rozdział 6 Zmiany do umowy 

10.1. Wprowadzanie istotnych  zmian do umowy 
1) Zmiany istotne mogą być wprowadzone do umowy tylko jeśli zostały przewidziane w niniejszej 

klauzuli. Cechą zmian istotnych jest ich wpływ na potencjalną wartość oraz ilość ofert złożonych 

w postępowaniu tj. takie które są korzystne dla Wykonawcy lub korzystne jednocześnie dla 

Wykonawcy i Zamawiającego.  

2) Zmiany istotne mogą być zainicjowane przez Zamawiającego lub przez  Wykonawcę w 

zależności od stwierdzenia ziszczenia się przesłanki wskazanej w enumeratywnej liście 

dopuszczalnych zmian do Umowy wskazanej w niniejszej klauzuli.  

3) Wszelkie Zmiany dokonane na podstawie niniejszej klauzuli muszą uwzględniać konieczność 

stosowania przez Zamawiającego Zasady równego traktowania wykonawców oraz Zasady 

efektywności ponoszenia wydatków.  

4) Dopuszcza się m. in. następujące zmiany umowy: 

1. Zmiany formalne: 

a. W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących 

zastępstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub 

Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione 

nowymi, 

b. Dopuszcza się zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji 

zamówienia, jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze 

względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych 

zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania. Nowo wskazane osoby muszą 

spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu, na podstawie którego zawarta 

została umowa z Zamawiającym. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na 

powierzenie obowiązków nowej osobie. Zmiany takie wymagają zmiany umowy oraz 

mogą wymagać  zmiany Pełnomocnictw do wydawania poleceń NADZORU. 

c. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający tylko powiadomi 

Wykonawcę o takim fakcie; 

d. Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi zmiana prawa, która ma wpływ na projekt to 

strony podejmą działania mające na celu dostosowanie zapisów umowy do tych zmian,  

e. W przypadku kiedy zostanie  stwierdzone, iż treść jakiejkolwiek klauzuli kontraktu 

sprzeciwia się bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa (pomimo dochowania w 

tym względzie należytej staranności) wówczas pozostałe klauzule pozostają w mocy a 

treść klauzuli wadliwej zostanie poprawiona  w taki sposób aby zachować zgodność  jej 

brzmienia z celami niniejszej Umowy określonymi w Preambule. 

2. Zmiany terminu na Ukończenie:  
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1) Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy; określone w umowie terminy 

realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazanych jako Ryzyka Zamawiającego w klauzuli 13.1 w szczególności: 

a. w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. 

niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - 

np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, 

akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót budowlanych nad 

którymi Wykonawca pełni nadzór inwestorski; termin realizacji będzie przesunięty o 

czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły,  

b. jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności 

dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione 

jest wykonanie prac podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas 

niezbędny do wykonania tych czynności,  

c. jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do 

których wykonania zobowiązany jest Zamawiający lub inni zatrudnieni przez 

Zamawiającego Wykonawcy, którzy uzyskali dostęp do Terenu Budowy termin 

realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac, 

d. jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności  

koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową (np. postępowanie 

przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych), z zastrzeżeniem, że 

Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot 

przez niego zaangażowany w realizację umowy - termin realizacji będzie przesunięty 

o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności, 

e. w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie 

Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub 

wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było 

przewidzieć przed zawarciem umowy – termin realizacji będzie przesunięty o czas 

niezbędny do wykonania opóźnionych prac, 

f. jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

umowy - termin zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do 

wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, 

g. w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia okoliczności 

związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, 

konieczności wykonania zmian/korekt projektów, zmian przepisów prawa polskiego 

albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy 

realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

lub niezbędny do wykonania koniecznych zmian; 

h. jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu 

lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu 

umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas 

niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracyjnego, 

i. jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie o 

dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, 

niezależnych od Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać zmieniony o  czas 

wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, 
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j. jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest 

korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób 

uzgodniony pomiędzy stronami, 

k. jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w koncepcji projektowej warunki 

geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności 

podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, 

znaleziska archeologiczne itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac 

wynikających z nowych warunków.   

l. Jeżeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty błąd w specyfikacji i 

zaistnieje potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń, wykonania projektów zamiennych, 

uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych to Czas na Ukończenie może zostać 

przesunięty o czas w jakim musiało nastąpić wstrzymane nadzorowanych robót 

budowlanych lub wystąpiło zwolnienie ich tempa; 

2) Zmiana terminu wydłużająca czas na ukończenie wymaga Aneksu do Umowy. 

3)  Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić ciągłość Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania  Umowy na cały okres jej realizacji i w przypadku przedłużenia Czasu na 

Ukończenie bez względu na przyczynę opóźnienia, Wykonawca zobowiązany jest na 

wezwanie Zamawiającego dostarczyć Zabezpieczenie Należytego Wykonania  Umowy  

na przedłużony okres obowiązywania umowy zgodnie z zasadami wynikającymi 

Rozdziału 12. 

3. Zmiany dotyczące Podwykonawców 

1) Dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do 

realizacji niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, PZP 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia; w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zmianę Podwykonawcy, Wykonawcę 

obowiązują odpowiednie zapisy klauzul Rozdziału 6. niniejszej umowy. 

2)  Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do części zamówienia dla których wcześniej 

nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia  z wnioskiem o 

wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę 

obowiązują odpowiednie zapisy klauzul Rozdziału 6. niniejszej umowy. 

3) Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że 

w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez 

podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez 

podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę zobowiązują zapisy klauzul Rozdziału 

6. niniejszej umowy. 

4) Zmiany dotyczące Podwykonawców nie wymagają Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o 

zmianę Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentów. Rejestru 

Podwykonawców, Wzoru Umowy z Podwykonawcą do zatwierdzenia, chyba że zmiana 

Podwykonawcy wiąże się ze zmianę w składzie Zespołu kadrowego WYKONAWCY  i nastąpią 

zmiany w Rozdziale 5 niniejszej Umowy to sporządzenie Aneksu jest wymagane. 

4. Zmiany dotyczące zakresu rzeczowego: 

1) Dopuszcza się prace zamienne tj. zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie 

innych rozwiązań niż przewiduje „Opis przedmiotu zamówienia” i/lub opracowana 

dokumentacja ze względu na: błąd w specyfikacji,  zmiany warunków zewnętrznych  realizacji 

zlecenia , zmiany obowiązującego prawa i obowiązujących norm, z uwagi na racjonalność 

ekonomiczną, technologiczną czy funkcjonalną  lub inne okoliczności korzystne dla 

Zamawiającego., lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub z  innych uzasadnionych 
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przyczyn technicznych  - dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. Zmiana musi mieć charakter równoważny i nie 

może prowadzić do pomniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy. 

i. Uwaga 

*) Zmiana polegająca na wykonaniu Usług zamiennych  w stosunku do zapisów 

niniejszej Umowy wymaga Aneksu do Umowy.  

5. Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy: 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu w przypadku: 

a) W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane 

z uwzględnieniem wyższej stopy podatku; zwiększeniu  ulegnie kwota brutto 

Wynagrodzenia, co wymaga Aneksu do Umowy; 

b) W przypadku wystąpienia konieczności nadzorowania robót budowlanych dodatkowych 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu zgodnie z wyceną wynikającą z 

Oferty Wykonawcy oraz klauzulą 5.2.1.1) niniejszej Umowy; co wymaga Aneksu do 

Umowy (nadzór będzie świadczony bowiem na zasadach wynikających z 

przedmiotowej umowy) 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w przypadku: 

a) Konieczności rezygnacji przez Zamawiającego z pewnych prac które były ujęte w 

Projekcie Budowlanym i/lub Przedmiarze Robót ze względów technicznych lub 

ekonomicznych (np. nakładanie się zakresów zadań w ramach innego 

Zamówienia/Projektu, etc.) 

b) Konieczności wykonania robót zamiennych, jeśli koszt wykonania robót zamiennych 

będzie niższy niż to wynika z Oferty Wykonawcy; 

c) W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane 

z uwzględnieniem niższej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota brutto 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy; 

d) W przypadku utraty dofinansowania ze środków Unijnych Zamawiający ma prawo 

zrezygnować z zakresu prac których wykonanie nie miałoby pokrycia  finansowego w 

budżecie Zamawiającego; 

e) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny 

rabat – w takich przypadkach wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, 

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia (zmniejszenie/zwiększenie) wymaga Aneksu do 

umowy. 

6. Zmiany nie powodujące wzrostu  Wynagrodzenia Wykonawcy: 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nie  ulegnie zmianie w razie zmiany 

ilości rozliczanych  jednostek obmiarowych w stosunku do Przedmiaru Robót; 

2)  Wynagrodzenie Wykonawcy  nie  ulegnie zmianie w przypadku wystąpienia konieczności 

wprowadzenia robót budowlanych zamiennych; 

7. Zmiany wynikające z ryzyk alokowanych na Zamawiającego 

1) Dopuszcza się zmiany umowy poza wymienionymi powyżej takie które da się przypisać/ 

powiązać z ryzykiem procesu inwestycyjnego, które zostało alokowane na 

Zamawiającego na mocy klauzuli 13.1 niniejszej umowy. 

8. Istotne zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów niniejszej klauzuli podlegają 

unieważnieniu. 

9. Zmiana do umowy może być zainicjowana nie później niż na 30 dni przed planowanym 

zakończeniem niniejszej umowy. 

10.2.  Wprowadzanie nie istotnych  zmian do umowy 

1. Poza zmianami określonymi w klauzuli 10.1. dopuszcza się inne niż przewidziane wyżej zmiany 

korzystne dla Zamawiającego, i neutralne dla Wykonawcy, które po przeprowadzeniu 

stosownego Testu istotności zmiany, okażą się możliwe do wprowadzenia jako zmiany 

nieistotne z punktu widzenia  równowagi ekonomicznej kontraktu na korzyść Wykonawcy,  
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2. Zmianami nieistotnymi a możliwymi do wprowadzenia będą  takie zmiany dla których odpowiedź 

na wszystkie sześć poniższych pytań testu istotności będzie negatywna, w tym:  

G. Czy zmiana wskazuje na wolę ponownego negocjowania zamówienia? 

H. Czy zmiana modyfikuje krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia? 

I. Czy zmiana dopuszcza inne oferty niż wybrana pierwotnie? 

J. Czy dochodzi do znacznego poszerzenia zakresu zamówionych usług które pierwotnie nie 

były przewidziane? 

K. Czy ma miejsce modyfikacja równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w 

sposób który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach umowy? 

L. Czy dochodzi do zastąpienia kontrahenta, któremu instytucja zamawiająca pierwotnie 

udzieliła zamówienia przez inny podmiot? 

3. Jeżeli zmiana nie została przewidziana i  odpowiedź na wszystkie pytania kontrolne testu 

istotności  będzie negatywna to zmiana będzie zakwalifikowana jako nieistotna i będzie możliwa 

do wprowadzenia. Wykonanie testu istotności należy do obowiązków  Zamawiającego (JRP), 

który wyniki testu powinien zawrzeć w Protokole konieczności. Jeżeli odpowiedź na choć jedno 

pytanie będzie pozytywna to zmiana nie będzie możliwa do wprowadzenia i wniosek o zmianę 

do umowy Wykonawcy zostanie odrzucony.  

4.  Ostatecznej zgody na zmianę udziela Zamawiający i może on wnieść dodatkowe uwagi do 

Protokołu konieczności np. odniesienie do warunków wynikających z umowy o dofinansowanie 

i kryteriów oceny projektu POIiS 2014-2020 

5. Kluczowe znaczenie w ocenie możliwości wprowadzenia zmiany nieprzewidzianej ma 

zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz potencjalna kwalifikowalność wydatku na 

wynagrodzenie nadzoru Inwestorskiego po wprowadzeniu zmiany do Umowy. 

10.3. Procedura wprowadzania zmian 
1. Każda zmiana Umowy powinna być poprzedzona procedurą  obejmującą następujące 

etapy: 

1) Strona inicjująca zmianę wysyła drugiej Stronie wniosek o zmianę wraz z 

uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej dopuszczalności wprowadzenia zmiany 

na podstawie Rozdziału 10. 

2) Zamawiający weryfikuje, czy zmiana była przewidziana w umowie. Jeżeli zmiana 

została przewidziana w umowie i zmiana ma charakter istotny to należy sporządzić 

Protokół konieczności wprowadzenia zmiany wskazując skutki wprowadzonej zmiany 

dla Wykonawcy i Zamawiającego;  

3) Należy sporządzić Aneks do Umowy jeśli jest wymagany;  

4) Jeżeli zmiana przed jej wprowadzeniem wymaga uprzedniej zgody Instytucji 

Wdrażającej  (co wynika z Umowy o dofinansowanie) to przed podpisaniem aneksu do 

Umowy należy przekazać projekt zmiany Umowy wraz z Protokołem konieczności do 

zaopiniowania; 

5) Jeżeli zmiana nie była przewidziana w umowie to możliwe są tylko zmiany nieistotne, 

nienaruszające równowagi ekonomicznej kontraktu na korzyść Wykonawcy, które 

mogłyby wpłynąć na złożenie innych ofert, lub zmienić krąg Wykonawców 

zainteresowanym przedmiotowym zamówieniem, co wymaga przeprowadzenia testu 

istotności zgodnie z klauzulą 10.2.2 

2. Zmiany do umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli obu Stron. 

3. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów niniejszej umowy i lub naruszają normy 

bezwzględne obowiązującego prawa, podlegają unieważnieniu. Zmiany do umowy nie 

mogą naruszać zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.  

4. Zmiany wymagające aneksu do umowy są wiążące dla stron po podpisaniu aneksu do 

umowy. Zmiany nie wymagające aneksu do umowy są wiążące  dla stron umowy po 

podpisaniu przez strony protokołu konieczności oraz pisemnej akcepcji wprowadzenia 

zmiany. 
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5. Przeprowadzenia analizy możliwości wprowadzania zmiany wymaga każde odstępstwo od 

niniejszej umowy i lub odstępstwo w zakresie załączników do niniejszej umowy. 

Rozdział 11 Gwarancja jakości  
1. Zamawiający wyznaczył minimalny okres gwarancji jakości świadczonych usług wynoszący: 

a) 5 lata od wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Wykonawcy Robót Budowlanych (na 

wsparcie Zamawiającego podczas przeglądów gwarancyjnych ) i  

b) 5 lat na opracowane przez Nadzór Budowlany  dokumenty budowy dla zapewnienia 

prawidłowego rozliczenia końcowego inwestycji współfinansowanej ze środków UE w 

szczególności związanego z kontrolą końcową projektu UE, która zostanie  

przeprowadzona na miejscu realizacji przez organy uprawnione do kontroli (NFOŚIGW, 

UKS, etc.) nie wcześniej jednak niż nie nastąpi rozliczenie końcowe inwestycji w zależności 

od tego co będzie późniejsze. 

2. Gwarancja jakości na dokumentację budowy 

a) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia od dnia jej  

ostatecznego odbioru do momentu ostatecznej kontroli opracowanej dokumentacji przez 

NFOŚiGW i zobowiązany jest do korekty/ poprawy dokumentacji jeżeli w trakcie oceny 

przez upoważnione instytucje zewnętrzne zostaną wykazane braki lub błędy kwalifikujące 

się do poprawy i/lub uzupełnienia. 

b)  Gwarancja obejmuje usuwanie wad i błędów oraz udzielanie wyjaśnień na pytania 

organów upoważnionych do kontroli projektu ex post do opracowanej dokumentacji. 

Gwarancja nie obejmuje części dokumentacji, które były przerabiane samodzielnie przez 

Zamawiającego bez zgody Wykonawcy; 

c) W przypadku ujawnienia wad w przygotowanych dokumentach w trakcie ich sprawdzania, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek, uzupełnień lub podjęcia innych 

czynności mających na celu uzyskanie wymaganej formy opracowania w terminie 

umożliwiającym złożenie poprawionej dokumentacji we wskazanym przez oceniających 

terminie lub 5 dni roboczych w przypadku błędów zauważonych przez Zamawiającego. W 

sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od żadnej ze Stron umowy, Strony mogą ustalić 

inny termin usunięcia ujawnionych  wad. 

d) Jeżeli dokumentacja zostanie odrzucona przez organy kontrolujące jako wadliwie 

przygotowana ze względów formalnych lub merytorycznych z winy Wykonawcy lub 

zostanie przygotowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Zamawiający 

jest uprawniony do domagania się zwrotu kosztów przygotowania dokumentacji wadliwie 

sporządzonej, oraz naliczenia kary umownej zgodnie z zapisami Rozdziału 17 niniejszej 

Umowy. 

e) Gwarancja obejmuje również dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę robót 

budowlanych, która została odebrana jako prawidłowa a sporządzono ją niezgodnie z 

warunkami kontraktu na roboty budowlane i/lub obowiązującymi przepisami prawa. W 

takim wypadku Obowiązkiem Wykonawcy jest wyegzekwowanie od Wykonawcy robót 

budowlanych korekty dokumentu.  

f) Obowiązkiem Wykonawcy w ramach gwarancji jest przechowywanie  kopii całej 

dokumentacji budowy zarówno opracowanej przez Zespół INSPEKTORÓW NADZORU 

BUDOWLANEGO, jak i Wykonawcę Robót Budowlanych, co najmniej w wersji 

elektronicznej, w tym w przypadku dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę 

Robót Budowlanych oraz INSPEKTORÓW NADZORU BUDOWLANEGO muszą to być 

także wersje edytowalne  (ma to stanowić gwarancję możliwości szybkiego odtworzenia / 

korekty dokumentu w razie stwierdzonych błędów i/lub braków). 

3. Gwarancja jakości na wsparcie techniczne w przeglądach gwarancyjnych. 

a) Wykonawca zapewni udział w przeglądach gwarancyjnych następujących specjalistów: 

(i) SP1. - INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI 

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  
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(ii) SP2.- INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI Elektrycznej   

(iii) SP3. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKESIE TECHNOLOGII 

OCZYSZCZALNI; 

b) Okres gwarancji jakości na wsparcie Zamawiającego podczas przeglądów gwarancyjnych  

wynosi 5 lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Wykonawcy Robót Budowlanych. 

W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania co najmniej 3 osobowego 

zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego biorących udział w procedurze odbioru robót 

budowlanych do 5 przeglądów planowanych  oraz każdorazowo na wypadek awarii 

infrastruktury, która była efektem realizacji prac za których odbiór odpowiadał zespół 

INSPEKTORÓW NADZORU. 
c) Warunki dokonywania przeglądów gwarancyjnych reguluje Karta Gwarancyjna. 

d) Podpisanie przez Wykonawcę Karty Gwarancyjnej  nastąpi na etapie Rozliczenia 

Końcowego i będzie podstawą podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego 

Usługi (POKU) i wypłaty ostatniej płatności w ramach niniejszej umowy. 

e) W sytuacjach awaryjnych  Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy w trybie 

pilnym (reakcja musi nastąpić w ciągu 24 godzin od wezwania). W przypadku przeglądów 

planowych zorganizowanie przeglądu gwarancyjnego stanowi  obowiązek Wykonawcy. 

Wykonawca poinformuje o przeglądzie Wykonawcę Robót Budowlanych oraz zapewni 

udział w tym przeglądzie wszystkich specjalistów którzy odbierali roboty budowlane w 

określonej branży.(za wyjątkiem branży drogowej). 

f) Okres rękojmi na przedmiot niniejszej umowy wynosi 5  lat. Po upływie tego okresu w ciągu 

15 dni  Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania jakie było 

zatrzymane na ten okres stanowiące 30% całkowitej kwoty zabezpieczenia wraz z 

odsetkami  pomniejszonymi o koszty transakcyjne związane z dokonywanymi przelewami 

oraz z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń jakie były dokonywane w związku z 

naliczanymi karami. Roszczenia Zamawiającego związane z nienależytym świadczeniem 

gwarancji będą potrącane  z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie 

noty obciążeniowej a po wyczerpaniu kwoty zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty kary umownej w terminie 30 dni od dnia naliczenia kary i wystawienia 

przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne 

naliczonej kary (z podaniem przesłanki do naliczenia kary oraz kwoty). 

4. Gwarancja jakości na wsparcie techniczne w przeglądach pogwarancyjnych. 

a) Korzystanie z usług ww. Inspektorów w ramach przeglądów pogwarancyjnych stanowi 

prawo  Zamawiającego, z którego  może, ale nie musi skorzystać,  jeżeli na rynku będą 

dostępne korzystniejsze warunki i/lub Wykonawca nie będzie mógł zapewnić 

wymaganej ciągłości wiedzy (np. w związku z koniecznością dokonania zmiany 

kadrowej w zespole inspektorów nadzoru).   

b) Przeglądy w okresie pogwarancyjnym będą realizowane na analogicznych zasadach 

technicznych, jak przeglądy w okresie gwarancyjnym, jednakże będą uzależnione od 

zawarcia odrębnej umowy (w ramach ewentualnych zamówień uzupełniających). 

Warunki realizacji usług w okresie pogwarancyjnym nie mogą być gorsze niż warunki 

świadczenia usług w okresie gwarancji.  

c) Rozliczenie tych usług nastąpi według stawek które wynikają z oferty Wykonawcy, które 

wynoszą odpowiednio:   

(i) ST1 - Stawka za INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI 

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ -.................. w zł/za coroczny przegląd 

(ii) ST2. Stawka za INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI 

Elektrycznej..................................w zł/ za coroczny przegląd 

(iii) ST3. - INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKESIE TECHNOLOGII 

OCZYSZCZALNI - ..................................w zł/ za coroczny przegląd 
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d) Podane stawki wynikają z Oferty Wykonawcy i podlegały ocenie w ramach Kryterium 

nr 3. Zamawiający dopuszcza indeksację tych stawek o wskaźnik inflacji 

zarejestrowanej przez GUS dla roku poprzedniego. Indeksacja do celów ustalania 

warunków świadczenia opieki technicznej w okresie pogwarancyjnym nastąpi licząc od 

kolejnego roku od zakończenia niniejszej umowy podstawowej.  

e) Okresem świadczenia usługi rocznych przeglądów pogwarancyjnych będzie okres 

począwszy od wystawienia Świadectwa Przejęcia  aż  do 5 lat włącznie. Przeglądom w 

tym okresie będą podlegały : 

(i) Zainstalowane urządzenia    

(ii) Pozostałe, stałe elementy konstrukcyjno budowlane  wybudowanej infrastruktury 

(budynek) 

Rozdział 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Zabezpieczenie Należytego  Wykonania  Wykonawca wnosi przed podpisaniem Umowy w 

kwocie stanowiącej 10 % do wartości Ceny Ofertowej brutto wskazanej w Ofercie, która to kwota 

wynosi........................... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł w formie i  na  okres: 

a) 70% od daty podpisania Umowy tj. od ...................................do planowanego terminu 

zakończenia niniejszej  umowy tj. do…………………. plus 30 dni, w 

formie…………………………………………………………………(***)7 

b) 30% od daty podpisania Umowy tj. od ...................................do planowanego terminu 

upływu okresu rękojmi za wady  tj. do…………………. plus 15 dni, 

formie…………………………………………………………………(***)8 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać za zgodą Zamawiającego zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 4. Zmiana formy zabezpieczenia 

nie może powodować utraty  ciągłości zabezpieczenia i/lub zmniejszenia jego wysokości 

(poniżej 10% wartości wynagrodzenia brutto) 

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie 

3) kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

4) gwarancjach bankowych; 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2.  Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

                                                           
7 (***) Uzupełnić na etapie podpisywania Umowy 
 
8(***)  Uzupełnić na etapie podpisywania Umowy 
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3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek 

Zamawiającego:  wskazany w zaproszeniu do zawarcia umowy;  

Zabezpieczenie musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za  

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt. 16.2 ust  3. lub 4 powyżej; 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

9. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą 

zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 

usługi.  

1) W tym przypadku,  w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co 

najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Wówczas wniesienie pełnej wysokości 

zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została 

zawarta umowa. 

2) Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w 

którym dokonuje zapłaty faktury.   

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata tej kwoty następuje nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

13.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.  Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

14. W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystąpienia sytuacji  wydłużenia 

terminu realizacji Kontraktu Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy obejmowało cały okres realizacji zamówienia   i mogło być wykorzystane aż do dnia, 

kiedy Wykonawca wykona i ukończy roboty  należycie, a następnie usunie wszystkie zgłoszone 

wady a Świadectwo Wykonania  będzie mogło być wystawione. 

15. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca musi przekazać wzór gwarancji do weryfikacji w 

zakresie zgodności z niniejszym SIWZ IDW oraz treścią KONTRAKTU  pod kątem wykluczenia 

ryzyka zapisów warunkowych utrudniających złożenie prawidłowego wezwania do zapłaty  

środków z tej gwarancji np. Gwarant nie może  żądać potwierdzania podpisów przez bank 
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Zamawiającego ani zawężać formy złożenia wniosku wyłącznie o wypłatę środków z gwarancji 

w formie  depeszy SWIFT. Zamawiający oczekuje prostej, zrozumiałej procedury bez 

konieczności spełniania dodatkowych warunków poza zapisami standardowymi zgodnymi z 

SIWZ 

16. Prawem regulującym warunki gwarancji jest prawo polskie przy czym za nadrzędne uznaje się 

zapisy niniejszej SIWZ IDW oraz wynikające z warunków umowy. Gwarancja musi być zgodna 

z SIWZ IDW oraz umową. Nie dopuszcza się odwołań do żadnych dodatkowych przepisów 

szczegółowych banku. Wszystkie warunki gwarancji muszą wynikać wprost z treści dokumentu. 

Dokument musi być sporządzony w formie jednobrzmiących klauzul gwarancyjnych zgodnych 

z SIWZ. 

Rozdział 13 Alokacja ryzyk na strony umowy 

13.1. Ryzyka Zamawiającego 
1) Następujące ryzyka procesu inwestycyjnego uznaje się za pozostające po stronie Zamawiającego:   

(a) Opóźnienia w przekazywaniu korekt dokumentacji projektowej przez autorów dokumentacji 

technicznej nie wynikające z winy WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO;  

(b) Zmiany prawa Budowlanego, które będą wymuszały konieczność zmiany sposobu 

wykonania robót budowlanych lub świadczenia usług doradczych przez WYKONAWCĘ 

NADZORU INWESTORSKIEGO jeżeli zmiany te wpłyną na konieczność podjęcia 

dodatkowych działań do których prawidłowej realizacji niezbędny jest dodatkowy czas.  

(c)  Sytuacja geopolityczna, a tym:  

(i) wojna, działania wojenne, inwazja imigrantów, nieprzyjazne działania obcych państw 

mające wpływ na realizację robót budowlanych nadzorowanych w ramach 

przedmiotowego kontraktu, których negatywne skutki będą odczuwalne w najbliższym 

otoczeniu projektu; 

(ii) bunt, akty terroru, przewrót cywilny, zamieszki, rewolucja rozruchy lokalne wywołane 

przez działania i lub zaniechania Zamawiającego i/lub władze lokalne; 

(iii) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące, skażenia 

radioaktywne odnalezione podczas Robót; 

(d) znaleziska archeologiczne na Terenie Budowy; 

(e) fale ciśnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urządzenia poruszające się w 

powietrzu z szybkością  dźwiękową lub ponad dźwiękową; 

(f) projekt jakiejkolwiek części Robót wykonany przez Personel Zamawiającego  lub osoby 

trzecie za które Zamawiający jest odpowiedzialny, w tym błędy w dokumentacji projektowej 

(pod warunkiem jednak, iż Wykonawca nie dopuści do wbudowania błędnego rozwiązania i 

zgłosi swoje zastrzeżenia w formie pisemnej najpóźniej przed wykonaniem prac przez 

Wykonawcę robót budowlanych); 

(g) konieczność wykonania wszelkich dodatkowych prac,  które nie zostały ujęte w Projekcie 

budowlanym a są konieczne do wykonania dla zapewnienia zakończenia zamówienia  

podstawowego objętego niniejszym Kontraktem. 

(h) niezinwentaryzowane w dokumentacji projektowej urządzenia, instalacje posadowione w 

gruncie, odnalezione podczas  prowadzonych wykopów mające wpływ na przebieg realizacji 

inwestycji oraz inne niezgodności dotyczące Terenu Budowy w opisie stanu istniejącego, 

które mogłyby wymagać przeprowadzenia powtórnego postępowania administracyjnego  z 

powodu konieczności zmiany pozwolenia na budowę. 

(i) działania takich sił natury, które są nieprzewidywalne, co do których nie można w racjonalny 

sposób oczekiwać aby doświadczony Wykonawca im skutecznie przeciwdziałał poprzez 

odpowiednie planowanie prac; 

(j) Zmiana stawki  podatku VAT 

(k) Wszelkie działania i lub zaniechania Stron Trzecich o ile nie było ono reakcją na działanie i 

lub zaniechanie WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO niezgodne z 

przedmiotową Umową i/lub Kontraktem na roboty budowlane 
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(l) Działania i lub zaniechania Zamawiającego podjęte bez porozumienia z WYKONAWCĄ 

NADZORU INWESTORSKIEGO i/lub niezgodne z celami niniejszej umowy  określonymi w 

Preambule wpływające na przedmiotową umowę i/lub Kontrakt na roboty budowlane; 

(m) Ogłoszenie przez Wykonawcę robót budowlanych upadłości i inne okoliczności 

uzasadniające potrzebę wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane; 

(n) Konieczność zawieszenia robót budowlanych z przyczyn wynikających z winy Wykonawcy 

robót budowlanych; 

(o) Konieczność zawieszenia robót budowlanych z przyczyn  obiektywnych nie wynikających z 

winy Wykonawcy robót budowlanych, która jest niezbędna dla uniknięcia strat i /lub 

uzyskania odpowiedniej jakości wykonanych robót budowlanych. 

(p) Opóźnienia  w postępie robót budowlanych wynikające z winy Wykonawcy Robót 

Budowlanych (np. oportunistyczne zachowania Wykonawcy, problemy z podwykonawcami)- 

pod warunkiem jednak,  że WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO dochowa 

należytej staranności w przekazywaniu Wykonawcy Robót Budowlanych powiadomień o 

konieczności wykonania określonych działań w tym proceduralnych (na co najmniej 14 dni 

przed koniecznością wykonania określonego działania ) wraz z niezbędnym pouczeniem 

Wykonawcy robót budowlanych i WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO może 

wykazać terminowe egzekwowanie obowiązków od Wykonawcy Robót Budowlanych. 

 

13.2. Ryzyka WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO 
1) Następujące ryzyka procesu inwestycyjnego uznaje się za pozostające po stronie 

WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO:   

a) Zmiany prawa Budowlanego, które zostaną przeoczone przez Zespół NADZORU 

INWESTORSKIEGO; 

b) Dopuszczenie do wbudowania błędnego rozwiązania  projektowego  przez Wykonawcę robót 

budowlanych przy jednoczesnym braku dokumentów potwierdzających brak zgody NADZORU 

INWESTORSKIEGO na wbudowanie wadliwego rozwiązania; 

c) Niezinwentaryzowanie w dokumentacji powykonawczej urządzenia, instalacji posadowionych 

w gruncie, odnalezionych podczas  prowadzonych  robót budowlanych  

d) Wszelkie działania i lub zaniechania Stron Trzecich jeśli było ono reakcją na działanie i lub 

zaniechanie Wykonawcy NADZORU INWESTORSKIEGO niezgodne z przedmiotową Umową 

i/lub Kontraktem na roboty budowlane; 

e) Działania i lub zaniechania Zespołu NADZORU INWESTORSKIEGO niezgodne z celami 

niniejszej umowy  określonymi w Preambule wpływającymi negatywnie  na przedmiotową 

umowę i/lub Kontrakt na roboty budowlane; 

f) Konieczność zawieszenia robót budowlanych z przyczyn wynikających z winy NADZORU 

INWESTORSKIEGO 

g) Opóźnienia  w postępie robót budowlanych wynikające ze zwłoki w dokonywaniu odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz opóźnień 

w weryfikacji dokumentów budowy; 

h) Ryzyko sporu z Wykonawcą Robót Budowlanych wynikające z błędnej interpretacji Kontraktu 

na roboty budowlane przez Wykonawcę NADZORU INWESTORSKIEGO; 

i) Ryzyka biznesowe NADZORU INWESTORSKIEGO, w tym:  

(i) brak zasobów finansowych i/lub kadrowych; 

(ii) absencje pracowników NADZORU INWESTORSKIEGO; 

(iii) błędy popełniane przez pracowników/ Podwykonawców  NADZORU 

INWESTORSKIEGO; 

(iv) nielojalność pracowników Wykonawcy NADZORU INWESTORSKIEGO; np. 

niedochowanie deklaracji poufności;  

(v) niedoszacowanie kosztów niezbędnych prac (ryzyko ryczałtu), 
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(vi) nieprzewidzenie wszystkich typowych okoliczności które mogą się wydarzyć  podczas 

realizacji niniejszej umowy a mających wpływ na zakres niezbędnych prac; 

j) Skutki nieprzestrzegania przez Zespół NADZORU INWESTORSKIEGO postanowień niniejszej 

Umowy. 

k) Wypadki przy pracy Zespołu NADZORU INWESTORSKIEGO; 

l) Zniszczenie zaplecza NADZORU INWESTORSKIEGO lub kradzież jego wyposażenia; 

m) Utrata danych budowy w efekcie uszkodzenia dysku na którym są przechowywane; 

n) Uszkodzenie lub zagubienie oryginałów dokumentów budowy za które odpowiada Zespół 

NADZORU INWESTORSKIEGO;  

o) Zejście z terenu budowy przez Wykonawcę robót budowlanych wynikające z niedostatecznej 

częstotliwości nadzoru tych prac przez Zespół NADZORU INWESTORSKIEGO; 

p) Potwierdzenie przez Zespół NADZORU INWESTORSKIEGO prac które nie zostały wykonane 

lub potwierdzenie jako wykonanych prawidłowo zadań które zostały wykonane nienależycie i 

inne przypadki poświadczania nieprawdy skutkujące odpowiedzialnością karną członków 

Zespołu NADZORU INWESTORSKIEGO 

 

Rozdział 14 Ubezpieczenie NADZORU INWESTORSKIEGO 
1) Stroną ubezpieczającą jest Wykonawca.  

2) Wykonawca jako Strona Ubezpieczająca ponosi wszelkie koszty wymaganych ubezpieczeń.  

3) Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) za zdarzenia 

wynikające z następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących śmiercią lub uszkodzeniem 

ciała włączając czasowe lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu, które mogą się wydarzyć 

osobom z Personelu Wykonawcy wskutek wykonywania kontraktu przez Wykonawcę.  

4) Ubezpieczenie powinno być zawarte na kwotę  min 200.000 zł 

5) Ubezpieczenie zawarte na mocy niniejszej klauzuli powinno spełniać następujące warunki: 

(a) Ubezpieczenie będzie zawarte  i utrzymane przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy w 

okresie od Rozpoczęcia Robót Budowlanych do Czasu planowanego wystawienia 

świadectwa Przejęcia; 

(b) Ubezpieczenie pokryje odpowiedzialność za wszelkie starty i szkody na mieniu 

Zamawiającego powstałe na skutek nienależytego wykonywania kontraktu przez 

Wykonawcę; 

6) Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli będą obejmowały OC za czyste straty finansowe; za 

czyste straty finansowe rozumie się uszczerbek majątkowy nie będący szkodą w mieniu ani na 

osobie, powstały w czasie odpowiedzialności ubezpieczyciela w szczególności dotyczy to 

korekty finansowej nałożonej na Projekt POIiS 2014-2020 z winy i lub zaniechań Zespołu 

NADZORU INWESTORSKIEGO w efekcie nieprzestrzegania postanowień niniejszej Umowy. 

 

7) Umowę ubezpieczenia należy uzgodnić z Zamawiającym i dostarczyć przed Datą Rozpoczęcia 

Robót Budowlanych wraz z dowodem opłacenia min. pierwszej składki. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest utrzymać ciągłość Ubezpieczenia OC aż do przewidywanej Daty na 

Ukończenie Kontraktu. W przypadku wydłużenia tego terminu obowiązkiem Wykonawcy jest 

zapewnić wydłużenie okresu ubezpieczenia. 

8) W przypadku ratalnego opłacania składek obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić,  że składki 

będą opłacane w terminie warunkującym zachowanie ciągłości tego ubezpieczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączać potwierdzenia opłacenia składek do każdego Protokołu 

Odbioru Częściowego Usług (POCU) 

9) W przypadku nie opłacania składek przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługują kary na 

mocy Rozdziału 17.   

10) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, że warunki umowy ubezpieczeniowej nie zostaną 

zmienione w całym okresie obowiązywania Kontraktu bez zgody Zamawiającego;  
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11) Treść niniejszej klauzuli w żadnym stopniu nie ogranicza zobowiązań ani odpowiedzialności 

Wykonawcy . Wszelkie kwoty nie ubezpieczone  lub nie odzyskane od ubezpieczycieli będą 

obciążały Wykonawcę. 

Rozdział 15 Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (ze skutkiem ex tunc czyli od 

początku umowy) w przypadku,  

1) kiedy Wykonawca lub podmioty za które odpowiada Wykonawca dopuszczą się działań 

niezgodnych z prawem w zakresie dotyczącym przedmiotowej Umowy i Zamawiający 

dysponuje dowodami takiego działania i/lub  i zostanie wszczęte postępowanie karne i/lub 

karno-skarbowe w tym przedmiocie wobec Wykonawcy i/lub podmiotów od niego zależnych 

wykonujących czynności w ramach przedmiotowej Umowy.  

2) Kiedy okaże się, że czynności prawne podejmowane przez osoby reprezentujące 

Wykonawcę są nieważne z mocy prawa (np. jeśli osoby te działały bez prawomocnego 

upoważnienia lub z przekroczeniem jego zakresu) skutkiem czego jest nieważność 

oświadczeń woli składanych w związku  z przedmiotowym projektem. 

3) Kiedy okaże się,  że osoby podejmujące w imieniu Wykonawcy czynności w ramach nadzoru 

Inwestorskiego o którym mowa w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego nie posiadały w 

momencie podejmowania określonych czynności stosownych uprawnień. 

4) Kiedy okaże się,  że osoby podejmujące w imieniu Wykonawcy czynności w ramach nadzoru 

Inwestorskiego dokonały odbioru robót budowlanych wykonanych niezgodnie z przepisami    

Prawa Budowlanego i lub niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

2. Zamawiający uprawniony jest wówczas odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego informacji uzasadniających odstąpienie.  

3. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy 

z roszczeniem do Wykonawcy: 

1) zwrotu  wynagrodzenia uzyskanego przez Wykonawcę w ramach przedmiotowej umowy 

2) zapłaty odszkodowania w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto  określonego w 

klauzuli 9.1 niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy rezultaty pracy wykonane wadliwie, które okazały się nie mieć 

dla Zamawiającego wartości gospodarczej przez wzgląd na cele zawarcia niniejszej Umowy 

wynikające z Preambuły. 

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć tylko tej części wykonanych prac, które są dotknięte 

wadami niemożliwymi do usunięcia. Wówczas w odniesieniu do pozostałej dokumentacji  

umowa pozostaje w mocy i Zamawiający zachowuje prawa do gwarancji na mocy Rozdziału 

11, Kar umownych na mocy Rozdziału 17 oraz innych praw przysługujących mu na mocy 

niniejszej Umowy.  

6. W przypadku zaistnienia przesłanki do odstąpienia  Zamawiający wysyła Wykonawcy pismo z 

uzasadnieniem faktycznym i prawnym  odstąpienia i naliczenia kary. Jeżeli Wykonawca nie 

dostarczy dokumentów potwierdzających istnienie okoliczności egzoneracyjnych 

(zwalniających) w terminie 14 dni od uzyskania pisma Zamawiającego to Zamawiający 

potwierdzi w  odrębnym piśmie wolę odstąpienia od Umowy wskazaną w pierwszym piśmie oraz 

wystawi  Notę obciążeniową, co nastąpi  w ciągu 30 dni od daty odbioru przez Wykonawcę 

pierwszego pisma. 

7. Uzasadnienie Wykonawcy podlega komisyjnej ocenie przez członków JRP Działu 

Technicznego, którzy na bieżąco oceniają pracę Nadzoru Inwestorskiego. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy 

w terminie 30 dni od uzyskania Noty obciążeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww.  

terminie Zamawiający dokona potrącenia kary z bieżącej płatności wobec Wykonawcy. Jeżeli 

wynagrodzenie Wykonawcy nie pokryje roszczenia Zamawiającego to Zamawiający po upływie 

kolejnych 30 dni uprawniony będzie do przekazania sprawy do windykacji na koszt Wykonawcy. 
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Rozdział 16 Rozwiązanie Umowy 

16.1. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy 
1) Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Kontraktu ze skutkiem (ex nunc tzn. od danego 

momentu)  w następujących przypadkach: 

(a) Wykonawca jest w zwłoce w realizacji któregokolwiek z obowiązków umownych o co najmniej  

30  dni i zachodzi prawdopodobieństwo dalszego pogłębiania się tej zwłoki (np. Wykonawca nie 

posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, zatrudnił osoby niekompetentne, 

lub nie potrafiące współpracować między sobą oraz z Zamawiającym i/lub Wykonawcą Robot 

Budowlanych); 

(b) Wykonawca narusza w sposób uporczywy którekolwiek z obowiązków wynikających z 

przedmiotowej umowy wymienionych w Rozdziale 4 np. Zamawiający zmuszony jest do 

kilkakrotnego naliczenia kar umownych w efekcie czego Zamawiający musi podejmować 

dodatkowe czasochłonne  czynności zamiast korzystać na obniżeniu ryzyka inwestycyjnego w 

efekcie zatrudnienia fachowej firmy do obsługi inwestorskiej zadania inwestycyjnego.  

(c) Wykonawca przekracza zakres udzielonych uprawnień (np. wydaje polecenia do których nie był 

upoważniony)i/ lub nie jest w stanie prawidłowo organizować pracy swojego zespołu i lub pracy 

Wykonawcy Robót budowlanych a na Terenie Budowy panuje chaos. 

(d) Wykonawca w sposób uporczywy odmawia wykonywania zadań i obowiązków do których jest 

zobowiązany na mocy niniejszej Umowy; 

(e) Wykonawca doprowadził do utraty dokumentacji budowy za którą był odpowiedzialny i 

nie jest możliwe jej odtworzenie/ odzyskanie w czasie zapewniającym sprawne 

rozliczenie inwestycji;  

(f) Wykonawca włączając jego Podwykonawców i lub pracowników, nie zachował wymogu 

bezstronności w ocenie pracy Wykonawcy Robót Budowlanych i/lub jego Podwykonawców  

(g) Wykonawca w sposób uporczywy nie egzekwuje od Wykonawcy Robót Budowlanych 

przestrzegania odpowiednich przepisów prawa budowlanego i innych postanowień Kontraktu 

na roboty budowlane i lub STWIOR w szczególności gdy dopuścił się przyjęcia za to korzyści 

majątkowej; 

(h) Wykonawca podejmuje działania uniemożliwiające realizację celu umowy lub podejmuje 

działania oportunistyczne  sprzeczne z  celami niniejszej umowy wymienionymi w Preambule 

do umowy niezgodne z zasadami współżycia społecznego; 

(i) Decyzja Nadzoru Inwestorskiego lub jej brak (wynikający z braku zachowania należytej 

staranności) doprowadził do powstania znaczącej szkody na mieniu Zamawiającego i/lub 

Wykonawcy na tle czego powstał spór; 

(j) Wykonawca zbankrutuje lub stanie się niewypłacalny lub przejdzie w stan likwidacji z 

przyczyn nie leżących po Stronie Zamawiającego; 

(k) Wykonawca bez zgody Zamawiającego dokona cesji praw wynikających z niniejszej Umowy; 

(l) Wykonawca kilkakrotnie pomniejszy zakres swojego świadczenia w stosunku do wymogów 

SIWZ ; 

(m)  Wydarzy się jakiekolwiek zdarzenie,  które spowoduje brak możliwości dokończenia realizacji 

prac przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego w ramach niniejszej umowy z przyczyn 

leżących po Stronie Wykonawcy, które na mocy klauzuli 13.2 określono jako Ryzyka 

Wykonawcy ; 

(n) Zamawiający utraci dofinansowanie w związku z niedochowaniem należytej staranności 

w zakresie za jaki odpowiada Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego 

2) W każdym z ww. przypadków Zamawiający może wypowiedzieć Kontrakt ze skutkiem ex nunc w 

terminie 30 dniowym od daty ziszczenia się warunku. Jednakże w przypadku opisanym w pkt. (e)  

(j) i (o) Zamawiający może wypowiedzieć kontrakt ze skutkiem natychmiastowym; 

3) Przed wypowiedzeniem Kontraktu z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy  Zamawiający 

zwróci się  do  Wykonawcy z pismem upominającym wskazującym na konieczność naprawy 
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uchybienia w określonym terminie dla upewnienia się,  iż w danym przypadku nie zaistniały 

okoliczności zwalniające Wykonawcę od odpowiedzialności a dopiero gdy kolejne pismo 

upominające wysłane w odstępie 14 dni nie przyniesie rezultatu Zamawiający będzie  uprawniony 

do  Odstąpienia od Umowy.  

4) W takim przypadku do czasu wyznaczenia nowego Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

zarządzanie kontraktem na roboty budowlane przejmuje  Jednostka Realizująca Projekt (JRP) 

wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Zamawiającego (Dział Techniczny). 

 

16.2. Rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego  
5) Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania Kontraktu w następujących przypadkach: 

(o) Wykonawca nie otrzyma płatności do której był uprawniony  w terminie wynikającym z Umowy 

a przekroczenie terminu trwa dłużej niż  60  dni; 

(p) Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania  umowy w przypadku rażącego naruszania 

obowiązków przez Zamawiającego wynikających z przedmiotowej umowy wymienionych w 

klauzuli 3.2); 

(q) Przesłanką do rozwiązania umowy z winy Zamawiającego będą np.  udokumentowana zwłoka 

Zamawiającego w przekazywaniu danych źródłowych niezbędnych do terminowego 

wykonywania obowiązków przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego powyżej 30  dni od dnia 

w których przekazanie danych było wymagane przez Wykonawcę dla zachowania zgodności 

prac z celami niniejszej umowy określonymi w Preambule; 

 (chyba że opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od samego Zamawiającego np. jest 

efektem działań/zaniechań Stron trzecich np. Wykonawcy Robót Budowlanych, Instytucji 

Wdrażającej etc. ),  

(r) Zachowania Zamawiającego uniemożliwiające realizację celu umowy lub podejmowanie 

działań oportunistycznych sprzecznych z  celami niniejszej umowy wymienionymi w Preambule 

do umowy. 

(s) Uzasadnione zawieszenie Robót nie wynikające z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 120 dni i 

istnieje ryzyko dalszej przerwy w robotach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

(t)  Zamawiający zbankrutuje lub stanie się niewypłacalny; 

(u) Zamawiający przejdzie w stan likwidacji  

(v)  Wydarzy się jakiekolwiek zdarzenie,  które spowoduje brak możliwości dokończenia realizacji 

Robót z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego, które na mocy klauzuli 13.1. określono 

jako Ryzyka Zamawiającego (z wyłączeniem Siły Wyższej i ważnego interesu publicznego) 

6) W każdym z ww. przypadków Wykonawca może wypowiedzieć Kontrakt ze skutkiem ex nunc w 

terminie 30 dniowym od daty ziszczenia się warunku.  

7) Przed wypowiedzeniem Kontraktu z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego Wykonawca 

powinien zwrócić się do Zamawiającego z pismem wskazującym na konieczność naprawy 

uchybienia w określonym terminie dla upewnienia się,  iż w danym przypadku nie zaistniały 

okoliczności zwalniające Zamawiającego od odpowiedzialności a dopiero gdy kolejne pismo 

upominające wysłane w odstępie 14 dni nie przyniesie rezultatu Wykonawca uprawniony będzie to 

Wypowiedzenia Umowy. Jednakże w przypadku opisanym w pkt. (u) i (v) Wykonawca może 

wypowiedzieć kontrakt ze skutkiem natychmiastowym; 

8) Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę nie może prowadzić do porzucenia Terenu Budowy w 

sposób narażający Zamawiającego na generowanie strat lub ryzyka uszkodzeń wybudowanej 

infrastruktury wskutek  pozostawienia Wykonawcy Robót Budowlanych bez nadzoru. 

16.3. Rozwiązanie Umowy za porozumieniem stron 
1. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron, bez orzekania o 

winie i bez wypłaty odszkodowań w następujących sytuacjach: 
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a) Gdy okaże się, że kontynuacja umowy nie leży w interesie publicznym; 

b) Na wypadek wystąpienia  Siły wyższej uniemożliwiającej kontynuację prac  

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron Wykonawcy należy się tylko 

wynagrodzenie za wykonane a nieodebrane prace. 

3. Wypłata Wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowane prace nastąpi wówczas na podstawie 

Protokołu bilansującego zakres prac zrealizowanych w odniesieniu do prac planowanych na 

danym etapie oraz przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów 

budowy. Jeśli rozwiązanie umowy z na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego odbywa się 

równolegle z procedurą  jej rozwiązywania w odniesieniu do Kontraktu na roboty budowlane  to 

obowiązkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest w pierwszej kolejności rozliczyć 

Kontrakt na roboty budowlane, dokonując inwentaryzacji i wyceny wykonanych prac, za co 

Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia 

całkowitego wynikającego ze złożonej oferty.  

Rozdział 17 Kary umowne 

17.1. Kary Umowne  należne Zamawiającemu 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za  nienależyte wykonanie umowy w następującej 

wysokości  po ziszczeniu się  następujących przesłanek. 

1. Kary za zwłokę w dotrzymaniu terminów: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za zwłokę w realizowaniu 

określonych obowiązków umownych dotyczących w I Fazy Umowy tj.  Przed podpisaniem 

Kontraktu na roboty budowlane. 

(a) Zwłokę w dotrzymaniu terminów cząstkowych  określonych w pkt.  6 Rozdziału 7; - 150 zł za 

każdy dzień zwłoki; 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za zwłokę w realizowaniu 

określonych obowiązków umownych w I Fazie - Od podpisania  Kontraktu na roboty 

budowlane do wystawienia Świadectwa  Przejęcia. – 300 zł za każdy dzień zwłoki w 

dotrzymaniu terminów realizowania obowiązków o których mowa w pkt. 6 lit j) Rozdziału 

7. -  (Nadzór inwestorski nad Robotami budowlanymi.). –tj.  w przypadku stwierdzenia 

przekroczenia przez Nadzór inwestorski terminów wynikających z Kontraktu na roboty 

budowlane,. które zostały w nim wskazane w określonej liczbie dni od ziszczenia się 

wymienionych w tym kontrakcie przesłanek.  

3) Zasady naliczania kar za nie dotrzymanie  terminów umownych z winy Wykonawcy- zwłokę w 

realizowaniu obowiązków umownych są następujące:. 

a) W przypadku zaistnienia przesłanki do naliczenia kary za niedotrzymanie terminów 

umownych  Zamawiający wysyła Wykonawcy pismo upominające z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym  naliczenia kary. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów 

potwierdzających istnienie okoliczności egzoneracyjnych (zwalniających) w terminie 14 dni 

od uzyskania pisma Zamawiającego to Zamawiający wystawi Notę obciążeniową w ciągu 30 

dni od daty odbioru przez Wykonawcę pisma upominającego; 

b) Uzasadnienie Wykonawcy podlega komisyjnej ocenie przez członków JRP Działu 

Technicznego, którzy na bieżąco oceniają pracę Nadzoru inwestorskiego. 

c) Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary w ciągu 30 dni od faktu wykrycia przez 

naruszenia uprawniającego do naliczenia kary;  

d) Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia kar umownych porządkowych w terminie 30 

dni od uzyskania Noty obciążeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww.  terminie 

Zamawiający dokona potrącenia kary z bieżącej płatności wobec Wykonawcy.  

e) Kary za zwłokę w dotrzymaniu terminów o których mowa w pkt. 1) dotyczące Fazy I zostaną 

potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zapłacone przez niego po zakończeniu Fazy.   

f) Przekroczenia terminów dotyczące Fazy I Zamawiający ewidencjonuje w stosownym 

rejestrze przekroczeń. Na etapie odbiorów częściowych Wykonawca zobowiązany będzie  
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do każdorazowego potwierdzenia odnotowanej zwłoki lub wskazania okoliczności 

egzoneracyjnych (zwalniających), które były przyczyną nie dotrzymania terminu 

zakończenia zadania wraz z ich udokumentowaniem. W razie braku okoliczności 

zwalniających i nie potwierdzenia przez Wykonawcę odnotowanej zwłoki Zamawiający 

wpisze liczbę dni przekroczenia w Protokole Odbioru Częściowego usług [POCU]. 

 

2. Kary za nienależyte wykonywanie umowy: 

1) Przesłanki naliczania kar za nienależyte wykonanie umowy: 

Zamawiający naliczy następujące kary umowne za nienależyte wykonywanie Umowy: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wykonanie zamówienia niezgodnie 

opisem przedmiotu zamówienia w wysokości 10% wartości brutto zadania, którego  dotyczy 

niespełnienie wymagań jeśli błędy są niepoprawialne. Podstawą do naliczenia kar będą uwagi 

do przedmiotu zamówienia,  których nie można poprawić pochodzące zarówno od samego 

Zamawiającego,  jak również od instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli projektu, 

obniżające w sposób istotny korzyści Zamawiającego z uzyskanego dofinansowania. 

Zamawiający ma w tym wypadku również prawo do potrącenia z wynagrodzenia ekwiwalentu 

prac wykonanych nienależycie, co zostanie wycenione na podstawie Rozeznania rynku. W 

przypadku nałożenia korekty finansowej przez Instytucję Wdrażającą z powodu błędów 

popełnionych przez Nadzór inwestorski Wykonawca zobowiązany jest ponadto   do pokrycia 

zaistniałej szkody. 

b) Za dopuszczenie do zakrycia robót zanikających i ulegających zakryciu bez ich protokolarnego 

odebrania  zgodnie z procedurą wynikającą z Kontraktu na roboty budowlane  i lub STWIORB 

(wynikające z nie dochowania należytej staranności przez Nadzór inwestorski) w wysokości 

2000 zł za każdy przypadek ; 

c) W przypadku odebrania robót budowlanych przez Nadzór inwestorski pomimo ich wykonania  

niezgodnie ze Specyfikacją (OPZ, Opisem Przedmiotu Zamówienia, STWIORB), co dotyczy 

także potwierdzenia wykonania prac które nie zostały wykonane - zostanie naliczona kara w 

wysokości 20% wartości robót budowlanych brutto wykonanych nienależycie a odebranych jako 

wykonane prawidłowo; 

d) Za nieuzasadnione wstrzymanie Robót Budowlanych powodujące opóźnienia w postępie robót 

budowlanych w stosunku do Harmonogramu Robót– 200 zł za dzień przerwy w robotach 

budowlanych z tego wynikającej  - (kara może jednak zostać anulowana jeżeli opóźnienie 

zostanie nadrobione bez uszczerbku dla jakości wykonywanych robót). – Podana przesłanka 

ma na celu zapobieżenie wstrzymywania robót przez Nadzór inwestorski  z nieuzasadnionych 

przyczyn w sposób  dezorganizujący  pracę Wykonawcy robót budowlanych. 

e) Za zaniechanie uzasadnionego wstrzymania Robót Budowlanych lub nakazanie kontynuacji 

robót pomimo zidentyfikowanych zagrożeń - powodujące  straty na mieniu Zamawiającego i/lub 

innych podmiotów (a zagrożenie było zgłaszane przez Wykonawcę Robót Budowlanych, 

Zamawiającego lub Podmioty Trzecie, lub było możliwe do przewidzenia przez Nadzór 

inwestorski, któremu powierzono  funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). – Wykonawca 

pokrywa roszczenia Strony która poniosła szkodę w wyniku jego błędnej decyzji. 

a) Za nieegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych procedur bezpieczeństwa/ 

uaktualniania planu BIOZ, (brak udokumentowania ich  egzekwowania przy każdym rozliczeniu 

częściowym robót budowlanych )- 1000 zł za przypadek; 

f) Za nieegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych działań wynikających z 

zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakości i /lub Programu Robót (brak udokumentowania 

ich egzekwowania przy każdym rozliczeniu częściowym na podstawie aktualizowanych 

dokumentów) – 2000 zł za każdy przypadek; 

g) Za nieewidencjonowanie odstępstw od Harmonogramu  Robót Budowlanych z podziałem na 

przyczyny niezależne od Wykonawcy Robót  Budowlanych i zwłokę wynikającą z winy 

Wykonawcy. – 2000 zł za każdy przypadek braku dokumentacji lub braku ciągłości 

dokumentacji umożliwiającej bezsporną ocenę tego stanu (tj. nie do zakwestionowania przez 
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Wykonawcę Robót Budowlanych)- Dla dochowania należytej staranności dokumentowanie tych 

odstępstw winno być prowadzone na bieżąco z podpisami osób reprezentujących uczestników 

procesu inwestycyjnego – poprzez wypełnianie stosownego Rejestru. 

h) Za nie dochowanie należytej staranności w weryfikacji dokumentów Wykonawcy robót 

budowlanych polegające na braku dowodu weryfikacji dokumentu pod względem formalnym 

i/lub merytorycznym (brak listy sprawdzającej), przekazanie Wykonawcy robót budowlanych 

lakonicznych uwag bez wskazania sposobu poprawy –zagrażające terminowemu uzupełnieni 

dokumentów i generującemu ryzyko zatorów płatniczych- 200 zł za każdy przypadek. 

i) za odmowę wykonania działania którego obowiązek wykonania przez Nadzór Inwestorski 

wynika z przedmiotowej umowy -w wysokości 1000 zł za każdy przypadek . 

2) Zasady naliczania kar za nienależyte wykonanie umowy: 

 

a) W przypadku zaistnienia przesłanki do naliczenia kary za nienależyte wykonanie umowy 

Zamawiający wysyła Wykonawcy pismo upominające z uzasadnieniem faktycznym i prawnym  

naliczenia kary. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających istnienie 

okoliczności egzoneracyjnych (zwalniających) w terminie 14 dni od uzyskania pisma 

upominającego i/lub złożone dokumenty nie będą potwierdzały istnienie okoliczności 

zwalniających to Zamawiający wystawi Notę obciążeniową w ciągu 30 dni od daty odbioru 

pisma upominającego  przez Wykonawcę; 

b) Uzasadnienie Wykonawcy podlega komisyjnej ocenie przez członków JRP Działu 

Technicznego, którzy na bieżąco oceniają pracę Nadzoru inwestorskiego. 

c) Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary w ciągu 30 dni od faktu wykrycia przez 

Zamawiającego naruszenia uprawniającego do naliczenia kary;  

d) Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia kar umownych porządkowych w terminie 30 dni 

od uzyskania Noty obciążeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww.  terminie 

Zamawiający dokona potrącenia kary z bieżącej płatności wobec Wykonawcy.  

e) Kary podlegają sumowaniu w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń; 

f) Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary tylko w przypadku określonym w lit f) w kiedy 

się okaże że wszelkie opóźnienia w realizacji Kontraktu na roboty budowlane   zostały 

nadrobione. Dlatego też naliczenie tej kary nastąpi wyjątkowo na etapie rozliczenia końcowego. 

W pozostałych przypadkach każdorazowo na etapie odbiorów częściowych. 

g) Jeżeli przesłanką do naliczenia kary będzie szkoda wyrządzona przez Wykonawcę a wina 

związek przyczynowo skutkowy Wykonawcy jest bezsporny (np. Wykonawca popełnił błąd w 

wykonywaniu obowiązków wynikających z przedmiotowej Umowy  i Instytucja Wdrażająca 

nałożyła korektę finansową na uzyskane dofinansowanie) to Wykonawca płaci karę w 

wysokości równowartości szkody; 

 

3. Wykonawca Zapłaci Zamawiającemu następujące kary porządkowe: 

1) Przesłanki naliczania kar porządkowych: 

Zamawiającemu  przysługują  następujące kary umowne porządkowe: 

b) Za zwłokę  w  dostarczaniu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w przypadku 

konieczności przedłużenia terminu ważności Zabezpieczenia- w wysokości 150 zł za każdy 

dzień zwłoki; 

c) Za zwłokę w dostarczaniu dokumentów dotyczących podwykonawców -100 zł za każdy dzień 

zwłoki; 

d) Za przerwę w pełnieniu obowiązków przez któregokolwiek ze Specjalistów Zespołu Nadzoru 

inwestorskiego (spowodowanie nie zachowania ciągłości w trakcie zastępowania osób innymi 

spełniającymi wymagania Zamawiającego) w wysokości 50 zł/dzień za osobę; 

e) Za niezachowywanie ciągłości ubezpieczenia OC Wykonawcy - 100 zł za dzień przerwy w 

zachowaniu ciągłości ubezpieczenia; 

f) Za konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy - 500 zł za 

każdy przypadek  
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g) Za posługiwanie się osobami nieupoważnionymi do przebywania na Terenie Budowy w 

wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

h) Za nie zachowanie ciągłości wiedzy o nadzorowanej inwestycji polegające na dokonywaniu 

zmiany osoby pełniącej określoną funkcję w Zespole Nadzoru inwestorskiego bez jej 

wcześniejszego wdrożenia (co najmniej 30 dniowego ) i bez  poprzedzenia tego odpowiednim  

wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę osoby na 40 dni przed planowaną zmianą – 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100 zł za dzień nie zachowania okresu wdrożenia na 

osobę;  

i) Za każdy przypadek oportunistycznego zachowania Nadzoru inwestorskiego lub jakiejkolwiek 

osoby z Zespołu Nadzoru inwestorskiego polegający na odmowie wykonania prac  do których 

żądania uprawniony jest Zamawiający na mocy postanowień niniejszej Umowy- w wysokości 

800  za każdy przypadek (w szczególności dotyczy to kwestii dotyczących rozliczania projektu, 

który uzyskał dofinansowanie ze środków UE pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno 

ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”  

j) Za nieprowadzenie na bieżąco Rejestrów Nadzoru inwestorskiego według stopnia 

szczegółowości wskazanego przez Zamawiającego w opracowanym Formularzu, skutkiem 

czego będzie brak ciągłości w ewidencjonowaniu zdarzeń istotnych dla organizacji i 

zarządzania Kontraktem  na roboty budowlane– jeżeli się okaże, że przeoczenia nie można 

poprawić ponieważ z powodu tego przeoczenia Zamawiający utracił kluczowe  informacje 

niezbędne do transparentnej oceny zasadności roszczeń Wykonawcy Robót Budowlanych - w 

wysokości 500 zł / za przeoczone zdarzenie spełniające ww. warunki; 

k) Za zagubienie oryginału dokumentu budowy za który odpowiada Wykonawca Nadzoru 

inwestorskiego, którego nie można odtworzyć Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł za 

dokument. 

2) Zasady naliczania kar porządkowych w okresie obowiązywania  Umowy 

 

a) W przypadku zaistnienia przesłanki do naliczenia kary porządkowej Zamawiający wysyła 

Wykonawcy pismo upominające z uzasadnieniem faktycznym i prawnym  naliczenia kary 

porządkowej. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających istnienie 

okoliczności egzoneracyjnych (zwalniających) w terminie 14 dni od uzyskania pisma 

Zamawiającego to Zamawiający wystawi Notę obciążeniową w ciągu 30 dni od daty odbioru 

pisma upominającego przez Wykonawcę; 

b) Uzasadnienie Wykonawcy podlega komisyjnej ocenie przez członków JRP Działu 

Technicznego, którzy na bieżąco oceniają pracę Nadzoru inwestorskiego. 

c) Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary w ciągu 30 dni od faktu wykrycia przez 

Zamawiającego naruszenia uprawniającego do naliczenia kary;  

d) Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia kar umownych porządkowych w terminie 30 dni 

od uzyskania Noty obciążeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww.  terminie 

Zamawiający dokona potrącenia kary z bieżącej płatności wobec Wykonawcy.  

e) Kary podlegają sumowaniu w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń; 

4. Kary umowne za nienależyte wykonywanie umowy w zakresie gwarancji jakości 

1) Przesłanki do naliczenia kar  w okresie gwarancji: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) Za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i/lub uzupełnienie 

dokumentów Budowy za które odpowiada Wykonawca Nadzoru inwestorskiego zostanie 

naliczona kara w wysokości 100 zł za dzień zwłoki usuwania wad. 

b) Za pomniejszenie zakresu świadczenia polegające na braku obecności wszystkich 

specjalistów, którzy brali udział w procedurze odbioru Robót Budowlanych Wykonawca 

zapłaci karę w wysokości 500 zł/ na specjalistę za każdy stwierdzony przypadek jego 

nieobecności w trakcie przeglądu gwarancyjnego. 

c) Za nie dotrzymanie terminów zorganizowania planowanego przeglądu gwarancyjnego 

Wykonawca zapłaci karę  w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 
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d) Za zwłokę w reakcji na wezwanie na wypadek wystąpienia awarii w wysokości 100 zł/dzień/ 

za każdego specjalistę który podjął działania z opóźnieniem. 

e) Za zaniechanie podjęcia czynności egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych 

usunięcia wad i usterek w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w egzekwowaniu  roszczeń 

z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. 

f) Za ukrycie /przeoczenie usterek w robotach budowlanych (wynikające z nie dochowania 

należytej staranności w trakcie  przeglądu) Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2000 zł 

za każdy przypadek. 

2) Zasady naliczania kar umownych w okresie gwarancji 

a) W przypadku zaistnienia przesłanki do naliczenia kary w okresie gwarancji  Zamawiający wysyła 

Wykonawcy pismo upominające z uzasadnieniem faktycznym i prawnym  naliczenia kary. Jeżeli 

Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających istnienie okoliczności 

egzoneracyjnych (zwalniających) w terminie 14 dni od uzyskania pisma Zamawiającego to 

Zamawiający wystawi Notę obciążeniową w ciągu 30 dni od daty odbioru pisma przez 

Wykonawcę; 

b) Uzasadnienie Wykonawcy podlega ocenie przez kierownika  Zamawiającego przy wsparciu 

merytorycznym Działu Technicznego. 

c) Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary w ciągu 30 dni od faktu wykrycia przez 

Zamawiającego naruszenia uprawniającego do naliczenia kary;  

d) Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia kar umownych porządkowych w terminie 14  

dni od uzyskania Noty obciążeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww.  terminie 

Zamawiający dokona potrącenia kary z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które 

zostało przez Zamawiającego zatrzymane na okres rękojmi. W przypadku braku możliwości 

wyegzekwowania należności w terminie 30 dni od dnia odebrania przez Wykonawcę pisma 

upominającego. Zamawiający uprawniony jest to zlecenia na koszt Wykonawcy procedury 

windykacji tej należności.  

e) Kary podlegają sumowaniu w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń; 

 

5. Kary umowne za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy 

a) Zasadą jest dążenie Stron do polubownego rozwiązania sporu. Rozwiązanie Umowy 

Zamawiający traktuje jako ostateczność z której skorzysta na wypadek w którym okaże się że 

wybrany Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia z należytą starannością w 

zakresie merytorycznym i /lub obstrukcyjne zachowanie Wykonawcy generuje po stronie 

Zamawiającego dodatkowe ryzyka inwestycyjne zamiast zapewnienia panowania nad ryzykami 

budowy. 

b) Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy (ze skutkiem ex nunc)  i naliczenia 

kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto  określonego w klauzuli 9.1 

niniejszej Umowy w każdej sytuacji jaka została wymieniona w klauzuli 16.1 Rozwiązanie 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

c) Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy  w przypadku 

zaistnienia każdej jednej przesłanki do rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy  wymienionej w 

klauzuli 16.1 czego stwierdzenie powinno być  poprzedzone  wysłaniem  pisma upominającego 

z uzasadnieniem faktycznym i prawnym  uprawnienia rozwiązania Umowy i naliczenia kary. 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających istnienie okoliczności 

egzoneracyjnych (zwalniających) w terminie 14 dni od uzyskania pisma upominającego to za 

dzień rozwiązania Umowy przez Zamawiającego traktowany będzie dzień wysłania ww. Pisma 

Upominającego, Zamawiający musi jednak potwierdzić wolę rozwiązania Umowy z Winy 

Wykonawcy poprzez złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy. (Zapis ten należy 

interpretować tak iż,  w trakcie procedury wyjaśniania przez Wykonawcę ewentualnych 

okoliczności zwalniających, (którą Zamawiający daje Wykonawcy dla dochowania należytej 

staranności w respektowaniu zasady poszanowania wzajemnych interesów oraz  zasady 
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dobrych obyczajów ) Wykonawca nie może w tym czasie rozwiązać Umowy powołując się na 

winę Zamawiającego. Procedura wyjaśniania została bowiem zainicjowana przez 

Zamawiającego czym Zamawiający daje Wykonawcy szansę wykazania braku winy w 

zaistnieniu określonego zdarzenia. 

d) Zamawiający może wypowiedzieć umowę w szczególności jeśli Wykonawca w sposób 

uporczywy narusza jakiekolwiek postanowienia Umowy i nie reaguje na pisma upominające 

Zamawiającego. 

e) Uzasadnienie Wykonawcy w odpowiedzi na Upomnienie Zamawiającego  podlega komisyjnej 

ocenie przez Członków JRP i kierownika Zamawiającego. 

f) Zamawiający uprawniony jest do potwierdzenia woli rozwiązania umowy w terminie 30 dni od 

dnia w którym Wykonawca miał dostarczyć wyjaśnienie z podaniem okoliczności zwalniających, 

którego nie dostarczył i/lub jeżeli wyjaśnienie Wykonawcy nie jest poparte stosownymi 

dokumentami. 

g) Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia kar umownych w  terminie 30  dni od uzyskania 

Noty obciążeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww.  terminie Zamawiający dokona 

potrącenia kary z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które zostało przez 

Zamawiającego zatrzymane na okres rękojmi. W przypadku braku możliwości 

wyegzekwowania należności w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę Noty 

Obciążeniowej  Zamawiający uprawniony jest do zlecenia na koszt Wykonawcy procedury 

windykacji należności.  

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych  jeśli nie pokryją one powstałej szkody 

wynikającej z nienależytej staranności lub braku niezbędnego działania Wykonawcy; 

7. Dowodami potwierdzającymi istnienie okoliczności zwalniających są w szczególności: Rejestry 

Nadzoru inwestorskiego odebrane przez Zamawiającego, dokumentacja papierowa z podpisami 

Wykonawcy Robót Budowlanych lub innych podmiotów, Dokumenty Nadzoru inwestorskiego 

złożone we właściwym terminie wraz z potwierdzeniami np. datą wpływu do Zamawiającego,  

wydruki z poczty elektronicznej, potwierdzenia odbioru poczty poleconej, zdjęcia, filmy czy nagrania 

dokonane za zgodą osób w nich  uczestniczących. Dowodami mogą być ponadto oświadczenia 

osób nie powiązanych z Wykonawcą Nadzoru inwestorskiego i inne pisemne potwierdzenia 

zaistniałych faktów.   

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale w ocenie granic odpowiedzialności należy 

mieć na względzie postanowienia Rozdziału 13. Alokacja ryzyk na strony umowy., klauzula 13.2. 

Ryzyka Wykonawcy  oraz Rozdziałów 3 i 4 niniejszej Umowy gdzie są wymienione oświadczenia, 

prawa oraz  obowiązki Stron. 

9. Wykonawca nie odpowiada za działania i lub zaniechania Zamawiającego  podjęte bez 

porozumienia z członkami zespołu Nadzoru inwestorskiego i/lub wbrew jego pisemnej opinii 

uzasadnionej koniecznością respektowania postanowień Kontraktu na roboty budowlane i/lub 

przepisów prawa. 

10. W razie wątpliwości interpretacyjnych kluczowe znaczenie ma postępowanie Stron ukierunkowane 

na cele niniejszej umowy wynikające z Preambuły. 

17.2. Kary Umowne  należne Wykonawcy 
1. Kary umowne za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego 

1) Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego na mocy klauzuli 17.2.   

uprawnia Wykonawcę do rozwiązania umowy (ze skutkiem ex nunc) z roszczeniem do 

Zamawiającego w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto  określonego w klauzuli 9.1 

niniejszej Umowy; 

2. Wykonawca ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego  
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wysokość naliczonych kar umownych jeśli  ww. kara umowna nie zaspokoi  uzasadnionych 

roszczeń Wykonawcy, z tytułu szkody wynikającej z nienależytej staranności lub braku niezbędnego 

działania Zamawiającego do którego był zobowiązany na mocy niniejszego kontraktu. 

3. Odpowiedzialność Zamawiającego  ma charakter odpowiedzialności deliktowej. Przesłankami do 

powstania roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego będzie ziszczenie się jednocześnie 

wszystkich poniższych przesłanek, w tym: 

a) powstanie szkody u Wykonawcy, 

b) popełnienie przez Zamawiającego czynu niedozwolonego, 

c) związek przyczynowy między szkodą Wykonawcy  a czynem zabronionym, 

d) wina Zamawiającego. 

4. Deliktowa odpowiedzialność Zamawiającego  względem Wykonawcy  wynika z faktu,  iż to  

Wykonawca realizuje działania z których jest rozliczany przez Zamawiającego. Ekskulpacja 

Zamawiającego następuje w tym wypadku po wykazaniu przez Zamawiającego braku chociażby 

jednego warunku z listy powyżej np. braku szkody po stronie Wykonawcy.  

5. Zamawiający dążąc do respektowania praw bezwzględnie obowiązujących dotyczących dążenia 

do zapewnienia ekwiwalentności wzajemnych świadczeń stron umowy  dopuścił przesłanki do 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na wypadek wystąpienia okoliczności, które mogą ale nie 

muszą wystąpić toteż Wykonawca (pomimo wynagrodzenia ryczałtowego)  nie powinien ich 

uwzględniać w kalkulacji wynagrodzenia. Ich rozliczenie nastąpi w sposób zgodny z zasadą 

równego traktowania wykonawców ponieważ Zamawiający wprowadził warunki zmiany 

wynagrodzenia jako kryteria oceny ofert w postępowaniu przetargowym, co było znane wszystkim 

Wykonawcom na równych zasadach. Jednocześnie jest to zgodne z zasadą efektywności 

ponieważ Zamawiający nie ponosi kosztów działań jeżeli nie zostaną zrealizowane. Zgodnie z ww. 

zasadami następuje faktyczne przejęcie przez Zamawiającego ryzyk budowy alokowanych na 

Zamawiającego np. w razie znaczących opóźnień procesu inwestycyjnego wynikającego z 

wystąpienia siły wyższej i innych ryzyk Zamawiającego, czy związanych z koniecznością nadzoru 

nad robotami dodatkowymi.  

 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale w ocenie granic odpowiedzialności 

Zamawiającego należy mieć na względzie postanowienia Rozdziału 13. Alokacja ryzyk na strony 

umowy., klauzula 13.1. Ryzyka Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie odpowiada za działania i lub zaniechania Nadzoru inwestorskiego podjęte bez 

porozumienia z Zamawiającym i/lub wbrew jego pisemnej opinii i/lub które są sprzeczne z celami 

niniejszej umowy określonymi w Preambule, w szczególności za podejmowanie decyzji przez  

Wykonawcę Nadzoru inwestorskiego bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego jeżeli była 

wymagana na mocy Kontraktu na roboty budowlane. 

13. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron lub rozwiązania Umowy przez 

Zamawiającego z powodu ważnego interesu publicznego Wykonawca uprawniony jest tylko do 

uzyskania zapłaty za wykonane a nieodebrane i nieopłacone prace. 

Rozdział 18 Pojęcie własności, prawa autorskie 
 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, jest wykonany przez Wykonawcę oraz 

pozbawiony wszelkich wad prawnych, 

2. Materiał stanowiący przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego z chwilą 

podpisania przez Zamawiającego odpowiednio Protokołów Odbioru Częściowego  [POCU] i 

Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy [POKU]. 

3. Wraz z przekazaniem dokumentacji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie 

do opracowanej dokumentacji na następujących polach eksploatacji: 
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a) utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu techniką: drukarską, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzenie do pamięci komputera 

do celów przygotowania i wszczęcia postępowań przetargowych oraz weryfikacji 

dokumentacji przez upoważnione organy kontrolujące; 

b) udostępnianie w wersji elektronicznej lub przekazywanie powielonych dokumentacji 

dla celów przetargowych potencjalnym wykonawcom, umieszczenie na stronie 

internetowej), 

c) udostępnianie dokumentacji w celu prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę 

Nadzoru Inwestorskiego; 

d) w zakresie rozpowszechniania  dokumentacji w inny sposób niż określony w lit. b i c 

publiczne wystawienie, wyświetlenie , odtworzenie  oraz publiczne  udostępnianie 

dokumentacji w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym; 

e) samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich w zakresie  dokonywania 

dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji w razie 

wątpliwości poczytuje się, że opracowania powstały w celu  skutecznego wyłonienia i 

rozliczenia wykonawców robót budowlanych  z realizacji zadania inwestycyjnego a 

ponadto potwierdzenia kwalifikowalności wydatków aż do kontroli końcowej projektu 

UE przez upoważnione organy, w tym w szczególności Instytucję Wdrażającą 

(NFOSIGW), UKS, etc. (zgodnie z celami niniejszej umowy określonymi w Preambule)  

f) Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje  roszczenia Wykonawcy z  tytułu 

przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszelkich 

polach eksploatacji, przeniesienia własności egzemplarzy oraz przeniesienia prawa  

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w celu  skutecznego wyłonienia i 

rozliczenia wykonawców robót budowlanych  z realizacji zadania inwestycyjnego a 

ponadto potwierdzenia kwalifikowalności wydatków aż do kontroli końcowej projektu 

UE przez upoważnione organy, w tym w szczególności Instytucję Wdrażającą 

(NFOSIGW), UKS, etc. 

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania przysługujących twórcom niniejszej Umowy oraz 

twórcom dokumentacji przetargowej w tym kontraktu na roboty budowlane osobistych praw 

autorskich do opracowanych schematów i wzorców, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze .zm.). 

 

Rozdział 19 Postanowienia końcowe 
1. W przypadku jakichkolwiek przeszkód w wykonaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Zamawiającego  o tym fakcie, oraz podać 

przyczynę opóźnień; 

2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich 

okolicznościach i zmianach mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

Informacja może być przekazana telefonicznie ze względu na jej istotność i następnie potwierdzona 

pisemnie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują  przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Nie wykonanie przez  Zamawiającego przysługującego mu na podstawie niniejszej umowy 

jakiegokolwiek uprawnienia lub kompetencji nie oznacza zrzeczenia się ani też ograniczenia 

danego prawa lub innych przysługujących Zamawiającemu praw. Jednorazowe lub częściowe tylko 

wykonanie danego prawa nie wyklucza jego ponownego lub dodatkowego wykonania. Zrzeczenie 

się jednego prawa nie oznacza zrzeczenia się jakiegokolwiek innego prawa przyznanego na 

podstawie niniejszej Umowy. 

5. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku nieważności któregokolwiek z 

postanowień niniejszej umowy, umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień, a Strony 
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umowy dążyć będą do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami ważnymi, 

oddającymi zamiary Stron/ cele zawarcia umowy określone w Preambule. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – Aneksu przez 

Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności zgodnie z procedurą wprowadzania 

zmian opisaną w Rozdziale 10 Umowy; 

7. Strony postanawiają,  że podejmą starania w celu polubownego rozwiązania potencjalnego sporu 

przed podjęciem decyzji o odstąpieniu / rozwiązaniu umowy lub dochodzeniu roszczeń na drodze 

sądowej. 

8. Wszelkie spory, jakie powstały lub mogą powstać w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane 

będą  przez Lubuski Arbitrażowy Sąd Gospodarczy działający  przy Lubuskim Sejmiku 

Gospodarczym zgodnie z regulaminem tego Sądu”. 

9. Spór będzie rozstrzygany przez trzech arbitrów zgodnie z regulaminem tego sądu  Arbitraż odbywał 

się będzie w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

1. Załączniki: 

1. Załącznik 1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik 2. Oferta Wykonawcy 

3. Załącznik 3. Rejestr Podwykonawców  

4. Załącznik 4. Umowa Konsorcjum -jeśli dotyczy  

5. Załącznik 5. Umowa Spółki cywilnej  jeśli dotyczy 

6. Załącznik 6. Wykaz osób wraz z danymi kontaktowymi upoważnionymi przez 

Zamawiającego do koordynacji realizacji niniejszej Umowy 

 

…………………………………. ………………………………… 

  ZAMAWIAJĄCY                                                                                                         WYKONAWCA 

 


