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udzielania zaméwien przez Spétke.

Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, 0$ priorytetowa Il ,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
— Dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno - s$ciekowa w aglomeracjach” — w ramach projektu
»Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej na terenie aglomeracji Stubice" na podstawie umowy o
dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 8.09.2016 roku
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Preambuta:

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy — ZAKLAD USEUG WODNO - SCIEKOWYCH SPOtKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA w Stubicach zamierza zrealizowaé zadanie inwestycyjne
pn.: ,\WYKONANIE MODERNIZACJI | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W StUBICACH”
Strony podejmujg wspotprace umozliwiajgcg petnienie przez Wykonawce funkcji NADZORU
INWESTORSKIEGO dla przedmiotowego zadania obejmujgcej nastepujgcy zakres prac.

Zakres 1. Zarzadzanie Kontraktem na roboty budowlane i petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego (okreslonych w Rozdziale 3) dla
zapewnienia jakosci prac zgodnej z opisem przedmiotu zamdwienia oraz dotrzymania terminéw
posrednich oraz zakonczenia catosci prac przez Wykonawce Robét Budowlanych.

Zamawiajgcy oczekuje od NADZORU INWESTORSKIEGO dziatan optymalizujgcych proces budowlany
ti. wynikajacych nie tylko z biernego egzekwowania od Wykonawcy obowigzkéw wynikajgcych z
kontraktu, ale zarzgdzania kontraktem w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do powstawania zwtoki w
wykonywaniu prac przez Wykonawce Robdt Budowlanych. W tym celu WYKONAWCA NADZORU
INWESTORSKIEGO powinien zarzgdza¢ procesem inwestycyjnym, w taki sposéb aby wykorzystujgc
zapisy kontraktu zapewni¢ mozliwie jak najefektywniejszy sposob realizacji zadania inwestycyjnego
majgc na uwadze wymagang przez Zamawiajgcego jakos¢ wykonania robodt, dotrzymanie przez
Wykonawce robét budowlanych terminéw posrednich oraz koricowego terminu na ukonczenie robot
(co umozliwi wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét) oraz zakonczenie usuwania wad i usterek (co
umozliwi wystawienie Swiadectwa Wykonania Robét). WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO
bedzie zarzadzat kontraktem wykorzystujac adekwatnie do okolicznosci narzadza takie jak:
odpowiednio jasno sformutowane pisma upominajgce Wykonawce do podjecia lub zaniechania
odpowiedniego dziatania; organizowanie Rad Budowy planowych, wydawanie polecen Wykonawcy
Robdét Budowlanych zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Zamawiajgcego w stosownie udzielonym
petnomocnictwie o koniecznosci podjecia lub zaniechania okre$lonych dziatan, rejestrowanie
wszystkich istotnych zdarzen wedlug schematéw rejestrow przekazanych przez Zamawiajgcego a
stanowigcych Zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy oczekuje, ze WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO zachowa bezstronnosc i
obiektywizm w ocenie pracy Wykonawcy robét Budowlanych, ale tez, ze bedzie poszukiwat
kazdorazowo optymalnego, zgodnego z kontraktem rozwigzania problemu majgc na uwadze potrzebe
Zamawiajgcego utrzymania poprawnych relacji z Wykonawcg Robét Budowlanych.

Celem zaangazowania NADZORU INWESTORSKIEGO w podany zakres prac jest nie tylko wykonanie
zadania inwestycyjnego zgodnie Kontraktem, z Prawem Budowlanym, ale takze w zakresie
nieuregulowanym kontraktem, zgodnie z Prawem Zaméwien Publicznych i Ustawg Kodeks Cywilny,
tak aby wszystkie wydatki poniesione w ramach kontraktu na Roboty Budowlane kwalifikowaty sie do
dofinansowania UE (byty zgodne z Wytycznymi do kwalifikowalnosci wydatkéw [ Umowa Partnerstwa
2014-2020 ; Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego; Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-
2020; MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/.

Zakres 2. Udzielenie 5 letniej gwaranc;ji jakosci na wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego - wsparcie
merytoryczne Zamawiajgcego podczas corocznych przegladéw gwarancyjnych/technicznych oraz
udzielenie 5 letniej gwarancji jakosci na dokumenty budowy opracowane przez WYKONAWCE
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|NADZORU INWESTORSKIEGO nie wczesniej jednak niz do catkowitego rozliczenia kohcowego
‘inwestycji ze $rodkéw UE w zaleznosci od tego co bedzie pozniejsze.

Celem wsparcia Zamawigcego w procedurze przegladéw gwarancyjnych jest wyegzekwowanie od
Wykonawcy Robdt Budowlanych obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji w razie usterek w
wykonanych robotach budowlanych, ktére wystgpig w okresie gwarancyjnym robét budowlanych.
Ponadto zapewnienie, ze WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO udzieli Zamawiajgcemu
wsparcia merytorycznego na wypadek kontroli projektu przez organy upowaznione do audytu
zewnetrznego projektu (np. NFOSIGW, UKS, etc.) - WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO
zapewni odpowiednig gwarancje na opracowane przez siebie dokumenty budowy az do rozliczenia
koncowego inwestycji wspoffinansowanej ze srodkdw UE w szczegdlnosci zwigzanego z kontrolg
koncowa projektu [Ex post]. Zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien do opracowanych dokumentéw
i/lub ich uzupetnienia na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego wynikajgce ze zgtoszonych
uwag organu kontrolujgcego. Dotyczy to réwniez dokumentéw Wykonawcy Robé6t Budowlanych, ktdre
WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO zobowigzany jest wyegzekwowac, zweryfikowaé i
zarchiwizowaé we wiasciwej formie i zakresie.

Wspétdziatanie Zamawiajgcego polega w szczegdlnosci na terminowym przekazywaniu niezbednych
danych zrédtowych, podejmowaniu decyzji niezbednych do realizacji celdéw niniejszej umowy oraz na
wsparciu WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO w rozwigzywaniu problemoéw natury
technicznej Kontraktu.

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg ponadto wspétdziata¢ w zakresie minimalizacji ryzyka btedéw
proceduralnych, ktére mogtyby stanowi¢ przestanke do naliczenia korekt finansowych (udzielonej
dotacji) na Zamawiajgcego w ramach projektu inwestycyjnego oraz wspotdziataé w zakresie
minimalizacji ryzyka powstawania i zaogniania sporow z Wykonawcag Robét budowlanych. Caty Zespot
WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO powinien dba¢ o zachowanie sprawnego przeptywu
informacji z Zamawiajgcym oraz zobowigzany jest wspotpracowaé z wyznaczonymi przez
Zamawiajgcego osobami stanowigcymi czionkéw Jednostki Realizujgcej Projekt oraz z firmag
projektowa, ktdéra opracowata dokumentacje techniczng dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego i
zobowigzana jest do Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego w trakcie catego okresu realizacji
inwestyciji.
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Rozdziat 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje
Dla unikniecia watpliwosci poszczegodlne kluczowe terminy bedg miaty znaczenie jak to wynika z
ponizszych definic;ji:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

»Wada” w $wiadczeniu ustugi NADZORU INWESTORSKIEGO - to kazde odstepstwo od
postanowien niniejszej Umowy oraz zapiséw w zatgcznikach do niej lub kazde postepowanie
niezgodne z obowigzujgcym prawem lub wytycznymi dotyczgcymi projektu POIlS 2014-2020;
Dla unikniecia watpliwosci wada niemozliwa do usuniecia to uchybienie ktérego skutkéw nie
mozna poprawi¢ przez wzglgd na przepisy obowigzujgcego Prawa Budowlanego (btedy
proceduralne, poswiadczanie nieprawdy, etc), Prawa Cywilnego (poswiadczanie nieprawdy,
niewaznos¢ oswiadczen woli, etc,).
Projekt POIiS 2014-2020 - Zadanie bedgce przedmiotem Umowy, wspéifinansowane jest w
ramach PROJEKTU: pn. ,UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO- SCIEKOWEJ NA
TERENIE AGLOMERACJI SLUBICE”, ktory uzyskat dofinansowanie ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO
2014-2020, Dziatanie 2.3. Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach, ktory bedzie zwany
Projektem POIiS 2014-2020;
»Instytucja Wdrazajgca" oznacza Podmiot z ktérym Zamawiajgcy podpisat Umowe o
Dofinansowanie Projektu POIiS 2014-2020 z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020", ktéry to Podmiot na mocy Umowy o
dofinansowanie  uprawniony jest do kontroli prawidtowosci wydawanych s$rodkéw (pod
wzgledem przestrzegania zasad kwalifikowalnosci) oraz uprawniony jest do weryfikaciji
zgodnosci zrealizowanego zakresu rzeczowego z obowigzujgcym prawem oraz dotyczacym
potwierdzenia uzyskania Efektu Ekologicznego. Instytucja Wdrazajgca uprawniona jest
ponadto do korekty uzyskanego Dofinansowania w razie stwierdzenia istotnych naruszen
Umowy o Dofinansowanie i/lub wytycznych do kwalifikowalnosci wydatkéw/ Regulaminu
udzielania zamoéwieh przez Spotke, co moze podlega¢ korekcie wedtug Taryfikatora korekt
finansowych;.
"Umowa o Dofinansowanie" oznacza Dokument tak zatytulowany na mocy ktérego
Zamawiajgcy uzyskat dofinansowanie  kosztéw  kwalifikowalnych  inwestycji  pn.
"Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie aglomeracji -Stubice" z Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020" Nr
Umowy nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 8.09.2016r. wraz z ewentualnymi
aneksami do tej Umowy ktérych zapisy sg wigzgce dla NADZOR INWESTORSKI;
"Zapewnienie Kwalifikowalnosci Wydatkéw" — Wydatki sg kwalifikowane, jedli sg ujete we
[,Wniosku o dofinansowanie”], zostaty poniesione w sposéb efektywny i zgodny z Umowg o
dofinansowanie w kwotach w niej przewidzianych i/lub zgodnie z umowami zawartych kontraktéw
z wykonawcami wylonionymi w sposob efektywny adekwatnie do szacunkowej wartosci
zamowienia. W tym zakresie niezbedne jest, aby NADZOR INWESTORSKI zapewnit zgodno$¢
zakresu prac wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych z zakresem rzeczowym
Przedsiewziecia ujetym w opisie przedmiotu zaméwienia wraz z ewentualnymi i uzasadnionymi
zmianami uzgodnionymi przez Strony i zatwierdzonymi przez Instytucje Wdrazajgcg. Ocena
przez Inzyniera kwalifikowalnosci wydatkéw nastepowata bedzie w oparciu o aktualne wytyczne
do kwalifikowalnoéci wydatkéw POIiS 2014-2020;
»Wytyczne do kwalifikowalnosci POIIS 2014-2020” - to Wytyczne w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020; MIiR/H
2014-2020/12(01)/04/2015/ obowigzujgce NADZOR INWESTORSKI w odniesieniu do
zapewnienia zgodnosci rozliczania Wykonawcy Robot Budowlanych z  Kontraktem a
szczegolnosci w odniesieniu do procedury wprowadzania zmian w umowie.;
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1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

»Przedsiewziecie/ Zadanie inwestycyjne”- nalezy utozsamia¢ z wyodrebniong czescig
Projektu POIiIS 2014-2020, ktérg NADZOR INWESTORSKI bedzie zarzadzat, ktérej nadano tytut:
~WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
SLUBICACH” — do celéw rozliczen ze srodkéw UE oznaczone numerem Zadania w HRP —
Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, jako Zadanie 8.4.

»Prawo Budowlane/uPbud”- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
nr 89, poz. 1409 z p. zm.) dla danej Umowy oraz Kontraktu na roboty budowlane ma
zastosowanie do czesci niniejszej Umowy, ktéra wigze sie z petnieniem przez WYKONAWCE
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Rozdziatu 3 Prawa Budowlanego.
Kodeks Cywilny/uKC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr
16, poz. 93 z p. zm.); ma zastosowanie do niniejszej Umowy w sprawach w nigj
nieuregulowanych;

1.1.10. ,Specyfikacja” oznacza wszystkie wymagania Zamawiajgcego dotyczgce ujete w Specyfikaciji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia ("SIWZ), ktére zostaly opublikowane na stronie internetowej
Zamawiajgcego postepowania na wytonienie Wykonawcy ,NADZORU INWESTORSKIEGO”, w
tym zaréwno wraz z ogtoszeniem o zamodwienie, jak rowniez ewentualnymi wyjasnieniami i
zmianami dokonanymi w odpowiednim terminie opublikowanymi na tej stronie internetowej. Bedg
to ponadto wszelkie zmiany tej "Specyfikacji" dokonane w toku realizacji Umowy zgodnie z
katalogiem zmian przewidzianych do umowy, jak rowniez pozostate wymagania Zamawiajgcego
okreslajgce zasady realizacji zaméwienia wynikajace z Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ).

1.1.11. ,,Opis Przedmiotu Zamowienia”™ ("OPZ), kitory oznaczat bedzie cze$¢ "Specyfikacji"

wyznaczajgcg zakres niezbednych do wykonania ustug doradztwa technicznego przez
WYKONAWCE NADZORU INWESTORSKIEGO ,wraz z wszelkg dokumentacjg towarzyszgcag
o charakterze technicznym, etc.. W sktad "OPZ" wchodzity bedg ponadto wszelkie zmiany
dokonane w toku realizacji Kontraktu zgodnie z obowigzujgcg procedurg wprowadzania zmian
na mocy Rozdziatu 10. niniejszej umowy.

1.1.12. JRP — Jednostka Realizujaca Projekt- jest to zespdt specjalistow powotanych sposrod

pracownikow Zamawiajgcego i Ekspertéw zewnetrznych, ktérzy odpowiadajg za koordynacje
catego Projektu POIIS 2014-2020 postepujgc zgodnie z zatwierdzonymi procedurami JRP,
ktérzy beda uprawnieni do nadzorowania prac wszystkich wykonawcdéw w ramach Projektu
POIIS 2014-2020 w tym NADZORU INWESTORSKIEGO,

1.1.13. "Potencjat Kadrowy Wykonawcy to zespdt osdb wskazany imiennie w Rozdziale 5 niniejszej

umowy, wchodzgcy w sktad ,Personelu Zamawiajgcego”, ktérzy zostali upowaznieni imiennie
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw w trakcie realizacji nadzorowania
Zadania inwestycyjnego, w tym do wydawania polecen Wykonawcy Robét budowlanych.

1.1.14. Podwykonawca — to podmiot zaangazowany przez Wykonawce do wykonywania przedmiotu

niniejszej Umowy na podstawie Umowy o Podwykonawstwo zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego na mocy postanowien Rozdziatu 6. lub Podwykonawcow Wykonawcy Robot
budowlanych, ktérych WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO ,bedzie nadzorowat na
mocy Kontraktu.

1.1.15. "Kamienie milowe kontraktu na roboty budowlane;

a) "Data rozpoczecia Robét Budowlanych"- jest to czas w ktérym Wykonawca Robét
budowlanych uzyskuje gotowos¢ techniczng do rozpoczecia robét i instytucjonalng do
protokolarnego odebrania terenu budowy, za ktérego przekazanie odpowiada
WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO”,— planowany czas realizacji: 1 miesigc
od podpisania kontraktu na roboty budowlane.

b) "Data Ukonczenia Robot Budowlanych "- jest to czas w ktérym ma nastgpi¢ wykonanie
wszystkich robét budowlanych przewidzianych w kontrakcie na roboty budowlane, co
pozwoli na wystawienie Protokotu Odbioru Kohcowego Robot ;

c) "Data usuniecia wad/okres zgtaszania wad"- jest to okres w ktérym Wykonawca robét
budowlanych usunie wszelkie wady i usterki zgtoszone przez NADZOR INWESTORSKI
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i/lub Zamawiajgcego do wykonanych robdt budowlanych, co pozwoli na wystawienie
Swiadectwa Przejecia - 2 miesigce od wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robdt

1.1.16. "Proéby eksploatacyjne" — oznaczajg préby dotyczgce wykonanych robét budowlanych jezeli

koniecznos$c¢ ich wykonania wynika ze STWIORB przed odebraniem kazdej wyodrebnionej
czesci robot okreslonego rodzaju, czego efekty muszg byé potwierdzone przez NADZOR
INWESTORSKI stosownym Swiadectwem Wykonania Préb. Obecno$¢ odpowiednich
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego na kazdej probie eksploatacyjnej jest obowigzkowa.

1.1.17. ,,Préby koncowe" - oznaczajg proby dotyczace wykonanych robét budowlanych na etapie

rozliczen koncowych i wystawiania Swiadectwa Przejecia, jezeli konieczno$¢ ich wykonania
wynika ze STWIORB, czego efekty muszg by¢ potwierdzone przez NADZOR INWESTORSKI
stosownym Swiadectwem Wykonania Préb KofAcowych. Obecno$é odpowiednich Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego na prébie eksploatacyjnej kohcowej jest obowigzkowa. Pomysiny
wynik préb koncowych bedzie jednoznaczny z uzyskaniem Efektu Ekologicznego projektu;

1.1.18. ,Efekt ekologiczny” — pod tym pojeciem Zamawiajgcy rozumie takg jako$¢ wykonanych robét

1.1.19.

budowlanych jaka prowadzi do zapewnienia funkcjonowania Oczyszczalni Sciekéw w Stubicach
zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania $Sciekow
komunalnych w zakresie stopnia redukcji zwigzkéw biogennych oraz podwyzszenia
przepustowosci oczyszczalni do poziomu wynikajgcego z dokumentacji technicznej. Uzyskanie
Efektu Ekologicznego utozsamiane bedzie z momentem przekazania zmodernizowanej
oczyszczalni do eksploatacii..

"Swiadectwo Przejecia”" [SP]- To dokument tak zatytutowany, wystawiany przez NADZOR
INWESTORSKI dla Wykonawcy Robét Budowlanych potwierdzajgcy wykonanie wszystkich
robot budowlanych; W Swiadectwie Przejecia NADZOR INWESTORSKI wskazuje Date z jakg
uznaje Roboty lub Odcinek za zakohczone zgodnie z Kontraktem.

1.1.20. ,,Swiadectwo Wykonania” [SW] - To dokument tak zatytutowany, wystawiany przez NADZOR

INWESTORSKI dla Wykonawcy Robd6t Budowlanych potwierdzajacy catkowite wywigzanie sie
z kontraktu, w tym z gwaranciji i rekojmi po uptywie 5 letniego okresu gwarancji.

1.1.21. "Okres Rekojmi"- oznacza okres rekojmi za wady (rozumiany zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z p. zm.),.

1.1.22. Okres Gwarancji- okres, w ktérym Zamawiajgcy moze na podstawie Karty Gwarancyjnej

dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji.

1.1.23. ,,Protokét Koniecznosci Zmiany Kontraktu— to dokument tak zatytutowany dokument

zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania lub rezygnacji z robdt i/lub wprowadzenia innych
zmian przewidzianych w Kontrakcie. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznos$ci moze byc¢
Protokét z Negocjacii. Protokét koniecznosci stanowi podstawe wykonania prac o charakterze
robot zamiennych, ktére zostaty uzasadnione racjonalnoscig technologiczng i/lub ekonomiczng
i/lub wynikajg z korekty niespojnosci lub brakéw w projekcie budowlanym a ich wykonanie jest
niezbedne do zakonczenia zamowienia podstawowego.

1.1.24. ,Test Istotnosci”’- wymaga sie jego przeprowadzenia zaréwno przed wprowadzeniem zmiany

nieprzewidzianej w stosunku do niniejszej Umowy (co przeprowadza Zamawiajgcy), jak i w

Umowie na Roboty Budowlane (co przeprowadza NADZOR INWESTORSKI w Protokole

Koniecznosci) przed podjeciem decyzji czy zmiana nieprzewidziana jest nieistotna a wiec

mozliwa do wprowadzenia. Zmianami nieistotnymi a mozliwymi do wprowadzenia bedg takie

zmiany dla ktérych odpowiedZz na wszystkie szeS¢ ponizszych pytan testu istotnosci bedzie

negatywna:

A. Czy zmiana wskazuje na wole ponownego negocjowania zamowienia?

B. Czy zmiana modyfikuje krgg wykonawcéw mogacych ubiegac sie o udzielenie zamowienia?

C. Czy zmiana dopuszcza inne oferty niz wybrana pierwotnie?

D. Czy dochodzi do znacznego poszerzenia zakresu zamowionych ustug ktdre pierwotnie nie
byly przewidziane?

E. Czy ma miejsce modyfikacja rownowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ Wykonawcy w
sposéb ktéry nie byt przewidziany w pierwotnych warunkach umowy?

@ i g
Eﬂrr‘gggjzsekie ® 2 Unia Europg!skq
Infrastruktura i Srodowisko S Fundusz Spojnosci

Strona 8 z 61



Wzér umowy na: " "Petnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE

MODERNIZACJI | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W StUBICACH *

F. Czy dochodzi do zastgpienia kontrahenta, ktéremu instytucja zamawiajgca pierwotnie udzielita
zamoéwienia przez inny podmiot?

1.1.25. "Zaplecze NADZORU INWESTORSKIEGO” - jest to miejsce na Terenie Budowy

1.1.26.

wyodrebnione dla przebywania Zespotu NADZORU INWESTORSKIEGO w ktérym znajdujg
sie wszystkie niezbedne narzedzia do wykonywania prac przez personel nadzoru wraz z
zapleczem socjalnym. Za zorganizowanie i utrzymanie zaplecza NADZORU
INWESTORSKIEGO” odpowiada wykonawca niniejszej umowy. Zaplecze winno by¢
utrzymywane przez caty czas od rozpoczecia robo6t budowlanych (Protokolarne przekazanie
Terenu Budowy) do ich zakonczenia (wystawienie Protokotu Odbioru Koncowego Robét).
Harmonogram Ustug NADZORU INWESTORSKIEGO - Jest to dokument tak zatytutowany,
ktéry WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO ma obowigzek przygotowaé na etapie
podpisywania Umowy w formie wykresu Ganta. Harmonogram musi byé sporzadzony z
dokfadnoscig do miesiecy dla catego okresu realizacji umowy a dla biezgcego kwartatu z
dokfadnoscig do tygodni. Harmonogram bedzie sporzadzony w Excelu i bedzie aktualizowany
na biezgco i przedktadany przez przed uzyskaniem ptatnosci czesciowej. Harmonogram na
etapie realizacji Kontraktu musi by¢ na tyle szczegdtowy aby wskazywat poszczegdlne kroki
procedury rozliczeh Wykonawcy z wykonanych prac. Harmonogram musi ponadto zawiera¢
informacje o zaangazowaniu na poszczegélnych etapach cztonkéw Zespotu NADZORU
INWESTORSKIEGO.

1.1.27. Raport NADZORU INWESTORSKIEGO - to dokument tak zatytutowany przedktadany do

Zamawiajgcego wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru czesciowego Ustugi po spetnieniu
przestanek o ktérych mowa w Klauzuli 9.2 Plan pfatnosci. Raport zawierat bedzie co najmniej:
Wydruki z formularza ,Wykaz Rejestrow (zawierajgcego podziat dane historyczne (rozliczone) i
dane biezgce (dotyczgce rozliczanego etapu); aktualny Harmonogram Ustug NADZORU
INWESTORSKIEGO; Wskazanie kwoty do jakiej WYKONAWCA NADZORU
INWESTORSKIEGO uznaje sie uprawniony ze wskazaniem podstawy do wyptaty danej
ptatnosci czesciowej. Raport nalezy ztozy¢ wraz z pismem przewodnim w formie pisemnej w
terminie do 7 dni od wystgpienia przestanki uprawniajgcej do ptatnosci.

1.1.28. ,Harmonogram Robét” to dokument Wykonawcy Robo6t Budowlanych tak zatytutowany, ktéry

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem Kontraktu do
weryfikacji merytorycznej NADZORU INWESTORSKIEGO, wskazujgcy kolejnos¢ wykonania
okreslonych Robét wynikajgcych z Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, ktéry bedzie wskazywat
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdw prac oraz stopiefh zaawansowania
finansowego Kontraktu w poszczegdlnych etapach (adekwatnie do zasad okre$lonych w
kontrakcie, co bedzie niezbedne do przygotowania przez Zamawiajgcego planu wystgpien o
dofinansowanie tych ptatnosci z Funduszu Spéjnosci w czasie umozliwiajgcym terminowe
przekazywanie ptatnosci dla Wykonawcy robo6t budowlanych od czego zalezalo bedzie
alokowanie na poszczegdlne ptatnosci posrednie takze wynagrodzenia NADZORU
INWESTORSKIEGO. Harmonogram Robét obejmowat bedzie okres od podpisania Kontraktu
na roboty budowlane do Czasu na Ukonczenie z uwzglednieniem okresu zgtaszania wad i
wystgpienia o Swiadectwo Przejecia. Harmonogram Robét obejmowat bedzie zatem czynnosci
przygotowawcze podejmowane przez Wykonawce Robdét Budowlanych przed  "Datg
Rozpoczecia" a wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz warunkéw Kontraktu, ktére bedg
potwierdzaty odpowiednig gotowos$¢ Wykonawcy do Rozpoczecia Robdt, ktérg musi
potwierdzi¢ WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO przekazujgc Wykonawcy Robot
Budowlanych Teren Budowy. Harmonogram bedzie petnit ponadto narzedzie do zarzadzania
ryzykiem w projekcie, gdyz bedzie stuzyt do oceny realnosci dotrzymania Czasu na UkohAczenie
przez Wykonawce Robdét Budowlanych juz na etapach posrednich.

1.1.29. ,Sita wyzsza’- to zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia, wystepujgce niezaleznie

od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, a ktéremu Strona nie mogta zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, udaremniajgce catkowicie lub czesciowo wypetnianie
zobowigzah umownych. Sitg wyzszg sg: katastrofalne dziatania przyrody (np. niezwykte mrozy,
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1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

$niezyce, gradobicia, ulewne deszcze, powodzie), niektére zaburzenia zycia zbiorowego (np.
zamieszki uliczne, akty terroru), epidemia, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucja, strajki; Sitg wyzszg nie jest brak sity roboczej, materiatéw, surowcow, srodkow
transportu, chyba, ze jest to spowodowane sitg wyzszg. O zaistnieniu okolicznosci, ktére mogg
by¢ uznane za site wyzszg Strony sg zobowigzane niezwltocznie sie powiadomié. Strony
niezwtocznie podejmg konsultacje w dobrej wierze majgce na celu zminimalizowanie skutkéw
dziatania ,sity wyzszej” oraz dalszego wykonywania Umowy;

"Ryzyka Zamawiajacego" sg to Ryzyka, ktére mogg wptyng¢ na konieczno$é wprowadzenia
zmian do kontraktu na Roboty Budowlane nadzorowane przez WYKONAWCE NADZORU
INWESTORSKIEGO skutkujgc takze koniecznoscig wprowadzenia zmian do umowy. Ryzyka
Zamawiajgcego to wszelkie Ryzyka procesu inwestycyjnego niezalezne od NADZORU
INWESTORSKIEGO, ktéorym WYKONAWCA nie mogt w zaden sposob zapobiec poprzez
podjecie badz zaniechanie okre$lonego dziatania przy dochowaniu nalezytej starannosci.
Konsekwencjg wystgpienia ryzyka Zamawiajgcego w umowie na prowadzenie NADZORU
INWESTORSKIEGO moze by¢: a) koniecznos¢ wydtuzenia terminéw realizacji poszczegdlnych
Kamieni Milowych; b) Koniecznos¢ dokonania zmiany zakresu prac przez (ustugi zamienne);
¢) Konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych (roboty dodatkowe) d) Koniecznosc
rekompensaty za przedtuzanie sie czasu na ukohczenie Kontraktu na roboty budowlane z
powodu Ryzyk Zamawiajgcego ponad 2 miesigce. Ryzyka Zamawiajgcego zostaty wymienione
w klauzuli 13.1 niniejszej Umowy.

"Ryzyka Wykonawcy" - Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania i lub
zaniechania oso6b przy pomocy ktérych wykonuje przedmiotowe zlecenie oraz za ryzyka, ktére
zostaty wymienione w klauzuli 13.2 niniejszej Umowy.

"Wynagrodzenie Ryczaltowe": wynagrodzenie za catos¢ dzieta okreslone w jednej globalnej
sumie pienieznej. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego wynagrodzenia w
zaden sposob nie opierajg sie na cenach jednostkowych wykonanych robot oraz faktycznie
wykonanych $wiadczeniach (tzw. Obmiarach). Zatem WYKONAWCA NADZORU
INWESTORSKIEGO ponosi ryzyko co do poprawnosci kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru
przedmiotu zamoéwienia. — [,Wynagrodzenie Ryczaltowe”] uwzglednia wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem zamowienia na warunkach okreslonych w [,SIWZ’]. Wynagrodzenie
ryczattowe NADZORU INWESTORSKIEGO powinno by¢ skalkulowane 2z nalezytg
starannoscig zgodnie ze sposobem wyceny wynikajgcym z SIWZ IDW powinno uwzglednia¢
zarowno koszty bezposrednie jak i posrednie Wykonawcy alokowane na dane zamowienie.
Wynagrodzenie ryczattowe dotyczy nadzorowania wytacznie zamowienia podstawowego (do
ktérego nalezy zaliczy¢ takze wykonanie robdt zamiennych. Nie dotyczy rob6t dodatkowych .

»Wazny interes Publiczny”- Dla unikniecia watpliwosci, na potrzeby niniejszej Umowy (jako
przestanki do rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego bez wyptaty Wykonawcy kar
umownych z wyptatg Wykonawcy tylko naleznego wynagrodzenia za wykonane prace) przyjeto,
iz zgodnie z wyktadnig Trybunatu Konstytucyjnego Wazny Interes Publiczny oznacza dobro
ponadindywidualne, ktére wynika z potrzeby ochrony co najmniej jednej uniwersalnych
wartosci, w tym m.in.: bezpieczenstwa narodowego, bezpieczenstwa prawnego, ochrony
porzgdku publicznego, ochrony srodowiska, ochrony zdrowia publicznego, ochrony moralnosci
publicznej, wolnosci i praw innych oséb, zapewnienia jawnosci zycia publicznego, zapewnienia
pokojowego i bezpiecznego przebiegu zgromadzen, zapewnienie przeciwstawienia sie
oszustwom i naduzyciom podatkowym, ochrone autorytetu panstwa. W odniesieniu do Interesu
publicznego istotng role odgrywaja gtéwnie te wartosci, ktére w spotecznej hierarchii mozna
umiejscowi¢ na najwyzszym poziomie. Nie sg to zatem przestanki wynikajgce z indywidualnych
potrzeb Zamawiajgcego.

»Tajemnica przedsigbiorstwa”- okreslona informacja stanowi tajemnice przedsiebiorstwa,
jezeli spetnia tgcznie trzy warunki: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiebiorstwa lub posiada wartos¢ gospodarczg, nie zostata ujawniona do wiadomosci
publicznej, podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
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1.1.35.

1.1.36.

Zamawiajgcy nie moze ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, jezeli Wykonawca skfadajgc Oferte
zastrzeze w odniesieniu do tych informacji, ze nie moga by¢ one ogdlnie udostepnione z uwagi
na tajemnice przedsiebiorstwa o ktérej mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z pézn. zm.).
Wykonawca nie moze zastrzec

"Teren budowy" - Teren lub przestrzenie, ktére przejmowane beda przez Wykonawce Robot
budowlanych odpowiednio Protokotem Przejecia Terenu Budowy na mocy, ktérego
odpowiedzialnos¢ za zdarzenia oraz sprzet pozostawiony na Terenie Budowy przechodzi na
Wykonawce robot budowlanych, czego udokumentowanie stanowi obowigzek NADZORU
INWESTORSKIEGO

"Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Roboét przez Wykonawce Robot Budowlanych
a nadzorowanych przez Inzyniera, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami)..

1.2 Interpretacja

1.

W razie wystgpienia rozbieznosci interpretacyjnych Zamawiajgcego wigzg w pierwszej
kolejnosci dokumenty wchodzace w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia na
podstawie ktérych nastgpito wytonienie Wykonawcy niniejszej Umowy a w sprawach
nieuregulowanych postanowienia specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia na roboty
budowlane.

W dalszej kolejnosci zastosowanie maja: Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny. Ustawa Prawo
Zamoéwien Publicznych ma zastosowanie do niniejszej Umowy tylko jesli Regulamin udzielania
zamoéwien przez Spotke wyraznie tak stanowi.

Uznaje sie, ze Kontrakt na roboty budowlane pn. WYKONANIE MODERNIZACJI |
ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W StUBICACH stanowi cze$¢ Opisu Przedmiotu
Zamowienia na petnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO - jako Komponent Il1.2.
Klauzule niniejszej Umowy powinny by¢ interpretowane z odniesieniem do celéw zawarcia
niniejszej umowy okreslonych w Preambule. Niniejsza Umowa ma charakter umowy o dzieto
gdyz wynagrodzenie Wykonawcy uzaleznione jest od uzyskania okreslonych rezultatéw prac.

1.3 Przeptyw informacji

1.

W realizacji przedmiotowej Umowy Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce formy komunikacji

adekwatne do okolicznosci:

a) Przeptyw informacji drogg elektroniczng: do przekazywania biezgcych spraw pomiedzy
WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO a Zamawiajgcym i Wykonawcg Robdét
Budowlanych oraz Projektantami odpowiedzialnymi za petnienie ustugi nadzoru autorskiego.

b) Przeptyw informacji za pomocg komunikacji bezpos$redniej (bezposrednie spotkanie):
sprawy wymagajgce oceny na miejscu Terenu Budowy (odbiory, proby eksploatacyjne i
koncowe, wizytacje ) i lub oméwienia w wiekszym gronie w ramach Rad Budowy. Osobiscie
mogg by¢ przekazywane oryginaty dokumentéw budowy. Przekazanie dokumentéw budowy
winno nastgpi¢ zawsze za potwierdzeniem ich odbioru przez drugg strone dla celow
dowodowych;

¢) Przeptyw informacji drogg telefonii komorkowej: do przekazywania pilnych informaciji i lub
wyjasniania przekazanych innymi srodkami komunikacji materiatéw/ ustalania dogodnych
termindéw spotkan, etc. Istotne ustalenia telefoniczne aby byly wigzgce muszg byé
potwierdzone mailowo;

d) Przeptyw informacji pocztg/ kurierem: bedg przekazywane wszelkie dokumenty ktére musza
by¢ przekazane w oryginale o ile ich przekazanie pocztg zamiast drogg osobistg jest
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10.

11.

12.

zasadne (np. liczy sie czas). W tym przypadku datg odbioru dokumentéw bedzie data
potwierdzenia ich odbioru przez Odbiorce. Odpowiedzialno$¢ za dokumenty przekazywane
za posrednictwem kuriera czy poczty spoczywa na Nadawcy.

2. WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO ma obowigzek wszelkie pisma wysytane

do Wykonawcy ROBOT BUDOWLANYCH przesytaé réwnolegle do wiadomosci
Zamawiajgcego, co dotyczy komunikacji mailowej oraz za posrednictwem poczty
tradycyjnej;

3. WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO powinien caty przeptyw informaciji

ewidencjonowaé, co dotyczy w szczegdlnosci komunikacji z Wykonawca Robdt
Budowlanych w taki sposdb aby mozliwe byto szybkie odniesienie sie do zdarzenia i/lub
informacji uzyskanej lub nadanej w przesziosci (co bedzie realizowane z wykorzystaniem
wlasciwego Rejestru );

4. Wszelkie dokumenty powinny by¢ dostarczane wraz z pismem przewodnim.
5. Pismo przewodnie winno zawiera¢ min. date, nadawce i adresata, wykaz dokumentaciji/

zatgcznikdw oraz cel jej przedktadania. W przypadku przekazywania dokumentéw drogg
mailowg pismo przewodnie musi by¢ przekazane w formie skanu podpisanego dokumentu,
co dotyczy takze zatgcznikéw, chyba Ze jest zasadne ich przekazanie w wersji edytowalne;j.
W kazdym pismie WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO winien odnies¢ sie do
wihasciwej klauzuli Kontraktu na ROBOTY BUDOWLANE lub klauzuli niniejszej Umowy w
zaleznosci od tego ktérej umowy pismo dotyczy.

Informacja mailowa zawierajgca pismo przewodnie wraz z zatgcznikami musi zawierac:

a) Nazwe firmy Odbiorcy

b) Nazwe firmy Nadawcy

¢) Numer pisma wychodzacego od Inzyniera (wg prowadzonego Rejestru pism wychodzgcych

dotyczacych danej Umowy) — jezeli mail zawiera takie pismo.

d) Nazwa Kontraktu

e) Czego dotyczy pismo

f)  Wskazanie pouczenia o koniecznos$ci potwierdzenia odbioru wiadomosci

g) Kazda informacja mailowa winna by¢ oznaczona tytutem wiadomosci celem szybkiego

odszukania. Zaleca sie takze numerowanie informacji mailowych.

Maile wystane przez WYKONAWCE NADZORU INWESTORSKIEGO a nie potwierdzone

przez Odbiorce uznaje sie za dostarczone na podstawie wydruku z poczty wychodzgcej OD

NADZORU INWESTORSKIEGO;

WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO powinien zatozy¢ dla kazdego czionka

swojego zespotu imienny adres emailowy na ktéry bedg przekazywane stosowne wiadomosci

w sprawach biezgcych.

Kazda osoba z Zespolu WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO odpowiada na

biezgco na maile Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy, w razie jesli przekazanie odpowiedzi

wymaga pozyskania dodatkowych informacji winna przekaza¢ informacje zwrotng wraz z

podaniem daty przekazania odpowiedzi.

W przypadku dokumentdéw, ktére nalezy przekaza¢ w oryginale to, dokumenty o liczbie stron

przekraczajgcej 5 winny by¢ spiete w czarnym skoroszycie umozliwiajgcym jego odpowiednie

wpiecie do segregatora. Pakiet kilku skoroszytéw winien by¢ dostarczany w odpowiednio

opisanym segregatorze (wszystkie segregatory powinny byé w jednakowym kolorze -

preferowany jest kolor czarny). Ztozenie dokumentéw w niewtasciwej formie obarczone jest

rygorem odmowy przyjecia dokumentéw do czasu usuniecia uchybienia.

Skfadanie przez Wykonawce dokumentéw zawierajgcych btedy merytoryczne skutkowac

bedzie ich odrzuceniem i cofnieciem do poprawy z winy Wykonawcy;

Dokumenty ktére wymagajg ich dostarczenia w oryginale (w wersji papierowej z odpowiednimi

podpisami ) powinny by¢ wysytane uprzednio drogg mailowg do weryfikacji drugiej strony;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO odpowiada za wskazanie ostatecznych wersji
dokumentow Wykonawcy Robét Budowlanych (w celu minimalizacji ryzyka pomytek w tym
zakresie zaleca sie wydruk tylko wersji ostatecznych);

Spotkanie osobiste powinno byé zgtoszone co najmniej na 5 dni przed planowang datg
spotkania. Osoba inicjujgca ustala termin spotkania pasujacy wszystkim uczestnikom
spotkania, co uzgadniane jest telefonicznie. Zaproszenie na spotkanie musi zawiera¢ Datg i
godzine spotkania oraz plan spotkania wedtug ktérego bedzie ono prowadzone oraz powinno
wskazywa¢ obecnos¢ ktérych oséb jest obowigzkowa. Na spotkaniach rozliczajgcych
poszczegolne etapy Robot Budowlanych obecny jest caty Zespét WYKONAWCY NADZORU
INWESTORSKIEGO.

Z kazdego spotkania nalezy sporzadzi¢ protokodt oraz liste obecnosci zawierajgcg podpisy
uczestnikdw (z okresleniem instytucji oraz imienia i nazwiska). Protokét musi sie odnosi¢ do
planu spotkania oraz zawiera¢ ustalenia. Protokét nalezy sporzadzi¢é w terminie 3 dni od
spotkania i przesta¢ do akceptaciji stron.

Cata korespondencja oraz wszystkie dokumenty przekazywane przez WYKONAWCE
NADZORU INWESTORSKIEGO do Wykonawcy Robét Budowlanych i/lub Zamawiajgcemu
musi w stopce zawiera¢ odpowiednie logotypy Programu Pomocowego POIIS 2014-2020 oraz
Funduszu Spéjnosci oraz identyfikowaé jednoznacznie Projekt POIiS oraz nazwy kontraktow
na Roboty Budowlane oraz Inzyniera Kontraktu;

Kazda odebrana lub przekazana przez WYKONAWCE NADZORU INWESTORSKIEGO
informacja musi by¢é odnotowana i zarchiwizowana dla ewentualnych celéw dowodowych w
kwestiach podejmowania ustalen w sprawie roszczen.

Komplet dokumentacji Budowy WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO przekaze
Zamawiajgcemu na etapie rozliczenia koncowego przedmiotowej Umowy co zostanie
przekazane wraz z wykazem wszystkich przekazywanych dokumentéw. Dokumenty powinny
by¢ pookatalogowane tematycznie a w ramach kategorii tematycznych uporzgdkowane
chronologicznie. Kazdy segregator powinien by¢ opisany (bok segregatora oraz strona
tytutowa) adekwatnie do zawartosci. Opisy nie mogg by¢ odreczne lecz sporzadzone
elektronicznie (wydrukowane i naniesione w formie naklejki). Opisy segregatorow muszg
zawiera¢ witasciwe logotypy oraz informacje identyfikujgce Projekt POIIS 2014-2020. Kazdy
Segregator powinien mie¢ naniesiony numer porzadkowy wedtug listy segregatorow
dokumentow, ktére przekazuje WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO (wraz z listg
—wykazem tych segregatorow). Przekazanie segregatorow dokumentacji nastgpi na podstawie
protokotu zdawczo odbiorczego.

Wraz z wersjg papierowg WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO przekaze
dokumentacje budowy w wersji elektronicznej réwniez pokatalogowang tematycznie oraz
chronologicznie wewnatrz kazdej kategorii. Dokumentacja elektroniczna bedzie zawierata takze
wersje edytowalne.

Kazda ze stron Kontraktu przekazujgc drugiej stronie informacje w ramach niniejszej Umowy
powinna odnies¢ sie do wtadciwej w danej kwestii klauzuli niniejszej Umowy. WYKONAWCA
NADZORU INWESTORSKIEGO wysytajgc informacje do Wykonawcy Robdt Budowlanych
powinien powotaé sie na klauzule Kontraktu na ROBOTY BUDOWLANE.

1.4 Prawo i jezyk

1

Kontraktem na Roboty Budowlane, ktérym zarzadza Wykonawca rzgdzg w pierwszej kolejnoSci
reguty kontraktu na Roboty Budowlane a w sprawach w nich nieuregulowanych - prawo
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym:

Dokumentacja SIWZ na roboty budowlane obejmujgca:

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ (jesli dotyczy);
Oferta Wykonawcy (Formularz Oferta i innymi zatgcznikami ofertowymi oraz Dokumentami
Wykonawcy dostarczonymi na etapie podpisywania Umowy);
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iii.
iv.
V.
Vi.

b)

Instrukcja Dla Wykonawcoéw (SIWZ IDW);
Umowa regulujgca wspotprace osob wspdlnie realizujgcych Kontrakt — jesli dotyczy;
Inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu, w tym zmiany do kontraktu
Dokumenty Wykonawcy Robét budowlanych opracowane w zwigzku z wykonywaniem
Kontraktu;
Regulamin udzielania Zaméwien przez Spotke opublikowany na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego

http://www.zuws.pl/download/20140813110540 zuws regulamin udzielania zamowien.pdf

c)

d)

e)

w

Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907, z pézn. zm. ); zwane w dalszej czesci Umowy Prawem Zamowien Publicznych
[,,Ustawa PZP”] — kiedy Regulamin wyraznie tak stanowi

Przepisy Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774.) zwane w dalszej czesci Umowy
Prawem Budowlanym;

Przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.
U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539. z pézn. zm.), zwane w dalszej czesci
Umowy, Kodeksem Cywilnym;

Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

Wszelka dokumentacja budowy winna by¢ sporzgdzana w jezyku polskim w formie elektronicznej
oraz pisemnej;

W przypadku korzystania przez Wykonawce z pracownikéw obcojezycznych winien on zapewni¢
odpowiednig liczbe ttumaczy symultanicznych dla zapewnienia odpowiedniego przeptywu
informacji w zaleznosci od potrzeb zaréwno w mowie, jak a i pisSmie.

Rozdziat 2 Opis Przedmiotu Zaméwienia

2.1. Podstawowy zakres prac NADZORU INWESTORSKIEGO
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1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania
inwestycyjnego pn. " WYKONANIE MODERNIZACJI | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W StUBICACH".

2. W kontrakcie na roboty budowlane obowigzywat bedzie ryczaltowy Sposéb Rozliczania Robét.

3. W skiad gtéwnych obowigzkéw NADZORU INWESTORSKIEGO wchodzi:

a) Zakres 1. Zarzgdzanie Kontraktem na roboty budowlane i petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego (Rozdziat 3
Prawa Budowlanego) dla zapewnienia jakosci robét budowanych zgodnej z opisem
przedmiotu wykonania oraz dotrzymania termindw posrednich oraz terminu zakonczenia
robot budowlanych. Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych procedur.

0] Etap I. Ocena gotowosci wykonawcy robét budowlanych do rozpoczecia robét. Na tym
etapie obowigzkiem Nadzoru Inwestorskiego jest: Wyegzekwowanie od Wykonawcy
robo6t budowlanych wszystkich niezbednych dokumentdéw potwierdzajgcych gotowos$é
realizacyjng do rozpoczecia robét zgodnie z kontraktem oraz protokolarne przekazanie
Wykonawcy terenu budowy wraz z udokumentowaniem catej procedury.

(i) Etap Il. Nadzér inwestorski nad Robotami budowlanymi wraz z udokumentowaniem
catej procedury. Egzekwowanie od Wykonawcy robé6t budowlanych przestrzegania
warunkow kontraktu na roboty budowlane. Koordynacja nadzoru autorskiego i
egzekwowanie okreslonych dziatan przez projektantéw (autoréw dokumentaciji
technicznej). Interpretowanie kontraktu na roboty budowlane. Kontrola jakosci
prowadzonych robét budowlanych pod katem zgodnosci z Opisem Przedmiotu
Zamowienia Robét Budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. Kontrola
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b)

c)

d)

postepéw prac w odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu Robot i
wyznaczonych w Kontrakcie -Kamieni Milowych. Rozliczanie rzeczowo -finansowe
(ryczattowe - na podstawie zestawienia elementéw scalonych) robét budowlanych.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér poszczegoinych etapow prac.
Ocena postepu robét. Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platno$ci/wystawienie
Koncowego Swiadectwa Platnosci. Udziat we wszelkich Prébach Eksploatacyjnych i
Probach Koricowych wraz z ich oceng. Wizytowanie Terenu Budowy. Weryfikacja
rozliczen Wykonawcy robot budowlanych z Podwykonawcami. Wystawienie
Swiadectwa Przejecia/ Rozliczenie koricowe Wykonawcy Robét Budowlanych. Ocena
techniczna i prawna mozliwosci wprowadzenia zmian do Kontraktu. Funkcja Nadzoru
Inwestorskiego obejmuje réwniez obowigzki wystepujace w Rozdziale 3 Polskiego
Prawa Budowlanego dla funkcji "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego".

(i) Etap Ill. Wyegzekwowanie usuniecia przez Wykonawce Robé6t Budowlanych
zgtoszonych wad i usterek w okresie 2 miesiecznym wyznaczonym na usuwanie wad.
Wyegzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych obowigzkéw dotyczgcych
procedury zgtaszania wad i wystawienie Swiadectwa Przejecia po speieniu
wszystkich warunkoéw okreslonych w Kontrakcie na Roboty Budowlane. Dokonanie
zestawienia kohncowego wykonanych robét na podstawie rozliczenia koncowego
Wykonawcy z pogrupowaniem na poszczegOlne s$rodki trwate i ustalenie kosztow
bezposrednich jakie nalezy przypisa¢ indywidualnie do kazdego ze srodkow trwatych
(rozliczenie to powinno by¢ przekazane w Excelu. Ponadto rozliczenie Nadzoru
Inwestorskiego powinno wskazywac¢ na ostateczne parametry techniczne systemu
(przepustowos¢ oczyszczalni) z odniesieniem do stanu wyjsciowego i koncowego
produktu Projektu POIIS 2014-2020. Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych
procedur i przekazanie kompletu dokumentacji.

Zakres 2. Udzielenie 5 letniej gwarancji jako$ci na wykonane ustugi nadzoru inwestorskiego
- wsparcie merytoryczne Zamawiajgcego podczas corocznych  przegladow
gwarancyjnych/technicznych oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakosci na dokumenty
budowy opracowane przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego nie wczesniej jednak niz
do catkowitego rozliczenia koncowego inwestycji ze srodkéw UE w zaleznosci od tego co
bedzie pdzniejsze.

Szczegotowy wykaz obowigzkow i uprawnien Nadzoru Inwestorskiego w ramach petnionej
funkcji zawiera Tom lll. Specyfikacji pn. "Opis Przedmiotu Zamdwienia na petnienie Nadzoru
Inwestorskiego

Opis przedmiotu zamowienia na Nadzoru Inwestorskiego skfada sie z 3 komponentow
wzajemnie sie uzupetniajgcych::

TOM Ill. Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)
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B Komponent Ill.1 Obowigzki, odpowiedzialnos¢ i uprawnienia Nadzoru ,
B Komponent lll.2 Wzdr umowy na roboty budowlane
B Komponent 111.3 Opis Przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane - wyznaczajgcy
zakres dziatanh nadzoru stanowi wymieniona ponizej szczegdtowa dokumentacja
budowlano — wykonawcza
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 01 - Projekt budowlany - czesc¢ 1
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 02 - Projekt budowlany - cze$¢ 2
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 03 - Projekt budowlany - czes¢ 3
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 04 - Pozwolenie na budowe
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 05 - Projekt wykonawczy - AKPIA
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 06 - Projekt wykonawczy - branza drogowa
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 07 - Projekt wykonawczy - branza elektryczna
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 08 - Projekt wykonawczy - branza konstrukcyjno - budowlana
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 09 - Projekt wykonawczy - branza technologiczna
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 10 - STWIORB
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2.1. Zakres nadzorowanych robot budowlanych

1.

Oczyszczalnia $ciekdw bedaca przedmiotem rozbudowy i modernizacji w ramach kontraktu na
roboty budowlane zlokalizowana jest w miejscowosci Stubice woj. lubuskie, powiat stubicki gmina
Stubice.

Typ oczyszczalni $ciekdw w Stubicach: Oczyszczalnia biologiczna z podwyzszonym usuwaniem

zwigzkéw azotu (N) i fosforu (P).

Realizacja robét budowlanych wynika z potrzeby wzrostu standardu technicznego oczyszczalni i

jednoczesnie wzrostu jej sprawnos$ci hydraulicznej i technologicznej zwigzanej z mozliwoscig

poprawnej redukcji tadunkéw zanieczyszczen zgodnej z obowigzujgcymi normami adekwatnymi do
docelowej wielkosci oczyszczalni okreslonej na Qsrd = 4.620 m3/d w RLM = 24.423,33 RLM.

Oczyszczalnia powinna mie¢ pewng rezerwe przepustowosci na przyjecie sciekéw po okresach

intensywnych opaddéw deszczu w zwigzku z infiltracjg wod opadowych do sieci, ktorej to rezerwy

obecnie nie posiada.

Wiascicielem i uzytkownikiem oczyszczalni jest Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych Spétka z 0.0. z

siedzibg przy ul. Krotkiej 9 w Stubicach. Obiekt zostat oddany do eksploatacji w 1996 roku.

Oczyszczalnia wykorzystuje proces biologicznego oczyszczania sciekéw oparty na technologii

sekwencyjnych reaktoréw porcjowych SBR. Proces oczyszczania sciekdw polega na mechanicznym

usunieciu zawiesin i cze$ci wleczonych na kratach, piaskowniku poziomym oraz petnym
biologicznym oczyszczaniu sciekdw w reaktorach porcjowych pracujgcych w oparciu o osad czynny
napowietrzany drobno-pecherzykowo. Proces wspomagany jest stosowaniem koagulantu PIX.

Gtowne elementy scalone na podstawie WKI dla zadania inwestycyjnego pn. " WYKONANIE

MODERNIZACJI | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W StUBICACH". dotyczacych

oczyszczalni przedstawia ponizszy wykaz:

a) Organizacja placu budowy

b) Prace przygotowawcze: wycinka drzew wraz z wywozem elementéw,

C) Prace Rozbidrkowe: punkt zlewny sciekdw dowozonych, drogi, ogrodzenie, barierki na
istniejacy SBR, kanat sanitarny, wywo6z elementéw z rozbioérek

d) Sekwencyjny reaktor Biologiczny: projektowany SBR z formie cylindrycznego, zelbetowego
zbiornika szczelnego, wylewanego, na placu budowy w deskowaniu o $rednicy wewnetrznej
24,0 i glebokosci 6,5m, wyposazonego w rurociggi i armature i urzgdzenia,

e) Stacja Dmuchaw: zaprojektowano 3 szt. agregatdw sprezarkowych posadowionych na
ptytach fundamentowych,

f) Stacja zlewcza Sciekédw dowozonych: w formie kontenera wykonanego w zaktadzie, izolowany
termicznie, wraz z wyposazeniem o przepustowosci do 100m3/h,

0) Budynek Socjalny (inne - wyposazenie): remont istniejgcego pomieszczenia pralni i suszarni
odziezy roboczej na pomieszczenie techniczne z wyposazeniem pomieszczenia w sprzet
laboratoryjny i meble,

h) Stacja PIX - montaz pompy i rur: zaprojektowano pompe polilektrolitu z podtgczeniem,

i) Rurociagi miedzy-obiektowe

) Elektryka i AKPIA

k) Ogrodzenie

)] Drogi i chodniki

m) Zielen

n) Rozbiérki i demontaze

0) Rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny.

2.3. Zawartos¢ opracowanej dokumentaciji technicznej
Dokumentacja techniczna, ktéra bedzie podlegata weryfikacji przez Nadzér Inwestorski sktada sie z
nastepujgcych komponentéw

1. Opracowania kosztorysowe

@ s g
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a) Kosztorysy, w tym: Instalacje elektryczne i automatyki oczyszczalni $ciekdw,
KOSZTORYS INWESTORSKI (br. technologiczna, konstrukcyjno i budowlana)
b) Przedmiary: Instalacje elekiryczne i automatyki oczyszczalni $ciekdw, KOSZTORYS
INWESTORSKI (br. technologiczna, konstrukcyjno i budowlana)
c) WKI
d) Harmonogram rzeczowo- finansowy
2. Projekt Budowlany
3. Projekt Wykonawczy, branze:
a) Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka [AKPiA]
b) Branza technologiczna
c) Branza drogowa
d) Branza elektryczna
e) Branza konstrukcyjno- budowlana
4. STWIOR sktadajacy sie z nastepujgcych komponentow:
a) ST - 00.00 Wymagania ogdlne
b) ST - 01.00 Roboty ziemne
c) ST - 02.00 Roboty betonowe, zelbetowe
d) ST - 03.00 Roboty budowlane, wykonczeniowe
e) ST - 04.00 Roboty izolacyjne
f) ST - 05.00 Konstrukcje stalowe i montaz elementéw stalowych
g) ST -06.00 Roboty drogowe
h) ST -07.00 Ogrodzenie
i) ST - 08.00 Instalacje technologiczne
j) ST -09.00 Zakup i montaz urzgdzen
k) ST - 10.00 Roboty montazowe — rurociggi miedzyobiektowe, obiekty na rurociggach
) ST-11.00 Zielen
m) ST - 12.00 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny
n) ST -13.00 Roboty elektryczne

Rozdziat 3 Uprawnienia, Obowigzki i oswiadczenia Zamawiajgcego

3.1. Uprawnienia Zamawiajgcego

1.

Fundusze @ s g
E Europejskie ® 2 Unia Europejska

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli jakosci oraz zakresu prac wykonanych przez Wykonawce
Nadzoru Inwestorskiego, do weryfikacji uprawnien zatrudnianych przez niego Specjalistéw
wchodzgcych w sktad Potencjatu Kadrowego. Czestotliwo$¢ kontroli uzalezniona bedzie od efektow
pracy Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony nakaza¢ Wykonawcy wskazanie nowej osoby na podane
stanowisko sposrad funkcji wchodzgcych w sktad Potencjatu Kadrowego gdyby w trakcie realizacji
umowy przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego okazato sie, iz wskazana przez Wykonawce
osoba wypetnia swojg funkcje nienalezycie i/lub narusza w jakikolwiek sposdb wymaog zachowania
zasady bezstronnosci wobec nadzorowanego Wykonawcy Robét Budowlanych (tzn. jej dziatania
i/lub zaniechania sg niezgodne z Kontraktem na roboty budowlane i/lub beda zagrazaty prawidtowe;j
realizacji umowy)

Uprawnienia do zmiany kontraktu na roboty budowlane oraz do podejmowania niezaleznych decyzji
w zakresie: termindw realizacji poszczegdlnych Kamieni Milowych, wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy Robdét Budowlanych, decyzji dotyczgcych zakresu rzeczowego, decyzji dotyczacych
wymogow jakosciowych oraz decyzji dotyczacych naliczania i naktadania na Wykonawce robét
budowlanych kar umownych posiada wytagczne Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy zachowuje Prawo wstepu na Teren budowy i uzyskania od Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego informacji o przebiegu inwestycji, ewentualnych trudnosciach w jej przeprowadzeniu
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10.

11.

i ich wplywie na ustalone w Kontrakcie na roboty budowlane terminy realizacji poszczegdinych
etapow (zaréwno ustnego jak i pisemnego)

Zamawiajgcy zachowuje prawo zgdania  bezposrednio od Wykonawcy Robdét Budowlanych
udzielenia informaciji o aktualnych dziataniach Wykonawcy robét budowlanych (zaréwno ustnego
jak i pisemnego);

Zamawiajgcy zachowuje prawo do kontroli kwestii dotyczacych Podwykonawcow Wykonawcy robét
Budowlanych oraz Podwykonawcow Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz oceny uméw na
podwykonawstwo oraz wydawania decyzji na ich zawarcie;

Zamawiajgcy zachowuje prawo uczestniczenia w przeprowadzanych przez Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego odbiorach robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorach czesciowych robot,
prébach eksploatacyjnych, prébach koncowych oraz innych wizytacji Terenu Budowy;
Zamawiajgcy zachowuje prawo zgdania organizacji Rady Budowy w razie stwierdzenia pilnej
potrzeby wyjasnienia /rozwigzania problemu dotyczacego budowy,

Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji/autoryzacji dokumentéw opracowywanych przez | Wykonawce
Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajgcy ma prawo do nakazania zmiany organizacji wykonywania ustug przez Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego (wniesienia uwag do Harmonogramu Ustug Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego) jezeli zaproponowany przez Nadzor Inwestorski model okaze sie nieefektywny.
Zamawiajgcy ma prawo weryfikowa¢ na catym etapie realizacji niniejszej Umowy czy pomiedzy
cztonkami Zespotu Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego a Wykonawcg robét budowlanych nie
zachodzg zwigzKki naruszajgce zasade bezstronnosci i zazada¢ zmiany osoby z zespotu
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego w razie zaistnienia przestanki do wykluczenia. Zamawiajacy
moze do kazdego rozliczenia zgda¢ oswiadczenia o nie podleganiu wykluczeniu.

3.2. Obowigzki Zamawiajgcego

Fundusze @ s g
E Europejskie ® 2 Unia Europejska

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego kompletu
dokumentacji technicznej przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego w dniu podpisania
niniejszej umowy. Komplet dokumentacji zostanie przekazany w wersji elektronicznej wraz z
wersjami edytowalnymi. Komplet dokumentacji technicznej bedzie zawierat zakres dokumentow
0 ktérym mowa w klauzuli 2.3 Rozdziatu 2 niniejszej Umowy oraz caty Komponent 111.2
KONTRAKT na roboty budowlane o ktérym mowa w klauzuli 2.1.niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia oséb odpowiedzialnych za nadzér/ kontrole i
zatwierdzanie efektéw pracy Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego sposréd czionkéw JRP.

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie miejsce do zorganizowania przez
Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego Rad Budowy wyposazonego w odpowiednig do liczby
uczestnikéw spotkania ilo§¢ miejsc przy stole do narad, rzutnik multimedialny do prezentowania
informacji wprost z komputera, kopiarke, drukarke i skaner oraz odpowiednie do liczby os6b
warunki ergonomiczne pomieszczenia.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do przechowywania ztozonych przez Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego dokumentéw budowy w specjalnie do tego przeznaczonym oznaczonym
pomieszczeniu oraz w szafie na dokumenty zamknietej na klucz przed dostepem oso6b
nieupowaznionych

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do powstrzymania sie od bezposredniego wydawania polecen
Wykonawcy Robét Budowlanych w zwigzku z przekazaniem tej funkcji Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego;

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego podejmowania decyzji w odniesieniu do
polecen Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego ktére bedg wymagaty uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, co nhastgpi w ciggu 2 dni roboczych od pisemnego wniosku Nadzoru
Inwestorskiego po pozwolenie wydania takiego polecenia zawierajgcego stosowne
uzasadnienie (faktyczne i prawne tj. odnoszace sie do okreslonych klauzul kontraktu na roboty
budowlane)
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7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do udzielenia wsparcia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

na wypadek wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen o charakterze nieprzewidywalnym, ktore
mogtyby wymagac¢ koniecznosci zaangazowania Podmiotow Trzecich a takze na wypadek
wystapienia przestanek do wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane z winy Wykonawcy
Robdt Budowlanych. Wsparcie bedzie dotoczyto ewentualnych postepowan administracyjnych,
w tym wydawanie decyzji przez wtadze lokalne etc..

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest tworzy¢ klimat do dobrej wspotpracy wszystkich uczestnikéw

procesu inwestycyjnego, poszanowania wzajemnych intereséw oraz dgzy¢ do jak najszybszego
i efektywnego rozwigzywania biezgcych problemow.

9. Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego odebrania wynikéw pracy Nadzoru

Inwestorskiego oraz do terminowej wyptaty wynagrodzenia;

10. Zamawiajgcy zobowigzuije sie do nie dokonywania zmian w dokumentach Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy Robdét Budowlanych bez uprzedniego porozumienia z autorami
dokumentow celem uzyskania autoryzacji zmiany ktéra okaze sie konieczna np. w toku
stwierdzonej kontroli upowaznionych organéw zewnetrznych.

11. Zamawiajgcy zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynnosci wyzej nie wymienionych
a ktére sg zalezne od Zamawiajgcego i stuzg realizacji celdéw niniejszej umowy okreslonych w
Preambule.

3.3. Oswiadczenia Zamawiajgcego

1.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze dla przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego zostato uzyskane
pozwolenie na budowe. Decyzja o pozwoleniu na budowe wydana przez Staroste Stubickiego z
dnia 10.07.2015r nr 196/2015 (Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw, KAT. Obiektu
budowlanego XXX, w Stubicach na dziatce nr ewidencyjny 36/3, Obreb ewidencyjny 2- Stubice,
Jednostka Ewidencyjna Stubice Miasto);

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dla przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego zostata uzyskana
decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddzialtywania na
srodowisko wydana przez Burmistrza Stubic dnia 24.02.2015r Znak: IR06220.17.2014.1J.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do Terenu Budowy, ktére bedzie mogito byé
przekazane Wykonawcy Robo6t Budowlanych przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego w
imieniu Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe i/lub zdolnos¢ kredytowg do sfinansowania
catosci robot budowlanych oraz ustug swiadczonych przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego w
ramach przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego;

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada wszelkie wymagane upowaznienia i zgody niezbedne do
podpisania niniejszej Umowy, a Umowa ta stanowi wazne, skuteczne, wigzgce i wykonalne
zobowigzanie.

Rozdzial 4 Uprawnienia, obowigzki i oSwiadczenia Wykonawcy
(Inzyniera Kontraktu)

4.1 Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy/Nadzoru Inwestorskiego

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

Fundusze @ s g
E Europejskie ® 2 Unia Europejska

a) Prowadzi swojg dziatalno$¢ gospodarczg zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi przepisami i
posiada wszelkie niezbedne zezwolenia, koncesje, licencje i pozwolenia jezeli sg niezbedne do
zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy;

b) Nie toczg sie przeciwko niemu ani z jego udziatem postepowania sgdowe, egzekucyjne ani
administracyjne, ktére mogtyby w jakikolwiek sposéb zagrozi¢ prawidtowej realizacji Umowy,
oraz wedle jego wiedzy takie postepowania nie sg planowane w przysziosci;
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c) Posiada wszelkie wymagane upowaznienia i zgody do podpisania i wykonania Umowy.

d) Nie zalega z optacaniem podatkow, sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne;

e) Nie znajduje sie w stanie likwidacji oraz, ze nie toczy sie wobec niego postepowanie
upadtosciowe lub naprawcze;

f) Zostat zapoznany z Opisem Przedmiotu Zamdwieni i nie wnosi do niego uwag.

g) Zadeklarowana przez Wykonawce cena ryczattowa stanowigca wynagrodzenie w ramach
niniejszej Umowy jest wystarczajaca do wykonania catosci przedmiotu Umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, mozliwo$ci techniczne niezbedne do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym takze uprawnienia jezeli koniecznos¢ posiadania
uprawnien w wykonywaniu okreslonych zadan wynika z obowigzujgcego prawa.

3. Wykonawca oswiadcza, ze osoby przy pomocy ktérych wykonywany bedzie przedmiot umowy
wchodzgce w sktad Potencjatu Kadrowego Wykonawcy posiadajg wymagane przez Zamawiajgcego
wiedze, doswiadczenia, kompetencje oraz uprawnienia jezeli konieczno$¢ posiadania uprawnien w
wykonywaniu okreslonych zadan wynika z obowigzujgcego prawa w stopniu nie nizszym niz to
wynika z wymogow TOM.I SIWZ IDW (w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu);

4. Wykonawca oswiadcza, ze osoby przy pomocy ktérych bedg wykonywane prace w ramach ustugi
Nadzoru Inwestorskiego, nie pozostajg w zwigzkach faktycznych i/lub prawnych z Zzadnym z
potencjalnych Wykonawcow, ktdrzy ubiegajg sie/planujg sie ubiegaé¢ o zamdwienie wykonania robét
budowlanych, ktére bedg nadzorowane przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego / oraz
zobowigzany jest do:

a. Niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu sytuacji w ktorej sposrod
Wykonawcéw Robét Budowlanych, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu przetargowym bedag
podmioty pozostajagce w zwigzkach faktycznych i/lub prawnych z osobami zajmujgcymi
okreslone stanowiska w sktadzie Zespotu Nadzoru Inwestorskiego;

b. Niezwlocznej zmiany osoby zajmujgcej okreslone stanowisko w sktadzie Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego na kazde uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia
zwigzkéw faktycznych i/ lub prawnych z jakimkolwiek potencjalnym Wykonawcg Robot
Budowlanych, ktéry ztozyt oferte w postepowaniu na wykonanie robét budowlanych ktére bedg
nadzorowane przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego i/lub w razie wystgpienia jakiejkolwiek
przestanki wskazujgcej na nienalezyte wykonywanie obowigzkow.

5. Wykonawca oswiadcza, ze bez zgody Zamawiajgcego nie sceduje na osobe trzecig catosci ani
zadnej czesci wynagrodzenia w ramach danego Kontraktu, ani Zadnych ptatnosci naleznych lub
majgcych stac sie nalezne z tytutu Kontraktu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz scedowanie jakichkolwiek praw i
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z przedmiotowego kontraktu na podmioty trzecie jest
zabronione;

7. W przypadku Wykonawcy wystepujgcego w formie Konsorcjum Wykonawca oswiadcza, ze nie
zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu z wyjatkiem zmian bedgcych
nastepstwem przeksztatceh podmiotowych (po stronie ktérej§ z oséb wchodzacych w skiad
Wykonawcy) skutkujgcych nastepstwem prawnym, lub w przypadku upadtosci, likwidacji jednej z
tych 0sdb lub jej rezygnaciji. Zasadg jest solidarna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego kazdej
z osOb/podmiotéw wchodzgcych w sktad Wykonawcy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz nie posiada uprawnien do udzielania
jakiegokolwiek petnomocnictwa w imieniu Zamawiajgcego ani cztonkom swojego zespotu ani
jakiejkolwiek osobie reprezentujgcej Wykonawce Robdét Budowlanych. Jedynym podmiotem
umocowanym do udzielania petnomocnictw w ramach niniejszej umowy jest Zamawiajacy.

4.2 Ogoblne obowigzki Wykonawcy / Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego w zobowigzany jest w szczegdlnosci do
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Kierowania sie¢ w ocenie jakosci wykonywanych robét budowlanych zasadg obiektywizmu i
uzyskania przez Zamawiajgcego najwyzszych efektédw w stosunku do nakladéw, co oznacza
koniecznos$¢ dziatania bez zbednej zwtoki z poszanowaniem zasobdéw Zamawiajgcego, jak rowniez
zasoboéw Wykonawcy Robdét Budowlanych;

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do kazdorazowego wezwania Wykonawcy
Robdt Budowlanych do podejmowania okreslonych czynnosci proceduralnych jakie wynikajg z
Kontraktu na roboty budowlane i/lub STWIORB wraz ze stosowng instrukcjg (co powinno nastgpic
min z 14 dniowym wyprzedzeniem) tak aby minimalizowac ryzyko opdznieh po stronie Wykonawcy
Robdt Budowlanych w rozliczaniu wykonanych robét budowlanych zgodnie z Kontraktem na roboty
budowlane.

Obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest ocena formalna i merytoryczna
dokumentéw budowy do ktérych opracowania zobowigzany jest Wykonawca robét budowlanych
wraz z podaniem listy ewentualnych uwag i wskazéwek umozliwiajgcych jak najszybsze
dostarczenie poprawionych dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania najwyzszej starannosci przy wykonywaniu prac
objetych umowa, wynikajgcej z profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci a w
szczegoblnosci do zapewnienia zgodnosci przedmiotu umowy z wiasciwymi wytycznymi Instytuciji
Wdrazajgcej (w szczegodlnosci Wytycznymi dotyczgcymi kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych
przez Zamawiajgcego na roboty budowane i wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego oraz
Wytycznymi ds. informacji i promocji POIiS 2014-2020);

Szczegolng starannos¢ Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego powinien wykaza¢ w nastepujgcym
obszarze:

a) procedura wprowadzania zmian do Kontraktu (w zakresie uzasadnienia koniecznosci
wprowadzenia zmiany oraz oceny jej skutkéw, co musi by¢ zgodne z Zasadg réwnego
traktowania wykonawcow);

b) procedura rozliczen wykonawcy z wykonanych prac do celéw zatwierdzenia ptatnosci;

c) wskazywania Zamawiajgcemu naruszen Kontraktu przez Wykonawce Robdt Budowlanych
z podaniem Kklauzul na mocy ktérych Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych
lub rozwigzania Kontraktu.

d) odbierania robét budowlanych przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia adekwatnie
do komponentu dokumentacji technicznej odbieranych robd6t budowlanych w  tym
dokonywanie stosownych wpiséw w Dzienniku Budowy;

e) respektowanie procedur odbiorowych z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z kontraktu
na roboty budowlane a w sprawach nieuregulowanych w Kontrakcie na podstawie
STWIORB

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o wtasciwe oznakowanie Terenu Budowy przez Wykonawce
robét budowlanych, zgodne z Planem BIOZ ;

Obowigzkiem Wykonawcy w zakresie Wytycznych ds. informacji i promocji POIiS 2014-2020 jest
dbanie o wiasciwe oznakowanie catej dokumentaciji rozliczenia budowy w zakresie wyposazenia
0 odpowiednie logotypy POIiS 2014-20 (dotyczy to zaréwno dokumentéw Wykonawcy jak i
Nadzoru Inwestorskiego.)

Obowigzkiem Nadzoru Inwestorskiego jest udokumentowanie wszystkich zrealizowanych
procedur nadzoru Robét Budowlanych i zarzgdzania Kontraktem na roboty budowlane. Ponadto
biezgce gromadzenie dokumentéw budowy, co dotyczy w szczegdlnosci oryginatdw dokumentow
wystawianych przez podmioty zewnetrzne; Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego po zakonczeniu
wszystkich prac (dla uzyskania ostatniej ptatnosci) przekazuje Zamawiajgcemu opracowane przez
siebie dokumenty budowy (pozostawiajgc sobie ich kopie) na podstawie protokotu zdawczo
odbiorczego dokumentacji.

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego
potwierdzenia kazdego polecenia wydanego Wykonawcy Robé6t Budowlanych nie pdzniej niz w
ciggu 2 dni od wydania polecenia z jednoczesnym przestaniem tego polecenia w kopi do
Zamawiajgcego;
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10. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do zachowania poufnosci w zakresie
wszelkich informacji i danych uzyskanych w efekcie i w zwigzku z niniejszym kontraktem i
zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na podawanie do wiadomosci publicznej
wszelkich informacji dotyczacych nadzorowanej inwestycji wigczajgc przekaz ustny, pisemny i
Srodki masowego przekazu, media, Internet, w tym publikowanie na wiasnej stronie internetowej,
portalach spotecznosciowych i innych stronach branzowych, co zwigzane jest z potrzebg uzyskania
przez Zamawiajacego spodjnego przekazu informacyjnego skierowanego do opinii publicznej w
ramach strategii promocji oraz ochrong danych osobowych lub stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa o ktérej mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z p6zn. zm.).

11. Obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest zarzadzanie czasem realizacji
planowanego zadania inwestycyjnego polegajace na podejmowaniu dziatan optymalizacyjnych
takich jak monitorowanie postepdéw prac Wykonawcy Robét Budowlanych w odniesieniu do
Harmonogramu i Programu Roboét, z kazdorazowym wskazywaniem na Radach Budowy
mozliwych dziatan ktére moga zapewni¢ odpowiednie tempo prac.

12. Obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest koordynacja nadzoru autorskiego i
egzekwowanie okreslonych dziatah od projektantéw, ktérzy zobowigzani sg do swiadczenia tych
ustug na podstawie Umow zawartych z Zamawiajgcym;

13. Obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest zapoznanie sie zumowg o dofinansowanie
Projektu POIIS 2014-2020 w celu przestrzegania zasad tej umowy w zakresie rozliczen
Wykonawcy robét budowlanych;

14. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco co najmnigj
nastepujgce Rejestry:

[1.] Rejestr Podwykonawcow wykonawcy robét budowlanych
[2.] Rejestr ptatnosci naleznych Podwykonawcom robét budowlanych:
[3.] Rejestr Polecen Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
[4.] Rejestr pism przychodzgcych do Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
[5.] Rejestr pism wychodzacych od Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
[6.] Rejestr zainicjowanych zmian do KONTRAKTU na roboty budowlane.
[7.] Rejestr Umow na roboty budowlane dodatkowe:
[8.] Rejestr wizytacji Terenu Budowy przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego
[9.] Rejestr Rad Budowy
[10.] Rejestr przewinien Wykonawcy robét budowlanych
[11.] Rejestr odstepstw od Harmonogramu Robét budowlanych z podzialem na zawinione i
niezawinione przez Wykonawce Robét Budowlanych;
[12.] Rejestr probleméw do rozwigzania;
[13.] Rejestr Préb eksploatacyjnych
[14.] Rejestr wpiséw do dziennika budowy
[15.] Rejestr przerw w wykonywaniu robot budowlanych wynikajgcych z decyzji Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego z podziatem na: a) wynikajgce z winy Wykonawcy robét budowlanych i b)
okolicznosci niezalezne a tym b.1) na okolicznosci typowe dla okreslonej pory roku i b.2)
przyczyny o charakterze nieprzewidywalnym.

15. Zawarto$s¢ poszczegdlnych rejestrow w zakresie minimalnym zostata wskazana przez
Zamawiajgcego w Czesci 3. TOM Ill. OPZ pn. Wykaz Rejestréw Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego (formularze zostaty opracowane jako gotowe do wypetnienia w formacie xIs).
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do biezgcego wypetniania wszystkich
Rejestréw, ktore beda stanowity dla Zamawiajgcego swoistg baze danych o inwestycji. Pod koniec
kazdego okresu rozliczeniowego Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
wydrukowania wszystkich Rejestrow, co bedzie stanowito podstawowg tres¢ Raportu z
wykonanych ustug nadzoru.

16. Obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest do celéw uzyskania kazdej ptatnosci
przedtozy¢ Raport Nadzoru Inwestorskiego w ktérym bedg ujmowane informacje pochodzace z
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17.

18.

19.

20.

wszystkich prowadzonych Rejestrow z wyodrebnieniem okreséw rozliczeniowych (zamknietych)
oraz okresu biezgcego — do kazdego zarejestrowanego zdarzenia musi by¢ okreslony status
(Rozpoczeto, sprawa w toku, Sprawa zakonczona, Sprawa sporna).
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem
swoich obowigzkdw czy czynnos$ci okres$lonych w nastepujacych obszarach:
1) [Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego]
2) [Podwykonawcy]
3) [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]
4) [Wykopaliska]
5) [Normy techniczne i przepisy]
6) [Rozpoczecie Robat]
7) [Przediluzenie Czasu na Wykonanie]
8) [Zawieszenie Robdt]
9) [Przedluzone zawieszenie]
10) [Zmiany i korekty]
11) [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Wykonawca zobowigzany jest do pozostawania w statym kontakcie mailowym i telefonicznym
zarbwno z Przedstawicielem Wykonawcy Robo6t Budowlanych, jak i przedstawicielami
Zamawiajgcego wchodzacych w sktad cztonkéw Jednostki Realizujgcej Projekt - w godzinach od
8.00 do 15.00 od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ caty zakres ustug jaki wynika z Rozdziatu 2. niniejszej
Umowy oraz .Opisu Przedmiotu Zamowienia, ktory stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy pn.
TOM Il OPZ ; w skfad ktérego wchodzi:
TOM lll. Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

[ ] Komponent Ill.1 Obowigzki, odpowiedzialnosc¢ i uprawnienia Nadzoru

[ | Komponent 111.2 Wzér umowy na roboty budowlane

[ | Komponent 1.3 Opis Przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane - wyznaczajgcy

zakres dziatan nadzoru stanowi wymieniona ponizej szczegoétowa dokumentacja budowlano —
wykonawcza

Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 01 - Projekt budowlany - czes$¢ 1
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 02 - Projekt budowlany - cze$¢ 2
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 03 - Projekt budowlany - czes¢ 3
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 04 - Pozwolenie na budowe
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 05 - Projekt wykonawczy - AKPIA
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 06 - Projekt wykonawczy - branza drogowa
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 07 - Projekt wykonawczy - branza elektryczna
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 08 - Projekt wykonawczy - branza konstrukcyjno - budowlana
Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 09 - Projekt wykonawczy - branza technologiczna

m Tom 3. OPZ Zatgcznik Nr 10 - STWIORB
Wykonawca w realizacji zlecenia powinien mie¢ na wzgledzie cel umowy okreslony w Preambule
do umowy i zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynnos$ci technicznych zaleznych od
Wykonawcy a zwigzanych z zaméwieniem podstawowym wynikajgcym z niniejszej Umowy jezeli
sie okazg niezbedne do realizacji celu umowy (niniejsza umowa jest bowiem umowa rezultatu).

4.3. Uprawnienia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

1.

Fundusze @ s g
E Europejskie ® ) Unia Europejska

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest (i zarazem zobowigzany) do wydawania
polecen Wykonawcy robo6t budowlanych

Polecenia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wydawane na pismie z podpisem i
pieczecig osoby wydajgcej polecenie kierowane do wiadomosci Zamawiajgcego. Jezeli do
wydania polecenia wymagana jest zgoda Zamawiajgcego, to w pisemnym poleceniu Wykonawca
Nadzoru Inwestorskiego winien powota¢ sie na dokument stanowigcy zgode Zamawiajgcego na
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wydanie odnosnego polecenia. W przypadku braku takiej zgody Wykonawca robét budowlanych
uprawniony jest do wstrzymania sie z wykonaniem polecenia do czasu jej uzyskania przez
Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda Zamawiajgcego wymaga dochowania formy
pisemnej. W przeciwnym razie konsekwencje wykonania przez Wykonawce robo6t budowlanych
takiego polecenia nie wigzg Zamawiajgcego.

3. W sprawach nagtych polecenie Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ wydane ustnie
tacznie z wpisem w Dzienniku Budowy z jednoczesnym ustnym wyrazeniem zgody przez
Zamawiajgcego, a nastepnie potwierdzone pisemnie przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego
w ciggu dwéch dni roboczych od wydania polecenia i przestane do wiadomosci Zamawiajgcemu.
Jezeli Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi we wskazanym terminie swojego
polecenia wydanego w sprawie nagtej to jego polecenie jest wigzgce dla Wykonawcy na podstawie
wpisu w Dzienniku Budowy i pisemnego potwierdzenia Wykonawcy otrzymania przez Wykonawce
polecenia Nadzoru. Potwierdzenie Wykonawcy rob6t Budowlanych aby byto skuteczne winno by¢
wystane przez Wykonawce rownolegle do Nadzoru i do wiadomosci Zamawiajgcego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru.

4. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do odmowy odbioru robét kiére uznaje za
wykonane nienalezycie i/lub niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ na
roboty budowlane.

5.  Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do wnoszenia uwag do dokumentacji projektowej
w tym STWIORB oraz dokumentéw Wykonawcy robét budowlanych z zgdaniem koniecznych
zmian do tych dokumentéw wraz z uzasadnieniem.

6. Prawo do zgdania zmian nie dotyczy Kontraktu na roboty budowlane w zakresie w ktorym
dochodzitoby do pomniejszenia zakresu swiadczenia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

7. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego na prawo do ochrony informacji, ktére stanowig jego know
how powotujgc sie na tajemnice przedsigbiorstwa o ktdrej mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z p6zn.
zm.). W takim przypadku ochronie podlegajg informacje, ktdre zostaty wyraznie oznaczone jako
Tajemnica Przedsiebiorstwa zaréwno w ztozonej Ofercie, jak i w dokumentach dostarczanych w
toku realizacji Umowy. Wykonawca nie moze jednak zastrzec informacji, ktdre Zamawiajgcy ma
obowigzek ujawni¢ realizujgc zasade jawnosci w toku postepowania przetargowego np. ceny
Oferty, spetnienia okreslonych kryteriow oceny ofert.

4.4. Odpowiedzialnos$¢ Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i
zaniechania zaréwno swoje, jak i oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot niniejszej
umowy.

2. Wykonawca odpowiada za spowodowanie szkéd w mieniu Zamawiajgcego bedgcych
nastepstwem zaniechania wydania okreslonego polecenia lub wydania btednego polecenia.

3. Wykonawca odpowiada za spowodowanie szkéd w mieniu Wykonawcy Robét Budowlanych
bedacych nastepstwem zaniechania wydania okreslonego polecenia lub wydania btednego
polecenia.

4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu w wyniku dopuszczenia do
wykonywania pracy przez osoby nieposiadajgce niezbednych uprawnien, doswiadczenia i/lub
kwalifikacji;

5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu w wyniku stwierdzenia przez
organy kontrolujgce postepowania Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego niezgodnego z
prawem w efekcie czego zostatoby wszczete postepowanie karne lub karno-skarbowe.

6. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za prawdziwos¢ o$wiadczen sktadanych w
jego imieniu przez osoby przy pomocy ktoérych wykonuje przedmiotowe zlecenie w
szczegolnosci dotyczy to ilosci oraz jakosci prac wykonanych przez Wykonawce robét
budowlanych;
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7.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zostanie obcigzony jakimikolwiek roszczeniami Oséb/Stron
Trzecich w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego,
przystuguje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w petnej wysokosci, uwzgledniajgcej
réowniez wynikte stad koszty, z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy i ogélinych zasad
odpowiedzialno$ci okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Rozdziat 5 Potencjat Kadrowy Wykonawcy

5.1. Sktad zespotu Potencjatu Kadrowego Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat w $wiadczeniu ustugi Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego wykwalifikowanego Personelu technicznego stanowigcego [Potencjat Kadrowy
Wykonawcy] skfadajgcego sie z co najmniej z nastepujgcych specjalistow:

a)

b)
c)

d)
e)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ -KOORDYNATOR NADZORU (SP1),

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ SP2),
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI SANITARNEJ-
TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI - (SP3)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANZY DROGOWEJ (SP4)
KOSZTORYSANT /SPECJALISTA DS. ROZLICZEN BUDOWY/(SP5)

2. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ (SP1) - KOORDYNATOR NADZORU (SP1),

a)

b)
c)
d)

f)

a)

Wykonawca wyznacza na petnienie podanej funkcji Pana..........ccccoveiiiiniiiiiiienceee, Numer
Uprawnief.........cccoeeeeeeeeeeeeenennn, posiadajgcego aktualne czionkostwo w Polskiej Izbie
Inzynieréw Budownictwa wazne do...........ccccevvvvvevinnnnnnnnnnn, i zobowigzuje sie do przedktadania

aktualizacji ww. dokumentu w terminie do..........ccccceeeennnn.

W razie koniecznosci zmiany wskazanej osoby Wykonawca deklaruje, ze nowo wskazana
osoba bedzie posiadata nastepujgce Kwalifikacje/Uprawnienia/Doswiadczenie: wyksztatcenie
zgodne z wymaganiami SIWZ;

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ :

a. jest pracownikiem Wykonawcy (rodzaj umowy O prace)..................... (*)

b. jest osobg samo zatrudniong zobowigzujgcy sie do wspédtpracy (na podstawie umowy
o] S zdnia......cooooooii WazZNG dO. .. ) (%)

c. jest pracownikiem Podwykonawcy (nhazwa firmy)...........ocoiin na
podstawie umowy o prace (rodzaj Umowy)..............ce.eee... (™)

Rolg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez
ograniczen  bedzie w szczegolnosci zarzagdzanie robotami budowlanymi  w imieniu
Zamawiajgcego w rozumieniu Rozdziatu 3. Prawa Budowlanego oraz weryfikacja dokumentaciji
technicznej budowy (w branzy konstrukcyjno-budowlanej).

Wykonawca udziela Panu...............ccccvveeee. petnomocnictwa do podejmowania nastepujgcych
czynnosci zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SiWZ IDW dla ktérych
Zamawiajgcy udzieli nastepnie stosownego petnomocnictwa do reprezentowania interesow
Zamawiajgcego w kontaktach z Wykonawcg robdt budowlanych w branzy kontrukcyjno-

budowlanej.
(1) oot (**)
(L **)
(LT **)

(**)Uzupetni¢ na podstawie oferty Wykonawcy
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3. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ SP2)::

a) Wykonawca wyznacza na petnienie podanej funkcji Pana........cccccccooviiiiiiiiiieeneecec e, Numer
UprawnienN......ccccceeeecccvvvnveeneennn. posiadajgcego aktualne czionkostwo w Polskiej Izbie
Inzynierow Budownictwa wazne do.............cccevcvvviieeeeennnn, i zobowigzuje sie do przedktadania

b) IMIENNY ADRES MAILOWY .. ..o
c) NUMER TELEFONU KOMORKOWEGO:..........uvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiaeaaaaaaaeanns

d) W razie koniecznodci zmiany wskazanej osoby Wykonawca deklaruje, ze nowo wskazana
osoba bedzie posiadata nastepujgce Kwalifikacje/Uprawnienia/Doswiadczenie: wyksztatcenie
zgodne z wymaganiami SIWZ;

e) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ SP/E):

a. jest pracownikiem Wykonawcy (rodzaj umowy o prace)..................... )

b. jest osobg samo zatrudniong zobowigzujgcg sie do wspdtpracy (na podstawie umowy
o] ST zdnia......coooiiinene, WaZNG dO.. . ) (%)

c. jest pracownikiem Podwykonawcy (nazwa firmy)........cococoiiiiiiiiiiiiin na
podstawie umowy o prace (rodzaj Umowy)............c.cceue... *)

f) Rolg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej bedzie zarzgdzanie
robotami budowlanymi w imieniu Zamawiajagcego w rozumieniu Rozdziatu 3. Prawa
Budowlanego (elektrycznej).

h) Wykonawca udziela Panu............ccccceeveeeen. petnomocnictwa do podejmowania nastepujacych
czynnosci zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SiWZ IDW dla ktérych
Zamawiajgcy udzieli nastepnie stosownego petnomocnictwa do reprezentowania intereséow
Zamawiajgcego w kontaktach z Wykonawca robét budowlanych w branzy elektrycznej.

() PP (**)
(L PR (**)
(LT PR (**)

4. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI SANITARNEJ W ZAKESIE
TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI (SP3):

g) Wykonawca wyznacza na petnienie podanej funkcji Pana........cccccccoooiiiiiiiiiiii, Numer
UprawnieN.......ccccoovvviiiiiieeeeennnn. posiadajgcego aktualne czionkostwo w Polskiej Izbie
Inzynierow Budownictwa wazne do...........ccceeeeiiiiieennnnnn i zobowigzuje sie do przedktadania

aktualizacji ww. dokumentu w terminie do..............cc.ee....

h) IMIENNY ADRES MAILOWY . ..ot

i)  NUMER TELEFONU KOMORKOWEGO:..........coiiiiiiiiiiiiicieeeee e

J) W razie koniecznosci zmiany wskazanej osoby Wykonawca deklaruje, ze nowo wskazana
osoba bedzie posiadata nastepujgce Kwalifikacje/Uprawnienia/Doswiadczenie/ wyksztatcenie
spetniajgce wymagania SIWZ;

k) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci technologii oczyszczalni nie bedzie pemnit
zadnej dodatkowej funkcji.

[) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKESIE TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI

(SP3):
a. jest pracownikiem Wykonawcy (rodzaj umowy 0 prace)..................... )
b. jest osobg samo zatrudniong zobowigzujgcg sie do wspdtpracy (na podstawie umowy

o] S zdnia......coooeiiinnn, WaZNG dO....vvieiiiiii e ) (%)

(**)Uzupetni¢ na podstawie oferty Wykonawcy
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c. jest pracownikiem Podwykonawcy (nazwa firmy)..........ocoooiiiiiiiiiiiinnn. na
podstawie umowy o prace (rodzaj Umowy)..................v.... )
m) Rolg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie technologii oczyszczalni bedzie

zarzgdzanie robotami budowlanymi w imieniu Zamawiajgcego w rozumieniu Rozdziatu 3.
Prawa Budowlanego (w zakresie zwigzanym z pracami dotyczgcymi technologii oczyszczania
Sciekow).

Wykonawca udziela Panu...............cccuvveeeeen. petnomocnictwa do podejmowania nastepujgcych
czynno$ci zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SiWZ IDW dla ktérych
Zamawiajgcy udzieli nastepnie stosownego petnomocnictwa do reprezentowania interesow
Zamawiajgcego w kontaktach z Wykonawcg robét budowlanych w zakresie technologii
oczyszczalni:

6. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANZY DROGOWEJ SP4:

a)

B)
C)
d)

f)

Wykonawca wyznacza na petnienie podanej funkcji Pana...........cccooiiiiiiieeieineiniies Numer
UprawnienN........ccceevviveeeeininnnnn, posiadajgcego aktualne cztonkostwo w Polskiej I1zbie
Inzynierow Budownictwa wazne do............cccceeeeeviiiieeennnn i zobowigzuje sie do przedktadania
aktualizacji ww. dokumentu w terminie do..............cc.eueeee.

W razie koniecznosci zmiany wskazanej osoby Wykonawca deklaruje ze nowo wskazana osoba
bedzie posiadata nastepujgce Kwalifikacje/Uprawnienia/Doswiadczenie/  Wyksztatcenie
zgodne z wymaganiami SIWZ;

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANZY DROGOWEJ:
a. jest pracownikiem Wykonawcy (rodzaj umowy O prace)..................... )
b. jest osobg samo zatrudniong zobowigzujgcg sie do wspétpracy (na podstawie umowy
o] P zdnia.....coceiiiiiennnn. VAt e [ PP ) (%)
c. jest pracownikiem Podwykonawcy (nazwa firmy).....c.cocoiiiiiiiiiniiiiinnnn na
podstawie umowy o prace (rodzaj Umowy).............ccceeue... )

Rolg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy drogowej bedzie zarzadzanie robotami
budowlanymi w imieniu Zamawiajacego w rozumieniu Rozdziatu 3. Prawa Budowlanego oraz
dokumentacji technicznej budowy opracowanej (dla branzy drogowe;j).

Wykonawca udziela Panu...............ccccvveeee.. petnomocnictwa do podejmowania nastepujgcych
czynnosci zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SiWZ IDW dla ktérych
Zamawiajgcy udzieli nastgpnie stosownego petnomocnictwa do reprezentowania interesow
Zamawiajacego w kontaktach z Wykonawcg robét budowlanych w branzy drogowej;

() ISP **
() PSP (**)
(LT PR (**)4

(*)Uzupetnic¢ na podstawie oferty Wykonawcy

(**)Uzupetni¢ na podstawie oferty Wykonawcy

Fundusze @ s g
Europejskie ® 2 Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko S Fundusz Spéjnosci

Strona 27 z 61




Wzér umowy na: " "Petnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE
MODERNIZACJI | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W StUBICACH "

d) W razie koniecznosci zmiany wskazanej osoby Wykonawca deklaruje, ze nowo wskazana
osoba bedzie posiadata nastepujgce Kwalifikacje/Uprawnienia/Doswiadczenie i wyksztatcenie
spetniajgce wymagania SIWZ.

e) KOSZTORYSANT/ SPECJALISTA DS. ROZLICZEN BUDOWY.:

a. jest pracownikiem Wykonawcy (rodzaj umowy O prace)..................... ()
b. jest osobg samo zatrudniong zobowigzujgcg sie do wspétpracy (na podstawie umowy
0] S zdnia......cooeeiiinne, WAZNG dO...uviiiiiiiiieee e ) (%)
c. jest pracownikiem Podwykonawcy (nazwa firmy)........ccocoiiiiiiiiiiin na
podstawie umowy o prace (rodzaj UmOowy)............c.ceeuen.e. *)
f) Wykonawca udziela Panu...............ccccvveeee.. petnomocnictwa do podejmowania nastepujgcych

czynnosci zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SiWZ IDW dla ktérych
Zamawiajgcy udzieli nastepnie stosownego petnomocnictwa do reprezentowania interesow
Zamawiajgcego w kontaktach z Wykonawca robét budowlanych w zakresie:

5.2. Ogdlne zasady organizacji Zespotu Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

1. Wymieniony powyzej sktad Personelu Wykonawcy nalezy traktowac jako minimalne wymagania
Zamawiajgcego i nie wyczerpuje on catosci personelu niezbednego dla rzetelnego wypetnienia
obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczy¢ swojemu personelowi niezbedne
wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistow, ktéra moze by¢ niezbedna do wiasciwego
wykonania przedmiotu zamowienia.

2. Zabrania sie jednak wykonywania jakichkolwiek zadah w ramach umowy przez osoby
nieupowaznione, ktére nie spetniajg minimalnych wymagan Zamawiajgcego; W szczegolnosci
nie dopuszcza sie zastepowania osob o ktérych mowa w klauzuli 5.1 innymi osobami bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Kazdorazowy przypadek bedzie traktowany jak
pomniejszenie zakresu Swiadczenia Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci $wiadczenia ustug eksperckich przez
wymienionych w pkt. 5.1 specjalistow. Jezeli z przyczyn losowych ktérakolwiek z oséb nie
bedzie mogta petni¢ swoich funkcji obowigzkiem Wykonawcy jest wskaza¢ osobe na
zastepstwo spetniajgcg minimalne wymagania Zamawiajgcego okreslone w pkt. 5.1
zapewniajgc w przypadku czasowego zastepstwa 2 tygodniowy okres wdrazania przez osobe
ktéra bedzie zastepowana a w razie zastepstwa na state 1 miesieczny okres wdrozenia..

4. Jezeli Wykonawca postuzyt sie w wykazaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
potencjatem kadrowym Podwykonawcéw/ innych Podmiotow Ilub osoby fizycznej
zobowigzujgcej sie do wspdtpracy to zamiana tego potencjatu na etapie realizacji umowy bedzie
mozliwa tylko po wykazaniu spetnienia tych warunkéw w sposéb rownowazny i uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego;

5. W przypadku gdy wskazany Personel nie posiada biegtej znajomosci jezyka polskiego,
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ ttumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

6. Gdyby w trakcie realizacji Robot okazato sie, iz wskazana przez Wykonawce osoba wypetnia
swojg funkcje nienalezycie i/lub naruszy w jakikolwiek sposéb wymog zachowania zasady
bezstronnosci wobec nadzorowanego Wykonawcy Robét Budowlanych (tzn. jej dziatania i/lub
zaniechania bedg niezgodne z Kontraktem i/lub bedg zagrazaty prawidtowej realizacji umowy)
to Zamawiajgcy bedzie uprawniony nakaza¢é Wykonawcy naprawe uchybienia (poprzez
wskazanie nowej osoby na podane stanowisko).

7. Osoby wskazane na stanowiskach: INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ (SP1), INSPEKTORA NADZORU

5 (**)Uzupetnié¢ na podstawie oferty Wykonawcy
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INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI SANITARNEJ (SP2), INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI (SP3)
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANZY DROGOWEJ (SP4) musza
posiadaé¢, w odpowiednim dla siebie zakresie, uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) i innymi przepisami,
w tym takze zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa i urbanistow (Dz. U z 2001 r. nr 5 poz. 42 z p. zm.) oraz ustawg o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r. nr 63 poz. 394, z pézn. zm.) - jesli dotyczy, oraz spemiaé warunki do
wykonywania tych funkcji okreslone w tych przepisach, umozliwiajgce petnienie przez
Wykonawce funkcji "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" w rozumieniu Rozdziatu 3 Polskiego
Prawa Budowlanego.

Rozdziat 6 Podwykonawcy

1.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu przed podpisaniem Kontraktu
Rejestru planowanych do zatrudnienia podwykonawcow wraz z wykazem prac oraz wartoscig
przewidywanych umow z podwykonawcami oraz dbanie o aktualnos¢ tego Rejestru w catym
okresie obowigzywania umowy. Rejestr Podwykonawcow stanowi Zalgcznik nr 3 do niniejszej
Umowy.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci ustug. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcoéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy i jego wtasnych pracownikow.
Podwykonawcy muszg spetnia¢ wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnien
zawodowych — jesli Podwykonawca ma przeja¢ prace lub czynnosci, co do ktérych potrzebne
sg ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niz byty wymagane od Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji Ustug przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego okaze sie, iz
niezbedna jest zmiana Podwykonawcy to nowy Podwykonawca winien spetniac wszystkie
warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnienn zawodowych — jesli podwykonawca ma
przejag¢ prace lub czynnosci, co do ktérych potrzebne sg ustawowe uprawnienia) w stopniu nie
gorszym niz byly wymagane od Wykonawcy i/lub poprzedniego Podwykonawcy. Dodatkowo,
jesli dany Podwykonawca zostat wykazany jako potencjat Wykonawcy w zakresie wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu to nowy Podwykonawca winien je spetniaé w
stopniu réwnowaznym. Niedopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy na Podmiot nie
spetniajgcy ww. wymogow.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy na ustugi z Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, w zaleznodci od przypadku moze zwolni¢ Wykonawce z
obowigzku dostarczania umowy na podwykonawstwo do weryfikacji w stosunku do uméw na
Podwykonawstwo na ustugi o tgcznej wartosci nie przekraczajgcej w catym okresie trwania
niniejszego Kontraktu 10.000 zt brutto z poszczegélnym Podwykonawcg. Wykonawca musi
pisemnie wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zgode na forme i tre$¢ jego umowy z pozostatymi
Podwykonawcami min na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac przez danego
Podwykonawce. Wykonawca nie moze dzielic Umowy z jednym Podwykonawca na czesci w
celu obejscia niniejszego progu kwotowego. Umowy dotyczgce udostepnienia zasobu
kadrowego muszg by¢ zawarte na caty okres realizacji niniejszej Umowy.

Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania ustug
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym Podwykonawca.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Umowy na podwykonawstwo muszg wyraznie wskazywaé zakres prac powierzanych
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wynagrodzenie Podwykonawcy jest
nieadekwatne do powierzonego zakresu prac (co bedzie stanowito zagrozenie dla jakosci i
ciggtosci swiadczenia ustug w ramach niniejszej Umowy) to Zamawiajacy moze nie wyrazié¢
zgody na zawarcie takiej umowy. Pod uwage Zamawiajgcy wezmie wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy oraz stawki wynagrodzenia jakie funkcjonujg na rynku dla danego Specjalisty.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, jesli jej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy zawartej z Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na ustugi przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi doradztwa technicznego , w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Niedopuszczalne jest przebywanie na Terenie Budowy Podwykonawcow nie posiadajgcych
zawartej z Wykonawcg umowy zatwierdzonej przez Zamawiajgcego a w szczegoélnosci
wydawanie polecen Wykonawcy Robét Budowlanych bez imiennego petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego poszczegolnym cztonkom Potencjatu Kadrowego
Wykonawcy

Umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami muszg mie¢ forme pisemng i muszg byc¢
przechowywane przez Wykonawce przez caty czas realizacji umowy na Terenie Zaplecza
Technicznego Nadzoru. Aktualny Rejestr umoéw z Podwykonawcami musi by¢é dostepny na
kazde zgdanie Zamawiajgcego (w wersji papierowej (oryginat) i elektronicznej (skan dokumentu
zawierajgcy podpisy wszystkich podwykonawcow); Za dostepno$¢ Rejestru umow z
Podwykonawcami na kazde zgdanie Zamawiajgcego odpowiada Wykonawca, ktérego
reprezentuje KOORDYNATOR NADZORU (SP1),

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu przed podpisaniem Umowy
Rejestru Podwykonawcow zawierajgcego m. in. nastepujace dane:

a) Nazwa Podwykonawcy;

b) Zakres prac powierzonych Podwykonawcy;

c) Zakres potencjatu udostepnianego przez Podwykonawce (zasoby kadrowe, zdolnos¢
finansowa, know how, etc.)- w szczegdlno$ci jesli zasoby te byty wykorzystane w
spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce)

d) Data zawarcia umowy z Podwykonawcg oraz anekséw do tej umowy jesli dotyczy;

e) Termin rozpoczecia i zakohczenia prac w ramach Umowy przez danego
Podwykonawce;

f) Data zatwierdzenia umowy z danym Podwykonawcg przez Zamawiajgcego

g) Osoba odpowiedzialna za ustugi wykonywane przez danego Podwykonawce w imieniu
Podwykonawcy oraz jej dane kontaktowe: telefon, adres e-mail; co ma na celu
zachowanie porzadku na Terenie Budowy oraz zapewnienie sprawnej realizacji prac.

Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za
ustugi wykonane przez Podwykonawce. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z
Podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest zwolniony z tej odpowiedzialnosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie ustugi zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Warunkiem wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w cze$ciach — w odniesieniu do
drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane ustugi jest przedstawienie
oswiadczenn Podwykonawcow, iz Wykonawca nie =zalega z pfatnosciami wobec
Podwykonawcow.
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16. Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg zawieraé

postanowienie uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do Zamawiajgcego, o
dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zaptaconych przez
niego w terminie okreslonym dla danej ptatnosci, z zatgczeniem kopii niezaptaconej faktury i
powotaniem sie na niniejsze postanowienie.

17. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. (I) dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
ustugi, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi.

18. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu

naleznej ptatnosci Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane ustugi, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, przez Wykonawce i odpowiednio Podwykonawce we

wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze podjgé w zaleznosci od przypadku nastepujgca

decyzje:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

21. Weryfikacja zasadnosci wynagrodzenia Podwykonawcy o ktérej mowa powyzej dokonywania

jest przez czionkéw JRP Jednostki Realizujgcej Projekt;

22. Kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcy Zamawiajgcy bedzie potrgcat z faktur

wystawionych przez Wykonawce lub Wykonawca bedzie musiat zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote
zaptacong przez niego bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
zaleznoéci od decyzji Zamawiajgcego; Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23. Naruszenia postanowien niniejszej klauzuli stanowig podstawe do roszczenia Zamawiajgcego

na mocy Rozdziatu 17. Kary Umowne lub do rozwigzania umowy na mocy Klauzuli 16. niniejszej
umowy jezeli naruszenia warunkéw Umowy w przedmiotowym zakresie bedg zagrazaty jakosci
i/lub ciggtosci petnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego.

Rozdziat 7 Terminy realizacji

1.

Wyznacza sie ,Okres Realizacji Umowy/Okres Realizacji umowy Nadzoru” jako 14 miesiecy
od podpisania umowy, co wyznacza planowany termin odbioru koncowego ustug, co nastgpi
(o [0 J (poda¢ date wypadajgcg 14 miesiecy od podpisania umowy). Okres
Realizacji Umowy (14 miesiecy) wyznacza czas, w_ktérym Wykonawca zachowuje
ciaglos¢ Zabezpieczenia Nalezyteqo Wykonania Umowy;

W przypadku zrealizowania wszystkich obowigzkédw umownych w czasie krotszym okres
realizacji umowy ulegnie stosownemu skréceniu.

Okres realizacji umowy zostat podzielony na dwie fazy:

Realizacja kontraktu zostata podzielona na dwie fazy :

1.

Faza 1- realizacji zaméwienia.
Wyznacza sie ,Okres Realizacji Umowy/Okres Realizacji Kontraktu” jako 14 miesiecy od Daty
Podpisania Umowy.
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2.

1)

2)

6.

Faza | zostata podzielona na nastepujace kamienie milowe:

B Kamien milowy (K1). Data Rozpoczecia Robot Budowlanych- 1 miesigc od Podpisania
Umowy na Roboty Budowlane. Przewiduje sie ze podpisanie umowy na Nadzoér
Inwestorski nastgpi rownolegle z planowang Data Rozpoczecia Robét Budowlanych (w
zwigzku z wczedniejszym uruchomieniem Przetargu na roboty budowlane )

B Kamien milowy (K2). Data Ukonczenia Robdét Budowlanych- 13 miesiecy od Daty
Podpisania Umowy na Roboty Budowlane i 12 miesigcy od Daty Podpisania Umowy
na Nadzor Inwestorski;

B Kamien milowy (K3). Data usuniecia przez Wykonawce robét Budowanych wszystkich wad
i usterek wynikajgcych z protokotu odbioru korncowego oraz zgtaszanych na danym etapie (
Zakonczenia Umowy ) - 15 miesiecy od Daty Podpisania Umowy na Roboty Budowlane
i 14 miesiecy od Daty Podpisania Umowy na Nadzoér Inwestorski;

Razem 14 miesiecy od podpisania Aktu Umowy
Faza Il - gwarancji

Okres gwaranciji obejmuje 5 lat od wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét a w tym okresie
Wykonawca ustugi Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany bedzie do przeprowadzenia pieciu
planowanych przegladéw gwarancyjnych;
Data Zakonczenia gwarancji - Okres od uzyskania potwierdzenia pozytywnego wyniku rozruchu
oczyszczalni potwierdzonego wystawieniem Swiadectwa Przejecia az do uptywu okresu
gwarancji i rekojmi za wady potwierdzonego wystawieniem Swiadectwa Wykonania na roboty
budowlane. Po tym okresie nastepuje zwolnienie 30% Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy zarowno Wykonawcy Robét Budowlanych, jak i Nadzoru Inwestorskiego i zakonczenie
obowigzywania obu umow.

Zakonczenie lub rozpoczecie kazdego z etapdéw realizacji prac wyznaczanych przez ww.

Kamienie Milowe w Fazie |. uwarunkowane jest spetnieniem warunkéw wynikajgcych z
Kontraktu na roboty budowlane, ktéry wchodzi w sktad TOM lll. Opis Przedmiotu Zamowienia.
Wykonawca Nadzoru odpowiada za zwioke w realizacji ww. Kamieni Milowych w przypadku
przekroczenia terminéw realizowania okre$lonych dziatan wymienionych w pkt.5 lit h) ponize;.
Czas realizacji kluczowych zadan przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego jest
nastepujacy:

a) Etap I. Ocena gotowosci Wykonawcy Robé6t Budowlanych do Rozpoczecia Robét

(i) Dziatanie: Ocena dokumentdéw opracowanych przez Wykonawce

(ii) Termin realizacji: 7 dni od dostarczenia dokumentéw przez Wykonawce, ocena
uzupetnien do 4 dni od daty ich uzyskania.

b) Etap Il. Nadzor inwestorski nad Robotami budowlanymi.

(i) Dziatanie: Wykonawca postepuje zgodnie z procedurami wynikajgcymi z Kontraktu na
roboty budowlane

(ii) Termin realizacji: Wykonawca dochowuje w pierwszej kolejnosci terminéw okreslonych
procedur wynikajgcych z kontraktu na roboty budowlane, w razie braku terminéw
okreslonych dziatanh w kontrakcie na roboty budowlane zastosowanie majg terminy
wynikajgce ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (STWIORB). Jezeli
zaden z ww. dokumentéw nie podaje termindéw okreslonych dziatan to termin realizacji
okreslonego obowigzku zostanie ustalony przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem
racjonalnego czasu wykonania okreslonych czynnosci w stosownym pismie adekwatnie
do przypadku i racjonalnosci techniczne;.

Ponadto ustala sie nastepujgce terminy czgstkowe realizacji ustug przez Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego:

a) Dostarczenie pisemnego wyjasnienia na pytania /watpliwosci Zamawiajgcego
dotyczacego prac objetych przedmiotowg umowg — 7 dni od uzyskania pisma
Zamawiajgcego;

b) Udzielenie raz na raz na kwartat pisemnych wyjasnien dotyczacych zakresu prac
zrealizowanego przez Wykonawce Robét Budowlanych i Wykonawce Nadzoru
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d)

e)

f)

Inwestorskiego niezbednych do wypetnienia czesci sprawozdawczej Whniosku o
pfatnos¢ przygotowywanej przez Koordynatora Projektu POIiS, wchodzgcego w sktad
JRP (Jednostki Realizujgcej Projekt) — 7 dni od uzyskania informacji /zapytan drogag
mailowg . - Jezeli z wykazu Rejestréw dostarczonych przez Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego nie bedzie mozliwe uzyskanie odpowiednich informaciji)
Przygotowanie protokotu Koniecznosci uzasadniajgcego zmiane do Kontraktu na
roboty budowlane -14 dni od uzyskania kompletu dokumentéw zrédtowych (w
przypadku kiedy sg niezbedne do jego opracowania) lub od uzyskania od
Zamawiajgcego pisemnego uzasadnienia wprowadzenia zmiany;

Zorganizowanie Rady Budowy w razie koniecznosci rozwigzania biezgcych
probleméw- 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce Robdét Budowlanych lub
Zamawiajgcego potrzeby spotkania.

Termin usuniecia wad w dokumentach budowy opracowanych przez Wykonawce
Nadzoru Inwestorskiego — 5 dni od pisemnego polecenia usuniecia wad

Termin dostarczenia dokumentéw budowy sporzgdzonych przez Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego w efekcie wezwania do ich dostarczenia przez Instytucje Wdrazajaca.-
5 dni od uzyskania pisemnego wezwania.

Rozdziat 8 Procedura odbioru przedmiotu umowy
1. Odbidér ustug wykonanych przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego nastgpi:

a)

b)

Odbidr Czesciowy- nastapi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru prac zgodnie z przestankami do odbioru
(czesciowego) wymienionymi w niniejszym rozdziale i przedtozeniu przez Wykonawce
Raportu z ustug zawierajgcego wydruk aktualnych Rejestrow z Wykazu Rejestréw
Nadzoru. Poczgwszy od drugiego rozliczenia Wykonawca dotgcza do Raportu
oswiadczenia Podwykonawcow o niezaleganiu Wykonawcy w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom (jesli dotyczy).

Odbiér Koncowy - w ciggu 21dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego gotowosci do odbioru koncowego prac zgodnie z przestankami do
odbioru (koncowego) wymienionymi w niniejszym rozdziale i przedtozeniu przez
Wykonawce Karty Gwarancyjnej.

2. Zamawiajgcy dopuszcza etapowe rozliczanie prac -odbiér czesciowy ustug nastgpi na
podstawie Protokotu Odbioru Czesciowego Ustug [ POCU]. Protokét odbioru czesciowego ustug
bedzie oznaczany nastepujgco: Np./NR.POCU/ NrK /M/R

gdzie:
a.

b.
c.
d

a0}

Np. - nalezy wpisa¢ kolejny numer protokotu odbioru czesciowego danej ustugi,
POCU- Skroét od Protokotu Odbioru Czes$ciowego Ustugi;

NrK- Numer Kontraktu na podstawie ktérego rozliczana jest ustuga;

M- nalezy wpisa¢ numer miesigca roku w ktérym nastepuje dany odbior (format
oznaczenia miesigca: 01/02,...,12)

R- nalezy wpisa¢ rok w ktérym odbierana jest ustuga (format: 2018,..., 2019 itd.)
Przyktad oznaczenia pierwszego dokumentu: 01/POCU/ZP11/09 /2018. Wskazane
zakodowanie oznaczenia dokumentu odbiorowego jest niezbedne dla uzyskania
jednoznacznego sposobu identyfikacji dokumentéw rozliczajgcych w ramach catego
projektu wspoéffinansowanego ze srodkéw UE. Jednoczesnie na podstawie podanego
sposobu oznaczenia mozliwe bedzie zakodowanie informacji majgcych znaczenie dla
optymalizacji zarzadzania kontraktami przez Zamawiajgcego.

3. Koncowe rozliczenie umowy nastgpi na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego Ustug [POKU
], ktéry oznaczony bedzie nastepujgco: NR.POKU/ NrK /M/R
(oznaczenia jak wyzej)
4. Protokot Odbioru Czesciowego Ustugi (POCU) powinien zawiera¢ co najmniej:
a) Numer identyfikujgcy dokument odbiorowy wedtug wskazanego sposobu oznaczenia;
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b) Oznaczenie Stron Umowy na podstawie, ktorej rozliczana jest ustuga (w nagtéwku
mozna zamiesci¢ logotypy firm Stron Umowy);

c) ldentyfikacja rozliczenia z wykorzystaniem zZwrotu: (Protokot
nre........ ) e Potwierdzajgcy odbidér ustugi polegajgcej na (wpisa¢ nazwe i
numer rozliczanych/ Rozliczanego etapu (wraz z ewentualnym uszczegotowieniem
Zadan) ..o w ramach umowy na:

d) "Petnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn.
WYKONANIE MODERNIZACJI | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
StUBICACH "

e) wramach projektu pn. "UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ
NA TERENIE AGLOMERACJI SLUBICE” stanowigcej czesciowe rozliczenie Zadania
nr......... (wpisa¢ numer Zadania wprost z zatgcznika do umowy o dofinansowanie)
wedtug Harmonogramu Realizacji Projektu;

f) Data wykonania ustugi;

g) Data i miejsce sporzgdzenia dokumentu

h) Podstawa sporzadzenia protokotu: Podaé numer umowy wraz z odniesieniem do
klauzuli w ktdrej sg wskazane przestanki uprawniajgce Wykonawce do zgtoszenia
prac do odbioru czesciowego i/lub do wystawienia faktury;

i) Alokacja wynagrodzenia przypadajgca na dang ptatnos¢ jesli dotyczy w [%] wraz z
podaniem kwoty netto i brutto na jakg zostanie wystawiona faktura;

i) W stopce nalezy zamiesci¢ logotypy POIIS 2014-2020 i Funduszu Spéjnosci z
ktérego wspoifinansowania jest dana ustuga;

k) Protokot odbioru czesciowego powinien zawieraé nastepujgce informacje uzupetnione
o stosowng tre$¢ adekwatnie do okolicznosci.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Zamawiajgcy potwierdza wykonanie.............. (okresli¢ zakres wykonanych prac uprawniajgcych do
ptatnosci)

~Zamawiajgcy potwierdza, ze zadanie realizowane byto przez Wykonawce z nalezytg starannos$cig
oraz zakonczyto sie wlasciwym dla danego zadania rezultatem tj. (wymieni¢ zgodnie z umowa,
klauzula 9.2, Plan Ptatnosci), co zostato wykonane zgodnie z umowg nr (numer Umowy)
................. z dnia (data zawarcia Umowy)”. — (w razie koniecznosci poda¢ takze numer aneksu
do umowy);

.Niniejszy Protokét zostat wykonany po potwierdzeniu wykonania przez Wykonawce nastepujgcych
prac (wymienic dla oznaczenia z jakim dokumentem odbiorowym robot budowlanych koresponduje
dany dokument rozliczajgcy prace Nadzoru budowlanego- jesli dotyczy).........c.cocveiiiiiiinanne. ,
co zostato odebrane na podstawie (oznaczenie dokumentu odbiorowego robét budowlanych)- jesl
dotyczy

Wykonawca o$wiadcza, ze zadanie zostato zrealizowane zgodnie ze sztukg zawodowg oraz celem,
ktéremu miato stuzy¢ oraz, ze ustugi doradztwa technicznego zostaty wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisani prawa;

Wykonawca oswiadcza, ze odebrane roboty budowlane na podstawie dokumentu odbiorowego
o] P zostaty faktycznie wykonane w zakresie wynikajgcym z zatwierdzanego rozliczenia
oraz, ze zostaty wykonane nalezycie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdéwienia oraz Kontraktem
na roboty budowlane nr........ zdnia................. ;

Wraz z niniejszym protokotem Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu opracowane przez siebie
dokumenty zgodnie z wykazem, ktory stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu (jesli dotyczy)
Przekroczenia terminéw w realizacji czynnosci przez Wykonawce w ramach rozliczanego etapu
o] P w ramach Fazy Il, ktére zostang rozliczone na etapie rozliczenia kohcowego Wynoszg
(na podstawie Rejestru przekroczen) ©
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8) Niniejszy protokét jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.
9) Protokét sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego jeden dla
Wykonawcy.

5. Protokét Odbioru Koncowego Ustugi (POKU) powinien zawieraé co najmniej:
(i) Identyfikacje dokumentu wedtug wskazanego sposobu oznaczenia [ nr.POKU/ NrK /
IM/R]
(i) Oznaczenie Stron Umowy na podstawie, ktorej rozliczana jest ustuga (w nagtéwku
mozna zamiesci¢ logotypy firm Stron Umowy);
(i) ldentyfikacja rozliczenia z wykorzystaniem zZwrotu: (Protokot
o] ) e Potwierdzajgcy kohcowy odbidr ustugi w ramach umowy na:
"Petnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn.
WYKONANIE MODERNIZACJI | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
SLUBICACH "

w ramach projektu pn. "UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ
NA TERENIE AGLOMERACJI SLUBICE” stanowigcej koncowe rozliczenie Zadania
nr........... (wpisa¢ numer wprost z zatgcznika do umowy o dofinansowanie) wediug
Harmonogramu Realizacji Projektu;

(iv) Data rozliczenia koncowego umowy na Nadzor Inwestorski

) Data i miejsce sporzgdzenia dokumentu.

m) Podstawa sporzadzenia protokotu: Poda¢ numer umowy wraz z odniesieniem do
klauzuli w ktérej sg wskazane przestanki uprawniajgcej Wykonawce do zgtoszenia
prac do odbioru koncowego i wystawienia ostatniej faktury.

n) Alokacja wynagrodzenia przypadajgca na ostatnig ptatnos¢ na podstawie Planu
Ptatnosci w [%] wraz z podaniem kwoty netto i brutto na jakg zostanie wystawiona
faktura;

0) Protokot odbioru koncowego ustugi powinien zawieraé nastepujgce informacje
uzupetnione o stosowng tres¢ adekwatnie do okolicznosci.

1. Zamawiajgcy potwierdza wykonanie catosci ustug doradztwa technicznego w tym rozliczen
koncowych Wykonawcy Robo6t Budowlanych obejmujacych............ oraz opracowanie zestawienia
niezbednego do ustalenia wartosci wytworzonych srodkéw trwatych w zakresie kosztéw robot
budowlanych..(okresli¢ zakres wykonanych prac Nadzoru Inwestorskiego uprawniajgcych do
ostatniej ptatnosci)

2. ,Zamawiajgcy potwierdza, ze zadanie zostato zrealizowane przez Wykonawce z nalezytg
starannoscig oraz zgodnie z umowag nr (numer Umowy Nadzoru Inwestorskiego) ................. zdnia
(data zawarcia Umowy)”. — (w razie koniecznosci podac takze numer aneksu do umowy);

3. ,Niniejszy Protokét zostat wykonany po potwierdzeniu wykonania przez Wykonawce Robét
Budowlanych nastepujgcych prac (wymieni¢ dla oznaczenia z jakim dokumentem odbiorowym
robét budowlanych koresponduje dany dokument rozliczajacy prace Nadzoru Inwestorskiego - jesli
dOtyCZY). .o , co zostato odebrane na podstawie Swiadectwa Przejecia z
dnia.....nr.................... ;

4. Wykonawca oswiadcza, ze zadanie zostato zrealizowane zgodnie ze sztukg zawodowg oraz celem,
ktoremu miato stuzy¢ oraz, ze ustugi doradztwa technicznego zostaty wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisani prawa;

zadania wraz z ich udokumentowaniem. W razie braku okolicznosci zwalniajacych i nie potwierdzenia przez Wykonawce
odnotowanej zwtoki Zamawiajgcy wpisze liczbe dni przekroczenia w Protokole Odbioru Czesciowego ustug [POCU].
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Wykonawca oswiadcza, ze prace odebrane Wykonawcy Robét Budowlanych na podstawie
dokumentu odbiorowego nr................ zostaly faktycznie wykonane w zakresie wynikajagcym z
zatwierdzanego rozliczenia koncowego oraz, ze zostaly wykonane nalezycie zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamowienia oraz Kontraktem na roboty budowlane;

Wraz z niniejszym protokotem Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu opracowane przez siebie
dokumenty budowy zgodnie z wykazem, ktory stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu oraz
podpisang Karte Gwarancyjna, ktéra stanowi Zatgcznik 2 do niniejszego protokotu.

Suma przekroczenia terminu zakonczenia Fazy | za ktére odpowiada Wykonawca Roboét
Budowlanych wynosi ................. (na podstawie Rejestru przekroczen oraz informacji wskazanych
w POCU - Protokotach odbioru czesciowego ustug)

Niniejszy protokot jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Protokot sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego jeden dla
Wykonawcy.

6. Wskazany w pkt. 4 i 5 zakres informacji jest minimalny i dokument moze zosta¢ rozbudowany
o dodatkowe tresci identyfikujgce dane rozliczenie w tym w szczegdlnosci jesli wynika to z
wymogow obowigzujgcych wytycznych programu pomocowego z kiérego wspoétfinansowane
jest rozliczane zadanie. Zamawiajgcy moze zatgczy¢ do protokotow listy sprawdzajgce
merytoryczng jako$¢ wykonanych ustug pod katem ich zgodnosci z Opisem Przedmiotu
Zamowienia.

7. Protokot sporzadza Zamawiajgcy a nastepnie wysyta Wykonawcy do weryfikacji czy
dokument nie zawiera btedéw merytorycznych i/lub pomytek rachunkowych czy pisarskich.

8. Woystawienia protokotu odbioru czesciowego nastgpi kazdorazowo po dokonaniu odbioru
czesciowego robét budowlanych:

1) Plan Patnosci dla Nadzoru Inwestorskiego dostosowany bedzie do Planu Ptatnosci Robot
Budowlanych w zwigzku z powyzszym ptatnosci dokonywane bedg w cyklu kwartalnym na
podstawie rzeczywistego postepu robét . Po podpisaniu obu kontraktéw na nadzoér i roboty
budowlane zostanie ustalony wskaznik wyceny ktéry pozwoli ustala¢ wartosé faktury
Nadzoru Inwestorskiego w zaleznosci od wartosci odbieranych robét budowlanych.
Wskaznik ten zostanie wyliczony jako:

WWN = WKNI/WKRB x 100%

Gdzie:
e WWN - Wskaznik Wyceny Nadzoru
e WKNI - Warto$¢ Kontraktu na Nadzér Inwestorski
e WKRB- Warto$¢ Kontraktu na Roboty Budowlane.

2) PLAN PLATNOSCI KONTRAKTU NA ROBOTY BUDOWLANE ZOSTANIE USTALONY
WEDLUG PONIZSZYCH ZASAD

a) Okreslenie planu ptatnosci zostanie dokonane przez Wykonawce robo6t budowlanych (na
podstawie Harmonogramu Robét i kwot wynikajgcych z Formularza cenowego) i
dostarczone do weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed planowanym
terminem przekazania terenu budowy;

b) Przewiduje sie ptatnosci czesciowe, ktdre beda realizowane wedtug nastepujacych zasad:

c) Do odbioru bedg zgtaszane zadania w cyklu kwartalnym wedtug postepu rzeczywistego
sposréd zadan ktére kwalifikujg sie do odbioru tj. zostaty zakonczone w catosci, co bedzie
oceniane na podstawie odcinkéw wyszczegolnionych w Formularzu cenowym;

d) Plan ptatnosci zostanie opracowany w powigzaniu z opracowanym przez Wykonawce
Harmonogramem Robét; Aktualna wersja obu dokumentéw sktadana bedzie kazdorazowo
wraz z wnioskiem o wystawienie Protokotu odbioru czesciowego robot;
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e) Rozliczenie postepu rzeczywistego nastepowato bedzie na podstawie stopnia
zaawansowania prac - do odbioru czesciowego kwalifikowaly sie bedg tylko zakonczone
elementy scalone robét ;

f) Zadanie/element scalony stanowigcy jednostke rozliczeniowg to zakres rzeczowy
wyodrebniony w Formularzu cenowym.

Rozdziat 9 Mechanizm ptatnosci, Wynagrodzenie

9.1 Wynagrodzenie

1.

Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego ........... , przystuguje wynagrodzenie w
WYSOKOSCi:. v netto plus podatek VAT w stawce obowigzujgcej w dniu wystawienia
faktury (23%) stanowigcy kwote ......ccceevivieniiinenennnns zt, Razem Brutto..................ooel zt
(SIOWNIE: .. brutto 00/100.),

Cena okreslona przez Wykonawce w ofercie jest ceng ryczattowa.

Odbiér przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru czesciowego lub kohcowego
zgodnie z planem pfatnosci okreslonym w klauzuli 5,2 niniejszej umowy.

Procedura odbioru przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z trescig Rozdziatu nr 8., Wykonawca musi
spetni¢ wszystkie warunki niezbedne do potwierdzenia odbioru ustugi.

Termin ptatnosci wynosi do 30 dni od uzyskania przez Zamawiajgcego faktury VAT i podpisania
przez strony Protokotu Odbioru Czesciowego Ustugi POCU Ilub POKU Protokotu Odbioru
Koncowego Ustugi.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie, przekazywa¢ zaptate na konto - rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany kazdorazowo na fakturze VAT. Za dzien dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego;

Wykonawca wystawi fakture nie wczesniej jak nie nastgpi odbiér czesciowy lub koncowy ustugi
potwierdzony uzyskaniem rezultatu okreslonego dla kazdej fazy i etapu prac Nadzoru Budowlanego.
Data wystawienia faktury nie moze byé wczesniejsza niz data w ktérym Zamawiajgcy uznaje ustugi
jako wykonane zgodnie z Umowa.

Faktury wystawione przedwczesnie, zawierajgce btedy lub niezgodne z umowg zostang odrzucone
na etapie weryfikacji merytorycznej i/lub formalnej dokumentu;

W razie opdznien w zaptacie faktury, wyniktych z winy Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo
naliczy¢ odsetki ustawowe liczac od daty przekroczenia terminu ptatnosci faktury.

9.2 Warunki wprowadzania zmian Wynagrodzenia

1.

Na podstawie Oferty Wykonawcy oraz warunkéw SIWZ ustala sie co nastepuje:

1) Nadzér nad robotami dodatkowymi

a) Cena za nadzér nad robotami dodatkowymi wynikajgca z Oferty Wykonawcy
WYNOSI. ... [%] od warto$ci robot budowlanych dodatkowych. Jest to koszt
Swiadczenia ustugi przez Nadzoru, gdyby z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy wystgpita
koniecznos¢ wykonania robo6t budowlanych dodatkowych niezbednych do zakonczenia
zamoéwienia podstawowego, a ktére wymagatyby od Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
podejmowania okreslonych dziatan zwigzanych z rozliczeniem formalnym oraz rzeczowo-
finansowym tych robdét zgodnie z warunkami Kontraktu na roboty budowlane. Gérng granicg
podanej stawki jest ryczatt wynoszagcy RW = 2,5% od wartosci robot budowlanych
dodatkowych (jezeli wystgpig).

2) Zmiany nie powodujgce zmiany wynagrodzenia NADZORU BUDOLANEGO

2.

a) Wynagrodzenie NADZORU nie ulegnie zmianie w przypadku wystgpienia koniecznosci
wprowadzenia robét budowlanych zamiennych;

W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wartos¢ brutto wynagrodzenia;
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3. W przypadku koniecznosci rezygnacji z czesci robot budowlanych, co bedzie sie wigzato ze
zmniejszeniem czasochtonnosci prac w ramach niniejszej Umowy wynagrodzenie NADZORU
zostanie proporcjonalnie obnizone, co zostanie wyliczone z nastepujgcego wzoru:

WRN
AW =

X WIK
WCR

Gdzie:

AWIK — zmiana wynagrodzenia NADZORU

WIK- Wynagrodzenie NADZORU (wynikajace z oferty)

WNR- Warto$¢ robét niewykonanych (budowlanych)

WCR- Warto$¢ robét (budowlanych) — Wartosé Wynagrodzenia Podstawowa

Rozdzial 10 Rozdziat 6 Zmiany do umowy

10.1. Wprowadzanie istotnych zmian do umowy

1)

2)
3)

4)

2.

Zmiany istotne mogag by¢ wprowadzone do umowy tylko jesli zostaty przewidziane w niniejszej
klauzuli. Cechg zmian istotnych jest ich wptyw na potencjalng warto$¢ oraz ilo$¢ ofert ztozonych
w postepowaniu tj. takie ktére sg korzystne dla Wykonawcy lub korzystne jednoczesnie dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Zmiany istotne moga by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce w
zaleznosci od stwierdzenia ziszczenia sie przestanki wskazanej w enumeratywnej liscie
dopuszczalnych zmian do Umowy wskazanej w niniejszej klauzuli.

Wszelkie Zmiany dokonane na podstawie niniejszej klauzuli muszg uwzgledniaé koniecznos¢
stosowania przez Zamawiajgcego Zasady rownego traktowania wykonawcéw oraz Zasady
efektywnosci ponoszenia wydatkow.

Dopuszcza sie m. in. nastepujgce zmiany umowy:

Zmiany formalne:

a. W przypadku przeksztatcen podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujgcych
zastepstwem prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, dopuszcza sie zmiany w tym zakresie; stare dane zostang zastgpione
nowymi,

b. Dopuszcza sie zmiany w osobach majgcych petni¢ okredlone funkcje w realizacji
zaméwienia, jesli wczesniej wskazane osoby nie bedg mogty petni¢ swoich funkcji ze
wzgleddw losowych, stuzbowych, z powodu niewtasciwego wykonywania powierzonych
zadan lub z powodu niewlasciwego zachowania. Nowo wskazane osoby muszag
spetniaC wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia obowigzujgcej w postepowaniu, na podstawie ktérego zawarta
zostata umowa z Zamawiajgcym. Wykonawca musi uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego na
powierzenie obowigzkéw nowej osobie. Zmiany takie wymagajg zmiany umowy oraz
mogg wymagac¢ zmiany Petnomocnictw do wydawania polecen NADZORU.

c. W przypadku zmiany oséb po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy tylko powiadomi
Wykonawce o takim fakcie;

d. Jezeli w toku realizacji umowy nastgpi zmiana prawa, ktéra ma wptyw na projekt to
strony podejma dziatania majgce na celu dostosowanie zapiséw umowy do tych zmian,

e. W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iz tres¢ jakiejkolwiek klauzuli kontraktu
sprzeciwia sie bezwzglednie obowigzujagcym przepisom prawa (pomimo dochowania w
tym wzgledzie nalezytej starannosci) wéwczas pozostate klauzule pozostajg w mocy a
tres¢ klauzuli wadliwej zostanie poprawiona w taki sposéb aby zachowac¢ zgodnos¢ jej
brzmienia z celami niniejszej Umowy okreslonymi w Preambule.

Zmiany terminu na Ukonczenie:
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Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy; okreslone w umowie terminy
realizacji przedmiotu umowy mogg ulec przesunieciu w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych jako Ryzyka Zamawiajgcego w klauzuli 13.1 w szczegdlnosci:

w przypadku dziatania sity wyzszej (w tym m.in.: katastrofalne dziatania przyrody - np.
niezwykte mrozy, sniezyce, powodzie; akty wtadzy ustawodawczej lub wykonawczej -
np. wywtaszczenia oraz niektére zaburzenia zycia zbiorowego - np. zamieszki uliczne,
akty terroru) majgcej bezposredni wptyw na termin wykonania robét budowlanych nad
ktérymi Wykonawca petni nadzér inwestorski; termin realizacji bedzie przesuniety o
czas dziatania sity wyzszej oraz czas niezbedny na usuniecie skutkdw dziatania tej sity,

jesli podczas wykonywania prac okaze sie, ze konieczne do wykonania sg czynnosci
dodatkowe (ktérych nie mozna byto przewidzie¢), od ktérych wykonania uzaleznione
jest wykonanie prac podstawowych - termin realizacji bedzie przesuniety o czas
niezbedny do wykonania tych czynnosci,

jezeli opdznieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zamdwienia, do
ktérych wykonania zobowigzany jest Zamawiajgcy lub inni zatrudnieni przez
Zamawiajgcego Wykonawcy, ktérzy uzyskali dostep do Terenu Budowy termin
realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania przedmiotowych prac,
jesli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych niniejsza umowg (np. postepowanie
przetargowe na wybor wykonawcy robot budowlanych), z zastrzezeniem, ze
Wykonawcg tych ustug/czynnosci nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot
przez niego zaangazowany w realizacje umowy - termin realizacji bedzie przesuniety
0 czas niezbedny do wykonania tych ustug/czynnosci,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie
Zamawiajacego (w szczegolnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub
wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego), a ktérych wystgpienia nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy — termin realizacji bedzie przesuniety o czas
niezbedny do wykonania op6znionych prac,

jezeli prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
umowy - termin zakohczenia realizacji umowy bedzie przesunigty o czas niezbedny do
wykonania prac wynikajgcych z zalecen wtasciwych organow,

w przypadku napotkania przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego okolicznos$ci
niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia okolicznosci
zwigzanych z dziataniami oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonywanie prac,
koniecznosci wykonania zmian/korekt projektéw, zmian przepiséw prawa polskiego
albo prawa wspdlnotowego - termin realizacji moze zostaé przesuniety o czas, kiedy
realizacja zamdéwienia byta niemozliwa z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
lub niezbedny do wykonania koniecznych zmian;

jezeli zajdzie konieczno$é uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu
umowy - termin zakonczenia realizacji umowy moze zostaé przesuniety o czas
niezbedny do uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu
administracyjnego,

jezeli zmianie ulegng terminy realizacji zadania uwzglednione w Umowie o
dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych,
niezaleznych od Wykonawcy) - termin zakonczenia moze zostaé zmieniony o czas
wynikajgcy z uzyskanej przez Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu,
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1)

2)

3)

4)

1)

j. jezeli Wykonawca ztozy wniosek o zmiane terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w sposob
uzgodniony pomiedzy stronami,

k. jezeli wystgpig znaczaco odmienne od przyjetych w koncepcji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegodlnosci
podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane,
znaleziska archeologiczne itp., uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu
umowy - termin realizacji moze zostaé przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac
wynikajgcych z nowych warunkow.

I.  Jezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty btad w specyfikacji i
zaistnieje potrzeba dokonania dodatkowych ustalen, wykonania projektéw zamiennych,
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych to Czas na Ukonczenie moze zostaé
przesuniety o czas w jakim musiato nastgpi¢ wstrzymane nadzorowanych robét
budowlanych lub wystgpito zwolnienie ich tempa;

2) Zmiana terminu wydiuzajgca czas na ukonczenie wymaga Aneksu do Umowy.

3) Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewni¢ ciggtos¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na caly okres jej realizacji i w przypadku przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie bez wzgledu na przyczyne opéznienia, Wykonawca zobowigzany jest na
wezwanie Zamawiajgcego dostarczy¢ Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
na przedtuzony okres obowigzywania umowy zgodnie z zasadami wynikajgcymi
Rozdziatu 12.

Zmiany dotyczace Podwykonawcéw

Dopuszcza sie zmiany podwykonawcow/rezygnacje z podwykonawcow przewidzianych do
realizacji niniejszej umowy; jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, PZP
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia; w przypadku wystgpienia z wnioskiem o zmiane Podwykonawcy, Wykonawce
obowigzujg odpowiednie zapisy klauzul Rozdziatu 6. niniejszej umowy.

Dopuszcza sie wprowadzenie Podwykonawcéw do czesci zamowienia dla ktérych wczesniej
nie przewidywano realizacji przez podwykonawcow. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o
wprowadzenie realizacji przez podwykonawcéw nowych czesci zamdwienia, Wykonawce
obowigzujg odpowiednie zapisy klauzul Rozdziatu 6. niniejszej umowy.

Dopuszcza sie wprowadzenie podwykonawcéw do realizacji czesci zamodwienia mimo, ze
w ofercie Wykonawca nie przewidziat realizacji jakichkolwiek czesci zaméwienia przez
podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez
podwykonawcéw jakiejs czesci zamowienia Wykonawce zobowigzujg zapisy klauzul Rozdziatu
6. niniejszej umowy.

Zmiany dotyczgce Podwykonawcow nie wymagajg Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o
zmiang Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentow. Rejestru
Podwykonawcéw, Wzoru Umowy z Podwykonawcg do zatwierdzenia, chyba Zze zmiana
Podwykonawcy wigze sie ze zmiane w sktadzie Zespotu kadrowego WYKONAWCY i nastapig
zmiany w Rozdziale 5 niniejszej Umowy to sporzgdzenie Aneksu jest wymagane.

Zmiany dotyczace zakresu rzeczowego:

Dopuszcza sie prace zamienne tj. zmiane sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie
innych rozwigzan niz przewiduje ,Opis przedmiotu zaméwienia” i/lub opracowana
dokumentacja ze wzgledu na: btad w specyfikacji, zmiany warunkéw zewnetrznych realizacji
Zlecenia , zmiany obowigzujgcego prawa i obowigzujgcych norm, z uwagi na racjonalnos¢
ekonomiczng, technologiczng czy funkcjonalng Ilub inne okolicznosci korzystne dla
Zamawiajgcego., lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub z innych uzasadnionych
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5.

10.2.

przyczyn technicznych - dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego na wprowadzenie tych zmian. Zmiana musi mie¢ charakter rownowazny i nie
moze prowadzi¢ do pomniejszenia zakresu swiadczenia Wykonawcy.
i. Uwaga
*) Zmiana polegajgca na wykonaniu Ustug zamiennych w stosunku do zapisow
niniejszej Umowy wymaga Aneksu do Umowy.
Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy:
1) Wpynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu w przypadku:
a) W przypadku zwiekszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy bedg wystawiane
z uwzglednieniem wyzszej stopy podatku; zwiekszeniu ulegnie kwota brutto
Wynagrodzenia, co wymaga Aneksu do Umowy;
b) W przypadku wystgpienia koniecznosci nadzorowania robét budowlanych dodatkowych
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyzszeniu zgodnie z wyceng wynikajacg z
Oferty Wykonawcy oraz klauzulg 5.2.1.1) niniejszej Umowy; co wymaga Aneksu do
Umowy (nadzér bedzie $wiadczony bowiem na zasadach wynikajgcych z
przedmiotowej umowy)
2) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmniejszeniu w przypadku:

a) Koniecznosci rezygnacji przez Zamawiajgcego z pewnych prac ktére byly ujete w
Projekcie Budowlanym i/lub Przedmiarze Robét ze wzgledow technicznych lub
ekonomicznych (np. naktadanie sie zakresow zadan w ramach innego
Zamowienia/Projektu, etc.)

b) Koniecznosci wykonania robét zamiennych, jesli koszt wykonania rob6t zamiennych
bedzie nizszy niz to wynika z Oferty Wykonawcy;

c) W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy beda wystawiane
z uwzglednieniem nizszej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota brutto
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy;

d) W przypadku utraty dofinansowania ze $rodkéw Unijnych Zamawiajgcy ma prawo
zrezygnowac z zakresu prac ktérych wykonanie nie miatoby pokrycia finansowego w
budzecie Zamawiajgcego;

e) zmiany bedag korzystne dla Zamawiajgcego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny
rabat — w takich przypadkach wartos¢ umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu,

3) Zmiana wysokosci wynagrodzenia (zmniejszenie/zwigkszenie) wymaga Aneksu do
umowy.
Zmiany nie powodujace wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nie ulegnie zmianie w razie zmiany
ilosci rozliczanych jednostek obmiarowych w stosunku do Przedmiaru Robdt;
2) Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku wystgpienia konieczno$ci
wprowadzenia rob6t budowlanych zamiennych;
Zmiany wynikajace z ryzyk alokowanych na Zamawiajacego
1) Dopuszcza sie zmiany umowy poza wymienionymi powyzej takie ktére da sie przypisaé/
powigza¢ z ryzykiem procesu inwestycyjnego, ktére zostato alokowane na
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 13.1 niniejszej umowy.
Istotne zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisow niniejszej klauzuli podlegajg
uniewaznieniu.
Zmiana do umowy moze by¢ zainicjowana nie pézniej niz na 30 dni przed planowanym
zakonczeniem niniejszej umowy.

W prowadzanie nie istotnych zmian do umowy

Poza zmianami okreslonymi w klauzuli 10.1. dopuszcza sig¢ inne niz przewidziane wyzej zmiany
korzystne dla Zamawiajgcego, i neutralne dla Wykonawcy, ktére po przeprowadzeniu
stosownego Testu istotnosci zmiany, okazg sie mozliwe do wprowadzenia jako zmiany
nieistotne z punktu widzenia réwnowagi ekonomicznej kontraktu na korzys¢é Wykonawcy,
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2.

Zmianami nieistotnymi a mozliwymi do wprowadzenia bedg takie zmiany dla ktérych odpowiedz

na wszystkie szesS¢ ponizszych pytan testu istotnosci bedzie negatywna, w tym:

G. Czy zmiana wskazuje na wole ponownego negocjowania zamowienia?

H. Czy zmiana modyfikuje krgg wykonawcéw mogacych ubiegac sie o udzielenie zamowienia?

I.  Czy zmiana dopuszcza inne oferty niz wybrana pierwotnie?

J. Czy dochodzi do znacznego poszerzenia zakresu zamowionych ustug ktére pierwotnie nie
byty przewidziane?

K. Czy ma miejsce modyfikacja rownowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ Wykonawcy w
sposob ktory nie byt przewidziany w pierwotnych warunkach umowy?

L. Czy dochodzi do zastgpienia kontrahenta, ktéremu instytucja zamawiajgca pierwotnie
udzielita zamdwienia przez inny podmiot?

Jezeli zmiana nie zostata przewidziana i odpowiedZz na wszystkie pytania kontrolne testu
istotnosci bedzie negatywna to zmiana bedzie zakwalifikowana jako nieistotna i bedzie mozliwa
do wprowadzenia. Wykonanie testu istotnoéci nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego (JRP),
ktéry wyniki testu powinien zawrze¢ w Protokole koniecznosci. Jezeli odpowiedz na choé jedno
pytanie bedzie pozytywna to zmiana nie bedzie mozliwa do wprowadzenia i wniosek o zmiane
do umowy Wykonawcy zostanie odrzucony.

Ostatecznej zgody na zmiane udziela Zamawiajgcy i moze on wnies¢ dodatkowe uwagi do
Protokotu koniecznosci np. odniesienie do warunkéw wynikajgcych z umowy o dofinansowanie
i kryteriow oceny projektu POIiS 2014-2020

Kluczowe znaczenie w ocenie mozliwosci wprowadzenia zmiany nieprzewidzianej ma
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz potencjalna kwalifikowalnos¢ wydatku na
wynagrodzenie nadzoru Inwestorskiego po wprowadzeniu zmiany do Umowy.

10.3. Procedura wprowadzania zmian

1. Kazda zmiana Umowy powinna by¢ poprzedzona procedurg obejmujgcg nastepujgce
etapy:

1) Strona inicjujgca zmiane wysyta drugiej Stronie wniosek o zmiane wraz z
uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej dopuszczalnosci wprowadzenia zmiany
na podstawie Rozdziatu 10.

2) Zamawiajgcy weryfikuje, czy zmiana byla przewidziana w umowie. Jezeli zmiana
zostata przewidziana w umowie i zmiana ma charakter istotny to nalezy sporzadzié¢
Protokét koniecznosci wprowadzenia zmiany wskazujgc skutki wprowadzonej zmiany
dla Wykonawcy i Zamawiajgcego;

3) Nalezy sporzadzi¢ Aneks do Umowy jesli jest wymagany;

4) Jezeli zmiana przed jej wprowadzeniem wymaga uprzedniej zgody Instytucji
Wdrazajgcej (co wynika z Umowy o dofinansowanie) to przed podpisaniem aneksu do
Umowy nalezy przekaza¢ projekt zmiany Umowy wraz z Protokotem koniecznosci do
zaopiniowania;

5) Jezeli zmiana nie byta przewidziana w umowie to mozliwe sg tylko zmiany nieistotne,
nienaruszajgce rownowagi ekonomicznej kontraktu na korzy$¢ Wykonawcy, ktére
mogtyby wptyng¢ na ztozenie innych ofert, lub zmieni¢ krgg Wykonawcow
zainteresowanym przedmiotowym zamowieniem, co wymaga przeprowadzenia testu
istotnosci zgodnie z klauzulg 10.2.2

2. Zmiany do umowy wymagajg zgodnego oswiadczenia woli obu Stron.

3. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapiséw niniejszej umowy i lub naruszajg normy
bezwzgledne obowigzujgcego prawa, podlegajg uniewaznieniu. Zmiany do umowy nie
mogg naruszac zasad wspoitzycia spotecznego i dobrych obyczajow.

4. Zmiany wymagajgce aneksu do umowy sg wigzace dla stron po podpisaniu aneksu do
umowy. Zmiany nie wymagajgce aneksu do umowy sg wigzgce dla stron umowy po
podpisaniu przez strony protokotu konieczno$ci oraz pisemnej akcepcji wprowadzenia
zmiany.
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5.

Przeprowadzenia analizy mozliwosci wprowadzania zmiany wymaga kazde odstepstwo od
niniejszej umowy i lub odstepstwo w zakresie zatgcznikéw do niniejszej umowy.

Rozdziat 11 Gwarancja jakosci
1. Zamawiajgcy wyznaczyt minimalny okres gwarancji jakosci $wiadczonych ustug wynoszacy:

a)

b)

5 lata od wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Wykonawcy Robét Budowlanych (na
wsparcie Zamawiajgcego podczas przeglgdoéw gwarancyjnych ) i

5 lat na opracowane przez Nadzér Budowlany dokumenty budowy dla zapewnienia
prawidtowego rozliczenia koncowego inwestycji wspétfinansowanej ze srodkéw UE w
szczegllnosci zwigzanego =z kontrolg koncowag projektu UE, ktéra zostanie
przeprowadzona na miejscu realizacji przez organy uprawnione do kontroli (NFOSIGW,
UKS, etc.) nie wczesniej jednak niz nie nastgpi rozliczenie koncowe inwestycji w zaleznosci
od tego co bedzie pdzniejsze.

Gwarancja jakosci na dokumentacje budowy

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na caty przedmiot zamdwienia od dnia jej
ostatecznego odbioru do momentu ostatecznej kontroli opracowanej dokumentacji przez
NFOSIGW i zobowigzany jest do korekty/ poprawy dokumentacji jezeli w trakcie oceny
przez upowaznione instytucje zewnetrzne zostang wykazane braki lub btedy kwalifikujgce
sie do poprawy i/lub uzupetnienia.

Gwarancja obejmuje usuwanie wad i bledéw oraz udzielanie wyjasnien na pytania
organéw upowaznionych do kontroli projektu ex post do opracowanej dokumentacii.
Gwarancja nie obejmuje czesci dokumentacji, ktére byty przerabiane samodzielnie przez
Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy;

W przypadku ujawnienia wad w przygotowanych dokumentach w trakcie ich sprawdzania,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania poprawek, uzupetnieh lub podjecia innych
czynnos$ci majgcych na celu uzyskanie wymaganej formy opracowania w terminie
umozliwiajgcym ztozenie poprawionej dokumentacji we wskazanym przez oceniajgcych
terminie lub 5 dni roboczych w przypadku bteddéw zauwazonych przez Zamawiajgcego. W
sytuacjach wyjgtkowych, niezaleznych od zadnej ze Stron umowy, Strony mogg ustali¢
inny termin usuniecia ujawnionych wad.

Jezeli dokumentacja zostanie odrzucona przez organy kontrolujgce jako wadliwie
przygotowana ze wzgledéw formalnych lub merytorycznych z winy Wykonawcy lub
zostanie przygotowana niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa to Zamawiajgcy
jest uprawniony do domagania sie zwrotu kosztéw przygotowania dokumentacji wadliwie
sporzgdzonej, oraz naliczenia kary umownej zgodnie z zapisami Rozdziatu 17 niniejszej
Umowy.

Gwarancja obejmuje réwniez dokumentacje sporzadzong przez Wykonawce robot
budowlanych, ktéra zostata odebrana jako prawidlowa a sporzadzono jg niezgodnie z
warunkami kontraktu na roboty budowlane i/lub obowigzujgcymi przepisami prawa. W
takim wypadku Obowigzkiem Wykonawcy jest wyegzekwowanie od Wykonawcy robét
budowlanych korekty dokumentu.

Obowigzkiem Wykonawcy w ramach gwarancji jest przechowywanie  kopii catej
dokumentaciji budowy zaréwno opracowanej przez Zespdt INSPEKTOROW NADZORU
BUDOWLANEGO, jak i Wykonawce Roboét Budowlanych, co najmniej w wers;ji
elektronicznej, w tym w przypadku dokumentdow opracowywanych przez Wykonawce
Robé6t Budowlanych oraz INSPEKTOROW NADZORU BUDOWLANEGO muszg to byé
takze wersje edytowalne (ma to stanowi¢ gwarancje mozliwosci szybkiego odtworzenia /
korekty dokumentu w razie stwierdzonych btedéw i/lub brakéw).

Gwarancja jakosci na wsparcie techniczne w przeglgdach gwarancyjnych.

a) Wykonawca zapewni udziat w przeglgdach gwarancyjnych nastepujacych specjalistow:
() SP1. - INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
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(ii)

SP2.- INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI Elektrycznej

(i) SP3. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKESIE TECHNOLOGII

OCZYSZCZALNI,

b) Okres gwarancji jakosci na wsparcie Zamawiajgcego podczas przeglagdéw gwarancyjnych

d)

e)

f)

wynosi 5 lat od wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Wykonawcy Robét Budowlanych.
W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do oddelegowania co najmniej 3 osobowego
zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego biorgcych udziat w procedurze odbioru robot
budowlanych do 5 przeglagdéw planowanych oraz kazdorazowo na wypadek awarii
infrastruktury, ktéra byta efektem realizacji prac za ktérych odbior odpowiadat zespot
INSPEKTOROW NADZORU.

Warunki dokonywania przeglgdéw gwarancyjnych reguluje Karta Gwarancyjna.
Podpisanie przez Wykonawce Karty Gwarancyjnej nastgpi na etapie Rozliczenia
Koncowego i bedzie podstawg podpisania przez strony Protokotu Odbioru Koncowego
Ustugi (POKU) i wyptaty ostatniej ptatnosci w ramach niniejszej umowy.

W sytuacjach awaryjnych Zamawiajgcy ma prawo do wezwania Wykonawcy w trybie
pilnym (reakcja musi nastgpi¢ w ciggu 24 godzin od wezwania). W przypadku przeglgdow
planowych zorganizowanie przeglagdu gwarancyjnego stanowi obowigzek Wykonawcy.
Wykonawca poinformuje o przeglgdzie Wykonawce Robét Budowlanych oraz zapewni
udziat w tym przegladzie wszystkich specjalistow ktérzy odbierali roboty budowlane w
okreslonej branzy.(za wyjgtkiem branzy drogowej).

Okres rekojmi na przedmiot niniejszej umowy wynosi 5 lat. Po uptywie tego okresu w ciggu
15 dni Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania jakie byto
zatrzymane na ten okres stanowigce 30% catkowitej kwoty zabezpieczenia wraz z
odsetkami pomniejszonymi o koszty transakcyjne zwigzane z dokonywanymi przelewami
oraz z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen jakie byly dokonywane w zwigzku z
naliczanymi karami. Roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z nienalezytym swiadczeniem
gwarancji bedg potrgcane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie
noty obcigzeniowej a po wyczerpaniu kwoty zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary umownej w terminie 30 dni od dnia naliczenia kary i wystawienia
przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej zawierajgcej uzasadnienie faktyczne i prawne
naliczonej kary (z podaniem przestanki do naliczenia kary oraz kwoty).

4. Gwarancja jakosci na wsparcie techniczne w przeglagdach pogwarancyjnych.

Fundusze ®
Europejskie ) ’

Infrastruktura i Srodowisko

a) Korzystanie z ustug ww. Inspektoréw w ramach przeglgdéw pogwarancyjnych stanowi
prawo Zamawiajgcego, z ktérego moze, ale nie musi skorzystac, jezeli na rynku bedg
dostepne Kkorzystniejsze warunki i/lub Wykonawca nie bedzie modgt zapewnié
wymaganej ciggtosci wiedzy (np. w zwigzku z konieczno$cig dokonania zmiany
kadrowej w zespole inspektorow nadzoru).

b) Przeglady w okresie pogwarancyjnym bedg realizowane na analogicznych zasadach
technicznych, jak przeglagdy w okresie gwarancyjnym, jednakze bedg uzaleznione od
zawarcia odrebnej umowy (w ramach ewentualnych zaméwien uzupetniajgcych).
Warunki realizacji ustug w okresie pogwarancyjnym nie mogg by¢ gorsze niz warunki
Swiadczenia ustug w okresie gwaranciji.

¢) Rozliczenie tych ustug nastgpi wedtug stawek ktére wynikajg z oferty Wykonawcy, ktore
wynoszg odpowiednio:

() ST1- Stawka za INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ -.................. w zt/za coroczny przeglad

(i) ST2. Stawka za INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI
Elektrycznej......cccocevveeeeeeeiiiiiiis w zt/ za coroczny przeglad

(i) ST3. - INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKESIE TECHNOLOGII
OCZYSZCZALNI - oo, w zt/ za coroczny przeglad
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d) Podane stawki wynikajg z Oferty Wykonawcy i podlegaty ocenie w ramach Kryterium
nr 3. Zamawiajgcy dopuszcza indeksacje tych stawek o wskaznik inflacji
zarejestrowanej przez GUS dla roku poprzedniego. Indeksacja do celéw ustalania
warunkéw swiadczenia opieki technicznej w okresie pogwarancyjnym nastgpi liczac od
kolejnego roku od zakonczenia niniejszej umowy podstawowe;.

e) Okresem $wiadczenia ustugi rocznych przegladéw pogwarancyjnych bedzie okres
poczgwszy od wystawienia Swiadectwa Przejecia az do 5 lat wigcznie. Przeglagdom w
tym okresie bedg podlegaty :

(i) Zainstalowane urzgdzenia
(i) Pozostale, state elementy konstrukcyjno budowlane wybudowanej infrastruktury
(budynek)

Rozdzial 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Wykonawca wnosi przed podpisaniem Umowy w
kwocie stanowigcej 10 % do wartosci Ceny Ofertowej brutto wskazanej w Ofercie, ktdra to kwota

WYNOSI.oiiveeeeeiiieeee e
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost w formie i na okres:

a) 70% od daty podpisania Umowy tj. 0d ......ccccceeeveiiieenenienennnnn. do planowanego terminu
zakonczenia niniejszej umowy tj. dO.....ceciiiiiiiiennn, plus 30 dni, w
FOMIE . (***)

b) 30% od daty podpisania Umowy tj. 0d ........ccccceeeriiiieeenniinenn. do planowanego terminu
uptywu okresu rekojmi za wady f. doweiiiiii plus 15 dni,
FOIMI . (***)

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ za zgodg Zamawiajgcego zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt. 4. Zmiana formy zabezpieczenia
nie moze powodowac utraty ciggtosci zabezpieczenia i/lub zmniejszenia jego wysokosci
(ponizej 10% wartosci wynagrodzenia brutto)

1. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie

3) kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2. Zazgodag zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

(***) Uzupetnic na etapie podpisywania Umowy

(***) Uzupetni¢ na etapie podpisywania Umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wpfaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej nalezy wnies¢ przelewem na rachunek
Zamawiajgcego: wskazany w zaproszeniu do zawarcia umowy;
Zabezpieczenie musi znalezé sie na koncie Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w pkt. 16.2 ust 3. lub 4 powyzej;

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres realizacji zamoéwienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgodag
zamawiajgcego, moze by¢ tworzone przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo wykonane
ustugi.

1) W tym przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnies¢ co
najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Wowczas wniesienie petnej wysokoSci
zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata
zawarta umowa.

2) Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w
ktérym dokonuje zaptaty faktury.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata tej kwoty nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie p6zniej nizw 15. dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystgpienia sytuacji wydtuzenia
terminu realizacji Kontraktu Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy obejmowato caty okres realizacji zamowienia i mogto by¢ wykorzystane az do dnia,
kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty nalezycie, a nastepnie usunie wszystkie zgtoszone
wady a Swiadectwo Wykonania bedzie mogto by¢ wystawione.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwaranciji
bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca musi przekaza¢ wzdér gwarancji do weryfikacji w
zakresie zgodnosci z niniejszym SIWZ IDW oraz tresScig KONTRAKTU pod kgtem wykluczenia
ryzyka zapisow warunkowych utrudniajgcych ztozenie prawidtowego wezwania do zaptaty
Srodkéw z tej gwarancji np. Gwarant nie moze zgdac potwierdzania podpiséw przez bank
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Zamawiajgcego ani zawezac formy ztozenia wniosku wytgcznie o wyptate sSrodkéw z gwaranc;ji
w formie depeszy SWIFT. Zamawiajgcy oczekuje prostej, zrozumiatej procedury bez
koniecznosci spetniania dodatkowych warunkéw poza zapisami standardowymi zgodnymi z
SIwz

16. Prawem regulujgcym warunki gwarancji jest prawo polskie przy czym za nadrzedne uznaje sie
zapisy niniejszej SIWZ IDW oraz wynikajgce z warunkéw umowy. Gwarancja musi by¢ zgodna
z SIWZ IDW oraz umowg. Nie dopuszcza sie odwotan do zadnych dodatkowych przepisow
szczegotowych banku. Wszystkie warunki gwarancji muszg wynika¢ wprost z tresci dokumentu.
Dokument musi byé sporzadzony w formie jednobrzmigcych klauzul gwarancyjnych zgodnych
z SIWZ.

Rozdziat 13 Alokacja ryzyk na strony umowy

13.1. Ryzyka Zamawiajgcego
1) Nastepujgce ryzyka procesu inwestycyjnego uznaje sie za pozostajgce po stronie Zamawiajgcego:

(@) Opodznienia w przekazywaniu korekt dokumentacji projektowej przez autoréw dokumentacji
technicznej nie wynikajgce z winy WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO;

(b) Zmiany prawa Budowlanego, ktére bedg wymuszaty konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania robét budowlanych lub $wiadczenia ustug doradczych przez WYKONAWCE
NADZORU INWESTORSKIEGO jezeli zmiany te wplyng na konieczno$¢ podjecia
dodatkowych dziatan do ktérych prawidtowej realizacji niezbedny jest dodatkowy czas.

(c) Sytuacja geopolityczna, a tym:

(i) wojna, dziatania wojenne, inwazja imigrantéw, nieprzyjazne dziatania obcych panstw
majagce wptyw na realizacje robdt budowlanych nadzorowanych w ramach
przedmiotowego kontraktu, ktérych negatywne skutki bedg odczuwalne w najblizszym
otoczeniu projektu;

(i) bunt, akty terroru, przewrét cywilny, zamieszki, rewolucja rozruchy lokalne wywotane
przez dziatania i lub zaniechania Zamawiajgcego i/lub wtadze lokalne;

(i) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce, skazenia
radioaktywne odnalezione podczas Robot;

(d) znaleziska archeologiczne na Terenie Budowy;

(e) fale ci$nieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urzgdzenia poruszajgce sie w
powietrzu z szybko$cig dzwigkowg lub ponad dzwiekowa;

(f) projekt jakiejkolwiek czesci Robdt wykonany przez Personel Zamawiajgcego lub osoby
trzecie za ktére Zamawiajgcy jest odpowiedzialny, w tym btedy w dokumentac;ji projektowej
(pod warunkiem jednak, iz Wykonawca nie dopusci do wbudowania btednego rozwigzania i
zgtosi swoje zastrzezenia w formie pisemnej najpdzniej przed wykonaniem prac przez
Wykonawce robé6t budowlanych);

(g) koniecznos¢ wykonania wszelkich dodatkowych prac, ktére nie zostaty ujete w Projekcie
budowlanym a sg konieczne do wykonania dla zapewnienia zakonczenia zamoéwienia
podstawowego objetego niniejszym Kontraktem.

(h) niezinwentaryzowane w dokumentacji projektowej urzadzenia, instalacje posadowione w
gruncie, odnalezione podczas prowadzonych wykopow majgce wptyw na przebieg realizaciji
inwestycji oraz inne niezgodnosci dotyczgce Terenu Budowy w opisie stanu istniejgcego,
ktére mogtyby wymagaé przeprowadzenia powtérnego postepowania administracyjnego z
powodu konieczno$ci zmiany pozwolenia ha budowe.

(i) dziatania takich sit natury, ktére sg nieprzewidywalne, co do ktérych nie mozna w racjonalny
sposob oczekiwa¢ aby doswiadczony Wykonawca im skutecznie przeciwdziatat poprzez
odpowiednie planowanie prac;

() Zmiana stawki podatku VAT

(k) Wszelkie dziatania i lub zaniechania Stron Trzecich o ile nie byto ono reakcjg na dziatanie i
lub zaniechanie WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO niezgodne z
przedmiotowg Umowg i/lub Kontraktem na roboty budowlane
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1S
1)

a)

b)

<)

d)
e)

f)

a)

h)

() Dziatania i lub zaniechania Zamawiajgcego podjete bez porozumienia z WYKONAWCA
NADZORU INWESTORSKIEGO i/lub niezgodne z celami niniejszej umowy okreslonymi w
Preambule wptywajgce na przedmiotowg umowe i/lub Kontrakt na roboty budowlane;

(m) Ogloszenie przez Wykonawce robét budowlanych upadiosci i inne okolicznosci
uzasadniajgce potrzebe wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane;

(n) Koniecznos¢ zawieszenia robo6t budowlanych z przyczyn wynikajgcych z winy Wykonawcy
robét budowlanych;

(0) Koniecznos¢ zawieszenia robo6t budowlanych z przyczyn obiektywnych nie wynikajgcych z
winy Wykonawcy robét budowlanych, ktéra jest niezbedna dla uniknigcia strat i /lub
uzyskania odpowiedniej jakosci wykonanych robét budowlanych.

(p) Opodznienia w postepie robot budowlanych wynikajgce z winy Wykonawcy Robot
Budowlanych (np. oportunistyczne zachowania Wykonawcy, problemy z podwykonawcami)-
pod warunkiem jednak, ze WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO dochowa
nalezytej starannosci w przekazywaniu Wykonawcy Robo6t Budowlanych powiadomien o
koniecznosci wykonania okreslonych dziatan w tym proceduralnych (na co najmniej 14 dni
przed koniecznoscig wykonania okreslonego dziatania ) wraz z niezbednym pouczeniem
Wykonawcy robot budowlanych i WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO moze
wykazac¢ terminowe egzekwowanie obowigzkéw od Wykonawcy Robét Budowlanych.

Ryzyka WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO

Nastepujace ryzyka procesu inwestycyjnego uznaje sie za pozostajgce po stronie
WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO:
Zmiany prawa Budowlanego, ktére zostang przeoczone przez Zespét NADZORU
INWESTORSKIEGO;
Dopuszczenie do wbudowania btednego rozwigzania projektowego przez Wykonawce robot
budowlanych przy jednoczesnym braku dokumentéw potwierdzajgcych brak zgody NADZORU
INWESTORSKIEGO na wbudowanie wadliwego rozwigzania;
Niezinwentaryzowanie w dokumentacji powykonawczej urzgdzenia, instalacji posadowionych
w gruncie, odnalezionych podczas prowadzonych robo6t budowlanych
Wszelkie dziatania i lub zaniechania Stron Trzecich jesli bytlo ono reakcjg na dziatanie i lub
zaniechanie Wykonawcy NADZORU INWESTORSKIEGO niezgodne z przedmiotowg Umowg
i/lub Kontraktem na roboty budowlane;
Dziatania i lub zaniechania Zespotu NADZORU INWESTORSKIEGO niezgodne z celami
niniejszej umowy okreslonymi w Preambule wptywajgcymi negatywnie na przedmiotowg
umowe i/lub Kontrakt na roboty budowlane;
Konieczno$¢ zawieszenia robét budowlanych z przyczyn wynikajgcych z winy NADZORU
INWESTORSKIEGO
Opdznienia w postepie robot budowlanych wynikajgce ze zwtoki w dokonywaniu odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioréow czesciowych i odbioru kohcowego oraz opéznien
w weryfikacji dokumentéw budowy;
Ryzyko sporu z Wykonawcg Robét Budowlanych wynikajgce z btednej interpretacji Kontraktu
na roboty budowlane przez Wykonawce NADZORU INWESTORSKIEGO;
Ryzyka biznesowe NADZORU INWESTORSKIEGO, w tym:

(i) brak zasobow finansowych i/lub kadrowych;

(i) absencje pracownikéw NADZORU INWESTORSKIEGO;

(i) bledy  popetniane  przez  pracownikéw/  Podwykonawcow NADZORU

INWESTORSKIEGO;
(iv) nielojalnos¢ pracownikébw Wykonawcy NADZORU INWESTORSKIEGO; np.
niedochowanie deklaracji poufnosci;
(v) niedoszacowanie kosztéw niezbednych prac (ryzyko ryczattu),
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(vi) nieprzewidzenie wszystkich typowych okolicznosci ktére mogg sie wydarzy¢ podczas
realizacji niniejszej umowy a majgcych wplyw na zakres niezbednych prac;

Skutki nieprzestrzegania przez Zespét NADZORU INWESTORSKIEGO postanowien niniejszej
Umowy.
Wypadki przy pracy Zespotu NADZORU INWESTORSKIEGO;
Zniszczenie zaplecza NADZORU INWESTORSKIEGO lub kradziez jego wyposazenia;
Utrata danych budowy w efekcie uszkodzenia dysku na ktérym sg przechowywane;
Uszkodzenie lub zagubienie oryginatéw dokumentéw budowy za ktére odpowiada Zespodt
NADZORU INWESTORSKIEGO;
Zejscie z terenu budowy przez Wykonawce robo6t budowlanych wynikajgce z niedostatecznej
czestotliwosci nadzoru tych prac przez Zespét NADZORU INWESTORSKIEGO;
Potwierdzenie przez Zespot NADZORU INWESTORSKIEGO prac ktore nie zostaty wykonane
lub potwierdzenie jako wykonanych prawidtiowo zadan ktére zostaty wykonane nienalezycie i
inne przypadki poswiadczania nieprawdy skutkujgce odpowiedzialnoscig karng czionkow
Zespotu NADZORU INWESTORSKIEGO

Rozdziat 14 Ubezpieczenie NADZORU INWESTORSKIEGO

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Strong ubezpieczajgcy jest Wykonawca.

Wykonawca jako Strona Ubezpieczajgca ponosi wszelkie koszty wymaganych ubezpieczen.
Wykonawca powinien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za zdarzenia
wynikajgce z nastepstw nieszczesliwych wypadkow skutkujgcych smiercig lub uszkodzeniem
ciata wigczajgc czasowe lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu, ktére mogg sie wydarzyc¢
osobom z Personelu Wykonawcy wskutek wykonywania kontraktu przez Wykonawce.
Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte na kwote min 200.000 zi

Ubezpieczenie zawarte na mocy niniejszej klauzuli powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

(a) Ubezpieczenie bedzie zawarte i utrzymane przez Wykonawce na koszt Wykonawcy w
okresie od Rozpoczecia Robét Budowlanych do Czasu planowanego wystawienia
Swiadectwa Przejecia;

(b) Ubezpieczenie pokryje odpowiedzialnos¢ za wszelkie starty i szkody na mieniu
Zamawiajgcego powstate na skutek nienalezytego wykonywania kontraktu przez
Wykonawce;

Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli bedg obejmowaty OC za czyste straty finansowe; za
czyste straty finansowe rozumie sie uszczerbek majgtkowy nie bedacy szkodg w mieniu ani na
osobie, powstaty w czasie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela w szczegdlnosci dotyczy to
korekty finansowej natozonej na Projekt POIiS 2014-2020 z winy i lub zaniechan Zespotu
NADZORU INWESTORSKIEGO w efekcie nieprzestrzegania postanowien niniejszej Umowy.

Umowe ubezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i dostarczy¢ przed Datg Rozpoczecia
Robét Budowlanych wraz z dowodem optacenia min. pierwszej skiadki. Obowigzkiem
Wykonawcy jest utrzymac ciggtos¢ Ubezpieczenia OC az do przewidywanej Daty na
Ukonczenie Kontraktu. W przypadku wydtuzenia tego terminu obowigzkiem Wykonawcy jest
zapewni¢ wydtuzenie okresu ubezpieczenia.

W przypadku ratalnego optacania sktadek obowigzkiem Wykonawcy jest zapewni¢, ze sktadki
bedg optacane w terminie warunkujgcym zachowanie ciggtosci tego ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest dotgcza¢ potwierdzenia optacenia sktadek do kazdego Protokotu
Odbioru Czesciowego Ustug (POCU)

W przypadku nie optacania sktadek przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystugujg kary na
mocy Rozdziatu 17.

10) Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie, ze warunki umowy ubezpieczeniowej nie zostang

zmienione w catym okresie obowigzywania Kontraktu bez zgody Zamawiajgcego;
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11) Tres¢ niniejszej klauzuli w zadnym stopniu nie ogranicza zobowigzan ani odpowiedzialnosci

Wykonawcy . Wszelkie kwoty nie ubezpieczone Iub nie odzyskane od ubezpieczycieli bedg
obcigzaty Wykonawce.

Rozdziat 15 Odstapienie od Umowy

1.

Zamawiajagcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy (ze skutkiem ex tunc czyli od

poczatku umowy) w przypadku,

1) kiedy Wykonawca lub podmioty za ktére odpowiada Wykonawca dopuszczg sie dziatan
niezgodnych z prawem w zakresie dotyczgcym przedmiotowej Umowy i Zamawiajgcy
dysponuje dowodami takiego dziatania i/lub i zostanie wszczete postepowanie karne i/lub
karno-skarbowe w tym przedmiocie wobec Wykonawcy i/lub podmiotéw od niego zaleznych
wykonujgcych czynnosci w ramach przedmiotowej Umowy.

2) Kiedy okaze sie, ze czynnosci prawne podejmowane przez osoby reprezentujgce
Wykonawce sg niewazne z mocy prawa (np. jesli osoby te dziataty bez prawomocnego
upowaznienia lub z przekroczeniem jego zakresu) skutkiem czego jest niewaznosé
o$wiadczen woli sktadanych w zwigzku z przedmiotowym projektem.

3) Kiedy okaze sig, ze osoby podejmujgce w imieniu Wykonawcy czynnosci w ramach nadzoru
Inwestorskiego o ktérym mowa w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego nie posiadaty w
momencie podejmowania okreslonych czynnosci stosownych uprawnien.

4) Kiedy okaze sig, ze osoby podejmujgce w imieniu Wykonawcy czynno$ci w ramach nadzoru
Inwestorskiego dokonaty odbioru robét budowlanych wykonanych niezgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego i lub niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia.

Zamawiajgcy uprawniony jest wowczas odstgpi¢ od umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia

przez Zamawiajgcego informacji uzasadniajgcych odstgpienie.

Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

z roszczeniem do Wykonawcy:

1) zwrotu wynagrodzenia uzyskanego przez Wykonawce w ramach przedmiotowej umowy

2) zaptaty odszkodowania w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
klauzuli 9.1 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy rezultaty pracy wykonane wadliwie, ktore okazaty sie nie mie¢

dla Zamawiajgcego wartosci gospodarczej przez wzglad na cele zawarcia niniejszej Umowy

wynikajgce z Preambuty.

Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ tylko tej czesci wykonanych prac, ktére sg dotkniete

wadami niemozliwymi do usuniecia. Wéwczas w odniesieniu do pozostatej dokumentacji

umowa pozostaje w mocy i Zamawiajgcy zachowuje prawa do gwarancji na mocy Rozdziatu

11, Kar umownych na mocy Rozdziatu 17 oraz innych praw przystugujgcych mu na mocy

niniejszej Umowy.

W przypadku zaistnienia przestanki do odstgpienia Zamawiajgcy wysyta Wykonawcy pismo z

uzasadnieniem faktycznym i prawnym odstgpienia i naliczenia kary. Jezeli Wykonawca nie

dostarczy  dokumentéw  potwierdzajgcych istnienie  okolicznosci  egzoneracyjnych

(zwalniajgcych) w terminie 14 dni od uzyskania pisma Zamawiajgcego to Zamawiajgcy

potwierdzi w odrebnym pismie wole odstgpienia od Umowy wskazang w pierwszym piSmie oraz

wystawi Note obcigzeniowg, co nastgpi w ciggu 30 dni od daty odbioru przez Wykonawce
pierwszego pisma.

Uzasadnienie Wykonawcy podlega komisyjnej ocenie przez cztonkéw JRP Dziatu

Technicznego, ktdrzy na biezgco oceniajg prace Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy

w terminie 30 dni od uzyskania Noty obcigzeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww.

terminie Zamawiajgcy dokona potrgcenia kary z biezacej ptatnosci wobec Wykonawcy. Jezeli

wynagrodzenie Wykonawcy nie pokryje roszczenia Zamawiajgcego to Zamawiajgcy po uptywie
kolejnych 30 dni uprawniony bedzie do przekazania sprawy do windykacji na koszt Wykonawcy.
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Rozdzial 16 Rozwigzanie Umowy

16.1. Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy

1) Zamawiajagcy bedzie uprawniony do rozwigzania Kontraktu ze skutkiem (ex nunc tzn. od danego
momentu) w nastepujgcych przypadkach:

@)

(b)

(©)

(d)
(e)

()

(9

(h)

(i)

()

(k)
o

Wykonawca jest w zwtoce w realizacji ktéregokolwiek z obowigzkéw umownych o co najmniej
30 dniizachodzi prawdopodobienstwo dalszego pogtebiania sie tej zwioki (np. Wykonawca nie
posiada umiejetnosci organizowania procesu inwestycyjnego, zatrudnit osoby niekompetentne,
lub nie potrafigce wspotpracowaé miedzy sobg oraz z Zamawiajgcym i/lub Wykonawca Robot
Budowlanych);

Wykonawca narusza w sposob uporczywy ktorekolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
przedmiotowej umowy wymienionych w Rozdziale 4 np. Zamawiajgcy zmuszony jest do
kilkakrotnego naliczenia kar umownych w efekcie czego Zamawiajgcy musi podejmowac
dodatkowe czasochfonne czynnosci zamiast korzysta¢ na obnizeniu ryzyka inwestycyjnego w
efekcie zatrudnienia fachowej firmy do obstugi inwestorskiej zadania inwestycyjnego.
Wykonawca przekracza zakres udzielonych uprawnien (np. wydaje polecenia do ktérych nie byt
upowazniony)i/ lub nie jest w stanie prawidtowo organizowac¢ pracy swojego zespotu i lub pracy
Wykonawcy Robét budowlanych a na Terenie Budowy panuje chaos.

Wykonawca w sposéb uporczywy odmawia wykonywania zadan i obowigzkéw do ktérych jest
zobowigzany na mocy niniejszej Umowy;

Wykonawca doprowadzit do utraty dokumentacji budowy za ktérg byt odpowiedzialny i
nie jest mozliwe jej odtworzenie/ odzyskanie w czasie zapewniajagcym sprawne
rozliczenie inwestycji;

Wykonawca wigczajgc jego Podwykonawcéw i lub pracownikdéw, nie zachowat wymogu
bezstronnosci w ocenie pracy Wykonawcy Robét Budowlanych i/lub jego Podwykonawcow
Wykonawca w sposéb uporczywy nie egzekwuje od Wykonawcy Robdét Budowlanych
przestrzegania odpowiednich przepiséw prawa budowlanego i innych postanowien Kontraktu
na roboty budowlane i lub STWIOR w szczegdlnosci gdy dopuscit sie przyjecia za to korzysci
majgtkowej;

Wykonawca podejmuje dziatania uniemozliwiajgce realizacje celu umowy lub podejmuje
dziatania oportunistyczne sprzeczne z celami niniejszej umowy wymienionymi w Preambule
do umowy niezgodne z zasadami wspoizycia spotecznego;

Decyzja Nadzoru Inwestorskiego lub jej brak (wynikajgcy z braku zachowania nalezytej
starannosci) doprowadzit do powstania znaczgcej szkody na mieniu Zamawiajgcego i/lub
Wykonawcy na tle czego powstat spor;

Wykonawca zbankrutuje lub stanie sie niewyptacalny lub przejdzie w stan likwidacji z
przyczyn nie lezacych po Stronie Zamawiajgcego;

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego dokona cesji praw wynikajgcych z niniejszej Umowy;
Wykonawca kilkakrotnie pomniejszy zakres swojego $wiadczenia w stosunku do wymogow
SIWZ;

(m) Wydarzy sie jakiekolwiek zdarzenie, ktére spowoduje brak mozliwosci dokonczenia realizacji

(n)

prac przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego w ramach niniejszej umowy z przyczyn
lezgcych po Stronie Wykonawcy, ktére na mocy klauzuli 13.2 okreslono jako Ryzyka
Wykonawcy ;

Zamawiajacy utraci dofinansowanie w zwigzku z niedochowaniem nalezytej starannosci
w zakresie za jaki odpowiada Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego

2) W kazdym z ww. przypadkéw Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Kontrakt ze skutkiem ex nunc w
terminie 30 dniowym od daty ziszczenia sie warunku. Jednakze w przypadku opisanym w pkt. (e)

1)

i (0) Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ kontrakt ze skutkiem natychmiastowym;

3) Przed wypowiedzeniem Kontraktu z przyczyn lezgcych po Stronie Wykonawcy Zamawiajgcy
zwroci sie do  Wykonawcy z pismem upominajgcym wskazujgcym na koniecznos¢ naprawy
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uchybienia w okre$lonym terminie dla upewnienia sig, iz w danym przypadku nie zaistniaty
okolicznosci zwalniajgce Wykonawce od odpowiedzialnosci a dopiero gdy kolejne pismo
upominajgce wystane w odstepie 14 dni nie przyniesie rezultatu Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do Odstgpienia od Umowy.

4) W takim przypadku do czasu wyznaczenia nowego Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
zarzadzanie kontraktem na roboty budowlane przejmuje Jednostka Realizujgca Projekt (JRP)
wyodrebniona w strukturze organizacyjnej Zamawiajgcego (Dziat Techniczny).

16.2. Rozwigzanie Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego
5) Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania Kontraktu w nastepujgcych przypadkach:

(o) Wykonawca nie otrzyma ptatnosci do ktérej byt uprawniony w terminie wynikajgcym z Umowy
a przekroczenie terminu trwa dtuzej niz 60 dni;

(p) Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania umowy w przypadku razgcego naruszania
obowigzkéw przez Zamawiajgcego wynikajgcych z przedmiotowej umowy wymienionych w
klauzuli 3.2);

(q) Przestankg do rozwigzania umowy z winy Zamawiajgcego bedg np. udokumentowana zwioka
Zamawiajgcego w przekazywaniu danych zrodiowych niezbednych do terminowego
wykonywania obowigzkéw przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego powyzej 30 dni od dnia
w ktorych przekazanie danych byto wymagane przez Wykonawce dla zachowania zgodnosci
prac z celami niniejszej umowy okreslonymi w Preambule;

(chyba ze opdznienie wynika z przyczyn niezaleznych od samego Zamawiajgcego np. jest
efektem dziatan/zaniechan Stron trzecich np. Wykonawcy Robo6t Budowlanych, Instytucii
Wdrazajgcej etc. ),

() Zachowania Zamawiajgcego uniemozliwiajgce realizacje celu umowy lub podejmowanie
dziatah oportunistycznych sprzecznych z celami niniejszej umowy wymienionymi w Preambule
do umowy.

(s) Uzasadnione zawieszenie Robot nie wynikajgce z winy Wykonawcy trwa diuzej niz 120 dni i
istnieje ryzyko dalszej przerwy w robotach z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

(t) Zamawiajacy zbankrutuje lub stanie sie niewyptacalny;

(u) Zamawiajacy przejdzie w stan likwidacji

(v) Woydarzy sie jakiekolwiek zdarzenie, ktére spowoduje brak mozliwosci dokonczenia realizacji
Robdt z przyczyn lezgcych po Stronie Zamawiajgcego, ktdre na mocy klauzuli 13.1. okres$lono
jako Ryzyka Zamawiajgcego (z wylgczeniem Sity Wyzszej i waznego interesu publicznego)

6) W kazdym z ww. przypadkéw Wykonawca moze wypowiedzie¢ Kontrakt ze skutkiem ex nunc w
terminie 30 dniowym od daty ziszczenia sie warunku.

7) Przed wypowiedzeniem Kontraktu z przyczyn lezgcych po Stronie Zamawiajgcego Wykonawca
powinien zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z pismem wskazujgcym na konieczno$¢ naprawy
uchybienia w okred$lonym terminie dla upewnienia sie, iz w danym przypadku nie zaistniaty
okolicznosci zwalniajgce Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci a dopiero gdy kolejne pismo
upominajgce wystane w odstepie 14 dni nie przyniesie rezultatu Wykonawca uprawniony bedzie to
Wypowiedzenia Umowy. Jednakze w przypadku opisanym w pkt. (u) i (v) Wykonawca moze
wypowiedzie¢ kontrakt ze skutkiem natychmiastowym;

8) Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce nie moze prowadzi¢ do porzucenia Terenu Budowy w
sposbéb narazajgcy Zamawiajgcego na generowanie strat lub ryzyka uszkodzen wybudowanej
infrastruktury wskutek pozostawienia Wykonawcy Robét Budowlanych bez nadzoru.

16.3. Rozwigzanie Umowy za porozumieniem stron
1. Strony przewidujg mozliwo$¢ rozwigzania umowy za porozumieniem stron, bez orzekania o
winie i bez wyptaty odszkodowan w nastepujgcych sytuacjach:
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2.

3.

a) Gdy okaze sie, ze kontynuacja umowy nie lezy w interesie publicznym;

b) Na wypadek wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej kontynuacje prac

W przypadku rozwigzania Umowy za porozumieniem stron Wykonawcy nalezy sie tylko
wynagrodzenie za wykonane a nieodebrane prace.

Wyptata Wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowane prace nastgpi wéwczas na podstawie
Protokotu bilansujgcego zakres prac zrealizowanych w odniesieniu do prac planowanych na
danym etapie oraz przedtozenia przez Wykonawce wszystkich niezbednych dokumentow
budowy. Jesli rozwigzanie umowy z na petnienie Nadzoru Inwestorskiego odbywa sie
réwnolegle z procedurg jej rozwigzywania w odniesieniu do Kontraktu na roboty budowlane to
obowigzkiem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego jest w pierwszej kolejnosci rozliczyc
Kontrakt na roboty budowlane, dokonujgc inwentaryzacji i wyceny wykonanych prac, za co
Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia
catkowitego wynikajgcego ze ztozonej oferty.

Rozdziat 17 Kary umowne

17.1.

Kary Umowne nalezne Zamawiajgcemu

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za nienalezyte wykonanie umowy w nastepujgcej
wysokos$ci po ziszczeniu sie nastepujgcych przestanek.

1. Kary za zwtoke w dotrzymaniu termindw:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne za zwioke w realizowaniu

2)

3)

okreslonych obowigzkéw umownych dotyczacych w | Fazy Umowy tj. Przed podpisaniem
Kontraktu na roboty budowlane.
(@) Zwioke w dotrzymaniu terminéw czgstkowych okreslonych w pkt. 6 Rozdziatu 7; - 150 zt za
kazdy dzien zwtoki;
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne za zwtoke w realizowaniu
okreslonych obowigzkéw umownych w | Fazie - Od podpisania Kontraktu na roboty
budowlane do wystawienia Swiadectwa Przejecia. — 300 zt za kazdy dzien zwioki w
dotrzymaniu terminéw realizowania obowigzkéw o ktérych mowa w pkt. 6 lit j) Rozdziatu
7. - (Nadzor inwestorski nad Robotami budowlanymi.). —tj. w przypadku stwierdzenia
przekroczenia przez Nadzér inwestorski termindw wynikajgcych z Kontraktu na roboty
budowlane,. ktére zostaly w nim wskazane w okre$lonej liczbie dni od ziszczenia sie
wymienionych w tym kontrakcie przestanek.
Zasady naliczania kar za nie dotrzymanie terminéw umownych z winy Wykonawcy- zwioke w
realizowaniu obowigzkéw umownych sg nastepujgce:.

a) W przypadku zaistnienia przestanki do naliczenia kary za niedotrzymanie termindow
umownych  Zamawiajgcy wysyta Wykonawcy pismo upominajgce z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym naliczenia kary. Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéw
potwierdzajgcych istnienie okolicznosci egzoneracyjnych (zwalniajgcych) w terminie 14 dni
od uzyskania pisma Zamawiajgcego to Zamawiajgcy wystawi Note obcigzeniowg w ciggu 30
dni od daty odbioru przez Wykonawce pisma upominajgcego;

b) Uzasadnienie Wykonawcy podlega komisyjnej ocenie przez czionkéw JRP Dziatu
Technicznego, ktdrzy na biezgco oceniajg prace Nadzoru inwestorskiego.

c) Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kary w ciggu 30 dni od faktu wykrycia przez
naruszenia uprawniajgcego do naliczenia kary;

d) Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia kar umownych porzgdkowych w terminie 30
dni od uzyskania Noty obcigzeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww. terminie
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kary z biezgcej ptatnosci wobec Wykonawcy.

e) Kary za zwtoke w dotrzymaniu terminéw o ktérych mowa w pkt. 1) dotyczace Fazy | zostang
potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaptacone przez niego po zakonczeniu Fazy.

f)  Przekroczenia terminéw dotyczace Fazy | Zamawiajgcy ewidencjonuje w stosownym
rejestrze przekroczen. Na etapie odbioréow czesciowych Wykonawca zobowigzany bedzie
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do kazdorazowego potwierdzenia odnotowanej zwtoki lub wskazania okolicznosci
egzoneracyjnych (zwalniajgcych), ktére byly przyczyng nie dotrzymania terminu
zakohczenia zadania wraz z ich udokumentowaniem. W razie braku okolicznosci
zwalniajgcych i nie potwierdzenia przez Wykonawce odnotowanej zwloki Zamawiajgcy
wpisze liczbe dni przekroczenia w Protokole Odbioru Czesciowego ustug [POCU].

2. Kary za nienalezyte wykonywanie umowy:

1)

a)

b)

d)

f)

g)

Przestanki naliczania kar za nienalezyte wykonanie umowy:

Zamawiajacy naliczy nastepujgce kary umowne za nienalezyte wykonywanie Umowy:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za wykonanie zamodwienia niezgodnie
opisem przedmiotu zamowienia w wysokosci 10% wartosci brutto zadania, ktérego dotyczy
niespetnienie wymagan jesli btedy sg niepoprawialne. Podstawg do naliczenia kar beda uwagi
do przedmiotu zamowienia, ktérych nie mozna poprawi¢ pochodzgce zaréwno od samego
Zamawiajgcego, jak réwniez od instytucji zewnetrznych uprawnionych do kontroli projektu,
obnizajgce w sposob istotny korzysci Zamawiajgcego z uzyskanego dofinansowania.
Zamawiajgcy ma w tym wypadku réwniez prawo do potrgcenia z wynagrodzenia ekwiwalentu
prac wykonanych nienalezycie, co zostanie wycenione na podstawie Rozeznania rynku. W
przypadku natozenia korekty finansowej przez Instytucje Wdrazajagcg z powodu bledow
popetnionych przez Nadzor inwestorski Wykonawca zobowigzany jest ponadto do pokrycia
zaistniatej szkody.

Za dopuszczenie do zakrycia robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bez ich protokolarnego
odebrania zgodnie z procedurg wynikajacg z Kontraktu na roboty budowlane ilub STWIORB
(wynikajgce z nie dochowania nalezytej starannosci przez Nadzér inwestorski) w wysokosci
2000 zt za kazdy przypadek ;

W przypadku odebrania robét budowlanych przez Nadzér inwestorski pomimo ich wykonania
niezgodnie ze Specyfikacjg (OPZ, Opisem Przedmiotu Zaméwienia, STWIORB), co dotyczy
takze potwierdzenia wykonania prac ktére nie zostaty wykonane - zostanie naliczona kara w
wysokosci 20% wartosci robot budowlanych brutto wykonanych nienalezycie a odebranych jako
wykonane prawidtowo;

Za nieuzasadnione wstrzymanie Robét Budowlanych powodujgce opdznienia w postepie robot
budowlanych w stosunku do Harmonogramu Robdét— 200 zt za dzien przerwy w robotach
budowlanych z tego wynikajgcej - (kara moze jednak zosta¢ anulowana jezeli opdznienie
zostanie nadrobione bez uszczerbku dla jakosci wykonywanych robét). — Podana przestanka
ma na celu zapobiezenie wstrzymywania robot przez Nadzér inwestorski z nieuzasadnionych
przyczyn w sposob dezorganizujgcy prace Wykonawcy robét budowlanych.

Za zaniechanie uzasadnionego wstrzymania Robo6t Budowlanych lub nakazanie kontynuaciji
rob6t pomimo zidentyfikowanych zagrozen - powodujgce straty na mieniu Zamawiajgcego i/lub
innych podmiotéw (a zagrozenie byto zgtaszane przez Wykonawce Robét Budowlanych,
Zamawiajgcego lub Podmioty Trzecie, lub bylo mozliwe do przewidzenia przez Nadzoér
inwestorski, ktéremu powierzono funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). — Wykonawca
pokrywa roszczenia Strony ktéra poniosta szkode w wyniku jego btednej decyzji.

Za nieegzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych procedur bezpieczenstwa/
uaktualniania planu BIOZ, (brak udokumentowania ich egzekwowania przy kazdym rozliczeniu
czesciowym robét budowlanych )- 1000 zt za przypadek;

Za nieegzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych dziatan wynikajacych z
zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakosci i /lub Programu Robét (brak udokumentowania
ich egzekwowania przy kazdym rozliczeniu czesciowym na podstawie aktualizowanych
dokumentéw) — 2000 zt za kazdy przypadek;

Za nieewidencjonowanie odstepstw od Harmonogramu Robét Budowlanych z podziatem na
przyczyny niezalezne od Wykonawcy Robdét Budowlanych i zwiloke wynikajagcg z winy
Wykonawcy. — 2000 zt za kazdy przypadek braku dokumentacji lub braku ciggtosci
dokumentacji umozliwiajgcej bezsporng ocene tego stanu (tj. nie do zakwestionowania przez
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h)

2)

Wykonawce Robét Budowlanych)- Dla dochowania nalezytej starannosci dokumentowanie tych
odstepstw winno by¢ prowadzone na biezgco z podpisami oséb reprezentujgcych uczestnikow
procesu inwestycyjnego — poprzez wypetnianie stosownego Rejestru.

Za nie dochowanie nalezytej starannosci w weryfikacji dokumentéw Wykonawcy robét
budowlanych polegajgce na braku dowodu weryfikacji dokumentu pod wzgledem formalnym
i/lub merytorycznym (brak listy sprawdzajacej), przekazanie Wykonawcy robét budowlanych
lakonicznych uwag bez wskazania sposobu poprawy —zagrazajgce terminowemu uzupetnieni
dokumentow i generujgcemu ryzyko zatoréw ptatniczych- 200 zt za kazdy przypadek.

za odmowe wykonania dziatania ktérego obowigzek wykonania przez Nadzér Inwestorski
wynika z przedmiotowej umowy -w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek .

Zasady naliczania kar za nienalezyte wykonanie umowy:

a)

b)

d)

e)

f)

)

W przypadku zaistnienia przestanki do naliczenia kary za nienalezyte wykonanie umowy
Zamawiajgcy wysyta Wykonawcy pismo upominajgce z uzasadnieniem faktycznym i prawnym
naliczenia kary. Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych istnienie
okolicznosci egzoneracyjnych (zwalniajgcych) w terminie 14 dni od uzyskania pisma
upominajgcego i/lub ztozone dokumenty nie bedg potwierdzaty istnienie okolicznosci
zwalniajgcych to Zamawiajgcy wystawi Note obcigzeniowg w ciggu 30 dni od daty odbioru
pisma upominajgcego przez Wykonawce;

Uzasadnienie Wykonawcy podlega komisyjnej ocenie przez czionkow JRP Dziatu
Technicznego, ktdrzy na biezgco oceniajg prace Nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kary w ciggu 30 dni od faktu wykrycia przez
Zamawiajgcego naruszenia uprawniajgcego do naliczenia kary;

Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia kar umownych porzadkowych w terminie 30 dni
od uzyskania Noty obcigzeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww. terminie
Zamawiajgcy dokona potracenia kary z biezgcej ptatnosci wobec Wykonawcy.

Kary podlegajg sumowaniu w przypadku tgcznego wystgpienia zdarzen;

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od naliczenia kary tylko w przypadku okreslonym w lit f) w kiedy
sie okaze ze wszelkie opdznienia w realizacji Kontraktu na roboty budowlane  zostaty
nadrobione. Dlatego tez naliczenie tej kary nastgpi wyjgtkowo na etapie rozliczenia koricowego.
W pozostatych przypadkach kazdorazowo na etapie odbioréw czesciowych.

Jezeli przestanka do naliczenia kary bedzie szkoda wyrzadzona przez Wykonawce a wina
zwigzek przyczynowo skutkowy Wykonawcy jest bezsporny (np. Wykonawca popetnit btgd w
wykonywaniu obowigzkéw wynikajgcych z przedmiotowej Umowy i Instytucja Wdrazajgca
natozyta korekte finansowg na uzyskane dofinansowanie) to Wykonawca ptaci kare w
wysokosci rownowartosci szkody;

3. Wykonawca Zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary porzadkowe:

1

b)

f)

Przestanki naliczania kar porzgdkowych:
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce kary umowne porzgdkowe:
Za zwioke w dostarczaniu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w przypadku
koniecznosci przedituzenia terminu waznosci Zabezpieczenia- w wysokosci 150 zt za kazdy
dzieh zwioki;
Za zwtoke w dostarczaniu dokumentoéw dotyczacych podwykonawcow -100 zt za kazdy dzien
zwtoki;
Za przerwe w petnieniu obowigzkéw przez ktéregokolwiek ze Specjalistéw Zespotu Nadzoru
inwestorskiego (spowodowanie nie zachowania ciggto$ci w trakcie zastepowania osdb innymi
spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego) w wysokosci 50 zt/dzieh za osobe;
Za niezachowywanie ciggtosci ubezpieczenia OC Wykonawcy - 100 zt za dzien przerwy w
zachowaniu ciggtosci ubezpieczenia;
Za koniecznos$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy - 500 zt za
kazdy przypadek
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)

h)

k)

2)

Za postugiwanie sie osobami nieupowaznionymi do przebywania na Terenie Budowy w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

Za nie zachowanie ciggtosci wiedzy o nadzorowanej inwestycji polegajace na dokonywaniu
zmiany osoby petnigcej okreslong funkcje w Zespole Nadzoru inwestorskiego bez jej
wczesniejszego wdrozenia (co najmniej 30 dniowego ) i bez poprzedzenia tego odpowiednim
wnioskiem o wyrazenie zgody na zmiane osoby na 40 dni przed planowang zmiang —
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 100 zt za dzieh nie zachowania okresu wdrozenia na
osobe;

Za kazdy przypadek oportunistycznego zachowania Nadzoru inwestorskiego lub jakiejkolwiek
osoby z Zespotu Nadzoru inwestorskiego polegajgcy na odmowie wykonania prac do ktérych
zgdania uprawniony jest Zamawiajgcy na mocy postanowien niniejszej Umowy- w wysokosci
800 za kazdy przypadek (w szczegdlnosci dotyczy to kwestii dotyczgcych rozliczania projektu,
ktéry uzyskat dofinansowanie ze s$rodkéw UE pn. ,Uporzadkowanie gospodarki wodno
Sciekowej na terenie aglomeracji Stubice”

Za nieprowadzenie na biezgco Rejestrow Nadzoru inwestorskiego wediug stopnia
szczegoOtowosci wskazanego przez Zamawiajgcego w opracowanym Formularzu, skutkiem
czego bedzie brak ciggtosci w ewidencjonowaniu zdarzen istotnych dla organizacji i
zarzgdzania Kontraktem na roboty budowlane— jezeli sie okaze, ze przeoczenia nie mozna
poprawi¢ poniewaz z powodu tego przeoczenia Zamawiajacy utracit kluczowe informacje
niezbedne do transparentnej oceny zasadnosci roszczen Wykonawcy Robét Budowlanych - w
wysokosci 500 zt / za przeoczone zdarzenie spetniajgce ww. warunki;

Za zagubienie oryginatlu dokumentu budowy za ktéry odpowiada Wykonawca Nadzoru
inwestorskiego, ktérego nie mozna odtworzy¢ Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 500 zt za
dokument.

Zasady naliczania kar porzadkowych w okresie obowigzywania Umowy

a)

b)

c)

d)

e)

W przypadku zaistnienia przestanki do naliczenia kary porzadkowej Zamawiajgcy wysyta
Wykonawcy pismo upominajgce z uzasadnieniem faktycznym i prawnym naliczenia kary
porzadkowej. Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéow potwierdzajgcych istnienie
okolicznosci egzoneracyjnych (zwalniajgcych) w terminie 14 dni od uzyskania pisma
Zamawiajgcego to Zamawiajgcy wystawi Note obcigzeniowg w ciggu 30 dni od daty odbioru
pisma upominajgcego przez Wykonawce;

Uzasadnienie Wykonawcy podlega komisyjnej ocenie przez czionkéw JRP Dziatu
Technicznego, ktérzy na biezgco oceniajg prace Nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kary w ciggu 30 dni od faktu wykrycia przez
Zamawiajgcego naruszenia uprawniajgcego do naliczenia kary;

Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia kar umownych porzadkowych w terminie 30 dni
od uzyskania Noty obcigzeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww. terminie
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kary z biezgcej ptatnosci wobec Wykonawcy.

Kary podlegaja sumowaniu w przypadku tgcznego wystgpienia zdarzen;

4. Kary umowne za nienalezyte wykonywanie umowy w zakresie gwarancji jakosci

1)

Przestanki do naliczenia kar w okresie gwarancji:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) Za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i/lub uzupetnienie
dokumentéw Budowy za ktére odpowiada Wykonawca Nadzoru inwestorskiego zostanie
naliczona kara w wysokosci 100 zt za dzieh zwtoki usuwania wad.

b) Za pomniejszenie zakresu $wiadczenia polegajgce na braku obecnosci wszystkich
specjalistow, ktérzy brali udziat w procedurze odbioru Robét Budowlanych Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 500 z#/ na specjaliste za kazdy stwierdzony przypadek jego
nieobecnosci w trakcie przegladu gwarancyjnego.

c) Za nie dotrzymanie terminéw zorganizowania planowanego przeglagdu gwarancyjnego
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki;
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2)

d) Za zwloke w reakcji na wezwanie na wypadek wystgpienia awarii w wysokosci 100 zt/dzien/
za kazdego specjaliste ktéry podjat dziatania z op6znieniem.

e) Za zaniechanie podjecia czynnosci egzekwowania od Wykonawcy robét budowlanych
usuniecia wad i usterek w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki w egzekwowaniu roszczen
z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawce rob6t budowlanych.

f) Za ukrycie /przeoczenie usterek w robotach budowlanych (wynikajgce z nie dochowania
nalezytej starannosci w trakcie przegladu) Wykonawca zapfaci kare w wysokos$ci 2000 zt
za kazdy przypadek.

Zasady naliczania kar umownych w okresie gwarancji

a)

b)

c)

d)

e)

W przypadku zaistnienia przestanki do naliczenia kary w okresie gwarancji Zamawiajacy wysyta
Wykonawcy pismo upominajgce z uzasadnieniem faktycznym i prawnym naliczenia kary. Jezeli
Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych istnienie  okolicznosci
egzoneracyjnych (zwalniajgcych) w terminie 14 dni od uzyskania pisma Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy wystawi Note obcigzeniowg w ciggu 30 dni od daty odbioru pisma przez
Wykonawce;

Uzasadnienie Wykonawcy podlega ocenie przez kierownika Zamawiajgcego przy wsparciu
merytorycznym Dziatu Technicznego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kary w ciggu 30 dni od faktu wykrycia przez
Zamawiajgcego naruszenia uprawniajgcego do naliczenia kary;

Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia kar umownych porzadkowych w terminie 14
dni od uzyskania Noty obcigzeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww. terminie
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kary z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, ktére
zostato przez Zamawiajgcego zatrzymane na okres rekojmi. W przypadku braku mozliwosci
wyegzekwowania naleznosci w terminie 30 dni od dnia odebrania przez Wykonawce pisma
upominajgcego. Zamawiajgcy uprawniony jest to zlecenia na koszt Wykonawcy procedury
windykaciji tej naleznosci.

Kary podlegajg sumowaniu w przypadku tgcznego wystgpienia zdarzen;

Kary umowne za rozwigzanie umowy z winy Wykonawcy

a)

b)

c)

Zasadg jest dgzenie Stron do polubownego rozwigzania sporu. Rozwigzanie Umowy
Zamawiajacy traktuje jako ostateczno$¢ z ktorej skorzysta na wypadek w ktérym okaze sie ze
wybrany Wykonawca nie jest w stanie zrealizowaé zamodwienia z nalezytg starannoscig w
zakresie merytorycznym i /lub obstrukcyjne zachowanie Wykonawcy generuje po stronie
Zamawiajgcego dodatkowe ryzyka inwestycyjne zamiast zapewnienia panowania nad ryzykami
budowy.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do rozwigzania umowy (ze skutkiem ex nunc) i naliczenia
kary umownej w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w klauzuli 9.1
niniejszej Umowy w kazdej sytuacji jaka zostata wymieniona w klauzuli 16.1 Rozwigzanie
umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy w przypadku
zaistnienia kazdej jednej przestanki do rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy wymienionej w
klauzuli 16.1 czego stwierdzenie powinno by¢ poprzedzone wysfaniem pisma upominajgcego
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym uprawnienia rozwigzania Umowy i naliczenia kary.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych istnienie okolicznosci
egzoneracyjnych (zwalniajgcych) w terminie 14 dni od uzyskania pisma upominajgcego to za
dzien rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego traktowany bedzie dzien wystania ww. Pisma
Upominajacego, Zamawiajgcy musi jednak potwierdzi¢ wole rozwigzania Umowy z Winy
Wykonawcy poprzez ztozenie oswiadczenia woli o rozwigzaniu Umowy. (Zapis ten nalezy
interpretowaé tak iz, w trakcie procedury wyjasniania przez Wykonawce ewentualnych
okolicznosci zwalniajgcych, (ktérg Zamawiajgcy daje Wykonawcy dla dochowania nalezytej
starannosci w respektowaniu zasady poszanowania wzajemnych interesow oraz zasady
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10.

dobrych obyczajéw ) Wykonawca nie moze w tym czasie rozwigza¢ Umowy powotujgc sie na
wine Zamawiajgcego. Procedura wyjasniania zostata bowiem zainicjowana przez
Zamawiajgcego czym Zamawiajgcy daje Wykonawcy szanse wykazania braku winy w
zaistnieniu okreslonego zdarzenia.

d) Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe w szczegolnosci jesli Wykonawca w sposob
uporczywy narusza jakiekolwiek postanowienia Umowy i nie reaguje na pisma upominajgce
Zamawiajgcego.

e) Uzasadnienie Wykonawcy w odpowiedzi na Upomnienie Zamawiajgcego podlega komisyjnej
ocenie przez Cztonkéw JRP i kierownika Zamawiajgcego.

f) Zamawiajgcy uprawniony jest do potwierdzenia woli rozwigzania umowy w terminie 30 dni od
dnia w ktorym Wykonawca miat dostarczy¢ wyjasnienie z podaniem okoliczno$ci zwalniajgcych,
ktérego nie dostarczyt i/lub jezeli wyjasnienie Wykonawcy nie jest poparte stosownymi
dokumentami.

g) Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia kar umownych w terminie 30 dni od uzyskania
Noty obcigzeniowej. W przypadku nie uiszczenia kary w ww. terminie Zamawiajgcy dokona
potrgcenia kary z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, ktére zostato przez
Zamawiajgcego zatrzymane na okres rekojmi. W przypadku braku mozliwosci
wyegzekwowania naleznosci w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Wykonawce Noty
Obcigzeniowej Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia na koszt Wykonawcy procedury
windykacji naleznosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przekraczajgcego wysokos¢ naliczonych kar umownych jes$li nie pokryjg one powstatej szkody
wynikajgcej z nienalezytej starannosci lub braku niezbednego dziatania Wykonawcy;

Dowodami potwierdzajgcymi istnienie okolicznosci zwalniajgcych sg w szczegdélnosci: Rejestry
Nadzoru inwestorskiego odebrane przez Zamawiajgcego, dokumentacja papierowa z podpisami
Wykonawcy Robot Budowlanych lub innych podmiotéw, Dokumenty Nadzoru inwestorskiego
ztozone we wiasciwym terminie wraz z potwierdzeniami np. datg wptywu do Zamawiajgcego,
wydruki z poczty elektronicznej, potwierdzenia odbioru poczty poleconej, zdjecia, filmy czy nagrania
dokonane za zgodg oséb w nich uczestniczgcych. Dowodami mogg by¢ ponadto oswiadczenia
0s6éb nie powigzanych z Wykonawcg Nadzoru inwestorskiego i inne pisemne potwierdzenia
zaistniatych faktéw.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale w ocenie granic odpowiedzialnosci nalezy
mie¢ na wzgledzie postanowienia Rozdziatu 13. Alokacja ryzyk na strony umowy., klauzula 13.2.
Ryzyka Wykonawcy oraz Rozdziatéw 3 i 4 niniejszej Umowy gdzie sg wymienione o$wiadczenia,
prawa oraz obowigzki Stron.

Wykonawca nie odpowiada za dziatania i lub zaniechania Zamawiajgcego podjete bez
porozumienia z czionkami zespotu Nadzoru inwestorskiego i/lub wbrew jego pisemnej opinii
uzasadnionej konieczno$cig respektowania postanowien Kontraktu na roboty budowlane i/lub
przepiséw prawa.

W razie watpliwosci interpretacyjnych kluczowe znaczenie ma postepowanie Stron ukierunkowane
na cele niniejszej umowy wynikajgce z Preambuty.

17.2. Kary Umowne nalezne Wykonawcy

1.

2.
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Kary umowne za rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

1) Odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego na mocy klauzuli 17.2.
uprawnia Wykonawce do rozwigzania umowy (ze skutkiem ex nunc) z roszczeniem do
Zamawiajgcego w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w klauzuli 9.1
niniejszej Umowy;

Wykonawca ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego
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4.

11.

12.

13.

wysoko$¢ naliczonych kar umownych jesli  ww. kara umowna nie zaspokoi uzasadnionych
roszczeh Wykonawcy, z tytutu szkody wynikajgcej z nienalezytej starannosci lub braku niezbednego
dziatania Zamawiajgcego do ktérego byt zobowigzany na mocy niniejszego kontraktu.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego ma charakter odpowiedzialnosci deliktowej. Przestankami do
powstania roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego bedzie ziszczenie sie jednoczesnie
wszystkich ponizszych przestanek, w tym:

a) powstanie szkody u Wykonawcy,

b) popetnienie przez Zamawiajgcego czynu niedozwolonego,

c) zwigzek przyczynowy miedzy szkodg Wykonawcy a czynem zabronionym,
d) wina Zamawiajgcego.

Deliktowa odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy wynika z faktu, iz to
Wykonawca realizuje dziatania z ktérych jest rozliczany przez Zamawiajgcego. Ekskulpacja
Zamawiajgcego nastepuje w tym wypadku po wykazaniu przez Zamawiajgcego braku chociazby
jednego warunku z listy powyzej np. braku szkody po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy dazgc do respektowania praw bezwzglednie obowigzujgcych dotyczgcych dgzenia
do zapewnienia ekwiwalentnosci wzajemnych swiadczen stron umowy dopuscit przestanki do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na wypadek wystgpienia okolicznosci, ktére mogg ale nie
muszg wystgpi¢ totez Wykonawca (pomimo wynagrodzenia ryczaltowego) nie powinien ich
uwzglednia¢ w kalkulacji wynagrodzenia. Ich rozliczenie nastgpi w sposob zgodny z zasadg
rébwnego traktowania wykonawcow poniewaz Zamawiajgcy wprowadzit warunki zmiany
wynagrodzenia jako kryteria oceny ofert w postepowaniu przetargowym, co byto znane wszystkim
Wykonawcom na réwnych zasadach. Jednoczesnie jest to zgodne z zasadg efektywnosci
poniewaz Zamawiajgcy nie ponosi kosztow dziatan jezeli nie zostang zrealizowane. Zgodnie z ww.
zasadami nastepuje faktyczne przejecie przez Zamawiajgcego ryzyk budowy alokowanych na
Zamawiajgcego np. w razie znaczgcych opodznien procesu inwestycyjnego wynikajgcego z
wystgpienia sity wyzszej i innych ryzyk Zamawiajgcego, czy zwigzanych z koniecznoscig nadzoru
nad robotami dodatkowymi.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale w ocenie granic odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego nalezy mie¢ na wzgledzie postanowienia Rozdziatu 13. Alokacja ryzyk na strony
umowy., klauzula 13.1. Ryzyka Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie odpowiada za dziatania i lub zaniechania Nadzoru inwestorskiego podjete bez
porozumienia z Zamawiajgcym i/lub wbrew jego pisemnej opinii i/lub ktére sg sprzeczne z celami
niniejszej umowy okreslonymi w Preambule, w szczegdlnosci za podejmowanie decyzji przez
Wykonawce Nadzoru inwestorskiego bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego jezeli byta
wymagana na mocy Kontraktu na roboty budowlane.

W przypadku rozwigzania Umowy za porozumieniem stron lub rozwigzania Umowy przez
Zamawiajgcego z powodu waznego interesu publicznego Wykonawca uprawniony jest tylko do
uzyskania zaptaty za wykonane a nieodebrane i nieoptacone prace.

Rozdziat 18 Pojecie witasnosci, prawa autorskie

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy, jest wykonany przez Wykonawce oraz
pozbawiony wszelkich wad prawnych,

2. Materiat stanowigcy przedmiot umowy staje sie wilasnoscia Zamawiajacego z chwilg
podpisania przez Zamawiajacego odpowiednio Protokotéw Odbioru Czesciowego [POCU] i
Protokotu Odbioru Korncowego przedmiotu umowy [POKU].

3. Wraz z przekazaniem dokumentacji Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu prawa autorskie
do opracowanej dokumentacji na nastepujgcych polach eksploataciji:

@ i g
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a) utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu technika: drukarskg, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie do pamieci komputera
do celéw przygotowania i wszczecia postepowan przetargowych oraz weryfikaciji
dokumentacji przez upowaznione organy kontrolujgce;

b) udostepnianie w wers;ji elektronicznej lub przekazywanie powielonych dokumentac;ji
dla celéw przetargowych potencjalnym wykonawcom, umieszczenie na stronie
internetowe)),

c) udostepnianie dokumentacji w celu prawidtowej realizacji umowy przez Wykonawce
Nadzoru Inwestorskiego;

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposéb niz okreslony w lit. b i c
publiczne wystawienie, wyswietlenie , odtworzenie oraz publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposob aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

e) samodzielnie lub z udziatem osoéb/podmiotéw trzecich w zakresie dokonywania
dalszych zmian, modyfikacji, przeksztatlcen i przerobek dokumentacji w razie
watpliwosci poczytuje sie, ze opracowania powstaty w celu skutecznego wytonienia i
rozliczenia wykonawcéw robot budowlanych z realizacji zadania inwestycyjnego a
ponadto potwierdzenia kwalifikowalno$ci wydatkéw az do kontroli koncowej projektu
UE przez upowaznione organy, w tym w szczegolnosci Instytucje Wdrazajgcg
(NFOSIGW), UKS, etc. (zgodnie z celami niniejszej umowy okreslonymi w Preambule)

f) Zapfata wynagrodzenia umownego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych na wszelkich
polach eksploatacji, przeniesienia wtasnosci egzemplarzy oraz przeniesienia prawa
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w celu skutecznego wytonienia i
rozliczenia wykonawcow robot budowlanych z realizacji zadania inwestycyjnego a
ponadto potwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkéw az do kontroli koncowej projektu
UE przez upowaznione organy, w tym w szczegodlnosci Instytucje Wdrazajgca
(NFOSIGW), UKS, etc.

4. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania przystugujgcych twércom niniejszej Umowy oraz

twoércom dokumentacji przetargowej w tym kontraktu na roboty budowlane osobistych praw
autorskich do opracowanych schematéw i wzorcéw, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze .zm.).

Rozdziat 19 Postanowienia koncowe

1.
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W przypadku jakichkolwiek przeszkdéd w wykonaniu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwitocznie poinformowaé w formie pisemnej Zamawiajagcego o0 tym fakcie, oraz podaé
przyczyne opoéznien;

Zamawiajgcy jest obowigzany niezwiocznie poinformowa¢ Wykonawce o0 wszelkich
okolicznosciach i zmianach majacych wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.
Informacja moze by¢ przekazana telefonicznie ze wzgledu na jej istotno$¢ i nastepnie potwierdzona
pisemnie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg obowigzujg przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nie wykonanie przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu na podstawie niniejszej umowy
jakiegokolwiek uprawnienia lub kompetencji nie oznacza zrzeczenia sie ani tez ograniczenia
danego prawa lub innych przystugujgcych Zamawiajgcemu praw. Jednorazowe lub czesciowe tylko
wykonanie danego prawa nie wyklucza jego ponownego lub dodatkowego wykonania. Zrzeczenie
sie jednego prawa nie oznacza zrzeczenia sie jakiegokolwiek innego prawa przyznanego na
podstawie niniejszej Umowy.

Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiaja, ze w przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z
postanowien niniejszej umowy, umowa pozostaje w mocy co do pozostatych postanowien, a Strony
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umowy dazy¢ bedg do =zastgpienia niewaznych postanowien postanowieniami waznymi,
oddajgcymi zamiary Stron/ cele zawarcia umowy okreslone w Preambule.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej — Aneksu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce pod rygorem niewaznosci zgodnie z procedurg wprowadzania
zmian opisang w Rozdziale 10 Umowy;

7. Strony postanawiaja, ze podejmg starania w celu polubownego rozwigzania potencjalnego sporu
przed podjeciem decyzji o odstagpieniu / rozwigzaniu umowy lub dochodzeniu roszczenh na drodze
sgdowej.

8. Wszelkie spory, jakie powstaty lub mogg powstac¢ w zwigzku z niniejszg Umowg bedg rozstrzygane
bedg przez Lubuski Arbitrazowy Sgd Gospodarczy dziatajgcy przy Lubuskim Sejmiku
Gospodarczym zgodnie z requlaminem tego Sgdu’”.

9. Spdr bedzie rozstrzygany przez trzech arbitréw zgodnie z regulaminem tego sgdu Arbitraz odbywat
sie bedzie w jezyku polskim, zgodnie z prawem obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskie;j.

10. Umowa zostata podpisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

1. Zatgczniki:

1. Zalacznik 1. Opis Przedmiotu Zamdwienia
2. Zalacznik 2. Oferta Wykonawcy
3. Zatacznik 3. Rejestr Podwykonawcow
4. Zatacznik 4. Umowa Konsorcjum -jesli dotyczy
5. Zatlacznik 5. Umowa Spotki cywilnej jesli dotyczy
6. Zalacznik 6. Wykaz osob wraz z danymi kontaktowymi upowaznionymi przez
Zamawiajgcego do koordynacji realizacji niniejszej Umowy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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