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1.  Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania robót budowlanych związanych 

z remontem sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji Słubice.  

 W ramach tego przedsięwzięcia wyremontowana zostanie istniejącą sieć 

wodociągowa zlokalizowana w ulicach: 

- Niepodległości, 

- Bohaterów Warszawy, 

- Bolesława Krzywoustego, 

- Chopina,  

- Chrobrego, 

- Daszyńskiego, 

- Dąbrówki, 

- Jagiełły, 

- Jedności Robotniczej, 

- Kanałowej, 

- Kilińskiego, 

- Wandy, 

- Kochanowskiego, 

- Konstytucji 3-go Maja, 

- Kopernika,  

- Kościuszki,  

- Krótkiej,  

- Łokietka,  

- Mickiewicza,  

- Mieszka I,  

- Mierosławskiego,  

- Nadodrzańskiej,  

- Narutowicza,  

- Paderewskiego,  

- Piłsudskiego,  

- Placu Bohaterów,  

- Placu Przyjaźni,  

- Seelowska,  

- Placu Wolności,  
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- Powstańców Wlkp.,  

- Reja,  

- Szamarzewskiego,  

- Sienkiewicza,  

- Słowackiego,  

- Słowiańskiej,  

- Staszica,  

- Strzeleckiej,  

- Wałowej,  

- Wawrzyniaka,  

- Wodnej,  

- Wojska Polskiego,  

- Wrocławskiej,  

- Żeromskiego,  

- Żwirki i Wigury.  

2. Materiały wyjściowe 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

 Wizja lokalna w terenie, 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 

1393), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 

2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na  drogach, 

 Załączniki nr 1-4 do ww. rozporządzenia. 
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3. Charakterystyka dróg objętych opracowaniem i występującego  
na nich ruchu 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje drogi gminne (lokalne), szerokości 

zmiennej wynoszącej 8÷4 m o nawierzchni bitumicznej, z kostki kamiennej oraz kostki 

betonowej. W większości drogi te wyposażone są w chodniki obustronne z prefabrykatów 

betonowych. Drogi te mają charakter lokalny służący głównie do dojazdu  

do zlokalizowanych przy nich posesji. 

 

4. Projektowane rozwiązania 

 Prace związane z przebudową sieci wodociągowej odbywają się metodą bez 

wykopową tzw. cracking, jednak wymiana urządzeń takich jak zasuwy, hydranty itp. 

odbywają się za pomocą wykopu otwartego. W celu zminimalizowania uciążliwości 

związanych z wymianą ww. urządzeń w pasie dróg gminnych całość  prac podzielono na 

etapy. 

Zgodnie z porozumieniem z inwestorem ze względu na zakres opracowania oraz 

powtarzalność elementów projekt organizacji ruchu przedstawiony został w formie 

schematów, które w zależności od występujących sytuacji (lokalizacja studni względem 

krawężników) należy zastosować do danej sytuacji. Ponadto ze względu na złożoność 

sytuacji projekt zawiera rozwiązania dotyczące następujących skrzyżowań: 

 SCHEMAT NR 1 

Schemat ten przewiduje wymianę urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg 

gminnych. Prace zlokalizowane będą poza jezdnią bez jakichkolwiek utrudnień dla ruchu 

kołowego. Ze względu na zachowanie pełnej komunikacji pieszych na chodniku, na którym 

występują planowane wykopy organizacja ruchu ogranicza się jedynie do wygrodzenia 

wykopu za pomocą barier U-20c. W ciągu ulicy należy ustawić znaki A-14 w odległości 

min. 50 m przed prowadzonymi robotami (obustronnie). 

W przypadku gdy bariery U-20c umieszczone w chodniku będą uniemożliwiały 

komunikacje pieszą należy przy pomocy barier U-20c wydzielić tymczasowe ciągi piesze. 

W przypadkach gdy nie będzie możliwości wydzielania tymczasowych ciągów pieszych, 

należy przekierować ruch pieszy na drugą stronę ulicy przy pomocy odpowiednich barier  

i tablic. 

Schemat przedstawiono na rysunku nr 1, obrazującym zastosowane rozwiązanie na ulicy 

Konstytucji 3 Maja. 
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 SCHEMAT NR 2 

Schemat ten zakłada sytuację, w której wymiana urządzeń wodociągowych odbywać się 

będzie przy krawędzi jezdni przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności w ciągu danej 

ulicy (szerokość minimalna ulicy na wysokości prowadzonych prac powinna wynosić 

2,75m). Na potrzeby tego schematu należy zastosować oznakowanie pionowe A-12b (lub 

A-12c) i A-14 ustawione od strony najazdowej w odległości nie mniejszej niż 50 m od 

planowanego zwężenia. Na ulicach o większym znaczeniu komunikacyjnym, w odległości 

nie mniejszej niż 25 m należy ustawić znak B-25 (zakaz wyprzedzania). Ze strony 

przeciwnej należy ustawić oznakowanie B-25 w odległości nie mniejszej niż 25 m oraz 

zestaw znaków A-12c (lub A-12b) i A-14. Prowadzone prace należy wygrodzić za pomocą 

barier U-20a (od strony ulicy), U-20b wraz z lampami zmierzchowymi U-35a. Od strony 

najazdowej należy umieść barierę U-3d (lub U-3c) oraz słupki kierujące U-21b wraz  

z lampą zmierzchową U-35a. 

Schemat przedstawiono na rysunku nr 2, obrazującym zastosowane rozwiązanie na ulicy 

Chopina. 

 ETAP NR 1 

Etap ten przewiduje wymianę urządzeń wodociągowych na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, 

Dąbrówki, Plac Frankfurcki. Ze względu na konieczność wykonania robót na znacznej 

części jezdni, na czas wykonania etapu ul. Dąbrówki będzie ulicą jednokierunkową  

z możliwością wjazdu od strony Al. Młodzieży Polskiej. W związku z proponowanym 

rozwiązaniem na ulicy Dąbrówki należy ustawić znaki B-2, C-4 oraz D-3. Na ulicy 

Mickiewicza należ ustawić znaki C-2, natomiast na ul. Plac Frankfurcki C-4.  

Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocą barier U-20a, U-20c, U-3c  

z lampami zmierzchowymi U-35a, U-3d. Najazd od strony ulicy Dąbrówki dodatkowo 

należy oznakować przy pomocy słupków U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a.  

Na poszczególnych ulicach, w celu poinformowania o robotach budowlanych, należy 

ustawić znaki pionowe A-12b, A-12 oraz A-14 w odległości min. 50m od prowadzonych 

robót. 

 ETAP NR 2 

Etap ten przewiduje wymianę urządzeń wodociągowych na ul. Konstytucji 3 Maja.  

Ze względu na konieczność wykonania wykopu na znacznej szerokości istniejącego 

chodnika, należy go wyłączyć z użytku na czas wykonania etapu. Teren potrzebny do 

wygrodzenia ogrodzono za pomocą barier U-20a, U-20b z lampami zmierzchowymi U-35a, 

U-20c, U-3d z lampami zmierzchowymi U-35a. Od strony najazdowej umieszczono bariery 
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U-3d oraz słupki U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a. Roboty w ciągu ulicy Konstytucji 

3 Maja i ulicy Witosa należy oznaczyć przy pomocy znaków A-12b, A-12c, A-14. Ponadto  

w ciągu ulicy należy ustawić znaki B-25. 

Lokalizacja barier wygradzających roboty, uniemożliwia przejście chodnikiem, w związku  

z tym na barierach U-20c umieszczono znaki B-41 wraz z tablicami informującymi  

o najbliższym przejściu dla pieszych. Przy istniejących przejściach dla pieszych pod 

znakami D-6 należy umieścić tablice „przejście drugą stroną ulicy”. 

 ETAP NR 3 

Etap ten zakłada sytuację, w której wymiana urządzeń wodociągowych odbywać się 

będzie przy krawędzi jezdni przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności w ciągu ulicy 

Szczecińskiej (szerokość przejazdu min. 3,00m). Teren potrzebny do wygrodzenia 

ogrodzono za pomocą barier U-20a, U-20b z lampami zmierzchowymi U-35a, U-20c.  

Od strony najazdowej umieszczono bariery U-3d oraz słupki U-21b z lampami 

zmierzchowymi U-35a. Na potrzeby tego etapu, w celu poinformowania o robotach, należy 

zastosować oznakowanie pionowe A-12b, A-12c i A-14 (ulica Szczecińska  

i Nadodrzańska). W ciągu ulicy Szczecińskiej należy ustawić dodatkowo znak B-25.  

Ze względu na krótki czas wykonywania wymiany urządzeń wodociągowych na czas ich 

wykonywania należy wprowadzić ręczne sterowanie ruchem przez osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami.  

 ETAP NR 4 

Etap ten przewiduje wymianę urządzeń wodociągowych na ul. Mieszka I i Jagiełły.  

Ze względu na konieczność wykonania wykopu na znacznej części jezdni ulicy Mieszka I, 

należy zamknąć jeden pas ruchu. Ulica Mieszka I, na czas wykonania etapu będzie 

funkcjonowała jako jednokierunkowa, z możliwością wjazdu od strony ulicy Wojska 

Polskiego. Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocą barier U-20a, U-20b  

z lampami zmierzchowymi U-35a, U-20c. Od strony najazdowej umieszczono bariery U-3d 

oraz słupki U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a, a także U-3d z lampami 

zmierzchowymi U-35a. Roboty w ciągu ulic Konstytucji 3 Maja, Mieszka I i Jagiełły należy 

oznaczyć przy pomocy znaków A-12b, A-12c, A-14. W ciągu ulicy Mieszka I należy też 

umieścić znak D-3 i B-2. W związku z tym że ulica Mieszka I, na czas wykonywania etapu, 

będzie ulicą jednokierunkową w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja należy umieścić znaki B-21  

i B-22, natomiast w ciągu ulicy Jagiełły znak C-8. Podczas wykonywania etapu należy 

zapewnić przejście istniejącym chodnikiem oraz dojścia do posesji. Chodnik oraz dojścia do 

posesji należy odgrodzić od miejsc w których prowadzone będą roboty za pomocą barier U-
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20c. Ponadto aby zapewnić dojście do posesji oraz przejście istniejącym chodnikiem należy 

ustawić tymczasowe kładki. 

 ETAP NR 5 

Etap ten zakłada sytuację, w której wymiana urządzeń wodociągowych odbywać się 

będzie przy krawędzi jezdni przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności w obu 

kierunkach w ciągu ulicy Jedności Robotniczej i Mickiewicza (szerokość przejazdu min. 

6,00m). Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocą barier U-20a, U-20b z 

lampami zmierzchowymi U-35a, U-20c. Od strony najazdowej umieszczono bariery U-3d 

oraz słupki U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a. Na potrzeby tego etapu, w celu 

poinformowania o robotach, należy zastosować oznakowanie pionowe A-12b i A-14 (ulica 

Jedności Robotniczej i Mickiewicza). 

 ETAP NR 6 

Etap ten zakłada sytuację, w której wymiana urządzeń wodociągowych odbywać się będzie 

w centralnej części ulicy Słowiańskiej. Należy zachować przejazd w ciągu ulicy Słowiańskiej 

w obu kierunkach. W związku z tym na ulicy Podchorążych należy wymusić skręt w prawo 

poprzez umieszczenie znaku C-2 i zabronić skrętu w lewo z ulicy Konopnickiej poprzez 

umieszczenie znaku B-21. O prowadzonych robotach w ulicy Słowiańskiej należy 

poinformować poprzez ustawienie znaków A-12c i A-14. Teren potrzebny do wygrodzenia 

ogrodzono za pomocą barier U-20a, U-20b z lampami zmierzchowymi U-35a. Od strony 

najazdowej umieszczono bariery U-3c i U-3c z lampami zmierzchowymi U-35a oraz słupki 

U-21b i U-21b z lampami zmierzchowymi U-35a.  

 ETAP NR 7 

Etap ten przewiduje wymianę urządzeń wodociągowych na ulicy Plac Wolności.  

Ze względu na konieczność wykonania wykopu na znacznej części jezdni ulicy Plac 

Wolności, należy zakazać wjazdu na omawiany odcinek z ulicy Paderewskiego poprzez 

umieszczenie znaku C-4. Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocą barier, 

U-20b z lampami zmierzchowymi U-35a, U-20c. Od strony najazdowej (od ul. Plac 

Wolności) umieszczono bariery U-3c z lampami zmierzchowymi U-35a. Roboty należy 

oznaczyć przy pomocy znaków A-12c i A-14 umieszczonych w ciągu ulic Plac Wolności, 

Paderewskiego i Podchorążych. 

 ETAP NR 8 

Etap ten zakłada sytuację, w której wymiana urządzeń wodociągowych odbywać się 

będzie przy krawędzi jezdni ul. Plac Wolności i Plac Bohaterów przy jednoczesnym 

zachowaniu przejezdności, z zastrzeżeniem że ruch w ciągu ulicy Plac Wolności odbywał 
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się będzie w dwóch kierunkach, natomiast przez ulicę Plac Bohaterów w jednym 

(możliwość dojazdu z ulicy Plac Bohaterów do ulicy Plac Wolności). W związku zaistniałą 

sytuacją należy umieścić znaki C-2, C-4 i B-2 przy ulicy Plac Wolności i Plac Bohaterów. 

Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocą barier U-20a, U-20b z lampami 

zmierzchowymi U-35a, U-20c. Na potrzeby tego etapu, w celu poinformowania o robotach, 

należy zastosować oznakowanie pionowe A-12b, A-12c i A-14 (ulica Plac Wolności, Plac 

Bohaterów). 

 ETAP NR 9 

Etap ten przewiduje wymianę urządzeń wodociągowych w obrębie ulic Reja i Słowiańskiej. 

Ze względu na potrzebną szerokość zajęcia zdecydowano się na zamkniecie ruchu dla 

pojazdów jadących od strony ul. Słowiańskiej i Daszyńskiego w stronę ulicy Reja. 

Zaistniałą sytuacje oznakowano przy pomocy znaków F-6, D-4a, D-4b i D-4c, a także 

znaków B-1 i bariery U-20b. Teren potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocą 

barier U-20a, U-20b, U-20c. O robotach prowadzonych w ciągu ulicy należy poinformować 

poprzez ustawienie znaku pionowego A-14. Dojazd do ulicy Reja zostanie zapewniony od 

strony ulicy Plac Wolności. W celu zapewnienia dojazdu należy ustawić znaki pionowe  

w postaci znaków D-4a z tabliczką o treści „nie dotyczy mieszkańców”.  

 ETAP NR 10 

Etap ten przewiduje wymianę urządzeń wodociągowych w obrębie skrzyżowania ulic Reja 

i Plac Wolności. Zakłada się sytuację, w której wymiana urządzeń wodociągowych 

odbywać się będzie przy krawędzi jezdni przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności  

w ciągu ulicy Reja (szerokość przejazdu min. 3,20m) i ulicy Plac Wolności. Teren 

potrzebny do wygrodzenia ogrodzono za pomocą barier U-20a i U-20c. Od strony 

najazdowej umieszczono bariery U-3d oraz słupki U-21b z lampami zmierzchowymi  

U-35a. Na potrzeby tego etapu, w celu poinformowania o robotach, należy zastosować 

oznakowanie pionowe A-12bi A-14 (ulica Plac Wolności i Reja). 

 

Opracowali:   


