SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
postepowania o udzielenie zamowienia o wartosci wiekszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych ze zm.
Znak sprawy: ZP7/POIIS/2018

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.; Ujednolicony tekst ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) zwana dalej Ustawg
PZP lub Ustawg Prawo zamdwien publicznych

prowadzonego przez: Zamawiajgcego:

ZAKEAD UStUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z 0. O.
W StLUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 StUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,
zaprasza do przetargu nieograniczonego na ustuge p.n.:
Nazwa Zadania nadana przez Zamawiajgcego:

na wykonanie:

"WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA StUBICE "
realizowanego wedtug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC

(czerwony)"

zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI FIDIC dla Budowy DLA ROBOT INZYNIERYJNO -
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, 4 Wydanie angielsko polskie,
niezmienione 2008 (ttumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Miedzynarodowg Federacje
Inzynieréw i Konsultantéow, FIDIC (ksigzka czerwona).

TOM Il. SIWZ [KONTRAKT], Sktadajacy sie z nastepujgcych komponentow:

Czes¢ 1. AKT UMOWY,

Cze$é 2. WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU, wraz z wzorem karty gwarancyjnej
Cze$é 3. WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU,

Zamowienie wspoétfinansowane jest ze srodkéw Unii Europejskiej, z Funduszu Spoéjnosci w
ramach; PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-

2020; o priorytetowa Il ,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” — Dziatanie 2.3
,Gospodarka wodno — $ciekowa w aglomeracjach”

PROJEKT: "Uporzadkowanie gospodarki wodno- sciekowej na terenie aglomeracji Stubice" ;

Nr Umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 08.09.2016 roku
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0017/36143/Ustawa-Pzp-tekst-ujednolicony_2018.01.26.docx
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0017/36143/Ustawa-Pzp-tekst-ujednolicony_2018.01.26.docx
http://www.zuws.pl/

Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt
Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

Czesc¢ 1. AKT UMOWY

ZAMOWIENIE WSPOLFINANSOWANE JEST w 63,75% PRZEZ FUNDUSZ SPOJNOSCI W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

os$ priorytetowa Il ,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” — Dziatanie 2.3 ,Gospodarka
wodno — $ciekowa w aglomeracjach’;

W RAMACH projektu:

"Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej na terenie aglomeracji Stubice”
Numer projektu: POIS.02.03.00-0033/16

Numer umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00

na wykonanie:

"WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA StUBICE "
realizowanego wedtug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC

(czerwony)"
Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu w pomiedzy:
nazwa: ZAKEAD UStUG WODNO-SCIEKOWYCH
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
w StUBICACH
NIP: NIP: 598 00 03 799
KRS: 0000192465
adres: ul. Krétka 9, 69-100 Stubice
reprezentowanym przez: Kazimierza Gére, Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej czesci: ZAMAWIAJACYM” a

Preambuta:
Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty budowlane zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz
ze przyjat Oferte Wykonawcy z dnia.........ccccvvveeeeeeeeennnn, na wykonanie robo6t budowlanych i usuniecie w nich

wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego;
Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018 na podstawie ustawy

Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.; Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) zwana dalej Ustawg PZP lub Ustawg
Prawo zamowien publicznych;
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0017/36143/Ustawa-Pzp-tekst-ujednolicony_2018.01.26.docx
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0017/36143/Ustawa-Pzp-tekst-ujednolicony_2018.01.26.docx

Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJINEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt

Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

Zakres inwestycji bedacej przedmiotem zamdwienia obejmuje:
SYSTEM KANALIZACYJNY/ Podstawowe parametry technologiczne systemu kanalizacyjnego sg
nastepujgce:

a)

b)

>

Modernizacja 21 515,36 mb sieci kanalizacyjnej, w tym:

o renowacja sieci rekawem nasgczanym zywicg epoksydowg: 16 117,76 mb

o renowacja sieci metodg ciasnopasowang: 4 862,00 mb,

o renowacja sieci metodg wykopu otwartego: 535,60 mb

Renowacja 670 szt. przylgczy kanalizacyjnych za pomocg ksztaltek kapeluszowych z
rekawem o dtugosci minimum 4,0mb,

Wyposazenie w system monitoringu 10 szt. przepompowni sciekow.

Montaz 5 kompletéw do pomiaru zwierciadta sciekow

Do remontu i wybudowania jak nowe przewidzianych jest 475 szt. studni rewizyjnych (w tym
do wybudowania jako nowych — 32 sztuki, gtdwnie betonowych o srednicy 1200 mm). Zakres
obejmuje wymiane wszystkich wtazéw na nowe wtazy zeliwne z logotypem Zamawiajgcego.

B. SYSTEM WODOCIAGOWY Podstawowe parametry technologiczne systemu wodociggowego sg
nastepujgce:

O

O
O
O
O

Modernizacja 8 016,0 mb sieci wodociggowej;

Budowa 765,0 mb km sieci wodociggowej

Przebudowa 321,0 mb sieci wodociggowe;j

Montaz 8 kompletnych komér pomiarowych ci$nienia i przeptywu

Wymiana wyposazenia sieci wodociggowej

- Wymiana hydrantéw ppoz. - 58 kompletéw,

- Zainstalowanie nowych hydrantéw podziemnych 15 kompletow
- Wymiana zasuw: 56 kompletow,

- Zainstalowanie nowych zasuw: 132 komplety

Strony postanawiajg nawigza¢ wspotprace, ktérej efektem bedzie zrealizowanie przez Wykonawce robét
budowlanych polegajgcych na realizacji prac obejmujgcych wykonanie:

Uwaga! Zakres prac zostanie dostosowany do czesci zamowienia na ktére wykonawca ztozy
najkorzystniejszg oferte.

Fundusze
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Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt
Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

1) PODZIAt PRAC NA POSZCZEGOLNE CZESCI ZAMOWIENIA JEST NASTEPUJACY

Tabela 1. Zakres prac dla Czesci |. Sieci kanalizacyjne

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI | Jednostka llosé
STUDNIAMI

Remont sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytagczami do granic

posesji metoda rekawa i wykopu otwartego w ulicach: il LIETELES
11 ulica Aleja Niepodlegtosci mb 687,13
1.2 ulica Bohateréw Warszawy mb 337,15
1.3 ulica Bolestawa Krzywoustego mb 506,35
1.4 ulica Bolestawa Krzywoustego Il kanat mb 515,64
15 ulica Chopina mb 237,86
1.6 ulica Chrobrego mb 334,69
1.7 ulica Daszynskiego mb 463,63
1.8 ulica Dgbrowki mb 325,90
1.9 ulica Jagietty mb 165,98
1.10 | ulica Jednosci Robotniczej mb 246,73
1.11  ulica Kanatowa mb 73,18
1.12  ulica Kilinskiego, Wandy mb 509,14
1.13  ulica Kochanowskiego mb 164,01
1.14 | ulica Konstytucji 3-go Maja mb 692,73
1.15  ulica Kopernika mb 815,26
1.16 | ulica Kosciuszki mb 297,60
1.17  ulica Krétka mb 370,86
1.18 | ulica Krotka Il mb 273,06
1.19  ulica tokietka mb 472,68
1.20 | ulica Mickiewicza mb 376,91
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Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt
Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI | Jednostka llosé
STUDNIAMI
1.21  ulica Mieszka | mb 120,64
1.22  ulica Mirostawskiego mb 92,13
1.23  ulica Nadodrzanska mb 162,66
1.24 | ulica Narutowicza mb 481,54
1.25  ulica Paderewskiego mb 445,72
1.26  ulica Pitsudskiego mb 353,54
1.27  ulica Plac Bohateréw mb 488,51
1.28  ulica Plac Przyjazni | Seelowska mb 769,75
1.29  ulica Plac Wolnosci mb 476,69
1.30 | ulica Powstancow WIkp. mb 446,75
1.31 ulica Reja mb 288,86
1.32  ulica Szamarzewskiego mb 151,88
1.33 | ulica Sienkiewicza mb 409,64
1.34  ulica Stowackiego mb 257,82
1.35 | ulica Stowianska mb 136,51
1.36  ulica Staszica mb 198,13
1.37  ulica Strzelecka mb 72,08
1.38  ulica Watowa mb 94,50
1.39 | ulica Wawrzyniaka mb 220,72
1.40 | ulica Wodna mb 145,83
1.41 | ulica Wojska Polskiego k. Piskiej mb 341,66
1.42  ulica Wojska Polskiego Il mb 916,63
5 e LS , Unis Europeska
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Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt
Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI | Jednostka llosé
STUDNIAMI

1.43  ulica Wroctawska mb 107,48
1.44 | ulica Zeromskiego @ 200 mm mb 362,85
1.45  ulica Zeromskiego @ 300 mm mb 341,10
1.46 | ulica Zwirki i Wigury mb 240,25
1.47 | kanat betonowy @ 300 i @ 400 mm (byly Komes) mb 423,00
Renowacl_a rurociggoéw ttocznych metoda ciasno-pasowang wraz z mb 4 862,00
komorami zasuw
2.1 renowacja rurociggu nr 1 mb 2 431,00
2.2 renowacja rurociggu nr 2 mb 2 431,00
Remont sieci kanalizacji sanitarnej — pomiar zwierciadta sciekéw kplt 5
Remont sieci kanalizacji sanitarnej — Monitoring przepompowni $ciekéw kplt 10

Tabela 2. Zakres prac dla Czesci Il. Sieci wodociggowe

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z BUDOWA SIECI WOD-KAN W
ULICY MIESZKA | | SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO Jednostka llosé
MAJA W StUBICACH

Remont sieci wodociggowej w ulicach: mb 7 502,00
1.1 ulica Chrobrego mb 338,00
1.2 ulica Chopina mb 242,00
1.3 ulica Seelowska mb 130,00
1.4 ulica Podchorgzych mb 102,00
1.5 ulica Sienkiewicza mb 579,00
1.6 ulica Stowackiego mb 268,00
1.7 ulica Dgbréwki mb 181,00
1.8 ulica Mickiewicza mb 446,00
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Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt
Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z BUDOWA SIECI WOD-KAN W
ULICY MIESZKA | | SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO Jednostka llos¢
MAJA W StUBICACH

1.9 ulica Kopernika mb 277,00
1.10 ulica Konstytucji 3-go Maja mb 299,00
1.11 ulica Wojska Polskiego mb 1 813,00
1.12 ulica 1 — go Maja mb 1 051,00
1.13 ulica Daszynskiego mb 284,00
1.14 ulica Narutowicza+Plac Bohaterow mb 463,00
1.15 ulica Wawrzyniaka mb 221,00
1.16 ulica Witosa mb 256,00
1.17 ulica Plac Wolnosci mb 552,00

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY
MIESZKA| | SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3 — GO MAJA

W StUBICACH

21 Budqwa sieci k_anallzacu sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Mieszka | mb 241,00
i Wojska Polskiego

29 Budowa s.l_e0| wodo_cnqgowej w ulicy Mieszka |, Wojska Polskiego, mb 553,00
konstytucji 3-go Maja

2.3 Remont sieci wodociggowej - komory pomiarowe kplt 8,00

2) Zakres prac objetych niniejszym zamodwieniem wynika z TOMULIIl. SIWZ — Opis przedmiotu
zamoéwienia. Rezultatem jego wykonania bedzie mozliwos¢é wykazania sie przez Zamawiajgcego
uzyskaniem Efektu Ekologicznego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-
00 z dnia: 08.09.2016 roku, co utozsamiane bedzie z uzyskaniem pozytywnych wynikéw odbiordow i
préb koncowych.

Gdziekolwiek w niniejszej umowie zostang uzyte wyrazenia Efekt ekologiczny, Cel Kontraktu nalezy je
traktowa¢ zamiennie i utozsamia¢ z oczekiwanym przez Zamawiajgcego efektem koricowym Robét, ktéry ma
by¢ osiggniety w Dacie wyznaczonej na Ukonczenie tych Robét. Bedzie to jednoznaczne z rozwigzaniem
problemow wskazanych w preambule (ponizej ) w taki sposéb aby realizacja inwestycji przyczynita sie do
zapewnienia odpowiedniego standardu technicznego sieci wodno kanalizacyjnej.

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1) Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach
niniejszego Kontraktu;
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Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt

Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes$¢ niniejszej
Umowy, nalezy je traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie, a w celu interpretacji czyta¢ wedtug
nastepujgcego pierwszenhstwa:

1. Warunki Szczegolne Kontraktu;

2. Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ (jesli dotyczy);

3. Instrukcja Dla Wykonawcow (SIWZ IDW);

4. Warunki Ogdlne Kontraktu;

5. Oferta Wykonawcy (Formularz Oferta z wypetnionym przez Wykonawce Zatgcznikiem do
Oferty, Formularzem cenowym i innymi zatgcznikami ofertowymi oraz Dokumentami
Wykonawcy dostarczonymi na etapie podpisywania Umowy);

6. Umowa regulujgca wspotprace osob wspdlnie realizujgcych Kontrakt — jesli dotyczy;

7. Inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu;

W razie wystgpienia rozbieznosci interpretacyjnych w ww. dokumentach Zamawiajgcego wigzg w
pierwszej kolejnosci dokumenty wchodzace w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia na
podstawie ktérych nastgpito wytonienie Wykonawcy niniejszego Kontraktu;

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajgcego, ze wykona roboty budowlane oraz
usunie w nich wady zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, najlepszg
wiedza techniczna, przepisami ustawy U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) obowigzujgcymi przepisami techniczno-prawnymi i
normami, w zamian za zaptate, ktérg ma otrzyma¢ od Zamawiajgcego, jak wspomniano ponize;.
Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za nalezyte wykonanie robét budowlanych i
usuniecie w nich wad zaptaci Wykonawcy Cene wynikajacg z Kontraktu, w czasie i w sposob
okreslony w Kontrakcie.

Zamawiajgcy uznajgc wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia objetego niniejszym
Kontraktem, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Zatwierdzong

Kwote Kontraktowa, okreslong na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia .......... R 1.7
WYSOKOSCI: PLN brutto
(SHOWNI . e ),w tym VAT w wysokosci
............................... PLN., w tym:

Date Rozpoczecia Robét wyznacza sie na.................... (wpisa¢ date) (1 miesigc od podpisania
Umowy)

Date wymieniong w tresci niniejszego kontraktu przewidziang jako Czas na Ukonczenie wyznacza sie
(g1 VO (wpisa¢ date) (20 .miesiecy od planowanego Rozpoczecia robét, - 21 miesiecy

od podpisania Umowy), co potwierdzi Protokét Odbioru Koncowego Robdt;

Date zakonczenia realizacji niniejszej Umowy uwzgledniajaca usuniecie wszystkich wad i usterek oraz
rozliczenie budowy ustala sie na.. ........ccccc....... (wpisac¢ date) (2 miesigce od Ukonczenia Robét, 23
miesigce od podpisania Umowy) , co zostanie potwierdzone przez Swiadectwo Przejecia.

10) Zaptata dokonana zostanie w PLN, na podstawie prawidtowo wystawionych faktur, na wskazane w tej

fakturze konto bankowe Wykonawcy.

11) Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz niniejszy Kontrakt realizowany jest zgodnie

z Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla Budowy DLA ROBOT INZYNIERYJNO -BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008
(tumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw i
Konsultantéw, FIDIC (ksigzka czerwona),

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15,
Szwajcaria, 29 Rue de Pre-Bois, Cointrin, dostepne pod adresem:
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Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow

PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok.429

tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail; biuro@sidir.pl

Cco oznacza, iz Strony wigza w pierwszej kolejnosci postanowienia niniejszego kontraktu
wedtug regut FIDIC (ksigzka czerwona) na co sktadajg sie:

(a) CZESC 2. "Warunki Szczegélne Kontraktu", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia
Warunkéw Ogdlnych, wraz z wzorem Karty Gwarancyjnej i procedura rozwigzywania sporow;

(b) CZESC 3 " Warunki Ogélne Kontraktu", ktére stanowig wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE FIDIC DLA ROBOT INZYNIERYJNO -BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO,

(c) ZALACZNIK DO OFERTY (WYPELNIONY PRZEZ WYKONAWCE)

a nastepnie sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg w nastepujgcej
kolejnosci:

1. Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, Ujednolicony tekst
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
2018) zwana dalej Ustawg PZP lub Ustawg Prawo zamdwien publicznych;

2. Przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459,
933, 1132.);

3. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z
2018 r. poz. 12.)

12) Jezykiem obowigzujgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest jezyk polski.

13) Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Wykonawcy i
2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

14) Na dowdd powyzszegdo strony niniejszej Umowy zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami podpisaty
niniejszg Umowe, ktéra wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie strony.

15) Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie¢ z CZESCIA 2. i CZESCIA 3. WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH FIDIC obowigzujagcych w przedmiotowym zamoéwieniu oraz ustalong
kolejnoscig interpretacji poszczegoélnych elementéw kontraktu .

16) Pozostate kluczowe szczegotowe warunki Kontraktu zawiera Zatgcznik do Oferty oraz Czesé 2.
Szczegolne Warunki Kontraktu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia
[podpisy os6b upowaznionych] [podpisy 0s6b upowaznionych]
[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi Inazwiska i imiona podpisujacych
literami)] (wielkimi literami)]
[piecze¢ Zamawiajgcego] [piecze¢ Wykonawcy]
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Cze$¢ 2. WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkoéw
Ogodinych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostajg wigzgce o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;.
Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych jest zgodna z numeracjg klauzul przyjetg w Warunkach
Ogodinych.
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego i
Wykonawcy). Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg lub wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkoéw Kontraktu. W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkow
Ogdinych i Warunkéw Szczegodlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegolnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w brzmieniu podanym
w Warunkach Ogélnych.
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1.1 Definicje

Klauzule 1.1. skresla si¢ i zastepuje nastepujgco w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu:

W Warunkach Kontraktowych (niniejsze Warunki"), ktére obejmujg Czes$é¢ 2 " Warunki Szczegoblne
Kontraktu" oraz Czes¢ 3. "Warunki Ogolne Kontraktu", nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty
znaczenie ustalone ponizej . Stowa okreslajgce osoby lub strony obejmujg takze spoiki i inne osoby prawne z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy z kontekstu wynika co innego.

1.1.1 Kontrakt

1.1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 "Kontrakt" skresla sie w stosunku do Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy i stanowigce jego
czes¢. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w
rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Terminy ,Kontrakt”, ,Akt
umowy” i ,Umowa” uzywane sg zamiennie.

Wprowadza sie¢ Sub/klauzule 1.1.1.1.1 "Zmiana Kontraktu"

1.1.1.1.1. Zmiana Kontraktu
1.1.1.1.1 "Zmiana do Kontraktu/ Aneks do Kontraktu" oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy
do postanowienn Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zamoéwieh
publicznych . Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury
wprowadzania zmian wynikajacych Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty].

1.1.1.2 Akt Umowy
Klauzule 1.1.1.2. "Akt Umowy" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych

1.1.1.3 List Zatwierdzajacy
Klauzule 1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy" skresla sie w stosunku do Warunkéw Ogdinych i zastepuje
nastepujgco:
"List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie ’List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogdinych
oznacza¢ beda odniesienia do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 ["Akt Umowy"], za$ data wystawienia lub
otrzymania Listu Zatwierdzajgcego oznacza "Date podpisania Aktu Umowy".
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1.1.1.4 Oferta
Klauzule 1.1.1.4 "Oferta" w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.4 Oferta oznacza dokument tak zatytutowany, wypetniony, podpisany i przedtozony przez Wykonawce
w toku postepowania przetargowego, obejmujgcy podpisang Oferte Wykonawcy na Roboty na Formularzu
OFERTA. Oferta Wykonawcy stanowi pisemne oswiadczenie woli Wykonawcy okreslajgce zobowigzanie do
wykonania zamowienia publicznego za okreslong w niej "Kwote Kontraktowa" na warunkach okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, ("SIWZ") a w szczegdlnosci zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia ("OPZ") obowigzujagcym w postepowaniu przetargowym a wynikajgcg z wyceny ilosci prac
wynikajacej z Dokumentacji projektowej odrebnie dla kazdego elementu scalonego po okreslonych przez
Wykonawce cenach ryczattowych za wykonanie poszczegdlnych elementéw scalonych wedlug wyceny
wynikajgcej z Formularza cenowego. Stwierdzenie Oferta obejmuije:

- Formularz ofertowy Gtéwny, wypetniony przez Wykonawce Formularz 1 do SIWZ IDW;
Zatacznik do Oferty (FIDIC, wypetniony przez Wykonawce Formularz 2 do SIWZ IDW;
Formularz cenowy, wypemiony przez Wykonawce Formularz 3 do SIWZ IDW wraz z obmiarem
(Kosztorysem ofertowym) Wykonawce Formularz 7 do SIWZ IDW;

1.1.1.5 Specyfikacja
Klauzule 1.1.1.5 "Specyfikacja" w stosunku do Warunkéw Ogélnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznaczajg wszystkie wymagania Zamawiajgcego dotyczgce robét budowlanych ujete w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ("SIWZ), ktére zostaty opublikowane na stronie internetowej
Zamawiajgcego postepowania, w tym zaréwno wraz z ogtoszeniem o zamowienie, jak rowniez ewentualnymi
wyjasnieniami i zmianami dokonanymi w odpowiednim terminie opublikowanymi na tej stronie. Beda to
ponadto wszelkie zmiany tej "Specyfikacji" dokonane w toku realizacji Umowy zgodnie z katalogiem zmian
przewidzianych do umowy (na mocy Rozdziatu 13. [Zmiany i Korekty"] ), jak réwniez pozostate wymagania
Zamawiajgcego okreslajgce zasady realizacji zamowienia wynikajgce z Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

1.1.5.1 Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Dodaje sie Sub/klauzule 1.1.5.1 "Opis Przedmiotu Zaméwienia" ("OPZ), ktéry oznaczat bedzie czes¢
"Specyfikacji" wyznaczajgcg zakres niezbednych do wykonania robdt budowlanych wraz z wszelkg
dokumentacjg towarzyszgca o charakterze technicznym, okreslajgcg zasady i warunki techniczne wykonania
robot, opis Terenu Budowy, etc.. W sktad "OPZ" wchodzity bedg ponadto wszelkie zmiany dokonane w toku
realizacji Kontraktu zgodnie z obowigzujgcg procedurg wprowadzania zmian na mocy Rozdziatu 13[ Zmiany i
Korekty"),

1.1.1.6. Rysunki
Sub/Klauzule 1.1.6. "Rysunki" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdinych

1.1.1.7. Wykazy
Sub/Klauzule 1.1.1.7. "Wykazy" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych

1.1.1.8. Dokumenty Ofertowe
Sub/Klauzule 1.1.1.8. "Dokumenty Ofertowe " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych
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1.1.1.9. Zalgcznik do Oferty
Sub/Klauzule 1.1.1.9 "Zalacznik do Oferty” w stosunku do Warunkéw Ogoinych skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1.1.1.9 ,Zalgcznik do Oferty” oznacza wypetniony formularz tak zatytutowany, dotgczony przez Wykonawce
do Oferty na formularzu Zamawiajgcego opublikowanym na stronie postepowania przetargowego i stanowigcy
jej integralng czes¢, zawierajgcy zestawienie gtéwnych wybranych warunkéw realizacji "Kontraktu". W
zatgczniku do Oferty pewne dane zostaty podane przez Zamawiajgcego jako minimalne wymaganie SIWZ a
pewne elementy mogg zosta¢ zmienione na korzystniejsze dla Zamawiajgcego przez Wykonawce zgodnie z
jego Ofertg (dla uzyskania dodatkowej punktacji w ramach poza/cenowych kryteridw oceny ofert).

1.1.1.10. Przedmiar Robot
Klauzule 1.1.1.10. "Przedmiar Robét" skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Przedmiar rob6t oznacza dokument tak nazwany, zawierajgcy ilosci niezbednych do wykonania prac na
podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiary petnia  funkcje uzupetniajgcg w stosunku Zatgcznika.3.
Formularz cenowy gdyz zawierajg ceny jednostkowe, ktére beda stuzyly do wyceny tzw. zamowien
podobnych. Przedmiar Robét jest wymagany do ztozenia wraz z ofertg przez Wykonawce w postaci
wypetnionego Formularza nr 7 "Kosztorys ofertowy"

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.1. Strona
Klauzule 1.1.2.1. "Strona" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych

1.1.2.2. Zamawiajacy
1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji w stosunku do Warunkéw Ogolnych, dodaje sie: co nastepuje:
W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.3. Wykonawca
klauzule 1.1.2.3. "Wykonawca" w stosunku do Warunkéw Ogélnych, Skresla sie i zastepuje nastepujgco:
"Wykonawca" oznacza podmiot, ktéry ztozyt Oferte w odpowiedzi na publiczne ogtoszenie o zaméwieniu,
ktérego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza i z ktéorym "Zamawiajacy ", podpisat "Umowe"

1.1.2.4. Inzynier
klauzule: 1.1.2.4 ”Inzynier” w stosunku do Warunkéw Ogélnych, skresla sie i zastepuje nastepujgco:

oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego do zarzadzania kontraktem —réwnoznaczny z uzywanym
pojeciem Inzynier Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego
Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”. Zamawiajgcy wskaze podmiot
upowazniony do reprezentowania interesow Zamawiajgcego na etapie podpisywania umowy, przekazujgc
Wykonawcy stosowne petnomocnictwo dla Inzyniera kontraktu do wydawania poleceh w ramach kontraktu na
mocy klauzuli 3.3.
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1.1.2.5. Przedstawiciel Wykonawcy

klauzule 1.1.2.5. "Przedstawiciel Wykonawcy" w stosunku do Warunkéw Ogolnych,

uzupetnia sie o zdanie:

Przedstawicielem Wykonawcy moze by¢ wytgcznie osoba spetniajgca wymagania Zamawiajgcego okreslone
w SIWZ IDW ktérg Wykonawca wskazat w Formularzu 5. Potencjat kadrowy na stanowisko C.2.5., posiadajgca
zadeklarowane przez Wykonawce i uznane przez Zamawiajgcego w prowadzeniu kontraktéw czerwony FIDIC.
Wszelka zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajgcego po przeditozeniu
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych posiadane przez niego kompetencje, nie mniejsze niz
deklarowane w ofercie.

1.1.2.6. Personel Zamawiajacego
Klauzule 1.1.2.5. "Personel Zamawiajgcego" skresla sie w stosunku do warunkéw ogolnych i zastepuje
nastepujaco:

.Personel Zamawiajgcego” oznacza Inzyniera oraz jego asystentéw, ktérzy zostali upowaznieni przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow w trakcie procesu budowlanego, w tym do wydawania
polecen na mocy klauzuli 3.3 [Polecenia Inzyniera] w stosownym petnomocnictwie przekazanym Wykonawcy
w momencie podpisywania umowy. Ponadto bedzie to cata kadra Zamawiajgcego, oraz wszelkie osoby o
ktérych Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

1.1.2.7. Personel Wykonawcy
Klauzule 1.1.2.6. "Personel Wykonawcy" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.2.8. Podwykonawca
Klauzule 1.1.2.8 " Podwykonawca" w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.2.8 " Podwykonawca" oznacza Podmiot wymieniony w Kontrakcie jako Podwykonawca, lub wyznaczony
jako Podwykonawca do wykonania robot wskazanych w Ofercie, a w przypadku powotywania sie Wykonawcy
na doswiadczenie Podwykonawcy réwniez wskazany z nazwy w tej Ofercie. Ktérego Wykonawca nie moze
zatrudni¢/ zmieni¢ bez zgody Zamawiajgcego oraz pozytywnego zaopiniowania umowy z Podwykonawcag
wobec ktérych obowigzujg w niniejszym kontrakcie reguty postepowania wskazane w klauzuli 4.4.
Podwykonawcy.

1.1.2.9. Komisja Rozjemcza
Klauzule 1.1.2.9. "Komisja Rozjemcza" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.2.10. FIDIC
Klauzule 1.1.2.10. "FIDIC" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.
1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia
1.1.3.1. Data Odniesienia
Klauzule 1.1.3.1 " Data odniesienia" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.3.1 " Data odniesienia" oznacza moment, po przekroczeniu ktérego Zamawiajgcy nie moze juz
wprowadzaé zadnych zmian do opublikowanej Specyfikacji w toku postepowania przetargowego (jest to dzien
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poprzedzajgcy o 6 dni termin na sktadanie ofert). Jest to moment w ktérym uwaza sie, iz Wykonawca posiada
kompletne i ostateczne informacje niezbedne do zilozenia Oferty, w tym sg to m.in. warunki udziatu w
postepowaniu, kryteria oceny ofert, opis przedmiotu zamoéwienia, wykaz niezbednych do wykonania robot
(OPZ), wzér Kontraktu zawierajgcy wykaz wzajemnych praw i obowigzkéw stron tgcznie z alokacjg ryzyk na
Strony Umowy a ponadto wszelkie dane dotyczgce Terenu Budowy o ktérych mowa w klauzuli 4.10 [Dane o
Terenie Budowy], w tym w szczegdlnosci warunki geologiczne, Srodowiskowe i podpowierzchniowe. Wszystko
co jest niezbedne do oszacowania ceny przez Wykonawce realizacji niniejszego Kontraktu.

1.1.3.2. Data Rozpoczecia
Klauzule 1.1.3.2. "Data Rozpoczecia" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.

1.1.3.3. Czas na Ukonczenie
Klauzule 1.1.3.3" Czas na ukonczenie" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych uzupetnia sie nastepujgco:
(...) Wprowadzonymi zgodnie z procedurg wprowadzania zmian do Kontraktu.

1.1.3.4. Préby koncowe
Klauzule 1.1.3.4" Préby koncowe"™ w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skre$la sie i zastepuje
nastepujgco:

1.1.3.4" Préby koncowe" oznacza préby wyspecyfikowane w Kontrakcie w czesci stanowigcej Opis
Przedmiotu Zaméwienia wykonywane zgodnie z Rozdziatem 9. [Préby Koncowe ] przed przejeciem przez
Zamawiajgcego Robét lub Odcinka Robét zaleznie od przypadku.

1.1.3.5. Swiadectwo Przejecia
Klauzule 1.1.3.5. "Swiadectwo Przejecia" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.3.6. Préby eksploatacyjne

Klauzule 1.1.3.6. "Préby eksploatacyjne" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogolnych.
1.1.3.7. Okres zgtaszania wad

Klauzule 1.1.3.7. " Okres zgtaszania wad" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.
Wprowadza sie nastepujgce Subklauzule/ Definicje:
1.1.3.7.1. Okres Rekojmi

1.1.3.7.1. ”Okres Rekojmi” oznacza okres rekojmi za wady (rozumiany zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z p. zm.), ustalony w Zatgczniku do
Oferty, rozpoczyna sie dzien po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, na mocy Rozdziatu 10. Przejecie przez
Zamawiajgcego a konczy wraz z uptywem okresu gwaranciji;

1.1.3.7.2. Okres Gwarancji

1.1.3.7.2 ,,Okres Gwarancji” — okres, w ktérym Zamawiajgcy moze na podstawie Karty Gwarancyjnej
dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach, urzadzeniach i
wyposazeniu. Okres ten zostat ustalony przez Zamawiajgcego na:

1) Podstawowy okres gwarancji - wynoszacy 60 miesiecy od podpisania Swiadectwa Przejecia
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2) Dodatkowy okres gwarancji wynikajacy z oferty Wykonawcy - maksymalnie do 120 miesiecy od
podpisania Swiadectwa Przejecia.

1.1.3.7.3. Karta Gwarancyjna
1.1.3.7.3. ,,Karta Gwarancyjna” — oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju w
szczegoblnosci z przepisami ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz Ustawy Kodeks Cywilny.
Obowigzujgcy Wykonawce Wzér Karty Gwarancyjnej stanowi Zatgcznik 1 do niniejszego Kontraktu (Czes$c¢ 2).
Podpisang przez siebie Karte Gwarancyjng Wykonawca skfada wraz z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa
Przejecia.

1.1.3.8. Swiadectwo Wykonania
Klauzule 1.1.3.8. "Swiadectwo Wykonania " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.3.9. Dzien
Klauzule 1.1.3.9. "Dzien " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogaélnych.

1.1.4. Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.1. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Klauzule 1.1.4.1. "Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1. " Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" oznacza kwote nalezng Wykonawcy za wykonanie Robét oraz
usuniecie wad wynikajgca z Oferty (ktéra w SIWZ IDW zostata okreslona jako CO — Cena Ofertowa) okreslona
na podstawie z Opisu Przedmiotu Zamowienia oraz warunkdéw realizacji robot okreslonych w Specyfikaciji
(ktéra podlegata ocenie punktowej za kryterium ,Cena”). Zatwierdzona Kwota Kontraktowa stanowi
wynagrodzenie wykonawcy.

1.1.4.2. Cena Kontraktowa
Klauzule 1.1.4.2. "Cena kontraktowa" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skresla sie i zastepuje sie
nastepujgco:

1.1.4.2. "Cena kontraktowa" oznacza cene okreslong w klauzuli 14.1. [Cena Kontraktowa] i obejmuje
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg oraz wszelkie zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy dokonane w sposéb
przewidziany w Kontrakcie zmieniajgce warto$¢ kwoty naleznej Wykonawcy do wypiaty.

1.1.4.3. Koszt
Klauzule 1.1.4.3. "Koszt " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.

1.1.4.4. Koncowe Swiadectwo Platnosci
Klauzule 1.1.4.4. "Koncowe Swiadectwo Platno$ci " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw
Ogolnych.

1.1.4.5. Rozliczenie Koncowe
Klauzule 1.1.4.5. "Rozliczenie koncowe " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogaélinych.
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1.1.4.6. Waluta obca
1.1.4.6 "Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.7. Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci
Klauzule 1.1.4.7. "Przejsciowe Swiadectwo Platnosci " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw
Ogodinych.
1.1.4.8. Waluta miejscowa
Klauzule 1.1.4.8. "Waluta miejscowa " nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.9. Swiadectwo Platnosci
Klauzule 1.1.4.9. "Swiadectwo platnosci " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.4.10. Kwota Tymczasowa
1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11. Kwota Zatrzymana
1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.12. Rozliczenie
Klauzule 1.1.4.12 "Rozliczenie" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skresla sie u zmienia nastepujaco:

1.1.4.12 "Rozliczenie" oznacza rozliczenie wykonanych robét przez Wykonawce odnoszace sie do prac
ujetych w Harmonogramie Robét i Planie Ptatnosci, ktére Wykonawca winien ztozy¢ jako element Wniosku o
Wydanie kazdego Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci na mocy klauzuli 14.3 [Whnioski o Przej$ciowe
Swiadectwa Ptatnosci] lub odpowiednio Wniosku o Ostateczne Swiadectwo Ptatnoéci na mocy klauzuli 14.11.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13. Protokét koniecznosci
1.1.4.13 ”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla
wykonania lub rezygnacji z robdt wynikajgcych z zapiséw Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]. Zatgcznikiem do
Protokotu koniecznosci moze byé Protokdt z Negocjaciji. Protokét koniecznosci stanowi podstawe wykonania
prac o charakterze robét zamiennych, ktére zostaty uzasadnione racjonalnoscig technologiczng i/lub
ekonomiczng i/lub wynikajg z korekty niespéjnosci lub brakéw w projekcie budowlanym a ich wykonanie jest
niezbedne do zakohczenia zamowienia podstawowego lub stanowi uzasadnienie zlecenia tzw. zaméwien
podobnych.

1.1.4.14. Protoké! z negocjaciji
1.1.4.14 ”Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzgodnione z
Wykonawcg warunki realizacji dla robét zamiennych lub zaméwien podobnych, ktére okazaty sie konieczne w
toku realizacji umowy, co zostato dopuszczone na podstawie przepiséw wynikajgcych z Rozdziatu 13 [Zmiany
i korekty]. — jezeli na podstawie istniejacej dokumentacji, w tym kosztoryséw Inzynier nie moze dokonac
obiektywnej wyceny wartosci tych prac.
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1.1.4.15. Zamowienia podobne
Jest to zamowienie, ktérego udzielenie mozliwe bedzie wytgcznie w przypadku spetnienia kumulatywnie
nastepujagcych przestanek.

w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego,

e dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robét budowlanych,

e jesli polega na powtdrzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych co podstawowe,

e jezeli byly one przewidziane w ogtoszeniu o zamowieniu dla zamowienia podstawowego,
o jesli jego catkowita wartos¢ zostata uwzgledniona przy obliczaniu wartosci podstawowego
zamédwienia.

Wycena zamoéwien podobnych bedzie dokonywana na podstawie cen jednostkowych wynikajgcych z
przedmiaréw wynikajgcych z wypetnionego Formularza nr 7 "Kosztorys ofertowy" a w razie braku
odpowiedniej stawki na podstawie cen z Sekocenbudu dla aktualnego kwartatu lub na podstawie rozeznania
rynku - zebranych dwdch ofert w zaleznosci od aktualnych okolicznosci i potrzeb Zamawiajagcego.

1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.1. Sprzet Wykonawcy
Klauzule 1.1.5.1 "Sprzet Wykonawcy" w stosunku do Warunkéw Ogélnych uzupetnia sie nastepujgco:
(...).Parametry sprzetu oraz jego ilos¢ oraz stan techniczny muszg by¢ wykazywane kazdorazowo w Raporcie
o Postepie i podlega¢ akceptacji Inzyniera jako zgodne z Harmonogramem Robét i zakresem wykonywanych
prac. Wykorzystanie sprzetu Wykonawcy na poszczegoélnych etapach Robét musi byé ujete w Programie
Robot.

1.1.5.1.1 Wykaz Sprzetu Wykonawcy
Dodaje sie sub/klauzule 1.1.5.1.1 " Wykaz Sprzetu Wykonawcy" to wykaz ktéry obejmuje sprzet niezbedny
do wykonania i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad, ktére Wykonawca wykazuje w Programie
Robdt, ktéry to sprzet bedzie wykorzystywany w okreslonych etapach Robét podczas realizacji Kontraktu.

1.1.5.1.2 Program Robét
Dodaje sie sub/klauzule 1.1.5.1.2 " Program Robé6t"

1) 1.1.5.1.2 " Program Robét" to dokument Wykonawcy tak zatytutowany, (okreslony na mocy klauzuli
8.3 "Program"), zawierajacy co najmniej wykaz niezbednych danych technicznych majgcych
potwierdza¢ gotowosé Wykonawcy do rozpoczecia lub kontynuacji robét zgodnie z okreslonym
Harmonogramem Robot.

2) Program Robét zawierat bedzie co najmniej przypisane do poszczegolnych etapdw robot zasoby
sprzetowe oraz kadrowe Wykonawcy, wykaz dostaw sprzetu i materiatdw niezbednych do wykonania
Robét Statych i Robét Tymczasowych oraz przewidywang ilos¢ i rodzaj odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, co najmniej dla biezgcego etapu realizacji prac, co bedzie aktualizowane w
ramach sktadanych Raportéw o Postepie.

3) Program robdt winien zawieraé ponadto szczegdty organizacji i metod, ktére Wykonawca zamierza
zastosowaé do wykonywania Robét. Do raz ustalonych zasad organizacji i metod nie bedg
wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniej zgody Inzyniera.
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4) Program robét podlega weryfikacji przez Inzyniera i w razie niekompletnosci, niespéjnosci czy innych
brakéw moze by¢ cofniety do poprawy, co bedzie skutkowato brakiem mozliwosci przekazania
Wykonawcy praw do Terenu Budowy z winy Wykonawcy w terminie wynikajgcym z Kontraktu.

5) Program Robét jest podstawg do stwierdzenia przez Inzyniera gotowosci Wykonawcy do rozpoczecia
Robdt i jego pozytywne zaopiniowanie przez Inzyniera determinuje mozliwy najwczesniejszy moment
rozpoczecia Roboét okreslony w klauzuli 1.1.3.2 [ Data Rozpoczecial

6) Aktualny Program Robét stanowit bedzie kazdorazowo element Raportu o Postepie sktadanego przez
Wykonawce wraz z Wnioskiem o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci (na mocy klauzuli
14.3). Wzdr Programu Rob6t zostanie przekazany Wykonawcy w Dniu Podpisania Kontraktu jako wzor
pochodzacy z Ksiegi Komunikatow Inzyniera.

1.1.5.1.3 Ksiega Komunikatow Inzyniera
Dodaje sie sub/klauzule 1.1.5.1.3. " Ksiega Komunikatéw Inzyniera”

1.1.5.1.3. " Ksiegga Komunikatow Inzyniera" oznacza zbiér wzoréw/szablonéw dokumentéw budowy
okreslonych wedtug standardéw FIDIC, zgodnych z warunkami Kontraktu, ktére bedg wykorzystane w trakcie
realizacji Kontraktu do standaryzacji komunikacji pomiedzy Wykonawca a Inzynierem oraz do rozliczen
rzeczowo finansowych Kontraktu dla zapewnienia wymaganej jakosci tych rozliczen rozumianej jako
ograniczenie ryzyka btedow, sporow, przekroczen termindw i innych zdarzen mogacych powodowaé zig
organizacje Robot. Ksiega komunikatow (w czesci dotyczacej Wykonawcy) zostanie przekazana Wykonawcy
przez Inzyniera w dniu podpisania Umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie przez caly czas realizacji
Kontraktu do wykorzystywania wylgcznie wzorow dokumentéw Inzyniera z Ksiegi Komunikatéw, chyba, iz
wzor okreslonego rodzaju komunikatu nie zostat mu przekazany. Wykonawca ma prawo uzyska¢ wszelkie
niezbedne wyjasnienia w tym zakresie od Inzyniera.

1.1.5.1.4 Harmonogram Robét

1.1.5.1.4. "™ Harmonogram Roboét" to dokument Wykonawcy tak zatytutowany, ktéry Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu przed podpisaniem Kontraktu, wskazujgcy kolejnosé wykonania
okreslonych Robot wynikajgcych z Opisu Przedmiotu Zamoéwienia oraz Przedmiaru Robét (w porzadku
chronologicznym), ktory bedzie wskazywat terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapdw prac
oraz stopien zaawansowania finansowego Kontraktu w poszczegdlnych etapach (adekwatnie do zasad
okreslonych w niniejszym kontrakcie w klauzuli 14.4 [Plan Ptatno$ci], co bedzie niezbedne do przygotowania
przez Zamawiajgcego planu wystgpien o dofinansowanie tych ptatnosci z Funduszu Spdéjnosci w czasie
umozliwiajgcym terminowe przekazywanie ptatnosci dla Wykonawcy.

Harmonogram Robét obejmowat bedzie okres od podpisania Kontraktu do Czasu na Ukohczenie
wskazanego w Akcie Umowy z uwzglednieniem okresu zgtaszania wad i wystgpienia o Swiadectwo Przejecia
na mocy Rozdziatu10. Przejecie przez Zamawiajgcego. Harmonogram Roboét obejmowat bedzie zatem
czynnosci przygotowawcze podejmowane przez Wykonawce przed "Datg Rozpoczecia" wskazang w Akcie
Umowy a wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz warunkéw niniejszego Kontraktu, ktére bedg potwierdzaty
odpowiednig gotowos¢ instytucjonalng i rzeczowg Wykonawcy do Rozpoczecia Robét. Harmonogram bedzie
petnit ponadto narzedzie do zarzgdzania ryzykiem w projekcie przez Petnomocnika Wykonawcy, gdyz bedzie
stuzyt do oceny realnosci dotrzymania Czasu na Ukonczenie przez Wykonawce juz na etapach posrednich.
Na jego podstawie Inzynier bedzie oceniat odstepstwo od Harmonogramu Robét w dniach. Harmonogram
Robét bedzie stanowit zatgcznik do Kontraktu, ale jego zmiany nie przediuzajgce Czasu na Ukonczenie oraz
mieszczgce sie w granicach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej nie wymagajg aneksu do Umowy.
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1.1.5.2. Dostawy
Klauzule 1.1.5.2 "Dostawy” w stosunku do Warunkéw Ogoélnych pozostawia sie bez zmian

1.1.5.3. Materiaty
Klauzule 1.1.5.3 "Materialy” w stosunku do Warunkéw Ogoélnych pozostawia sie bez zmian

1.1.5.4. Roboty Stale
Klauzule 1.1.5.4 ”Roboty State” w stosunku do Warunkéw Ogdélnych pozostawia sie bez zmian

1.1.5.5. Urzadzenia
Klauzule 1.1.5.5 "Urzadzenia” w stosunku do Warunkéw Ogélnych pozostawia sie bez zmian

1.1.5.6. Odcinek
Klauzule 1.1.5.6 ”Odcinek” w stosunku do Warunkéw Ogoélnych pozostawia sie bez zmian.

1.1.5.7. Roboty tymczasowe
Klauzule 1.1.5.7 "Roboty Tymczasowe” w stosunku do Warunkow Ogoélnych pozostawia sie bez zmian.

1.1.5.8. Roboty
Klauzule 1.1.5.8 "Roboty ” w stosunku do Warunkéw Ogélnych pozostawia si¢ bez zmian.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. Dokumenty Wykonawcy
Klauzule 1.1.6.1 "Dokumenty Wykonawcy” w stosunku do Warunkéw Ogoélnych uzupetnia sie
nastepujgco:

(...) "Dokumenty Wykonawcy” oznaczajg ponadto wszelkg dokumentacje opracowang przez Wykonawce
na wzorach z Ksiegi Komunikatéw Inzyniera oraz wszelkie dokumenty rozliczajgce o charakterze
ekonomiczno-technicznym, ktére Wykonawca dostarczyl/ przedtozyt Zamawiajgcemu i /lub Inzynierowi
zgodnie z ustalonym na mocy klauzuli 1.3. porzadkiem przeptywu informacji a ktére sg niezbedne do
wykazania przez Wykonawce wykonania robot zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz rozliczenia sie z
wykonanych Robdét.

1.1.6.2. Kraj
Klauzule 1.1.6.2 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium, ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg
by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3. Sprzet Zamawiajgcego
Klauzule 1.1.6.3. "Sprzet Zamawiajgcego " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogoéinych.

1.1.6.4. Sita wyzsza
Klauzule 1.1.6.4. "Sita Wyzsza " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych. Rozdziat 19
[Sita Wyzsza]
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1.1.6.5. Prawo
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej oraz odpowiednie przepisy Unii
Europejskiej implementowane do ustawodawstwa krajowego.

1.1.6.6. Zabezpieczenie Wykonania
1.1.6.6. ,,Zabezpieczenie Wykonania” w stosunku do Warunkéw Ogdélnych uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu definicji dodaje sie: ,Zabezpieczenie Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza
,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy” zgodnie z Prawem Zamowien Publicznych. W kazdym
miejscu niniejszych Warunkow Kontraktu zastosowany termin ,Zabezpieczenie wykonania”, nalezy zastgpi¢
wyrazeniem ,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi przed
podpisaniem Kontraktu, w wybranej przez siebie formie przewidzianej w Specyfikaciji.

1.1.6.7. Teren Budowy
Klauzule 1.1.6.7 "Teren budowy" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych uzupetnia sie nastepujgco:
1.1.6.7 "Teren budowy
(...) Teren lub przestrzenie, ktére przejmowane sg przez Wykonawce odpowiednio Protokotem Przejecia
Terenu Budowy na mocy, ktérego odpowiedzialno$¢ za zdarzenia oraz sprzet pozostawiony na Terenie
Budowy przechodzi na Wykonawce.

1.1.6.8. Nieprzewidywalne
Klauzule 1.1.6.8. "Nieprzewidywalne " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogadlnych.

1.1.6.9. Zmiana
Klauzule 1.1.6.9 "Zmiana" w stosunku do Warunkéw Ogélnych skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
Klauzule 1.1.6.9 "Zmiana" oznacza zmiane w Robotach, polecong przez Inzyniera i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego jako zmiana na mocy rozdziatu 13 [ Zmiany i korekty] wprowadzong zgodnie z procedurg
wprowadzania zmian okreslong w Kontrakcie tj. zgodng z Prawem Zamowien Publicznych.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10. Prawo Budowlane
1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) wraz z towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgcq dziatalnosé
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okre$lajgcg zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. Dziennik Budowy
1.1.6.11. ”’Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.
953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.12. Prawo Zaméwien Publicznych
1.1.6.12 ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowienh
publicznych Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579, 2018) zwana dalej Ustawg PZP lub Ustawg Prawo zamdwien publicznych oraz akty
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wykonawcze wydane na jej podstawie, okreslajgce zasady i tryb udzielania zamoéwieh publicznych, srodki
ochrony prawnej, kontrole udzielania zamoéwien publicznych oraz organy wtasciwe w sprawach uregulowanych
w ustawie obowigzujgce Zamawiajgcego w udzieleniu zaméwienia oraz kontroli wykonania robét przez
Wykonawce w ramach Kontraktu.

1.1.6.13. Instytucja Finansujaca

Wprowadza sie nowag definicje 1.1.6.13 "Instytucja Finansujgca" oznacza Podmiot z ktérym Zamawiajgcy
podpisat Umowe o Dofinansowanie inwestycji z Funduszu spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020" Nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00, ktéry to Podmiot na mocy niniejszej
Umowy o dofinansowanie uprawniony jest do kontroli prawidtowo$ci wydawanych $srodkéw (pod wzgledem
przestrzegania zasad kwalifikowalnosci) oraz uprawniony jest do weryfikacji zgodnosci zrealizowanego
zakresu rzeczowego z obowigzujgcym prawem (w tym Prawem Zamowien Publicznych) - np. w zakresie
zmian do Kontraktu oraz dotyczgcym potwierdzenia uzyskania Efektu Ekologicznego, o ktérym mowa w
Preambule do Umowy.

1.1.6.14. Umowa o dofinansowanie
Wprowadza sie nowg definicje 1.1.6.14 "Umowa o Dofinansowanie" oznacza Dokument na mocy ktérego
Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie kosztéw kwalifikowalnych inwestycji pn. "Uporzadkowanie gospodarki
wodno- sciekowej na terenie aglomeracji Stubice”
" z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020" Nr Umowy
o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/16-00

1.2 Interpretacja

W stosunku do Warunkéw Ogdinych klauzule 1.2 pozostawia sie bez zmian.

1.3 . Przeptyw informacji
Tres¢ niniejszej klauzuli stosunku do Warunkéw Ogdlnych, modyfikuje sie nastepujgco:
na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 1.3 po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy
zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na
piSémie oddzielng korespondencjg zawierajgcg podpisy 0sob przekazujgcych odnosne informacje. Dokumenty
Wykonawcy przekazywane Inzynierowi powinny by¢ przekazywane réwnolegle Zamawiajgcemu o ile tylko to
mozliwe w oryginale;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie podpunkty o nastepujgcej tresci:

(c) Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarly do
Zamawiajgcego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00. W przypadku dostarczenia
ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia
roboczego.

(d O kazdej zmianie adresu Wykonawca/Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajgcego/Wykonawce, pod rygorem uznania za prawidtowo doreczone pism wystanych na ostatnio
podany adres. O kazdej zmianie numeréw fakséw lub adreséw e-mail Zamawiajgcy/\Wykonawca zobowigzani
sg poinformowaé¢ druga strone niezwtocznie, tak aby realizacja przedmiotu umowy mogta odbywac sie na
biezgco, bez zakiécen.
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(e) Nieodebrane listy polecone, dotyczace spraw zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy wystane przez
Zamawiajgcego/Wykonawce na adres wskazany w Zalgczniku do Oferty, z uwzglednieniem uwag
dotyczacych jego zmian, traktowane bedg w skutkach dla umowy jako doreczone prawidtowo.

(f) Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sg uwazane za
komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

(g) Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem powinna byé wysylana do wiadomosci
Zamawiajgcego. Korespondencja Zamawiajgcego kierowana do Wykonawcy powinna by¢ przekazywana do
wiadomosci Inzyniera. Pomijanie Inzyniera w kontaktach z Zamawiajgcym oraz Zamawiajgcego w kontaktach
z Inzynierem Kontraktu jest niedopuszczalne.

Akapit drugi pozostawia sie bez zmian.

1.4 . Prawo i jezyk
Tres¢ klauzuli 1.4 w stosunku do Warunkéw Ogélnych skresla sig i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzgdzg w pierwszej kolejnosci reguty FIDIC (Czes¢ 2 i Czes¢ 3) a w sprawach w nich
nieuregulowanych - prawo Rzeczpospolitej Polskiej wedtug pierwszenstwa wskazanego w Akcie
Umowy;

(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

(d) Wszelka dokumentacja budowy winna by¢ sporzgdzana w jezyku polskim w formie elektronicznej
oraz pisemnej;

(e) W przypadku korzystania przez Wykonawce z pracownikdéw obcojezycznych winien on zapewni¢
odpowiednig liczbe ttumaczy symultanicznych dla zapewnienia odpowiedniego przeptywu informacji
w zaleznosci od potrzeb zarbwno w mowie, jak i piSmie.

1.5 . Pierwszenstwo dokumentow
Tres¢ klauzuli 1.5. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skresla sie i zastepuje nastepujgco.

(a) Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac¢ jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

(b) W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy.

(c) Zmiany i modyfikacje, jesli wystgpia, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktore
modyfikujg. Jezeli wystgpig rozbieznosci lub dwuznacznosci miedzy dokumentami to Inzynier udzieli
Wykonawcy niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. Jezeli rozbieznosci
bedg dotyczyty Opisu Przedmiotu Zamowienia to interpretacja bedzie wymagata uzyskania uprzedniej
opinii autora tej dokumentacji. Jezeli rozbieznosci beda dotyczyty pozostatej czesci dokumentacji to
wydanie polecenia winno nastgpi¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym.

(d) Przyjmuje sie jednak naczelna zasade, iz w wyznaczeniu zakresu $wiadczenia Wykonawcy pod
wzgledem technicznym wynika z Projektu Budowlanego, ktéry jest dokumentem nadrzednym nad
pozostatg dokumentacjg stanowigcg TOM lll. SIWZ ,Opis Przedmiotu Zamowienia”;

1.6 . Akt Umowy

W stosunku do Warunkow Ogolnych tres¢ klauzuli 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt/'umowa/akt umowy wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony. Warunkiem
podpisania Kontraktu jest wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
Umowa zawarta bez prawidtowego wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy jest niewazna.
Akt Umowy zostanie podpisany przez strony w terminie wynikajgcym z Prawa Zamoéwien Publicznych i
zgodnym z tym prawem. Mozliwy termin zawarcia Aktu Umowy zostanie podany Wykonawcom, biorgcym
udziat w postepowaniu przetargowym, wraz z informacjg o wyborze oferty najkorzystniejszej. Akt Umowy
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oparty bedzie na wzorze zatgczonym do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Wzor Kontraktu ktéry
zostanie podpisany w dniu podpisania Umowy jest caty TOM Il. (Cze$¢ 1, Czes¢ 2, i Czes¢ 3).

1.7 Cesje
W stosunku do Warunkéw Ogodlnych tre$¢ klauzuli Tre$¢ klauzuli 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego scedowa¢ na osobe trzecig catosci ani zadnej czesci
Kontraktu, ani zadnych korzysci z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do ptatnosci naleznych lub
majgcych sta¢ sie nalezne z tytutu Kontraktu. W zwigzku z dopuszczeniem ptatnosci czesciowych
Zamawiajgcy ma prawo do cesji wierzytelnosci z Umowy ubezpieczenia Kontraktu.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
Na koncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 1.8 ( w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu ) dodaje
sie nastepujacy zapis:
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

W drugim akapicie zmienia sig iloS¢ egzemplarzy dokumentéw Wykonawcy z szesciu egzemplarzy na trzy
egzemplarze.

Do ostatniego akapitu dopisuje sie (...) Powiadomienie o btedzie winno by¢ na pi$mie oraz przekazane do
wiadomosci Zamawiajgcego. Do czasu uzyskania decyzji 0 sposobie usuniecia btedu w Specyfikacji natury
technicznej Wykonawca winien realizowaé pozostate prace zgodnie z Harmonogramem Robét z pominieciem
prac ktérych wykryty btad dotyczy, do czasu uzyskania odpowiedniej instrukcji postepowania od Inzyniera
Kontraktu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Po ostatnim akapicie dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

(a) Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ dostarczane wraz z pismem przewodnim.

(b) Pismo przewodnie winno zawiera¢ min. date, nadawce i adresata, wykaz dokumentacji oraz cel jej
przedktadania. Ponadto nalezy wprowadzi¢ odpowiednig numeracje pism dotyczgcych tego projektu.

(c) W pisSmie nalezy nawigza¢ do pisma/dokumentu, ktdry jest pierwotny wzgledem pisma wykonawcy
(np. pismo wykonawcy stanowi odpowiedz na wczesniejsze pismo Zamawiajgcego lub Inzyniera);

(d) Jezeli Wykonawca przedkiada korekte swojego dokumentu w reakcji na uwagi Inzyniera lub
Zamawiajgcego to w piSmie przewodnim wymagane jest wskazanie zakresu zmian/poprzez
odniesienie sie do kazdej uwagi.

(e) Dokumenty o liczbie stron przekraczajgcej 5 winny by¢ spiete w skoroszycie umozliwiajgcym jego
odpowiednie wpiecie do segregatora. (dla zapewnienia optymalizacji w archiwizowaniu dokumentow
kontraktu)

() Pakiet kilku skoroszytéw winien by¢ dostarczany w odpowiednio opisanym segregatorze. (Opisy
segregatoréow nie mogg by¢ odreczne tylko wykonane komputerowo).

(g) Wszelkie dokumenty Wykonawcy muszg by¢ dostarczane jednoczesnie w formie elektronicznej na
ptycie CD lub mailowo w wersji podpisanego skanu oraz w formacie edytowalnym. Zniesienie tego
obowigzku zalezato bedzie od decyzji Inzyniera, ktéry weZmie pod uwage potrzeby informacyjne
»Instytucji Finansujgcej”.

(h) Ztozenie dokumentéw w niewtasciwej formie obarczone jest rygorem odmowy przyjecia dokumentow
do czasu usuniecia uchybienia. Dotyczy to w szczegdlnosci dokumentéw przygotowanych odrecznie
ktére sg niedopuszczalne.
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(i) Sktadanie przez Wykonawce dokumentéw zawierajgcych btedy merytoryczne i/lub w niewtasciwej
formie skutkowac¢ bedzie ich odrzuceniem przez Inzyniera Kontraktu i cofnieciem do poprawy z winy
Wykonawcy;

1.9. Opoéznienie Rysunkéw lub Instrukcji
W stosunku do Warunkéw Ogolnych tres¢ klauzuli 1.9, skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego jesli pojawi sie ryzyko opdznienia lub przerwania robét z powodu
opodznienia dostarczania przez Inzyniera jakiegokolwiek dokumentu (rysunku i/lub instrukcji ) w odpowiednim
czasie. Powiadomienie wino zawieraé wyjasnienie kiedy i dlaczego rysunki i lub powiadomienia byty
wymagane a ponadto wskazanie skutkow wynikajacych z zaistniatej sytuacji dla jakosci oraz terminu Rob6t
jako potencjalnej przyczyny opoéznienia Czasu na Ukonczenie robét.

Zaleca sie aby Wykonawca informowat Zamawiajgcego na biezgco o wszelkich wstrzymaniach Robét przez
Inzyniera. Zamawiajgcy po zaciagnieciu opinii Inzyniera ( czy nie dostarczenie dokumentéw przez Inzyniera
nie wynika z wczesniejszych zaniechan Wykonawcy) podejmie odpowiednie dziatania w tym zakresie
adekwatnie do przypadku.

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego
W stosunku do Warunkéw Ogdinych tres¢ klauzuli, skresla sie tre$¢ niniejszej klauzuli 1.10 i zastepuje
nastepujaco:

Z chwilg odebrania (przyjecia) przez Zamawiajacego wszystkich przygotowanych przez Wykonawce
dokumentoéw, w tym dokumentacji powykonawczej oraz zapfaty wystawionych przez Wykonawce faktur
Zamawiajgcy staje sie ich wiascicielem, a Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach Ceny
Kontraktowej okreslonej w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] wszelkie autorskie prawa majatkowe do tych
dokumentéw — utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz. U. 2017 poz. 880 ) powstatych w wyniku wykonywania
niniejszego Kontraktu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do dokumentacji Wykonawcy obejmuje
nastepujgce pola eksploatacii:

a) utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu wszelkimi technikami: drukarkg, reprograficzna,
zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa, itd., w tym wprowadzenie do pamieci komputera,

b) udostepnianie w wersji elektronicznej, zamieszczanie na stronie internetowej lub przekazywanie
powielonych dokumentacji potencjalnym wykonawcom dla celéw przetargowych,

¢) udostepnianie dokumentacji organom administracyjnym i innym podmiotom (np. w celu wprowadzenia
do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy),

d) uzytkowania dokumentacji, w tym réwniez wprowadzania zmian i modyfikacji w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajgcego i udostepnianie dokumentacji projektowej i innych dokumentéw w réznej postaci w
celu realizacji rob6t budowlanych lub innych zadan zwigzanych z obiektem i jego eksploatacja,

e) publiczna prezentacja dokumentac;ji: jej wystawianie, wyswietlanie, publikacja, udostepnianie,

f) wykorzystywanie dokumentacji oraz materiatéw i fotografii ilustrujgcych realizacje projektu do celéw
promocyjnych i informacyjnych, w tym réwniez za pomocg srodkéw masowego przekazu.

Wykonawca na mocy niniejszego kontraktu udziela réwniez Zamawiajgcemu praw majatkowych zaleznych,
zgodnie z art. 2 oraz art. 46 ustawy o prawie autorskim. Zamawiajagcy musi posiada¢ prawo do
samodzielnego wprowadzania zmian w dokumentacji wykonawcy na wypadek okolicznosci, ktorych
nie dato sie przewidzie¢ w momencie podpisywania Kontraktu.

W celu umozliwienia korzystania przez Zamawiajacego z przeniesionych przez Wykonawce praw autorskich
do dokumentacji Wykonawca przekaze za kazdym razem odpowiednig wersje elektroniczng dokumentacji w
formacie edytowalnym uzgodnionym i zatwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu;
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1.11 Uzywanie Dokumentéw Zamawiajacego przez Wykonawce
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.

1.12 Poufne szczegoly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 w stosunku do Warunkéw Ogoélnych, dodaje sie nastepujgcy tekst:
Wykonawca winien traktowaé szczegoty Kontraktu jako poufne, z wyjatkiem takiego zakresu jaki moze by¢
konieczny dla wypetnienia zobowigzan z niego wynikajgcych lub z zastosowania sie do obowigzujgcego prawa
a w szczegolnosci Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24 z 1984 r. z p6zn.
zm.)(ustawa prawo prasowe, tekst ujednolicony, stan na 11 grudnia 2017 r. Strony bedg uwaza¢ szczegoty
Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim stanowi o tym Prawo Kraju a w szczegdlno$ci ktére stanowig
Tajemnice przedsiebiorstwa na mocy art. 11 ust. 4 ustawy, ustawg z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii. t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693,
Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2017
r. poz. 933, 1132. Prawo do zastrzezenia Tajemnicy przedsiebiorstwa majg zaréwno Wykonawca jak i
Zamawiajgcy. Kazda ze stron kontraktu przed udostepnieniem do wiadomosci publicznej informacji
stanowigcych element kontraktu zobowigzana jest do zwrécenia sie do drugiej strony w celu wykluczenia
ryzyka ujawnienia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.

1.13 Przestrzeganie prawa
Tres$é niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoélnych modyfikuje sie nastepujaco:
Skresla sie tres¢ podpunktu (a) niniejszej klauzuli 1.13 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych. i zastepuje
nastepujgco:
Zamawiajacy uzyskat wszelkie zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne zezwolenia na Roboty State
wykazane w Opisie Przedmiotu Zamowienia. Jezeli w trakcie realizacji Robét zaistnieje konieczno$¢ uzyskania
dodatkowych zezwolen, co nie bedzie wynikato z winy Wykonawcy to Zamawiajgcy postgpi zgodnie z
procedurg wprowadzania zmian wskazang w Rozdziale 13 [Zmiany i Korekty], poniewaz stanowi to ryzyko
Zamawiajgcego. W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest tak przeorganizowa¢ Harmonogram Robdt
aby unikng¢ przestoju do czasu uzyskania odpowiednich decyzji.
Pkt. (b) pozostawia sie bez zmian.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlinych modyfikuje sie nastepujaco:

Skredla sie podpunkt (a) niniejszej klauzuli 1.14 w stosunku do Warunkéw Ogodlnych. i zastepuje go
nastepujgco:

(a) osoby te beda solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiajgcego za realizacje Kontraktu; oraz
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu z wyjgtkiem zmian
bedacych nastepstwem przeksztatcen podmiotowych (po stronie ktérej$ z oséb wchodzacych w skiad
Wykonawcy) skutkujgcych nastepstwem prawnym, lub w przypadku upadtosci, likwidacji jednej z tych oséb
lub jej rezygnacji. Zasadg jest solidarna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego kazdej z os6b wchodzgcych
w skfad Wykonawcy.

Dla Wykowany przystepujgcego do Kontraktu w formie Konsorcjum, dodaje sie podpunkt (d) i (e) w
nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony
do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz
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i w imieniu wszystkich tych osoéb, razem i kazdego z osobna, przy czym z chwilg uregulowania naleznosci
wzgledem Lidera, pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt nie beda roscity wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaptaty za wykonane Roboty.

(e) Kopia umowy regulujgcej wspétprace oséb wspdlnie realizujgcych Kontrakt (np. Konsorcjum jesli dotyczy
) musi by¢ zatgczona do niniejszego Kontraktu, zgodnie z punktem 2 Aktu Umowy. Umowa ta nie moze by¢
zmieniana bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy
Tres$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i modyfikuje nastepujgco:

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu i wtadania wszystkimi czeSciami Terenu Budowy
w czasie wymienionym w Zatgczniku do Oferty jako czas na Rozpoczecie Robdt. Warunkiem
przekazania Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robét jest dostarczenie przez Wykonawce:

a) Szczegotowy Harmonogram Robét zgodnie z wymaganiami Inzyniera Kontraktu - (po pozytywnej
weryfikacji Inzyniera Kontraktu)

b) Plan Ptatnosci sporzadzony zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ IDW ORAZ zgodnie z klauzulg
14.4 KONTRAKTU FIDIC -(po pozytywnej weryfikacji Inzyniera Kontraktu)

c) Dokumenty potwierdzajgce gotowos¢ do odbioru Terenu Budowy wynikajgce z przepisow Prawa
Budowlanego, w tym w szczegdlnosci: Zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia Robét ztozone do
wiasciwego organu i Dziennik Budowy wraz z dokonaniem zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia Robot

d) Program Robdt w tym wykaz sprzetu i kadry (po pozytywnej weryfikacji Inzyniera Kontraktu)

e) Plan BIOZ (po pozytywnej weryfikacji Inzyniera Kontraktu)

f)  Projekty uméw z Podwykonawcami zgodnie z przekazanym Rejestrem Podwykonawcéw ktoérzy bedg
wykonywali prace na danym etapie robot (po pozytywnej weryfikacji Zamawiajgcego);

g) Ubezpieczenie kontraktu (na caty okres realizacji kontraktu od rozpoczecia robét do wystawienia
Swiadectwa Przejecia) - wraz z dowodem jego optacenia, (Zgodnie z Rozdziatem 18. Kontraktu FIDIC;

h) Petnomocnictwa dla Kierownika Budowy oraz wszystkich pozostatych kierownikéw Robdt do
przyjmowania polecen od Inzyniera Kontraktu w imieniu Wykonawcy;

2) Prawo dostepu i wiadania Terenem Budowy nie musi by¢é wytgczne dla Wykonawcy.

3) Jezeli nastgpi opdznienie w Rozpoczeciu Roboét i przekazaniu Terenu Budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego to Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
na mocy klauzuli 8.4. [Przedtuzenie czasu na Ukonczenie], jezeli przyczyng opdznienia bedzie zwloka
Wykonawcy to zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwtoke];

4) Wykonawca odpowiada za opodznienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego Terenu Budowy
wynikajgce z braku gotowosci technicznej, organizacyjnej i finansowej Wykonawcy do jego przejecia.
Przejecie przez Wykonawce Terenu Budowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dostepu do tego
terenu w sytuacjach nagtych, ktére beda wynikaty z przyczyn, ktérych nie dato sie przewidzie¢. W
takiej sytuacji Strony uzgodnig wspdlnie sposdb postepowania w zaleznosci od skutkéw koniecznosci
czasowego udostepnienia Terenu Budowy dla innych celéw.

5) Przekazanie Terenu Budowy nastepuje komisyjnie na podstawie Protokotu przekazania Terenu
Budowy na podstawie wzoru z Ksiegi Komunikatéw Inzyniera.

6) Przekazanie Terenu Budowy moze nastepowac etapowo. Poszczegdlne, kolejne odcinki Terenu
Budowy bedg przekazywane Wykonawcy zgodnie z Harmonogramem Robét w momencie
stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu odpowiedniego zaawansowania prac.
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2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych modyfikuje sie nastepujgco:
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych, po stowach "na zadanie”
dodaje sie stowa ”i na koszt”.
2.3 Personel Zamawiajacego
Tres$é niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoélnych modyfikuje sie nastepujgco:
Do niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych, dodaje sie akapit (c)

(c) Koszty przygotowania Zaplecza podmiotéw stanowigcych Personel Zamawiajgcego (np. Zaplecze
Inzyniera Kontraktu) obcigzajg te podmioty.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Tres¢ niniejszej klauzuli ,Roszczenia Zamawiajgcego” w stosunku do Warunkéw Ogdinych, skresla sie i
zastepuje nastepujaco:
1. Zamawiajgcy posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje catego Kontraktu;
2. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci cze$ciowe;

1) Przewiduje sie ptatnosci czesciowe, ktore beda realizowane wedtug nastepujgcych zasad:

a) Do odbioru bedg zgtaszane zadania w cyklu kwartalnym wedilug postepu rzeczywistego
sposrod zadan, ktére kwalifikujg sie do odbioru;

b) Pierwsza ptatno$¢ po przekroczeniu progu postepu rzeczowo finansowego 10%

c) Ostatnia ptatno$¢ przewidywana po wystawieniu Swiadectwa Przejecia nie moze by¢ wieksza
niz 10%

2) Plan ptatnosci zostanie opracowany w powigzaniu z opracowanym przez Wykonawce
Harmonogramem Robét na podstawie Harmonogramu prac opracowanego przez Zamawiajgcego;
Aktualna wersja obu dokumentoéw sktadana bedzie kazdorazowo wraz z wnioskiem o wystawienie
Przejs$ciowego Swiadectwa Ptatnosci (tj. poza wnioskiem o ptatnos$é korncowa)

3) Rozliczenie postepu rzeczywistego w przypadku zadan rozpoczetych nastepowato bedzie na
podstawie % stopnia zaawansowania prac wynikajgcego z oceny Inzyniera Kontraktu;

4) Zadanie/element scalony stanowigcy jednostke rozliczeniowa/ element scalony to zakres rzeczowy
wyodrebniony przez Zamawiajgcego w Formularzu cenowym.

2.5 Roszczenia Zamawiajgcego
Tres¢ niniejszej klauzuli ,Roszczenia Zamawiajgcego” w stosunku do Warunkéw Ogélnych, skresla sie i
zastepuje nastepujgco:

1. Postanawia sie, ze za kazdorazowy przypadek nienalezytego wykonania Kontraktu i/lub
nieprzestrzegania obowigzkéw z niego wynikajgcych przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo do
naliczenia kar o charakterze dyscyplinujgcym, porzadkowym i kompensujgcym szkody
Zamawiajgcego wywotane tym dziataniem i/lub zaniechaniem Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek do naliczenia kar umownych w kazdym przypadku jezeli dziatanie i /lub
zaniechanie Wykonawcy ma charakter uporczywy, mogacy generowac ryzyko nie dotrzymania przez
Zamawiajgcego warunkéw Umowy o dofinansowanie, natozenia przez Instytucje Finansujgcag korekt
finansowych uzyskanego dofinansowania, skutkujgcych obnizong jakoscig funkcjonowania
wybudowanej infrastruktury z winy Wykonawcy, wzrostem ucigzliwosci Robét dla otoczenia ponad
ucigzliwo$¢ normalnie przewidywang w Kontrakcie, czy skutkujgcym stratami finansowymi dla
Zamawiajgcego i/lub Stron Trzecich.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne w zalezno$ci od przypadku:

1) Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentéw Wykonawcy zawierajgcych istotne btedy merytoryczne
np. zdradzajgce $lady opracowywania dokumentu przez osobe niedoswiadczong i/lub  nie
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(@)

(b)
(©)
(d)

()

(f)

(9)

(h)

(i)

0
(k)

()

posiadajgcg odpowiednich kwalifikacji, zawierajgcych slady korzystania z wzorcow, ktére nie majg
zastosowania w niniejszym Kontrakcie i/lub niezastosowanie sie do zgtoszonych uwag Inzyniera
Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie udzielanie wyczerpujgcych wyjasnien - skutkujgce koniecznoscig ich
trzykrotnej weryfikacji przez Inzyniera - do wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Kazdy
przypadek stanowi odrebny tematycznie rodzaj dokumentu wraz z niezbednymi zatgcznikami do
niego;

Umowy;

(niezaleznie od koniecznosci wykonania polecenia Inzyniera rozebrania takich robét na koszt
Wykonawcy);

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera wykonania poszczegdlnych elementdw i lub odcinkéw
robot niezgodnie ze Specyfikacja, Wykonawca dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych prac i
wykonuje je ponownie na swoj koszt bez roszczenia przedtuzenia Czasu na Ukonczenie oraz
zobowigzany jest do zaptaty kary w wysokosci 5000 zt za kazdy taki przypadek;

kazdy dzien braku ciggtosci;

Za przedkfadanie do akceptacji rozwigzan materiatowych niezgodnych z wymaganiami jakoSciowymi
wynikajacymi z Opisu Przedmiotu Zamowienia (np. brak oznaczonych zrédet pochodzenia, nie
spetnione wymogi jakosciowe, brak wykazanej rdwnowaznosci rozwigzania materiatowego - w
Za kazdorazowe naruszanie zasad wynikajgcych z kontraktu dotyczgcych Podwykonawcow
okreslonych w klauzuli 44 (w tym m.in.: podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego (nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, lub ustugi, lub projektu jej zmiany), nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za spowodowanie koniecznosci
dokonywania bezposrednich ptatnosci wobec Podwykonawcow, za nie dopetnienie obowigzkéw
informacyjnych dotyczacych Rejestru Podwykonawcéw etc. ) - w wysokosci 5000 zt za kazdy
przypadek naruszenia postanowien w klauzuli 4.4 wobec wymagan kontraktu dotyczgcych
Podwykonawcéw;

za przekroczenie 30 dniowego terminu ptatnosci wobec Podwykonawcow w wysokosci 0,5% od
wartosci danego zobowigzania za kazdy dzien przeterminowanej ptatnosci

Za spowodowanie przerwy w realizacji Robdt (zejscie z Terenu Budowy) lub utrzymania
nieodpowiedniego tempa Robét (tj. pozorowanie prac) w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
nieuzasadnionej przerwy w Robotach z winy Wykonawcy;

Za kazde razgce nie dopetnienie procedur bezpieczenstwa, niezabezpieczenie terenu budowy
(zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grozgce ryzykiem strat
na mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub grozbg wystgpienia nieszczesliwego wypadku w
wysokosci 4000 zt za kazdy przypadek;
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(m) Za zniszczenie istniejgcej infrastruktury pomimo, iz jej istnienie w okreslonym miejscu byto tawo

(n)

(0)

(P)

(@)

(r)

(s)

(t)

(u)

widoczne i/lub wynikato z przekazanych Wykonawcy Danych Terenu Budowy np. przerwanie instalaciji
posadowionych w gruncie - Wykonawca zobowigzany jest to pokrycia kosztéw przywrdcenia
infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia oraz powetowac¢ straty na mieniu Zamawiajgcego i/lub
Stron Trzecich (jesli takowe wystgpity o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny jest bezsporne);
Za kazdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inzyniera w zakresie dyspozycji
merytorycznych do ktérych Inzynier jest uprawniony na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli
3.3. [Polecenia Inzyniera] w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Za spowodowanie natozenia kar i /lub odszkodowan na Zamawiajgcego przez Strony Trzecie;
wynikajgcych z bezposredniego dziatania i/lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce catoscig wydatkéw poniesionych przez Zamawiajgcego a wynikajacych z tego
roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz karg w wysokosci 3000 zt za kazdy przypadek;;

Z tytulu korekty uzyskanego dofinansowania ze $rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 wynikajgcej z nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez
Wykonawce np. ztamanie przepiséw Prawa Budowlanego i/lub Ochrony Srodowiska powodujgcego
brak mozliwosci uznania okreslonych Robét jako zgodnych z przepisami obowigzujgcego Prawa
Zamowien Publicznych (i tym samym kwalifikujgcych sie do dofinansowania), wbudowanie wadliwych
materiatow i/lub urzgdzen, dopuszczenie sig¢ incydentéw fatszerstwa dokumentéw i/lub aktow
przekupstwa urzednikéw Administracji Publicznej, etc. (niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do
rozwigzania umowy z winy Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do
rozwigzania Kontraktu]), odmowa dostarczania jakichkolwiek dokumentéw wymaganych przez
Instytucje Finansujgca- wykonawca pokrywa catos¢ straty poniesionej przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy;

Wykonawca powetuje Zamawiajgcemu udokumentowane straty wynikajagce z wykonywania
powtdrnych prob kohcowych, ktére nie zakonczyty sie pomysinie z winy Wykonawcy np. strat wody w
systemie w efekcie ich wycieku do gruntu z systemu wodociggowego etc. (jezeli poniesione przez
Zamawiajgcego straty dajg sie bezposrednio udokumentowac i przypisa¢ do danego przypadku);

Za zaleganie z wyptatg wynagrodzenia swoim pracownikom przekraczajgce 30 dni od daty w ktérym
wynagrodzenie to stato sie wymagalne w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieuzasadnionej
zwioki w wyptacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za kazde kolejne 10 dni tej zwioki
liczone dla kazdego takiego przypadku oddzielnie.

Za zatrudnianie pracownikow pracujgcych na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujgcych
prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r. poz. 1666, 213812255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej umowy o prace - w wysokosci
500 zt za kazdy przypadek;

Za nie przekazywanie Zamawiajgcemu informacji umozliwiajgcych weryfikacje i monitoring spetnienia
przepisow Ustawy PZP w zakresie zatrudniania pracownikéw pracujgcych na budowie pod nadzorem
Wykonawcy, wykonujgcych prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). - w wysokosci
500 zt za kazdy przypadek;

Wykonawca powetuje Zamawiajgcemu udokumentowane koszty zatrudnienia dodatkowych
os6b/Wykonawcéw, kitdre byty niezbedne do realizowania zadan za ktérych realizacje odpowiadat
Wykonawca a ktére nie zostaty wykonane przez Wykonawce lub ktére zostaty wykonane przez niego
nienalezycie i zaistniata koniecznos¢ ich rozebrania i wykonania ponownego zgodnie ze sztukag
budowlang - tj. w przypadku jesli Zamawiajgcy dokonat zaptaty za te Roboty. Jesli Zamawiajgcy nie
zaptacit za te Roboty to Zamawiajgcy pomniejsza Wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ wadliwie
wykonanych prac, ktdre powierza sie innemu Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare w
wysokosci 5.000 za kazdy taki przypadek stanowigcg rekompensate Zamawiajacego kosztéw
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v)

transakcyjnych wynikajgcych z konieczno$ci przeprowadzenia postepowania wytonienia nowego
Wykonawcy zgodnie z procedurg udzielania zaméwien publicznych.

Za kazdorazowe nieuprawnione pomniejszanie zakresu swiadczenia Wykonawcy stwierdzone przez
Zamawiajgcego i/lub Inzyniera wzgledem warunkéw niniejszego Kontraktu), co dotyczy zaréwno nie
dotrzymania parametréw technicznych Robét wynikajgcych z Opisu Przedmiotu Zaméwienia, jak i
warunkow realizacji niniejszego Kontraktu (obowigzkéw proceduralnych) o ile nie zostaty wymienione
w punktach powyzej a pomniejszenie to stanowi nieuprawniong zmiane niniejszej Umowy w - do
wysokoéci 5.000 zt za kazdy przypadek lub 2% od warto$ci netto rozliczanej w PSP ktérego dotyczy
pomniejszenie w zaleznosci od tego co jest mniejsze; adekwatnie do wagi naruszenia (w kazdym
przypadku jesli Wykonawca uchyla sie od naprawy uchybienia i/lub naprawa uchybienia z
opoznieniem nie miataby dla Zamawiajgcego ekonomicznego znaczenia);

(w) Za nieobecnos$¢ jakiegokolwiek czionka z zespotu kadrowego Wykonawcy niezgodna z wymaganiami

(x)

1

2)

3)

SIWZ I/LUB deklaracjg z Oferty w wysokosci 400 zi/osobe / za dzieh nieobecnosci

Za wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po Stronie Wykonawcy na
podstawie klauzuli 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego] - w wysokosci 20% Wartosci
Wynagrodzenia netto;

W razie zaistnienia jakiejkolwiek przestanki do roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
Inzynier, dziatajgc na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] powinien wystosowac stosowne Powiadomienie a
Zamawiajgcy po upewnieniu sie, ze prawo do naliczenia kary jest bezsporne wystawia note
obcigzeniowg w imieniu Zamawiajgcego tzn. przygotowuje niezbedng dokumentacje.
Powiadomienie o wystgpieniu przestanki naliczenia kary i /lub innym roszczeniu Zamawiajgcego
nalezy przekaza¢ Wykonawcy tak szybko jak to mozliwe w ciggu 30 dni od dnia w ktérym Zamawiajacy
i/lub Inzynier dowiedziatl sie o okolicznosci dajgcej podstawe do tego roszczenia wraz z
uzasadnieniem tj. opisaniem stanu faktycznego, podaniem podstawy prawnej naliczenia kary (klauzuli
niniejszego kontraktu) oraz wysokoscig naliczonej kary. Powiadomienie nie jest potrzebne dla
ptatnosci naleznych na mocy klauzuli 4.20 [ Elektryczno$¢, woda, gaz] oraz 4.20 [Sprzet
Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie] lub dla innych ustug swiadczonych na zgdanie
Wykonawcy.

Nalezna kwota moze by¢ potrgcona z ptatnosci naleznej w ramach Ceny Kontraktowej w ramach
Przejéciowych Swiadectw Platnosci, Koncowego Swiadectwa Platnoséci lub zaptacona przez
Wykonawce przed dokonaniem ptatnosci przez Zamawiajgcego za wykonane roboty lub potrgcona z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zalezno$ci od decyzji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze pozostawié potrgcenie naleznych kar do ostatniego rozliczenia.

Postanowienia niniejszej klauzuli nie wyczerpujg wszystkich roszczen Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy. Za uchybienia w dotrzymywaniu terminéw naliczane beda kary na podstawie klauzuli 8.7
[Kary za zwtoke].

Przestanki uprawniajgce Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu zawiera klauzula:  15.5.
[Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania kontraktul].

Przyjmuje sie, iz w przypadku podjecia decyzji do rozwigzania Kontraktu z winy Wykonawcy wysokos$¢
kar Wykonawcy ogranicza sie do lit (s) w wysokosci 20% od wartosci Kwoty kontraktowej Netto, chyba
ze wysokos¢ szkody powstatej po stronie Zamawiajgcego jest wyzsza to Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ jej dochodzenia na mocy klauzuli 20.6.

° i g
E‘d?gé’éjzsekie ® i Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko \ / S Fundusz Spéjnosci

Strona 36 z 119



Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt
Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Do zarzgdzania niniejszym Kontraktem w imieniu Zamawiajgcego wyznacza sie¢ uprawnionego
Inzyniera, ktérego nazwe firmy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu Podpisania niniejszego
Kontraktu wraz z wydaniem stosownego Petnomocnictwa dla osob (sktadu zespotu Inzyniera) ktére
mogg wydawac polecenia Wykonawcy na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inzyniera].

(b) Inzynier nie ma prawa do korygowania Kontraktu, ani zwalniania Wykonawcy z obowigzkéw z niego
wynikajgcych;

(c) Inzynier uprawniony jest do wydawania polecen bez zgody Zamawiajgcego w przypadkach
jednoznacznie wynikajagcych z niniejszego Kontraktu;

(d) Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Kontraktu:

(i) klauzula 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego]
(i) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(i) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(iv) klauzula 4.7 [Wytyczenie]
(v) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]
(vi) klauzula 4.24 [Wykopaliska]
(vii) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(viii) klauzula 8.1 [Rozpoczecie Robét]
(ix) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie]
(x) Kklauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]
(xi) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(xii) Rozdziat 13 [Zmiany i korekty]
(xiii) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

(e) Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody przez Inzyniera, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub stanowigcy zagrozenie dla
Robdét lub sgsiadujgcej nieruchomosci, lub mogacy stwarzaé ryzyko niewspotmiernych strat na mieniu
prywatnym badz komunalnym lub jesli istnieje wysokie ryzyko wystgpienia takiego przypadku, to
Inzynier moze, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnos$ci w
ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowac¢ sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie
polecenie stanowi Zmiane, to zastosowanie znajdg odpowiednie postanowienia rozdziatu 13 [Zmiany
i korekty].

() Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania inspekcje, polecenia,
powiadomienia, zadania, proby lub inne dziatania Inzyniera nie zwalniajg Wykonawcy z Zadnej
odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu wigcznie z odpowiedzialnoscig za
btedy merytoryczne, rozbieznosci, pomniejszenia zakresu $wiadczenia, czy innego rodzaju
niedopetnienia w przestrzeganiu Kontraktu.

(g) Obowigzkiem Wykonawcy jest kazdorazowe upewnienie sie przed wykonaniem polecenia, czy
Inzynier posiada upowaznienie do jego wydania, w tym celu Wykonawca moze sie zwrdci¢ z
Zapytaniem do Zamawiajgcego (wysytajac pismo do wiadomosci Inzyniera);
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3.2 Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera
Skresla sie tre$¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy zapewnia, ze nadzér nad realizacjg Kontraktu bedzie sprawowany przez wykwalifikowany
Personel Zamawiajgcego, w szczegolnosci przez Inzyniera, ktéry do sprawowania swojej funkcji nadzoru
wobec Wykonawcy uzyska stosowne Petnomocnictwo od Zamawiajgcego. Petnomocnictwo, zostanie
przekazane Wykonawcy w dniu podpisania Kontraktu wraz ze wskazang imiennie listg oséb uprawnionych do
wydawania poleceh Wykonawcy na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inzyniera] wraz ze wskazaniem zakresu
tego upowaznienia. Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia od zespotu Inzyniera tylko na podstawie listy
os6b wskazanych imiennie w tym Petnomocnictwie. Inzynier nie moze udziela¢ samodzielnie dalszych
petnomocnictw swoim asystentom/ inzynierom rezydentom. Kazdorazowa zmiana osob wskazanych jako
Personel Zamawiajgcego w odnosnym Petnomocnictwie wymaga nowego Petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, ktéry musi wyrazi¢ na nie zgode.

3.3 Polecenie Inzyniera
Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujaco:

(&) We wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu z wytgczeniem kwestii o ktérych mowa w klauzuli
3.1. [Obowigzki i uprawnienia Inzyniera ] oraz Zmian, na podstawie rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]
Wykonawca bedzie wykonywat polecenia upowaznionego Inzyniera. Polecenia powinny byc¢
wydawane na piSmie z podpisem i pieczecig osoby reprezentujgcej Inzyniera i kierowane do
wiadomosci Zamawiajgcego. Jezeli do wydania polecenia Inzyniera wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 3.1 "Obowigzki i uprawnienia Inzyniera" to w pisemnym poleceniu
Inzynier winien powotac¢ sie na dokument stanowigcy zgode Zamawiajgcego na wydanie odnosnego
polecenia. Przed wykonaniem polecenia Wykonawca winien zweryfikowaé, czy polecenie wydane
przez Inzyniera wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego i w przypadku braku takiej zgody
Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania sie z wykonaniem polecenia do czasu jej uzyskania
przez Inzyniera. Zgoda Zamawiajgcego wymaga dochowania formy pisemnej. W przeciwnym razie
konsekwencje wykonania przez Wykonawce polecenia Inzyniera nie wigzg Zamawiajgcego.

(b) W sprawach nagtych polecenie Inzyniera moze by¢ wydane ustnie tgcznie z wpisem w Dzienniku
Budowy z jednoczesnym ustnym wyrazeniem zgody przez Zamawiajgcego, a nastepnie potwierdzone
pisemnie przez Inzyniera w ciggu dwéch dni roboczych od wydania polecenia i przestane do
wiadomosci Zamawiajgcemu. Jezeli Inzynier nie potwierdzi we wskazanym terminie swojego
polecenia wydanego w sprawie nagtej to jego polecenie jest wigzgce dla Wykonawcy na podstawie
wpisu w Dzienniku Budowy i pisemnego potwierdzenia Wykonawcy otrzymania przez Wykonawce
polecenia Inzyniera. Potwierdzenie Wykonawcy aby byto skuteczne winno by¢ wystane przez
Wykonawce roéwnolegle do wiadomosci Zamawiajgcego pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

(c) Niedopuszczalne jest przyjmowanie przez Wykonawce polecen od osob nie posiadajgcych
stosownego Peinomocnictwa Zamawiajgcego chocby nawet byly to osoby stanowigce Personel
Zamawiajgcego. Zastosowanie sie do takich polecen stanowi ryzyko Wykonawcy.

(d) Jezeli Wykonawca zgtosi sprzeciw wobec polecenia Inzyniera i odméwi wykonania odno$nego
polecenia to zastosowanie znajdzie klauzula nr 1.3 [Przeptyw Informacji] , sprzeciw powinien byé
zgtoszony odpowiednim pismem do Zamawiajgcego i przekazany do wiadomosci Inzynierowi, ktory
na podstawie klauzuli 3.5 [ Ustalenia] dostarczy do Zamawiajgcego odpowiednie uzasadnienie
faktyczne i prawne dla polecenia z ktérym Wykonawca sie nie zgadza.
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3.4 Zmiana Inzyniera

Skresla sie tre$¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogdélnych i zastepuje nastepujgco:

1) Zamawiajgcy uprawniony jest do zmiany Inzyniera w przypadku stwierdzenia przestanek
uprawniajgcych go do rozwigzania Kontraktu z firmg Inzyniera, w szczegdélnosci w razie stwierdzenia
nienalezytego egzekwowania wypetniania obowigzkéw przez Wykonawce niniejszego Kontraktu i/lub
przyjmowania/oczekiwania korzysci majgtkowych za nieegzekwowanie nalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce. W takim przypadku do czasu wyznaczenia nowego Inzyniera
Petnigcym Obowigzki Inzyniera Kontraktu staje sie  Jednostka Realizujgca Projekt (JRP)
wyodrebniona w strukturze organizacyjnej Zamawiajgcego odpowiadajgca merytorycznie za niniejszy
Kontrakt.

2) Kazda zmiana Inzyniera wymaga przekazania Wykonawcy nowego Petnomocnictwa dla oséb
umocowanych do wydawania polecen w ramach obowigzkéw Inzyniera.

3.5 Ustalenia

Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujaco:

(@)

(b)
()

(d)

(e)

()
(9)

Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych lub niniejszych Warunkach Szczegdélnych Kontraktu zapisano, iz

Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z niniejszg klauzulg 3.5 to oznacza to, iz Inzynier podejmuje dziatania
w celu ustalenia stanu faktycznego roszczen i/lub kwestii spornych wraz ze wskazaniem jakie wynikajg
z Kontraktu reguty postepowania w danej sytuacji dla kazdej ze Stron. Dotyczy to w szczegdlnosci
okolicznosci wywotujgcych skutki finansowe dla ktorejkolwiek ze Stron niniejszej Umowy, ktérych
rozpatrzenie lezy w kompetencjach Inzyniera Kontraktu.

Podejmowanie ustalen przez Inzyniera stanowi pierwszy etap w procedurze rozwigzywania sporow i
analizowania zasadnosci roszczen stron kontraktu.

Inzynier interpretuje Kontrakt w sposdb zapewniajgcy bezstronnosé i obiektywizm i wskazuje
Zamawiajgcemu zgodng z Kontraktem procedure postepowania podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne
tj. odwotujgc sie do okredlonych klauzul Warunkéw Ogélnych i /lub Szczegdlnych Kontraktu wraz z ich
interpretacjg wydajgc stosowne Postanowienie w kazdym przypadku.

Inzynier uprawniony jest do rozpatrzenia stanowiska Stron niniejszej Umowy przedtozonego w trakcie
weryfikacji okreslonego przypadku majgc na uwadze reguly pierwszenstwa dokumentéw i praw
obowigzujgcych na mocy niniejszego Kontraktu, w szczegodlnosci moze dopuszczac opinie prawne
sporzgdzone przez doradcéw Stron niniejszej Umowy posiadajgcych doswiadczenie w kontraktach
realizowanych w oparciu o standardy FIDIC;

Postanowienia Inzyniera sg wigzgce dla kazdej ze Stron, z wylgczeniem ustalern wymagajgcych zmiany
kontraktu, ktéra nie byla przewidziana w katalogu zmian do Kontraktu wskazanego na etapie
postepowania przetargowego. W tym przypadku Inzynier przygotowuje jedynie opinie wstepng, co do
zalecanej procedury postepowania zgodnej z obowigzujagcym w momencie podejmowania czynno$ci
Prawem Zamoéwieh Publicznych a ostateczng decyzje podejmuje Zamawiajgcy, co moze wymagacé
uprzedniego zaciggniecia opinii ,Instytucji Finansujgcej”.

Ustalenia Inzyniera stanowigce odstepstwo od Kontraktu nie wigzg Zamawiajgcego.

Ustalenia Inzyniera przestajg réwniez wigza¢ w przypadku ich zmiany na mocy rozdziatu 20 [ Roszczenia,
spory i arbitraz ] tj. w przypadku gdyby jego ustalenia zostaty uchylone odpowiednio przez Komisje
Rozjemczg lub w efekcie powstania sporu, ktéry przekazano do rozstrzygniecia na mocy klauzuli 20.6.
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Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt
Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

4.1 Ogoélne zobowigzania Wykonawcy
W stosunku do Warunkéw Ogoéinych Kontraktu tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(&) W granicach okreslonych w Kontrakcie Wykonawca wykona i wykonczy Roboty oraz usunie w nich
wszelkie wady zgodnie z Kontraktem, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), zmianami do Kontraktu
wprowadzonymi w formie aneksu do Umowy na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty] oraz poleceniami
Inzyniera.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymienionych w Kontrakcie Urzgdzen, Materiatow i
Dostaw niezbednych do wykonania Robét Tymczasowych jak i Robét Statych w terminach wynikajgcych
z Programu Robét zatwierdzonego przez Inzyniera. Zobowigzania Wykonawcy dotyczg w szczegdlnosci
obszaréw wynikajgcych z warunkéw udziatu w postepowaniu, w tym:

0) kluczowego Personelu Wykonawcy;

(i)  wykazu kluczowego Sprzetu Wykonawcy.
ktére nie mogg by¢ pomniejszone i nie mogg by¢ zamienione bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego na Personel i/lub sprzet rwnowazny ze wskazanym w Ofercie - jezeli sg
niezbedne do prawidtowego wykonywania niniejszego Kontraktu;

(c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos$é, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich operacji na
Terenie Budowy oraz za wszystkie metody budowy a w szczegdlnosci za prace swojego Personelu
wigczajgc Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
zapisami klauzuli 4.4. [Podwykonawcy] niniejszego Kontraktu;

(d) Za wyjatkiem pozyciji okreslonych jako wytgczone Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie swoje
Dokumenty (ich adekwatnosé do Kontraktu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem, w szczegolnosci z
Prawem Budowlanym) za Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatéw jakie sg wymagane dla wykazania, ze dana czes¢ jest zgodna z Kontraktem. Wykonawca nie
odpowiada jednakze za Opis Przedmiotu Zaméwienia, w tym m. in. za Projekt budowlany i specyfikacje
Robét Statych oraz instalacje posadowione w ziemi, ktére nie zostaty wykazane w Specyfikacji (ktére
stanowig Ryzyko Zamawiajgcego na mocy klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego];

(e) Na kazde zadanie Inzyniera Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktére zamierza
stosowa¢ do wykonywania Robét (Program Robdt, System zapewnienia Jakosci). Do raz ustalonych
metod organizacji i wykonania robét nie bedg wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniej zgody
Inzyniera;

() Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego gromadzenia Dokumentacji Budowy, ktora zostanie
przekazana Inzynierowi do weryfikacji na etapie rozliczen koncowych przed rozpoczeciem Prob
Koncowych i uzyskaniem przez Wykonawce Swiadectwa Przejecia jako Dokumentacja Powykonawcza o
ktérej mowa w (art. 3 pkt. 13 Prawa Budowlanego). Dokumentacja Budowy winna zawiera¢ min:

a. Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym wraz ze zmianami
naniesionymi w toku prowadzonych Robdét;

Dziennik Budowy;

Protokoty odbioréw zanikajgcych, czesciowych i koncowych;

Rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (w miare potrzeby);

Operaty geodezyjne (jesli dotyczy);

Ksigzki obmiaru;

Dziennik montazu (jesli dotyczy);

Geodezyjne pomiary powykonawcze (jesli dotyczy);
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Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt

Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

(9)

(h)

(i)

()
(k)

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dostarczenia
Inzynierowi do weryfikacji wszelkie instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych Urzgdzen
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu odpowiednig obstuge i konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadanie, jak réwniez dokonywanie napraw danego elementu infrastruktury po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady. — co Wykonawca winien dostarczy¢ indywidualnie dla kazdego
urzadzenia.

Jezeli jakiekolwiek instalacje i/lub urzadzenia do ich obstugi bedg wymagaty stosownych umiejetnosci/
$cistego postepowania zgodnie z instrukcjg to obowigzkiem Wykonawcy jest przeszkolenie min. 2
0s6b z Personelu Zamawiajgcego w powyzszym zakresie. Protokét z przeprowadzenia takiego
szkolenia winien by¢ zatgczony do Wniosku o wydanie Korncowego Swiadectwa Ptatno$ci;

Cato$é Robét nie zostanie stwierdzona jako gotowa do wystawienia Swiadectwa Przejecia na mocy
klauzuli 1.1. [Przejmowanie robét i odcinkdw ] dopoki Dokumentacja Budowy przekazana Inzynierowi
nie bedzie poprawna merytorycznie i kompletna;

Za gromadzenie Dokumentacji Budowy w imieniu Wykonawcy odpowiadajg Kierownik Budowy oraz
Petnomocnik Wykonawcy;

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za kazdg czes¢ wykonanych Robot z osobna jako
kompatybilna cato$¢ (System) gwarantujgc, ze po ukonczeniu Robét bedzie odpowiadata ona celowi
do ktérego zostata przewidziana ['Efekt Ekologiczny"] i wymieniona w Kontrakcie oraz, ze
rzeczywista efektywnos¢ kazdego wyodrebnionego elementu wybudowanej/zmodernizowanej
infrastruktury, bedzie zgodna z Opisem Przedmiotu Zamdéwienia wtgcznie z zatwierdzonymi zmianami
do Kontraktu wprowadzonymi na mocy Rozdziatu 13. [Zmiany i korekty].

4.2 Zabezpieczenie Wykonania

W stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.

3.
1)
2)
3)

4,

Na mocy klauzuli 4.2 Zabezpieczeniem Wykonania w niniejszym Kontrakcie jest Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy, ktére Wykonawca uzyskuje na swoj koszt. Wykonawca wnosi
Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy przed podpisaniem Umowy w kwocie
stanowigcej 10% do wartosci "Ceny Ofertowej".

Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wediug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych
formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z

tym Zze zobowigzanie

3) kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Za zgoda zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢é wnoszone rowniez:

w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;
przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzgdu terytorialnego;

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajgcego.
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Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej nalezy wnie$¢ przelewem na rachunek
Zamawiajgcego wskazany w SIWZ IDW.
Zabezpieczenie musi znalez€ sie na koncie Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w pkt. 2 powyzej;

Za zgodg zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w pkt. 3 powyzej;

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoKosci.

Jezeli okres realizacji zamodwienia jest dluzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgodg Zamawiajgcego,
moze by¢ tworzone przez potragcenia z naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane.

1) W tym przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia. Wowczas wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastgpi¢ pdézniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

2) Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym
dokonuje zaptaty faktury.

Jezeli okres na jaki ma zostaC¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata tej kwoty nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczaé
30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystgpienia sytuacji wydtuzenia terminu
realizacji Kontraktu Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
obejmowato caty okres realizacji zaméwienia i mogto byé wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca
wykona i ukonczy roboty nalezycie, a nastepnie usunie wszystkie zgtoszone wady a Swiadectwo
Wykonania bedzie mogto by¢ wystawione.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej Wykonawca musi przekazac wzor gwarancji do weryfikacji w zakresie zgodnosci
z niniejszym SIWZ IDW przed podpisaniem kontraktu.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy moze z tytutu
wniesionego zabezpieczenia (potrgca¢ z posiadanej kwoty naleznosci, do jakich uwaza sie
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Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt

Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

19.

(@)

(b)

upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu, co wymaga uprzedniego
przeprowadzenia procedury przez Inzyniera o ktérej mowa w klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustalajgcej stan
faktyczny, podstawe prawng oraz wysokos¢ naleznego potracenia;

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji, Zamawiajgcy moze z
tytutu poreczenia lub gwarancji zgda¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant
odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizaciji
Kontraktu, do jej wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji tres¢ dokumentu wymaga uprzedniego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba/podmiot
wystawiajgcy gwarancje lub poreczenie okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan,
Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia
na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania
wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary za
przekroczenie terminu dostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez
Zamawiajgcego] w razie nieprzedtozenia Zabezpieczenia przekraczajgcego 14 dni obowigzywania
kontraktu;

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone w nastepujacy sposoéb:

(i) Zamawiajacy zwréci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego Robét za nalezycie wykonane, co bedzie liczone
od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, co zostanie zwolnione pod warunkiem przedtozenia
przez Wykonawce podpisanej Karty Gwarancyjnej;

(i) Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote wynoszacg
30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota bedzie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady (wskazanego w Zatgczniku do Oferty) po wystawieniu Swiadectwa
Wykonania;

(iii) W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystagpienia sytuacji wydtuzenia
terminu realizacji Kontraktu Wykonawca zadba kazdorazowo (bez wzgledu na przyczyne
przedtuzenia terminu) aby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy obejmowato caty
Okres Realizacji Umowy i mogto by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i
ukonczy Roboty nalezycie, a nastepnie usunie wszystkie zgloszone wady a Swiadectwo
Wykonania bedzie mogto by¢ wystawione.

(iv) Jezeli warunki zabezpieczenia dostarczonego w formie gwarancji wymieniajg date wygasniecia
a Wykonawca nie zdota uzyska¢ prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajgcym
o 28 dni date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres wazno$ci
zabezpieczenia az do czasu kiedy Roboty zostang ukonczone a wszystkie wady usuniete.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

W stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(@)

Do koordynowania prac w ramach niniejszego Kontraktu a w szczegdlnosci do zapewnienia ze
Wykonawca bedzie realizowat obowigzki wynikajgce z Kontraktu bez wezwania a ponadto bedzie
porozumiewat sie z Inzynierem oraz Zamawiajagcym w jezyku niniejszego Kontraktu (tj. poprzez
kazdorazowe odwotywanie do adekwatnych klauzul umownych) Wykonawca zobowigzany jest
wyznaczy¢ odpowiedniego Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry oprécz obowigzkéw rozliczania
kontraktu powinien postepowac w pierwszej kolejnosci zgodnie z prawem niniejszego Kontraktu;
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(b)
(©)

(d)
(€)

(f)

(9)
(h)

(i)
0

Przedstawiciel Wykonawcy musi posiada¢ kompetencje co najmniej takie jakie Zamawiajacy zgdat na
etapie postepowania przetargowego od Przedstawiciela Wykonawcy;

Obowigzkiem Przedstawiciela Wykonawcy bedzie przebywanie na Terenie Budowy zgodnie z
wymaganiami SIWZ i w kazdym przypadku jesli zaistnieje potrzeba spotkania roboczego z Inzynierem
i/lub z Zamawiajgcym ;

w tym co najmniej 3 dni w tygodniu (wtorek, $roda, czwartek) oraz dodatkowo w
dnic..coeeieinnnen. zgodnie z ofertg Wykonawcy, w zakresie wartosci punktowanej w ramach kryerium 3
Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo niedostepny w koordynowaniu prac w ramach
niniejszego Kontraktu to po uprzednim powiadomieniu Inzyniera oraz uzyskaniu zgody
Zamawiajacego Wykonawca moze wyznaczyé zastepce Przedstawiciela Wykonawcy. Zastepca
Przedstawiciela Wykonawcy musi mie¢ doswiadczenie i kompetencje tozsame z doswiadczeniem
jakie byto wymagane na etapie postepowania przetargowego od Przedstawiciela Wykonawcy.
Zastepstwo nie moze trwa¢ diuzej jak 14 dni (w ciggu roku kalendarzowego). W przypadku
koniecznosci korzystania z zastepcy Przedstawiciela Wykonawcy Wykonawca odpowiada za
zapewnienie ciggtosci wiedzy o projekcie, co oznacza, iz w razie zmiany Przedstawiciela w trakcie
znacznego zaawansowania Robét nowy przedstawiciel powinien by¢ przez Wykonawce wdrozony w
Kontrakt z odpowiednim wyprzedzeniem; Niedopuszczalne jest dopuszczanie do petnienia tej funkcji
osoby nie wdrozonej, ktéra bedzie generowata dodatkowg prace po stronie Personelu Zamawiajgcego
na dodatkowe wyjasnienia. Dopuszczenie takiej osoby do petnienia tej funkcji bedzie traktowane jak
pomniejszenie zakresu swiadczenia Wykonawcy.

W razie gdyby nowy Przedstawiciel Wykonawcy lub czasowy zastepca obecnego Przedstawiciela
Wykonawcy nienalezycie wypetniat swoje obowigzki a w szczegdlnosci dostarczat wadliwe
dokumenty/ nie wykonywat polecen Inzyniera i w jakikolwiek inny sposéb destabilizowat realizacje
Robdt to Zamawiajgcy na wniosek Inzyniera ma prawo odwota¢é zgode na wskazang osobe
Przedstawiciela a w razie odmowy zmiany danej osoby bedzie to traktowane jako nienalezyte
wykonywanie Kontraktu i Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce kary
porzadkowej zgodnie z klauzulg 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego].;

Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie osobg ktéra w imieniu Wykonawcy bedzie przyjmowata polecenia
Inzyniera na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inzyniera.] w formie pisemnej oraz bedzie archiwizowata
je, co jest wazne dla weryfikacji tych polecen z kontraktem.

Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje nastepnie takie polecenie Kierownikowi Budowy, W sprawach
matej wagi dopuszczalne jest aby polecenie mogto by¢ przekazane Kierownikowi Budowy (np.
podczas inspekcji przez Inzyniera), ale w takiej sytuacji Kierownik zadba o przekazanie tej informac;ji
Przedstawicielowi Wykonawcy;

Przedstawiciel Wykonawcy nie moze cedowaé swoich uprawnien na inne osoby.

W przypadku wyznaczenia przez Wykonawce na Przedstawiciela Wykonawcy osoby nie
porozumiewajgcej sie ptynnie w jezyku niniejszego Kontraktu ustalonym w klauzuli 1.4. Jezyk i Prawo
to Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt wystarczajacej liczby ttumaczy
posiadajgcych umiejetnos¢ ttumaczenia symultanicznego komunikatéow przekazywanych zaréwno w
mowie jak i na piSmie. Za opdznienia powstate w zwigzku z nienalezytg komunikacjg odpowiada
wowczas Wykonawca.

4.4 Podwykonawcy

W stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(@)

Wykonawca nie podzleci catosci robét.
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(k)

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajacemu przed podpisaniem Kontraktu Rejestru
planowanych do zatrudnienia podwykonawcow wraz z wykazem prac oraz wartoscig przewidywanych
umow z podwykonawcami oraz dbanie o aktualnos¢ tego Rejestru w catym okresie obowigzywania
umowy.

Zlecenie wykonania czesci rob6ét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcoéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy i jego wtasnych pracownikéw.

Podwykonawcy muszg spetnia¢ wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnien
zawodowych — jesli podwykonawca ma przejg¢ prace lub czynnosci, co do ktérych potrzebne sg
ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niz byty wymagane od Wykonawcy. Jezeli w trakcie
realizacji Robét okaze sie, iz niezbedna jest zmiana Podwykonawcy to nowy Podwykonawca winien
spetnia¢ wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnien zawodowych — jesli
podwykonawca ma przeja¢ prace lub czynnosci, co do ktorych potrzebne sg ustawowe uprawnienia)
w stopniu nie gorszym niz byty wymagane od Wykonawcy i/lub poprzedniego Podwykonawcy.
Dodatkowo, jesli dany Podwykonawca zostat wykazany jako potencjat Wykonawcy w zakresie
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu to nowy Podwykonawca winien je spetniac
w stopniu réwnowaznym. Niedopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy na Podmiot nie spetniajacy
WW. Wymogow.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, w zaleznosci od przypadku moze zwolni¢ Wykonawce z powyzszego
obowigzku w stosunku do uméw na Podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustugi o
tgcznej wartosci nie przekraczajgcej w catym okresie trwania niniejszego Kontraktu 50.000 zt brutto
Z poszczegolnym Podwykonawcg. Wykonawca musi pisemnie wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zgode
na forme i tres¢ jego umowy z pozostatymi Podwykonawcami min na 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia Robo6t przez danego Podwykonawce.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczgca wykonania robét okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy z danym Podwykonawca.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, jesli jej tre$¢ bedzie sprzeczna
z tredcig niniejszej umowy zawartej z Wykonawca.

Terminy ptatnosci z tytutu umowy Podwykonawstwa nie mogg bys dtuzsze niz 30 dni od wykonania
przedmiotu danego podwykonawstwa,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Niedopuszczalne jest przebywanie na Terenie Budowy Podwykonawcéw nie posiadajgcych zawartej
z umowy Wykonawcg zatwierdzonej przez Zamawiajgcego lub umowy Podwykonawcy z kolejnym
Podwykonawcg danego Wykonawcy;

Umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami muszg mie¢ forme pisemng i muszg byé
przechowywane przez Przedstawiciela Wykonawcy przez caty czas realizacji Rob6t na Terenie
Budowy. Aktualny Rejestr uméw z Podwykonawcami musi by¢ dostepny na kazde zgdanie Inzyniera
; Za dostepnosc¢ Rejestru umoéw z Podwykonawcami na kazde Zgdanie Inzyniera odpowiada w imieniu
Wykonawcy Przedstawiciel Wykonawcy;
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()

Obowigzkiem Wykonawcy jest ponadto wywieszenie w swoim zapleczu budowy w miejscu tatwo
dostepnym i widocznym dla przedstawicieli wszystkich Podwykonawcow listy wszystkich
Podwykonawcow przebywajgcych w jednym czasie na Terenie Budowy, zawierajgcej m. in.
nastepujgce dane:
(i) Nazwa Podwykonawcy;
(iiy Zakres prac powierzonych Podwykonawcy;
(iii) Zakres potencjatu udostepnianego przez Podwykonawce
(iv) Maszyny, zasoby kadrowe- wykorzystywane przez Podwykonawce
(v) Data zawarcia umowy z Podwykonawcg oraz aneksow do tej umowy jesli dotyczy;
(vi) Termin rozpoczecia i zakohczenia prac w ramach Umowy przez Danego Podwykonawce;
(vii) Data zatwierdzenia umowy z danym Podwykonawcg przez Zamawiajgcego
(viii) Osoba odpowiedzialna za roboty wykonywane przez danego Podwykonawce w
imieniu Podwykonawcy oraz jej dane kontaktowe: telefon, adres e-mail;
co ma na celu zachowanie porzadku na Terenie Budowy oraz zapewnienie sprawnej realizacji
prac. Wskazany Wykaz musi by¢ zabezpieczony przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych
i by¢ w kazdym momencie mozliwy do tatwego zweryfikowania przez Inzyniera.

(m) Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty

(n)

(0)

(p)

(@)

(r)

(s)

budowlane wykonane przez Podwykonawce. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z
Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest zwolniony z tej odpowiedzialnosci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Warunkiem wypfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach — w odniesieniu do drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych;
Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg zawiera¢ postanowienie
uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o dokonanie
bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zaptaconych przez niego w terminie
okreslonym dla danej ptatnosci, z zatgczeniem kopii niezaptaconej faktury i powotaniem sie na
niniejsze postanowienie umowne.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. (I) dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
ppkt. (), wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
W przypadku zgtoszenia uwag, przez Wykonawce i odpowiednio Podwykonawce we wskazanym
terminie, Zamawiajgcy moze podjg¢ w zaleznosci od przypadku nastepujgca decyzje:
(i) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
(i) dokonaé bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
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(t) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

(u) Weryfikacja zasadnosci wynagrodzenia Podwykonawcy o ktérej mowa w lit. (r.) dokonywania jest
przez Inzyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] po przeprowadzeniu ktérej Inzynier przedstawia
Zamawiajgcemu swojg opinie odnosnie wysokos$ci wyptaty naleznej bezposrednio Wykonawcy;

(v) Kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcy Zamawiajgcy bedzie potrgcat z faktur wystawionych
przez Wykonawce lub Wykonawca bedzie musiat zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote zaptacong przez
niego bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego; Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

(w) Naruszenia postanowien niniejszej klauzuli stanowig podstawe do roszczenia Zamawiajgcego na
mocy Klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego]. pkt.(j).

4.5  Cesja korzysci z podzlecania
Niniejszg klauzule 4.5 pozostawia sie bez zmian w stosunku do warunkéw ogdéinych.

4.6. Wspétpraca
W stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inzyniera Wykonawca powinien umozliwi¢ wykonanie
prac:
(i) Personelowi Zamawiajgcego;
(ii) wszelkim innym wykonawcom zaangazowanym przez Zamawiajgcego oraz
(iif) personelowi wszelkich legalnie dziatajgcych wtadz publicznych,
ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub w jego poblizu
jakiejkolwiek pracy nie objetej Kontraktem;

(b) Ustugi dla tego Personelu lub innych Wykonawcéw mogg obejmowaé korzystanie z Robot
Tymczasowych oraz innych $rodkow dostepu, ktére sg objete odpowiedzialnoscig Wykonawcy.
Powyzsze korzystanie nie moze niweczyé prac wykonanych przez Wykonawce, ktdre nie zostaty
jeszcze rozliczone oraz opdzniac pracy Wykonawcy. Jezeli jednak koniecznos$é udostepnienia Terenu
Budowy lub Robét Tymczasowych powoduje konieczno$é wstrzymania lub spowolnienia prac
Wykonawcy to zastosowanie znajdzie Rozdziat 13. [ Korekty i zmiany] lub 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] w zaleznosci od przypadku, co winno podlega¢ ustaleniom Inzyniera na mocy klauzuli
3.5. [Ustalenia].

4.7  Wytyczenie
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych skresla sie i zmienia nastepujgco:

(&) Wykonawca wytyczy roboty budowlane w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prawidtowe rozmieszczenie wszystkich czesci Robdt, a takze skoryguje kazdy btad
W rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robo6t przed ich wykonaniem.

(b) Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy w Specyfikacji, jednakze Wykonawca
odpowiada za dotozenie nalezytej starannosci azeby btedy zostaty wykryte przed wykonaniem Robét
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(©)

(d)

i nie zostaly wbudowane, co oznacza, iz Zamawiajgcy oczekuje, iz profesjonalny Wykonawca bedzie
w stanie zweryfikowa¢ Opis Przedmiotu Zamowienia pod kgtem zgodnosci z celem niniejszej Umowy;
Jezeli wykryty btad w Specyfikacji spowoduje konieczno$¢ wprowadzenia zmian wymuszajgcych
roboty zamienne i/lub wydtuzenie Terminu na Ukonczenie to zastosowanie znajdzie Rozdziat 13
[Zmiany i korekty] lub 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] w zaleznosci od przypadku, co winno podlegaé
ustaleniom Inzyniera na mocy klauzuli 3.5. [Ustalenia] poniewaz btedy w Opisie Przedmiotu
Zamowienia do czasu ich wbudowania stanowig ryzyko Zamawiajacego na mocy klauzuli 17.3
[Ryzyka Zamawiajgcego] ;

Jezeli Wykonawca pomimo dochowania nalezytej starannosci nie zdota zapobiec wykonaniu elementu
rob6t obarczonego btedem to po wykryciu takiego przypadku Inzynier powinien postepowaé zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla okreslenia w jakich granicach btad nie mogt by¢é w pore wykryty przez
Wykonawce a tym samym, czy Wykonawca postgpit zgodnie z zasadami sztuki zawodowej i nie mogt
wykryé tego btedu pomimo dochowania nalezytej starannosci, celem wskazania Podmiotu
odpowiedzialnego za dane zdarzenie. W zaleznosci od przypadku mogg znalez¢ zastosowanie
klauzule Rozdziatu 20 [Roszczenia, Spory, Arbitraz] .

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Tres$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(@)
(b)

(€)

(d)

(e)

(f)

Wykonawca odpowiada za zachowanie wszelkich procedur bezpieczenstwa na Terenie Budowy;
Wykonawca odpowiada za sporzadzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ (Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia) uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i lub Terenu Budowy i warunki
prowadzenia robot budowlanych oraz koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie
podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ
winien by¢ dostarczony Inzynierowi do weryfikacji na 14 dni najpdzniej przed Datg Rozpoczecia Robat.
Brak akceptacji Inzyniera Planu BIOZ bedzie oznaczat brak mozliwosci rozpoczecia Robét w
planowanej Dacie Rozpoczecia z Winy Wykonawcy;

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie Terenu Budowy przed niepowotanym dostepem osdéb
nieupowaznionych, za kazdym razem jezeli taki dostep moze zagraza¢ wystgpieniu nieszczesliwego
wypadku i/lub grozi¢ zniszczeniem infrastruktury powstajgcej w ramach niniejszego Kontraktu,
Wszedzie tam gdzie to wynika z racjonalnosci technologicznej oraz przestrzegania zasad i przepiséw
bezpieczenstwa Wykonawca zobowigzany jest ogrodzi¢ Teren Budowy, lub wybrane jego lokalizacje
(odcinki), zapewni¢ stosowne oswietlenie (jesli dotyczy) oraz zapewni¢ strzezenie Roboét az do ich
ukonczenia i przejecia zgodnie z Rozdziatem 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego] oraz wykonac
Roboty Tymczasowe tgcznie z drogami, przejsciami, poreczami, ogrodzeniami, sygnalizacjami
Swietlnymi organizacji ruchu w obszarze Terenu Budowy, ktére z powodu wykonywania Robo6t mogg
by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa publicznego oraz wtascicieli i uzytkownikow terendw
sgsiednich;

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu robét
lub dziatan jego pracownikéw lub wspotpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek osoby wykonujgce
Roboty w imieniu Wykonawcy; Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed
jakimikolwiek roszczeniami wyniktymi z nie przestrzegania przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego
obowigzkéw a takze zapewni¢ odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, co zostanie potwierdzone
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie opracowanych w Specyfikacji projektéw organizacji ruchu
na czas wykonywania Robét oraz winien zgtaszac Inzynierowi wszelkie niezbedne zmiany w tym
zakresie wynikajgce z racjonalnosci technologicznej i lub nieprzewidzianych sytuacji na Terenie
Budowy;
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4.9  Zapewnienie jakosci

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(@)

(b)

(©)

(d)

(e)
(f)
(9)

(h)
(i)

Wykonawca dostarczy Program Zapewnienia Jakosci nie pdzniej niz do czasu przediozenia
pierwszego Raportu o postepie o ktérym mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o postepie] Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi do weryfikacji Programu Zapewnienia
Jakosci w celu wykazania stosowania sie do wymagan Kontraktu.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat szczegoty wszystkich procedur i dokumentéw
potwierdzajgcych ich przestrzeganie. Program Zapewnienia Jakosci nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do
weryfikacji przed rozpoczeciem kazdego nastepnego etapu robét o ktérym mowa w Harmonogramie
Robét, ktéry bedzie rozliczany w ramach Przejsciowych Swiadectw Platnosci, jezeli wystgpiag w nim
jakiekolwiek zmiany;

Program Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ w szczegdlno$ci procedure zarzgdzania ryzykami na
Terenie Budowy z okresleniem co najmnie;j:

(i) zrodta i/lub przyczyny potencjalnego ryzyka budowy;

(i) na czym polega zidentyfikowane ryzyko;

(i) skutki ryzyka (technologiczne i ekonomiczne)

(iv) sposoby zarzadzania ryzykiem (minimalizacja pojawienia sie ryzyka, kompensacja skutkow
ryzyka, kto odpowiada za zarzadzanie ryzykiem);

(v) Programu Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat szczegoty wszystkich procedur i dokumentow
potwierdzajgcych ich przestrzeganie.

(vi) Celem sporzadzonego PZJ jest identyfikacja ryzyk budowy umozliwiajgca Zamawiajacemu
wsparcie Wykonawcy w zarzadzaniu nimi dla unikniecia strat dla obu stron kontraktu — jesli
tylko to wsparcie jest mozliwe i zasadne. Ponadto uzyskanie potwierdzenia, iz Wykonawca
jest przygotowany na wypadek wystgpienia okreslonych ryzyk, lub wie jak ich unikac.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat procedure zapewniajgcg dotrzymanie odpowiedniego
tempa robot (Harmonogramu Robét) oraz bedzie zawierat procedure zapewniajgcg uzyskanie
odpowiedniej jako$ci robot.

Inzynier dokona weryfikacji Programu Zapewnienia Jako$ci w ciggu 14 dni od jego przedtozenia przez
Wykonawce.

Inzynier nie wystawi Przej$ciowego Swiadectwa ptatnosci jezeli Wykonawca nie bedzie posiadat
zatwierdzonego przez Inzyniera aktualnego Programu Zapewnienia Jakosci;

Program Zapewnienia Jakosci jest dokumentem pomocniczym Wykonawcy, weryfikowanym przez
Inzyniera w celu zapewnienia, iz Wykonawca zarzgdza ryzykami budowy ktére zostaty alokowane na
niego na mocy niniejszego Kontraktu, co ma na celu zapobiec ich wystgpieniu co mogtoby
spowodowac nie dotrzymanie Czasu na Ukonczenie, nie dotrzymanie oczekiwanej jakosci Robot lub
spowodowanie chaosu organizacyjnego generujgcego straty dla wszystkich uczestnikow Kontraktu
i/lub dla Stron Trzecich.

Wykonawca ma prawo wskazaé, iz Program Zapewnienia Jakosci stanowi jego tajemnice
przedsiebiorstwa/ handlowg na mocy art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
Przestrzeganie systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z obowigzkéw ani
odpowiedzialnosci objetych Kontraktem.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Tres$¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu.
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4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujgco.

(a) Uwaza sie, ze Cena Ofertowa Wykonawcy, ktéry ztozyt najkorzystniejszg Oferte jest tozsama z
Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa. Oznacza ona kwote nalezng Wykonawcy za wykonanie robot
oraz usuniecie wszelkich wad wynikajgcg z Oferty okreslonej na podstawie z Opisu Przedmiotu
Zamowienia oraz warunkéw realizacji robét okreslonych w Specyfikaciji w tym wynikajgcych z oceny
przez Wykonawce Danych Terenu Budowy o ktérych mowa w klauzuli 4.11 [Dane o Terenie Budowy].
Uwaza sie, ze ceny jednostkowe netto (bez podatku VAT) wskazane przez Wykonawce w Formularzu
Cenowym (wypetnionym na podstawie Przedmiaru Roboét) odzwierciedlajg wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie Wykonawcy niezbedne do realizacji celu niniejszej Umowy oraz zawierajg
zysk, jak rowniez uwzgledniajg wszelkie zobowigzania formalne i administracyjne Wykonawcy objete
niniejszym Kontraktem, jak rowniez wycene wszelkich prac o charakterze bezposrednim lub
pobocznych, ktére nie wynikajg bezposrednio z Przedmiaru Robdt, ale zostaty uwzglednione w
Projekcie Budowlanym, ktéry jest dokumentem nadrzednym. Obowigzkiem Wykonawcy jest wyceni¢
wszelkie prace konieczne do wykonania niniejszego Kontraktu na podstawie Projektu Budowlanego
oraz przedmiaru i podzieli¢ to wynagrodzenie na elementy scalone wskazane przez Zamawiajgcego
w Formularzu cenowym.

(b) Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z
zawartoscig i wymaganiami SIWZ, a w szczegdlnosci— Opisem Przedmiotu Zaméwienia (Projektem
Budowlanym) oraz z Warunkami Ogélnymi i Szczegoinymi Kontraktu. W rozumieniu ustawy Prawo
zamoéwien publicznych Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest ceng ofertowg Wykonawcy, ktérego
Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zaoferowang Zamawiajgcemu w postepowaniu
przetargowym.

4.12 Nieprzewidywane warunki fizyczne
Tres¢ pierwszych trzech akapitdow niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoélnych pozostaje bez zmian.
Modyfikuje sie zmieniajgc tre$¢ kolejnych akapitdw w stosunku do Warunkéw Ogodlnych kontraktu
nastepujgco:

Jezeli i w zakresie w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywane warunki fizyczne i powiadomi o nich
Inzyniera, co zostanie przez Inzyniera uznane jako zasadne to w przypadku jesli warunki te wptywajg na
koniecznos¢ wstrzymania wtasciwych Robdt (majgcego wptyw na przedtuzenia Czasu na Ukohczenie) to
Wykonawca uprawniony bedzie do wnioskowania o wydluzenie Terminu na Ukonczenie Robdt na mocy
Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty]. Konieczno$¢ wykonania wszelkich dodatkowych prac niemozliwych do
przewidzenia przez profesjonalnego Wykonawce zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi
uprawnia Wykonawce do wniesienia Wniosku do Inzyniera o wydanie Postanowienia na mocy Klauzuli 3.5.
[Ustalenia ] o zlecenie koniecznosci wykonania zamdéwien podobnych. Zamawiajgcy podejmie decyzje o
zleceniu wykonania tych prac  kazdorazowo uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy Prawa Zamowien
Publicznych w zakresie systemu udzielania zamowienh na prace, ktdrych nie dato sie przewidzie¢ w momencie
podpisywania niniejszego Kontraktu a sg konieczne do zakonczenia zamdwienia podstawowego.

Inzynier w ramach procedury o ktérej mowa w klauzuli 3.5 [Ustalenia ] dokonuje oceny na ile i w jakich
granicach odnosne warunki fizyczne byly nieprzewidywalne oraz dokonuje ustalenia zwigzku przyczynowo
skutkowego pomiedzy tymi warunkami a koniecznoscig wstrzymania Rob6t lub obnizenia ich tempa i w
zaleznos$ci od ustalenia Inzyniera zastosowanie znajdujg postanowienia Rozdziatu 13. [Zmiany i Korekty] ,
klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] lub wniosek Wykonawcy zostanie odrzucony jako bezzasadny.
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Pozostatg tres$¢ klauzuli skredla sie.

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

4.14 Unikanie zaklocen
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

4.15 Droga dostepu

Tres$¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogéinych Kontraktu.

4.16 Transport Dostaw
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogaéinych modyfikuje sie nastepujgco:
W tresci podpunktu (a) zamienia sie nastepujgco:
Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym o dacie dostarczenia na Teren
Budowy jakichkolwiek Urzadzen lub wiekszych czesci innych dostaw, ktére to dostawy winny by¢ ujete w
Programie Robét jako przewidywane dostawy ze wskazaniem ktdrego etapu dotyczg w odniesieniu do
Harmonogramu Robdét.

Na koncu podpunktu (b)niniejszej klauzuli 4.16 przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis:

Zamawiajacy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkéd poniesionych
przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajgc w to szkody powstate w
wyniku kradziezy. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych polis
ubezpieczeniowych.

4.17 Sprzet Wykonawcy
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych modyfikuje sie nastepujgco:
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w stosunku do Warunkéw Ogolnych
Kontraktu:
Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonac¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez
Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robdt z powodu Sprzetu Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw
ustalonych w Specyfikacji, Programie Robét i/ lub Planie Zapewnienia Jakosci, Wykonawca ma obowigzek
dostarczyé w terminie wyznaczonym przez Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet zamienny, spetniajacy
wymagania Kontraktu przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce Sprzetu
zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18 Ochrona srodowiska
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkow Ogolnych modyfikuje sie nastepujgco:
Nastepujacy tekst dodaje sie jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét budowlanych wszystkie
obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i
ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, poniesie Wykonawca.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych (w tym takze gruzu,
ziemi, niepotrzebnych i zuzytych urzadzen) i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak, aby
ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu uzyskania
niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz z tytutu wywozu nieczystosci oraz odprowadzenia wéd gruntowych i
opadowych. Wszystkie nieczystosci usuwane bedg na biezgco lub odpowiednio sktadowane, tak aby Teren
Budowy byt wolny od przeszkéd komunikacyjnych.
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Wykonawca odpowiada za szkody powstate w wyniku sktadowania odpadéw i/lub innych pozostatosci swojego
dziatania w obszarze Terenu Budowy, ktére powstang na mieniu oséb prywatnych i/lub organéw administrac;ji
publicznej.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoélnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca jest odpowiedzialny we wiasnym zakresie za zapewnienie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowa¢ do wykonania Robo6t objetych Kontraktem. W czym Zamawiajgcy moze udzieli¢
Wykonawcy stosownej pomocy organizacyjnej i/lub proceduralnej. Wykonawca musi jednak zgtosi¢, ze
potrzebuje takiej pomocy.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrdédet
Zamawiajgcego, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkoéw przedstawionych mu przez kompetentne
wiadze i stuzby Zamawiajgcego oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidéw wg stawek obowigzujgcych
Zamawiajgcego oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. Rozliczenie Wykonawcy nastgpi
na podstawie ilosci zuzytych mediow na podstawie poréwnania stanu bazowego zuzycia (w momencie
przekazania Terenu Budowy, co winno by¢ odnotowane w stosownym Protokole Przekazania Terenu
Budowy). Wykonawca bedzie wnosit stosowne optaty w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego: etapowo badz
po zakonczeniu Robdt. Zamawiajacy nie wyptaci Wykonawcy ostatniej pfatnosci w ramach niniejszego
Kontraktu dopdki Wykonawca nie rozliczy sie ze zuzytych mediow wzgledem Zamawiajgcego.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie] skredla sie
jako nie majgcg zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

4.21 Raporty o postepie
Tres¢ niniejszej klauzuli skredla sie wzgledem Warunkéw Ogdlnych Kontraktu i zastepuje nastepujgco:

1) Raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce kazdorazowo wraz z Whnioskiem o
wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci na mocy klauzuli 14.3 i bedg przedktadane
Inzynierowi do uprzedniej weryfikacji w wersji papierowej w 1 egzemplarzu i wersji elektronicznej w
terminie do 14 dni kalendarzowych od ukonczenia i odebrania Odcinka Robdt ujetych w Programie
Robét a wskazanego jako etap rozliczeniowy Rob6t w Harmonogramie Robdt - po przekroczeniu
stopnia zaawansowania postepu prac uwzglednionego w Planie Ptatnosci a przypadajgcego na
aktualny postep Robdt.

2) Raport o Postepie powinien by¢ sporzadzony przez Przedstawiciela Wykonawcy i/ lub Kierownika
Budowy, podpisany przez Kierownika Budowy i Wykonawce oraz Zatwierdzony przez Inzyniera wraz
Z naniesieniem uwag Inzyniera o ktérych mowa w pkt. 7) ponizej.

3) W terminie do 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce Raportu o postepie, Wykonawca
zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu (Rady Budowy), w ktérym udziat wezmg
co najmniej Inzynier, Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy i Kierownicy Robét, celem
dokonania przeglgdu rzeczowego Raportu o postepie oraz omowienia istotnych kwestii zwigzanych
z procesem budowy i postepem prac.
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8)

9)

Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego. W spotkaniu
roboczym mogg bowiem wzig¢ udziat przedstawiciele Zamawiajgcego zatrudnieni w ramach
powotanej Jednostki Realizujgcej Projekt (JRP)

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokot ze spotkania, celem
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawce i Zamawiajgcego. Protokot ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatébw wymaganych Kontraktem, a
odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji]. Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze
wymagac¢ dodatkowych spotkan poza spotkaniami dotyczacymi niniejszych rozliczen i powinien
zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego
powody.

Inzynier w terminie do 14 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w
terminie do 3 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi
ostateczng wersje Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1
egz. CD) i mailowo.

Jezeli Wykonawca dochowa ustalonych termindéw rozliczen o ktérych mowa w niniejszej klauzuli to
Inzynier nie ma prawa do przediuzenia czasu na wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci, o
ktérym mowa w klauzuli 14.6 [Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci] ;

Obowiazkiem Inzyniera przy kazdorazowym zatwierdzaniu ostatecznej wersji Raportu o
postepie jest naniesienie w nim adnotacji jakie jest odstepstwo od Harmonogramu Robét i jaka
czesé z tego odstepstwa przypada na okolicznosci niezalezne od Wykonawcy (stanowi skutek
Ryzyk Zamawiajgcego w Swietle klauzuli 17.3 Ryzyka Zamawiajgcego] a jaka stanowi opdznienie
postepu Robot zawinione przez Wykonawce wraz z odniesieniem sie do przyczyny tego opoznienia
wskazywanej przez Wykonawce. Inzynier powinien w takim przypadku zazgda¢ od Wykonawcy
dodatkowej informacji o sposobie nadrobienia zaistniatego opéznienia przed wydaniem
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci o ktérym mowa w klauzuli 14.6 [Wystawianie Przej$ciowych
Swiadectw Platnosci] z ktérych Wykonawca bedzie rozliczany w kolejnym rozliczeniu; W
uzasadnionych przypadkach Inzynier moze nakazac¢ zintensyfikowanie tempa prac;

Po stwierdzeniu zawinionego opdznienia Wykonawcy przekraczajgcego 3 miesigce Inzynier nanosi
stosowng adnotacje i zawiadamia Zamawiajgcego o tym przekroczeniu dla dalszego postepowania
Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na ukonczenie];

10) Kazdy Raport zawierat bedzie co najmniej:

(a) Tabele finansowe wskazujgce na stopien zaawansowania prac po stronie Wykonawcy
opracowane na podstawie Przedmiaru Robét oraz Oferty Wykonawcy z wyszczegdlnieniem
kwot jakie w danym rozliczeniu Wykonawca uwaza za nalezne za wykonane prace; W
niniejszym zestawieniu nalezy wykazywac jaki jest ponadto postep skumulowany od poczatku
Robdét, co dotyczy kazdej pozycji Formularza cenowego;

(b) Opisy postepu prac, wigcznie z wskazaniem prac administracyjnych i dokumentacyjnych
wykonanych na danym etapie Robot;

(c) Wykaz zakupdéw, produkcji i/lub dostaw przekazanych na Teren budowy. Dla kazdej
wazniejszej pozycji Materiatéw i Urzadzen - nazwe wytworcy, date dokonanych préb; Kopie
dokumentoéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa Materiatow;

(d) Wykaz dokonanych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu jakie miaty miejsce w
danym Etapie wraz z podaniem jakiego elementu rozliczen wedtug pozycji wykazanej w
Przedmiarze Robdét dane odbiory dotycza;

(e) Lista montazy i pozytywnie zakonczonych préb. Proby pozytywne powinny by¢ potwierdzone
przez Inzyniera Swiadectwem Wykonania Préb, ktére Wykonawca dotgcza do Raportu o
postepie.

(f) Fotografie wskazujgce postep na Terenie Budowy;
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(g) Szczegoty opisane w klauzuli 6.1 [Zapisy dotyczgce Personelu i Sprzetu Wykonawcy]

(h) Liste powiadomien wystanych i odebranych w okresie dotyczgcym niniejszego rozliczenia ze
wskazaniem nadawcy i odbiorcy oraz zakresu ktérego dotyczy;

(i) Liste spotkan roboczych na Terenie Budowy, wraz z zatgczeniem potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii Protokotéw z tych spotkan/ Rad Budowy;

() Opis probleméw jakie wystgpity podczas wykonywania Robét na danym etapie wraz ze
sprawozdaniem z wypetniania procedur bezpieczenstwa i zarzadzania ryzykiem,

(k) Poréwnanie planowanego i rzeczywistego postepu, ze szczegdtami wszelkich zdarzen i
okolicznosci, ktére przyczynity sie do opdznienia (jesli dotyczy) lub mogag zagrazac
ukonczeniu Robét zgodnie z Kontraktem. Ponadto kroki podjete Ilub zamierzone do
pokonania opdznien.

() Dowody zagospodarowania odpadéw na odpowiednim sktadowisku.

(m) Poczawszy od drugiego Raportu o postepie, rozliczenie swoich zobowigzan wobec
Podwykonawcow (postep finansowy rozliczania umoéw z podwykonawcami) wraz z dowodami
optacenia zobowigzan wymagalnych na danym Etapie wobec Podwykonawcow o ktérych
mowa w Klauzuli 4.4. [Podwykonawcy].

(n) Obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawi¢ Raport o postepie przed wnioskowaniem o kazdg
ptatnos¢ posrednig nalezng Wykonawcy zgodnie z klauzulg 14.4 [Plan ptatnosci].

(0) Raport o Postepie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z instrukcjg Inzyniera Kontraktu.

4.22 Zabezpieczenie Terenie Budowy
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w poréwnaniu do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
Tres¢ niniejszej klauzuli w poréwnaniu do Warunkéw Ogélnych Kontraktu, modyfikuje sie nastepujgco:
na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.23 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca na terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca do
odpowiednich Raportéw o postepie bedzie dotgczat dowody zagospodarowania odpadéw na odpowiednim
sktadowisku.

Skresla sie drugie i trzecie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywréci te cze$é Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego i pozostawi jg w stanie czystym
i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego
Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca
przekaze Inzynierowi do kazdego Raportu o postepie.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych (w tym takze gruzu,
ziemi, niepotrzebnych i zuzytych urzgadzen) i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wadd
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdét, tak, aby
ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu uzyskania
niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz z tytutu wywozu nieczystosci oraz odprowadzenia wod gruntowych i
opadowych. Wszystkie nieczysto$ci usuwane bedg na biezgco lub odpowiednio sktadowane, tak aby teren
budowy byt wolny od przeszkéd komunikacyjnych.
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Wykonawca zachowuje prawo do korzysci, ktére mogg wynika¢ ze sprzedazy materiatéw/ pozostatosci
nadajgcych sie do odzysku, wytworzonych lub znalezionych w trakcie realizacji Robét, a nie nadajgcych sie
do powtdérnego wykorzystania przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem znalezisk o charakterze archeologicznym.
Nie dotyczy to takze srodkéw trwatych stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.

4.24 Wykopaliska
Do tresci niniejszej klauzuli w poréwnaniu do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco:
, tre$¢ drugiego akapitu modyfikuje sie nastepujgco poczgwszy od drugiego zdania tego akapitu:
(...) Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtosi¢ Inzynierowi fakt podejrzenia odkrycia/odnalezienia znaleziska o
charakterze archeologicznym oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ zgodnie z poleceniem Inzyniera a takze
wstrzymaé Roboty na danym odcinku do czasu uzyskania odpowiedniej decyzji Inzyniera na mocy klauzuli
3.5 [Ustalenia]. Wstrzymanie prac dotyczy tylko miejsca podejrzanego o wystgpienie znaleziska
archeologicznego;
Jezeli powstang opdznienia, z tytutu zastosowania sie do polecen Inzyniera w zakresie postepowania z
Wykopaliskami to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera, ktéry na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] dokona
oceny prawa Wykonawcy do wydtuzenia Czasu na Ukornczenie w oparciu o zapisy Rozdziatu 13. [Zmiany i
korekty] lub na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
Pozostatg tresé niniejszej klauzuli skresla sie.

4.25 Dziennik Budowy
W stosunku do warunkéw Ogélnych dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Przed Datg Rozpoczecia Robot Wykonawca (z upowaznienia Zamawiajgcego) wystapi do organu, ktéry wydat
Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy, na swoj koszt.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za
jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika
Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do
Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw
informacji], chyba, Ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witadciwie umocowane osoby, nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera, bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wopisy do Dziennika Budowy mogag by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

4.26  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
W stosunku do warunkéw Ogoinych dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych
nieruchomosci],w brzmieniu:
Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli
posesiji i budynkdw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkéd. W szczegdlnosci, w trakcie wykonywania Robét Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu
i dojscia do posesiji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego
przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.
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4.27 Istniejace instalacje
W stosunku do warunkéw Ogoéinych dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie, linie
i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w
celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu i/lub by¢ przyczyng katastrofy budowlane;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych, wodociggow i
gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wkascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalaciji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Tre$¢ catego niniejszego Rozdziatu 5. [Wyznaczeni Podwykonawcy ] skresla sie jako nie majgcego
zastosowania w przedmiotowym Kontrakcie,

6.1 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Tres¢ catego niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1. W zwigzku z postawieniem wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiajgcy
okresla w niniejszej klauzuli 6.1. Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia w szczegdlnosci:

1) sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy PZP-
Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani beda do sporzadzenia i okazywania na zadanie
Zamawiajgcego:

a) Listy osdb zatrudnionych na umowe o prace z podaniem stawki roboczogodziny oraz
wskazaniem zajmowanego stanowiska z zakresem wykonywanych czynno&ci
wskazujgcym na charakter zatrudnienia oraz okres zatrudnienia w realizacji
przedmiotowego zamowienia;

b) Okazywania na zgdanie Zamawiajgcego listy ptac;

c) Okazywania na zadanie Zamawiajgcego kopii uméw o prace i anekséw do tych uméw
potwierdzajgcych dokonanie zmian minimalnych stawek za roboczogodzing;

2) Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan obejmuija:

a) Prawo do zgdania dokumentdw o ktérych mowa w pkt. 1) a) i b) powyze;j
b) Prawo do natozenia sankcji za naruszenie obowigzkéw wobec oséb zatrudnionych na
zasadach o ktérych mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
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(Dz. U.z2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), ktére okreslono w
klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego],

3) Rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia;

a) Zamawiajacy wymaga aby kazda z os6b zatrudniona na umowe o prace byta
uwzgledniona w wykazie o ktérym mowa w pkt. 1 a) powyzej w ktéorym Wykonawca
opisze krétko zakres czynno$ci wykonywanych przez dang osobe wskazujgcych na
charakter zatrudnienia oraz okresu zatrudnienia w realizacji przedmiotowego
zaméwienia;

b) Uwaga! Zamawiajgcy wymaga aby z zespotu inzynieréw wykazywanych na spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu zatrudniony na umowe o prace byt Kierownik Robét
oraz pracownicy budowlani, ktérzy bedg wykonywali prace spetniajgcg przestanki o
ktérych mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).

2. Zatrudnione przez Wykonawce osoby winy posiadaé wszelkie niezbedne kwalifikacje oraz
doswiadczenie warunkujgce odpowiednig jako$¢ oraz tempo wykonywanych Robét jak réwniez
zgodng z przepisami bezpieczenstwa organizacje Terenu Budowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy oraz terminowa wyptata wynagrodzenia dla wszystkich
0s06b Stanowigcych Personel Wykonawcy.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

1. W stosunku do Warunkéw Ogdlnych nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie koszty, optaty
i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z
zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtgczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, optaty
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa. (Cene Ofertowg Wykonawcy).

2. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw prawa pracy odnoszgcego sie w szczegolnosci do
minimalnego wynagrodzenia za prace w kazdym roku realizacji kontraktu, co bedzie wykazywane
przez niego w Liscie o ktorej mowa w klauzuli 6.1, pkt. 1) a) co bedzie miato odzwierciedlenie w
odpowiednich aneksach umdw o prace;

3. Wykonawca zobowigzany jest zatrudniaé pracownikédw wykonujacych prace na zasadach o ktérych
mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,
21381 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) wytgcznie na umowe o prace oraz przestrzegac tego prawa
w zakresie warunkéw zatrudnienia a w szczegolnosci dotyczgcych: stawek minimalnego
wynagrodzenia za prace, czasu pracy, warunkow BHP, zaplecza socjalnego na Terenie Budowy,
ubezpieczenia, terminowej wyptaty wynagrodzenia, prawa do urlopédw oraz zwolnienia na wypadek
choroby, etc.

6.3 Osoby w stuzbie Zamawiajgcego
Tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie wzgledem Warunkow Ogolnych Kontraktu i zastepuje nastepujgco:
Dla zachowania transparentnego i obiektywnego podejscia zakazuje sie werbowania przez Wykonawce oséb
wchodzacych w skfad Personelu Zamawiajgcego do innych zadan realizowanych przez Wykonawce a w
szczegolnosci oferowania korzysci w tym majatkowych za rezygnacje z egzekwowania od Wykonawcy
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego Kontraktu, co w razie wykrycia bedzie przez Zamawiajgcego
sankcjonowane odpowiednio do przypadku zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] i moze
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stanowi¢ podstawe do rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] w
zaleznosci od wagi naruszenia.

6.4 Prawo pracy
Do tresci niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych dopisuje sie ponizszy akapit:

"Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ pracownikéw wykonujgcych prace na zasadach o ktérych mowa w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z
2017 r. poz. 60 i 962) wytgcznie na umowe o prace oraz przestrzegac¢ tego prawa w zakresie warunkow
zatrudnienia a w szczegolnosci dotyczgcych: stawek minimalnego wynagrodzenia za prace, czasu pracy,
warunkéw BHP, ubezpieczenia, zaplecza socjalnego na Terenie Budowy, terminowej wyptaty wynagrodzenia,
prawa do urlopéw oraz zwolnienia chorobowego na wypadek choroby, etc."

6.5 Godziny pracy
Do tresci niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu dodaje sie podpunkt (d) do o
nastepujgcym brzmieniu:
(d) jezeli wystapig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.2 [Czas na
Ukonczenie | — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

6.6  Zaplecze dla kadry i robotnikéw
Tresé niniejszej klauzuli skresla sie wzgledem Warunkéw Ogolnych Kontraktu i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca powinien zapewni¢ cate konieczne zaplecze socjalne dla catego Personelu Wykonawcy
wigczajgc Podwykonawcow. Wykonawca nie bedzie zezwalat nikomu z Personelu Wykonawcy na
tymczasowe ani state zamieszkanie w obrebie budowli stanowigcych cze$¢ Robét zaréwno Tymczasowych
jak i Statych na Terenie Budowy.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogdlnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco:
Tres¢ pierwszego akapitu zamienia sie na nastepujgce zdanie:
Wykonawca bedzie przez caty czas podejmowat niezbedne dziatania dla ochrony zdrowia i bezpieczehstwa
Personelu Wykonawcy. Wykonawca zapewni aby Zaplecze dla Kadry i Pracownikéw byto wyposazone w
sprzet to udzielenia pierwszej pomocy w przypadkach zagrozen mogacych wystepowaé w zwigzku z
wykonywanymi Robotami.
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst ,skoro tylko bedzie to mozliwe”
zastepuje sie tekstem ,natychmiast po jego wystgpieniu”.

Obowigzkiem Wykonawcy jest powotanie inspektora BHP na terenie Budowy odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczenstwa i przeciwdziatania wypadkom. Bedzie to osoba odpowiednio wykwalifikowana dla
tej funkcji (zgodnie z warunkami SIWZ) i bedzie uprawniona do wydawania polecen Personelowi Wykonawcy
w zakresie zapobiegania Wypadkom na Terenie Budowy na mocy klauzuli 6.7. Inspektor BHP nie musi stale
przebywac na terenie budowy, ale musi by¢ stale dostepny pod wskazanym numerem telefonu dla Personelu
Wykonawcy oraz dla Inzyniera.

Pozostata tres¢ klauzuli pozostaje bez zmian.

6.8 Kadra Wykonawcy
Tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkow Ogolnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujaco:
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
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Wykonawca zapewni, ze Robotami przez caty czas ich trwania bedzie kierowata osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane, posiadajgca jezeli wymagane,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej — Kierownik Budowy musi stale przebywac na terenie
Budowy. Pozostaty kluczowy personel wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ w zaleznosci od
potrzeb biezgcych zgodnie z wymaganiami SIWZ, w przy czym obowigzkowa jest obecnosé catego
kluczowego personelu Wykonawcy na radach budowy.

Zamawiajagcy stawia nastepujgce wymagania w zakresie minimalnej obecnosci poszczegdinych
cztonkéw zespotu na terenie budowy.

1) Opcjal. Wykonawca sktada oferte na CZESC I. SIECI KANALIZACYJNE

Tabela 3. Dostepnosé personelu _CZESC |. SIECI KANALIZACYJNE

WYKONAWCY/MENAGER
KONTRAKTU FIDIC-

Lp. | Specjalista llo$¢ dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy
1. C2.1 KIEROWNIK BUDOWY -, Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caty czas realizacji robét
budowlanych. Obowiazkowo obecnos¢ na radach budowy; plan
obecnosci na terenie budowy musi by¢ uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu
2. C.2.2. K. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie od poniedziatku do piatku przez caly czas realizacji robét
BRANZY SANITARNEJ (SIECI budowlanych. plan obecnosci na terenie budowy musi by¢ uzgodniony
KANALIZACYJNE) - z Inzynierem Kontraktu
Obowiazkowo obecnos¢ na radach budowy
3. C.2.3. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie przez caty czas realizacji prac zwigzanych z
BRANZY DROGOWEJ odtwarzaniem nawierzchni drog- plan obecnosci na terenie budowy
musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Obowiazkowo
obecnos¢ na radach budowy
4. C.2.4. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie przez caty czas realizacji prac zwigzanych robotami w
BRANZY ELEKTRYCZNEJ- branzy elektrycznej - plan obecnosci na terenie budowy musi by¢
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Obowigzkowo obecnos¢ na
radach budowy,
5. C.2.5. PRZEDSTAWICIEL Minimalnie wymagana jest obecnos¢ 3 dni w tygodniu w catym okresie

robot oraz na radach budowy. Staty zdalny kontakt z Inzynierem
Kontraktu. Pozostate dni zgodnie z ofertg Wykonawcy (co stanowi
kryterium nr 3 punktowe oceny ofert).............coooiiii

2) Opcija Il. Wykonawca sktada oferte na CZESC Il. SIECI WODOCIAGOWE

Tabela 4. Dostepnos$¢ personelu _CZESC II. SIECI WODOCIAGOWE

BRANZY DROGOWEJ

Lp. | Specjalista llos¢ dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy
1. C2.1 KIEROWNIK BUDOWY -, Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caly czas realizacji robét
budowlanych. Obowiazkowo obecnos¢ na radach budowy plan
obecnosci na terenie budowy musi by¢ uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu
2. C.2.2W. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie od poniedziatku do piatku przez caty czas realizacji robét
BRANZY SANITARNEJ (SIECI budowlanych. plan obecnosci na terenie budowy musi by¢ uzgodniony
WODOCIAGOWE) - z Inzynierem Kontraktu
Obowiazkowo obecnos¢ na radach budowy
3. C.2.3. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie przez caty czas realizacji prac zwigzanych z

odtwarzaniem nawierzchni drég- plan obecnosci na terenie budowy
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Lp. | Specjalista llos¢ dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy
4. C.2.4. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie przez caty czas realizacji prac zwigzanych robotami w
BRANZY ELEKTRYCZNEJ- branzy elektrycznej - plan obecno$ci na terenie budowy musi by¢

5. C.2.5. PRZEDSTAWICIEL Minimalnie wymagana jest obecnos¢ 3 dni w tygodniu w catym okresie
WYKONAWCY/MENAGER robot oraz na radach budowy. Staty zdalny kontakt z Inzynierem
KONTRAKTU FIDIC- Kontraktu. Pozostate dni zgodnie z ofertg Wykonawcy (co stanowi

kryterium nr 3 punktowe oceny ofert).

3. Jesliwczesniej podana osoba nie bedzie mogta pemni¢ swojej funkcji ze wzgledéw losowych, z powodu
niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu niewlasciwego zachowania, nowo
wskazana przez Wykonawce osoba musi spetniaC¢ wszystkie warunki wskazane dla tej funkcji w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obowigzujgcej w postepowaniu. Wykonawca musi
uzyskac zgode Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie.

4. Podany sktad zespotu ,Kluczowy Personel Wykonawcy” jest minimalny. Wykonawca powinien
zapewni¢ profesjonalne wsparcie swojemu zespotowi w razie jakiejkolwiek sytuacji/ problemu
wymagajgcego skorzystania z dodatkowych kompetencji i/lub uprawnien. Jesli wczesniej podana
osoba nie bedzie mogta petni¢ swojej funkcji ze wzgledéw losowych, z powodu niewlasciwego
wykonywania powierzonych zadan lub z powodu niewtasciwego zachowania, nowo wskazana przez
Wykonawce osoba musi spetnia¢ wszystkie warunki wskazane dla tej funkcji w Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zamdéwienia obowigzujgcej w postepowaniu. Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie.

6.9 Personel Wykonawcy
Tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkdw Ogdlnych Kontraktu uzupetnia sie nastepujgco:
Wykaz osob, ktére Wykonawca przedktada na etapie postepowania przetargowego w wykazaniu spetnienia
warunkow udzialu w postepowaniu nie wyczerpuje wszystkich potrzeb kadrowych niezbednych do
zapewnienia prawidtowej realizacji kontraktu.

Personel Wykonawcy sktadac sie bedzie z osdb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach
Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami lub zapisami SIWZ.

6.10 Zapisy o Personelu i sprzecie Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skreé$la sie i zamienia nastepujgco.
Wykonawca zawiera wykaz niezbednego Personelu oraz Sprzetu w Programie Robdt, ktéry winien by¢
dostarczony i zatwierdzony przez Inzyniera przed rozpoczeciem Robét. Wykaz ten powinien umozliwiac
identyfikacje kluczowego personelu, ktéry Wykonawca wskazywat w spetnieniu warunkow udziatu w
postepowaniu (jesli dotyczy), ktéry nie moze by¢ pomniejszany czy zamieniany na gorszy, oraz wykaz
niezbednego sprzetu. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnic taka ilos¢ sprzetu i personelu aby realizowaé
Roboty zgodnie z wymogami specyfikacji (tj. w odpowiednim czasie oraz na odpowiednim poziomie jakosci).
Inzynier ma prawo do zweryfikowania wykazu Personelu i Sprzetu Wykonawcy pod wzgledem merytorycznym
oraz zazadania zmiany w kazdym przypadku stwierdzenia nieadekwatnosci potencjatu Wykonawcy do
realizowanych Robdét, czy innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Kontraktu.

6.11 Zakiécenia porzadku publicznego
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogéinych Kontraktu.
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6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robd6t personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to zgodne z
Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnieh
wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego oraz wszystkimi innymi przepisami. W razie
potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy, we
wszystkich godzinach pracy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za zatrudniony przez siebie personel
zagraniczny, za wszystkie jego dziatania sprzeczne z Przepisami Kraju. Wszelkie koszty wynikajgce z tresci
niniejszej klauzuli obcigzajg Wykonawce. Zatrudniania personelu zagranicznego nie moze mie¢ wptywu na
sprawg komunikacje i przeptyw informacji w ramach niniejszego Kontraktu.

7.1 Sposob wykonania
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu. uzupetnia sie nastepujgco”
Na koncu niniejszej klauzuli 7.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wszystkie zastosowane Materialy i Urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (...) a w szczegdlnosci dostarczone materiaty muszg
by¢ zgodne z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570.). Cate dostarczone wyposazenie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania
zgodnie z Prawem Kraju.

7.2 Prébki

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkow Ogolnych Kontraktu skresla sig i zastepuje sie
nastepujgco”
Przed uzyciem Materiatéw do Robo6t Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do akceptacji Inzyniera
wszelkie standardowe prébki producenta Materiatéw oraz prébki wskazane jako niezbedne do dostarczenia w
Specyfikacji. Dodatkowo probki takie nalezy dostarczyé w przypadku koniecznosci dokonania zmian na
podstawie Rozdziatu 13. [Zmiany i Korekty] . Kazda probka materiatu winna by¢ opatrzona stosowng metryka
informujaca o pochodzeniu i przewidywanym przeznaczeniu do Robét. Wykonawca dostarcza prébki na swoj
koszt.

7.3 Inspekcje
Tres¢ niniejszej klauzuli skredla sie i zamienia nastepujgco w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

1) Personel Zamawiajgcego bedzie uprawniony w kazdym czasie do dokonania inspekcji Terenu Budowy
w tym do dokonywania préb materiatow i jakosci wykonawstwa, dziatania maszyn i urzadzen, jak
réwniez sprzetu Wykonawcy;

2) Wykonawca Zapewni Personelowi Zamawiajgcego petng swobode w wykonywaniu tych czynnosci
wigcznie z udostepnieniem, urzadzen zezwolen oraz sprzetu bezpieczenstwa. Zadne takie dziatanie
nie zwolni Wykonawcy z zadnego zobowigzania i odpowiedzialnosci.

3) Obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomienie Inzyniera skoro tylko jakakolwiek robota zanikajgca"
bedzie gotowa do odbioru, ale przed jej zakryciem lub usunieciem z pola widzenia do jej odbioru przez
Inzyniera. W takim przypadku Inzynier powinien niezwtocznie przeprowadzi¢ badania, inspekcje,
pomiary lub préby, stosownie do przypadku.

4) Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia, i zakryje roboty zanikajgce bez dokonania inspekcji przez
Inzyniera to na zgdanie Inzyniera dokona odkrycia uprzednio zakrytej roboty dla zbadania jej przez
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Inzyniera , po czym Wykonawca powinien przywroci¢ stan poczgtkowy. Wszystko to na koszt
Wykonawcy a dodatkowo Zamawiajgcy bedzie miat roszczenie na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego].

5) Jezeli podczas inspekcji okaze sie, ze Wykonawca wbudowat materiaty i/lub urzgdzenia niezgodne
ze specyfikacjg i/lub bez wykazania metryki jego pochodzenia to zobowigzany bedzie usungé
stwierdzong przez Inzyniera nieprawidiowos$¢ na swoj koszt a dodatkowo Zamawiajgcy bedzie miat
roszczenie na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia zamawiajgcego).

7.4  Préby
Tres$é niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco”
Tres¢ niniejszej klauzuli ulega zmianie poczgwszy od pigtego akapitu az do konca klauzuli.

Inzynier powiadomi Wykonawce i Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 3 dni o swoim zamiarze
uczestniczenia w prébie. Obecnosé Inzyniera podczas préby jest obowigzkowa. Obowigzkiem Wykonawcy i
Inzyniera jest ustali¢ dogodny dla obu stron czas dokonania préby.

Niezwtocznie po wykonaniu prob, Wykonawca dostarczy Inzynierowi poswiadczone Raporty z prob. Jezeli
wynik préb bedzie pozytywny to Inzynier potwierdzi pisemnie pozytywny wynik préb i wystawi Swiadectwo
wykonania i pomys$inego zakonczenia prob, ktére Wykonawca winien dotgczy¢ do Raportu o postepie,
ktérego dane proby dotyczg . Zadne prace nie zostang zatwierdzone jesli konieczne proby nie zostaty
zatwierdzone jako ukonczone pomysinie.

Szésty akapit przyjmuje brzmienie:

Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nastgpi wstrzymanie préb koncowych to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie o czas wstrzymania préby. Wéwczas po otrzymaniu
stosownego powiadomienia Inzynier powinien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5. Ustalenia.

Pozostatg tres¢ klauzuli skresla sie.

7.5 Odrzucenie

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu.
7.6 Prace zawieszajace i naprawcze

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogéinych Kontraktu.

7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen i Materiatow
Skresla sie tre$¢ niniejszej klauzuli 7.7 i zastepuje nastepujgco:

1. W granicach zgodnych z Prawem Polskim kazda pozycja Urzadzen i Materiatow bedzie stawata sie
wiasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawéw i wszelkich innych obcigzen z chwilg wydania
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci i zaptaty za fakture, ktérej dane $wiadectwo dotyczy.

2. Zamawiajgcy zaptaci za fakture za rozliczone roboty jezeli bedg one wolne od wszelkich istotnych wad
technicznych i prawnych, wigczajac jakiekolwiek roszczenia Stron Trzecich o zaptate. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ materialng za wszystkie dostarczone na Teren Budowy Materiaty,
Urzadzenia i Wyposazenie, az do chwili wydania Swiadectwa Przejecia cato$ci Robét.

7.8  Optaty wydobywcze i inne
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco”
Dodaje sie podpunkt (c) o tresci:
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(c) wywiezienie na sktadowisko odpadow, posiadajgce wtasciwe pozwolenia, materiatéw pochodzgcych z
rozbidrki i wykopow oraz innych materiatéw zbednych, zaréwno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza
obszarem sktadowisk w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dotgczy do
Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody zdeponowania
odpadéw na odpowiednim sktadowisku.

8.1. Rozpoczecie Robot
Skresla sie tresc¢ niniejszej klauzuli 8.1 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu i zastepuje nastepujaco:

1) Woyznacza sie Date Rozpoczecia wskazang bezposrednio w Akcie Umowy.

2) W czasie od podpisania Kontraktu do czasu wyznaczonego na Rozpoczecie Robot Wykonawca
zorganizuje swoje zaplecze oraz dopetni obowigzkéw formalno prawnych i administracyjnych
zarowno wobec Zamawiajgcego, jak i wobec organéw administracji publiczne;.

3) Najpozniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem Robét budowlanych, Wykonawca, w zgodzie z
Artykutem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o
planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:
a) Oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (BIOZ) oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkow witasciwej izby samorzgdu zawodowego;

b) Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego z
Personelu Inzyniera w Petnomocnictwie przekazanym Wykonawcy w Dniu podpisywania niniejszej
Umowy), stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéow wilasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

¢) informacje zawierajgcg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4) Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca bez koniecznosci dodatkowego wezwania powinien
przekaza¢ do weryfikacji i uzyskaé¢ akceptacje dla nastepujacych dokumentéw Wykonawcy:

(a) Do weryfikacji Inzyniera Kontraktu Wykonawca przekazuje:
(i) Szczegdtowy Harmonogram Robét zgodnie z wymaganiami Inzyniera Kontraktu ;

(i) Plan Ptatnosci sporzgdzony zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ IDW oraz zgodnie z
klauzulg 14.4 KONTRAKTU FIDIC ;

(iiiy Program Robot (spojny z Harmonogramem Rob6t i Planem Platnosci stanowigcymi zatgczniki
do Kontraktu);

(iv) Plan BIOZ;

(v) Oryginat Zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia robét o ktérym mowa w pkt.6.1) powyzej ( do
celéw potwierdzenia formalnej gotowosci Wykonawcy do rozpoczecia prac oraz dla
gromadzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji podlegajgcej kontroli Instytucji Finansujgcej

);

(b) Do weryfikacji Zamawiajgcego Wykonawca przekazuje:
(i) Petnomocnictwa dla Kierownika budowy oraz wszystkich pozostatych kierownikéw Robét do
przyjmowania polecen od Inzyniera Kontraktu w imieniu Wykonawcy;

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Fundusze °® 5 ;
E Europejskie ® ) Unia Europejska

Strona 63 z 119



Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt

Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

5)

6)

7

(i) Projekty uméw z Podwykonawcami wskazanymi w Wykazie Podwykonawcow przekazanym
przed podpisaniem Umowy, ktérych na mocy klauzuli 4.4. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskiwac zgode Zamawiajgcego na zawarcie umowy;

(i) Ubezpieczenie kontraktu zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty wraz z
dowodem wniesienia wymagalnej w danym momencie skfadki (ubezpieczenie winno
obejmowac caty okres obowigzywania niniejszej Umowy i odpowiada¢ wymogom okreslonym
w rozdziale 18 [Ubezpieczenie] zgodnie z Zatgcznikiem do Oferty;

(iv) Liste osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych prace w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach bez dodatkowego wezwania zapewniajgc
wydajgcym je organom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo w
prébach i badaniach wykonywanych Robo6t na mocy klauzuli 7.4 [Proby Koncowe]. Zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

W przypadku uzyskania petnej gotowosci formalno- prawnej i administracyjnej do Rozpoczecia Robot
Zamawiajgcy wespot z Inzynierem dokona protokolarnego potwierdzenia tej gotowosci wyznaczajgc
dzien Rozpoczecia Robot jako dzien w ktérym roboty mogg byé rozpoczete z punktu widzenia Prawa
Budowlanego ijednoczesnie Wykonawca uzyskat wymagang w pkt. 6. Zatgcznika do Oferty gotowosc¢
realizacyjna.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie gotowosci do odebrania Terenu Budowy i rozpoczecia Robét w
czasie wynikajgcym z niniejszej klauzuli. W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego ha
Rozpoczecie Robét a wymienionego w Akcie Umowy z winy Wykonawcy, zastosowanie znajdg
przepisy klauzuli 8.7 [Kary za zwtoke];

8.2. Czas na Ukonczenie

Tres$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco”

1

2)

3)

4)

Wykonawca ukornczy cato$é Robdt oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na
Ukonczenie przewidywanym dla Robét lub Odcinka zaleznie od przypadku wigcznie z zaliczeniem
préb koncowych oraz wszystkich Robot ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robot
lub Odcinka za ukonczony dla celdw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw];
Czas na Wykonanie Robo6t wskazany jest w Akcie Umowy oraz podany jest w Zatgczniku do Oferty.
Czas na Ukonhczenie jest tozsamy z momentem zakonczenia Robét ktory zostaje potwierdzony w
Protokole Odbioru Korncowego Robét. Czas ten wynosi odpowiednio:
w kazdym wariancie realizacji przedsiewziecia 21 miesiecy od podpisania kontraktu, w tym:
e Opcja |. Wykonawca wygrywa przetarg tylko na czes¢ |. SieCi kanalizacyjne -21 miesiecy od
podpisania umowy;
e Opcja ll. Wykonawca wygrywa przetarg tylko na czes¢ Il. SieCi wodociggowe -21 miesiecy od
podpisania umowy
e Opcja lll. Wykonawca wygrywa przetarg na obie czes$ci zamdwienia -21 miesiecy od
podpisania umowy
Kazdorazowo w przypadku zmiany Czasu na Ukohczenie, dokonanej zgodnie z Rozdziatem 13.
[Zmiany i Korekty] zatgcznikiem do Aneksu do Kontraktu bedzie Protokét Koniecznosci wprowadzenia
zmiany wskazujacy, iz zmiana jest dopuszczalna z punktu widzenia Prawa Zaméwien Publicznych;
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5)

6)

7

8)

9)

Kazde opdznienie w Czasie na Ukonczenie z winy Wykonawcy w stosunku do terminu wynikajgcego
z Aktu Umowy, bedzie upowazniato Zamawiajgcego do naliczenia kar, zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary
za zwioke].

Laczny czas realizacji umowy obejmujgcy:
[0 1 miesigc na przejecie Terenu Budowy
[J 20 miesiecy na zrealizowanie robo6t budowlanych od przejecia Terenu Budowy do odbioru
robét potwierdzonego protokotem odbioru korncowego
[J 2 miesigce na zgtaszanie i usuwanie wad i usterek w ciggu 2 miesiecy od wystawienia
protokotu odbioru koricowego do wystawienia Swiadectwa Przejecia
[0 Razem 23 miesigce realizacji kontraktu FIDIC
Opdznienie postepu Robdét z winy Wykonawcy przekraczajgce 4 miesigce w stosunku do

Harmonogramu Robét stanowigcego integralng czes¢ Kontraktu, upowaznia Zamawiajgcego do
rozwigzania Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] w szczegolnosci
jesli z zachowania Wykonawcy nie wynika, iz prawdopodobne jest, iz Roboty zostang przez niego
wykonane zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu (w szczegoélnosci jesli przyczyng opdznien jest
utrata ptynnosci finansowej Wykonawcy i zwigzane z tym ryzyko upadtosci Wykonawcy, co do ktérych
istniejg wyrazne symptomy np. ze Wykonawca zalega w regulowaniu swoich zobowigzan i nie jest w
stanie ukonczy¢ niniejszego Kontraktu Ilub ukonczenie Kontraktu z istotnym opd6znieniem
przekraczajagcym 4 miesigce w stosunku do pierwotnie planowanego terminu z winy Wykonawcy
spowoduije brak mozliwosci wywigzania sie Zamawiajgcego z Umowy o dofinansowanie ). Przestankg
do rozwigzania Kontraktu bedzie takze sytuacja w ktérej przekroczenie postepu Robét o 4 miesigce
w stosunku do pierwotnego Harmonogramu Robét wynika z braku zarzgdzania czasem przez
Wykonawce (np. brak uwzglednienia konsekwencji wynikajgcych z istnienia wsréd planowanych
zadan o charakterze tzw. ,waskich gardel”) lub nieumiejetnego zarzadzania pracami wykonywanymi
przez zatrudnionych podwykonawcéw czy wynikajacych z niewlasciwego organizowania pracy
zatrudnionym pracownikom;

Aby okresli¢ jaki czas opoOznienia stanowi zwiloke Wykonawcy w realizacji Robdt zgodnie z
Harmonogramem Robdt, Inzynier prowadzi na biezgco stosowng ewidencje dni w jakich Roboty byty
wstrzymane z przyczyn nie wynikajgcych z winy Wykonawcy, ktére sg odejmowane od tgcznego
przekroczenia Harmonogramu Robdt przedktadanego przez Wykonawce przed planowanym
przejeciem Terenu budowy. Za okolicznosci wytgczajgce wine Wykonawcy (egzoneracyjne) uwaza
sie tylko czynniki wymienione w klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego].

Ewidencja ta jest dostepna na kazde Zzadanie Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. Obowigzkiem

Inzyniera przy kazdorazowym zatwierdzaniu Raportu o postepie jest naniesienie w nim adnotacji jakie
jest odstepstwo od Harmonogramu Robét i jaka cze$¢ z tego odstepstwa przypada na okolicznosci
niezalezne od Wykonawcy a jaka stanowi opdznienie postepu Robot zawinione przez Wykonawce
wraz z podaniem przyczyny tego opoznienia.

10) Zamawiajgcy moze nie skorzysta¢ ze swojego prawa do odstgpienia od umowy w zakresie o ktérym

mowa w pkt. 6) niniejszej klauzuli na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] tylko w

przypadku fgcznego spetnienia nastepujgcych przestanek:

(&) Zamawiajgcy uzyska zgode Instytucji Finansujgcej na przedtuzenie czasu obowigzywania
podpisanej z tg Instytucjg Umowy o Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 oraz;

(b) Wpykonawca w terminie 14 dni od wystgpienia opdznienia w postepie Robdét z winy Wykonawcy
przekraczajgcego 3 miesigce przedtozyt Program Naprawczy, ktéry zostat zaakceptowany przez
Inzyniera i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Program Naprawczy musi zawiera¢ co najmniej
liste przyczyn zaistniatych opdznien wraz ze wskazaniem, jak Wykonawca zamierza nie dopusci¢
do ponownego wystepowania zidentyfikowanych probleméw a w szczegdlnosci jak zamierza
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nadrobié¢ zaistniate opdznienie adekwatnie do kazdego zadania w ktérym istnieje opdznienie.
Jedli bedzie to konieczne zatgczajgc stosowne obiektywne dowody.

(c) Zamawiajacy nie wyklucza, iz Program Naprawczy moze podlegaé rownolegtej weryfikaciji przez
Instytucje Finansujaca.

8.3. Program

Tres$é niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco”

1)

2)
3)

4)

(@)

(b)

W ciggu 14 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy Program
Robét w formie uzgodnionej z Inzynierem zawierajgcy szczegotowy plan roboét spojny z
Harmonogramem Robét (Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym zatgcznik do umowy wskazujgcym na
terminy zakonczenia poszczegoélnych prac). Program powinien by¢ opracowany przez osobe
doswiadczona, posiadajgcg odpowiednie kompetencje, ktérej Wykonawca powierza koordynacije
catego Kontraktu/ Kierownikowi Budowy i/ lub Przedstawicielowi Wykonawcy lub moze by¢
sporzgdzony przy wspoipracy pozostatego kluczowego Personelu Wykonawcy (wskazanego w
Ofercie)

Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie Programu Robdét;

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na biezgco i dostarczany Inzynierowi jako czes¢
kazdego Raportu o postepie skladanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepiel].

Program robét powinien zawieraé co najmniej:

(i) Woykaz personelu oraz sprzetu Wykonawcy przypisanego do poszczegdlnych etapéw Robét
ujetych w Harmonogramie Robo6t stanowigcym zatgcznik do niniejszego Kontraktu, z
wyszczegolnieniem sprzetu i personelu kluczowego Wykonawcy;

(i) Wykaz metod wykonania Robot i organizacji Terenu Budowy;

(i) Wykaz Robét Tymczasowych jakie zostang wykonane w poszczegolnych etapach;

(iv) Wykres Gantta przedstawiajgcy graficznie kolejno$¢ wykonywanych zadan i etapéw Robdét
oraz ich wzajemng zalezno$¢ (z wyszczegdlnieniem ,waskich gardet’ tj. zadan bez ktérych
wykonania nie jest mozliwa realizacja zadan kolejnych);

(v) Wskazanie termindw rozpoczecia zadan /dostaw ktére wptywajg na mozliwos¢ zakonczenia
zadania stanowigcego waskie gardto -

Program podlega weryfikacji merytorycznej przez Inzyniera i nie zostanie zatwierdzony dopoki nie
bedzie kompletny (w rozumieniu podpunktu (4) i/lub bedzie zawierat zapisy sprzeczne z niniejszym
Kontraktem.

Kazdorazowo w przypadku zmian Programu Robdét Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowac
Program Robot i przediozy¢é go wraz z Raportem o postepie sktadanym na mocy klauzuli 4.21.
[Raporty o postepie].

8.4 Przedtuzenie Czasu na Wykonanie

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujgco”

1)

2)

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Wykonanie o ilos¢ dni opdznienia jaka nie
wynika z jego winy tj. stanowi skutek wystgpienia okolicznosci egzoneracyjnych wymienionych w
klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego] ;

W przypadku zaistnienia przestanek uprawniajgcych Wykonawce do wnioskowania o wydtuzenie
Czasu na Wykonanie obowigzkiem Wykonawcy bedzie ztozenie Wniosku o wydtuzenie Czasu na
ukonczenie na mocy niniejszej klauzuli 8.4 wraz z podaniem okolicznosci zwalniajgcych. Ocena
zasadnosci Wniosku nalezy do obowigzkéw Inzyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia ].
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3)

4)

5)

6)

W przypadku uznania Wniosku Wykonawcy za zasadny zastosowanie zajdg klauzule Rozdziatu 13.
[Zmiany i korekty] na podstawie ktérych zostanie sporzadzony Aneks do Kontraktu. Niezbednym
zatgcznikiem do Aneksu do kontraktu beda:
a) Whniosek Wykonawcy o Wydtuzenie Czasu na Ukonczenie;
b) Protokdt koniecznosci sporzadzony przez Inzyniera opiniujgcy przedmiotowy Whniosek
Wykonawcy,
¢) zaktualizowany Harmonogram Robét (sporzadzony przez Wykonawce), a ponadto
d) Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ waznos$¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy na okres przediuzenia bez ktdérego sporzgdzony Aneks nie wigze Zamawiajgcego
(bez wzgledu na przyczyne przesuniecia Czasu na Ukonczenie);
Aneks do Umowy musi by¢é sporzadzony w odpowiednim terminie tj. w przypadku kiedy istnieje
odstepstwo od Harmonogramu Robét przekraczajgce 3 miesigce z przyczyn nie lezgcych po stronie
wykonawcy i istnieje prawdopodobienstwo, ze wskazane opdznienie nie zostanie nadrobione. Aneks
nie moze by¢ jednak sporzadzony po6zniej niz 30 dni przed uptywem Czasu na Ukohczenie;
Aneks nie bedzie mogt wydluza¢ Daty na Ukohczenie o czas opdznienia jaki wynika z winy
Wykonawcy albowiem w takim przypadku zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwtoke];
Postanowienia niniejszej klauzuli nie bedg miaty zastosowania, jezeli do opdznienia, utrudnienia lub
przeszkdéd dajgcych sie przypisaé Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajgcego, lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposob
przyczynit sie Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy, co bedzie miato
potwierdzenie w szczegdlnosci w pismach i /lub upomnieniach wysytanych do Wykonawcy a
stanowigcych dowdd jego niedbalstwa w Robotach i lub Dokumentacji Wykonawcy.

8.5 Opoédznienia spowodowane przez wiadze

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogéinych Kontraktu uzupetnia sie nastepujgco”
W podpunkcie (c) niniejszej klauzuli 8.5 dodaje sie zapis:

Stzn.

Wykonawca nie mogt przewidzie¢ takiego opodznienia lub przerwy na podstawie Wymagan

Zamawiajgcego, zapisOw niniejszego Kontraktu lub powszechnie dostepnych informac;ji”.

8.6  Tempo Wykonawstwa

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco”

1

2)

3)

Wykonawca odpowiada za utrzymanie tempa Robd6t adekwatnego do tempa wynikajgcego z
Harmonogramu Robét stanowigcego integralng czesé niniejszego Kontraktu;

Tempo Roboét podlega statej ewaluacii przez Inzyniera, ktéry sktada swojg opinie w kazdym Raporcie
0 Postepie jaka ilos¢ dni odstepstwa od Harmonogramu Robét wynika z winy Wykonawcy a jaka
stanowi efekt dziatania czynnikdw niezaleznych od Wykonawcy (tzw. okolicznosci egzoneracyjnych,
klauzula 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego]), co zostanie ostatecznie rozliczone wraz z zakonczeniem
Realizacji niniejszej Umowy;

Opbznienie postepu Robdét z winy Wykonawcy przekraczajace 4 miesigce w stosunku do
Harmonogramu Robét stanowigcego integralng cze$¢ Kontraktu, upowaznia Zamawiajgcego do
rozwigzania Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] w szczegodlnosci
jesli z zachowania Wykonawcy nie wynika, iz prawdopodobne jest, iz Roboty zostang przez niego
wykonane zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu (w szczegdélnosci jezeli przyczyng opéznien
jest utrata ptynnosci finansowej Wykonawcy i zwigzane z tym ryzyko upadtosci Wykonawcy, co do
ktérych istniejg wyrazne symptomy ( np. Wykonawca zalega w regulowaniu swoich zobowigzan
jednoczesnie wielu wierzycielom a ich sptata pozostaje poza mozliwosciami finansowymi Wykonawcy
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i/lub Wykonawca nie panuje nad zatrudnionymi przez siebie Podwykonawcami) lub do postepowania
zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na ukonczenie] ;

8.7 Kary za zwloke

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne za zwioke w realizowaniu
okreslonych obowigzkéw umownych:

(a) Opodznienia w gotowosci do Rozpoczecia Robét z winy Wykonawcy, przekroczenie rozpoczecia
Robdt w stosunku do terminu wskazanego jako Data Rozpoczecia w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zawinionej zwtoki;

(b) Opodznienia w przedktadaniu dokumentdéw rozliczajgcych poszczegoélne piatnosci tj. Raportu o
postepie wraz z zatgcznikami w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwioki ponad termin wskazany w
klauzuli 14.3. [Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci] (14 dni po nabyciu prawa Wykonawcy
do wystgpienia z rozliczeniem danego etapu na podstawie ,Planu Ptatnosci”);

(c) Opédznienia w dostarczaniu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o ktérym mowa w
klauzuli 4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin wskazany przez Zamawiajgcego w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki (kara ta podlega kumulacji z karg za niezapewnienie
ciggtosci zabezpieczenia za kazdy dzien zwiloki o ktérym mowa w klauzuli 2.5 Roszczenia
Zamawiajgcego;

(d) Opodznienie w wykonaniu Robét w wysokosci 1% za kazdy dzien zwioki w przekroczeniu Czasu na
Ukonczenie Robot z Winy Wykonawcy w stosunku do wartosci nieukonczonego w terminie odcinka
robot stosownie do przypadku, chyba ze nie wykonany w terminie zakres uniemozliwia uzyskanie
efektu ekologicznego dla wiekszej liczby odcinkdéw, w tym takich ktoére zostaty juz czesciowo
wykonane. wéwczas podstawg naliczenia kary bedzie wartosc¢ tych prac, ktére poprzez opdznienie
z winy Wykonawcy nie mogg by¢ uznane za zdatne do przekazania do eksploatacji i uzyskania
efektu ekologicznego;

(e) Opdznienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego Robdét wskazanych

w Protokole Odbioru Kohcowego Robét - w wysokoéci 600 zt za kazdy dzier zwioki ponad termin
wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad o ktérym mowa w Zatgczniku do Oferty;

() Opdznienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rekojmi za wady w wysokosci

500 zt za kazdy dzien zwtoki ponad termin wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad

o ktéorym mowa w Zatgczniku do Oferty, na podstawie Karty Gwarancyjnej, ktérg Wykonawca

sktada wraz z Wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Wykonania;
W przypadku podjecia decyzji o odstgpieniu od umowy na mocy klauzuli 15.5. Kary za zwioke na mocy
klauzuli 8.7 [Kary za zwioke] nie przystugujg a jedynie kara umowna za odstgpienie od umowy na
podstawie Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. Wowczas jezeli wysokos¢é doznanej przez
Zamawiajgcego szkody przewyzsza wysoko$¢ kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy to
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdélnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.
Obnizenie podstawy naliczenia kar za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robdét (poprzez
zastosowanie roznej podstawy obliczeh jest mozliwe jezeli przedmiot zamowienia jest podzielny i
mozliwe jest wystawienie Protokotu Odbioru Kohcowego Robét dla kazdej czesci.
Whnioskowanie o wystawienie odrebnych Protokotéw Odbioru Koncowego Robét powinno byé
stosowane tylko w przypadku jezeli istnieje ryzyko nie dotrzymania przez Wykonawce Czasu na
Ukonczenie Robot i bedzie to wynikato z inicjatywy podjetej przez samego Wykonawce. W kazdym
przypadku Wykonawca powinien dopetni¢ procedur wynikajgcych z klauzuli 10.1 [Przejecie robét i
odcinkow].
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8.8 Zawieszenie Robot

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

8.9 Nastepstwa Zawieszenia

Tres$é niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1)

2)

(@)

(b)

Nastepstwem zawieszenia Robdt przez Inzyniera (o ile zawieszenie to wynika z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy) moze by¢ prawo Wykonawcy do wydtuzenia Czasu na Ukonhczenie
Robdot na mocy klauzuli 8.4;

W przypadku w jakim zawieszenie wynikajgce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy ma wptyw na
brak mozliwosci dotrzymania przez Wykonawce Czasu na Ukonczenie Roboét lub nastepuje
opoOznienie w postepie Robdét wskazujgce na brak mozliwosci zakohczenia robét zgodnie z
Harmonogramem to Inzynier zobowigzany jest do postepowania na mocy Rozdziatu 13 [ Zmiany i
Korekty].

Zawieszenie Robot przez Inzyniera bedzie wynikato tylko z przestanek obiektywnych majgcych na
celu zabezpieczenie przed stratami Zamawiajgcego i/lub Stron Trzecich np. moze wynika¢ z braku
mozliwosci kontynuacji Robét w zawigzku Ryzykami Zamawiajgcego na mocy klauzuli 17.3.;
Wykonawca odpowiada za koniecznos¢ zawieszenia Robét z jego winy oraz okolicznosci zalezne od
Wykonawcy np. wykonywanie Robo6t niezgodnie ze sztuka, dostarczenie materiatdw nie
posiadajgcych stosownych Certyfikatow Jakosci, niesprawny sprzet grozgcy ryzykiem
niebezpiecznego wypadku , chaos organizacyjny. Ponadto nie uznaje sie za ryzyka Zamawiajgcego
zawieszenie Robét bedgcego naturalng konsekwencjg zmiennosci por roku poniewaz Czas Realizacji
Umowy zostat ustalony z uwzglednieniem mozliwych przerw w realizacji Robét w okresie zimowym,
ktére profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢ i tak zaplanowac¢ prace (w zakresie ich
chronologii i identyfikacji waskich gardet), aby nie doprowadzi¢ do skumulowania zadan, ktorych nie
mozna wykonywa¢ w czasie w ktorym temperatura otoczenia spada ponizej poziomu w ktérym
niemozliwe jest kontynuowanie prac okreslonego rodzaju na otwartym powietrzu. Za Ryzyka
Zamawiajgcego zostang uznane tylko anomalia pogodowe w stosunku do danej pory roku okreslone
jako nieprzewidywalne w rozumieniu klauzuli 1.1.6.8.

8.10. Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1)

2)

3)

Profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢, iz w okresie w jakim okres realizacji niemniejszego
Kontraktu obejmuje okres wystepowania ujemnych temperatur w miejscu lokalizacji Robot Statych
wykonywanych w ramach niniejszego Kontraktu, to Inzynier moze podja¢ decyzje o koniecznosci
wstrzymania Robot, co powinno by¢ wkalkulowane w standardowe ryzyko biznesowe Wykonawcy i
za co nie przystuguje prawo do wnioskowania o przediuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wylgcznie nie wynikajace z winy Wykonawcy zawieszenia Robét, ktérych nie przewidziano tj.
niemozliwe do przewidzenia przez Wykonawce w momencie sktadania Oferty a stanowigce Ryzyka
Zamawiajgcego w mysl klauzuli 17.3 uprawniajg Wykonawce do wnioskowania o wydtuzenie Czasu
na Ukonczenie- jezeli powodujg przekroczenie Czasu na Ukohczenie i pod warunkiem, ze byty one
uwzglednione w Raporcie o postepie Wykonawcy i zostaty pozytywnie zaopiniowane przez Inzyniera
Kontraktu, co podlega ocenie Inzyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia];

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ Teren Budowy na caty czas trwania Zawieszenia Robét
bez wzgledu na czas oraz przyczyne zawieszenia.

8.11. Przedluzone zawieszenie

Tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie w stosunku do Warunkow Ogdinych Kontraktu i zmienia nastepujgco:
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1) Jezeli zawieszenie na mocy klauzuli 8.8. [Zawieszenie Robdét] trwa nieprzerwanie dtuzej niz 2
miesigce i wszystko to mozna przypisa¢ Ryzykom Zamawiajgcego o ktérych mowa w klauzuli 17.3.
[Ryzyka Zamawiajgcego] to Wykonawca moze zazgda¢ wznowienia Robdt. Jezeli Wykonawca nie
uzyska zgody na wznowienie Robo6t od Inzyniera w ciggu kolejnych 28 dni to Wykonawca bedzie
uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Wykonawce]

2) W kazdym przypadku jezeli zaistniejg okoliczno$ci w ktdrych kontynuacja robét nie bedzie lezata w
interesie publicznym Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy ptacac Wykonawcy
tylko za faktycznie wykonane prace, do czego Zamawiajgcy bedzie uprawniony w ciggu 30 dni od
powziecia informacji o okolicznosci powodujgcej brak interesu publicznego w kontynuowaniu danego
zaméwienia publicznego;

3) Strony powinny dotozy¢ wszelkich staran aby nie dopusci¢ do spowodowania przestojow w realizacji
umowy i kazda ze stron zobowigzana jest do zarzgdzania wlasnymi ryzykami budowy oraz do
rzetelnego informowania drugiej strony o przyczynie przestoju, szansach na wznowienie robét oraz
zobowigzana jest w pierwszej kolejnosci do wspotdziatania w celu usuniecia przyczyny przestoju.

4) Strony powinny dazy¢ do jak najszybszego wznowienia zawieszonych prac podejmujac dziatania
dostosowawcze pozwalajgce na dostosowanie warunkow realizacji kontraktu do nowych okolicznosci
na podstawie klauzuli 13.1 [Zmiany i korekty];

5) Postanowienia niniejszego rozdziatu nie dotyczg sytuacji w ktérej do przestoju przyczynit sie
bezposrednio lub posrednio sam Wykonawca i lub jego Podwykonawcy;

6) Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wykonane Roboty State i Tymczasowe na caty okres
zawieszenia przed uszkodzeniem/ kradziezg/nieszczesliwym wypadkiem.

8.12. Wznowienie Robét
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu.

9.1. Obowiagzki Wykonawcy
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkdow Ogoélnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco: Pierwszy
akapit niniejszej klauzuli przyjmuje brzmienie:
Wykonawca wykona Préby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzulg oraz klauzulg 7.4. [Proby] po dostarczeniu
wszystkich dokumentéw o ktérych mowa w klauzuli 4.1. [Ogdine zobowigzania Wykonawcy].

Pozostate zapisy niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu
oraz dopisuje sie ponizszy akapit:

Préby Koncowe mogag by¢ wymagane na wielu etapach budowy, z uwzglednieniem podziatu na Odcinki. Préby
Konncowe majg bowiem kluczowe i podstawowe znaczenie dla ustalenia, czy Urzadzenia, Materiaty, a takze
Roboty sg przydatne do zamierzonego celu zgodnie z Klauzulg 4.1. [Ogolne zobowigzania Wykonawcy] a
Wykonawca wykonat prace zgodnie z celami niniejszego Kontraktu ["Efekt Ekologiczny"], co podlega statej
ocenie przez Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji Robét przez Wykonawce.

Z tego powodu kohcowy akapit Klauzuli 7.4 [Proby] wymaga, aby wyniki wymienionych préb, jakie zostaty
ustalone w Kontrakcie, byty odpowiednio uwzglednione w Raporcie o Postepie Wykonawcy. Préby pozytywne
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powinny byé potwierdzone przez Inzyniera Swiadectwem Wykonania Préb, ktére Wykonawca winien dotgczaé
kazdorazowo do Raportu o postepie.

9.2. Opobznione Préby Koncowe
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco: Pierwszy
akapit niniejszej klauzuli przyjmuje brzmienie:
Jezeli Préby Koncowe sg opdznione z przyczyn za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, to zastosowanie
znajdzie klauzula 10.3[ Zaktdécanie préb koncowychl].
Pozostate zapisy niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.
9.3. Ponowne Préby Koncowe

Tresé niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
Jezeli wyniki Préb Koncowych lub Odcinka ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [ Ponowne Préby Kohcowe]
takze okazg sie negatywne to Inzynier bedzie uprawniony do:

(a) Zlecenia ponownych prob na mocy klauzuli 9.3, jednakze przed wykonaniem ponownych préb Inzynier
bedzie kazdorazowo uprawniony do zgtoszenia listy usterek i wad do usuniecia przez Wykonawce a
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w podanym terminie na swdj koszt przed
wystgpieniem z wnioskiem o wykonanie kolejnych préb;

(b) Zlecenia ponownych préb na mocy klauzuli 9.3 na koszt Wykonawcy. O ile kazde kolejne proby wigzg
sie ze stratami po stronie Zamawiajgcego (np. wynikajg ze strat wody jesli proby dotyczg szczelnosci
sieci, lub generujg jakiekolwiek dodatkowe koszty po stronie Zamawiajgcego), to Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich powetowania na mocy klauzuli 2.5. Roszczenia Zamawiajgcego].

9.4. Niepomysiny wynik Prob Koincowych
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Jezeli wyniki przeprowadzonych kolejno trzech préb okazg sie negatywne to Inzynier uprawniony
bedzie do odrzucenia catosci Robdét, lub zaleznie od przypadku Odcinka Robét (jezeli negatywny
wynik prob dotyczy tylko Odcinka majgc na uwadze cato$¢ funkcjonowania infrastruktury zgodnie z
celem ktéremu miata stuzyé jej budowa) - tj. jezeli pomimo usuniecia usterek ponowne Préby
Koncowe nie zostaty zakonczone pomysinie i jest nikte prawdopodobienstwo, iz ponowne proby
zakonczg sie wynikiem pozytywnym;

(b) W przypadku Odrzucenia catosci Robét lub Odcinka Robot Inzynier postepujgc zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dokonana oszacowania w jakim stopniu Zamawiajgcy uprawniony jest do obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy na mocy klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego] lub do odstgpienia
od Umowy na mocy klauzuli 15.5. [Uprawnienia Zamawiajgcego do Rozwigzania Kontraktu] z winy
Wykonawcy.

(c) Zamawiajgcy podejmuje ostateczng decyzje majgc na uwadze ocene Instytucji Finansujgcej
zgodnosci wykonanych Robét z obowigzujgcym Prawem oraz Opisem Przedmiotu Zaméwienia - pod
katem wptywu ujawnionych odstepstw na uzyskanie Efektu Ekologicznego, decydujgcego o
kwalifikowalnosci wydatkéw do dofinansowania. Jezeli Instytucja Finansujgca nie wyrazi zgody na
akceptacje Robét (na podstawie ponawianych min. trzykrotnie Préb Koncowych, ktére nie zostaty
zakonczone pomysinie) to Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia i zastosowanie znajdg
postanowienia klauzuli 3.5. [Ustalenia] w oparciu o kitdérg nastgpi oszacowanie koniecznego
zredukowania Wynagrodzenia Wykonawcy lub tez Zamawiajgcy rozwigze Kontrakt z Winy
Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5. (w szczegdlnosci jesli wydatki na wybudowang infrastrukture
zostang uznane przez Instytucje Finansujgcg za niekwalifikowalne (w czesci jakiej dotyczy).
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(d) Jezeli Zamawiajacy bedzie musiat zwraca¢ dofinansowanie z winy Wykonawcy wraz z odsetkami jak
dla zalegtosci podatkowych to zastosowanie znajdg jednoczesnie zapisy klauzul 2.5. [Roszczenia
Zamawiajgcego] i 15.5. Uprawnienia Zamawiajgcego do Rozwigzania Kontraktu];

(e) Zamawiajgcy nie ma prawa uzytkowac zadnej czesci Robot, jezeli Inzynier nie wystawi dla tej czesci
Swiadectwa Przejecia. Gdy Zamawiajgcy uzytkuje jakakolwiek cze$é Robdt przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia pomimo nie zakonczenia procedur Préb Korncowych z powodzeniem, to
zastosowanie znajdg zapisy Klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt]:

() Jezeli ponowne Proby Koncowe zakonczg sie pomysinie to po wystawieniu przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia dla czeséci Robét, nalezy jak najwczesniej umozliwié Wykonawcy podijecie
niezbednych krokow dla wykonania zalegtych Préb Koncowych, jezeli sg one przewidziane.
Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak szybko jak to mozliwe, zgodnie z Klauzulg
11.1 [Dokohczenie zalegtych prac i usuwanie wad]. Przekroczenie tego terminu wymaga dostarczenia
na dodatkowy okres przedituzenia okresu waznosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
wynikajgcego z klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania], co stanowi obowigzek Wykonawcy na mocy
klauzuli 4.1 [Ogolne zobowigzania Wykonawcy].

10.1 Przejecie Robét i Odcinkow
Tres$é niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujgco:

1) Za wyjatkiem przypadkéw opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomys$iny wynik prob Koncowych] Roboty
bedg przejete przez Zamawiajgcego gdy:

(a) Zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem oraz zatgcznikami do niego, jak réwniez Aneksami
do Kontraktu podpisanymi w toku realizacji, zawartymi zgodnie z Rozdziatem 13. [Zmiany i
korekty], co zostato odpowiednio potwierdzone przez Zamawiajgcego;

(b) Zostaty wykonane wszelkie niezbedne odtworzenia powierzchni gruntu (jesli dotyczy)
przywracajgce te nawierzchnie do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji z wylgczeniem
przypadkow gdy wartos¢ pozostatych do wykonania odtworzen nie przekracza 10% warto$ci
niezbednych do wykonania odtworzen zgodnie z klauzulg 10.4 [Powierzchnie wymagajgce
odtworzenia], tj. jedli nie wykonanie dotyczy miejsc nie majgcych istotnego wplywu na
mozliwos¢ uzytkowania catej wybudowanej infrastruktury zaréwno przez Zamawiajgcego, jak
i przez otoczenie zrealizowanej inwestycji;

2) Niezwiocznie po wykonaniu catosci Robét w ramach Kontraktu, dostarczeniu Inzynierowi wszystkich
dokumentoéw o ktérych mowa w klauzuli 4.1. [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy] - ktére zostaty
zaakceptowane przez Inzyniera, oraz pomysinym zakonczeniu wszystkich Prob Koncowych
wykonanych zgodnie z klauzulg 7.4. [Préby] Wykonawca zwraca sie do Inzyniera z Wnioskiem o
wystawienie Swiadectwa Przejecia do ktérego Wykonawca powinien dotgczy¢ catg dokumentacje o
ktérej mowa w klauzuli 4.1. [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy];

(a) Jezeli Roboty sg podzielone na Odcinki to Wykonawca moze sie zwrécié o wystawienie Swiadectwa
Przejecia odrebnie dla kazdego Odcinka - pod warunkiem jednak, ze mozliwe jest niezalezne
rozliczenie kazdego Odcinka oraz jego niezalezne odebranie na podstawie Prob Kohcowych.
Wykonawca moze skorzysta¢ z takiej mozliwosci w szczegdlnosci jezeli istnieje realne ryzyko
przekroczenia Czasu na Ukonczenie Robét, co w razie uzyskania Protokotu Koncowego Odbioru
Robét dla czesci zakohczonej moze uprawnia¢ Wykonawce do wnioskowania o obnizenie podstawy
naliczenia kary za przekroczenie Czasu na Ukonczenie;

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

Fundusze °® 5 ;
E Europejskie ® ) Unia Europejska

Strona 72 z 119



Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt

Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

(@)

(b)

(€)

(d)

(e)

(f)

(9)

3)

Inzynier powinien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w terminie do 28 dni od otrzymania Wniosku
Wykonawcy o wystawienie Swiadectwa Przejecia (jezeli Wniosek jest kompletny i poprawny
merytorycznie a Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem oraz wykonane zostaty wszelkie
istotne odtworzenia nawierzchni — jesli dotyczy);

W Protokole Odbioru Koncowego Robét Inzynier wskazuje Date z jakg uznaje Roboty lub Odcinek za
zakonczone zgodnie z Kontraktem. Na tym etapie, w uznaniu Robét za zakonczone dopuszcza sie
istnienie drobnych zaleglych prac i/lub zgtoszonych usterek, odtworzen o ktérych mowa w
podpunkcie a (b), uporzadkowania Terenu Budowy, ktérych dokonczenie lub usuniecie nie ma
istotnego wptywu na uzytkowanie Robét lub Odcinka zgodnie z przeznaczeniem; W tym przypadku
Inzynier wskazuje w Protokole Odbioru Korncowego Robét liste prac zalegtych do wykonania przez
Wykonawce w okres$lonym terminie, po przekroczeniu ktérego zastosowanie znajdzie klauzula 8.7
[Kary za zwltoke] za nie wykonanie w terminie robot zalegtych nie majgcych istotnego wptywu na
uzytkowanie infrastruktury; Zaktada sie, iz wszystkie zalegtosci winny byé uzupetnione do
planowanego wystawienia Swiadectwa Przejecia, w przeciwnym razie obowigzkiem Wykonawcy jest
przedituzenie waznosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli 4.2.
Inzynier uprawniony jest do odrzucenia Wniosku w wystawienie Swiadectwa Przejecia w przypadku
stwierdzenia istotnych zalegtosci zarébwno w odniesieniu do postepu Robot, jak i do przekazanej
dokumentaciji rozliczajgcej. W tym przypadku przed ziozeniem kolejnego Wniosku o wystawienie
Swiadectwa Przejecia Wykonawca powinien wykonaé wszystkie prace wskazane przez Inzyniera jako
zalegte.

Inzynier moze wystawi¢ Swiadectwo Przejecia Robét tylko wtedy, gdy uzna, ze wszystkie roboty
objete Kontraktem (w zakresie jego catosci lub czesci) zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem i sg
wykonane nalezycie — w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych w szczegdlnosci majac na
uwadze zmiany do umowy dokonane w toku jej realizacji na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty]. -
co ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Datg kluczowg do oceny wywigzania sie Wykonawcy z Kontraktu bedzie data Ukonczenia Robdét
wskazana w Protokole Odbioru Koncowego Robét i potwierdzona w Swiadectwie Przejecia.
Przekazanie dokumentacji rozliczajgcej nie ma wptywu na potwierdzenie przez Inzyniera Daty
Ukonczenia Robét wskazang w tym Swiadectwie, moze mie¢ jedynie wplyw na opdznienie
wystawienia Swiadectwa Przejecia z winy Wykonawcy.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce Czasu na Ukonczenie Robot zastosowanie znajdzie
klauzula 8.7 [Kary za zwtoke] . Jezeli przedmiot robdt byt podzielny i Wykonawca uzyskat przejecie
(Swiadectwo Przejecia ) dla wybranych odcinkéw (ktére zakornczono wedtug Inzyniera w Czasie na
Ukonczenie) to podstawg do obliczenia kary za zwtoke bedzie tylko warto$¢ Odcinka, ktéry nie zostat
zakonczony na dzien okreslony w Akcie Umowy jako Czas przewidziany na Ukonczenie. W
przypadku konieczno$ci naliczenia kar umownych za zwtoke Inzynier dokonuje stosownych obliczen
na postawie klauzuli 3.5 [Ustalenia];

Do uzyskania ostatniej ptatnosci Wykonawca musi uzyskaé Przejecie catosci Rob6t Swiadectwo
Przejecia” oraz musi by¢ podpisany porzadkujgcy Aneks do kontaktu rozliczajgcy catosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z uwzglednieniem zmian dokonanych w toku Realizacji
Umowy — tj. musi by¢ ustalona ostateczna Cena Kontraktowa, co jest niezbedne do ustalenia
wysoko$ci ostatniej ptatnosci w zgodzie z obowigzujgcym prawem PZP.

Swiadectwo Przejecia catoéci Robét nie zostanie wystawione i Zamawiajgcy nie potwierdzi nalezytego
wykonania Kontraktu dopéki Wykonawca nie wywigze sie ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
niniejszego Kontraktu, co uwarunkowane jest jednoczesnym wytepieniem wszystkich przestanek:

(a) Zostat wystawiony Protokdét Odbioru Koncowego Robdét przez Inzyniera;
(b) Zostaty wykonane wszelkie niezbedne odtworzenia powierzchni gruntu przywracajgce te

nawierzchnie do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji (jesli byty wymagane), Wykonawca usunat
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(©)
(d)

(e)

()

(9

wszystkie zgtoszone usterki i wady, uporzadkowat Teren Budowy z odpaddéw oraz wszelkich
pozostatosci, uprzatnat resztki materiatow, naprawit wskazane uszkodzenia oraz wykonat wszystkie
prace zalegte (w tym zalegte Préby Koncowe) oraz usungt Roboty Tymczasowe;

Wykonawca "ztozyt Rozliczenie Koncowe na mocy klauzuli 14.10 [Rozliczenie KohAcowe ]
Wykonawca wystawit i podpisat dokument gwarancyjny - podpisang przez siebie Karte Gwarancyjng
na wzorze stanowigcym zatgcznik do niniejszego Kontraktu. - Data wystawienia Karty Gwarancyjnej
powinna byé tozsama z datg uznania przez Inzyniera zrealizowania przez Wykonawce wszelkich
zalegtych prac i usuniecia wszelkich zgtoszonych wad jako zakonczone a poczatek okresu gwarang;ji
i rekojmi winien by¢ wyznaczony jako dzier nastepny po tym dniu. Okres gwarancji powinien byc¢
zgodny z okresem wynikajagcym z Zatgcznika do Oferty wypetnionego przez Wykonawce (ktory
stanowi jednoczesnie zatgcznik do Czesci 2. Warunki Szczegdlne Kontraktu stanowigcej element
Tomu Il. SIWZ).

Wystawienie Swiadectwa Przejecia wyznacza date od ktérej w ciggu. 30 dni  Zamawiajgcy dokona
zwrotu 70% Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy a pozostate 30% zostanie zwrécone w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca pozostawi na Terenie Budowy materiaty i/lub sprzet przedstawiajgcy wartos$é
handlowg to Inzynier ma prawo wystawi¢ Swiadectwo Przejecia a Zamawiajgcy sprzedaé
pozostawione materiaty/urzgdzenia i/lub sprzet Wykonawcy w celu uprzatniecia Terenu Budowy na
koszt Wykonawcy, co moze potraci¢ z kwot uzyskanych ze sprzedazy tych pozostatosci. Wykonawcy
nalezy sie wyptata salda dodatniego powstatego z tej sprzedazy. Jezeli saldo jest ujemne to
Wykonawca zobowigzany jest zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu tg réznice.

Okres zwigzania Wykonawcy z Kontraktem po wystawieniu Swiadectwa Przejecia bedzie wynikat z
okresu gwaranciji jaki Wykonawca zaoferowat w swojej Ofercie ponad termin minimalnie wymagany i
bedzie dochodzony na podstawie wystawionej przez Wykonawce Karty Gwarancyjne;j.

10.2 Przejecie czesci Robét

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujgco:

(@)

(b)

(©)

(d)

Jezeli przedmiot Umowy jest podzielny (tj. mozliwe jest spetnienie wszystkich warunkéw o ktérych
mowa w klauzuli 10.1 [Przejecie Robd6t i Odcinkéw ] dla poszczegdlnych odcinkéw tak samo jak dla
catosci Robdt, Inzynier moze wystawi¢ odrebne Swiadectwo Przejecia dla wyodrebnionej czesci Robét
Statych (Odcinka) na uprzedni Wniosek Wykonawcy;

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat danej czesci Robét (poza uzytkowaniem czasowym, ktére wynika
z Kontraktu lub zostato uzgodnione miedzy Stronami) zanim Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla danej czesci;

Jezeli jednak Zamawiajgcy dokonat rozpoczecia uzytkowania danej czesci przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia to uznaje sie dany odcinek za Ukonczony zgodnie z Kontraktem i Inzynier na
Whniosek Wykonawcy zobowigzany jest wystawié dla danego Odcinka Swiadectwo Przejecia z
potwierdzeniem Robét jako ukohczone z dniem rozpoczecia uzytkowania tego odcinka przez
Zamawiajgcego ;

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce Czasu na Ukonczenie Robdt zastosowanie znajdzie
klauzula 8.7 [Kary za zwtoke] . Jezeli przedmiot robét byt podzielny i Wykonawca uzyskat przejecie
(Swiadectwo Przejecia ) dla wybranych Odcinkéw (ktére zakonczono wedtug Inzyniera w Czasie na
Ukonczenie) to podstawg do obliczenia kary za zwtoke bedzie tylko warto$¢ Odcinka, ktéry nie zostat
zakonczony na dzien okres$lony w Akcie Umowy jako Czas przewidziany na Ukonczenie. W
przypadku koniecznosci naliczenia kar umownych za zwloke tylko dla poszczegdlnych Odcinkéw
Inzynier dokonuje stosownych obliczen na postawie klauzuli 3.5 [Ustalenia];
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10.3 Zaktécenie Préb koncowych
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujgco:

1) Jezeli Wykonawca nie bedzie mégt przeprowadzi¢ Prob Koncowych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego o wiecej jak 14 dni, to bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy przejat Roboty ( lub
zaleznie od przypadku Odcinek )z dniem w ktérym préby zostatyby zakoriczone gdyby nie wystgpity
przeszkody ze strony Zamawiajgcego, co podlega okresleniu zgodnie z decyzjg Inzyniera na mocy
klauzuli 3.5 [Ustalenia). Dla potwierdzenia faktu zwrécenia sie Wykonawcy o mozliwos$é rozpoczecia
Préb Koncowych Wykonawca ma obowigzek dochowania formy pisemnej Wniosku o umozliwienie
przeprowadzenia Préb Koncowych na mocy klauzuli 7.4. [Préby];

2) Inzynier, po ocenie spetnienia wymogoéw merytorycznych i formalnych takiego Wniosku wystawia
Swiadectwo Przejecia, ale jednoczesénie nakazuje Wykonawcy przeprowadzenie zalegtych Préb
Koncowych w okreslonym czasie jaki uznaje za wykonalny, co Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ i uzyskaé pozytywny wynik tych prob. W razie koniecznosci wydtuzenia tego okresu w
zwigzku z potrzebg uzyskania pozytywnego wyniku zalegtych Prob Koncowych opdznionych z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé waznosc
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na mocy klauzul 4.1 4.2.

3) Nie przystgpienie Wykonawcy do przeprowadzenia Préb koncowych o ktérych mowa w podpunkcie
(b) w czasie wskazanym przez Inzyniera na przystgpienie do tych préb bedzie sie wigzato z
roszczeniem Zamawiajgcego na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. W przypadku
przekroczenia terminu wskazanego na ukonczenie zalegtych Préob Koncowych wskazanych przez
Inzyniera zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwtoke];

10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia
Tres$é niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(b) Przed Wnioskowaniem o wystawienia Swiadectwa Przejecia wszelkie istotne odtworzenia nawierzchni
(w szczegdlnosci w obszarze nasilonego ruchu drogowego jesli dotyczy) winny byé wykonane .

(c) W przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia, jezeli Wykonawca nie wykona zalegtych prac o
charakterze nieistotnym w terminie wskazanym przez Inzyniera, Teren Budowy nie zostanie
oczyszczony z odpadow, elementéw Tymczasowych Roboét i innych pozostatosci z okresu Budowy to
Zamawiajgcy ma prawo postgpi¢ zgodnie z klauzulg 11.4[ Niewypetnienie obowigzku usuwania wad]
oraz wstrzymaé wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wowczas przedtuzyé termin obowigzywania Gwarancji Nalezytego Wykonania o okres tego
przedtuzenia;

(d) Niniejszy zapis nalezy traktowaé niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar za zwloke w
wykonaniu prac zalegtych i usuwania wad na mocy klauzuli 8.7 [Kary za zwioke] jak réwniez
niezaleznie od prawa naliczenia kar za przekroczenie terminu na dostarczenie Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz klauzuli 4.2 [
Zabezpieczenie Wykonania]. Naliczenia te wykonuje Inzynier na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia];

11.1 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez zmian.
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11.2 Koszt usuwania wad

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez zmian.
11.3 Przedtuzenie okresu zgtaszania wad

Tres$é niniejszej klauzuli 11.3. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez
zmian.

11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

Na koncu niniejszej klauzuli 11.4 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:

Niezaleznie od powyzszego, jezeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym
terminie, a taka naprawa ma by¢ wykonana na mocy Klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad], to zastosowanie
bedzie miata Klauzula 8.7 [Kary umowne] z tytutu przekroczenia terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

11.5 Usuniecie robot wadliwych

Tres¢ niniejszej klauzuli 11.5. w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez
zmian.
11.6 Powtoérne préby

Tres$é¢ niniejszej klauzuli 11.6. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez
zmian.

11.7 Dostep do Robét

Tres$é niniejszej klauzuli 11.6. w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez
zmian.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstawania wad

Tres¢ niniejszej klauzuli 11.8. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
(a) Nakazde uzasadnione zgdanie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego i pod jego kierownictwem Wykonawca
ma obowigzek zbadania przyczyn powstawania wad w tym rowniez w okresie gwarancji oraz rekojmi
wskazanym w Zatgczniku do Oferty bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Tres¢ niniejszej klauzuli 11.9. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian w
stosunku do warunkéw ogdlnych.

11.10 Niewypelnione zobowiagzania
Tres¢ niniejszej klauzuli 11.10. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu uzupetnia sie nastepujgco:
Na koncu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:
Roboty objete sg okresem rekojmi i gwarancji zgodnie z Prawem Kraju i tresScig Karty Gwarancyjne;.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zgodnie z
postanowieniami zawartymi Zatgczniku do Oferty oraz w Karcie Gwarancyjnej ktérej wzor stanowi Zatgcznik
1. do niniejszego Kontraktu.
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11.11 Zwolnienie Terenu Budowy
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych kontraktu

12.1 Obowigzkowe obmiary Robét
Tres¢ niniejszej klauzuli 12,1. . skresla sie jako nie majgcg zastosowania w przedmiotowym kontrakcie w
zwigzku z ryczattowg formg wynagrodzenia.

12.2 Metody obmiaru
Tresé niniejszej klauzuli 12.2. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie jako nie majgcg
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie w zwigzku z ryczattowg formg wynagrodzenia.

12.3 Wycena
Tres¢ niniejszej klauzuli 12.3. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie jako nie majaca
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie w zwigzku z ryczattowg formg wynagrodzenia.

12.4 Rezygnhacje
Tre$¢ niniejszej klauzuli 12.4. w stosunku do Warunkéw Ogoinych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujaco;

(a) Zamawiajgcy ma prawo do rezygnacji z okreslonych prac na mocy rozdziatu 13. [Zmiany i korekty] i
tym samym do pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej. W tym
przypadku Inzynier dokona stosownej wyceny zaistniatych oszczednosci, dziatajgc na podstawie
klauzuli 12.3 [Wycenia] oraz 3.5 [Ustalenia].

13.1 Prawo do zmian
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.1 w stosunku do Warunkéw Ogodlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco;

1) Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego, Inzyniera lub Wykonawce w zalezno$ci od
stwierdzenia ziszczenia sie przestanki wskazanej przez Zamawiajgcego w enumeratywnej liscie
dopuszczalnych zmian do Umowy wiadomej wszystkim wykonawcom na etapie postepowania
przetargowego tozsamych z listg okreslong w niniejszej klauzuli 13.1 [Prawo do zmian];

2) Wszelkie Zmiany dokonane na podstawie niniejszej klauzuli muszg uwzglednia¢ koniecznosé
stosowania przez Zamawiajgcego ustawy Prawo zamdéwien publicznych. Zmiany umowy dokonane z
naruszeniem zapiséw art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych podlegajg uniewaznieniu.

3) Zmiana do umowy moze by¢ zainicjowana i wprowadzona nie pdzniej niz przed planowanym czasem
na Ukonczenie Robdt;

4) Istotne zmiany do umowy o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sie tylko w granicach unormowanych
niniejszg umowg. Dopuszcza sie m. in. nastepujace zmiany umowy:

1. Zmiany formalne:
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W przypadku przeksztatcen podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujgcych zastepstwem
prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
dopuszcza sie zmiany w tym zakresie; stare dane zostang zastgpione nowymi,

Dopuszcza sie zmiany w osobach majgcych petni¢ okreslone funkcje w realizacji zamowienia,
jesli wczesniej wskazane osoby nie bedg mogty peti¢ swoich funkcji ze wzgledéw losowych,
stuzbowych, z powodu niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu
niewtasciwego zachowania, co dotyczy zaréwno Personelu Wykonawcy, jak i Personelu
Zamawiajgcego. Nowo wskazane osoby muszg spetniaé¢ wszystkie warunki wskazane dla tych
funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia obowigzujgcej w postepowaniu, na
podstawie ktérego zawarta zostata umowa z Zamawiajgcym. Wykonawca musi uzyskaé zgode
Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkédw nowej osobie. W przypadku zmiany oséb po
stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o takim fakcie; zmiany takie nie
wymagajg zmiany umowy a jedynie zmiany Petnomocnictw do przyjmowania lub wydawania
polecen Inzyniera.

Jezeli w okresie realizacji kontraktu pokrycie ubezpieczeniowe wymagane przez
Zamawiajgcego na mocy niniejszego kontraktu Rozdziat 18 [Ubezpieczenia] przestanie byé
dostepne na rozsadnych warunkach handlowych to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
podajgc szczegdty a Wykonawca podejmie dziatania majgce na celu uzyskanie nowego
ubezpieczenia na zblizonych warunkach tak aby zapewnié¢ ciggtos¢ ubezpieczenia w stopniu
réwnowaznym. Zmiana ww. warunkOw wymaga uzyskania Zgody Zamawiajgcego,

Jezeli w toku realizacji umowy nastgpi zmiana prawa, ktéra ma wptyw na projekt to strony
podejma dziatania majgce na celu dostosowanie sie do tych zmian,

W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iz tre$¢ jakiejkolwiek klauzuli kontraktu sprzeciwia
sie bezwzglednie obowigzujacym przepisom prawa woéwczas pozostate klauzule pozostajg w
mocy a tres¢ klauzuli wadliwej zostanie poprawiona w taki sposéb aby zachowaé zgodnosé
jej brzmienia z celami niniejszej umowy oaz z obowigzujgcym prawem;

Zmiany terminu na Ukonhczenie: Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy; okreslone
w umowie terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec przesunieciu w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych jako Ryzyka Zamawiajgcego w klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego] w
szczegolnosci:

a.

w przypadku dziatania sity wyzszej (w tym m.in.: katastrofalne dziatania przyrody - np.
niezwykte mrozy, $niezyce, powodzie; akty wtadzy ustawodawczej lub wykonawczej - np.
wywlaszczenia oraz niektére zaburzenia zycia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty
terroru) majacej bezposredni wptyw na termin wykonania zaméwienia; termin realizacji bedzie
przesuniety o czas dziatania sity wyzszej oraz czas niezbedny na usunigcie skutkow dziatania
tej sity,

jesli podczas wykonywania prac okaze sie, ze konieczne do wykonania sg czynnosci
dodatkowe (ktérych nie mozna byto przewidzie¢), od ktérych wykonania uzaleznione jest
wykonanie prac podstawowych - termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do
wykonania tych czynnosci,

jezeli opdznieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zaméwienia, do ktérych
wykonania zobowigzany jest Zamawiajgcy lub inny zatrudnieni przez Zamawiajgcego
Wykonawcy — termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania
przedmiotowych prac,

jesli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci koniecznych
do wykonania prac objetych niniejszg umowg, z zastrzezeniem, ze Wykonawcg tych
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ustug/czynnosci nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego
zaangazowany w realizacje umowy - termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do
wykonania tych ustug/czynnosci,

e. w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiajgcego (w
szczegolnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez
Zamawiajacego), a ktorych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy
— termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania op6znionych prac,

f. jezeli prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wiadciwe organy, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy -
termin zakonczenia realizacji umowy bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac
wynikajacych z zalecen wiasciwych organow,

g. w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia okolicznosci zwigzanych z dziataniami
0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, koniecznosci wykonania zmian/korekt
projektow, zmian przepisow prawa polskiego albo prawa wspoélnotowego - termin realizacji
moze zostaé przesuniety o czas, kiedy realizacja zamdwienia byta niemozliwa z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, lub niezbedny do wykonania koniecznych zmian;

h. jezeli zajdzie koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy -
termin zakonhczenia realizacji umowy moze zosta¢ przesunigty o czas niezbedny do uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego,

i. jezeli zmianie ulegng terminy realizacji zadania uwzglednione w Umowie o dofinansowanie (w
tym wydtuzenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od
Wykonawcy) - termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajgcy z uzyskanej
przez Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu,

j- jezeliWykonawca ztozy wniosek o zmiane terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna
dla Zamawiajgcego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w sposob uzgodniony pomiedzy
stronami,

k. jezeli wystgpig znaczgco odmienne od przyjetych w koncepcji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegolnoéci podziemne
sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska
archeologiczne itp., uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin
realizacji moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z
nowych warunkow.

I.  Jezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty btgd w specyfikacji i zaistnieje
potrzeba dokonania dodatkowych ustale’r, wykonania projektéw zamiennych, uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych to Czas na Ukonczenie moze zosta¢ przesuniety o
czas w jakim Roboty nie mogty by¢ prowadzone, lub w ktérym tempo tych robét byto obnizone;

m. Jezeli zostang zlecone "zamodwienia podobne", ktére sg niezbedne do zakonczenia
zaméwienia podstawowego to czas na ukonczenie bedzie przesuniety o czas realizacji
"zamowienia podobnego" w jakim miato ono wptyw na czas realizacji zamdwienia
podstawowedo .

5) Zmiany dotyczgce Podwykonawcow
a. Dopuszcza sie zmiany podwykonawcow/rezygnacje z podwykonawcow przewidzianych do
realizacji niniejszej umowy; jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
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w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia; w przypadku wystgpienia z
whioskiem o zmiane podwykonawcy, Wykonawce obowigzujg odpowiednie zapisy klauzuli 4.4
umowy;

Dopuszcza sie wprowadzenie podwykonawcow do czesci zamdwienia dla ktérych wczesniej
nie przewidywano realizacji przez podwykonawcow. W przypadku wystgpienia z wnioskiem
0 wprowadzenie realizacji przez podwykonawcéw nowych czesci zamdwienia, Wykonawce
obowigzujg odpowiednie zapisy klauzuli 4.4 umowy;

Dopuszcza sie wprowadzenie podwykonawcow do realizacji czesci zamowienia mimo, ze
w ofercie Wykonawca nie przewidziat realizacji jakichkolwiek czeéci zamowienia przez
podwykonawcow. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez
podwykonawcow jakiejs czesci zamdwienia Wykonawce obowigzujg odpowiednie zapisy
klauzuli 4.4 umowy;

Zmiany dotyczgce Podwykonawcow nie wymagajg Aneksu do Umowy a jedynie Whniosku o
zmiang podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentow. Rejestru
Podwykonawcow, Wzoru Umowy z Wykonawcg do zatwierdzenia a jezeli dotyczy to
potwierdzen o posiadaniu stosownego potencjatu przez danego Podwykonawce.

6) Zmiany dotyczace zakresu rzeczowego:

a.

Dopuszcza sie roboty zamienne tj. zmiane sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych i technologicznych lub materiatowych niz przewiduje ,Opis
przedmiotu zaméwienia” i/lub opracowana dokumentacja ze wzgledu na: btad w specyfikacji,
zmiany warunkéw geologicznych i innych, zmiany obowigzujgcego prawa i obowigzujgcych
norm, z uwagi na racjonalno$¢ ekonomiczng, technologiczng czy funkcjonalng Ilub inne
okolicznosci korzystne dla Zamawiajgcego., pojawienie sie na rynku nowych materiatow lub
urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych na np. zaoszczedzenie na kosztach eksploatacji
przedmiotu umowy ( ,w cyklu zycia produktu”). lub w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy (np. zostanie ujawniony btad w specyfikacji, nieadekwatny do potrzeb parametr
techniczny urzgdzenia etc. ) lub z innych uzasadnionych przyczyn technicznych - dopuszcza
sie zastosowanie innych rozwigzan (Robot zamiennych), po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
na wprowadzenie tych zmian oraz pozytywnej opinii projektantow odpowiedzialnych za
petnienie nadzoru autorskiego;

Dopuszcza sie mozliwos¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z prac, ktérych realizacja okaze
sie nieuzasadniona, nieracjonalna i/lub niemozliwa ze wzgledéw technologicznych.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zlecenia przez Zamawiajgcego  tzw. "zamowien podobnych”,
ktérych nie przewidywat projekt budowlany, ale ktére staty sie konieczne do wykonania dla
zapewnienia odpowiedniej funkcjonalnosci budowanej infrastruktury i/lub uzyskania
oczekiwanego efektu ekologicznego lub sg nierozerwalnie zwigzane z infrastrukturg objetg
projektem.

7) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy:

a.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu w przypadku:
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(i)

(i)

(iii)

W przypadku zwiekszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy bedg wystawiane z
uwzglednieniem wyzszej stopy podatku; zwiekszeniu ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy;

W przypadku zlecenia tzw. "zamowien podobnych" wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o koszt wykonania tych prac wynegocjowany z Wykonawcg nie wiekszy niz
wyliczony na podstawie stawek jednostkowych wynikajgcych z wyceny wykonawcy w
formie przedmiaru a w razie braku odpowiedniej stawki jednostkowej na podstawie
aktualnych w danym kwartale stawek z Sekocenbudu. Zamawiajgcy ma takze prawo do
zlecenia wyceny wartosci tych prac sporzgdzonej przez dwoch niezaleznych
wykonawcéw (na podstawie dwoch konkurencyjnych ofert) ;

W przypadku zmiany minimalnej stawki roboczogodziny pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Zmiana zostanie dokonana na podstawie wyliczonego
wskaznika wzrostu minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia za prace i udziatu
robocizny w kosztach  wykonania prac pozostatych do realizacji na podstawie
dokumentow ksiegowych Wykonawcy lub $rednich stawek z Sekocenbudu w zaleznosci
od tego, co bedzie dla Zamawiajgcego bardziej dostepnym i wiarygodnym Zzrodiem
informacii.

(iv) W przypadku zmiany stawek za ubezpieczenie spoteczne pracownikéw zatrudnionych

na podstawie umowy o prace. Zmiana zostanie dokonana na podstawie wyliczonego
wskaznika wzrostu tych stawek i udziatu robocizny w kosztach wykonania prac
pozostatych do realizacji na podstawie dokumentéw ksiegowych Wykonawcy lub
$rednich stawek z Sekocenbudu w zaleznosci od tego co bedzie dla Zamawiajgcego
bardziej dostepnym i wiarygodnym zrédtem informaciji.

b. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmniejszeniu w przypadku:

() Koniecznosci rezygnacji przez Zamawiajgcego z pewnych, prac ktére byly ujete w
Projekcie Budowlanym ze wzgledéw technicznych Ilub ekonomicznych (np.
naktadanie sie zakreséw zadah w ramach innego Zamoéwienia/Projektu, etc.)

(i) W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy beda
wystawiane z uwzglednieniem nizszej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota
brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy;

(i) W przypadku utraty dofinansowania ze srodkéw Unijnych Zamawiajgcy ma prawo
zrezygnowac z zakresu prac ktorych wykonanie nie miatoby pokrycia finansowego w
budzecie Zamawiajgcego;

(iv) w przypadku w ktérym jeden Wykonawca ztozy najkorzystniejsza oferte na obie
czesci zastosowanie znajdzie raba udzielony przez Wykonawce w ramach kryterium
nr 5 wynoszagy ............ % od sumy wynagrodzenia za obie czgsci wynagrodzenia.
Woéwczas Wartos podpisanego kontraktu uwzgledniata bedzie ostatecznie ustalong
wartos¢ zamowienia a wartos¢ elementéw scalonych zostanie obnizona
proporcjonalnie.

(v) zmiany bedag korzystne dla Zamawiajgcego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny
rabat — w takich przypadkach warto$s¢ umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu,

8) Harmonogramy i plany ptatno$ci:

a. Dopuszcza sie zmiane Harmonogramu Robd6t w zakresie kolejnosci ukonczenia
poszczegdlnych elementéw scalonych robdt, w stosunku do Harmonogramu jaki zostat
ztozony przez Wykonawce przed rozpoczeciem robét jezeli zmiany wynikajg z racjonalnosci
technologicznej lub koniecznosci dostosowania sie do obiektywnych przeszkdéd, ktére
wystgpity na etapie realizacj;
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b. Dopuszcza sie zmiane Planu Pfatnosci w stosunku do Planu ktéry zostat ztozony przez
Wykonawce przed rozpoczeciem robét jednakze pod warunkiem, iz kwota przewidziana na
ptatnos¢ koncowg wyniesie nie wiecej niz 10% Ceny Kontraktowe;.

9) Poza wyzej okreslonymi, dopuszcza sie inne niz przewidziane wyzej zmiany korzystne dla
Zamawiajgcego, ktére po przeprowadzeniu stosownego testu istotnosci zmiany, okazg sie mozliwe do
wprowadzenia jako zmiany korzystne dla Zamawiajgcego i/ lub bedg to zmiany nieistotne z punktu
widzenia réwnowagi ekonomicznej kontraktu na korzys¢ Wykonawcy,

10) Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych okolicznosci moggcych powodowaé zmiang umowy
podlega ocenie koniecznosci wprowadzenia zmiany, ktérg dokonuje Inzynier na podstawie klauzuli
3.5 [Ustalenia].

11) Kazda zmiana Umowy powinna by¢ poprzedzona procedurg obejmujgcg nastepujgce etapy:

(i) Strona inicjujgca zmiane wysyta drugiej Stronie wniosek o zmiane wraz z uzasadnieniem i
podaniem podstawy prawnej dopuszczalnosci wprowadzenia zmiany

(i) Inzynier weryfikuje, czy zmiana byta przewidziana w umowie. Jezeli zmiana zostata
przewidziana w umowie i zmiana ma charakter istotny to nalezy sporzadzi¢ Protokot
koniecznosci wprowadzenia zmiany wskazujgc skutki wprowadzonej zmiany dla Wykonawcy
i Zamawiajgcego; Nalezy sporzadzi¢ Aneks do Umowy jesli jest wymagany; Jezeli zmiana
przed jej wprowadzeniem wymaga uprzedniej zgody Instytucji Finansujgcej (co wynika z
Umowy o dofinansowanie) to przed podpisaniem aneksu do Umowy nalezy przekazac projekt
zmiany Umowy wraz z Protokotem koniecznosci do zaopiniowania Instytucji Finansujacej;

(iii)y Jezeli zmiana nie byla przewidziana w umowie to mozliwe sg tylko zmiany nieistotne,
nienaruszajgce rownowagi ekonomicznej kontraktu na korzy$¢ Wykonawcy, ktére mogtyby
wptyngé na ziozenie innych ofert, lub zmieni¢ krag Wykonawcow zainteresowanym
przedmiotowym zamdwieniem. Zmiany nieistotne mogg nie wymagac¢ Aneksu do Umowy (tj.
jesli zmiana nie dotyczy Kontraktu lub zatgcznikéw do niego);

(iv) Zmianami nieistotnymi bedg w szczegdlnosci wszelkie aktualizacje Dokumentéw Wykonawcy,
ktére Wykonawca zobowigzany byt dostarczy¢ po podpisaniu Umowy np. Program Robdt,
Program Zapewnienia jakosci, Harmonogram Robot nie wydtuzajgcy terminu na Ukonczenie
Robdt etc.

12) Procedure wprowadzania zmian okresla klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian];

13) Zmiana do umowy wymaga podpisania Aneksu do umowy w momencie zatwierdzenia zmiany chyba,
ze zmiana ma charakter nieistotny lub nie postanowiono inaczej. Kazda zmiana do Umowy wymaga
jednak dochowania formy pisemnej i zastosowania procedury wprowadzania zmian;

14) Zmiany do umowy wymagajg zgodnego Oswiadczenia woli przez obie strony;

15) Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisOw niniejszej umowy sg niewazne.

13.2 Analiza wartosci
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.2 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco;

° i g
Eﬂ?ggéjzsekie ® i Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko \ A/ S Fundusz Spéjnosci

Strona 82 z 119



Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt
Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

(&) Wykonawca moze przedtozyé Inzynierowi pisemng propozycije, ktéra zdaniem Wykonawcy w razie
przyjecia:

(i) przyspieszy czas na ukonczenie;

(i) obnizy koszty ponoszone przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Robdt;

(iii) poprawi sprawnos¢, funkcjonalnos¢ lub zwiekszy wartos¢ uzytkowg ukonczonych roboét lub
(iv) winny sposéb bedzie korzystna dla Zamawiajgcego

(b) Propozycja powinna by¢ wykonana na koszt Wykonawcy i powinna zawiera¢ wszystkie pozycje
wymienione w klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania zmian)].

(c) Wykonawca musi wykaza¢ jakie bedg wynikaty korzysci finansowe dla Zamawiajgcego oraz ze
korzysci te bedag wyzsze niz koszty wprowadzenia zmiany.

(d) Jezeli Zamawiajgcy uzna propozycje Wykonawcy za uzasadniong to Zamawiajgcy moze polecic¢
przygotowanie projektu zamiennego (jesli jest konieczne) Projektantom sprawujgcym nadzér autorski
w ramach Projektu Budowlanego lub moze dopusci¢ zaopiniowanie poprzez projektantéw propozyciji
Wykonawcy.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Tre$é¢ niniejszej klauzuli 13.3 w stosunku do Warunkéow Ogoélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujaco;

1) Jezeli przed poleceniem Zmiany (majgcej charakter Roboty zamiennej) Inzynier zazgda propozycji
zmiany to Wykonawca winien odpowiedzie¢ na pismie tak szybko jak to bedzie mozliwe sktadajac:
(i) opis proponowanej Roboty oraz Program jej wykonania,
(i) zakres koniecznych zmian w Programie stosownie do klauzuli 8.3 [Program] i czasu na
Ukonczenie;
(iii) wycene proponowanych zmian;
2) Inzynier, dziatajgc na podstawie klauzuli 13.2 [Analiza warto$ci] oraz 3.5 [Ustalenia] zajmuje
stanowisko poprzez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.
3) Procedura wprowadzania zmian nie moze mie¢ wptywu na tempo Robét/ nie moze ich opdzniac.

(a) Kazda istotna zmiana musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu (wszedzie
tam gdzie nie wskazano inaczej, w klauzuli 13.1 [Prawo do zmian]. Zmiana do Kontraktu musi
zosta¢ sporzadzona zgodnie z Prawem Kraju, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po jej podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

13.4 Zaptata w walutach obcych
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.4 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie jako nie majgca
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.5 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie jako nie majgca
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

° i g
Eﬂ?ggéjzsekie ® i Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko \ A/ S Fundusz Spéjnosci

Strona 83 z 119



Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt
Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

13.6 Prace dniéwkowe
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.6 w stosunku do Warunkéw Ogodlnych Kontraktu skresla sie jako nie majgca
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany w prawie
Tresé niniejszej klauzuli 13.7 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie jako nie majgca
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Tresé niniejszej klauzuli 13.8 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie jako nie majacag
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

14.1 Cena Kontraktowa
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.1 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

,Cena kontraktowa"

1) Cena kontraktowa stanowi wycene prac na podstawie przedmiaru (z ktérego bedg pochodzity ceny
jednostkowe) ktéra zostata podzielona rownolegle na elementy scalone w Formularzu cenowym.

2) Cena kontraktowa stanowi cene ryczaltowg i nie podlega zmianie za wyjagtkiem  zmian
Wynagrodzenia Wykonawcy dokonanych w sposéb przewidziany w Kontrakcie. Cena kontraktowa
moze ulec obnizeniu lub zwiekszeniu w razie ziszczenia sie przestanek przewidzianych w zmianach
do umowy klauzula 13.1 [Prawo do zmian];

(&) Wykonawca bedzie optacat wszelkie podatki, cta oraz koszty zuzycia mediéow i wszelkich czynnikéw
produkcji niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a zmiany cen tych nosnikéw, nie majg wptywu
na Cene Kontraktowg za wyjatkiem przypadkéw scisle wskazanych w klauzuli 13.1 Prawo do zmian
(stawki minimalnego wynagrodzenia za prace oraz sktadek na ubezpieczenie spoteczne).

14.2. Zaliczka
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.2 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie jako nie majgca
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

14.3. Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.3 w stosunku do Warunkéw Ogodlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1) W terminach zgodnych z Planem Ptatnosci [klauzula 14.4] Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi
Rozliczenie, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, przedstawiajgce szczegétowo kwoty, do ktérych
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawieraé
Raport o postepie rob6t w danym okresie, sporzgdzony zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepiel].

2) Elementem Raportu o postepie sg rozliczenia stanowigce:

(i) Tabele finansowe (w tym w wersji edytowalnej/ mozliwej do zweryfikowania na sprzecie
Personelu Zamawiajgcego) wskazujgce na stopien zaawansowania prac po stronie
Wykonawcy opracowane na podstawie Formularza Cenowego Wykonawcy z
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(@)

(b)

(c)
(d)

Tresé
nastep
1)

2)

3)

5)

6)

4)

5)

wyszczegodlnieniem kwot jakie w danym rozliczeniu Wykonawca uwaza za nalezne za
wykonane prace; W niniejszym zestawieniu nalezy wykazywac jaki jest ponadto postep
skumulowany od poczatku Robét, co dotyczy kazdego elementu scalonego.

(i) Jezeli w okresie objetym Raportem zostaty wprowadzone zmiany do Umowy, ktére zostaty
wprowadzone zgodnie z Rozdziatem 13 [Zmiany i Korekty] to Wykonawca w osobnym
rozliczeniu przedstawia wykaz prac wykonanych na podstawie zatwierdzonych zmian;

(i) Poczawszy od drugiego Raportu o postepie, rozliczenie swoich zobowigzan wobec
Podwykonawcow (postep finansowy rozliczania uméw z podwykonawcami) wraz z dowodami
optacenia zobowigzan wymagalnych na danym Etapie wobec Podwykonawcéw o ktorych
mowa w klauzuli 4.4. [Podwykonawcyl].

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen wykazujgcych szczegétowo
kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi. Rozliczenia muszg by¢ zgodne kontraktem i wymaganiami Zamawiajgcego.

Jezeli zakres prac obejmuje wydatki kwalifikujgce sie do dofinansowania (kwalifikowalne) i
finansowane tylko przez Zamawiajgcego (niekwalifikowalne) to obowigzkiem Wykonawcy jest
rozlicza¢ te wydatki w odrebnych zestawieniach w porozumieniu z Zamawiajacym, co bedzie
rozliczane réwniez odrebnymi fakturami na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Pfatnosci].

Rozliczenia wykonawcy podlegajg sprawdzeniu i weryfikacji przez Inzyniera;

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich pftatnosci musi byc¢
wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

14.4 Plan ptatnosci

niniejszej klauzuli 14.3 w stosunku do Warunkéw Ogodlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
ujgco:
Plan pfatnosci zostanie opracowany w powigzaniu z opracowanym przez Wykonawce
Harmonogramem Robét a jego aktualna wersja sktadana bedzie wraz z aktualng wersjg
Harmonogramu Robét kazdorazowo wraz z wnioskiem o wystawienie Przejéciowego Swiadectwa
Ptatno$ci (tj. poza wnioskiem o ptatno$¢ koncowa);
Rozliczenie postepu rzeczywistego w przypadku zadan rozpoczetych nastepowato bedzie na
podstawie % stopnia zaawansowania prac wynikajgcego z oceny Inzyniera Kontraktu;
Przewiduje sie ptatnosci czesciowe, ktére bedg realizowane wedtug nastepujgcych zasad:

a) Do odbioru bedg zgtaszane zadania w cyklu kwartalnym wedtug postepu rzeczywistego

sposréd  zadan ktére kwalifikujg sie do odbioru;
b) Pierwsza ptatno$¢ po przekroczeniu progu postepu rzeczowo finansowego 10%
c) Ostatnia ptatno$¢ przewidywana po wystawieniu Swiadectwa Przejecia nie moze by¢ wieksza
niz 10%

Plan pfatnoSci zostanie opracowany w powigzaniu z opracowanym przez Wykonawce
Harmonogramem Robét na podstawie Harmonogramu prac opracowanego przez Zamawiajgcego;
Aktualna wersja obu dokumentéw sktadana bedzie kazdorazowo wraz z wnioskiem o wystawienie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci (tj. poza wnioskiem o ptatno$é korcowa)
Rozliczenie postepu rzeczywistego w przypadku zadan rozpoczetych nastepowato bedzie na
podstawie % stopnia zaawansowania prac wynikajgcego z oceny Inzyniera Kontraktu;
Zadanie/element scalony stanowigcy jednostke rozliczeniowa to zakres rzeczowy wyodrebniony przez
Zamawiajgcego i wyceniony przez Wykonawce w Formularzu Cenowym
Plan ptatnosci okresla Wykonawca na podstawie Harmonogramu Robét i w Scistej korelacji z nim.
Aktualny Plan Platnosci Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé kazdorazowo w przypadku
jakichkolwiek zmian w terminach i kwotach (wynikajgcych z zatwierdzonych przez Inzyniera Zmian i
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lub aneksu do Umowy jezeli byt wymagany). Plan ptatnosci powinien obejmowac caty okres realizacji
Umowy i by¢ wykonany w ujeciu kwartalnym z wyszczegodlnieniem wszystkich planowanych wystgpien
o ptatnosci;

1) Platnosci bedg dotyczyly wykonanych elementéw robdt, zgodnie z ich rzeczowym zaawansowaniem
wedtug Harmonogramu Robét przedtozonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
stanowigcego zatgcznik do Umowy, sporzgdzonego w odniesieniu do Przedmiaru Robét. Plan ptatnosci
zostanie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera nie p6zniej niz przed rozpoczeciem Robdét.

2) Wszystkie ptatnosci posrednie dokonywane bedg na podstawie wystawionego przez Inzyniera
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, na podstawie Raportéw o postepie przedkladanych przez
Wykonawce na mocy klauzuli 4.21. ;

3) Platnos¢ Koncowa o ktérej mowa w podpunkcie (c) zostanie wyptacona Wykonawcy na mocy klauzuli
14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci] po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

(@) Wykonawca uzyskat Swiadectwo Przejecia catosci Robot;

(b)  Strony Podpisaty porzadkujgcy Aneks do Umowy wskazujgcy na ostateczng wartos¢ Ceny
Kontraktowej oraz adekwatng warto$¢ ptatnosci koncowej

(c) Po uzyskaniu Swiadectwa Przejecia catosci Robot Wykonawca przedtozyt Inzynierowi
Rozliczenie Koncowe na mocy klauzuli 14.10 (uwzgledniajgce wartosci z aneksu
porzgdkujgcego);

(d) Ostateczne Swiadectwo Platnosci zostato wystawione przez Inzyniera z uwzglednieniem
rozliczenia koncowego;

(e) Wszystkie ww. warunki muszg by¢ spetnione dla przyjecia ostatniej faktury w ramach niniejszej
Umowy przez Zamawiajgcego;

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.5 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie jako nie majgcag
zastosowania w niniejszych Warunkach Szczegdinych.

14.6. Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.6 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1) Wykonawca po ziszczeniu sie wszystkich przestanek uprawniajgcych go do ptatnosci na mocy klauzuli
14.4 sktada Inzynierowi Wniosek o wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci na mocy
klauzuli 14.3 [Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platno$ci] wraz z Raportem o postepie na mocy
klauzuli 4.21 [Raporty o postepie] oraz kompletem dokumentéw rozliczajgcych adekwatnie do
przypadku;

2) Warunkiem wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci (PSP) jest zatwierdzenie przez
Inzyniera Raportu o postepie oraz wszelkich zestawien finansowych Wykonawcy zwigzanych z
rozliczanym zakresem prac nha co Inzynier ma 28 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentow.
Inzynier dokonuje oceny merytorycznej rozliczen na podstawie zestawien finansowych Wykonawcy
przekazanych wraz z dokumentami towarzyszgcymi i w razie koniecznosci wskazuje zakres
niezbednej korekty/ uchybien i lub brakéw do uzupetnienia.

3) Obowigzkiem Wykonawcy jest przed ztozeniem Wniosku o Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci
uregulowa¢ wszelkie zobowigzania finansowe wobec Podwykonawcow, w tym: wobec
Podwykonawcéw poczawszy od drugiego PSP;

4) Obowigzkiem Wykonawcy jest dbac¢ o ciggtos¢ ubezpieczenia Kontraktu oraz Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy - w razie konieczno$ci prolongaty odpowiednie dowody muszg by¢
zatgczone do tego Swiadectwa
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(@)

(b)
()

(d)

()

Tresé

Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie Umowy o Dofinansowanie. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

Platnosci beda dotyczyty wykonanych elementéw roboét, zgodnie z ich procentowym zaawansowaniem
wedtug oceny Inzyniera Kontraktu.

W kazdym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier moze dokonaé potrgcenia kwot naleznych
Podwykonawcy, jezeli ten zwrdci sie do Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o dokonanie
bezposredniej zalegtej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4, z wyjatkiem przypadku kiedy Wykonawca:

(i) przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty
nalezne lub;

(i) dostarczyt Inzynierowi pisemne przekonujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony
spos6éb uprawniony, na mocy postanowien umowy z Podwykonawcg, do wstrzymania lub
odmowy zaptaty tych kwot oraz

(iii) dostarczyt Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostat powiadomiony o
tych uprawnieniach Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie.

Wysokos¢ pfatnosci naleznych Wykonawcy musi by¢é zweryfikowana i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego pod katem zgodnosci z kontraktem oraz zapisami Umowy o dofinansowanie w ciggu
7 dni od dostarczenia przez Inzyniera  Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnoéci. Okres tej weryfikacji
zawiera sie w czasie jaki Inzynier ma na wystawienie PSP dla Wykonawcy (tj. 28 dni);

Podany okres 28 dni weryfikacji przez Inzyniera jest maksymalny i strony powinny dotozy¢ staran aby
okres ten byt jak najkrotszy. Przede wszystkim Wykonawca musi dotozy¢ staran w zakresie
dostarczania dokumentow rozliczeniowych odpowiedniej jakosci dochowujgc zarowno formy tych
dokumentéw zgodnych z warunkami niniejszego kontraktu, jak réwniez zawartosci merytorycznej .
Jezeli Wykonawca nie dochowa odpowiedniej formy dokumentéw, bedg one niekompletne i/lub bedg
zawieraty btedy merytoryczne to czas oceny danego rozliczenia moze zosta¢ odpowiednio wydtuzony
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

14.7. Zaptata
niniejszej klauzuli 14.7 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje

nastepujgco:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)
5)

Kwote poswiadczong przez Inzyniera w__Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci, maksymalnie w
ciggu 56 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci wraz z
rozliczeniem i dokumentami towarzyszgcymi (zgodnie z Warunkami) oraz prawidtowo wystawionej
faktury VAT Wykonawcy poswiadczonej przez Inzyniera,

Kwote poswiadczong przez Inzyniera w Ostatecznym Swiadectwie Platnosci, w ciggu 56 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego Ostatecznego Swiadectwa Platnosci wraz z rozliczeniem i
dokumentami towarzyszacymi (zgodnie z Warunkami) oraz prawidtowo wystawionej faktury VAT
Wykonawcy poswiadczonej przez Inzyniera.

Terminy podane w pkt. 1) i 2) mogg ulec skréceniu jezeli Zamawiajgcy uzyska zaliczke w ramach
podpisanej Umowy o Dofinansowanie a wszelkie rozliczenia z Wykonawca przebiegajg prawidtowo i
Wykonawca nie ma zadnych Zalegtosci w wykonywaniu obowigzkow wzgledem Zamawiajgcego (np.
obowigzkéw dotyczgcych Podwykonawcow) wéwczas termin ten moze ulec skréceniu do 30 dni ;
Zaptaty bedg dokonywane w PLN, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazywany na fakturach.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.
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6) Zamawiajagcy ma prawo powstrzymaé sie z zaptatg kazdej kwoty bez koniecznosci zapfaty
jakichkolwiek odsetek, jezeli nie jest ona wykazana do zaptaty w Przejsciowym/Ostatecznym
Swiadectwie Platnosci. Faktury wystawione przedwczesnie (z datg wczes$niejszg niz data
Przejsciowego lub Koncowego Swiadectwa Platnosci nie wywotujg skutku prawnego dla
Zamawiajgcego i w razie ich wystawienia z ww. btedami zostang cofniete);

7) Obowigzkiem Wykonawcy jest przed wystawieniem faktury uzgodni¢ z Zamawiajgcym tytut
wystawienia Faktury oraz ztozy¢ oswiadczenie, iz przeciw niemu nie toczy sie zadne postepowanie
upadtosciowe, co moze by¢ ujete jako klauzula we wniosku o Przejsciowe lub odpowiednio Koncowe
Swiadectwo Ptatnosci;

8) Zamawiajagcy staje sie wiascicielem wytworzonego majatku z chwilg zaptaty za poszczegodline
elementy zaméwienia. Po dokonaniu zaptaty elementy te, cho¢by nie zostato wystawione Swiadectwo
Przejecia, nie mogg wchodzi¢ do masy upadtosciowej Wykonawcy.

9) Niedopuszczalne sg jakiekolwiek zapisy na fakturach sprzeczne z trescig niniejszego kontraktu (np.
zmieniajgce zasady przejmowania prawa wiasnosci do przedmiotu Umowy). W tym przypadku
wszystko, co wykracza i/lub jest sprzeczne z niniejszym Kontraktem nie wigze Zamawiajgcego.

10) Wykonawca nie ma prawa dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z realizacji niniejszego
Kontraktu na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11) W przypadku jesli majatek Wykonawcy zostanie zajety w ramach wszczetego postepowania
upadtosciowego Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o dokonaniu bezposredniej zaptaty bezposrednio
na konta wierzycieli Wykonawcy biorgcych udziat w inwestycji (po uzyskaniu akceptacji Instytucji
Finansujagcej) zgodnie z listg pierwszenstwa wskazang przez Syndyka masy upadfos$ciowej, co
zwalnia Zamawiajgcego jednoczesnie z jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

14.8 Opézniona zaptata
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.8 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata), to Wykonawca bedzie uprawniony
do otrzymania odsetek ustawowych na zasadach wynikajgcych z Ustawy Kodeks Cywilny, obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od
dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9. Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Tres¢ niniejszej klauzuli 14. 9 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie jako nie majgcag
zastosowania w niniejszych Warunkach Szczegdinych.

14.10. Rozliczenie Koncowe
Tres$¢ niniejszej klauzuli 14.10 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

(a) W celu uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi w 3
egzemplarzach Rozliczenie Koncowe obejmujace wartos¢ wszystkich wykonanych robét zgodnie z
kontraktem oraz przedstawi¢ bilans wszelkich ptatnosci i rozliczeh z podwykonawcami wraz z
dowodami zapfaty.

(b) Rozliczenie koncowe jest podstawg do podpisania porzadkujgcego aneksu do umowy w zakresie
wysokosci ostatecznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (Ceny Kontraktowej), z tytutu
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zrealizowanych robét z uwzglednieniem ewentualnych pomniejszen/zwiekszen tego wynagrodzenia
dokonanych zgodnie z klauzulg 13.1.[Zmiany i korekty]

(c) Zatwierdzenie Rozliczenia Koncowego stanowi jeden z warunkéw wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia na mocy klauzuli 10.2 [Przejecie cato$ci Robat].

14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Patnosci
Tre$é niniejszej klauzuli 14.11 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

(@) W ciggu 14 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia na mocy klauzuli 10.2 [Przejecie cato$ci Robét]
Wykonawca sktada Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci;

(b) Przed wystawieniem Ostatecznego Swiadectwa Platnosci Inzynier weryfikuje czy Wykonawca
wywigzat sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy do ktérych byt zobowigzany na danym
etapie. Jezeli na tym tle istnieje jakikolwiek spér to przed wystawieniem Ostatecznego Swiadectwa
Ptatnosci zastosowanie znajdzie klauzula 3.5 [Ustalenial;

(c) Jezeli jakakolwiek pozycja rozliczeniowa nie zostanie zaakceptowana przez Inzyniera to Wykonawca
powinien dostarczy¢ dalszych informacji jakich Inzynier racjonalnie moze zazgdac¢ oraz dokona takich
korekt jakie zostang uzgodnione w toku weryfikacji dokumentaciji przez Inzyniera.

14.12 Zwolnienie ze zobowigzan
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.12 w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujaco:

(d) Jezeli w zwigzku z Rozliczeniem Koncowym powstat jakikolwiek spér, ktéry zostat rozwigzany
polubownie na mocy klauzula 3.5 [Ustalenia] lub w zalezno$ci od przypadku: klauzula 20.4 [Uzyskanie
Decyzji Komisji Rozjemczej] lub klauzuli 20.5 [Rozstrzygniecie polubowne] lub 20.6 [Arbitraz] to
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygniecia sporu
pisemne zwolnienie zobowigzanh potwierdzajgce, ze Ostateczne rozlicznie zawiera cafe i ostateczne
uregulowanie wszelkich naleznosci pienieznych na dobro Wykonawcy na mocy kontraktu lub w
zwigzku z nim.

(e) W razie gdyby rozliczenie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy nie wymagato
przeprowadzenia odrebnej procedury rozwigzania sporu to Wykonawca przedktada Zamawiajacemu
Zwolnienie ze zobowigzan 7 dni po spetnieniu sie wszystkich trzech warunkéw:

i. Warunek 1. Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia;
ii. Warunek 2. zwolnieniu przez Zamawiajgcego 70% Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy i
iii. Warunek 3. Po wystawieniu przez Wykonawce Karty Gwarancyjnej;

() W Oswiadczeniu Koncowym Strony uwzgledniajg potrgcenia nalezne Zamawiajgcemu, w tym
potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci
Tres$¢ niniejszej klauzuli 14.13 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

(@) W ciaggu 28 dni od zlozenia przez Wykonawce Wniosku o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci Inzynier
wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci, w ktérym Inzynier potwierdzi kwote jaka jest ostatecznie
nalezna Wykonawcy do wyptaty w ramach Ptatnosci Koncowej;
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(b) Uzyskanie przez Wykonawce Ostatecznego Swiadectwa Platno$ci uprawnia Wykonawce do
uzyskania Ptatnosci Korncowej w ramach Kontraktu na mocy klauzuli 14.4 Plan PtatnoSci.

(c) Jezeli Wykonawca nie wystawi Wniosku o Ostateczne Swiadectwo Platnosci pomimo wezwania to
Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci na kwote jaka rzetelnie ustalit jako nalezng. W
Koncowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potrgcenia nalezne Zamawiajgcemu, w tym
potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4. (jesli dotyczy).

14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajacego
Tresé¢ niniejszej klauzuli 14.14 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie jako nie majaca
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

14.15 Waluty ptatnosci
Tre$é niniejszej klauzuli 14.15 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujaco:

Walutg rozliczeniowg bedzie PLN i wszystkie wyptaty zgodne z Kontraktem bedg dokonywane w PLN.

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw ogdélnych zmienia sie nastepujgco:

1) Jezeli Wykonawca nie wypetnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraktowego to Inzynier moze do
niego wystosowa¢ wezwanie do usuniecia uchybienia i naprawy w racjonalnym czasie.

2) Jezeli uchybienie jest nieodwracalne lub dotyczy naleznej Zamawiajgcemu kary porzgdkowej na mocy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego ] to Wezwanie do usunigcia uchybienia wskazuje wysokosé
kary naleznej Zamawiajgcemu oraz termin naprawy uchybienia po przekroczeniu ktoérego
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zastosowania dodatkowych sankcji wynikajgcych z klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego ] i/lub klauzuli 8.7 Kary za zwtoke lub w zalezno$ci od przypadku bedzie
uprawniony do Wypowiedzenia Kontraktu. W przypadku naliczenia kary umownej na mocy klauzuli
2.5 lub klauzuli 8.7 Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg wskazujgc wybrany przez siebie sposéb
zaspokojenia roszczenia, w tym:

a. Poprzez potrgcenie kary z naleznego wynagrodzenia;

b. Poprzez potrgcenie kary z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

c. Poprzez nakazanie zapfaty kary przed dokonaniem pfatnosci na rzecz Wykonawcy.
co nastgpi zgodnie z wolg Zamawiajgcego.

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego
Tres¢ niniejszej klauzuli 15.2 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu z winy Wykonawcy w szczegdlnoci
jesli Wykonawca nie dopetnia nastepujgcych obowigzkéw umownych:

(a) nie zastosuje sie do postanowien klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], nie zapewniajgc ciggtosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w odpowiedniej kwocie i/lub w odpowiednim okresie
a wezwany do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia] nie
doprowadzit do jego usuniecia we wskazanym terminie;
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(b)

()

(d)

()

(f)

(9)

(h)
(i)

nie zapewnia ciggtosci Robét, w sposob ewidentny nie realizuje robét zgodnie z Harmonogramem i/
lub Programem Robét tj. pomniejsza ilos¢ niezbednego sprzetu i zasobdw kadrowych, ktére warunkujg
zapewnienie odpowiedniego tempa prac w stosunku do zatwierdzonego Programu Robét oraz
dopuszcza sie innych zaniedban na Terenie Budowy, ktdre groza ryzykiem istotnych odstepstw od
Kontraktu a wezwany do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1 nie doprowadzit do jego usuniecia
we wskazanym terminie;

bez racjonalnego uzasadnienia nie stosuje sie do poleceh Inzyniera w sposéb uporczywy
dezorganizujgc realizacje Kontraktu po stronie Personelu Zamawiajgcego, w tym m. in.:

(i) nie zarzgdza swoimi pracownikami/podwykonawcami w sposéb nalezyty, np. pracownicy
Wykonawcy/podwykonawcy przebywajg na Terenie Budowy bez nadzoru oséb
upowaznionych w tym Kierownika Budowy w czasie dokonywania istotnych prac i dochodzi
do marnowania jakikolwiek zasobéw Zamawiajgcego i lub innych uczestnikdw procesu
inwestycyjnego;

(i) Wykonawca podzleci catos¢ obowigzkoéw wynikajgcych z kontraktu;

(i) Wykonawca  uporczywie nie realizuje polecen Inzyniera dotyczgcych rozpoczecia i
zawieszenia prac na mocy Rozdziatu 8 [ Rozpoczecie, opdznienie i zawieszenie J;

(iv) nie zastosuje sie do jakiegokolwiek wezwania wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie]
lub klauzuli 7.6 [ Prace zabezpieczajace i naprawcze ] w ciggu 28 dni od daty jego otrzymania;

werbuje pracownikoéw Inzyniera i/lub Zamawiajgcego do swojego zespotu w trakcie realizacji Kontraktu
lub w inny sposéb prébuje ograniczyé bezstronnos¢ i obiektywizm oséb upowaznionych do
egzekwowania od Wykonawcy obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu a w szczegdlnosci da lub
zaoferuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie z Zespotu Zamawiajgcego
korzysci materialnych, daréw, prowizji i innych korzysci w celu uzyskania:

(i) dziatania lub zaniechania niezgodnego z Kontraktem tych oséb;

(i) uprzywilejowanej pozycji wzgledem innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego np.
prowadzacej do podwazania autorytetu Inzyniera, negowania jego polecehr lub pomijania
Inzyniera w realizacji kontraktu;

Podzleci catos¢ Robét lub dokona cesji praw z niego wynikajgcych bez wymaganej zgody
Zamawiajgcego i/lub w sposob ewidentny bedzie wynikato, iz Wykonawca scedowat wszystkie swoje
ryzyka budowy na Podwykonawcéw w sposdb zagrazajgcy wykonalnosci Robét w czasie i jakosci
wymaganej w Umowie o dofinansowanie;

W sposob uporczywy (tzn. nie reagujgc na wezwanie do naprawy uchybienia) nie bedzie dopetniat
obowigzkéw wynikajgcych z klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] w szczegdlnosci nie bedzie przedstawiat do
zaopiniowania umoéw z podwykonawcami, zatrudni podwykonawcéw bez zgody Zamawiajgcego,
zmieni podwykonawce na podmiot nie spetniajgcy wymogow, ktére bylty wymagane od poprzedniego
podwykonawcy (np. jesli podwykonawca wnosit potencjat na etapie potwierdzenia spemnienia
warunkow w postepowaniu przez Wykonawce), w sposéb notoryczny bedzie zalegat z optacaniem
faktur wobec Podwykonawcéw powodujgc koniecznos¢ (ponad trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty tych faktur przez Zamawiajgcego.

Zbankrutuje lub okaze sie niewyptacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie objety nakazem
przejecia lub zarzadu przymusowego, utozy sie z wierzycielami lub bedzie prowadzit dziatalno$¢ pod
nadzorem komisarza, syndyka lub zarzadcy w imieniu wierzycieli lub jesli nastgpi jakiekolwiek
dziatanie lub wydarzenie o skutkach podobnych w Swietle obowigzujgcego prawa do wyzej
wymienionych;

Trzykrotnie zakryje roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu bez uprzedniej akceptacji Inzyniera;

Bez zgody Inzyniera trzykrotnie wbuduje materiaty i lub urzadzenia niezgodne z Kontraktem prébujgc
pomniejszy¢ zakres swojego sSwiadczenia;
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0

(k)

()

Wykonawca bedzie zatrudniat osoby nie posiadajgce stosownym uprawnien pomimo, iz sg dla danych
specjalnosci wymagane oraz nie bedzie zapewniat spetnienia przez jakiekolwiek swoje zasoby np.
sprzet wymaganych przez Polskie Prawo zezwolen i /lub licencji;

Wykonawca sfatszuje Dokumenty Budowy i /lub jakakolwiek osoba z jego zespotu podrobi jakikolwiek
podpis na Dokumencie Budowy lub bedzie poswiadczata nieprawde w dokumentacji kierowanej do
Inzyniera/ Zamawiajgcego lub Stron Trzecich;

Wykonawca podejmuje dziatania oportunistyczne, nie reaguje na pisma Inzyniera i/lub
Zamawiajgcego, nie dostarcza dokumentéw do czego zobowigzany jest na mocy niniejszego
kontraktu lub jakichkolwiek dokumentéw budowy ktére sg wymagane przez Instytucje Finansujgcg w
ramach Umowy o dofinansowanie;

(m) Opdznia sie z postepem robot o diuzej jak 3 miesigce a wezwany do dostarczenia Programu

(n)

(0)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

Naprawczego na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] nie dostarczyt tego programu i/lub nie zostat
on pozytywnie zaopiniowany przez Inzyniera jako narzedzie zarzgdzania ryzykiem przekroczenia
Czasu na Ukonczenie przez Wykonawce i/lub Instytucja Finansujgca nie wyrazita zgody na
przesuniecie Czasu na Ukonczenie;

Swoim dziataniem lub zaniechaniem spowoduje, iz Zamawiajgcy nie uzyska potwierdzenia spetnienia
warunkéw wynikajagcych z Umowy o dofinansowanie dotyczacych Efektu Ekologicznego i
Zamawiajgcy utraci dofinansowanie, w szczegoélnosci przy braku mozliwosci uzyskania pomysinego
wyniku Préb Koncowych na mocy Rozdziatu 9. [Proby Koncowe].

Wykonawca nie dotrzyma warunkéw wynikajgcych z Karty Gwarancyjnej w okresie gwaranciji ktory
wynikat z oferty Wykonawcy a wezwany do naprawy uchybienia Wykonawca nie wywigzat sie z
obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci.

W kazdym z wymienionych przypadkéw Zamawiajgcy podejmuje decyzje o wypowiedzeniu Kontraktu
Wykonawcy indywidualnie, w terminie 30 dni od ziszczenia sie przestanki majgc na uwadze w
szczegolnosci szkody finansowe i straty czasu generowane przez Wykonawce a stwarzajgce ryzyko
braku mozliwosci zakonczenia kontraktu zgodnie z Umowg o Dofinansowanie. Prawo Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy zamienia sie w obowigzek jezeli Wykonawca uporczywie narusza
postanowienia kontraktu i /lub z zaistniatych okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie jest w stanie
dokonczy¢ realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadkach opisanych w pkt. (d) i () Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o usunieciu Wykonawcy
z Terenu Budowy ze skutkiem natychmiastowym.

Decyzja Zamawiajgcego o rozwigzaniu kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia na mocy
Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu wypowiedzenia Wykonawca powinien opusci¢ teren Budowy przekazujgc Inzynierowi
wszystkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe
sporzadzone przez niego lub dla niego.

Wykonawca powinien dotozy¢é wszelkich staran aby zastosowac sie do wszelkich racjonalnych
polecen zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych: (i) dokonywania cesji wszelkich podzlecenh oraz
(i) ochrony zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po rozwigzaniu Kontraktu Zamawiajgcy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowac¢ inne jednostki
do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki mogg w takim przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentac;ji
Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych sporzgdzonych przez lub dla Wykonawcy.
Nastepnie Zamawiajgcy powiadomi, ze sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe bedg zwolnione
dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien wtedy niezwtocznie usungé
je na wiasne ryzyko i koszt. Jednakze o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dtugu
wobec Zamawiajgcego, to te przedmioty mogg zostaC przez Zamawiajgcego sprzedane w celu
odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim przypadku saldo takiego postepowania.
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9) Wysokos¢ odszkodowania naleznego Zamawiajgcemu w przypadku ziszczenia sie jakiejkolwiek
przestanki skutkiem czego bedzie podjecie decyzji o wypowiedzeniu niniejszego Kontraktu zostata
okreslona w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zabawiajgcego].

15.3. Wycena na dzien rozwigzania kontraktu

Tres¢ niniejszej klauzuli 15.3 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

15.4. Zaptata po rozwigzaniu

Tre$¢ niniejszej klauzuli 15.4 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie i zamienia sie

nastepujgco:

1) Z chwilg gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [ Roszczenia Zamawiajgcego] weszio w
zycie Zamawiajgcy moze:

(a)
(b)

(©

(d)

(e)

postgpi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [ Roszczenia Zamawiajgcego], naliczajgc stosowne kary;
wstrzymacé dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszt wykonania, ukonczenia Robét i
usuniecia w nich wad, nalezne kary zostang ustalone lub tez

uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajgcego wynikajacych z klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokonczenia Robét, na
mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu] Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy
saldo pozostate po potrgceniu wszelkich strat i szkdd do powetowania ktérych uprawniony jest
na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego];

W przypadku ujemnego salda (powstania naleznosci na rzecz Zamawiajgcego) po potrgceniu
wszelkich start, szkéd, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwoty mu nalezne z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy ztozonego na mocy klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].
Jezeli kary umowne nie pokryjg wszelkich strat i szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego oraz
wszelkich dodatkowych kosztéw transakcyjnych wynikajgcych z koniecznosci dokoriczenia robot
przez innego Wykonawce, Zamawiajgcy moze zgda¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych.

15.5. Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Tres¢ niniejszej klauzuli 15.5 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skredla sie i zastepuje

nastepujgco:

1) Zamawiajacy bedzie uprawniony do rozwigzania kontraktu w kazdym czasie w przypadku stwierdzenia
zaistnienia przestanek o ktérych mowa w 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego ] w
szczegolnosci w sytuacji w ktérej Wykonawca wezwany do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1.
[Wezwanie do naprawy uchybienia] nie podjgt zadnych czynnos$ci w celu: zapobiezenia powtarzaniu
sie przypadkom stwierdzonego uchybienia, nie reaguje na powiadomienia Inzyniera i/lub gdy podjete
czynnosci sg pozorne i nie prowadzg do usuniecia przyczyny uchybienia;

W celu umozliwienia Wykonawcy naprawy uchybienia wprowadza sie nastepujgcg procedure
naprawczg dla wszystkich przestanek oprécz przestanki okreslonej w pkt. 1 (m) klauzuli 15.2 (ktéra
ma swdéj indywidualny program naprawczy):

2)

a. Krok 2) 1. Wystanie Wykonawcy powiadomienia o ktérym mowa w klauzuli 15.1. [Wezwanie
do naprawy uchybienia] z okresleniem: czego dotyczy uchybienie (stan faktyczny opisujgcy
dokonane przez Wykonawce odstepstwo od Kontraktu) jednoczes$nie zawierajgce podstawe
prawng (przepis w umowie, ktory jest naruszany ) z wykazaniem biezgcych konsekwencji dla
Wykonawcy (np. kary umowne) jak rowniez skutku dalszego dopuszczania do danego
uchybienia (ktérym jest prawo Zamawiajgcego od odstgpienia od umowy; W pismie
Zamawiajgcy wskazuje liczbe dni w ciggu ktérego ma nastgpi¢ naprawa uchybienia lub w
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zaleznosci od przypadku konsekwencje prawne powtérzenia sie incydentu. Powiadomienie
wysylane jest wykonawcy za potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie sporzgdza Inzynier
Kontraktu na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia];

Krok 2) 2. Jezeli pomimo odebrania powiadomienia Wykonawca nie podjgt zadnych
czynnosci w ramach procedury naprawczej to Zamawiajgcy po wyznaczeniu dodatkowych 14
dni na naprawe uchybienia jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy 2z roszczeniem wskazanym w klauzuli 2.5. [Roszczenia
Zamawiajgcego].

Krok 2)3. Rozwigzanie kontraktu wchodzi w zycie w terminie 30 dni od daty wystfania
Wykonawcy stosownego pisma ,Rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego” .

3) W przypadku w ktérym procedura naprawcza o ktérej mowa w pkt. 2) nie przyniosta rezultatow
Zamawiajgcy postepuje dalej wedtug nastepujgcego schematu.

C.

Krok 3/4. Rozliczenie zakresu prac. Rozwigzanie kontraktu wywotuje skutki prawne (tac. ex
nunc -"Od teraz") poprzez rozliczenie sie z Wykonawcg za dotychczas wykonane prace, ktore
nie zostaly jeszcze odebrane czesciowo na podstawie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci
i/lub zostaty odebrane, ale nie zostaty jeszcze optacone przez Zamawiajgcego. Do zakresu
wchodzgcego w sktad rozliczenia wchodzg takze roboty wykonane od ostatniego rozliczenia,
ktére nie zostaty przez Zamawiajgcego odebrane, ale mogg zosta¢ wycenione i zaliczone
Wykonawcy na poczet prac wykonanych po odpowiednim zabezpieczeniu przez Wykonawce
tych prac przed zniszczeniem i uzyskaniu pomysinego wyniku préb kohcowych. W
odniesieniu do zadan, ktore nie zostalty zamkniete w taki sposéb, ze nie moga byé
wykorzystane przez Zamawiajgcego gdyz nie przedstawiajg dla niego wartosci handlowej to
Zamawiajgcy uprawniony jest do odstapienia od realizacji tych zadan na zasadach (ex tunc).
Krok 3/5. Uprzatniecie terenu budowy — Obowigzkiem Wykonawcy jest uprzgtng¢ teren
budowy ze wszystkich Robot Tymczasowych oraz materiatow i dostaw ktére nie zostaty
wbudowane do czasu rozwigzania umowy oraz zabraé te materiaty. Ponadto uprzatna¢ Teren
Budowy z gruzu i odpaddw. Wykonawca powinien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 16.3. [
Wstrzymanie Robdét i usuniecie sprzetu wykonawcy]

Krok 3/ 6. Wycena prac wykonanych. Na podstawie Zakresu o ktérym mowa w Krok 3) 4.
Nastepuje wycena prac, co nastepuje tylko wobec elementdw wbudowanych i na tych
samych zasadach rozliczeniowych, jak przy wnioskowaniu o Koncowe Swiadectwo Ptatnosci
z tg réznica jednak, iz nie zawiera ono aspektow dotyczacych przysztych rozliczen. W
szczegollnosci Wykonawca przedktada odpowiednie deklaracje zgodnosci i atesty na
wykonane a nie odebrane jeszcze prace, przeprowadza proby, udziela gwarancji na
wykonane i odebrane prace;

Krok 3/7. Przekazanie rozliczen z Podwykonawcami. Wykonawca przedkfada wszystkie
rozliczenia z Podwykonawcami na potwierdzenie ze nie zalega z tymi ptatnosciami.

Krok 3/8. Naliczenie kary umownej. Zamawiajacy nalicza kare za odstgpienie od umowy na
podstawie klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. (W Swietle istniejgcego orzecznictwa,
przyjmuje sie, iz w przypadku rozwigzania umowy z winy Wykonawcy kara umowna za
odstgpienie (gérna granica 20%) znosi naliczone w danym momencie kary umowne (klauzula
2.5) i za zwioke (9klauzula 8.7), ktdre jednoczednie zostaty naliczone za nieprzestrzeganie
warunkoéw umowy z tytutu nieprzestrzegania umowy (poniewaz te bytyby naliczone gdyby
umowa byta dalej kontynuowana). Jednakze w przypadku jezeli szkody doznane przez jedng
ze stron przekraczajg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych i jednoczesnie przekraczajg
gorny limit kary za odstgpienie od umowy w wysokosci 20% Ceny Kontraktowej to strony
mogg dochodzi¢ swoich roszczenh na zasadach ogélnych na podstawie przepiséw rozdziatu
20 [Roszczenia Spory Arbitraz];

Fundusze

Europejskie ® i Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko | A S Fundusz Spéjnosci

Strona 94 z 119



Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt
Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

h. Krok 3/9 Rozliczenie finansowe z Wykonawcg . Rdéznice wptaca ta strona drugiej stronie po
ktérej bilans rozliczenia jest ujemny.

i. Jezeli Nalezno$¢ Zamawiajgcego (kara stanowigca 20% Zatwierdzonej kwoty
kontraktowej —» (minus) Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane prace ( wycena
wykonanych a nieodebranych prac) ,>” (jest wieksza) od ,,0” to Zamawiajacy ma
roszczenie, ktére moze pokry¢ z Ptatnosci dla wykonawcy lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy a jezeli kwota roszczenia Zamawiajgcego istnieje nadal
(tzn. Wartos¢ zobowigzania Zamawiajgcego nie pokrywa naliczonej kary) to
Zamawiajgcy wystawia note obcigzeniowg (przy wsparciu Inzyniera Kontraktu) z
terminem pfatnosci 30 dni lub Zamawiajgcy moze wystawi¢ note obcigzeniowg na
catos¢ swojego roszczenia bez ingerencji w Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy; Termin ptatnosci kary umownej na podstawie wystawionej noty obcigzeniowe;j
ustala sie na 30 dni;

ii. Jezeli Naleznos¢ Zamawiajgcego (kara stanowigca 20% kwoty wynagrodzenia ,—,
(minus) Naleznos¢ Wykonawcy ( wycena wykonanych a nieodebranych prac) ,<” (jest
mniejsza od) ,,0” to nalezng, pozostatg kwote Zamawiajgcy przekazuje zgodnie z
procedurg przewidziang dla ptatnosci na mocy klauzuli 14.7 [Zaptata];

4) W sprawach nieuregulowanych w pkt.3) nalezy postgpi¢ zgodnie z klauzulg 19.6. [Rozwigzanie z
wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan] ;

5) Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdaé wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonanej czesci
Kontraktu (rozliczenie catosci prac nastgpi woéwczas ze skutkiem ex nunc "od teraz");

6) Zamawiajacy nie ma jednak prawa rozwigzania Kontraktu w celu wykonania Rob6t samemu lub
powierzania ich innemu Wykonawcy jezeli Wykonawca realizuje Roboty zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.

7) Wszelkie wyliczenia na mocy niniejszego rozdziatu podejmuje Inzynier na mocy klauzuli 3.5
[Ustalenia] lub zastosowanie znajdg postanowienia Rozdziatu 20. [Roszczenia, spory Arbitraz].

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét
Tres¢ niniejszej klauzuli 16.1 w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu skresla sie i modyfikuje
nastepujgco:

(a) Jezeli Inzynier w czasie wynikajgcym z Kontraktu nie wyda poswiadczenia do wyptaty ptatnosci
czesciowej na mocy klauzuli 14.6 [ Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnoéci] z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcy nie dokona zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata]
to niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z klauzuli 14.8 [ Opézniona zaptata] Wykonawca moze
zawiesi¢ Roboty lub zmniejszy¢ ich tempo az do czasu kiedy otrzyma Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci lub Zaptate w zaleznosci od przypadku z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

(b) Jezeli Wykonawca otrzyma takie Przej$ciowe Swiadectwo Ptatno$ci dowdd lub zaptate to w terminie
7 dni od ziszczenia sie jednej z ww. przestanek to w zaleznosci od przypadku powinien przywrdécic
wiasciwe tempo prac;
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(c) Jezeli Zawieszenie Robot lub obnizenie ich tempa przez Wykonawce wynikajgce z przyczyn lezacych
po stronie Personelu Zamawiajgcego wptyneto na opdznienie Robét przez Wykonawce w stosunku
do Harmonogramu Roboét to Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
na mocy klauzuli 8.4.[ Przediuzenie Czasu na Ukonczenie] o czas tego zawieszenia;

(d) Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zawieszenia Robét jezeli jego dziatania i/lub zaniechania
wptynety na wstrzymanie ptatnosci przez Instytucje Finansujacg (np. wynika z odmowy dostarczenia
niezbednych dokumentdw i/lub negatywnego wyniku oceny dokumentacji odbiorowej pod wzgledem
jej zgodnosci z obowigzujgcym prawem);;

(e) Po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia/wniosku o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie Inzynier
powinien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] i ustali¢ czas o jaki Wykonawca jest uprawniony
wydtuzy¢ Czas na Ukonczenie niniejszego Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce
Tres¢ niniejszej klauzuli 16.1 w stosunku do Warunkéw Ogodlnych Kontraktu skresla sie i modyfikuje sie
nastepujgco:
1) Wpykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania Kontraktu w nastepujgcych przypadkach:

(a) Wykonawca nie otrzyma ptfatnosci do ktorej byt uprawniony w terminie wynikajagcym z umowy a
przekroczenie terminu trwa dtuzej niz 60 dni ponad termin wskazany w klauzuli 14.7 Zaptata;

(b) Inzynier bedzie w nieuzasadnionej zwtoce z wydawaniem dokumentéw uprawniajgcych Wykonawce
do uzyskiwania ptatnosci od Zamawiajgcego i zwioka ta trwa dtuzej niz 60 dni w stosunku do terminu
wynikajacego z zasad niniejszej Umowy (a jest to zwloka wynikajgca z przyczyn lezgcych po stronie
Inzyniera i/lub Zamawiajgcego)

(c) Zawieszenie Robdt nie wynikajgce z winy Wykonawcy trwa diuzej niz 4 miesigce dni (liczac od dnia
zawieszenia w stosunku do catego kontraktu), klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie] i istnieje
ryzyko dalszej przerwy w robotach z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

(d) Zamawiajgcy zbankrutuje lub stanie sie niewyptacalny z przyczyn nie lezgcych po Stronie
Wykonawcy;

(e) Zamawiajgcy przejdzie w stan likwidacji lub wydarzy sie jakiekolwiek zdarzenie, ktére spowoduje
brak mozliwosci dokonczenia realizacji Robot z przyczyn lezacych po Stronie Zamawiajgcego;

2) W kazdym z ww. przypadkow Wykonawca moze wypowiedzie¢ Kontrakt w terminie 30 dniowym od daty
ziszczenia sie warunku.

3) Jezeli wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce wynika z winy Zamawiajgcego to Wykonawca
uprawniony jest do zaptaty za wykonane a nieodebrane dotychczas prace i dodatkowo do odszkodowania

w wysokosci 20% od Kwoty Wynagrodzenia liczagc od niewykonanych prac . Zamawiajgcy ma prawo

do pomniejszenia kary proporcjonalnie odejmujac roboty ktére zostaty odebrane i rozliczone w ramach

Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci;
4) Jednakze przed wypowiedzeniem Kontraktu z przyczyn lezgcych po Stronie Zamawiajgcego Wykonawca
powinien wyczerpaé droge konsensusu w ramach procedury naprawczej a mianowicie:

a. powinien przed wystaniem Zamawiajgcemu jakiegokolwiek pisma zainicjowaé spotkanie w ramach
ktérego zostang poczynione ustalenia w zakresie kierunkéw i mozliwosci poprawy uchybien w
realizacji przez Zamawiajgcego i/lub jego Personel,

b. jezeli postanowienia ze spotkania nie zostang wdrozone w terminie 14 dni od spotkania to powinien
zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z pismem wskazujgcym na koniecznos$¢ naprawy uchybienia w
okreslonym terminie dla upewnienia sie, iz w danym przypadku nie zaistniaty okolicznosci zwalniajgce
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci (np. wynikajgce ze zwyktej pomytki) a dopiero jesli kolejne
pismo upominajgce wystane ( pismem poleconym za potwierdzeniem odbioru) w odstepie kolejnych
14 dni nie przyniesie rezultatu Wykonawca uprawniony bedzie to Wypowiedzenia Umowy.
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5) W przypadku opisanym w pkt. (d) i (e) Wykonawca moze wypowiedzie¢ kontrakt ze skutkiem
natychmiastowym;

6) Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce nie moze prowadzi¢ do porzucenia Terenu Budowy w sposob
narazajacy Zamawiajgcego na generowanie strat lub ryzyka uszkodzeh wybudowanej infrastruktury.

7) W przypadku w ktérym procedura naprawcza o kidérej mowa w pkt. 4) nie przyniosta rezultatéw i
Wykonawca jest uprawniony do rozwigzania Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego to
rozliczenie Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcego schematu:

i. Krok 1/9. Rozliczenie zakresu prac. Rozwigzanie kontraktu wywotuje skutki prawne (ex nunc
"Od teraz") poprzez rozliczenie sie z Wykonawcg za dotychczas wykonane prace, ktére nie
zostaty jeszcze odebrane czesciowo na podstawie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci i/lub
zostaly odebrane, ale nie zostaty jeszcze optacone przez Zamawiajgcego. Do zakresu
wchodzgcego w skiad rozliczenia wchodzg takze roboty wykonane od ostatniego rozliczenia,
ktére nie zostaly przez Zamawiajgcego odebrane, ale mogg zosta¢ wycenione i zaliczone
Wykonawcy na poczet prac wykonanych po odpowiednim zabezpieczeniu przez Wykonawce
tych prac przed zniszczeniem i uzyskaniu pomysinego wyniku prob kohcowych.

j-  Krok 2/9. Uprzagtniecie terenu budowy — Obowigzkiem Wykonawcy jest uprzgtng¢ teren
budowy ze wszystkich Robo6t Tymczasowych oraz materiatow i dostaw ktére nie zostaty
wbudowane do czasu rozwigzania umowy oraz zabra¢ te materiaty. Ponadto uprzgtnaé Teren
Budowy z gruzu i odpadow. Wykonawca powinien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 16.3. [
Wstrzymanie Robét i usuniecie sprzetu Wykonawcy]

k. Krok 3/ 9. Wycena prac wykonanych. Na podstawie Zakresu o ktérym mowa w Krok 1) 9.
Nastepuje wycena prac, co nastepuje tylko wobec elementéw wbudowanych i na tych
samych zasadach rozliczeniowych, jak przy wnioskowaniu o Koricowe Swiadectwo Platnosci
z tg rdznicg jednak, iz nie zawiera ono aspektow dotyczacych przysztych rozliczen. W
szczegolnosci Wykonawca przedktada odpowiednie deklaracje zgodnosci i atesty na
wykonane a nie odebrane jeszcze prace, przeprowadza proby, udziela gwarancji na
wykonane i odebrane prace;

I.  Krok 4/9. Przekazanie rozliczen z Podwykonawcami. Wykonawca przedktada wszystkie
rozliczenia z Podwykonawcami na potwierdzenie, ze nie zalega z tymi ptatnosciami.

m. Krok 5/9. Naliczenie kary umownej dla Wykonawcy. Zamawiajgcy okresla kare za
odstgpienie od umowy jaka nalezy sie Wykonawcy. Podstawa naliczenia kary zostanie
zmniejszona o wysoko$¢ dotychczas odebranych prac w nastepujgcy sposoéb:

N
KO(Z) = (KWP(netto) -> PC(i)) x20%
i=1
e Gdzie: KO(2Z) — kwota kary nalezna Wykonawcy z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;
o KWP (netto) — Kwota Wynagrodzenia (netto)
e PC(i) — i-ta ptatnos¢ czesciowa dokonana na rzecz Wykonawcy na podstawie
Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci;
e N-ilos¢ dokonanych ptatnosci czesciowych.
. N . PC(i) - wyrazenie oznacza sume wszystkich ptatnosci czesciowych dokonanych
na rzecz Wykonawcy;
Jednakze w przypadku kiedy Wykonawca uzna, iz kwota naliczonej kary umownej nie
pokrywa strat Wykonawcy wynikajgcych z odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy to
Wykonawca moze dochodzi¢ swojego roszczenia na zasadach ogdélnych na podstawie
przepiséw rozdziatu 20 [Roszczenia Spory Arbitraz] z wylgczeniem jednak roszczen do
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utraconych korzysci ( Lucrum cessans (tgc.) z ktérych dochodzenia Strony rezygnujg w
ramach niniejszej umowy.

n. Krok 6/9 Rozliczenie finansowe z Wykonawcg .

Naleznos¢ Wykonawcy wylicza sie z nastepujgcego wzoru:
NW(NKZ) = PK+ KO(Z) — P(2)
Gdzie:
e NW(NKZ) — Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu rozwigzania kontraktu z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego;
e PK- Platnos¢ Koncowa na rzecz Wykonawcy rozliczajgca wszystkie wykonane a
nieodebrane dotychczas prace;
e KO(2)- Kara umowna wyliczona w kroku 5/8 pkt. m (powyzej)
e P(2)- Potrgcenia nalezne dla Zamawiajgcego, w tym naliczone kary na mocy klauzuli
8.7 i 2.5 (lub potrgcenia z tytutu dokonywania bezposrednich pfatnosci dokonanych na
rzecz Podwykonawcow)

0. Krok 7/9. Réznice wpfaca ta strona drugiej stronie po ktoérej bilans rozliczenia jest ujemny
wedtug nastepujgcego schematu:.
a) Jezeli Naleznos¢ Wykonawcy NW(NKZ) jest dodatnia to Zamawiajgcy wptaca jg w terminie
30 dni od daty dokonania rozliczenia i uzyskania od Wykonawcy dokumentow ksiegowych,
w tym faktury oraz noty obcigzeniowej;
b) Jezeli Naleznos¢ Wykonawcy NW(NKZ) jest ujemna to Wykonawca wptaca
Zamawiajgcemu kwote wynikowg w terminie 30 dni od daty uzyskania noty obcigzeniowe;j
od Zamawiajgcego.

16.3 Wstrzymanie Robét i Usunigcie Sprzetu Wykonawcy
Tres¢ niniejszej klauzuli 16.3 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zamienia
nastepujgco:

Po wejsciu w zycie rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 15.5. Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania
Kontraktu] lub klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Rozwigzanie z
wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan] Wykonawca winien niezwtocznie:
(@) wstrzymac¢ wszelkie roboty z wyjgtkiem tych jakie mogg by¢ polecone przez Inzyniera jako
zabezpieczenie zycia, mienia i/lub bezpieczenstwa Robdt;
(b) przekaza¢ opracowane przez siebie "Dokumenty Wykonawcy", Urzgdzenia i Materiaty za ktére
Wykonawca otrzymat zapfate;
(c) usung¢ wszelkie inne Dostawy, oraz pozostatosci swojej pracy (w tym odpady) z Terenu Budowy z
wyjatkiem tych jakie sg konieczne dla zachowania bezpieczenstwa oraz opusci¢ Teren Budowy;
(d) Po dopetnieniu niezbednych obowigzkéw przez Wykonawce Inzynier, dziatajgc na podstawie klauzuli
3.5 [Ustalenia] wyznacza moment w ktérym Wykonawca nabywa uprawnienia wynikajgce z klauzuli
16.4 [ Zaptata po rozwigzaniu]. Moment od ktérego bedzie liczony termin na dokonanie ptatnosci.

16.4 Zaptata po rozwigzaniu
Tres¢ niniejszej klauzuli 16.4 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i modyfikuje sie
nastepujgco:
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1) Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za utracone zyski Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg niniejszego Kontraktu jezeli Wykonawca nie dochowa warunkéw realizacji niniejszego
Kontraktu. Na mocy niniejszego kontraktu ogranicza sie mozliwo$s¢ dochodzenia roszczen o
charakterze utraconych korzysci ( Lucrum cessans (tgc.)) bez wzgledu na przyczyne rozwigzania
Kontraktu.

2) W ciggu 30 dni gdy rozwigzanie kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie kontraktu przez
Wykonawce] wejdzie w zycie Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy pozostawiajgc na okres Rekojmi za wady jedynie 30% Zabezpieczenia
przypadajgcego na Wartos¢ Robot, ktore zostaty przez Zamawiajgcego odebrane i zaptacone.
(Zgodnie z procedurg opisang w klauzuli 16.3)

3) Zchwilg gdy rozwigzanie kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie kontraktu przez Wykonawce]
wejdzie w zycie Zamawiajgcy i Wykonawca winni uregulowac¢ wzgledem siebie wszystkie zalegte
zobowigzania wynikajace z Kontraktu. Zobowigzania/roszczenia mogg by¢ kompensowane jezeli nie
sprzeciwia sie to zasadom kwalifikowalnosci Wydatkéw w ramach Umowy o dofinansowanie;

4) Ustala sie termin ptatnosci uznanych roszczen w przypadku rozwigzania kontraktu na 30 dni od dnia
uzyskania kompletu dokumentéw ksiegowych od Strony ktérej roszczenie zostato uznane.

17.1. Odszkodowania
Tresé niniejszej klauzuli 17.1. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i  modyfikuje
nastepujaco:

1) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego, Personel Zamawiajgcego i ich przedstawicieli jak rowniez
osoby, ktére w wyniku nienalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy i lub dziatah na jego terenie
ulegty nieszczesdliwemu wypadkowi od wszelkich roszczen, kar szkdd i strat i wydatkéw, wigcznie z
kosztami sgdowymi i optatami lub pokryje ich skutki w odniesieniu do:

(a) uszkodzen ciata, chordb i Smierci jakiejkolwiek osoby w nastepstwie lub z powodu projektu
sporzgdzonego przez Wykonawce (jesli dotyczy), wykonania lub wykonczenia Roboét oraz
usuwania wad, z wytgczeniem przypadkéw kiedy wynikajg one z okolicznosci za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi tj. zaniechanie i/lub dziatanie Zamawiajgcego i
lub jego Personelu;

(b) szkdd lub strat majgtkowych, rzeczowych osobistych poza Robotami w zakresie w jakim
szkoda lub strata wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy tj.:

(i) jest nastepstwem wadliwego opracowania Dokumentu Wykonawcy, wykonania i
wykonczenia Robdét oraz usuwania Wad przez Wykonawce,

(i) jest spowodowana poprzez zaniedbanie, dziatanie w ztej woli lub jest efektem
ztamania postanowien kontraktu przez Wykonawce lub jego Personel wigczajgc
pracownikow oraz Podwykonawcow.

2) Jezeli w efekcie zaniedban Wykonawcy i lub postepowania niezgodnie z kontraktem Zamawiajgcy
utraci dofinansowanie i/lub bedzie musiat zwraca¢ uzyskane dofinansowanie wraz z odsetkami, jak
dla zalegtosci podatkowych to Wykonawca pokryje wszystkie szkody z tego wynikajgce do wysokosci
roszczenia Instytucji  Finansujgcej. W celu ustalenia jakie dziatania generujg ryzyko utraty
dofinansowania Zamawiajgcy udostepni osobie upowaznionej przez Wykonawce Umowe o
Dofinansowanie oraz przekaze liste dziatan/zaniechan Wykonawcy, ktére mogag generowac to ryzyko,
aby Wykonawca mégt tym ryzykiem zarzgdzaé.
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17.2.0pieka Wykonawcy nad robotami

Tres¢ niniejszej klauzuli 17.2. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

17.3. Ryzyko Zamawiajacego

Tres$é niniejszej klauzuli 17.3 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu zastepuje sie nastepujgco:

1) Na mocy niniejszego rozdziatu okresla sie katalog ryzyk, ktére Zamawiajgcy bierze na siebie aby
uzyskac optymalny stosunek wartosci do ceny kontraktu poprzez ograniczenie niepewnosci z punktu
widzenia potrzeby oszacowania Ceny Ofertowej przez Wykonawce. Wykonawca majagc na uwadze
przejecie ponizszych ryzyk przez Zamawiajgcego nie powinien ich uwzglednia¢ w Cenie Ofertowe;j.
Jesli dane ryzyka wystgpig to Wykonawca ma prawo do zwrécenia sie o przedtuzenie czasu na
ukohczenie. Ponadto do wniesienia o zmiane do umowy na mocy klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] lub
do zlozenia wniosku o koniecznos¢ wykonania "zamowien podobnych”, ktérych nie uwzgledniono w
projekcie budowlanym. Natomiast jakiekolwiek straty poniesione przez Wykonawce z przyczyn
niezawinionych przez Zamawiajgcego powinny by¢ objete ubezpieczeniem kontraktu na mocy
Rozdziatu 18] Ubezpieczenie].

2) Ryzyko do ktérego odnosi sie klauzula 17.3 ponizej obejmuje:

(@)
(b)
(€)
(d)

(e)
(f)

(9)

(h)

0

(k)
()

Ryzyko utraty/korekty dofinansowania z winy Zamawiajgcego (np. negatywny wynik kontroli
udzielonych zaméwien publicznych);

wojne, dziatania wojenne, inwazje, nieprzyjazne dziatania obcych panstw majgce wptyw na
realizacje przedmiotowego kontraktu;

bunt, akty terroru, przewrét cywilny, zamieszki, rewolucje, rozruchy lokalne wywotane przez
dziatania i lub zaniechania Zamawiajgcego;

amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce, skazenia
radioaktywne odnalezione podczas Robdt;

znaleziska archeologiczne;

fale cisnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urzgdzenia poruszajgce sie w
powietrzu z szybkoscig dzwiekowa lub ponad dzwigkows;

projekt jakiejkolwiek czesci Robot wykonany przez Personel Zamawiajgcego lub osoby
trzecie za ktére Zamawiajgcy jest odpowiedzialny, w tym btedy w dokumentacji projektowe;j
(pod warunkiem jednak, iz Wykonawca nie dopusci do wbudowania btednego rozwigzania i
zgtosi swoje zastrzezenia przed wykonaniem prac)

koniecznos¢ wykonania wszelkich dodatkowych prac, ktére nie zostaty ujete w Projekcie
budowlanym a sg konieczne do wykonania dla zapewnienia zakonczenia zaméwienia
objetego niniejszym Kontraktem.

niezinwentaryzowane w dokumentacji projektowej urzgdzenia, instalacje posadowione w
gruncie, odnalezione podczas prowadzonych wykopow majgce wptyw na przebieg realizaciji
inwestycji;

Ryzyko koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan wskazanych w
Projekcie Budowlanym np. na konieczno$¢ unikniecia kolizji potrzeby uniknigcia
niekompatybilnosci urzagdzen Oczyszczalni po modernizaciji etc.

dziatania takich sit natury, ktére sg Nieprzewidywalne, co do ktérych nie mozna w racjonalny
sposéb oczekiwac aby doswiadczony Wykonawca im skutecznie przeciwdziatat.

Zmiany stawki podatku VAT,;

(m) Zmiany stawek minimalnego wynagrodzenia za prace w zt/roboczogodzinge pracownikéw

(n)

zatrudnionych na umowe o prace -zgodnie z art. 142 ust 5) pkt. 2 ustawy PZP;
Zmiany minimalnych stawek na ubezpieczenia spoteczne pracownikow zatrudnionych na
umowe o prace-zgodnie z art. 142 ust 5) pkt. 3 ustawy PZP;
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3)

(0) Wszelkie dziatania i lub zaniechania Stron Trzecich o ile nie byto ono reakcjg na dziatanie i
lub zaniechanie Wykonawcy, co nie dotyczy ryzyk, ktére podlegajg ubezpieczeniu na mocy
Rozdziatu 18. [,Ubezpieczenia”]

(p) Inne okolicznosci ktdre spetniajg definicje okreslong jako Nieprzewidywalne na mocy klauzuli
1.1.6.8. oraz site wyzszg na mocy klauzuli 19.1. [Sita Wyzsza];

Nie stanowi ryzyk Zamawiajgcego okres zimowy w ktérym roboty mogg by¢ wstrzymane z powodu
niskich temperatur typowych w danej porze roku, co profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢
w planowaniu Harmonogramu Robét i co zostato uwzglednione przez Zamawiajgcego w wyznaczaniu
odpowiedniego okresu realizacji niniejszej umowy, co nalezy traktowac jako normalne ryzyko budowy
okres uwzgledniony w czasie na ukonczenie.

17.4. Nastepstwo Ryzyka Zamawiajacego

Tres¢ niniejszej klauzuli 17.4 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu zastepuje sie nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Jezeli w granicach w jakich czynniki ryzyka wymienione w klauzuli 17.3 spowodujg straty lub szkody
w Robotach, Dostawach Ilub dokumentach Wykonawcy Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Inzyniera i naprawic te szkody lub straty w granicach wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli z powodu zdarzen nieprzewidzianych stanowigcych Ryzyka Zamawiajgcego nastgpi opdznienie
w to Wykonawca uprawniony bedzie na mocy klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] do wydtuzenia
Czasu na Ukonczenie o czas tego nieprzewidzianego oddziatywania. Wszelkie straty od zdarzen
nieprzewidzianych na ktére Zamawiajgcy nie miat wptywu Wykonawca winien zaspokoi¢ w ramach
obowigzkowego ubezpieczenia Kontraktu o ktérym mowa w klauzuli 18. [Ubezpieczenia].

W sytuacji w ktérej Ryzyko wynika z dziatan i /lub Zamawiajgcego np. wynikaja z btedéw w
dokumentac;ji projektowej, ktére wykryt Wykonawca zastosowanie znajdg klauzule Rozdzialu 13 [
Zmiany i korekty].

W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych ktdrych nie dato sie przewidzie¢ w
momencie podpisywania niniejszej umowy (zakres nie wynika z Projektu Budowlanego ) a wykonanie
danego zakresu jest niezbedne do wykonania zamodwienia podstawowego to Zamawiajgcy podejmie
decyzje o zleceniu zamdwien podobnych.

Jezeli okolicznos¢ stanowigca Ryzyko Zamawiajgcego spowoduje opdznienie w realizacji kontraktu
ponad przewidziany w Akcie Umowy Czas na Ukohczenie to Wykonawca uprawniony bedzie do
wnioskowania o wydtuzenie tego czasu . W tym celu konieczne bedzie monitorowanie przez Inzyniera
przez caly czas realizacji kontraktu jakie odstepstwa od Harmonogramu Robdét wynikajg z winy
Wykonawcy a jakie z ryzyk Zamawiajgcego i odnotowywanie tych wyliczeh na biezgco w kazdym
weryfikowanym Raporcie o postepie.

Nie stanowi ryzyk Zamawiajgcego okres zimowy w ktérym roboty moga by¢ wstrzymane z powodu
niskich temperatur typowych w danej porze roku, co profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢
w planowaniu Harmonogramu Robét i co zostato uwzglednione przez Zamawiajgcego w wyznaczaniu
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odpowiedniego okresu realizacji niniejszej umowy, co nalezy traktowaé jako normalne ryzyko budowy
okres uwzgledniony w czasie na ukonczenie.

17.5. Prawo wiasnosci intelektualnej i przemystowej

Tres¢ niniejszej klauzuli 17.4 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu zastepuje sie nastepujgco:

W niniejszej klauzuli "naruszenie " oznacza naruszenie lub domniemane naruszenie jakiegokolwiek patentu,
zarejestrowanego znaku, prawa autorskiego, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy handlowej , lub
innych praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej odnoszacych sie do Robét a "roszczenie" oznacza
roszczenie lub postepowanie nastepujgce po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Z chwilg odebrania przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek Dokumentacji Wykonawcy wykonywanej w ramach
niniejszej umowy Zamawiajacy staje sie jej wiascicielem, jak i wtascicielem autorskich praw majgtkowych
oraz autorskich praw zaleznych do niej w ramach Ceny Kontraktowej;
Obowigzkiem Wykonawcy jest ostateczne przekazanie Dokumentacji Budowy w oryginale oraz w co
najmniej dwoch kopiach (jesli w pozostatych klauzulach kontraktu nie postanowiono inaczej) a ponadto w
wersji elektronicznej, na ptycie CD zapisanych w formatach edytowalnych, po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji opracowanej przez Wykonawce w toku
realizacji niniejszej umowy obejmuje nastepujgce pola eksploataciji:

1. Utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu technikg: drukarskg, reprograficzng, zapisu

magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie do pamigci komputera,

2. Udostepnianie w wersji elektronicznej lub przekazywanie powielonych dokumentacji dla celéw
przetargowych potencjalnym wykonawcom robét budowlanym i innym podmiotom (np.
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, umieszczenie na stronie
internetowe)),

3. Udostepnianie dokumentacji projektowej w celu prawidtowej realizacji rob6t budowlanych,

Wykorzystywanie materiatdéw, fotografii ilustrujgcych realizacje projektu do celéw promocyjnych,
informacyjnych,

5. Udostepnianie dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy innym Wykonawcom zadan
inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajgcego w celu koordynacji prac,

6. udostepnienie dokumentacji projektowej innemu projektantowi w celu usuniecia wykrytych wad
projektu, jesli Wykonawca uchyla sie od ich usuniecia.

Wykonawca ochroni Zamawiajgcego i powetuje skutki wszelkich roszczen, ktére powstang na skutek lub
w zwigzku z nieuprawniong

(i) produkcja lub uzyciem, sprzedazg lub importem jakichkolwiek dostaw przez Wykonawce
(i) jakimkolwiek projektem, za ktéry Wykonawca jest odpowiedzialny.

Jezeli Wykonawca w toku realizacji niniejszego kontraktu naruszy prawo wiasnosci intelektualnej Stron
Trzecich to Wykonawca ochroni Zamawiajgcego i powetuje skutki takich roszczen, ktére powstang
wskutek lub w zwigzku z produkcja, uzyciem, importem lub sprzedazg jakichkolwiek dostaw lub
jakimkolwiek projektem za ktéry Wykonawca jest odpowiedzialny.

Jezeli roszczenie naruszenia praw wilasnosci intelektualnej pochodzi od Stron Trzecich to zadna ze stron
nie moze bez porozumienia z drugg strong dokonywacé jakichkolwiek potwierdzen ktére mogtyby miec
negatywny wptyw dla drugiej strony, chyba, ze druga strona utrudnia prowadzenie negocjacji i/lub linii
obrony arbitrazowej mimo, iz druga strona wyraznie tego zazgdata.
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17.6. Ograniczenie odpowiedzialnosci

Tre$¢ niniejszej klauzuli 17.6 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie
nastepujgco:

1)

2)

3)

Postanawia sie, iz catkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy lub zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Umowy,
ogranicza sie do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Niniejsza zasada nie obowigzuje jesli szkoda
Zamawiajgcego wynikajgca z nienalezytego wykonywania Kontraktu przez Wykonawce jest efektem
oszustwa, rozmysinego uchybienia lub razgcego niedbalstwa (w szczegoélnosci jesli Wykonawca nie
zastosowat sie do zalecen Inzyniera lub Zamawiajgcego w przedmiotowym zakresie, na co istniejg
dowody np. w postaci pism upominajgcych Wykonawce o koniecznosci przywrécenia starannego
dziatania, w szczegolnosci jezeli miato miejsce ignorowanie ww. pism);

Zasadg jest, iz odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy ma na celu powetowanie strat lub
kosztéw Zamawiajgcego, ktére wynikajg z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce. Nie dotyczg wiec utraconych korzysci oraz zyskéw ani strat posrednich lub
nastepczych, ktérych Zamawiajgcy moze doznaé w zwigzku z niniejszym Kontraktem, z wytgczeniem
jednakze przypadku, w ktérym Zamawiajgcy na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy utracitby
uzyskane dofinansowanie (przyznane w ramach Umowy o Dofinansowanie) lub Instytucja Finansujgca
natozytaby korekte finansowg dofinansowania na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca. Przyktadowo:

(a) Wykonawca wykonat Roboty w sposdb wadliwy i Zamawiajacy nie mogt sie wykazaé
uzyskaniem Efektu Ekologicznego i lub wskaznika realizacji celu projektu;

(b) Wykonawca op6znit sie z Robotami tak dalece (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy),
iz przekroczenie Czasu na Ukonczenie przekroczylo termin kwalifikowania wydatkow
okreslony w Umowie o Dofinansowanie, a Instytucja finansujgca nie zgodzita sie na
wydiuzenie tego terminu, co oznacza niekwalifikowalnos¢ wydatkéw poniesionych po tym
terminie];

(c) wszelkie straty do ktérych zaistnienia w bezposredni sposdb przyczynit sie Wykonawca i/lub
jego Personel. W tym przypadku warunkiem odpowiedzialno$ci Wykonawcy jest
wczesniejsze poinformowanie Wykonawcy, iz dane dziatanie/ zaniechanie moze skutkowac
utratg dofinansowania i odpowiedzialnoscig odszkodowawczg Wykonawcy w wzgledem
Zamawiajgcego, co powinno byé skierowane w takim terminie aby Wykonawca mogt
wystgpieniu szkody zapobiec podejmujgc odpowiednie dziatanie lub zaprzestajgc dziatania
niezgodnego z kontraktem. W tym wypadku w razie zaistnienia szkody do wystgpienia
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej na mocy niniejszego kontraktu wystarczy jedno pismo
do ktérego Wykonawca nie zastosowat sie we wskazanym racjonalnym terminie;

W przypadku jesli kary przewidziane na mocy niniejszego kontraktu nie powetujg strat i kosztow
Zamawiajgcego wynikajacych z tego dziatania lub zaniechania Wykonawcy Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, w szczegdélnosci przy ziszczeniu
sie przestanki o ktérej mowa w pkt. 1) niniejszej klauzuli. Procedura dochodzenia roszczenh zostata
zaprezentowana w Rozdziale 20 [Roszczenia Spory Arbitraz].
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18.1. Ogdélne Wymagania dla Ubezpieczen
Tre$¢ niniejszej klauzuli 18.1 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1) Strong ubezpieczajagcg w niniejszym Kontrakcie jest Wykonawca. Wykonawca jako Strona
Ubezpieczajgca ponosi wszelkie koszty wymaganych ubezpieczen.

2) Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia niniejszego kontraktu na kwote wynikajgcg z
Zalgcznika do Oferty na okres od Daty Rozpoczecia Robét do Czasu na Ukonczenie (w ktérym beda
wykonywane Roboty);

3) Umowe ubezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i dostarczy¢ przed Datg Rozpoczecia Robét
wraz z dowodem optacenia min. pierwszej skfadki. Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymacé ciggtosc
Ubezpieczenia Kontraktu az do przewidywanej Daty na Ukonczenie Kontraktu. W przypadku
wydtuzenia tego terminu obowigzkiem Wykonawcy jest zapewni¢ wydtuzenie okresu ubezpieczenia.

4) W przypadku ratalnego optacania sktadek obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnié, ze sktadki bedg
optacane w terminie warunkujgcym zachowanie ciggtosci tego ubezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest dotgcza¢ potwierdzenia optacenia sktadek do kazdego Whniosku o wystawienie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci.

5) W przypadku nie opfacania sktadek przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystugujg kary na mocy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz prawo do zawarcia ubezpieczenia kontraktu przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, w tym wypadku konieczne skitadki zostang potrgcone z
ptatnosci naleznej Wykonawcy w ramach niniejszego Kontraktu.

6) Zamawiajgcy wymaga aby ubezpieczenie Kontraktu obejmowato co najmniej:

(&) mienie znajdujgce sie na budowie oraz samg substancje budowlang jako tzw. ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu - klauzula 18.2 [ Ubezpieczenie robdt i sprzetu
Wykonawcy];

(b) Odpowiedzialnos¢ cywilng (OC) Wykonawcy wobec Zamawiajgcego/Personelu Wykonawcy/
oraz Stron Trzecich, ktére moglyby ponies¢ szkode w zwigzku nienalezytym
dziataniem/zaniechaniem Wykonawcy - klauzula 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia oséb i od
szkod majgtkowychl];

7) Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie, ze warunki umowy ubezpieczeniowej nie zostang
zmienione w catym okresie obowigzywania Kontraktu bez zgody Zamawiajgcego; Jezeli w okresie
realizacji kontraktu pokrycie ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajgcego na mocy niniejszego
kontraktu przestanie by¢ dostepne na rozsgdnych warunkach handlowych to Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego podajgc szczegdty a Wykonawca podejmie dziatania majgce na celu uzyskanie
nowego ubezpieczenia na zblizonych warunkach;

8) Tres¢ niniejszej klauzuli w Zadnym stopniu nie ogranicza zobowigzan ani odpowiedzialnosci
Wykonawcy . Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli bedg obcigzaty
Wykonawce zgodnie z zakresem zobowigzan, obowigzkéw i odpowiedzialnosci na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] lub 8.7 [Kary za zwioke] .

18.2. Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Tres¢ niniejszej klauzuli 18.2 w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie
nastepujgco:
1) Obowigzkiem Wykonawcy w ramach ubezpieczenia mienia znajdujgcego sie na budowie substancji
budowlanej ( jako tzw. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) ) - jest
ubezpieczy¢ Roboty, Urzgdzenia, Materiaty i Dokumenty,
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2) Ubezpieczenie to obejmie i pozostanie w mocy dla kazdej jednostki sprzetu Wykonawcy podczas
transportu tego sprzetu na Teren budowy az do czasu kiedy stanie sie on zbedny na Terenie Budowy;

3) Ubezpieczenie Kontraktu przez Wykonawce obejmie wszelkie straty zwigzane z minimalnym
zakresem wskazanym w klauzuli 18.1, pkt. 6) (a), za ktére odpowiada Wykonawca za wyjgtkiem ryzyk
nie dajgcych sie ubezpieczy¢ na rozsgdnych warunkach handlowych i przy potrgceniach nie wiekszych
niz kwoty ustalone w Zatgczniku do Oferty.

4) Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy ] powinno
by¢ zawarte na minimalne sumy ubezpieczeniowe wskazane w Zatgczniku do Oferty;

5) W zwigzku z dopuszczeniem przez Zamawiajgcego odbiorow przejsciowych Umowa Ubezpieczenia,
dotyczagca odpowiedzialnosci Wykonawcy na mocy niniejszej klauzuli powinna zawiera¢ klauzule
"Cesje wierzytelnosci praw wynikajgcych z umowy ubezpieczeniowej" dla Zamawiajgcego, co
znajdzie zastosowanie w przypadku jesli szkoda bedzie dotyczyta zakresu prac wykonanych przez
Wykonawce, ktére zostaty zaptacone przez Zamawiajgcego a szkoda wystgpi przed Datg Ukonczenia
Robét i wystawienia Swiadectwa Przejecia tj. w okresie obowigzywania Polisy Ubezpieczeniowe;.
Kwota cesji praw z Polisy powinna obejmowac catg kwote ubezpieczenia, jednakze Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do pokrycia szkdd do wysokosci zaptaconych faktur.

18.3. Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majatkowych
Tresé niniejszej klauzuli 18.3. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie
nastepujaco:

1) Wykonawca w ramach ubezpieczenia Kontraktu powinien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) za zdarzenia wynikajgce z nastepstw nieszczesliwych wypadkow skutkujgcych
Smiercig lub uszkodzeniem ciata wigczajgc czasowe lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu,
ktére mogg sie wydarzy¢ osobom z Personelu Wykonawcy na mocy klauzuli [Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy], wskutek wykonywania kontraktu przez Wykonawce.

2) Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli 18.3 [ Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkdd
majgtkowych] powinno by¢ zawarte na minimalne sumy ubezpieczeniowe wskazane w Zatgczniku do
Oferty oraz na okres w nim wskazany;

3) Ubezpieczenie zawarte na mocy niniejszej klauzuli powinno spetniaé nastepujgce warunki:

(a) Ubezpieczenie bedzie zawarte i utrzymane przez Wykonawce na koszt Wykonawcy w okresie
od Rozpoczecia Robét do Czasu na Ukonczenie wynikajgcych z Aktu Umowy;
(b) Ubezpieczenie bedzie zawarte we wspdlnym imieniu Stron (Wykonawcy i Zamawiajgcego);
(c) pokryje odpowiedzialnos¢ za wszelkie starty i szkody na mieniu Zamawiajgcego za wyjatkiem
przedmiotéw ubezpieczonych na mocy klauzuli 18.2 a powstate na skutek wykonywania
kontraktu przez Wykonawce;
(d) klauzule Umowy ubezpieczeniowej mogg jednak wykluczaé¢ odpowiedzialnos¢ jaka powstaje
na skutek:
(i) prawa Zamawiajgcego do wykonania Robét Statych, na, pod lub przez jakikolwiek
teren i do zajecia tego terenu przez Roboty State,
(i) Szkody jaka jest nieuchronnym skutkiem zobowigzan Wykonawcy do wykonania
Robét i usuwania wad oraz
(iii) przyczyny wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego] poza zakresem w
jakim pokrycie szkody jest osiggane na rozsgdnych warunkach;

18.4 Ubezpieczenie personelu Wykonawcy
Tres¢ niniejszej klauzuli 18.4. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie
nastepujgco:
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1) Ubezpieczenie kontraktu od odpowiedzialnosci cywilnej jakie wykupi i utrzyma Wykonawca w catym
okresie obowigzywania kontraktu bedzie obejmowato pokrycie odpowiedzialnosci za roszczenia ,
szkody, straty i wydatki wigcznie z kosztami i optatami sgdowymi powstatymi wskutek zranienia,
choroby inwalidztwa lub $mierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawce (pracownicy,
podwykonawcy);

2) Zamawiajacy i jego Personel bedg takze objeci odszkodowaniem na mocy tej polisy
ubezpieczeniowej za wyjgtkiem tego, ze ubezpieczenie to moze wykluczac straty i szkody powstate
w wyniku czynu lub zaniedbania Zamawiajgcego lub Personelu Zamawiajgcego.

3) To ubezpieczenie utrzymane bedzie w petnej mocy az to Czasu na Ukohczenie.

18.5. Zakaz wylaczenia
Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [Zakaz WYytgczenia]l w brzmieniu:
Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego wskutek btedéw w sztuce
Wykonawcy lub pominie¢ za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca i/lub jego Personel.

19. 1. Definicja sity wyzszej
Tres¢ niniejszej klauzuli 19.1. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

19. 2. Powiadomienie o sile wyzszej
Tres¢ niniejszej klauzuli 19.2. w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.
19. 3. Obowigzek zmniejszenia op6znienia

Tres¢ niniejszej klauzuli 19.3. w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.
19. 4. Nastepstwa sily wyzszej

Tres¢ niniejszej klauzuli 19.4. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zamienia na

nastepujgca tresc:

1) Jezeli Sita wyzsza o ktdrej Wykonawca powiadomit Zamawiajgcego stosownie do klauzuli 19.2
[Powiadomienie o sile wyzszej] uniemozliwi Wykonawcy wywigzanie sie z jego zobowigzanh objetych
kontraktem a dziatanie sity wyzszej powoduje opdznienie w realizacji Robot w stosunku do
Harmonogramu Robét to Wykonawca uprawniony bedzie w zaleznos$ci od przypadku do:

(i) wydiuzenia Czasu na Ukonczenie o czas dziatania Sity wyzszej jezeli sita wyzsza wptywa na
niemozliwos¢ kontynuowania Robét lub dotrzymania tempa tych Robot;
lub;

2) Po otrzymaniu powiadomienia Wykonawcy Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub podjecia ustaleh w tych sprawach korzystajgc z postanowien klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcyy;

19. 5. Wplyw Sity wyzszej na Podwykonawce
Tres¢ niniejszej klauzuli 19.5. w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.
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19. 6. Rozwiagzania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan

Tres¢ niniejszej klauzuli 19.6. w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujaco:
W pierwszym akapicie zamienia sie liczbg 84 dni na 4 miesigce.

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:

~W takim przypadku kontrakt wygasnie po 28 dniach od wydania noty. Do tego czasu Wykonawca powinien
postepowac¢ zgodnie z klauzulg 16.3 [Wstrzymanie Robot i usuniecie Sprzetu Wykonawcy]. Wygasniecie
kontraktu z powodu sity wyzszej stanowi przestanke , ktéra nie pocigga za sobg kar dla zadnej ze stron z tytutu
zaprzestania realizacji niniejszego zamowienia ,,

Drugi akapit przyjmuje brzmienie:
Po wygasnieciu kontraktu Inzynier winien ustali¢ Warto$¢ wykonanej roboty i wydaé¢ Korcowe Swiadectwo
Ptatnosci obejmujgce m. in:

(a) Kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sg ustalone w Kontrakcie;

(b) Koszt urzgdzen i Materiatbw zamowionych dla Roboét i dostarczonych na Teren Budowy (pod
warunkiem jednak, iz Wykonawca nie moze ich wycofaC z powrotem na magazyn firmy
Sprzedawcy). Po dokonaniu zaptaty urzadzenia stang sie wlasnoscig Zamawiajagcego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest jednak zabezpieczy¢ je odpowiednio przed zniszczeniem (na koszt Wykonawcy);

19. 7. Zwolnienie z mocy prawa z obowigzku wykonania

Tres$¢ niniejszej klauzuli 19.7. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

20.1. Roszczenia Wykonawcy
Tres¢ niniejszej klauzuli 20.1 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia czasu na Ukonczenie, czy tez
wskazuje na ziszczenie sie przestanki do zmiany wysokosci wynagrodzenia na mocy rozdziatu 13.1
[Zmiany i Korekty], czy zaistniaty okoliczno$ci stanowigce ryzyka Zamawiajgcego, to winien on
powiadomi¢ o tym Inzyniera opisujgc zdarzenie lub okolicznos¢ oraz powotujgc sie na okreslong
klauzule kontraktu jako podstawy swojego roszczenia;

2) Powiadomienie Wykonawcy o ktérym mowa w pkt. 1) powinno by¢ przekazane w czasie do 14 dni w
jakim Wykonawca dowiedziat sie lub powinien sie byt dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub o
okolicznosciach z nim zwigzanych. Obowigzuje w tym przedmiocie wytgcznie droga pisemna pod
rygorem niewaznosci; Powiadomienie powinno by¢ skierowane do Zamawiajgcego i jednoczesnie
przekazane do wiadomosci Inzyniera.

3) JezeliWykonawca nie zgtosi w terminie 14 dni swojego powiadomienia wraz z Uzasadnieniem to Czas
na Ukonczenie nie zostanie wydtuzony. Wykonawca nie bedzie ponadto uprawniony do zmiany
wynagrodzenia;

4) Wpykonawca wraz z Powiadomieniem o ziszczeniu sie przestanki uprawniajgcej go do wydtuzenia
Czasu na Ukonczenie i/lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w Ramach Ceny Kontraktowej powinien
dostarczy¢ niezbedne dowody/ informacje na poparcie swojego roszczenia. W celu poparcia swojego
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5)

6)

7

8)

9)

roszczenia Wykonawca bedzie w szczegodlnosci prowadzit na biezgco wszelkie Dokumenty
Wykonawcy, archiwizowat korespondencje w ramach Kontraktu (przychodzgca/wychodzacg w tym
mailowa i pism oficjalnych) oraz bedzie w stanie wykazaé, iz zaistniata sytuacja nie wynikata z jego
dziatania i /lub zaniechania.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia na mocy niniejszego Rozdziatu Inzynier (nie przesadzajgc o
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego) moze zbadaé zapisy dokumentacji budowy (wszelkg
dokumentacje Budowy zwigzang z danym roszczeniem) dokonane przez Wykonawce, ktérych kopie
Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi do weryfikacji; W toku analizy Inzynier moze zazadac
od Wykonawcy dodatkowych informacji i/lub dokumentdéw potwierdzajgcych zasadnos$é roszczenia ;
W ciggu 28 dni od ziszczenia sie przestanki do roszczenia Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi
kompletne roszczenie zawierajgce:

(a) Zakres roszczenia;

(b) Uzasadnienie roszczenia,;

(c) Wykazanie, iz wystgpita okolicznos¢ uprawniajgca Wykonawce do roszczenia wraz ze
wskazaniem klauzuli kontraktu uprawniajgcej do tego roszczenia;

(d) Dokumenty potwierdzajgce brak winy Wykonawcy w zaistnieniu zdarzenia, ktory wywotato
koniecznos¢ zmiany (pociggajgcej za sobg okreslone skutki finansowe lub czasowe) i /lub
potwierdzajgce dochowanie przez Wykonawce nalezytej starannosci w tym zakresie;

W ciggu 28 dni od otrzymania roszczenia Inzynier powinien odpowiedzie¢ zatwierdzajgc lub
odrzucajgc roszczenie ze szczegdtowymi komentarzami lub odsyfajgc roszczenie do rozstrzygniecia
Komisji Rozjemczej, co powinno nastgpi¢ w kazdym przypadku w ktérym zakres roszczenia
Wykonawcy przekracza Kompetencje Inzyniera (co dotyczy sytuacji w ktorej roszczenie Wykonawcy
nie wynika z zadnej klauzuli Umowy tzn. nie byto w nim przewidziane);

Roszczenie Wykonawcy moze by¢ uznane przez Inzyniera cze$ciowo a czesciowo odrzucone lub
moze by¢ czesciowo rozpatrzone przez Inzyniera (np. w przypadku wydtuzenia czasu na ukonczenie)
a czesciowo polecone Wykonawcy do skierowania do Komisji Rozjemczej (jezeli roszczenie dotyczy
obszaréw pozostajacych w kompetencji Inzyniera, co ogranicza sie do dziatan opisanych w
Rozdziale13. [Zmiany i Korekty]; w kazdym przypadku jezeli roszczenie nie jest uznane przez
Zamawiajgcego;

Uznane przez Inzyniera roszczenie w zaleznosci od przypadku moze wymagac przeprowadzenia
procedury wprowadzania zmian do umowy na mocy Rozdziatu 13.1 [Zmiany i Korekty] Ilub
zainicjowania innych dziatah formalnych Zabawiajgcego w zaleznosci od przypadku (np. uruchomienie
procedury zlecania zamowienia podobnego w zgodzie z Prawem Zamdwien Publicznych);

10) Roszczenie Strony Umowy (Wykonawcy czy Zamawiajgcego ) odrzucone przez Inzyniera moze byé

podtrzymane przez Strone poprzez wniesienie tego roszczenia do Komisji Rozjemczej, na co kazda
ze stron ma 28 dni.

11) W przypadku zaistnienia pierwszego sporu, tj. sytuacji w ktérej Umowa o Rozjemstwo nie zostata

jeszcze podpisana, bieg tego terminu rozpoczyna sie w momencie podpisania "Umowy o
Rozjemstwo". Wowczas Strona ktéra odrzuca Postanowienie powinna w ciggu 7 dni od dnia uzyskania
Powiadomienia Inzyniera powiadomi¢ o tym drugg Strone z przekazaniem tego odrzucenia do
wiadomosci Inzyniera. Nie dochowanie wskazanego terminu bedzie jednoznaczne z uznaniem
Postanowienia Inzyniera i brakiem dalszego dochodzenia tego roszczenia.

12) Strony majg na podpisanie Umowy o Rozjemstwo 21 dni od dnia zgtoszenia jednej ze stron potrzeby

podpisania Umowy o Rozjemstwo. W przypadku w ktérym po wskazanym terminie nie dojdzie do
podpisania Umowy o Rozjemstwo Strona, ktéra ma roszczenie moze sie zwréci¢ bezposrednio do
Sadu Arbitrazowego zgodnie z klauzulg 20.6 [Arbitraz].
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13) Strony mogg sie tez umowic¢, ze bedg dochodzity swoich roszczen z pominieciem Komisji Rozjemczej
wybierajgc Sad Arbitrazowy i/lub Sad Powszechny zgodnie z klauzulg 20.6 [Arbitraz] za obopding
wolg kazdej ze stron.;

14) W przypadku kiedy uznanie roszczenia Strony Umowy przekracza kompetencje Inzyniera to Inzynier
wskazuje w Powiadomieniu zakres w jakim kazda ze Stron musi zlozy¢ wniosek o rozpatrzenie
swojego roszczenia bezposrednio do Komisji Rozjemczej.

15) Inzynier na mocy niniejszego Kontraktu nie posiada kompetencji do okreslania jakiejkolwiek
odszkodowania dla Wykonawcy nie wynikajgcego z wykonanego przez Wykonawce zakresu Robot
Statych na podstawie Opisu Przedmiotu Zamowienia, do czego kompetencje w ramach procedury
rozwigzywania sporow ma jedynie Sad Arbitrazowy i/lub Sgd Powszechny zgodnie z klauzulg 20.6
[Arbitraz]. Inzynier moze w tym przypadku by¢ Strong reprezentujgcg Zamawiajgcego, dostarczajgca
merytoryczne argumenty oraz dowody stanowigce potwierdzenie stanowiska Zamawiajgcego.

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej
Tres¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
Nastepujaco:

1) Jezeli ktérakolwiek Strona nie bedzie sie zgadzata z ustaleniem Inzyniera i powstanie na tym tle spoér
to mogg one by¢ w pierwszej kolejnosci rozstrzygane przez Komisje Rozjemczg na co wymagana jest
wola kazdej ze stron;

2) Do czasu Rozpoczecia Robét Strony powinny uzgodni¢ sktad Komisji Rozjemczej. Podpisanie
stosownych umow z cztonkami Komisji Rozjemczej nastgpi jednak dopiero w momencie zaistnienia
pierwszego sporu w ramach kontraktu, co powinno nastgpi¢ w ciggu 21 dni od ztozenia przez jedng
ze Stron Whniosku o podpisanie Umowy 0 Rozjemstwo, co musi by¢ wniesione nie pdzniej niz w ciggu
7 dni od odrzucenia przez Inzyniera roszczenia danej Strony lub odrzucenia przez Strone
postanowienia Inzyniera. Powotfanie Komisji Rozjemczej bez uprzedniego rozpatrzenia roszczenia
przez Inzyniera jest nieskuteczne.

3) Dwaj czionkowie Komisji Rozjemczej bedg to osoby o wyksztatceniu wyzszym technicznym
posiadajgce odpowiednie kompetencje i doswiadczenie w zakresie nadzoru/projektowania lub
budowy obiektéw inzynierii lgdowej w zakresie zwigzanym 2z przedmiotowg inwestycja.
Przewodniczacy Komisji Rozjemczej musi posiada¢ wyksztatcenie prawnicze i mie¢ doswiadczenie
w rozwigzywaniu sporow/ lub prowadzeniu kontraktéw w ramach FIDIC.

4) Kazda ze stron ma prawo wytypowac i zatrudni¢ jednego czionka komisji, przy czym musi byé on
zaakceptowany przez drugg strone. Wynagrodzenie cztonkéw komisji jest pokrywane przez kazdg ze
Stron indywidualnie, co odbywa sie poza niniejszym kontraktem; Wynagrodzenie Przewodniczacego
Komisji pokrywane jest przez Strony solidarnie po potowie;

5) Umowa z Komisjg Rozjemczg podpisywana jest w oparciu o wzér Umowy o Rozjemstwo, ktéry stanowi
,Dodatek” do Czesci 3. Warunki Ogdélne Kontraktu.

20.3. Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej

Tres¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.
20.4. Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Tres¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Jezeli zaistnieje jakikolwiek spdr jakiegokolwiek rodzaju miedzy stronami wtgczajgc sytuacje w ktorej
roszczenie Wykonawcy zgloszone zgodnie z procedurg okreslong w klauzuli 20.1 przekracza
kompetencje Inzyniera, lub Wykonawca lub Zamawiajgcy zakwestionuje ustalenia Inzyniera to taki
spor moze by¢ rozstrzygany przez Komisje Rozjemcza.
Komisja Rozjemcza moze podejmowac sie rozwigzywania sporéw powstatych réwniez na tle
dotyczacym jakiegokolwiek $wiadectwa , ustalenia, polecenia , opinii lub wyceny dokonanej przez
Inzyniera. W przedmiotowym zakresie kazda ze Stron ma prawo przedtozyé spér do decyzji Komisji
Rozjemczej z kopig do drugiej Strony oraz Inzyniera. Taki wniosek powinien stwierdzaé, ze jest
skfadany stosownie do niniejszej klauzuli. Bedzie sie uwazato ze trzyosobowa KR otrzymata
przekazany Wniosek w dniu w ktérym zostat on przekazany jej Przewodniczacemu;
Obie Strony powinny przedstawi¢ natychmiast do decyzji Komisji rozjemczej wszelkie dodatkowe
informacje, zorganizowac¢ dostep do Terenu Budowy wraz z odpowiednimi utatwieniami jakich moze
potrzebowac¢ Komisja do celéw wydania decyzji w sprawie zgtoszonego do niej sporu.
Komisja Rozjemcza wydaje decyzje w ciggu 84 dni od otrzymania wniosku. Decyzja KR powinna
zawiera¢ uzasadnienie oraz stwierdzenie, ze zostata wydana na mocy postanowien niniejszego
rozdziatu.
Decyzja Komisji Rozjemczej jest wigzgca dla obu stron, ktére powinny jg niezwtocznie wcieli¢ w
zycie dopoki i jezeli nie zostanie ona zmieniona w efekcie:

(a) postepowania przed Sgdem Arbitrazowym na mocy klauzuli 20.6

(b) lub postepowania przed Sgdem Powszechnym

co bedzie wynikato kazdorazowo z obopdlnej zgody kazdej ze stron;

Jezeli Kontrakt nie zostat zarzucony, zaniechany lub rozwigzany to w trakcie postepowania KR
Wykonawca powinien kontynuowaé¢ prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem:;
Jezeli ktoras ze Stron nie zgadza sie z decyzjg Komisji Rozjemczej to w ciggu 28 dni od wydania
decyzji zgtasza drugiej stronie swoj protest. W protescie nalezy wskazac, iz zostat ztozony zgodnie z
niniejszg klauzulg wraz z okresleniem spraw spornych w uzasadnieniu protestu.
Ustala sie, iz zadne postepowanie przed sgdem arbitrazowym przy SIDIR uchylajgce decyzje Komisji
Rozjemczej nie moze sie rozpoczaé jezeli nie zostat SKUTECZNIE ZLOZONY PROTEST NA MOCY
NINIEJSZEJ KLAUZULI a wczesniej nie przeprowadzono postepowania w ramach Komisji
Rozjemczej, jezeli strony umowity sie na rozwigzanie sporu z uprzednim udziatem Komisji Rozjemczej;
Jezeli Komisja Rozjemcza doreczy stronom powiadomienie o swojej decyzji w rozpatrywanej sprawie
a zadne powiadomienie o odrzuceniu decyzji KR (Protest) przez ktdrgkolwiek ze Stron nie zostanie
ztozone w terminie 28 dni od dnia otrzymania przez Strony decyzji KR, wéwczas staje sie ona
ostateczna i wigzaca dla obu stron.

20.5. Rozstrzygniecie polubowne

Tres¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkéw Ogdéinych Kontraktu pozostawia sie bez zmian

20.6. Arbitraz

Klauzule 20.6 [Arbitraz] skresla sie i zmienia nastepujgco:

1.

Spory, ktére nie zostaty rozstrzygniete polubownie lub Strona ktéra nie zgadza sie z decyzjg Komisiji
Rozjemczej wniosta skutecznie swoj Protest lub strony uméwity sie od razu, ze dany spér ze wzgledu
na swéj przedmiot bedzie ostatecznie rozstrzygany przez sgd tam strony majg do wyboru.

1) Sad arbitrazowy dziatajgcy przy Stowarzyszeniu Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow
(SIDIR) w Warszawie na podstawie Regulaminu tego sgdu obowigzujgcego w dacie zawarcia
Umowy z Wykonawcg; Spor rozstrzygany bedzie woéwczas przez trzech arbitrow, w jezyku
polskim, zgodnie z prawem obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej.
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2) Sad Powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Kazda ze stron po uzyskaniu wyroku Sgdu Arbitrazowego uprawniona jest do zwrécenia sie do Sgdu
Powszechnego wfasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego o nadanie klauzuli wykonalnosci
wyroku sgdu Arbitrazowego.
Wybor sciezki dochodzenia kazdego roszczenia musi by¢ przez strony kazdorazowo uzgodniony w
przeciwnym razie tj. w razie braku jednomyslnosci stron roszczenia rozstrzygane bedg cztero-
stopniowo przez:

1) Poziom I. Inzyniera Kontraktu

2) Poziom Il Komisje Rozjemcza

3) Poziom Il Sad Arbitrazowy

4) Poziom IV. Sad Powszechny (klauzula wykonalnosci)
Strony moga zmieni¢ procedure rozwigzywania sporu poczgwszy od Poziomu I, co wymaga
zgodnego os$wiadczenia woli obu stron. W szczegoélnosci Strony mogg pomingé Poziom Il. Komisji
Rozjemczej a ponadto w przypadku sporéw prostych i nieskomplikowanych, nie wymagajacych
specjalistycznej wiedzy mogg zdecydowac¢ sie na rozwigzanie sporu wytgcznie przez Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z pominigciem Poziomu II. Komisji
Rozjemczej i Poziomu lll. Sgd Arbitrazowy.

20.7. Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.7 [Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej] modyfikuje sie nastepujgco:

Pierwszy akapit klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1)

W przypadku w ktérym jedna ze Stron nie zastosuje sie do Decyzji Komisji Rozjemczej, Strona dla
ktérej Decyzja KR jest korzystna moze podnies¢ zarzut /roszczenie nie zastosowania sie do Decyzji
KR wnoszgc sprawe bezposrednio do sadu arbitrazowego lub do Sgadu Powszechnego zgodnie z
ustalong przez strony procedurg rozstrzygania danego sporu.

Drugi, trzeci i czwarty akapit pozostawia sie bez zmian.

20.8. Wygasniecie umowy z Komisjg Rozjemcza

Klauzule 20.8 [Wyga$niecie umowy z Komisjg] skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1

2)

3)

4)

5)

Jezeli miedzy stronami powstanie spor w zwigzku z Kontraktem w jego nastepstwie lub w zwigzku
z wykonywaniem Robdét w czasie kiedy nie zostata jeszcze podpisana umowa z Komisjg Rozjemcza
to Strony podejmg starania w celu jak najszybszego podpisania tej umowy. Do czasu podpisania
Umowy z Komisjg Rozjemczg: "Umowy o Rozjemstwo" wstrzymuje sie bieg terminu o ktérym mowa
w klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] az do czasu podpisania tej Umowy (na co strony majg 21
dni);

W razie gdyby do podpisania Umowy o Rozjemstwo nie doszto to Strona, ktéra ma roszczenie ma
prawo w ciggu kolejnych 14 dni wnie$¢ sprawe bezposrednio do sadu arbitrazowego na mocy klauzuli
20.6.

Jesli Strona ktéra ma roszczenie nie dochowata terminu o ktérym mowa w pkt. 2) niniejszej klauzuli to
whniesienie roszczenia po przekroczeniu tego terminu  jest nieskuteczne.

Strony mogg zgodnie postanowi¢, iz rezygnujg z powotania Komisji Rozjemczej i zwracajg sie
bezposrednio do Sadu arbitrazowego dziatajgcego przy SIDIR w Warszawie na mocy klauzuli 20.6.
lub bezposrednio do Sgdu Powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Jezeli jedna ze stron utrudnia w jakikolwiek sposéb powotanie Komisji Rozjemczej to druga strona ma
prawo zwrécenia sie do Sadu arbitrazowego dziatajgcego przy SIDIR w Warszawie na mocy klauzuli
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20.6. lub bezposrednio do Sagdu Powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego
bez koniecznosci uzyskiwania akceptacji drugiej strony na okreslony sposéb dochodzenia roszczenia;

20.9. Warunki Umowy z Komisjg Rozjemcza

Dodaje sie nowa klauzule "Warunki umowy z komisja Rozjemczg "Umowa o Rozjemstwo"

1) Umowa z Komisja Rozjemczg moze byé podpisana w momencie zaistnienia pierwszego sporu w
ramach niniejszego Kontraktu, chyba ze strony zgodnie postanowig inaczej;
2) Strony majg obowigzek ustali¢ sklad Komisji Rozjemczej przed Rozpoczeciem Robot pozyskujgc
listy intencyjne/deklaracje o podjeciu sie prowadzenia spraw w ramach Komisji Rozjemczej na
wypadek zaistnienia sporu przez dwéch cztonkéw Komisji Rozjemczej i jednego Przewodniczgcego
Komisji;
3) Umowa z Komisjg Rozjemczg zostanie podpisana na podstawie Ogdélnych Warunkéw Umowy o
Rozjemstwie wchodzacej w skfad Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

1.

Definicje:
Klauzula 1. Ogélinych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ['Definicje"] pozostaje bez zmian.
Postanowienia ogodine:
Klauzula 2. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Postanowienia ogélne"] pozostaje
bez zmian.
Gwarancje: Klauzula 3. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Gwarancje"] pozostaje
bez zmian.
Ogodlne zobowigzania czionka Komisji rozjemcze;j:
Klauzula 4. Ogdinych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Ogdélne zobowigzania Cztonka
Komisji rozjemczej"] pozostaje bez zmian.
Ogolne Zobowigzania Zamawiajgcego i Wykonawcy
Klauzula 5. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ['Ogoélne zobowigzania
Zamawiajgcego i Wykonawcy"] pozostaje bez zmian.
Zaptata:
Klauzula 6. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Zaptata"] skresla sie i zmienia
nastepujgco:
1) Wynagrodzenia Czionkéw Komisji Rozjemczej; Kazda ze stron wynagradza czionka
Komisji wedtug wtasnych mozliwosci i uznania;
2) Warunki Wynagrodzenia dla Przewodniczgcego Komisji , ktdre obcigzajg Strony po
potowie, zostang ustalone wspdlnie.
3) Szczegotowe warunki okreslania wysokosci i zasad wyptat wynagrodzenia dla Komisji
Rozjemczej zostang ustalone w momencie podpisywania Umowy o Rozjemstwie"
Wypowiedzenie:
Klauzula 7. Ogdélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Wypowiedzenie"] pozostaje bez
zmian.
Uchybienia Cztionka Komisiji
Klauzula 7. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie [" Uchybienia Cztonka Komis;ji"]
pozostaje bez zmian.
Spory
Klauzula 9. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Spory"] skresla sie i zmienia
nastepujaco:
Wszelkie spory lub roszczenia powstate nas skutek lub w nastepstwie Umowy o Rozjemstwie
lub jej ztamania , wypowiedzenia, uniewaznienia bedg ostatecznie ostrzygane przez Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

° i g
Eﬂ?ggéjzsekie ® i Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko \ A/ S Fundusz Spéjnosci

Strona 112 z 119



Kontrakt na roboty budowlane na "WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NA OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedlug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"; Czesc 1. akt
Umowy i Czes$¢ 2. Szczegdlne Warunki Kontraktu, TOM Il SIWZ IDW;

Znak sprawy: ZP7/POI1S/2018

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa Kraju. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne
kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu (dorazne lub koncowe), jakie uznajg one za niezbedne w celu
uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.
Nie dostarczenie dokumentéw jakie wymaga Zamawiajgcy a niezbedne do rozliczenia sie z uzyskanego
dofinansowania w ramach obowigzkowej sprawozdawczosci w ramach projektu bedzie traktowane
kazdorazowo jak pomniejszenie zakresu Swiadczenia Wykonawcy i uprawniato Zamawiajgcego do natozenia
na Wykonawce kary porzgdkowej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. Termin dostarczenia
dokumentéw bedzie wynikat kazdorazowo z informaciji przekazanej przez Instytucje Finansujaca.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Klauzule koncowe] w brzmieniu:

22.1  Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkow
publicznych:
a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub
prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie
sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.
b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkow
handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje niewymienione w gtéwnym
Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na gtéwny Kontrakt,
prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne
Swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju, to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15
[Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego].

22.2. Wykonawca musi zawsze dziataé w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie winien sie on powstrzymaé od sktadania publicznych
oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze
on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3  Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty w nim
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych
korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

22.4  Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowierh Kontraktu
w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwo$é dokonania takiej
zmiany w ogtoszeniu o zamdéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz okreslit warunki
takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej,
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w szczegolnosci przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych podlega uniewaznieniu. Zmiany mozliwe do
wprowadzenia w Kontrakcie sg opisane w klauzuli 13.1 [Prawo do zmian]

22,5 KLAUZULA SALWATORYJNA. W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iz tre$¢ jakiejkolwiek
klauzuli kontraktu sprzeciwia sie bezwzglednie obowigzujgcym przepisom prawa wéwczas pozostate klauzule
pozostajg w mocy a tres¢ klauzuli wadliwej zostanie poprawiona w taki sposéb aby zachowaé zgodnos¢ jej

brzmienia z celami niniejszej umowy okreslonymi w preambule do umowy oraz na podstawie kontekstu bfednej
klauzuli;
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Zatgcznik nr 1 Do Czesci 2. TOMU II. SIWZ

Miejscowos¢, data

KARTA GWARANCYJNA (***)

Dotyczy: umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego na

"WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA StUBICE "
realizowanego wedtug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC

(czerwony)"

w ramach projektu "Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie aglomeracji Stawa"

Gwarant (Nazwa i adres WYKONAWCY ). ... ... ettt ettt e e ne e
Uprawniony z tytutu Gwarang;ji:

ZAKEAD UStUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z 0. O.
W StUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 StUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,

zwany dalej Zamawiajgcym.
§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamdwienia objetego przetargiem nieograniczonym na:
"WYKONANIE MODERNIZACJI | RENOWACJI ISTNIEJACEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA
OBSZARZE MIASTA StUBICE " realizowanego wedtug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC
(czerwony)", polegajgcym na wykonaniu robét budowlanych ktérych zakres wynika z TOM Il SIWZ ,,Opis
Przedmiotu Zamoéwienia”
(07Tl o |

(***) Wzér Karty Gwarancyjnej stanowi zatgcznik do Kontraktu. Podpisang przez siebie Karte Gwarancyjng Wykonawca sktada wraz z

whnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia catosci robét, na mocy klauzuli 10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw
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e CZESC |- REMONT SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI | STUDNIAMI  (¥)

(*)) Niepotrzebne skresli¢ zaznaczy¢ wtasciwe
Kontrakt z dnia ........... (**) okreslony w Akcie Umowy oraz zatgcznikach stanowigcych jego integralng
czese.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly przedmiot
zamowienia, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Gwarant zobowigzany jest dopehié nalezytej starannosci w przekazaniu cesji praw z gwarancji udzielonej
przez Podwykonawcow tak aby gwarancja jakiej udzielit na okres wskazany w ofercie mogta byé
zapewniona w catym deklarowanym okresie. Strong odpowiedzialng za udzielenie gwarancji wobec
Zamawiajgcego pozostaje bowiem Wykonawca;

4. Wszelkie uprawnienia Wykonawcy nalezne na mocy niniejszej gwarancji sg nieodpfatne;

5. Gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okresmin 5lat ..................... a zgodnie z ofertg
Wykonawcy dodatkowo na okres.................. miesiecy.:

6. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest wazna w catym okresie gwarancji i rekojmi za wady obejmuje okres
(o]o [T (daty planowanego wystawienia Swiadectwa Przejecia)
(o o J ostatniego dnia udzielonej gwaranciji i rekojmi za wady plus 15 dni. Po uptywie

wskazanego okresu udzielonej gwaranciji i rekojmi za wady i wywigzaniu sie Wykonawcy ze zobowigzan
wynikajgcych z ostatniego przeglgdu Gwarancyjnego Zamawiajgcy:
1) Wystawia Swiadectwo Wykonania;
2) Zwraca pozostatos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (pozostawione na okres
gwaranciji i rekojmi za wady w wysokosci 30% tego zabezpieczenia);

§2
Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy w okresie obowigzywania niniejszej

gwarancji, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) Zzadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz byta juz raz naprawiana,
do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

2) wskazania trybu usuniecia wady/ wymiany rzeczy na wolng od wad;

3) zadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujgcego poniesione straty, jakich doznat Zamawiajacy
lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;

4) zadania od Gwaranta kary umownej za opdznienie w usunieciu wad w wysokosci zgodnie z klauzulg
8.7 Kary za zwtoke o tresci:
"Opdznienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rekojmi za wady w wysokosci 500
zt za kazdy dzien zwiloki ponad termin wyznaczony na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej, ktorg
Wykonawca sktada wraz z Wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Wykonania";

2. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego w zakresie usunigcia wad;

2) zaptaty okreslonych wyzej kar umownych.

3) W przypadku odmowy usuniecia wad na warunkach wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy zgdajgc zwrotu wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy
za dany element zamowienia oraz stosownego odszkodowania na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] w ramach przestanki wypowiedzenia kontraktu z winy Wykonawcy 20% od WartoSci
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Wynagrodzenia—(jezeli przedmiot umowy jest podzielny to odstgpienie od Umowy moze dotyczy¢
odpowiednio tylko elementu, ktéry zawiera wady);

4) W przypadku kiedy element zamowienia byt trzykrotnie naprawiany i nadal nie dziata Zamawiajacy
moze wedle uznania zgdaé¢ zamiany danego elementu na nowy, lub odstgpi¢ od umowy zadajgc
stosownego odszkodowania na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] w ramach przestanki
wypowiedzenia kontraktu z winy Wykonawcy w wysokosci 20% od Kwoty Wynagrodzenia - jakg
uzyskat Wykonawca w ramach zrealizowanego zamowienia plus zgda¢ zwrotu wyptaconego za dang
czes¢ wynagrodzenia,

3. W przypadku dokonywania napraw i /lub wymiany elementéw zaméwienia na nowy, terminy gwarancji
biegng na nowo. W celu transparentnej ewidencji rozliczen Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z
udzielonej gwarancji prowadzona jest ewidencja gwarancji w formie: ,Ksigzka gwarancyjna” gdzie
dokonywane bedg wszelkie wpisy o dokonywanych naprawach z wyszczegdlnieniem grupy gwarancyjnej
(Grupa 1 i Grupa 2), przy czym okreslenie grupy gwarancyjnej nie musi sie pokrywac¢ z klasyfikacjg
srodkow trwatych wynikajgcg z ustawy o rachunkowosci. Wprowadzone bedg stosowne zapisy o datach
napraw wraz z adnotacjg czy zostaty wykonane nalezycie i z okresleniem terminu obowigzywania nowej
gwaranciji.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o ,usunieciu wad” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wadliwej na rzecz wolng od wad, w zaleznosci od zadania Zamawiajgcego.

5. W przypadku szkody przewyzszajgcej wysoko$¢ kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne na zasadach ogdlnych wynikajgcych z
Kodeksu Cywilnego.

6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.

7. Zamawiajgcy nie moze dokonywac¢ samodzielnych napraw bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do
naprawy w ramach udzielonej gwarancji jakosci; Zamawiajgcy moze jednak usung¢ wady w zastepstwie
i na koszt Wykonawcy, jezeli wady te nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg co 12 miesiecy liczac od poczatku obowigzywania
niniejszej gwarancji.

2. Date i godzine rozpoczecia przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o tym
Gwaranta na pismie, listem poleconym, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiajgcego i co
najmniej 2 osoby wskazane przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo powiadomiony o terminie dokonania przeglagdu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie miato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego komisja sporzadza Protokdt Przeglagdu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym, dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta.

6. W przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli Gwaranta na Przeglagdzie, Zamawiajgcy niezwiocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu.

7. W przypadku ujawnienia wad w trakcie Przegladu, Protokét winien zawierac liste wad do usuniecia oraz
termin wyznaczony na usuniecie tych wad, zgodnie z postanowieniami § 5.

8. Z Przegladu Gwarancyjnego sporzgdza sie ponadto dokumentacje fotograficzna.

9. Ostatni Przeglad Gwarancyjny musi by¢ przeprowadzony co najmniej ha dwa miesigce przed kohcem
okresu gwarancji i rekojmi za wady;
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§4
Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wad w czasie innym niz podczas Przeglgdu Gwarancyjnego Zamawiajgcy

niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi Gwaranta o tym fakcie,

réwnoczesnie wzywajac go do jej usuniecia wady w odpowiednim trybie, zgodnie z postanowieniami § 5

niniejszej Karty Gwarancyjnej.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant zobowigzany jest usung¢ wady ujawnione w trakcie Przeglgdu Gwarancyjnego w ciggu 21 dni od
daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego lub otrzymania zawiadomienia o ujawnionych
wadach (tryb zwykty).

2. W przypadku gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia korzystanie z czesci lub catosci przedmiotu
zamowienia, a takze gdy wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak rowniez
w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki, wada zostanie usunieta przez Gwaranta niezwlocznie nie
pdzniej niz w ciggu 12 godzin od chwili powziecia przez Gwaranta wiadomosci o jej zaistnieniu (tryb
awaryjny).

3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru usuniecia
wad.

4. Strony mogg ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez stuzby
Zamawiajgcego na koszt Gwaranta.

§6
Komunikacja miedzy stronami

1. Strony wyznaczajg jako swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy, do
statych kontaktow w ramach wykonywania niniejszej umowy, uprawnionych do dokonywania uzgodnien
techniczno-organizacyjnych:

1) ze strony Zamawiajacego .........ccceeeveerunnnns Jtel , fax....... e-mail .....
2) ze strony WyKonawey.........ccccccuvvreeeneennn. ctelo , fax........ ,e-mail ...........

2. O kazdej zmianie numeréw telefonow, faxéw lub adreséw e-mail Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani
sg poinformowaé natychmiast (najp6zniej nastepnego dnia) drugg strone umowy, tak aby realizacja
przedmiotu umowy mogta odbywac sie na biezgco.

3. Obie strony umowy zobowigzane sg utrzymywac podane w umowie numery telefonéw i faxéw oraz poczte
elektroniczng w statej sprawnosci. W przypadku uszkodzenia linii telefonicznych strony zobowigzane sg
poinformowac siebie nawzajem niezwtocznie (najpdzniej nastepnego dnia) i poda¢ numery zastepcze.

4. Wszelkie pisma, zawiadomienia czy inne o$dwiadczenia zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy
beda prowadzone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, chyba Ze dla jakiej$ czynnosci umowa
przewiduje inny sposéb porozumiewania.

5. Korespondencja winna by¢ doreczane na nastepujgce adresy:
1) korespondencja dla Zamawiajgcego Na adres: ..........cocvevuinininniiinininanin,
2) korespondencja dla Wykonawcy na adres ............ccceeeeenee ,

6. O kazdej zmianie adresu Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, pod rygorem
uznania za prawidtowo doreczone pismo wystane na dotychczasowy adres.

§7

Postanowienia koncowe
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1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego
aktualne w momencie zaistnienia przestanki odwotania sie do tych przepiséw i iustawy Prawo Zaméwien
Publicznych wedtug stanu z dnia podpisywania Kontraktu FIDIC- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.;
Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579, 2018) zwana dalej Ustawg PZP lub Ustawg Prawo zaméwien publicznych;

2. Karta Gwarancyjna jest Integralng czescig kontraktu FIDIC i w razie braku uregulowan w Karcie
Gwarancyjnej obowigzujg odpowiednie przepisy kontraktu FIDIC;

3. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Gwaranta.

4. Spory mogace powstaé w okresie rekojmi i gwarancji rozstrzygane bedg zgodnie z procedurg
rozwigzywania sporow wynikajgca z Kontraktu FIDIC.

Data, podpis i piecze¢ Data, podpis i piecze¢
Zamawiajacy
Gwarant/Wykonawca
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