SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

prowadzonego przez: Zamawiajacego:

ZAKEAD USEUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z 0. O.
W SLUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 StUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,
zaprasza do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
Nazwa Zadania nadana przez Zamawiajgcego:

na wykonanie:

zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI FIDIC dla Budowy DLA ROBOT INZYNIERYJNO -
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, 4 Wydanie angielsko polskie,
niezmienione 2008 (ttumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Miedzynarodowg Federacije
Inzynieréw i Konsultantéw, FIDIC (ksigzka czerwona).

TOM Il. SIWZ [KONTRAKT], Sktadajacy sie z nastepujgcych komponentow:

Czesc¢ 1. AKT UMOWY,

Cze$¢ 2. WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU, wraz z wzorem karty gwarancyjnej
Cze$é 3. WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU,

Zamowienie wspoffinansowane jest ze srodkéw Unii Europejskiej, z Funduszu Spéjnosci w
ramach; PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-

2020; os priorytetowa Il ,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” — Dziatanie 2.3
,Gospodarka wodno — $ciekowa w aglomeracjach”

PROJEKT: "Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej na terenie aglomeracji Stubice" ;

Nr Umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 08.09.2016 roku
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

Czes¢ 1. AKT UMOWY

ZAMOWIENIE WSPOLFINANSOWANE JEST w  63,75% PRZEZ FUNDUSZ SPOJNOSCI
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
o$ priorytetowa Il ,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” — Dziatanie 2.3 ,Gospodarka
wodno — $ciekowa w aglomeracjach’;

W RAMACH projektu:

"Uporzgdkowanie gospodarki wodno- $ciekowej na terenie aglomeracji Stubice”
Numer projektu: POIS.02.03.00-0033/16

Numer umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00

na wykonanie:

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu w pomiedzy:

nazwa: ZAKEAD USEUG WODNO-SCIEKOWYCH
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
w SLUBICACH

NIP: NIP: 598 00 03 799

KRS: 0000192465

adres: ul. Krétka 9, 69-100 Stubice

reprezentowanym przez: Kazimierza Goére, Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej czesci: ZAMAWIAJACYM” a

= T (= TSP
(zwanym dalej ,Wykonawcg”), reprezentowanym przez:
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

Preambuta:
Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty budowlane zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz
ze przyjat Oferte Wykonawcy z dnia.........cccccveveeeeeennn... na wykonanie robot budowlanych i usuniecie w nich

wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego;
Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018 na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien przez Spoétke

Zakres inwestycji bedacej przedmiotem zamdwienia obejmuje:

CZESC Il - REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z BUDOWA SIECI

WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA | | SIECI WODOCIAGOWEJ Jednostka llos¢
W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SEUBICACH

Remont sieci wodociggowej w ulicach: mb 7 502,00
1.1 ulica Chrobrego mb 338,00
1.2 ulica Chopina mb 242,00
1.3 ulica Seelowska mb 130,00
1.4 ulica Podchorgzych mb 102,00
1.5 ulica Sienkiewicza mb 579,00
1.6 ulica Stowackiego mb 268,00
1.7 ulica Dgbrowki mb 181,00
1.8 ulica Mickiewicza mb 446,00
1.9 ulica Kopernika mb 277,00
1.10 ulica Konstytucji 3-go Maja mb 299,00
1.1 ulica Wojska Polskiego mb 1 813,00
112 ulica 1 — go Maja mb 1 051,00
1.13 ulica Daszynskiego mb 284,00
1.14 ulica Narutowicza+ Plac Bohaterow mb 463,00
1.15 ulica Wawrzyniaka mb 221,00
1.16 ulica Witosa mb 256,00
1.17 ulica Plac Wolnosci mb 552,00
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

CZESC Il - REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z BUDOWA SIECI

WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA | | SIECI WODOCIAGOWEJ Jednostka llosé

W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W StUBICACH

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY

MIESZKA | | SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3 — GO MAJA

W StUBICACH
21 Budowa sieci kanallzaCJll sar?ltarnej gr§W|tachneJ w ulicy Mieszka | mb 241,00

i Wojska Polskiego
29 Budowa sieci wodociggowej w uullcy Mlesz.ka I, Wojska Polskiego, mb 553,00
konstytucji 3-go Maja

2.3 Remont sieci wodociggowej - komory pomiarowe kplt 8,00
24 Wymiana hydrantu ppoz. - 58 kplt Kkplt 58
25 Zainstalowanie nowego hydrantu podziemnego 15 kplt. kplt 15
26 Wymiana zasuw: 56 kplt. kplt 56
27 Zainstalowanie nowych zasuw: 132 kplt. kplt 132

1) Zakres prac objetych niniejszym zamdwieniem wynika
zaméwienia. rezultatem jego wykonania bedzie mozliwo$¢ wykazania sie przez Zamawiajgcego
uzyskaniem Efektu Ekologicznego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-
00 z dnia: 08.09.2016 roku, co utozsamiane bedzie z uzyskaniem pozytywnych wynikow odbioréw i

prob koncowych.

Gdziekolwiek w niniejszej umowie zostang uzyte wyrazenia Efekt ekologiczny, Cel Kontraktu nalezy je
traktowaé zamiennie i utozsamia¢ z oczekiwanym przez Zamawiajgcego efektem koncowym Robét, ktéry ma
by¢ osiggniety w Dacie wyznaczonej na Ukonczenie tych Robét. Bedzie to jednoznaczne z rozwigzaniem
problemow wskazanych w preambule (ponizej ) w taki sposob aby realizacja inwestycji przyczynita sie do

zapewnienia odpowiedniego standardu technicznego sieci wodno kanalizacyjnej.
Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1) Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach

niniejszego Kontraktu;

2) Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes$¢ niniejszej
Umowy, nalezy je traktowac¢ jako wzajemnie wyjasniajgce sie, a w celu interpretacji czyta¢ wedtug

nastepujgcego pierwszenstwa:

z TOMULIIl. SIWZ - Opis przedmiotu

1. Warunki Szczegélne Kontraktu;

2. Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ (jesli dotyczy);

3. Instrukcja Dla Wykonawcéw (SIWZ IDW);

4. Warunki Ogoine Kontraktu;

5. Oferta Wykonawcy (Formularz Oferta z wypetnionym przez Wykonawce Zatgcznikiem do
Oferty, Formularzem cenowym, Kosztorysem ofertowym i innymi zatgcznikami ofertowymi oraz
Dokumentami Wykonawcy dostarczonymi na etapie podpisywania Umowy);

6. Umowa regulujgca wspotprace osob wspdlnie realizujgcych Kontrakt — jesli dotyczy;

7. Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu;

o e e unsecpase. [N
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

3)

4)

9)

6)

7)

8)

9)

W razie wystgpienia rozbieznosci interpretacyjnych w ww. dokumentach Zamawiajgcego wigzg w
pierwszej kolejnosci dokumenty wchodzgce w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia na
podstawie ktérych nastgpito wytonienie Wykonawcy niniejszego Kontraktu;

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajgcego, ze wykona roboty budowlane oraz
usunie w nich wady zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, najlepszg
wiedza techniczng, przepisami ustawy U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) obowigzujgcymi przepisami techniczno-prawnymi i
normami, w zamian za zaptate, ktéra ma otrzymac¢ od Zamawiajgcego, jak wspomniano ponize;j.
Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, Ze w zamian za nalezyte wykonanie rob6t budowlanych i
usuniecie w nich wad zaptaci Wykonawcy Cene wynikajgcg z Kontraktu, w czasie i w sposob
okreslony w Kontrakcie.

Zamawiajgcy uznajgc wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia objetego niniejszym
Kontraktem, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Zatwierdzong
Kwote Kontraktowg, okreslong na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia .......... S 'A1)
WYSOKOSCI: PLN brutto
(STOWNIE: . .. .o ),w tym VAT w wysokosci
............................... PLN., w tym:

Date Rozpoczecia Robot wyznacza sie na.................... (wpisa¢ date) (1 miesigc od podpisania
Umowy)

Date wymieniong w tresci niniejszego kontraktu przewidziang jako Czas na Ukohczenie wyznacza sie
1= T (wpisac date) (18 miesiecy od podpisania Umowy), co potwierdzi Protokdt Odbioru

Koncowego Robot;

Date zakonczenia realizacji niniejszej Umowy uwzgledniajaca usuniecie wszystkich wad i usterek oraz
rozliczenie budowy ustala sie na.. ....ccccoeoo..... (wpisa¢ date), 20 miesiecy od podpisania Umowy) ,
co zostanie potwierdzone przez Swiadectwo Przejecia.

10) Zaptata dokonana zostanie w PLN, na podstawie prawidtowo wystawionych faktur, na wskazane w tej

fakturze konto bankowe Wykonawcy.

11) Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz niniejszy Kontrakt realizowany jest zgodnie

z Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla Budowy DLA ROBOT INZYNIERYJNO -BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008
(ttumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw i
Konsultantéw, FIDIC (ksigzka czerwona),

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15,
Szwaijcaria, 29 Rue de Pre-Bois, Cointrin, dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow

PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok.429

tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl

co oznacza, iz Strony wigza w pierwszej kolejnosci postanowienia niniejszego kontraktu
wedtug regut FIDIC (ksigzka czerwona) na co sktadajg sie:

(a) CZESC 2. "Warunki Szczegélne Kontraktu", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia
Warunkoéw Ogolnych, wraz z wzorem Karty Gwarancyjnej i procedura rozwigzywania sporéw;

(b) CZESC 3 " Warunki Ogélne Kontraktu", ktére stanowig wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE FIDIC DLA ROBOT INZYNIERYJNO -BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO,

(c) ZALACZNIK DO OFERTY (WYPELNIONY PRZEZ WYKONAWCE)

a nastepnie sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg w nastepujgcej

kolejnosci:
1. Przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459,
933, 1132.);
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

2. US T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z
2018 r. poz. 12.)

12) Jezykiem obowigzujgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest jezyk polski.

13) Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Wykonawcy i
2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

14) Na dowod powyzszego strony niniejszej Umowy zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami podpisaty
niniejszg Umowe, ktéra wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie strony.

15) Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie¢ z CZESCIA 2. i CZESCIA 3. WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH FIDIC obowigzujacych w przedmiotowym zamoéwieniu oraz ustalona
kolejnoscia interpretacji poszczegélnych elementéw kontraktu .

16) Pozostate kluczowe szczegdtowe warunki Kontraktu zawiera Zatgcznik do Oferty oraz Czes¢ 2.
Szczegolne Warunki Kontraktu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecia
[podpisy oséb upowaznionyeh] [podpisy os6b upowaznionych]
[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi Inazwiska | imiona podpisujacych
literami)] (wielkimi literami)]
[piecze¢ Zamawiajgcego] [pieczeé Wykonawcy]
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

Cze$é 2. WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegodlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkow
Ogodinych. Warunki Ogoélne Kontraktu pozostajg wigzgce o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.
Numeracja klauzul w Warunkach Szczegodlnych jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach
Ogolnych.

SPIS TRESCI:
Rozdziat 1. POSTANOWIENIA OGOLNE .....cvvvvsensvsnsssvsnsissnsssisssssssnsssesnsnsesnsn 180
L = 1 (o= RS SRTR 13
PR I e T 11 =1 S PSR P PP PPP 13
11,2 SEONY T OSODY ... et n e e e 15
1.1.3 Daty, proby, oKresy i UKONCZENIA ..........cooiiiiiiiiiiiii et 17
1.1.4. Pienigdze i pIatnOSCI..........oeeiiiii e 18
1.1.5 RODOLY § OSTAWY ...coiiiiiiiiiee et e e e e et e e e e e e e e e nnaeeeeaeeeaannnnes 20
R G L= B =Y i o TSRS 23
A 1) (=Y o) =Y - T - OSSPSR 25
1.3 . PrzeplyW iNfOMMIAC)i ....cco e e e e e e e e e s 25
L o -\ T =AY OSSPSR 25
1.5 . PierwszeNStWo dOKUMENTOW. .........ooiiiiiiiiiiiiie ettt 26
LT A T3 To U 26
A 7= 1S TSRS 26
1.8 Przechowywanie i dostarczanie doKUMENTOW ...........cuuiiiiiiiiiiiiiiiie e 26
1.9.0p06znienie RySUNKOW TUD INSTIUKC]i ....evveiiiiiiiiiiiieee e 27
1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez ZamawiajaCego ........ccouuureieiiueeeeiniieeenniieeessieeens 28
1.11 Uzywanie Dokumentéw Zamawiajgcego przez WyKOoNawCe...........ccueeiiiiieieiiiieee e 28
112 POUNE SZCZEGOMNY ...ttt st e s e e enaeee s 28
1.13 PrzestrZegani@ PraWa ..........ecoiiii oottt e et e e e e e e e et e e e e e e e e s e babeeeeaaeeeaanneeeeeas 29
1.14 Solidarna odpowiedzialNOSE .............uviiiiii it e e e 29
ROZAZiaH 2. ZAMAWIBIACY 1 28
2.1 Prawo dostepu do Terenu BUAOWY .........ooooiiiiiiiiiiie et e e e 29
2.2 Zezwolenia, licencje i ZatWierdzZenia.............ooocuuiiiiiiie e 30
2.3 Personel ZamawWi@jgCeg0. ... ..uuuiieiiiiiiiiiieie e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e s e e aaaaeeaanararaees 30
2.4 Przygotowanie finansowania przez ZamawiajgCeg0 .........uuururerieeeiiiiiiiiieeeeeeeeesisnnneeeaeeeessennnneees 30
2.5 ROSZCZeNia ZamaWi@JGCeJ0 .......ceeiiuiiiie ittt e et e et e e e e bt e e abbe e e e aaneeeeeaae 31
L ——"
3.1. Obowigzki i uprawnienia INZYNIEra...........coooiiiiiii e 34
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3.2 Petnomocnictwa wydane przez INZYNIEIa ...........cooveiiiiciiiiiiiiie et 35
3.3 POIECENIE INZYNIETA......oeiieiie e e e e e e e e e e e e e e e e bt e et eaeeeesntsreeeeaaeeean 35
K 01T o b= a4 Y a1 =T = D RS 36
RS U E =1 =T o - T SRR 36
L <
4.1 Ogolne zobowigzania WYKONGWCY ..........coiuiiiiiiiiiiie ettt e e sanee s 37
4.2 ZabezpieCZeni€ WYKONGNIA .........uiiiiiiiiii ettt e e s 38
4.3 PrzedstawiCiel WYKONAWCY ...........iiiiiiiiie ettt ettt e e einaee s 41
4.4 POAWYKONMAWECY ....eeiiitiieie ittt ettt ettt ettt ettt e e bttt e e o b et e sb bttt e e bb e et e e abe et e e aabe e e e e aaneeeeannneeens 42
4.5 Cesja KOrzySCi Z POAZIECANIA.........cceiiiiiie ittt e et e et e e et e e st e e e snnae e e s anseeeeannsaeeens 44
4.6 WSPOIPIaCa ... 44
ATV Yo7 11 USRS 45
4.8 Procedury bezZpIi@CZEASIWA ......couii it e e e e e 45
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI.....cciiieeiieieeei e e ettt e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e eennarrreeeeeaeannraraeees 46
4,10 Dane 0 TEreni€ BUAOWY ........cooiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e s re e e e e e e e esnrneneeas 47
4.11 Zatwierdzona Kwota KONtraKtoOWa ...........ccouiiiiiiiiiiicic e 47
4.12 Nieprzewidywane WarunkKi fIZYCZNE ...........ccoiiiiiiiiiiiii et e e e e 47
4.13 Prawo przejazdu i ZAPIECZE ........ooi i 48
414 UNIKANIE ZAKIOCEI .......oeiiieiiii ettt e e nnnea s 48
L BT B o o b= (0] (= o 10 RO 48
o LR I = o] oo o D o ] - S 48
417 SPIZEE WYKONGWCY ...eeiiiiiiiiie ittt ettt ettt e sb et e s bttt e e s bbb et e s sttt e e anbe e e e e aabtee e annneee s 48
4.18 OCNIONA STOAOWISKA .....couuviiiiiiiieie ettt ettt e st e e e s aabb e e e s anaeee s 49
4.19 ElektryCznosSE, WOA@ i AZ.....ccoouiiiiiiiiiii et 49
4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie.............cccoeceeveviciiiicie e, 49
I =T 0T YA o B o0 L (= o [ PSPPSR 50
4.22 Zabezpieczenie Terenie BUAOWY ..........oooi i 51
4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie BUAOWY ...........ccoiiiiiiiiiiiiieie e 51
T Y (o] o2 1] & RSP SOP 52
SR B A=Y o a1 =10 o [0} PRSP 52
4.26 Zabezpieczenie przylegajgcych NiEruChOMOSCI.......ccccciiiiiiiiiiiei e 53
4.27 1StNIEJGCE INSTAIACIE .....eei ettt e et e et a e nnneeee s 53

6.1 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia.............c.cceeeeiiiiieiiiiiee e 54

L ] . .
Eﬂ'r‘g;;jzsiie ® 5 , Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko W S Fundusz Spojnosci

Strona 8 z 116




Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudni€nia.............ccccuiieiiie i 54
6.3 Osoby w stuzbie ZamawiggCeJO0. ........uuuiiiiieiiiiiiiiiieiee e e e et e e e e e e e a e e e s e e e e e e e e ae s 54
O o o\l o] =T3PPSR 55
(ORI € ToTe bA 10 )V o] =T3P 55
6.6 Zaplecze dla kadry i rODOtNIKOW. ..........eiiiiiiiie et s ee e 55
6.7 Zdrowie i DeZPIECZENSIWO .....ooe i a e e eas 55
6.8 Kadra WYKONAWECY .....ccoiiiuiiiiieiitiee ettt ettt ettt ettt e e e bt e e e s bb e e e sbbe e e e sbbe e e s anbeeeeeaan 55
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1.1 Definicje

Klauzule 1.1. skresla sie i zastepuje nastepujaco w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu:

W Warunkach Kontraktowych (niniejsze Warunki"), ktére obejmujg Czes¢ 2 " Warunki Szczegdine
Kontraktu" oraz Czes¢ 3. "Warunki Ogélne Kontraktu", nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy
znaczenie ustalone ponizej . Stowa okreslajgce osoby lub strony obejmujg takze spétki i inne osoby prawne z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy z kontekstu wynika co innego.

1.1.1 Kontrakt

1.1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 "Kontrakt" skresla sie w stosunku do Warunkéw Ogolnych i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy i stanowigce jego
czesc. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w
rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosdci w rozumieniu
przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych. Terminy ,Kontrakt”, ,Akt
umowy” i ,Umowa” uzywane sg zamiennie.

Wprowadza sie Sub/klauzule 1.1.1.1.1 "Zmiana Kontraktu™

1.1.1.1.1. Zmiana Kontraktu
1.1.1.1.1 ”Zmiana do Kontraktu/ Aneks do Kontraktu" oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po
przeprowadzeniu odpowiedniej procedury wprowadzania zmian wynikajgcych Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty].

1.1.1.2 Akt Umowy
Klauzule 1.1.1.2. "Akt Umowy" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych
1.1.1.3 List Zatwierdzajacy

Klauzule 1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” skresla sie w stosunku do Warunkéw Ogdinych i zastepuje
nastepujgco:

”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ’List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogdlnych
oznacza¢ bedg odniesienia do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 ["Akt Umowy"], za$ data wystawienia lub
otrzymania Listu Zatwierdzajgcego oznacza "Date podpisania Aktu Umowy".
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1.1.1.4 Oferta
Klauzule 1.1.1.4 "Oferta" w stosunku do Warunkéw Ogolinych skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.4 Oferta oznacza dokument tak zatytutowany, wypetniony, podpisany i przedtozony przez Wykonawce
w toku postepowania przetargowego, obejmujgcy podpisang Oferte Wykonawcy na Roboty na Formularzu
OFERTA. Oferta Wykonawcy stanowi pisemne oswiadczenie woli Wykonawcy okreslajgce zobowigzanie do
wykonania zamowienia publicznego za okreslong w niej "Kwote Kontraktowg" na warunkach okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, ("SIWZ") a w szczegdlnosci zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia ("OPZ") obowigzujagcym w postepowaniu przetargowym a wynikajgcg z wyceny ilosci prac
wynikajgcej z Dokumentacji projektowej odrebnie dla kazdego elementu scalonego po okreslonych przez
Wykonawce cenach ofertowych za wykonanie poszczegdlnych elementéw scalonych wediug wyceny
wynikajgcej z Formularza cenowego. Stwierdzenie Oferta obejmuje:

- Formularz ofertowy Gtéwny, wypetniony przez Wykonawce Formularz 1 do SIWZ IDW;

- Zalgcznik do Oferty (FIDIC, wypetniony przez Wykonawce Formularz 2 do SIWZ IDW;

- Formularz cenowy, wypetniony przez Wykonawce Formularz 3 do SIWZ IDW wraz z obmiarem

(Kosztorysem ofertowym) Wykonawce Formularz 7 do SIWZ IDW;

1.1.1.5 Specyfikacja
Klauzule 1.1.1.5 "Specyfikacja" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznaczajg wszystkie wymagania Zamawiajgcego dotyczgce robét budowlanych ujete w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia ("SIWZ), ktére zostaly opublikowane na stronie internetowej
Zamawiajgcego postepowania, w tym zaréwno wraz z ogtoszeniem o zaméwienie, jak rowniez ewentualnymi
wyjasnieniami i zmianami dokonanymi w odpowiednim terminie opublikowanymi na tej stronie. Beda to
ponadto wszelkie zmiany tej "Specyfikacji" dokonane w toku realizacji Umowy zgodnie z katalogiem zmian
przewidzianych do umowy (na mocy Rozdziatu 13. [Zmiany i Korekty"] ), jak réwniez pozostate wymagania
Zamawiajgcego okreslajgce zasady realizacji zamowienia wynikajgce z Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

1.1.5.1 Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Dodaje sie Sub/klauzule 1.1.5.1 "Opis Przedmiotu Zamoéwienia" ("OPZ), kiéry oznaczat bedzie czesc¢
"Specyfikacji" wyznaczajgcg zakres niezbednych do wykonania robdét budowlanych wraz z wszelkg
dokumentacjg towarzyszgcg o charakterze technicznym, okreslajgca zasady i warunki techniczne wykonania
robot, opis Terenu Budowy, etc.. W sktad "OPZ" wchodzity bedg ponadto wszelkie zmiany dokonane w toku
realizacji Kontraktu zgodnie z obowigzujgcg procedurg wprowadzania zmian na mocy Rozdziatu 13[ Zmiany i
Korekty"]),
1.1.1.6. Rysunki
Sub/Klauzule 1.1.6. "Rysunki" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych

1.1.1.7. Wykazy

Sub/Klauzule 1.1.1.7. "Wykazy" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogolnych
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1.1.1.8. Dokumenty Ofertowe
Sub/Klauzule 1.1.1.8. "Dokumenty Ofertowe " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych
1.1.1.9. Zalacznik do Oferty

Sub/Klauzule 1.1.1.9 "Zatacznik do Oferty” w stosunku do Warunkoéw Ogoélnych skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1.1.1.9 ,Zatgcznik do Oferty” oznacza wypetniony formularz tak zatytutowany, dotgczony przez Wykonawce
do Oferty na formularzu Zamawiajgcego opublikowanym na stronie postepowania przetargowego i stanowigcy
jej integralng czes¢, zawierajgcy zestawienie gtéwnych wybranych warunkéw realizacji "Kontraktu".

1.1.1.10. Przedmiar Robét
Klauzule 1.1.1.10. "Przedmiar Robo6t" skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Przedmiar robdt oznacza dokument tak nazwany, zawierajgcy ilodci niezbednych do wykonania prac na
podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiary petnig funkcje uzupetniajgcg w stosunku do Zatgcznika.3.
Formularz cenowy gdyz zawierajg ceny jednostkowe, ktére bedg stuzyly do wyceny tzw. zaméwien
podobnych. Przedmiar Robdt jest wymagany do ztozenia wraz z ofertg przez Wykonawce w postaci
wypetnionego Formularza nr 7 "Kosztorys ofertowy"

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.1. Strona
Klauzule 1.1.2.1. "Strona" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych
1.1.2.2. Zamawiajacy

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji w stosunku do Warunkéw Ogélnych, dodaje sie: co nastepuje:
W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.3. Wykonawca

klauzule 1.1.2.3. "Wykonawca" w stosunku do Warunkéw Ogolnych, Skresla sie i zastepuje nastepujgco:

"Wykonawca" oznacza podmiot, ktory ztozyt Oferte w odpowiedzi na publiczne ogtoszenie o zamowieniu,

ktérego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza i z ktérym "Zamawiajacy ", podpisat "Umowe"
1.1.2.4. Inzynier

klauzule: 1.1.2.4 ”Inzynier” w stosunku do Warunkéw Ogélnych, skresla sie i zastepuje nastepujgco:

oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego do zarzgdzania kontraktem —réwnoznaczny z uzywanym
pojeciem Inzynier Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego
Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”. Zamawiajacy wskaze podmiot
upowazniony do reprezentowania interesow Zamawiajgcego na etapie podpisywania umowy, przekazujgc
Wykonawcy stosowne petnomocnictwo dla Inzyniera kontraktu do wydawania poleceh w ramach kontraktu na
mocy klauzuli 3.3.
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1.1.2.5. Przedstawiciel Wykonawcy

klauzule 1.1.2.5. "Przedstawiciel Wykonawcy" w stosunku do Warunkéw Ogolnych,

uzupetnia sie o zdanie:

Przedstawicielem Wykonawcy moze by¢ wytgcznie osoba spetniajgca wymagania Zamawiajgcego okreslone
w SIWZ IDW ktérg Wykonawca wskazat w Formularzu 5. Potencjat kadrowy na stanowisko C.2.5., posiadajgca
zadeklarowane przez Wykonawce i uznane przez Zamawiajgcego doswiadczenie w prowadzeniu kontraktéw
FIDIC. Wszelka zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajgcego po
przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych posiadane przez niego kompetencje, nie
mniejsze niz deklarowane w ofercie.

1.1.2.6. Personel Zamawiajacego

Klauzule 1.1.2.5. "Personel Zamawiajgcego" skresla sie w stosunku do warunkéw ogdlnych i zastepuje
nastepujgco:

.Personel Zamawiajgcego” oznacza Inzyniera oraz jego asystentdéw, ktorzy zostali upowaznieni przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw w trakcie procesu budowlanego, w tym do wydawania
polecen na mocy klauzuli 3.3 [Polecenia Inzyniera] w stosownym petnomocnictwie przekazanym Wykonawcy
w momencie podpisywania umowy. Ponadto bedzie to cata kadra Zamawiajgcego, oraz wszelkie osoby o
ktérych Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako Personel Zamawiajgcego.
1.1.2.7. Personel Wykonawcy
Klauzule 1.1.2.6. "Personel Wykonawcy" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.
1.1.2.8. Podwykonawca
Klauzule 1.1.2.8 " Podwykonawca" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skreéla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.2.8 " Podwykonawca" oznacza Podmiot wymieniony w Kontrakcie jako Podwykonawca, lub wyznaczony
jako Podwykonawca do wykonania robét wskazanych w Ofercie, a w przypadku powotywania sie Wykonawcy
na doswiadczenie Podwykonawcy réwniez wskazany z nazwy w tej Ofercie. Ktérego Wykonawca nie moze
zatrudni¢/ zmieni¢ bez zgody Zamawiajgcego oraz pozytywnego zaopiniowania umowy z Podwykonawcg
wobec ktérych obowigzujg w niniejszym kontrakcie reguty postepowania wskazane w klauzuli 4.4.
Podwykonawcy.
1.1.2.9. Komisja Rozjemcza
Klauzule 1.1.2.9. "Komisja Rozjemcza" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.

1.1.2.10. FIDIC

Klauzule 1.1.2.10. "FIDIC" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogaéinych.
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1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.1. Data Odniesienia
Klauzule 1.1.3.1 " Data odniesienia™ w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.3.1 " Data odniesienia” oznacza moment, po przekroczeniu ktérego Zamawiajgcy nie moze juz
wprowadza¢ zadnych zmian do opublikowanej Specyfikacji w toku postepowania przetargowego zgodnie z
trescig SIWZ IDW. Jest to moment w ktérym uwaza sie, iz Wykonawca posiada kompletne i ostateczne
informacje niezbedne do ztozenia Oferty, w tym sg to m.in. warunki udziatu w postepowaniu, kryteria oceny
ofert, opis przedmiotu zamowienia, wykaz niezbednych do wykonania robét (OPZ), wzér Kontraktu
zawierajgcy wykaz wzajemnych praw i obowigzkdw stron tgcznie z alokacjg ryzyk na Strony Umowy a ponadto
wszelkie dane dotyczace Terenu Budowy o ktérych mowa w klauzuli 4.10 [Dane o Terenie Budowy], w tym w
szczegolnosci warunki geologiczne, srodowiskowe i podpowierzchniowe. Wszystko co jest niezbedne do
oszacowania ceny przez Wykonawce realizacji niniejszego Kontraktu.

1.1.3.2. Data Rozpoczecia
Klauzule 1.1.3.2. "Data Rozpoczecia" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.3.3. Czas na Ukonczenie

Klauzule 1.1.3.3" Czas na ukonczenie" w stosunku do Warunkéw Ogoélnych uzupetnia sie nastepujgco:
(...) Wprowadzonymi zgodnie z procedurg wprowadzania zmian do Kontraktu.

1.1.3.4. Proby koncowe

Klauzule 1.1.3.4" Préby koncowe" w stosunku do Warunkéw Ogélnych skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1.1.3.4" Préby koncowe" oznacza proby wyspecyfikowane w Kontrakcie w czesci stanowigcej Opis
Przedmiotu Zaméwienia wykonywane zgodnie z Rozdziatem 9. [Proby Kohcowe ] przed przejeciem przez
Zamawiajgcego Robét lub Odcinka Robot zaleznie od przypadku.

1.1.3.5. Swiadectwo Przejecia

Klauzule 1.1.3.5. "Swiadectwo Przejecia" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogéinych.
1.1.3.6. Préby eksploatacyjne

Klauzule 1.1.3.6. "Préby eksploatacyjne" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.
1.1.3.7. Okres zgtaszania wad

Klauzule 1.1.3.7. " Okres zgtaszania wad" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.

Wprowadza sie
nastepujgce Subklauzule/ Definicje:
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1.1.3.7.1. Okres Rekojmi

1.1.3.7.1. ”Okres Rekojmi” oznacza okres rekojmi za wady (rozumiany zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z p. zm.), ustalony w Zatgczniku do
Oferty, rozpoczyna sie dzien po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, na mocy Rozdziatu 10. Przejecie przez
Zamawiajgcego a konczy wraz z uptywem okresu 5 lat.

1.1.3.7.2. Okres Gwarancji

1.1.3.7.2 ,,Okres Gwarancji” — okres, w ktérym Zamawiajgcy moze na podstawie Karty Gwarancyjnej
dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach, urzgdzeniach i
wyposazeniu. Okres ten zostat ustalony przez Zamawiajgcego na 60 miesiecy od podpisania Swiadectwa
Przejecia

1.1.3.7.3. Karta Gwarancyjna
1.1.3.7.3. ,,Karta Gwarancyjna” — oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym
Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci ha warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju w
szczegollnosci z przepisami niniejszego kontraktu oraz Ustawy Kodeks Cywilny. Obowigzujgcy Wykonawce
Wzér Karty Gwarancyjnej stanowi Zatgcznik 1 do niniejszego Kontraktu (Czes¢ 2). Podpisang przez siebie
Karte Gwarancyjng Wykonawca sktada wraz z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

1.1.3.8. Swiadectwo Wykonania

Klauzule 1.1.3.8. "Swiadectwo Wykonania " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.
1.1.3.9. Dzien

Klauzule 1.1.3.9. "Dzien " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.4. Pienigdze i ptatnosci
1.1.4.1. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Klauzule 1.1.4.1. "Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1." Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" oznacza kwote nalezng Wykonawcy za wykonanie Robo6t oraz
usuniecie wad wynikajgca z Oferty (ktéra w SIWZ IDW zostata okreslona jako CO — Cena Ofertowa) okreslona
na podstawie Opisu Przedmiotu Zamowienia oraz warunkéw realizacji roboét okreslonych w Specyfikacji (ktora
podlegata ocenie punktowej za kryterium ,Cena”). Zatwierdzona Kwota Kontraktowa stanowi
wynagrodzenie wykonawcy.

1.1.4.2. Cena Kontraktowa

Klauzule 1.1.4.2. "Cena kontraktowa"” w stosunku do Warunkow Ogolnych skre$la sie i zastepuje sie
nastepujgco:

1.1.4.2. "Cena kontraktowa" oznacza cene okreslong w klauzuli 14.1. [Cena Kontraktowa] i obejmuje
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa oraz wszelkie zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy dokonane w sposéb
przewidziany w Kontrakcie zmieniajgce wartos¢ kwoty naleznej Wykonawcy do wyplaty.
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1.1.4.3. Koszt
Klauzule 1.1.4.3. "Koszt " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogolnych.
1.1.4.4. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Klauzule 1.1.4.4. "Koncowe Swiadectwo Platnosci
Ogolnych.

pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw

1.1.4.5. Rozliczenie Koncowe
Klauzule 1.1.4.5. "Rozliczenie korcowe " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.
1.1.4.6. Waluta obca
1.1.4.6 "Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.7. Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci
Klauzule 1.1.4.7. "Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw
Ogdlnych.

1.1.4.8. Waluta miejscowa

Klauzule 1.1.4.8. "Waluta miejscowa " nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.9. Swiadectwo Platnosci
Klauzule 1.1.4.9. "Swiadectwo platnosci " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.4.10. Kwota Tymczasowa
1.1.4.10 ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11. Kwota Zatrzymana
1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.12. Rozliczenie

Klauzule 1.1.4.12 "Rozliczenie" w stosunku do Warunkéw Ogdélnych zmienia nastepujgco:
1.1.4.12 "Rozliczenie" oznacza rozliczenie wykonanych robét przez Wykonawce odnoszgce sie do prac
ujetych w Harmonogramie Robot i Planie Ptatnosci, ktére Wykonawca winien ztozy¢ jako element Wniosku o

Wydanie kazdego Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci na mocy klauzuli 14.3 [Whnioski o Przej$ciowe
Swiadectwa Ptatno$ci] lub odpowiednio Whniosku o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci na mocy klauzuli 14.11.
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1.1.4.13. Protokot koniecznosci

1.1.4.13 ”Protokoét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzasadnienie dla
wykonania lub rezygnacji z robét wynikajgcych z zapiséw Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]. Zatagcznikiem do
Protokotu koniecznosci moze by¢ Protokét z Negocjacji. Protokét koniecznosci stanowi podstawe wykonania
prac o charakterze robot zamiennych, ktére zostaly uzasadnione racjonalnoscig technologiczng i/lub
ekonomiczng i/lub wynikajg z korekty niespdjnosci lub brakéw w projekcie budowlanym a ich wykonanie jest
niezbedne do zakorczenia zamowienia podstawowego lub stanowi uzasadnienie zlecenia tzw. zamdwienh
podobnych.
1.1.4.14. Protokét z negocjaciji

1.1.4.14 "Protokdt z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzgodnione z
Wykonawca warunki realizacji dla robét zamiennych lub zamoéwien podobnych, ktére okazaty sie konieczne w
toku realizacji umowy, co zostato dopuszczone na podstawie przepiséw wynikajacych z Rozdziatu 13 [Zmiany
i korekty]. — jezeli na podstawie istniejgcej dokumentacji, w tym kosztoryséw Inzynier nie moze dokonaé
obiektywnej wyceny warto$ci tych prac.

1.1.4.15. Zamowienia podobne
Jest to zamdwienie, ktdrego udzielenie mozliwe bedzie wylgcznie w przypadku spetnienia kumulatywnie
nastepujgcych przestanek.

e w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego,

e dotychczasowemu wykonawcy ustug lub roboét budowlanych,

e jesli polega na powtdrzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych co podstawowe,

e jezeli byty one przewidziane w ogtoszeniu o zaméwieniu dla zamodwienia podstawowego,

e jesli jego catkowita warto$¢ zostata uwzgledniona przy obliczaniu wartosci podstawowego
zamoéwienia.

Wycena zamowien podobnych bedzie dokonywana na podstawie cen jednostkowych wynikajgcych z
przedmiaréw wynikajgcych z wypetnionego Formularza nr 7 "Kosztorys ofertowy" a w razie braku
odpowiedniej stawki na podstawie cen z Sekocenbudu dla aktualnego kwartatu lub na podstawie rozeznania
rynku - zebranych dwéch ofert w zaleznosci od aktualnych okolicznosci i potrzeb Zamawiajgcego.

1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.1. Sprzet Wykonawcy

Klauzule 1.1.5.1 "Sprzet Wykonawcy" w stosunku do Warunkéw Ogoélnych uzupetnia sie nastepujgco:
(...).Parametry sprzetu oraz jego ilos¢ oraz stan techniczny muszg by¢ wykazywane kazdorazowo w Raporcie
o Postepie i podlegaé akceptacji Inzyniera jako zgodne z Harmonogramem Rob6t i zakresem wykonywanych
prac. Wykorzystanie sprzetu Wykonawcy na poszczegolnych etapach Robét musi byé ujete w Programie
Robot.
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1.1.5.1.1 Wykaz Sprzetu Wykonawcy

Dodaje sie sub/klauzule 1.1.5.1.1 " Wykaz Sprzetu Wykonawcy" to wykaz ktoéry obejmuje sprzet niezbedny
do wykonania i ukonczenia Roboét oraz usuniecia wszelkich wad, ktére Wykonawca wykazuje w Programie
Robdét, ktéry to sprzet bedzie wykorzystywany w okreslonych etapach Roboét podczas realizacji Kontraktu.

1.1.5.1.2 Program Robot

Dodaje sie sub/klauzule 1.1.5.1.2 " Program Robét"

1) 1.1.5.1.2 " Program Robét" to dokument Wykonawcy tak zatytutowany, (okreslony na mocy klauzuli
8.3 "Program"), zawierajgcy co najmniej wykaz niezbednych danych technicznych majgcych
potwierdza¢ gotowos¢ Wykonawcy do rozpoczecia lub kontynuacji robét zgodnie z okreslonym
Harmonogramem Robot.

2) Program Roboét zawierat bedzie co najmniej przypisane do poszczegdlnych etapdéw robdt zasoby
sprzetowe oraz kadrowe Wykonawcy, wykaz dostaw sprzetu i materiatéw niezbednych do wykonania
Robot Statych i Robot Tymczasowych oraz przewidywang ilo$¢ i rodzaj odbioréw robot zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu, co najmniej dla biezgcego etapu realizacji prac, co bedzie aktualizowane w
ramach sktadanych Raportéw o Postepie.

3) Program robét winien zawiera¢ ponadto szczegdty organizacji i metod, ktére Wykonawca zamierza
zastosowa¢ do wykonywania Robét. Do raz ustalonych zasad organizacji i metod nie beda
wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniej zgody Inzyniera.

4) Program robot podlega weryfikacji przez Inzyniera i w razie niekompletnosci, niespéjnosci czy innych
brakéw moze by¢ cofniety do poprawy, co bedzie skutkowato brakiem mozliwosci przekazania
Wykonawcy praw do Terenu Budowy z winy Wykonawcy w terminie wynikajgcym z Kontraktu.

5) Program Robdét jest podstawg do stwierdzenia przez Inzyniera gotowosci Wykonawcy do rozpoczecia
Robét i jego pozytywne zaopiniowanie przez Inzyniera determinuje mozliwy najwczesniejszy moment
rozpoczecia Robot okreslony w klauzuli 1.1.3.2 [ Data Rozpoczecia]

6) Aktualny Program Robot stanowit bedzie kazdorazowo element Raportu o Postepie sktadanego przez
Wykonawce wraz z Wnioskiem o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci (na mocy klauzuli
14.3). Wz6r Programu Robét zostanie przekazany Wykonawcy jako wzér pochodzgcy z Ksiegi
Komunikatéw Inzyniera.

1.1.5.1.3 Ksiega Komunikatéw Inzyniera
Dodaje sie sub/klauzule 1.1.5.1.3. " Ksiegga Komunikatéw Inzyniera"

1.1.5.1.3. " Ksigga Komunikatéw Inzyniera™ oznacza zbiér wzoréw/szablonéw dokumentéw budowy
okreslonych wedtug standardéw FIDIC, zgodnych z warunkami Kontraktu, ktére bedg wykorzystane w trakcie
realizacji Kontraktu do standaryzacji komunikacji pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem oraz do rozliczen
rzeczowo finansowych Kontraktu dla zapewnienia wymaganej jakosci tych rozliczen rozumianej jako
ograniczenie ryzyka bteddw, spordw, przekroczen termindw i innych zdarzen moggcych powodowaé ztg
organizacje Robot. Ksiega komunikatow (w czesci dotyczagcej Wykonawcy) zostanie przekazana Wykonawcy
przez Inzyniera z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany bedzie przez caty czas realizacji
Kontraktu do wykorzystywania wytgcznie wzoréw dokumentoéw Inzyniera z Ksiegi Komunikatéw, chyba, iz
wzor okreslonego rodzaju komunikatu nie zostat mu przekazany. Wykonawca ma prawo uzyska¢ wszelkie
niezbedne wyjasnienia w tym zakresie od Inzyniera.
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1.1.5.1.4 Harmonogram Robét

1.1.5.1.4. "™ Harmonogram Robét" to dokument Wykonawcy tak zatytutowany, ktéry Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem Kontraktu, wskazujgcy kolejno$¢ wykonania
okreslonych Robét wynikajgcych z Opisu Przedmiotu Zamowienia oraz Przedmiaru Robét (w porzadku
chronologicznym), ktéry bedzie wskazywat terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapéw prac
oraz stopien zaawansowania finansowego Kontraktu w poszczegodlnych etapach (adekwatnie do zasad
okre$lonych w niniejszym kontrakcie w klauzuli 14.4 [Plan Ptatnosci], co bedzie niezbedne do przygotowania
przez Zamawiajgcego planu wystgpien o dofinansowanie tych ptatno$ci z Funduszu Spojnosci w czasie
umozliwiajgcym terminowe przekazywanie ptatnosci dla Wykonawcy.

Harmonogram Robét obejmowat bedzie okres od podpisania Kontraktu do Czasu na Ukonczenie
wskazanego w Akcie Umowy z uwzglednieniem okresu zgtaszania wad i wystgpienia o Swiadectwo Przejecia
na mocy Rozdziatu10. Przejecie przez Zamawiajgcego. Harmonogram Roboét obejmowat bedzie zatem
czynnosci przygotowawcze podejmowane przez Wykonawce przed "Datg Rozpoczecia" wskazang w Akcie
Umowy a wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz warunkéw niniejszego Kontraktu, ktére beda potwierdzaty
odpowiednig gotowo$¢ instytucjonalng i rzeczowg Wykonawcy do Rozpoczecia Robdét. Harmonogram bedzie
petnit ponadto narzedzie do zarzadzania ryzykiem w projekcie przez Petnomocnika Wykonawcy, gdyz bedzie
stuzyt do oceny realnosci dotrzymania Czasu na Ukonczenie przez Wykonawce juz na etapach posrednich.
Na jego podstawie Inzynier bedzie oceniat odstepstwo od Harmonogramu Robét w dniach. Harmonogram
Robét bedzie stanowit zatgcznik do Kontraktu, ale jego zmiany nie przedtuzajgce Czasu na Ukohczenie oraz
mieszczgce sie w granicach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej nie wymagajg aneksu do Umowy.

1.1.5.2. Dostawy

Klauzule 1.1.5.2 "Dostawy” w stosunku do Warunkéw Ogoélnych pozostawia sie bez zmian
1.1.5.3. Materialy

Klauzule 1.1.5.3 "Materialy” w stosunku do Warunkéw Ogélnych pozostawia sie bez zmian

1.1.5.4. Roboty Stale
Klauzule 1.1.5.4 ”"Roboty State” w stosunku do Warunkéw Ogoélnych pozostawia sie bez zmian
1.1.5.5. Urzadzenia

Klauzule 1.1.5.5 ”Urzadzenia” w stosunku do Warunkéw Ogoélnych pozostawia sie bez zmian
1.1.5.6. Odcinek

Klauzule 1.1.5.6 ”Odcinek” w stosunku do Warunkéw Ogélnych pozostawia sie bez zmian.

1.1.5.7. Roboty tymczasowe

Klauzule 1.1.5.7 "Roboty Tymczasowe” w stosunku do Warunkéw Ogélnych pozostawia sie bez zmian.

1.1.5.8. Roboty

Klauzule 1.1.5.8 "Roboty ” w stosunku do Warunkéw Ogdélnych pozostawia sie bez zmian.
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1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. Dokumenty Wykonawcy
Klauzule 1.1.6.1 "Dokumenty Wykonawcy” w stosunku do Warunkéw Ogolnych uzupelnia sie
nastepujgco:

(...) "Dokumenty Wykonawcy” oznaczajg ponadto wszelkg dokumentacje opracowang przez Wykonawce
na wzorach z Ksiegi Komunikatow Inzyniera oraz wszelkie dokumenty rozliczajgce o charakterze
ekonomiczno-technicznym, ktére Wykonawca dostarczyl/ przedtozyt Zamawiajgcemu i /lub Inzynierowi
zgodnie z ustalonym na mocy klauzuli 1.3. porzadkiem przeptywu informacji a ktére sg niezbedne do
wykazania przez Wykonawce wykonania robot zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz rozliczenia sie z
wykonanych Robét.

1.1.6.2. Kraj

Klauzule 1.1.6.2 w stosunku do Warunkoéw Ogélnych skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium, ktorej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg
by¢ wykonywane Roboty State.
1.1.6.3. Sprzet Zamawiajgcego

Klauzule 1.1.6.3. "Sprzet Zamawiajgcego " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.
1.1.6.4. Sita wyzsza

Klauzule 1.1.6.4. "Sita Wyzsza " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogolnych. Rozdziat 19
[Sita Wyzsza]
1.1.6.5. Prawo

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej oraz odpowiednie przepisy Unii
Europejskiej implementowane do ustawodawstwa krajowego.

1.1.6.6. Zabezpieczenie Wykonania
1.1.6.6. ,,Zabezpieczenie Wykonania” w stosunku do Warunkéw Ogoélnych uzupetnia sie nastepujaco:

Na koncu definicji dodaje sie: ,Zabezpieczenie Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza
.Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy” zgodnie z SIWZ. W kazdym miejscu niniejszych Warunkow
Kontraktu zastosowany termin ,Zabezpieczenie wykonania”, nalezy zastgpi¢ wyrazeniem ,Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy”. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi przed podpisaniem Kontraktu, w
wybranej przez siebie formie przewidzianej w Specyfikaciji.

1.1.6.7. Teren Budowy

Klauzule 1.1.6.7 "Teren budowy" w stosunku do Warunkéw Ogélnych uzupetnia sie nastepujgco:

1.1.6.7 "Teren budowy

(...) Teren lub przestrzenie, ktére przejmowane sg przez Wykonawce odpowiednio Protokotem Przejecia
Terenu Budowy na mocy, ktérego odpowiedzialno$¢ za zdarzenia oraz sprzet pozostawiony na Terenie
Budowy przechodzi na Wykonawce.
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1.1.6.8. Nieprzewidywalne
Klauzule 1.1.6.8. "Nieprzewidywalne " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.
1.1.6.9. Zmiana

Klauzule 1.1.6.9 "Zmiana" w stosunku do Warunkow Ogolnych skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
Klauzule 1.1.6.9 "Zmiana" oznacza zmiane w Robotach, polecong przez Inzyniera i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego jako zmiana na mocy rozdziatu 13 [ Zmiany i korekty] wprowadzong zgodnie z procedurg
wprowadzania zmian okreslong w Kontrakcie.

1.1.6.10. Prawo Budowlane

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnosé
obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. Dziennik Budowy

1.1.6.11. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.
953 wraz z pdézniejszymi zmianami).

1.1.6.12. Instytucja Finansujaca

Wprowadza sie nowg definicje 1.1.6.12 "Instytucja Finansujgca" oznacza Podmiot z ktérym Zamawiajgcy
podpisat Umowe o Dofinansowanie inwestycji z Funduszu spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020" Nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00, ktéry to Podmiot na mocy niniejszej
Umowy o dofinansowanie uprawniony jest do kontroli prawidtowosci wydawanych srodkéw (pod wzgledem
przestrzegania zasad kwalifikowalnosci) oraz uprawniony jest do weryfikacji zgodnosci zrealizowanego
zakresu rzeczowego z obowigzujgcym prawem - np. W zakresie zmian do Kontraktu oraz dotyczgcym
potwierdzenia uzyskania Efektu Ekologicznego, o ktérym mowa w Preambule do Umowy.

1.1.6.13. Umowa o dofinansowanie

Wprowadza sie nowg definicie 1.1.6.13 "Umowa o Dofinansowanie" oznacza Dokument na mocy ktorego
Zamawiajgcy uzyskat dofinansowanie kosztéw kwalifikowalnych inwestycji pn. "Uporzgdkowanie gospodarki
wodno- sciekowej na terenie aglomeraciji Stubice”
" z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020" Nr Umowy
o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/16-00
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1.2 Interpretacja

W stosunku do Warunkéw Ogdlnych klauzule 1.2 pozostawia sie bez zmian.

1.3 . Przeptyw informacji

Tre$¢ niniejszej klauzuli stosunku do Warunkéw Ogoélnych, modyfikuje sie nastepujgco:

na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 1.3 po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy
zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na
pismie oddzielng korespondencjg zawierajgcg podpisy oséb przekazujgcych odnosne informacje. Dokumenty
Wykonawcy przekazywane Inzynierowi powinny by¢ przekazywane réwnolegle Zamawiajgcemu o ile tylko to
mozliwe w oryginale;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie podpunkty o nastepujacej tresci:

(c) Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty do
Zamawiajgcego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00. W przypadku dostarczenia
ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia
roboczego.

(d) O kazdej zmianie adresu Wykonawca/Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajgcego/Wykonawce, pod rygorem uznania za prawidiowo doreczone pism wystanych na ostatnio
podany adres. O kazdej zmianie numeréw fakséw lub adreséw e-mail Zamawiajgcy/Wykonawca zobowigzani
sg poinformowaé drugg strone niezwiocznie, tak aby realizacja przedmiotu umowy mogta odbywaé sie na
biezgco, bez zaktécen.

(e) Nieodebrane listy polecone, dotyczace spraw zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy wystane przez
Zamawiajgcego/Wykonawce na adres wskazany w Zatgczniku do Oferty, z uwzglednieniem uwag
dotyczacych jego zmian, traktowane bedg w skutkach dla umowy jako doreczone prawidtowo.

(f) Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sg uwazane za
komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

(g) Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem powinna by¢ wysytana do wiadomosci
Zamawiajgcego. Korespondencja Zamawiajgcego kierowana do Wykonawcy powinna by¢ przekazywana do
wiadomosci Inzyniera. Pomijanie Inzyniera w kontaktach z Zamawiajgcym oraz Zamawiajgcego w kontaktach
z Inzynierem Kontraktu jest niedopuszczalne.

Akapit drugi pozostawia sie bez zmian.

1.4 . Prawo i jezyk

Tres¢ klauzuli 1.4 w stosunku do Warunkoéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzgdzg w pierwszej kolejnosci reguty FIDIC (Czes¢ 2 i Czes¢ 3) a w sprawach w nich
nieuregulowanych - prawo Rzeczpospolitej Polskiej wedtug pierwszenstwa wskazanego w Akcie
Umowy;

(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sig jest jezyk polski.

(d) Wszelka dokumentacja budowy winna by¢ sporzgdzana w jezyku polskim w formie elektroniczne;j
oraz pisemnej;
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(e) W przypadku korzystania przez Wykonawce z pracownikdw obcojezycznych winien on zapewnic
odpowiednig liczbe ttumaczy symultanicznych dla zapewnienia odpowiedniego przeptywu informacji
w zaleznosci od potrzeb zaréwno w mowie, jak i piSmie.

1.5 . Pierwszenstwo dokumentow

Tres¢ klauzuli 1.5. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skresla sie i zastepuje nastepujaco.

(a) Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

(b) W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy.

(c) Zmiany i modyfikacje, jesli wystgpig, bedg mialy kolejnos¢ waznosci takg, jak dokumenty, ktore
modyfikujg. Jezeli wystapig rozbieznosci lub dwuznacznosci miedzy dokumentami to Inzynier udzieli
Wykonawcy niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. Jezeli rozbiezno$ci
beda dotyczyly Opisu Przedmiotu Zamdwienia to interpretacja bedzie wymagata uzyskania uprzedniej
opinii autora tej dokumentacji. Jezeli rozbieznosci bedg dotyczyly pozostatej czesci dokumentacji to
wydanie polecenia winno nastgpi¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym.

(d) Przyjmuje sie jednak naczelna zasade, iz w wyznaczeniu zakresu swiadczenia Wykonawcy pod
wzgledem technicznym dokumentem nadrzednym nad pozostatg dokumentacijg jest TOM IIl. SIWZ
,Opis Przedmiotu Zaméwienia”;

1.6 . Akt Umowy

W stosunku do Warunkéw Ogdlnych tres¢ klauzuli 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt/'umowa/akt umowy wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony. Warunkiem
podpisania Kontraktu jest wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
Umowa zawarta bez prawidtowego wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy jest niewazna.
Mozliwy termin zawarcia Aktu Umowy zostanie podany Wykonawcom, biorgcym udziat w postepowaniu
przetargowym, wraz z informacjg o wyborze oferty najkorzystniejszej. Akt Umowy oparty bedzie na wzorze
zatgczonym do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Wzér Kontraktu, ktéry zostanie podpisany w
dniu podpisania Umowy obejmuje: TOM Il. (Czes¢ 1, Czes¢ 2, i Czes¢ 3). Przed podpisaniem umowy
przewiduje sie dostosowanie Wzoru umowy do oferty Wykonawcy oraz wyeliminowanie zauwazonych
pomyiek pisarskich i/lub niespojnosci.

1.7 Cesje

W stosunku do Warunkéw Ogdlnych tres¢ klauzuli Tres¢ klauzuli 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego scedowaé na osobe trzecig catosci ani zadnej czesci
Kontraktu, ani zadnych korzysci z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do pfatnosci naleznych lub
majgcych sta¢ sie nalezne z tytulu Kontraktu. W zwigzku z dopuszczeniem ptatnosci czesciowych
Zamawiajgcy ma prawo do cesji wierzytelnosci z Umowy ubezpieczenia Kontraktu.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Na koncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 1.8 ( w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu ) dodaje
sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,

zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].
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W drugim akapicie zmienia si¢ ilo§¢ egzemplarzy dokumentow Wykonawcy z szesciu egzemplarzy na trzy
egzemplarze.

Do ostatniego akapitu dopisuje sie (...) Powiadomienie o btedzie winno by¢ na pismie oraz przekazane do
wiadomosci Zamawiajgcego. Do czasu uzyskania decyzji o sposobie usuniecia btedu w Specyfikacji natury
technicznej Wykonawca winien realizowa¢ pozostate prace zgodnie z Harmonogramem Robét z pominieciem
prac ktérych wykryty btad dotyczy, do czasu uzyskania odpowiedniej instrukcji postepowania od Inzyniera
Kontraktu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Po ostatnim akapicie dodaje sie akapit o nastepujace;j tresci:

(a) Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ dostarczane wraz z pismem przewodnim.

(b) Pismo przewodnie winno zawiera¢ min. date, nadawce i adresata, wykaz dokumentacji oraz cel jej
przedkfadania. Ponadto nalezy wprowadzi¢ odpowiednig numeracje pism dotyczacych kontraktu.

(c) W pismie nalezy nawigza¢ do pisma/dokumentu, ktory jest pierwotny wzgledem pisma wykonawcy
(np. pismo wykonawcy stanowi odpowiedz na wczesniejsze pismo Zamawiajgcego lub Inzyniera);

(d) Jezeli Wykonawca przedktada korekte swojego dokumentu w reakcji na uwagi Inzyniera lub
Zamawiajgcego to w pismie przewodnim wymagane jest wskazanie zakresu zmian/poprzez
odniesienie sie do kazdej uwagi.

(e) Dokumenty o liczbie stron przekraczajgcej 5 winny byé spiete w skoroszycie umozliwiajgcym jego
odpowiednie wpiecie do segregatora. (dla zapewnienia optymalizacji w archiwizowaniu dokumentéw
kontraktu)

(f) Pakiet kilku skoroszytéw winien byé dostarczany w odpowiednio opisanym segregatorze. (Opisy
segregatoréow nie mogg by¢ odreczne tylko wykonane komputerowo).

(g) Wszelkie dokumenty Wykonawcy muszg by¢ dostarczane jednoczesnie w formie elektronicznej na
ptycie CD lub mailowo w wersji podpisanego skanu oraz w formacie edytowalnym. Zniesienie tego
obowigzku zalezato bedzie od decyzji Inzyniera, ktéry wezmie pod uwage potrzeby informacyjne
»Instytucji Finansujgcej”.

(h) Ztozenie dokumentow w niewtasciwej formie obarczone jest rygorem odmowy przyjecia dokumentow
do czasu usuniecia uchybienia. Dotyczy to w szczegdlnosci dokumentéw przygotowanych odrecznie
ktore sg niedopuszczalne.

(i) Sktadanie przez Wykonawce dokumentéw zawierajgcych btedy merytoryczne i/lub w niewtasciwej
formie skutkowac¢ bedzie ich odrzuceniem przez Inzyniera Kontraktu i cofnieciem do poprawy z winy
Wykonawcy;

1.9. Op6znienie Rysunkéw lub Instrukcji
W stosunku do Warunkéw Ogadlnych tres¢ klauzuli 1.9, skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego jesli pojawi sie ryzyko opdznienia lub przerwania robét z powodu
opodznienia dostarczania przez Inzyniera jakiegokolwiek dokumentu (rysunku i/lub instrukcji ) w odpowiednim
czasie. Powiadomienie wino zawiera¢ wyjasnienie kiedy i dlaczego rysunki i lub powiadomienia byty
wymagane a ponadto wskazanie skutkdw wynikajgcych z zaistniatej sytuacji dla jakosci oraz terminu Robét
jako potencjalnej przyczyny opdznienia Czasu na Ukohczenie robdt.

Zaleca sie aby Wykonawca informowat Zamawiajgcego na biezgco o wszelkich wstrzymaniach Robét przez
Inzyniera. Zamawiajgcy po zaciggnieciu opinii Inzyniera ( czy nie dostarczenie dokumentéw przez Inzyniera
nie wynika z wczesniejszych zaniechan Wykonawcy) podejmie odpowiednie dziatania w tym zakresie
adekwatnie do przypadku.
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1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego

W stosunku do Warunkéw Ogdlnych skres$la sie tres¢ niniejszej klauzuli 1.10 i zastepuje nastepujgco:

Z chwilg odebrania (przyjecia) przez Zamawiajgcego wszystkich przygotowanych przez Wykonawce
dokumentow, w tym dokumentacji powykonawczej oraz zaptaty wystawionych przez Wykonawce faktur
Zamawiajgcy staje sie ich wiascicielem, a Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach Ceny
Kontraktowej okreslonej w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] wszelkie autorskie prawa majgtkowe do tych
dokumentéow — utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekstjedn. Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz. U. 2017 poz. 880 ) powstatych w wyniku wykonywania
niniejszego Kontraktu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do dokumentacji Wykonawcy obejmuje
nastepujgce pola eksploatac;ji:

a) utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu wszelkimi technikami: drukarka, reprograficzna,
zapisu magnetycznego, technika cyfrowa, itd., w tym wprowadzenie do pamieci komputera,

b) udostepnianie w wersji elektronicznej, zamieszczanie na stronie internetowej lub przekazywanie
powielonych dokumentacji potencjalnym wykonawcom dla celéw przetargowych,

c) udostepnianie dokumentacji organom administracyjnym i innym podmiotom (np. w celu wprowadzenia
do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy),

d) uzytkowania dokumentacji, w tym réwniez wprowadzania zmian i modyfikacji w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajgcego i udostepnianie dokumentacji projektowej i innych dokumentéw w réznej postaci w
celu realizacji robét budowlanych lub innych zadan zwigzanych z obiektem i jego eksploatacja,

e) publiczna prezentacja dokumentaciji: jej wystawianie, wyswietlanie, publikacja, udostepnianie,

f) wykorzystywanie dokumentacji oraz materiatéw i fotografii ilustrujgcych realizacje projektu do celéw
promocyjnych i informacyjnych, w tym réwniez za pomoca srodkéw masowego przekazu.

Wykonawca na mocy niniejszego kontraktu udziela réwniez Zamawiajgcemu praw majgtkowych zaleznych,
zgodnie z art. 2 oraz art. 46 ustawy o prawie autorskim. Zamawiajacy musi posiadaé prawo do
samodzielnego wprowadzania zmian w dokumentacji wykonawcy na wypadek okolicznosci, ktérych
nie dalo sie przewidzie¢ w momencie podpisywania Kontraktu.

W celu umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z przeniesionych przez Wykonawce praw autorskich
do dokumentacji Wykonawca przekaze za kazdym razem odpowiednig wersje elektroniczng dokumentacji w
formacie edytowalnym uzgodnionym i zatwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu;

1.11 Uzywanie Dokumentéw Zamawiajacego przez Wykonawce
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

112 Poufne szczegoty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 w stosunku do Warunkéw Ogoélnych, dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca winien traktowa¢ szczegoty Kontraktu jako poufne, z wyjgtkiem takiego zakresu jaki moze byé
konieczny dla wypetnienia zobowigzan z niego wynikajgcych lub z zastosowania sie do obowigzujgcego prawa
a w szczegolnosci Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24 z 1984 r. z pdzn.
zm.)(ustawa prawo prasowe, tekst ujednolicony, stan na 11 grudnia 2017 r. Strony bedg uwaza¢ szczegotly
Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim stanowi o tym Prawo Kraju a w szczegoélnosci ktore stanowig
Tajemnice przedsiebiorstwa na mocy art. 11 ust. 4 ustawy, ustawg z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji. t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693,
Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2017
r. poz. 933, 1132. Prawo do zastrzezenia Tajemnicy przedsiebiorstwa majg zaréwno Wykonawca jak i
Zamawiajgcy. Kazda ze stron kontraktu przed udostepnieniem do wiadomosci publicznej informacii
stanowigcych element kontraktu zobowigzana jest do zwrécenia sie do drugiej strony w celu wykluczenia
ryzyka ujawnienia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.
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1.13 Przestrzeganie prawa

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkoéw Ogadlnych modyfikuje sie nastepujgco:

Skredla sie tre§¢ podpunktu (a) niniejszej klauzuli 1.13 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych. i zastepuje
nastepujgco:

Zamawiajgcy uzyskat wszelkie zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne zezwolenia na Roboty State
wykazane w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia. Jezeli w trakcie realizacji Robét zaistnieje koniecznos$¢ uzyskania
dodatkowych zezwolen, co nie bedzie wynikalo z winy Wykonawcy to Zamawiajgcy postgpi zgodnie z
procedurg wprowadzania zmian wskazang w Rozdziale 13 [Zmiany i Korekty], poniewaz stanowi to ryzyko
Zamawiajgcego. W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest tak przeorganizowa¢ Harmonogram Robot
aby unikngé przestoju do czasu uzyskania odpowiednich decyzji.

Pkt. (b) pozostawia sie bez zmian.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych modyfikuje sie nastepujgco:

Skredla sie podpunkt (a) niniejszej klauzuli 1.14 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych. i zastepuje go
nastepujgco:

(a) osoby te bedg solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiajgcego za realizacje Kontraktu; oraz
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu z wyjgtkiem zmian
bedacych nastepstwem przeksztalcen podmiotowych (po stronie ktérejs z oséb wchodzacych w sktad
Wykonawcy) skutkujgcych nastepstwem prawnym, lub w przypadku upadtosci, likwidacji jednej z tych oséb
lub jej rezygnaciji. Zasadg jest solidarna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego kazdej z oséb wchodzacych
w sktad Wykonawcy.

Dla Wykowany przystepujacego do Kontraktu w formie Konsorcjum, dodaje sie podpunkt (d) i (e) w
nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony
do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz
i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna, przy czym z chwilg uregulowania naleznosci
wzgledem Lidera, pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt nie beda roscity wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaptaty za wykonane Roboty.

(e) Kopia umowy regulujgcej wspotprace oséb wspdlnie realizujgcych Kontrakt (np. Konsorcjum jesli dotyczy
) musi by¢ zatgczona do niniejszego Kontraktu, zgodnie z punktem 2 Aktu Umowy. Umowa ta nie moze by¢
zmieniana bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

21 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i modyfikuje nastepujgco:
1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu i wikadania wszystkimi czesciami Terenu Budowy
w czasie wymienionym w Zatgczniku do Oferty jako czas na Rozpoczecie Robét. Warunkiem
przekazania Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robét jest dostarczenie przez Wykonawce:
a) Szczegoétowego Harmonogramu Robét zgodnie z wymaganiami Inzyniera Kontraktu - (po pozytywnej
weryfikacji Inzyniera Kontraktu)
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b)

d)
f)
9)
h)

2)
3)

4)

5)

6)

Planu Ptatnosci sporzadzonego zgodnie z wymaganiami SIWZ IDW oraz zgodnie z klauzulg 14.4
KONTRAKTU FIDIC -(po pozytywnej weryfikacji Inzyniera Kontraktu)

Dokumenty potwierdzajgce gotowos¢ do odbioru Terenu Budowy wynikajgce z przepiséw Prawa
Budowlanego, w tym w szczegodlnosci: Zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia Robét ztozone do
wiasciwego organu i Dziennik Budowy wraz z dokonaniem zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia Robot
Program Robot w tym wykaz sprzetu i kadry (po pozytywnej weryfikacji Inzyniera Kontraktu)

Plan BIOZ (po pozytywnej weryfikacji Inzyniera Kontraktu)

Projekty umow z Podwykonawcami zgodnie z przekazanym Rejestrem Podwykonawcéw ktdrzy beda
wykonywali prace na danym etapie rob6t (po pozytywnej weryfikacji Zamawiajgcego);
Ubezpieczenie kontraktu (na caty okres realizacji kontraktu od rozpoczecia rob6t do wystawienia
Swiadectwa Przejecia) - wraz z dowodem jego optacenia, (Zgodnie z Rozdziatem 18. Kontraktu FIDIC;
Petnomocnictwa dla Kierownika Budowy oraz wszystkich pozostatych kierownikéw Robét do
przyjmowania polecen od Inzyniera Kontraktu w imieniu Wykonawcy;

Prawo dostepu i wtadania Terenem Budowy nie musi by¢ wytgczne dla Wykonawcy.

Jezeli nastgpi opdznienie w Rozpoczeciu Robét i przekazaniu Terenu Budowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego to Wykonawca bedzie uprawniony do przediuzenia Czasu na Ukohczenie
na mocy klauzuli 8.4. [Przedtuzenie czasu na Ukonczenie], jezeli przyczyng opdznienia bedzie zwtoka
Wykonawcy to zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwioke];

Wykonawca odpowiada za opdznienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego Terenu Budowy
wynikajgce z braku gotowosci technicznej, organizacyjnej i finansowej Wykonawcy do jego przejecia.
Przejecie przez Wykonawce Terenu Budowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dostepu do tego
terenu w sytuacjach nagtych, ktére bedg wynikaty z przyczyn, ktérych nie dato sie przewidzie¢. W
takiej sytuacji Strony uzgodnig wspolnie sposéb postepowania w zaleznosci od skutkéw koniecznosci
czasowego udostepnienia Terenu Budowy dla innych celéw.

Przekazanie Terenu Budowy nastepuje komisyjnie na podstawie Protokotu przekazania Terenu
Budowy na podstawie wzoru z Ksiegi Komunikatow Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy moze nastepowac etapowo. Poszczegdlne, kolejne odcinki Terenu
Budowy bedg przekazywane Wykonawcy zgodnie z Harmonogramem Robét w momencie
stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu odpowiedniego zaawansowania prac.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych modyfikuje sie nastepujgco:
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych, po stowach "na zgdanie”
dodaje sie stowa ”i na koszt”.

2.3 Personel Zamawiajacego

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych modyfikuje sie nastepujgco:

Do niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych, dodaje sie akapit (c)

(c) Koszty przygotowania Zaplecza podmiotéw stanowigcych Personel Zamawiajgcego (np. Zaplecze
Inzyniera Kontraktu) obcigzajg te podmioty.

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Tres¢ niniejszej klauzuli ,Roszczenia Zamawiajgcego” w stosunku do Warunkéw Ogélnych, skredla sie i
zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje catego Kontraktu;

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesSciowe;

1.
2.

1)

Przewiduje sie ptatnosci czesciowe, ktére bedg realizowane wedtug nastepujgcych zasad:
a) Do odbioru bedg zgtaszane zadania w cyklu kwartalnym wedilug postepu rzeczywistego
sposréod zadan, ktére kwalifikujg sie do odbioru;
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2)

3)

4)

b) Ostatnia ptatno$¢ przewidywana po wystawieniu Swiadectwa Przejecia nie moze by¢ wieksza
niz 10%

Plan pfatnosci zostanie opracowany w powigzaniu z opracowanym przez Wykonawce
Harmonogramem Robét na podstawie Harmonogramu prac opracowanego przez Zamawiajgcego;
Aktualna wersja obu dokumentéw sktadana bedzie kazdorazowo wraz z wnioskiem o wystawienie
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci (tj. poza wnioskiem o ptatno$é¢ korncowa)
Rozliczenie postepu rzeczywistego w przypadku zadan rozpoczetych nastepowato bedzie na
podstawie % stopnia zaawansowania prac wynikajgcego z oceny Inzyniera Kontraktu;
Zadanie/element scalony stanowigcy jednostke rozliczeniowa/ element scalony to zakres rzeczowy
wyodrebniony przez Zamawiajgcego w Formularzu cenowym (odcinki sieci podzielone na
poszczegodlne ulice).

2.5 Roszczenia Zamawiajacego

Tres¢ niniejszej klauzuli ,Roszczenia Zamawiajgcego” w stosunku do Warunkéw Ogélnych, skredla sie i
zastepuje nastepujgco:

1.

(@)

(e)

Postanawia sie, ze za kazdorazowy przypadek nienalezytego wykonania Kontraktu i/lub
nieprzestrzegania obowigzkéw z niego wynikajacych przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo do
naliczenia kar o charakterze dyscyplinujgcym, porzadkowym i kompensujgcym szkody
Zamawiajgcego wywotane tym dziataniem i/lub zaniechaniem Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma obowigzek do naliczenia kar umownych w kazdym przypadku jezeli dziatanie i /lub
zaniechanie Wykonawcy ma charakter uporczywy, mogacy generowac ryzyko nie dotrzymania przez
Zamawiajgcego warunkow Umowy o dofinansowanie, natozenia przez Instytucje Finansujaca korekt
finansowych uzyskanego dofinansowania, skutkujgcych obnizong jakoscig funkcjonowania
wybudowanej infrastruktury z winy Wykonawcy, wzrostem ucigzliwosci Robét dla otoczenia ponad
ucigzliwo$¢ normalnie przewidywang w Kontrakcie, czy skutkujgcg stratami finansowymi dla
Zamawiajgcego i/lub szkodami Stron Trzecich.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne w zaleznosci od przypadku:
Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentéw Wykonawcy zawierajgcych istotne btedy merytoryczne
np. zdradzajgce $lady opracowywania dokumentu przez osobe niedoswiadczong i/lub  nie
posiadajaca odpowiednich kwalifikacji, zawierajgcych slady korzystania z wzorcow, ktére nie majg
zastosowania w niniejszym Kontrakcie i/lub niezastosowanie sie do zgtoszonych uwag Inzyniera
Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie udzielanie wyczerpujacych wyjasnien - skutkujgce koniecznoscig ich
trzykrotnej weryfikacji przez Inzyniera - do wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia. Kazdy
przypadek stanowi odrebny tematycznie rodzaj dokumentu wraz z niezbednymi zatgcznikami do
niego;

Umowy;

(niezaleznie od konieczno$ci wykonania polecenia Inzyniera rozebrania takich robdt na koszt
Wykonawcy);

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera wykonania poszczegdlnych elementéw i lub odcinkéw
robét niezgodnie ze Specyfikacjg, Wykonawca dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych prac i
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)

wykonuje je ponownie na swoj koszt bez roszczenia przedtuzenia Czasu na Ukonczenie oraz
zobowigzany jest do zaptaty kary w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek;

kazdy dzien braku ciggtosci;

Za przedkfadanie do akceptacji rozwigzan materiatowych niezgodnych z wymaganiami jakosciowymi
wynikajgcymi z Opisu Przedmiotu Zamowienia (np. brak oznaczonych Zrédet pochodzenia, nie
spetnione wymogi jakosciowe, brak wykazanej rownowaznosci rozwigzania materialowego - w
Za kazdorazowe naruszanie zasad wynikajgcych z kontraktu dotyczacych Podwykonawcéw
okreslonych w klauzuli 44 (w tym m.in.: podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego (nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, lub ustugi, lub projektu jej zmiany), nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za spowodowanie koniecznosci
dokonywania bezposrednich ptatnosci wobec Podwykonawcow, za nie dopetnienie obowigzkow
informacyjnych dotyczacych Rejestru Podwykonawcéw etc. ) - w wysokosci 5000 zt za kazdy
przypadek naruszenia postanowien w klauzuli 4.4 wobec wymagan kontraktu dotyczgcych
Podwykonawcow;

za przekroczenie 30 dniowego terminu ptatnosci wobec Podwykonawcow w wysokosci 0,5% od
wartosci danego zobowigzania za kazdy dzien przeterminowanej ptatnosci

Za spowodowanie przerwy w realizacji Robot (zejscie z Terenu Budowy) lub utrzymania
nieodpowiedniego tempa Robdét (iji. pozorowanie prac) w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
nieuzasadnionej przerwy/zwioki w Robotach z winy Wykonawcy;

Za kazde razace nie dopetnienie procedur bezpieczenstwa, niezabezpieczenie terenu budowy
(zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grozace ryzykiem strat
na mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub groZzbg wystgpienia nieszczesliwego wypadku w
wysokos$ci 4000 zt za kazdy przypadek;

(m) Za zniszczenie istniejgcej infrastruktury pomimo, iz jej istnienie w okreslonym miejscu byto fawo

(n)

(0)

widoczne i/lub wynikato z przekazanych Wykonawcy Danych Terenu Budowy np. przerwanie instalaciji
posadowionych w gruncie - Wykonawca zobowigzany jest to pokrycia kosztow przywrdcenia
infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia oraz powetowac straty na mieniu Zamawiajgcego i/lub
Stron Trzecich (jesli takowe wystgpity o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny jest bezsporne) -
zgodnie z wyceng wedtug kosztu odtworzenia;

Za kazdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inzyniera w zakresie dyspozyciji
merytorycznych do ktorych Inzynier jest uprawniony na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli
3.3. [Polecenia Inzyniera] w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Za spowodowanie natozenia kar i /lub odszkodowan na Zamawiajgcego przez Strony Trzecie;
wynikajgcych z bezposredniego dziatania i/lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce catoscig wydatkéw poniesionych przez Zamawiajgcego a wynikajgcych z tego
roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz karg w wysokosci 3000 zt za kazdy przypadek;;

Z tytutu korekty uzyskanego dofinansowania ze srodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 wynikajgcej z nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez
Wykonawce np. ztamanie przepiséw Prawa Budowlanego i/lub Ochrony Srodowiska powodujgcego
brak mozliwosci uznania okreslonych Robot jako kwalifikujgcych sie do dofinansowania, wbudowanie
wadliwych materiatéw i/lub urzadzen, dopuszczenie sie incydentow falszerstwa dokumentéw i/lub
aktéw przekupstwa urzednikow Administracji Publicznej, etc. (niezaleznie od prawa Zamawiajgcego
do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do
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(r)

(u)

(v)

rozwigzania Kontraktu]), odmowa dostarczania jakichkolwiek dokumentéw wymaganych przez
Instytucje Finansujaca- wykonawca pokrywa catos¢ straty poniesionej przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy;

Wykonawca powetuje Zamawiajgcemu udokumentowane straty wynikajgce z wykonywania
powtérnych préb kohcowych, ktére nie zakonczyly sie pomysinie z winy Wykonawcy np. strat wody w
systemie w efekcie ich wycieku do gruntu z systemu wodociggowego etc. (jezeli poniesione przez
Zamawiajgcego straty dajg sie bezposrednio udokumentowac i przypisa¢ do danego przypadku);

Za zaleganie z wyptatg wynagrodzenia swoim pracownikom przekraczajgce 30 dni od daty w ktérym
wynagrodzenie to stato sie wymagalne w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieuzasadnionej
zwloki w wyptacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za kazde kolejne 10 dni dalszej zwtoki
liczone dla kazdego takiego przypadku oddzielnie.

Za zatrudnianie pracownikéw pracujgcych na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujgcych
prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej umowy o0 prace - w wysokosci
500 zt za kazdy przypadek;

Za nie przekazywanie Zamawiajgcemu informacji umozliwiajgcych weryfikacje i monitoring w zakresie
zatrudniania pracownikéw pracujgcych na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujgcych prace
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). - w wysoko$ci 500 zt za kazdy przypadek;
Wykonawca powetuje Zamawiajgcemu udokumentowane koszty zatrudnienia dodatkowych
0sOb/Wykonawcow, ktére byty niezbedne do realizowania zadan za ktérych realizacje odpowiadat
Wykonawca a ktdre nie zostaty wykonane przez Wykonawce lub ktére zostaty wykonane przez niego
nienalezycie i zaistniata koniecznos$¢ ich rozebrania i wykonania ponownego zgodnie ze sztukg
budowlang - tj. w przypadku jesli Zamawiajgcy dokonat zaptaty za te Roboty. Jesli Zamawiajgcy nie
zaptacit za te Roboty to Zamawiajgcy pomniejsza Wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ wadliwie
wykonanych prac, ktére powierza sie innemu Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare w
wysoko$ci 5.000 za kazdy taki przypadek stanowigcg rekompensate Zamawiajgcego kosztéw
transakcyjnych wynikajgcych z koniecznosci przeprowadzenia postepowania w celu wylonienia
nowego Wykonawcy.

Za kazdorazowe nieuprawnione pomniejszanie zakresu swiadczenia Wykonawcy stwierdzone przez
Zamawiajgcego i/lub Inzyniera wzgledem warunkéw niniejszego Kontraktu), co dotyczy zaréwno nie
dotrzymania parametréw technicznych Robét wynikajgcych z Opisu Przedmiotu Zamowienia, jak i
warunkow realizacji niniejszego Kontraktu (obowigzkéw proceduralnych) o ile nie zostaty wymienione
w punktach powyzej a pomniejszenie to stanowi nieuprawniong zmiane niniejszej Umowy w - do
wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek lub 2% od warto$ci netto rozliczanej w PSP ktérego dotyczy
pomniejszenie w zaleznosci od tego co jest mniejsze; adekwatnie do wagi naruszenia (w kazdym
przypadku jesli Wykonawca uchyla sie od naprawy uchybienia i/lub naprawa uchybienia z
opdznieniem nie miataby dla Zamawiajgcego ekonomicznego znaczenia);

(w) Za nieobecnosc jakiegokolwiek cztonka z zespotu kadrowego Wykonawcy niezgodna z wymaganiami

(x)

SIWZ I/LUB deklaracjag z Oferty w wysokos$ci 400 zt/osobe / za dzieh nieobecnosci

Za wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po Stronie Wykonawcy na
podstawie klauzuli 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego] - w wysokosci 20% WartosSci
Wynagrodzenia netto;

W razie zaistnienia jakiejkolwiek przestanki do roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
Inzynier, dziatajgc na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] powinien wystosowaé stosowne Powiadomienie a
Zamawiajgcy po upewnieniu sie, ze prawo do naliczenia kary jest bezsporne wystawia note
obcigzeniowg w imieniu Zamawiajgcego tzn. przygotowuje niezbedng dokumentacje.
Powiadomienie o wystgpieniu przestanki naliczenia kary i /lub innym roszczeniu Zamawiajgcego
nalezy przekaza¢ Wykonawcy tak szybko jak to mozliwe w ciggu 30 dni od dnia w ktérym Zamawiajgcy
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i/lub Inzynier dowiedziat sie o okolicznosci dajagcej podstawe do tego roszczenia wraz z
uzasadnieniem tj. opisaniem stanu faktycznego, podaniem podstawy prawnej naliczenia kary (klauzuli
niniejszego kontraktu) oraz wysokoscig naliczonej kary. Powiadomienie nie jest potrzebne dla
pfatnosci naleznych na mocy klauzuli 4.20 [ Elektryczno$¢, woda, gaz] oraz 4.20 [Sprzet
Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie] lub dla innych ustug swiadczonych na zadanie
Wykonawcy.

6. Nalezna kwota moze by¢ potrgcona z ptatnosci naleznej w ramach Ceny Kontraktowej w ramach
Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci, Koncowego Swiadectwa Platnosci lub zaptacona przez
Wykonawce przed dokonaniem ptatnosci przez Zamawiajgcego za wykonane roboty lub potrgcona z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze pozostawi¢ potrgcenie naleznych kar do ostatniego rozliczenia.

1) Postanowienia niniejszej klauzuli nie wyczerpujg wszystkich roszczerh Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy. Za uchybienia w dotrzymywaniu terminéw naliczane bedg kary na podstawie klauzuli 8.7
[Kary za zwitoke].

2) Przestanki uprawniajgce Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu zawiera klauzula: 15.5.
[Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania kontraktul].

3) Przyjmuje sie, iz w przypadku podjecia decyzji do rozwigzania Kontraktu z winy Wykonawcy wysoko$¢
kar Wykonawcy ogranicza sie do lit (s) w wysokosci 20% od wartosci Kwoty kontraktowej Netto, chyba
ze wysokos¢ szkody powstatej po stronie Zamawiajgcego jest wyzsza to Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ jej dochodzenia na mocy klauzuli 20.6.

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Tred¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Do zarzadzania niniejszym Kontraktem w imieniu Zamawiajgcego wyznacza si¢ uprawnionego
Inzyniera, ktérego nazwe firmy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu Podpisania niniejszego
Kontraktu wraz z wydaniem stosownego Petnomocnictwa dla oséb (sktadu zespotu Inzyniera) ktore
moga wydawac polecenia Wykonawcy na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inzynieral.

(b) Inzynier nie ma prawa do korygowania Kontraktu, ani zwalniania Wykonawcy z obowigzkéw z niego
wynikajgcych;

(c) Inzynier uprawniony jest do wydawania polecen bez zgody Zamawiajgcego w przypadkach
jednoznacznie wynikajacych z niniejszego Kontraktu;

(d) Inzynier winien uzyskiwaé zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Kontraktu:

(i) klauzula 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego]
(i) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(iii) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(iv) klauzula 4.7 [Wytyczenie]
(v) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]
(vi) klauzula 4.24 [Wykopaliska]
(vii) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(viii) klauzula 8.1 [Rozpoczecie Robat]
(ix) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie]
(x) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]
(xi) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(xii) Rozdziat 13 [Zmiany i korekty]
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(xiii) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

(e) Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody przez Inzyniera, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub stanowigcy zagrozenie dla
Robdét lub sgsiadujgcej nieruchomosci, lub mogacy stwarzaé ryzyko niewspotmiernych strat na mieniu
prywatnym bgdz komunalnym lub jesli istnieje wysokie ryzyko wystgpienia takiego przypadku, to
Inzynier moze, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazdg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowaé sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie
polecenie stanowi Zmiane, to zastosowanie znajdg odpowiednie postanowienia rozdziatu 13 [Zmiany
i korekty].

(f) Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania inspekcje, polecenia,
powiadomienia, zgdania, proby lub inne dziatania Inzyniera nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej
odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu wigcznie z odpowiedzialnoscig za
btedy merytoryczne, rozbieznosci, pomniejszenia zakresu $wiadczenia, czy innego rodzaju
niedopetnienia w przestrzeganiu Kontraktu.

(g) Obowigzkiem Wykonawcy jest kazdorazowe upewnienie sie przed wykonaniem polecenia, czy
Inzynier posiada upowaznienie do jego wydania, w tym celu Wykonawca moze sie zwréci¢ z
Zapytaniem do Zamawiajgcego (wysytajgc pismo do wiadomosci Inzyniera);

3.2 Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera
Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy zapewnia, ze nadzér nad realizacjg Kontraktu bedzie sprawowany przez wykwalifikowany
Personel Zamawiajgcego, w szczegolnosci przez Inzyniera, ktéry do sprawowania swojej funkcji nadzoru
wobec Wykonawcy uzyska stosowne Petnomocnictwo od Zamawiajgcego. Petnomocnictwo, zostanie
przekazane Wykonawcy w dniu podpisania Kontraktu wraz ze wskazang imiennie listg oséb uprawnionych do
wydawania polecerh Wykonawcy na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inzyniera] wraz ze wskazaniem zakresu
tego upowaznienia. Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia od zespotu Inzyniera tylko na podstawie listy
0sOb wskazanych imiennie w tym Petnomocnictwie. Inzynier nie moze udziela¢é samodzielnie dalszych
petnomocnictw swoim asystentom/ inzynierom rezydentom. Kazdorazowa zmiana oséb wskazanych jako
Personel Zamawiajgcego w odnosnym Petnomocnictwie wymaga nowego Petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, ktéry musi wyrazi¢ na nie zgode.

3.3 Polecenie Inzyniera
Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujgco:

(a) We wszystkich sprawach dotyczgcych Kontraktu z wytgczeniem kwestii o ktérych mowa w klauzuli
3.1. [Obowiazki i uprawnienia Inzyniera ] oraz Zmian, na podstawie rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]
Wykonawca bedzie wykonywat polecenia upowaznionego Inzyniera. Polecenia powinny byé
wydawane na piSmie z podpisem i pieczecig osoby reprezentujgcej Inzyniera i kierowane do
wiadomos$ci Zamawiajgcego. Jezeli do wydania polecenia Inzyniera wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 3.1 "Obowigzki i uprawnienia Inzyniera" to w pisemnym poleceniu
Inzynier winien powotac¢ sie na dokument stanowigcy zgode Zamawiajgcego na wydanie odnosnego
polecenia. Przed wykonaniem polecenia Wykonawca winien zweryfikowaé, czy polecenie wydane
przez Inzyniera wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego i w przypadku braku takiej zgody
Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania sie z wykonaniem polecenia do czasu jej uzyskania
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przez Inzyniera. Zgoda Zamawiajgcego wymaga dochowania formy pisemnej. W przeciwnym razie
konsekwencje wykonania przez Wykonawce polecenia Inzyniera nie wigzg Zamawiajgcego.

W sprawach nagtych polecenie Inzyniera moze by¢ wydane ustnie tgcznie z wpisem w Dzienniku
Budowy z jednoczesnym ustnym wyrazeniem zgody przez Zamawiajgcego, a nastepnie potwierdzone
pisemnie przez Inzyniera w ciggu dwdch dni roboczych od wydania polecenia i przestane do
wiadomo$ci Zamawiajgcemu. Jezeli Inzynier nie potwierdzi we wskazanym terminie swojego
polecenia wydanego w sprawie nagtej to jego polecenie jest wigzgce dla Wykonawcy na podstawie
wpisu w Dzienniku Budowy i pisemnego potwierdzenia Wykonawcy otrzymania przez Wykonawce
polecenia Inzyniera. Potwierdzenie Wykonawcy aby bylo skuteczne winno byé wystane przez
Wykonawce réwnolegle do wiadomos$ci Zamawiajgcego pisemnie za potwierdzeniem odbioru.
Niedopuszczalne jest przyjmowanie przez Wykonawce poleceh od osdb nie posiadajgcych
stosownego Petnomocnictwa Zamawiajgcego choéby nawet byly to osoby stanowigce Personel
Zamawiajgcego. Zastosowanie sie do takich polecen stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca zgtosi sprzeciw wobec polecenia Inzyniera i odméwi wykonania odnos$nego
polecenia to zastosowanie znajdzie klauzula nr 1.3 [Przeptyw Informacji] , sprzeciw powinien byc¢
zgtoszony odpowiednim pismem do Zamawiajgcego i przekazany do wiadomosci Inzynierowi, ktory
na podstawie klauzuli 3.5 [ Ustalenia] dostarczy do Zamawiajgcego odpowiednie uzasadnienie
faktyczne i prawne dla polecenia z ktérym Wykonawca si¢ nie zgadza.

3.4 Zmiana Inzyniera

Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujgco:

1)

2)

Zamawiajgcy uprawniony jest do zmiany Inzyniera w przypadku stwierdzenia przestanek
uprawniajgcych go do rozwigzania Kontraktu z firmg Inzyniera, w szczegolnosci w razie stwierdzenia
nienalezytego egzekwowania wypetniania obowigzkéw przez Wykonawce niniejszego Kontraktu i/lub
przyjmowania/oczekiwania korzysci majatkowych za nieegzekwowanie nalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce. W takim przypadku do czasu wyznaczenia nowego Inzyniera
Petnigcym Obowigzki Inzyniera Kontraktu staje sie  Jednostka Realizujgca Projekt (JRP)
wyodrebniona w strukturze organizacyjnej Zamawiajgcego odpowiadajgca merytorycznie za niniejszy
Kontrakt.

Kazda zmiana Inzyniera wymaga przekazania Wykonawcy nowego Peinomocnictwa dla oséb
umocowanych do wydawania polecen w ramach obowigzkow Inzyniera.

3.5 Ustalenia

Skresla sie tre$¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujgco:

(a) Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych lub niniejszych Warunkach Szczegdélnych Kontraktu zapisano, iz
Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z niniejszg klauzulg 3.5 to oznacza to, iz Inzynier podejmuje dziatania

w
z

celu ustalenia stanu faktycznego roszczen i/lub kwestii spornych wraz ze wskazaniem jakie wynikaja
Kontraktu reguty postepowania w danej sytuacji dla kazdej ze Stron. Dotyczy to w szczegdlno$ci

okolicznosci wywotujgcych skutki finansowe dla ktorejkolwiek ze Stron niniejszej Umowy, ktérych

ro

zpatrzenie lezy w kompetencjach Inzyniera Kontraktu.

(b) Podejmowanie ustalen przez Inzyniera stanowi pierwszy etap w procedurze rozwigzywania sporéw i
analizowania zasadno$ci roszczen stron kontraktu.
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(c) Inzynier interpretuje Kontrakt w sposéb zapewniajgcy bezstronno$¢ i obiektywizm i wskazuje
Zamawiajgcemu zgodng z Kontraktem procedure postepowania podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne
tj. odwotujac sie do okreslonych klauzul Warunkéw Ogolnych i /lub Szczegdlnych Kontraktu wraz z ich
interpretacjg wydajac stosowne Postanowienie w kazdym przypadku.

(d) Inzynier uprawniony jest do rozpatrzenia stanowiska Stron niniejszej Umowy przedtozonego w trakcie
weryfikacji okreslonego przypadku majgc na uwadze reguly pierwszenstwa dokumentow i praw
obowigzujgcych na mocy niniejszego Kontraktu, w szczegdlnosci moze dopuszczaé opinie prawne
sporzgdzone przez doradcéw Stron niniejszej Umowy posiadajgcych doswiadczenie w kontraktach
realizowanych w oparciu o standardy FIDIC;

(e) Postanowienia Inzyniera sg wigzgce dla kazdej ze Stron, z wytgczeniem ustalen wymagajgcych zmiany
kontraktu, ktéra nie byta przewidziana w katalogu zmian do Kontraktu wskazanego na etapie
postepowania przetargowego. W tym przypadku Inzynier przygotowuje jedynie opinie wstepng, co do
zalecanej procedury postepowania a ostateczng decyzje podejmuje Zamawiajgcy, co moze wymagac
uprzedniego zaciggniecia opinii ,Instytucji Finansujace;j”.

(f) Ustalenia Inzyniera stanowigce odstepstwo od Kontraktu nie wigzg Zamawiajgcego.

(g) Ustalenia Inzyniera przestajg rowniez wigza¢ w przypadku ich zmiany na mocy rozdziatu 20 [ Roszczenia,
spory i arbitraz ] tj. w przypadku gdyby jego ustalenia zostaty uchylone odpowiednio przez Komisje
Rozjemczg lub w efekcie powstania sporu, ktory przekazano do rozstrzygniecia na mocy klauzuli 20.6.

4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy
W stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu tre$¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) W granicach okreslonych w Kontrakcie Wykonawca wykona i wykonczy Roboty oraz usunie w nich
wszelkie wady zgodnie z Kontraktem, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), zmianami do Kontraktu
wprowadzonymi w formie aneksu do Umowy na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty] oraz poleceniami
Inzyniera.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymienionych w Kontrakcie Urzadzen, Materiatow i
Dostaw niezbednych do wykonania Robét Tymczasowych jak i Robét Statych w terminach wynikajgcych
z Programu Rob6t zatwierdzonego przez Inzyniera. Zobowigzania Wykonawcy dotyczg w szczegdlnosci:

(i) kluczowego Personelu Wykonawcy;

(i)  wykazu kluczowego Sprzetu Wykonawcy.
ktére nie mogg by¢é pomniejszone i nie mogg by¢ zamienione bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego - jezeli sg niezbedne do prawidtowego wykonywania niniejszego Kontraktu;

(c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich operacji na
Terenie Budowy oraz za wszystkie metody budowy a w szczegdlnosci za prace swojego Personelu
wigczajgc Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
zapisami klauzuli 4.4. [Podwykonawcy] niniejszego Kontraktu;

(d) Za wyjgtkiem pozycji okreslonych jako wytagczone Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie swoje
Dokumenty (ich adekwatnos¢ do Kontraktu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcym prawem, w szczegolnosci z
Prawem Budowlanym) za Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatow jakie sg wymagane dla wykazania, ze dana czes¢ jest zgodna z Kontraktem. Wykonawca nie
odpowiada jednakze za Opis Przedmiotu Zamodwienia, w tym m. in. za Projekt budowlany i specyfikacje
Robét Statych oraz instalacje posadowione w ziemi, ktore nie zostaty wykazane w Specyfikacji (ktére
stanowig Ryzyko Zamawiajgcego na mocy klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego];
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(e) Na kazde zadanie Inzyniera Wykonawca przediozy szczegéty organizacji i metod, ktére zamierza
stosowaé¢ do wykonywania Robét (Program Robét, System zapewnienia Jakosci). Do raz ustalonych
metod organizacji i wykonania robot nie bedg wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniej zgody
Inzyniera;

(f) Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego gromadzenia Dokumentacji Budowy, ktéra zostanie
przekazana Inzynierowi do weryfikacji na etapie rozliczen koncowych przed rozpoczeciem Prob
Koncowych i uzyskaniem przez Wykonawce Swiadectwa Przejecia jako Dokumentacja Powykonawcza o
ktorej mowa w (art. 3 pkt. 13 Prawa Budowlanego). Dokumentacja Budowy winna zawiera¢ min:

a. Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym wraz ze zmianami
naniesionymi w toku prowadzonych Roboét;

Dziennik Budowy;

Protokoty odbiorow zanikajgcych, czesciowych i kohcowych;

Rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (w miare potrzeby);

Operaty geodezyjne (jesli dotyczy);

Ksigzki obmiaru;

Dziennik montazu (jesli dotyczy);

Geodezyjne pomiary powykonawcze (jesli dotyczy);

Ta@ "m0 ao0CT

(g) Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dostarczenia
Inzynierowi do weryfikacji wszelkie instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych Urzadzen
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu odpowiednig obstuge i konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadanie, jak réwniez dokonywanie napraw danego elementu infrastruktury po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady. — co Wykonawca winien dostarczy¢ indywidualnie dla kazdego
urzadzenia.

(h) Jezeli jakiekolwiek instalacje i/lub urzgdzenia do ich obstugi bedg wymagaty stosownych umiejetnosci/
Scistego postepowania zgodnie z instrukcjg to obowigzkiem Wykonawcy jest przeszkolenie min. 2
os6b z Personelu Zamawiajgcego w powyzszym zakresie. Protokét z przeprowadzenia takiego
szkolenia winien by¢ zatgczony do Wniosku o wydanie Koncowego Swiadectwa Ptatnosci;

(i) Cato$¢ Robét nie zostanie stwierdzona jako gotowa do wystawienia Swiadectwa Przejecia na mocy
klauzuli 1.1. [Przejmowanie robét i odcinkéw ] dopdki Dokumentacja Budowy przekazana Inzynierowi
nie bedzie poprawna merytorycznie i kompletna;

(i) Za gromadzenie Dokumentacji Budowy w imieniu Wykonawcy odpowiadajg Kierownik Budowy oraz
Petnomocnik Wykonawcy;

(k) Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za kazdg czes$¢ wykonanych Robét z osobna jako
kompatybilna cato$é (System) gwarantujgc, ze po ukonczeniu Robdt bedzie odpowiadata ona celowi
do ktérego zostata przewidziana ["Efekt Ekologiczny"] i wymieniona w Kontrakcie oraz, ze
rzeczywista efektywnos¢ kazdego wyodrebnionego elementu wybudowanej/zmodernizowanej
infrastruktury, bedzie zgodna z Opisem Przedmiotu Zaméwienia wigcznie z zatwierdzonymi zmianami
do Kontraktu wprowadzonymi na mocy Rozdziatu 13. [Zmiany i korekty].

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
W stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu tre$¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1. Na mocy klauzuli 4.2 Zabezpieczeniem Wykonania w niniejszym Kontrakcie jest Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy, ktére Wykonawca uzyskuje na swoj koszt. Wykonawca wnosi
Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy przed podpisaniem Umowy w kwocie
stanowigcej 10% do wartosci "Ceny Ofertowej".
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2.

3.
1)
2)
3)

4.

10.

11.

12.

13.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych
formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z

tym ze zobowigzanie

3) kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Za zgodg zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réowniez:

w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;
przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzgdu terytorialnego;

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawdw.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej nalezy wnie$¢ przelewem na rachunek
Zamawiajgcego wskazany w SIWZ IDW.

Zabezpieczenie musi znalez¢ sie na koncie Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w pkt. 2 powyzej;

Za zgoda zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w pkt. 3 powyze;j;

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres realizacji zaméwienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgodg Zamawiajgcego,
moze byc¢ tworzone przez potragcenia z naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane.

1) W tym przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia. Woéwczas wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastgpi¢ pdézniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

2) Zamawiajagcy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w kiérym
dokonuje zaptaty faktury.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

Fundusze .2 . 4
Europejskie ® ” Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko \AIJ S Fundusz Spojnosci

Strona 39 z 116



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(@)

(b)

dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata tej kwoty nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczac
30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystgpienia sytuacji wydtuzenia terminu
realizacji Kontraktu Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
obejmowato caty okres realizacji zamowienia i mogto by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca
wykona i ukonczy roboty nalezycie, a nastepnie usunie wszystkie zgtoszone wady a Swiadectwo
Wykonania bedzie mogto by¢ wystawione.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej Wykonawca musi przekazac¢ wzér gwaranciji do weryfikacji w zakresie zgodnosci
Z niniejszym SIWZ IDW przed podpisaniem kontraktu.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy moze z tytutu
wniesionego zabezpieczenia (potrgca¢ z posiadanej kwoty naleznosci, do jakich uwaza sie
upowazniony z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu, co wymaga uprzedniego
przeprowadzenia procedury przez Inzyniera o ktérej mowa w klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustalajgcej stan
faktyczny, podstawe prawng oraz wysokos¢ naleznego potrgcenia;

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji, Zamawiajgcy moze z
tytutu poreczenia lub gwarancji zagda¢ pfatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant
odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji

Kontraktu, do jej wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwaranc;ji tres¢ dokumentu wymaga uprzedniego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba/podmiot
wystawiajgcy gwarancje lub poreczenie okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan,
Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia
na tych samych warunkach, co poprzednia. Je$li Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania
wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary za
przekroczenie terminu dostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub rozwigzaé Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez
Zamawiajgcego] w razie nieprzediozenia Zabezpieczenia przekraczajgcego 14 dni obowigzywania
kontraktu;

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone w nastepujacy sposob:

(i) Zamawiajacy zwréci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego Robét za nalezycie wykonane, co bedzie liczone
od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, co zostanie zwolnione pod warunkiem przedtozenia
przez Wykonawce podpisanej Karty Gwarancyjnej;

(i) Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi za wady kwote
wynoszgcg 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady (wskazanego w Zatgczniku do Oferty) po
wystawieniu Swiadectwa Wykonania;

(iii) W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystgpienia sytuacji wydtuzenia
terminu realizacji Kontraktu Wykonawca zadba kazdorazowo (bez wzgledu na przyczyne
przediuzenia terminu) aby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy obejmowato caty
Okres Realizacji Umowy i mogto by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i
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W stos

(@)

ukonczy Roboty nalezycie, a nastepnie usunie wszystkie zgtoszone wady a Swiadectwo
Wykonania bedzie mogto by¢ wystawione.

(iv) Jezeli warunki zabezpieczenia dostarczonego w formie gwarancji wymieniajg date wygasniecia
a Wykonaweca nie zdota uzyskaé prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajgcym
o 28 dni date wygasniecia, to Wykonawca przediuzy odpowiednio okres waznosci
zabezpieczenia az do czasu kiedy Roboty zostang ukonczone a wszystkie wady usuniete.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

unku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu tresc niniejszej klauzuli skredla sie i zastepuje nastepujgco:

Do koordynowania prac w ramach niniejszego Kontraktu a w szczegodlnosci do zapewnienia ze
Wykonawca bedzie realizowat obowigzki wynikajgce z Kontraktu bez wezwania a ponadto bedzie
porozumiewat sie z Inzynierem oraz Zamawiajgcym w jezyku niniejszego Kontraktu (tj. poprzez
kazdorazowe odwotywanie do adekwatnych klauzul umownych) Wykonawca zobowigzany jest
wyznaczy¢é odpowiedniego Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry oprécz obowigzkéw rozliczania
kontraktu powinien postepowac w pierwszej kolejnosci zgodnie z prawem niniejszego Kontraktu;
Przedstawiciel Wykonawcy musi posiadaé kompetencje co najmniej takie jakie Zamawiajgcy zgdat na
etapie postepowania przetargowego od Przedstawiciela Wykonawcy;

Obowigzkiem Przedstawiciela Wykonawcy bedzie przebywanie na Terenie Budowy zgodnie z
wymaganiami SIWZ i w kazdym przypadku jesli zaistnieje potrzeba spotkania roboczego z Inzynierem
i/lub z Zamawiajgcym ;

w tym co najmniej 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo na kazdej radzie budowy.

Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo niedostepny w koordynowaniu prac w ramach
niniejszego Kontraktu to po uprzednim powiadomieniu Inzyniera oraz uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego Wykonawca moze wyznaczy¢é zastepce Przedstawiciela Wykonawcy. Zastepca
Przedstawiciela Wykonawcy musi mie¢ doswiadczenie i kompetencje tozsame z doswiadczeniem
jakie bylo wymagane na etapie postepowania przetargowego od Przedstawiciela Wykonawcy.
Zastepstwo nie moze trwac¢ diluzej jak 14 dni (w ciggu roku kalendarzowego). W przypadku
koniecznoéci korzystania z zastepcy Przedstawiciela Wykonawcy Wykonawca odpowiada za
zapewnienie ciggtosci wiedzy o projekcie, co oznacza, iz w razie zmiany Przedstawiciela w trakcie
znacznego zaawansowania Robdt nowy przedstawiciel powinien byé przez Wykonawce wdrozony w
Kontrakt z odpowiednim wyprzedzeniem; Niedopuszczalne jest dopuszczanie do petnienia tej funkcji
osoby nie wdrozonej, ktéra bedzie generowata dodatkowg prace po stronie Personelu Zamawiajgcego
na dodatkowe wyjasnienia. Dopuszczenie takiej osoby do petnienia tej funkcji bedzie traktowane jak
pomniejszenie zakresu $wiadczenia Wykonawcy.

W razie gdyby nowy Przedstawiciel Wykonawcy lub czasowy zastepca obecnego Przedstawiciela
Wykonawcy nienalezycie wypetniat swoje obowigzki a w szczegdlnosci dostarczat wadliwe
dokumenty/ nie wykonywat polecen Inzyniera i w jakikolwiek inny sposob destabilizowat realizacje
Robot to Zamawiajgcy na wniosek Inzyniera ma prawo odwofa¢ zgode na wskazang osobe
Przedstawiciela a w razie odmowy zmiany danej osoby bedzie to traktowane jako nienalezyte
wykonywanie Kontraktu i Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce kary
porzadkowej zgodnie z klauzulg 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego].;

Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie osobg ktéra w imieniu Wykonawcy bedzie przyjmowata polecenia
Inzyniera na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inzyniera.] w formie pisemnej oraz bedzie archiwizowata
je, co jest wazne dla weryfikacji tych polecen z kontraktem.
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(i)
)

Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje nastepnie takie polecenie Kierownikowi Budowy, W sprawach
matej wagi dopuszczalne jest aby polecenie mogto byé przekazane Kierownikowi Budowy (np.
podczas inspekcji przez Inzyniera), ale w takiej sytuacji Kierownik zadba o przekazanie tej informacii
Przedstawicielowi Wykonawcy;

Przedstawiciel Wykonawcy nie moze cedowac swoich uprawnien na inne osoby.

W przypadku wyznaczenia przez Wykonawce na Przedstawiciela Wykonawcy osoby nie
porozumiewajgcej sie ptynnie w jezyku niniejszego Kontraktu ustalonym w klauzuli 1.4. Jezyk i Prawo
to Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt wystarczajgcej liczby ttumaczy
posiadajgcych umiejetnosé ttumaczenia symultanicznego komunikatéw przekazywanych zaréwno w
mowie jak i na piSmie. Za opdznienia powstate w zwigzku z nienalezytg komunikacjg odpowiada
wowczas Wykonawca.

4.4 Podwykonawcy

W stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu tre$¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(@)
(b)

(d)

(e)

Wykonawca nie podzleci catosci robét.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu przed podpisaniem Kontraktu Rejestru
planowanych do zatrudnienia podwykonawcow wraz z wykazem prac oraz wartoscig przewidywanych
umoéw z podwykonawcami oraz dbanie o aktualno$¢ tego Rejestru w catym okresie obowigzywania
umowy.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy i jego wtasnych pracownikéw.

Podwykonawcy muszg spetniaé wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnien
zawodowych — jesli podwykonawca ma przejgé prace lub czynnosci, co do ktoérych potrzebne s3g
ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niz byly wymagane od Wykonawcy. Jezeli w trakcie
realizacji Robét okaze sig, iz niezbedna jest zmiana Podwykonawcy to nowy Podwykonawca winien
spetnia¢ wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnien zawodowych - jesli
podwykonawca ma przeja¢ prace lub czynnosci, co do ktérych potrzebne sg ustawowe uprawnienia)
w stopniu nie gorszym niz byly wymagane od Wykonawcy i/lub poprzedniego Podwykonawcy.
Dodatkowo, jesli dany Podwykonawca zostat wykazany jako potencjat Wykonawcy w zakresie
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu to nowy Podwykonawca winien je spetniaé
w stopniu réwnowaznym. Niedopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy na Podmiot nie spetniajacy
WW. WYymogow.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, w zaleznosci od przypadku moze zwolni¢ Wykonawce z powyzszego
obowigzku w stosunku do umoéw na Podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustugi o
tgcznej wartosci nie przekraczajgcej w catym okresie trwania niniejszego Kontraktu 50.000 zt brutto
z poszczegolnym Podwykonawcg. Wykonawca musi pisemnie wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zgode
na forme i tre$¢ jego umowy z pozostatymi Podwykonawcami min na 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia Robo6t przez danego Podwykonawce.

Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy 2z
Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sieg, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy z danym Podwykonawca.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, jesli jej tres¢ bedzie sprzeczna
Z trescig niniejszej umowy zawartej z Wykonawca.
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(h) Terminy ptatnosci z tytutu umowy Podwykonawstwa nie mogg bys$ dtuzsze niz 30 dni od wykonania

(i)

()

przedmiotu danego podwykonawstwa;
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.
Niedopuszczalne jest przebywanie na Terenie Budowy Podwykonawcow nie posiadajgcych zawartej
z umowy Wykonawca zatwierdzonej przez Zamawiajacego lub umowy Podwykonawcy z kolejnym
Podwykonawca danego Wykonawcy;
Umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami muszg mie¢ forme pisemng i muszg byc¢
przechowywane przez Przedstawiciela Wykonawcy przez caty czas realizacji Rob6t na Terenie
Budowy. Aktualny Rejestr uméw z Podwykonawcami musi by¢ dostepny na kazde zadanie Inzyniera
; Za dostepnos¢ Rejestru umow z Podwykonawcami na kazde zgdanie Inzyniera odpowiada w imieniu
Wykonawcy Przedstawiciel Wykonawcy;
Obowigzkiem Wykonawcy jest ponadto wywieszenie w swoim zapleczu budowy w migjscu tatwo
dostepnym i widocznym dla przedstawicieli wszystkich Podwykonawcow listy wszystkich
Podwykonawcoéw przebywajacych w jednym czasie na Terenie Budowy, zawierajgcej m. in.
nastepujgce dane:
(i) Nazwa Podwykonawcy;
(ii) Zakres prac powierzonych Podwykonawcy;
(iii) Zakres potencjatu udostepnianego przez Podwykonawce
(iv) Maszyny, zasoby kadrowe- wykorzystywane przez Podwykonawce
(v) Data zawarcia umowy z Podwykonawcg oraz anekséw do tej umowy jesli dotyczy;
(vi) Termin rozpoczecia i zakonczenia prac w ramach Umowy przez Danego Podwykonawce;
(vii) Data zatwierdzenia umowy z danym Podwykonawcg przez Zamawiajgcego
(viii) Osoba odpowiedzialna za roboty wykonywane przez danego Podwykonawce w
imieniu Podwykonawcy oraz jej dane kontaktowe: telefon, adres e-mail;
co ma na celu zachowanie porzgdku na Terenie Budowy oraz zapewnienie sprawnej realizacji
prac. Wskazany Wykaz musi by¢ zabezpieczony przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych
i by¢ w kazdym momencie mozliwy do fatwego zweryfikowania przez Inzyniera.

(m) Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty

(n)

(0)

budowlane wykonane przez Podwykonawce. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z
Podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest zwolniony z tej odpowiedzialnosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Warunkiem wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach — w odniesieniu do drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych;

Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg zawiera¢ postanowienie
uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o dokonanie
bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zaptaconych przez niego w terminie
okreslonym dla danej ptatnosci, z zataczeniem kopii niezaptaconej faktury i powotaniem sie na
niniejsze postanowienie umowne.

Fundusze .2 . 4
Europejskie ® ” Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko \AIJ S Fundusz Spojnosci

Strona 43 z 116



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

(q) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. (I) dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

(r) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w
ppkt. (1), wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

(s) W przypadku zgtoszenia uwag, przez Wykonawce i odpowiednio Podwykonawce we wskazanym
terminie, Zamawiajgcy moze podjg¢ w zaleznosci od przypadku nastepujgca decyzje:

(i) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

(i) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

(t) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

(u) Weryfikacja zasadnosci wynagrodzenia Podwykonawcy o ktérej mowa w lit. (r.) dokonywania jest
przez Inzyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] po przeprowadzeniu ktérej Inzynier przedstawia
Zamawiajgcemu swojg opinie odnosnie wysokos$ci wyptaty naleznej bezposrednio Wykonawcy;

(v) Kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcy Zamawiajgcy bedzie potrgcat z faktur wystawionych
przez Wykonawce lub Wykonawca bedzie musiat zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote zaptacong przez
niego bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zaleznosci od decyzji
Zamawiajgcego; Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

(w) Naruszenia postanowien niniejszej klauzuli stanowig podstawe do roszczenia Zamawiajgcego na
mocy Klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego]. pkt.(j).

4.5 Cesja korzysci z podzlecania
Niniejszg klauzule 4.5 pozostawia sie bez zmian w stosunku do warunkéw ogélnych.
4.6. Wspoétpraca
W stosunku do Warunkéw Ogadlnych Kontraktu tre$¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inzyniera Wykonawca powinien umozliwi¢ wykonanie
prac:
(i) Personelowi Zamawiajgcego;
(i) wszelkim innym wykonawcom zaangazowanym przez Zamawiajgcego oraz
(iii)personelowi wszelkich legalnie dziatajgcych wiadz publicznych,
ktérzy mogg by¢ zatrudnieni w zwigzku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub w jego poblizu
jakiejkolwiek pracy nie objetej Kontraktem;

(b) Ustugi dla tego Personelu lub innych Wykonawcéw mogg obejmowaé korzystanie z Robét
Tymczasowych oraz innych Srodkéw dostepu, ktére sg objete odpowiedzialnoscig Wykonawcy.
Powyzsze korzystanie nie moze niweczy¢ prac wykonanych przez Wykonawce, ktore nie zostaty
jeszcze rozliczone oraz opdznia¢ pracy Wykonawcy. Jezeli jednak koniecznos¢ udostepnienia Terenu
Budowy lub Robdét Tymczasowych powoduje koniecznos¢ wstrzymania lub spowolnienia prac
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Wykonawcy to zastosowanie znajdzie Rozdziat 13. [ Korekty i zmiany] lub 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] w zaleznosci od przypadku, co winno podlega¢ ustaleniom Inzyniera na mocy klauzuli
3.5. [Ustalenial.

4.7 Wytyczenie

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych skreéla sie i zmienia nastepujgco:

(@)

Wykonawca wytyczy roboty budowlane w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prawidtowe rozmieszczenie wszystkich czesci Robét, a takze skoryguje kazdy btad
w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robét przed ich wykonaniem.

Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy w Specyfikacji, jednakze Wykonawca
odpowiada za dofozenie nalezytej starannosci azeby btedy zostaty wykryte przed wykonaniem Robot
i nie zostalty wbudowane, co oznacza, iz Zamawiajacy oczekuje, iz profesjonalny Wykonawca bedzie
w stanie zweryfikowac Opis Przedmiotu Zaméwienia w momencie realizacji prac w zakresie zgodnosci
ze sztukg budowlana.

Jezeli wykryty btad w Specyfikacji spowoduje koniecznosé wprowadzenia zmian wymuszajgcych
roboty zamienne i/lub wydituzenie Terminu na Ukonczenie to zastosowanie znajdzie Rozdziat 13
[Zmiany i korekty] lub 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] w zaleznosci od przypadku, co winno podlegac
ustaleniom Inzyniera na mocy klauzuli 3.5. [Ustalenia] poniewaz btedy w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia do czasu ich wbudowania stanowig ryzyko Zamawiajgcego na mocy klauzuli 17.3
[Ryzyka Zamawiajgcego] ;

Jezeli Wykonawca pomimo dochowania nalezytej starannosci nie zdota zapobiec wykonaniu elementu
robét obarczonego btedem to po wykryciu takiego przypadku Inzynier powinien postepowaé zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla okreslenia w jakich granicach btad nie mogt by¢ w pore wykryty przez
Wykonawce a tym samym, czy Wykonawca postgpit zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nie mogt
wykryé tego bledu pomimo dochowania nalezytej starannosci, celem wskazania Podmiotu
odpowiedzialnego za dane zdarzenie. W zaleznosci od przypadku mogg znalez¢ zastosowanie
klauzule Rozdziatu 20 [Roszczenia, Spory, Arbitraz] .

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

(@)
(b)

Wykonawca odpowiada za zachowanie wszelkich procedur bezpieczenstwa na Terenie Budowy;
Wykonawca odpowiada za sporzgdzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ (Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia) uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i lub Terenu Budowy i warunki
prowadzenia robdét budowlanych oraz koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie
podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ
winien by¢ dostarczony Inzynierowi do weryfikacji na 14 dni najpézniej przed Datg Rozpoczecia Robét.
Brak akceptacji Inzyniera Planu BIOZ bedzie oznaczat brak mozliwosci rozpoczecia Robdt w
planowanej Dacie Rozpoczecia z Winy Wykonawcy;

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie Terenu Budowy przed niepowotanym dostepem osdéb
nieupowaznionych, za kazdym razem jezeli taki dostep moze zagraza¢ wystgpieniu nieszczesliwego
wypadku i/lub grozi¢ zniszczeniem infrastruktury powstajgcej w ramach niniejszego Kontraktu,
Wszedzie tam gdzie to wynika z racjonalnosci technologicznej oraz przestrzegania zasad i przepiséw
bezpieczenstwa Wykonawca zobowigzany jest ogrodzi¢ Teren Budowy, lub wybrane jego lokalizacje
(odcinki), zapewni¢ stosowne oswietlenie (jesli dotyczy) oraz zapewni¢ strzezenie Robét az do ich
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ukonczenia i przejecia zgodnie z Rozdziatem 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego] oraz wykonac
Roboty Tymczasowe tgcznie z drogami, przejsciami, poreczami, ogrodzeniami, sygnalizacjami
swietlnymi organizacji ruchu w obszarze Terenu Budowy, ktére z powodu wykonywania Rob6t mogg
by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa publicznego oraz wtascicieli i uzytkownikéw terenéw
sgsiednich;

(e) Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu robét
lub dziatan jego pracownikéw lub wspétpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek osoby wykonujgce
Roboty w imieniu Wykonawcy; Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed
jakimikolwiek roszczeniami wyniklymi z nie przestrzegania przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego
obowigzkéw a takze zapewni¢ odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, co zostanie potwierdzone
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

(f) Wykonawca odpowiada za przestrzeganie opracowanych w Specyfikacji projektéw organizacji ruchu
na czas wykonywania Robét oraz winien zgtasza¢ Inzynierowi wszelkie niezbedne zmiany w tym
zakresie wynikajgce z racjonalnosci technologicznej i lub nieprzewidzianych sytuacji na Terenie
Budowy;

4.9  Zapewnienie jakosci
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Wykonawca dostarczy Program Zapewnienia Jakosci nie pozniej niz do czasu przediozenia
pierwszego Raportu o postepie o ktérym mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o postepie] Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi do weryfikacji Program Zapewnienia
Jakosci w celu wykazania stosowania sie do wymagan Kontraktu.

(b) Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat szczegdty wszystkich procedur i dokumentow
potwierdzajgcych ich przestrzeganie. Program Zapewnienia Jakosci nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do
weryfikacji przed rozpoczeciem kazdego nastepnego etapu robét o ktérym mowa w Harmonogramie
Robét, ktéry bedzie rozliczany w ramach Przej$ciowych Swiadectw Platnosci, jezeli wystgpig w nim
jakiekolwiek zmiany;

(c) Program Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ w szczegoélnosci procedure zarzgdzania ryzykami na
Terenie Budowy z okresleniem co najmniej:

(i) zrédia i/lub przyczyny potencjalnego ryzyka budowy;

(i) na czym polega zidentyfikowane ryzyko;

(iii) skutki ryzyka (technologiczne i ekonomiczne)

(iv) sposoby zarzadzania ryzykiem (minimalizacja pojawienia sie ryzyka, kompensacja skutkow
ryzyka, kto odpowiada za zarzgdzanie ryzykiem);

(v) Programu Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat szczegoty wszystkich procedur i dokumentéw
potwierdzajgcych ich przestrzeganie.

(vi) Celem sporzadzonego PZJ jest identyfikacja ryzyk budowy umozliwiajgca Zamawiajgcemu
wsparcie Wykonawcy w zarzgdzaniu nimi dla unikniecia strat dla obu stron kontraktu — jesli
tylko to wsparcie jest mozliwe i zasadne. Ponadto uzyskanie potwierdzenia, iz Wykonawca
jest przygotowany na wypadek wystgpienia okreslonych ryzyk, lub wie jak ich unikaé.

(d) Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat procedure zapewniajgcg dotrzymanie odpowiedniego
tempa robo6t (Harmonogramu Robét) oraz bedzie zawierat procedure zapewniajgcg uzyskanie
odpowiedniej jakosci robot.

(e) Inzynier dokona weryfikacji Programu Zapewnienia Jakosci w ciggu 14 dni od jego przedtozenia przez
Wykonawce.

(f) Inzynier nie wystawi Przejéciowego Swiadectwa ptatnosci jezeli Wykonawca nie bedzie posiadat
zatwierdzonego przez Inzyniera aktualnego Programu Zapewnienia Jakosci;
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(9

Program Zapewnienia Jakosci jest dokumentem pomocniczym Wykonawcy, weryfikowanym przez
Inzyniera w celu zapewnienia, iz Wykonawca zarzgdza ryzykami budowy ktére zostaty alokowane na
niego na mocy niniejszego Kontraktu, co ma na celu zapobiec ich wystgpieniu co mogtoby
spowodowac nie dotrzymanie Czasu na Ukohczenie, nie dotrzymanie oczekiwanej jakosci Robét lub
spowodowanie chaosu organizacyjnego generujgcego straty dla wszystkich uczestnikéw Kontraktu
i/lub dla Stron Trzecich.

Przestrzeganie systemu zapewnienia jako$ci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z obowigzkow ani
odpowiedzialno$ci objetych Kontraktem.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

411 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujgco.

(a)

Uwaza sie, ze Cena Ofertowa Wykonawcy, ktéry ztozyt najkorzystniejszg Oferte jest tozsama z
Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa. Oznacza ona kwote nalezng Wykonawcy za wykonanie robot
oraz usuniecie wszelkich wad wynikajgcg z Oferty okre$lonej na podstawie Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia oraz warunkéw realizacji robot okreslonych w Specyfikacji w tym wynikajgcych z oceny
przez Wykonawce Danych Terenu Budowy o ktérych mowa w klauzuli 4.11 [Dane o Terenie Budowy].
Uwaza sie, ze ceny jednostkowe netto (bez podatku VAT) wskazane przez Wykonawce w Formularzu
Cenowym (wypetnionym na podstawie Przedmiaru Robét) odzwierciedlajg wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie Wykonawcy niezbedne do realizacji celu niniejszej Umowy oraz zawierajg
zysk, jak rowniez uwzgledniajg wszelkie zobowigzania formalne i administracyjne Wykonawcy objete
niniejszym Kontraktem, jak rowniez wycene wszelkich prac o charakterze bezposrednim lub
pobocznych, ktére nie wynikajg bezposrednio z Przedmiaru Robdt, ale zostaty uwzglednione w
Projekcie Budowlanym, ktéry jest dokumentem nadrzednym. Obowigzkiem Wykonawcy jest wycenic
wszelkie prace konieczne do wykonania niniejszego Kontraktu na podstawie Projektu Budowlanego
oraz przedmiaru i podzieli¢ to wynagrodzenie na elementy scalone wskazane przez Zamawiajgcego
w Formularzu cenowym.

Uznaje sig, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z
zawartoscig i wymaganiami SIWZ, a w szczegolnosci— Opisem Przedmiotu Zaméwienia (Projektem
Budowlanym) oraz z Warunkami Ogoélnymi i Szczegdlnymi Kontraktu. Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa jest ceng ofertowg Wykonawcy, ktérego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
zaoferowang Zamawiajgcemu w postepowaniu przetargowym.

412 Nieprzewidywane warunki fizyczne

Tres¢ pierwszych trzech akapitéw niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych pozostaje bez zmian.
Tre$¢ kolejnych akapitow Modyfikuje sie w stosunku do Warunkéw Ogdlnych kontraktu zmieniajgc
nastepujgco:

Jezeli i w zakresie w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywane warunki fizyczne i powiadomi o nich
Inzyniera, co zostanie przez Inzyniera uznane jako zasadne to w przypadku jesli warunki te wptywajg na
konieczno$¢ wstrzymania wiasciwych Robét (majgcego wptyw na przediuzenia Czasu na Ukonczenie) to
Wykonawca uprawniony bedzie do wnioskowania o wydiluzenie Terminu na Ukohczenie Robét na mocy

Fundusze .® . .
Europejskie ® . ” Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko \AJ S Fundusz Spojnosci

Strona 47 z 116



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty]. Konieczno$¢ wykonania wszelkich dodatkowych prac niemozliwych do
przewidzenia przez profesjonalnego Wykonawce zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi
uprawnia Wykonawce do wniesienia Wniosku do Inzyniera o wydanie Postanowienia na mocy Klauzuli 3.5.
[Ustalenia ] o zlecenie koniecznosci wykonania zaméwien podobnych. Zamawiajgcy podejmie decyzje o
Zleceniu wykonania tych prac kazdorazowo przepisy kontraktu w zakresie udzielania zamoéwien na
zaméwienia podobne, ktore sg konieczne do zakonczenia zaméwienia podstawowego.

Inzynier w ramach procedury o ktérej mowa w klauzuli 3.5 [Ustalenia ] dokonuje oceny na ile i w jakich
granicach odnosne warunki fizyczne byly nieprzewidywalne oraz dokonuje ustalenia zwigzku przyczynowo
skutkowego pomiedzy tymi warunkami a koniecznoscig wstrzymania Robét lub obnizenia ich tempa i w
zaleznosci od ustalenia Inzyniera zastosowanie znajdujg postanowienia Rozdziatu 13. [Zmiany i Korekty] ,
klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] lub wniosek Wykonawcy zostanie odrzucony jako bezzasadny.

Pozostatg tres¢ klauzuli skresla sie.
4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu.
4.14 Unikanie zakiocen

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu.
415 Droga dostepu

Tres$¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

416 Transport Dostaw
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych modyfikuje sie nastepujgco:
W tresci podpunktu (a) zamienia sie nastepujgco:
Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym o dacie dostarczenia na Teren
Budowy jakichkolwiek Urzgdzen lub wigkszych czesci innych dostaw, ktére to dostawy winny by¢ ujete w
Programie Robdét jako przewidywane dostawy ze wskazaniem ktérego etapu dotyczg w odniesieniu do
Harmonogramu Robot.
Na koncu podpunktu (b)niniejszej klauzuli 4.16 przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis:
Zamawiajgcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkdd poniesionych
przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajgc w to szkody powstate w
wyniku kradziezy. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia kontraktu oraz utrzymania
waznosci polisy OC swojej dziatalnosci.

4.17 Sprzet Wykonawcy
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdélnych modyfikuje sie nastepujgco:
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w stosunku do Warunkéw Ogolnych
Kontraktu:
Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonac kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez
Inzyniera zagrozenia bezpieczehstwa Robét z powodu Sprzetu Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw
ustalonych w Specyfikacji, Programie Robét i/ lub Planie Zapewnienia Jakosci, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ w terminie wyznaczonym przez Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet zamienny, spetniajgcy
wymagania Kontraktu przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce Sprzetu
zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.
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4.18 Ochrona srodowiska

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkoéw Ogadlnych modyfikuje sie nastepujgco:

Nastepujacy tekst dodaje sie jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét budowlanych wszystkie
obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i
ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, poniesie Wykonawca.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych (w tym takze gruzu,
ziemi, niepotrzebnych i zuzytych urzadzen) i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie waéd
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby
ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu uzyskania
niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz z tytutu wywozu nieczystosci oraz odprowadzenia wéd gruntowych i
opadowych. Wszystkie nieczystosci usuwane bedg na biezgco lub odpowiednio sktadowane, tak aby Teren
Budowy byt wolny od przeszkdd komunikacyjnych.

Wykonawca odpowiada za szkody powstate w wyniku sktadowania odpadéw i/lub innych pozostatosci swojego
dziatania w obszarze Terenu Budowy, ktdre powstang na mieniu os6b prywatnych i/lub organéw administracji
publicznej.

419 Elektrycznos¢, woda i gaz
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca jest odpowiedzialny we wtasnym zakresie za zapewnienie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowa¢ do wykonania Robé6t objetych Kontraktem. W czym Zamawiajagcy moze udzieli¢
Wykonawcy stosownej pomocy organizacyjnej i/lub proceduralnej. Wykonawca musi jednak zgtosi¢, ze
potrzebuje takiej pomocy.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych Zrodet
Zamawiajgcego, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne
wladze i stuzby Zamawiajgcego oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw wg stawek obowigzujgcych
Zamawiajgcego oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. Rozliczenie Wykonawcy nastgpi
na podstawie ilosci zuzytych medidw na podstawie poréwnania stanu bazowego zuzycia (w momencie
przekazania Terenu Budowy, co winno by¢ odnotowane w stosownym Protokole Przekazania Terenu
Budowy). Wykonawca bedzie wnosit stosowne optaty w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego: etapowo badz
po zakonczeniu Robét. Zamawiajgcy nie wyptaci Wykonawcy ostatniej ptatnosci w ramach niniejszego
Kontraktu dopdki Wykonawca nie rozliczy sie ze zuzytych mediéw wzgledem Zamawiajgcego.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie] skredla sie
jako nie majgcg zastosowania w niniejszym Kontrakcie.
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4.21 Raporty o postepie

Tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie wzgledem Warunkéw Ogdélnych Kontraktu i zastepuje nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce kazdorazowo wraz z Wnioskiem o
wystawienie PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci na mocy klauzuli 14.3 i bedg przedktadane
Inzynierowi do uprzedniej weryfikacji w wersji papierowej w 1 egzemplarzu i wersji elektronicznej w
terminie do 14 dni kalendarzowych od ukonczenia i odebrania Odcinka Robdét ujetych w Programie
Robét a wskazanego jako etap rozliczeniowy Robo6t w Harmonogramie Robot - po przekroczeniu
stopnia zaawansowania postepu prac uwzglednionego w Planie Platnosci a przypadajgcego na
aktualny postep Robdt.

Raport o Postepie powinien by¢ sporzgdzony przez Przedstawiciela Wykonawcy i/ lub Kierownika
Budowy, podpisany przez Kierownika Budowy, Przedstawiciela Wykonawcy i Wykonawce oraz
Zatwierdzony przez Inzyniera wraz z naniesieniem uwag Inzyniera o ktérych mowa w pkt. 7) ponize;.
W terminie do 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce Raportu o postepie, Wykonawca
zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu (Rady Budowy), w ktérym udziat wezmag
co najmniej Inzynier, Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy i Kierownicy Robét, celem
dokonania przeglgdu rzeczowego Raportu o postepie oraz omowienia istotnych kwestii zwigzanych
z procesem budowy i postepem prac.

Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego. W spotkaniu
roboczym mogg bowiem wzigé udziat przedstawiciele Zamawiajgcego zatrudnieni w ramach
powotanej Jednostki Realizujgcej Projekt (JRP)

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu prac Inzynier przedstawi protokét ze spotkania,
celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy/\Wykonawce i Zamawiajgcego. Protokét ten
nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a
odnoszgcych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji]. Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze
wymagac¢ dodatkowych spotkah poza spotkaniami dotyczgcymi niniejszych rozliczen i powinien
zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego
powody.

Inzynier w terminie do 14 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w
terminie do 3 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi
ostateczng wersje Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1
egz. CD) i mailowo.

Jezeli Wykonawca dochowa ustalonych terminéw rozliczen o ktérych mowa w niniejszej klauzuli to
Inzynier nie ma prawa do przedtuzenia czasu na wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci, o
ktérym mowa w klauzuli 14.6 [Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatno$ci] ;

Obowiagzkiem Inzyniera przy kazdorazowym zatwierdzaniu ostatecznej wersji Raportu o
postepie jest naniesienie w nim adnotacji jakie jest odstepstwo od Harmonogramu Robét i jaka
czesé z tego odstepstwa przypada na okolicznosci niezalezne od Wykonawcy (stanowi skutek
Ryzyk Zamawiajgcego w swietle klauzuli 17.3 Ryzyka Zamawiajgcego] a jaka stanowi opdznienie
postepu Robdét zawinione przez Wykonawce wraz z odniesieniem sie do przyczyny tego opdznienia
wskazywanej przez Wykonawce. Inzynier powinien w takim przypadku zazgda¢ od Wykonawcy
dodatkowej informacji o sposobie nadrobienia zaistniatego opOznienia przed wydaniem
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci o ktérym mowa w klauzuli 14.6 [Wystawianie Przej$ciowych
Swiadectw Platnosci] z ktérych Wykonawca bedzie rozliczany w kolejnym rozliczeniu; W
uzasadnionych przypadkach Inzynier moze nakaza¢ zintensyfikowanie tempa prac;

Po stwierdzeniu zawinionego opéznienia Wykonawcy przekraczajgcego 40 dni Inzynier nanosi
stosowng adnotacje i zawiadamia Zamawiajgcego o tym przekroczeniu dla dalszego postepowania
Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na ukonczenie];
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10) Kazdy Raport zawierat bedzie co najmnie;j:

(a) Tabele finansowe wskazujgce na stopien zaawansowania prac po stronie Wykonawcy
opracowane na podstawie Przedmiaru Robét oraz Oferty Wykonawcy z wyszczegdlnieniem
kwot jakie w danym rozliczeniu Wykonawca uwaza za nalezne za wykonane prace; W
niniejszym zestawieniu nalezy wykazywac jaki jest ponadto postep skumulowany od poczatku
Robdét, co dotyczy kazdej pozycji Formularza cenowego;

(b) Opisy postepu prac, wtacznie z wskazaniem prac administracyjnych i dokumentacyjnych
wykonanych na danym etapie Robdt;

(c) Wykaz zakupéw, produkcji i/lub dostaw przekazanych na Teren budowy. Dla kazdej
wazniejszej pozycji Materiatéw i Urzadzen - nazwe wytworcy, date dokonanych préb; Kopie
dokumentow zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa Materiatéw;

(d) Wykaz dokonanych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu jakie miaty miejsce w
danym Etapie wraz z podaniem jakiego elementu rozliczen wedilug pozycji wykazanej w
Przedmiarze Robét dane odbiory dotyczg;

(e) Lista montazy i pozytywnie zakonczonych préb. Proby pozytywne powinny byé potwierdzone
przez Inzyniera Swiadectwem Wykonania Prob, ktére Wykonawca dotgcza do Raportu o
postepie.

(f) Fotografie wskazujgce postep na Terenie Budowy;

(g) Szczegodly opisane w klauzuli 6.1 [Zapisy dotyczgce Personelu i Sprzetu Wykonawcy]

(h) Liste powiadomien wystanych i odebranych w okresie dotyczacym niniejszego rozliczenia ze
wskazaniem nadawcy i odbiorcy oraz zakresu ktérego dotyczy;

(i) Liste spotkan roboczych na Terenie Budowy, wraz z zatgczeniem potwierdzonych za
zgodnosé z oryginatem kopii Protokotéw z tych spotkan/ Rad Budowy;

(i) Opis problemow jakie wystgpity podczas wykonywania Robot na danym etapie wraz ze
sprawozdaniem z wypefniania procedur bezpieczenstwa i zarzgdzania ryzykiem,

(k) Porownanie planowanego i rzeczywistego postepu, ze szczegétami wszelkich zdarzen i
okolicznosci, ktore przyczynity sie do opoznienia (jesli dotyczy) lub moga zagrazac
ukonczeniu Robét zgodnie z Kontraktem. Ponadto kroki podjete Ilub zamierzone do
pokonania opdznien.

(I) Dowody zagospodarowania odpadéw na odpowiednim sktadowisku.

(m) Poczawszy od drugiego Raportu o postepie, rozliczenie swoich zobowigzan wobec
Podwykonawcoéw (postep finansowy rozliczania umoéw z podwykonawcami) wraz z dowodami
opfacenia zobowigzan wymagalnych na danym Etapie wobec Podwykonawcéw o ktérych
mowa w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy].

(n) Obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawi¢ Raport o postepie przed wnioskowaniem o kazdg
ptatno$¢ posrednig nalezng Wykonawcy zgodnie z klauzulg 14.4 [Plan ptatnosci].

(o) Raport o Postepie nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z instrukcjg Inzyniera Kontraktu.

4.22 Zabezpieczenie Terenie Budowy
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w poréwnaniu do Warunkow Ogolnych Kontraktu.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Tres¢ niniejszej klauzuli w poréwnaniu do Warunkéw Ogolnych Kontraktu, modyfikuje sie nastepujgco:
na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.23 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Wykonawca na terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca do
odpowiednich Raportéw o postepie bedzie dotgczat dowody zagospodarowania odpadéw na odpowiednim
skfadowisku.

Skresla sie drugie i trzecie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywrdci te czes¢ Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego i pozostawi jg w stanie czystym
i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego
Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowg dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca
przekaze Inzynierowi do kazdego Raportu o postepie.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosci statych (w tym takze gruzu,
ziemi, niepotrzebnych i zuzytych urzadzen) i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie waéd
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdét, tak, aby
ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu uzyskania
niezbednych uzgodnien i pozwoleh oraz z tytutlu wywozu nieczystosci oraz odprowadzenia wdd gruntowych i
opadowych. Wszystkie nieczysto$ci usuwane bedg na biezgco lub odpowiednio sktadowane, tak aby teren
budowy byt wolny od przeszkdd komunikacyjnych.

Wykonawca zachowuje prawo do korzysci, ktére moga wynika¢ ze sprzedazy materiatéw/ pozostatosci
nadajgcych sie do odzysku, wytworzonych lub znalezionych w trakcie realizacji Roboét, a nie nadajgcych sie
do powtdérnego wykorzystania przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem znalezisk o charakterze archeologicznym.
Nie dotyczy to takze srodkow trwatych stanowigcych wiasnosé Zamawiajgcego.

4.24 Wykopaliska

Do tresci niniejszej klauzuli w poréwnaniu do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco:

, tre$¢ drugiego akapitu modyfikuje sie nastepujaco poczgwszy od drugiego zdania tego akapitu:

(...) Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtosi¢ Inzynierowi fakt podejrzenia odkrycia/odnalezienia znaleziska o
charakterze archeologicznym oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ zgodnie z poleceniem Inzyniera a takze
wstrzymaé Roboty na danym odcinku do czasu uzyskania odpowiedniej decyzji Inzyniera na mocy klauzuli
3.5 [Ustalenia]. Wstrzymanie prac dotyczy tylko miejsca podejrzanego o wystgpienie znaleziska
archeologicznego;

Jezeli powstang opdznienia, z tytutu zastosowania sie do polecen Inzyniera w zakresie postepowania z
Wykopaliskami to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera, ktéry na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] dokona
oceny prawa Wykonawcy do wydtuzenia Czasu na Ukonhczenie w oparciu o zapisy Rozdziatu 13. [Zmiany i
korekty] Iub na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Pozostatg tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie.

4.25 Dziennik Budowy
W stosunku do warunkéw Ogdlnych dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Przed Datg Rozpoczecia Robét Wykonawca (z upowaznienia Zamawiajgcego) wystgpi do organu, ktéry wydat
Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy, na swdj koszt.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za
jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika
Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do
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Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw
informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby, nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera, bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

W stosunku do warunkéw Ogolnych dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych
nieruchomosci],w brzmieniu:

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okoliczno$ci, aby zabezpieczyé prawa witascicieli
posesiji i budynkoéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy
szkdd. W szczegolnosci, w trakcie wykonywania Robot Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu
i dojscia do posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego
przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkoéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zakitdcenia czy szkody.

4.27 Istniejgce instalacje
W stosunku do warunkéw Ogoinych dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie, linie
i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w
celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu i/lub by¢ przyczyng katastrofy budowlanej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych, wodociggéw i
gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskal wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalaciji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnieh poczynionych z Inzynierem.

Tres¢ catego niniejszego Rozdzialu 5. [Wyznaczeni Podwykonawcy ] skresla sie jako nie majgcego
zastosowania w przedmiotowym Kontrakcie,
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6.1 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Tres¢ catego niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1) Zamawiajgcy wymaga aby z zespotu inzynieréw wykazywanych na spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu zatrudniony na umowe o prace byt Kierownik Budowy oraz pracownicy budowlani,
ktorzy bedg wykonywali prace spetniajgca przestanki o ktérych mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 22016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).

2) Zatrudnione przez Wykonawce osoby winy posiada¢ wszelkie niezbedne kwalifikacie oraz
doswiadczenie warunkujgce odpowiednig jakos¢ oraz tempo wykonywanych Robét jak réwniez
zgodng z przepisami bezpieczenstwa organizacje Terenu Budowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zapewnienie odpowiednich warunkoéw pracy oraz terminowa wypfata wynagrodzenia dla wszystkich
0so6b Stanowigcych Personel Wykonawcy.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

1. W stosunku do Warunkéw Ogolnych nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikéw, a wszelkie koszty, optaty
i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z
zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, optaty
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa. (Cene Ofertowg Wykonawcy).

2. Wpykonawca bedzie przestrzegat przepiséw prawa pracy odnoszgcego sie w szczegodlnosci do
minimalnego wynagrodzenia za prace w kazdym roku realizacji kontraktu.

3. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ pracownikow wykonujgcych prace na zasadach o ktérych
mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,
2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) wylgcznie na umowe o prace oraz przestrzegac tego prawa
w zakresie warunkéw zatrudnienia a w szczegdlnosci dotyczacych: stawek minimalnego
wynagrodzenia za prace, czasu pracy, warunkéw BHP, zaplecza socjalnego na Terenie Budowy,
ubezpieczenia, terminowej wyptaty wynagrodzenia, prawa do urlopéw oraz zwolnienia na wypadek
choroby, etc.

6.3 Osoby w stuzbie Zamawiajacego

Tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie wzgledem Warunkéw Ogolnych Kontraktu i zastepuje nastepujgco:

Dla zachowania transparentnego i obiektywnego podejscia zakazuje sie werbowania przez Wykonawce os6b
wchodzgcych w sktad Personelu Zamawiajgcego do innych zadan realizowanych przez Wykonawce a w
szczegolnosci oferowania korzysci w tym majatkowych za rezygnacje z egzekwowania od Wykonawcy
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego Kontraktu, co w razie wykrycia bedzie przez Zamawiajgcego
sankcjonowane odpowiednio do przypadku zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] i moze
stanowi¢ podstawe do rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] w
zaleznosci od wagi naruszenia.
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6.4 Prawo pracy
Do treéci niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych dopisuje sie ponizszy akapit:

"Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ pracownikéw wykonujgcych prace na zasadach o ktérych mowa w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z
2017 r. poz. 60 i 962) wytgcznie na umowe o prace oraz przestrzega¢ tego prawa w zakresie warunkéw
zatrudnienia a w szczegolnosci dotyczgcych: stawek minimalnego wynagrodzenia za prace, czasu pracy,
warunkow BHP, ubezpieczenia, zaplecza socjalnego na Terenie Budowy, terminowej wyptaty wynagrodzenia,
prawa do urlopéw oraz zwolnienia chorobowego na wypadek choroby, etc."

6.5 Godziny pracy

Do tresci niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoinych Kontraktu dodaje sie podpunkt (d) do o
nastepujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.2 [Czas na
Ukonczenie ] — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikéw

Tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie wzgledem Warunkéw Ogolnych Kontraktu i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca powinien zapewni¢ cate konieczne zaplecze socjalne dla catego Personelu Wykonawcy
wigczajgc Podwykonawcow. Wykonawca nie bedzie zezwalat nikomu z Personelu Wykonawcy na
tymczasowe ani state zamieszkanie w obrebie budowli stanowigcych czes¢ Robét zaréwno Tymczasowych
jak i Statych na Terenie Budowy.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogoélnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujaco:

Tres¢ pierwszego akapitu zamienia sie na nastepujgce zdanie:

Wykonawca bedzie przez caly czas podejmowat niezbedne dziatania dla ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
Personelu Wykonawcy. Wykonawca zapewni aby Zaplecze dla Kadry i Pracownikéw byto wyposazone w
sprzet to udzielenia pierwszej pomocy w przypadkach zagrozen mogacych wystepowac w zwigzku z
wykonywanymi Robotami.

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst ,skoro tylko bedzie to mozliwe”

zastepuje sie tekstem ,natychmiast po jego wystgpieniu”.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest powotanie inspektora BHP na terenie Budowy odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczenstwa i przeciwdziatania wypadkom. Bedzie to osoba odpowiednio wykwalifikowana dla
tej funkcji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i bedzie uprawniona do wydawania polecen Personelowi
Wykonawcy w zakresie zapobiegania Wypadkom na Terenie Budowy na mocy klauzuli 6.7. Inspektor BHP
nie musi stale przebywac na terenie budowy, ale musi by¢ stale dostepny pod wskazanym numerem telefonu
dla Personelu Wykonawcy oraz dla Inzyniera.

Pozostata tre$¢ klauzuli pozostaje bez zmian.

6.8 Kadra Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco:
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Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:

1.

Wykonawca zapewni, ze Robotami przez caly czas ich trwania bedzie kierowata osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane, posiadajgca jezeli wymagane,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej — Kierownik Budowy musi stale przebywac na terenie
Budowy. Pozostaly kluczowy personel wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ w zaleznosci od
potrzeb biezgcych zgodnie z wymaganiami SIWZ, przy czym obowigzkowa jest obecnos¢ catego
kluczowego personelu Wykonawcy na radach budowy.

Zamawiajgcy stawia nastepujgce wymagania w zakresie minimalnego skfadu i obecno$ci
poszczegolnych cztonkéw zespotu Wykonawcy odpowiedzialnego za kierowanie robotami oraz
zapewnienie jakosci.

Tabela 1. Sktad i dostepnosc¢ personelu Wykonawcy

Lp. | Specjalista llos¢ dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy
1. C1. KIEROWNIK BUDOWY -, Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caty czas realizacji
robot budowlanych. Obowiazkowo obecnos¢ na radach
budowy plan obecnosci na terenie budowy musi by¢
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu
2. C2. PRZEDSTAWICIEL Minimalnie wymagana jest obecnos$¢ 1 raz tygodniu w catym
WYKONAWCY/MENAGER okresie robot oraz na radach budowy. Staty zdalny kontakt z
KONTRAKTU FIDIC- Inzynierem Kontraktu.
3. C3. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caly czas realizac;ji
BRANZY SANITARNEJ robot budowlanych w danej branzy. Plan obecnosci na terenie
budowy musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu
Obowiazkowo _obecnos¢ na radach budowy
4. C4. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caty czas realizacji
BRANZY DROGOWEJ robét budowlanych w danej branzy. Plan obecnosci na terenie
budowy musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu
Obowiazkowo obecnos¢ na radach budowy
5. C5. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caty czas realizacji
BRANZY ELEKTRYCZNEJ- robot budowlanych w danej branzy. Plan obecnosci na terenie
budowy musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu
Obowiazkowo_obecnos¢ na radach budowy
6 C6. Inspektor BHP Podczas odbioréw czesciowych robot. Dostep biezgcy - w formie
zdalnej

3. Spegcjalisci C1 i C2 sg wymagani do zadeklarowania juz na etapie sktadania ofert (na spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu) Natomiast specjalisci C3,C4,C5 | C6 muszg by¢ wskazani przez
wykonawce przed podpisaniem umowy.

4. Jesliwczesniej podana osoba nie bedzie mogta petni¢ swojej funkcji ze wzgledéw losowych, z powodu
niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu niewtasciwego zachowania, nowo
wskazana przez Wykonawce osoba musi spetnia¢ wszystkie warunki wskazane dla tej funkcji w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia obowigzujacej w postepowaniu. Wykonawca musi
uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie.

5. Podany sktad zespotu ,Kluczowy Personel Wykonawcy” jest minimalny. Wykonawca powinien

zapewni¢ profesjonalne wsparcie swojemu zespotowi w razie jakiejkolwiek sytuacji/ problemu
wymagajgcego skorzystania z dodatkowych kompetencji i/lub uprawnien. Jesli wczesniej podana
osoba nie bedzie mogta petni¢ swojej funkcji ze wzgledéw losowych, z powodu niewfasciwego
wykonywania powierzonych zadanh lub z powodu niewtadciwego zachowania, nowo wskazana przez
Wykonawce osoba musi spetnia¢ wszystkie warunki wskazane dla tej funkcji w Specyfikacji Istotnych
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Warunkéw Zaméwienia obowigzujgcej w postepowaniu. Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie.

6.9 Personel Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych Kontraktu uzupetnia sie nastepujgco:

Wykaz osdb, ktére Wykonawca przedkiada na etapie postepowania przetargowego w wykazaniu spetnienia
warunkow udzialu w postepowaniu nie wyczerpuje wszystkich potrzeb kadrowych niezbednych do
zapewnienia prawidtowej realizacji kontraktu.

Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach
Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami lub zapisami SIWZ.

6.10 Zapisy o Personelu i sprzecie Wykonawcy

Tred¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zamienia nastepujaco.
Wykonawca zawiera wykaz niezbednego Personelu oraz Sprzetu w Programie Robdt, ktéry winien byc
dostarczony i zatwierdzony przez Inzyniera przed rozpoczeciem Robét. Wykaz ten powinien umozliwiac
identyfikacje kluczowego personelu, ktory Wykonawca wskazywat w spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu (jesli dotyczy), ktéry nie moze byé pomniejszany czy zamieniany na gorszy, oraz wykaz
niezbednego sprzetu. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewni¢ takg ilos¢ sprzetu i personelu aby realizowaé
Roboty zgodnie z wymogami specyfikacji (fj. w odpowiednim czasie oraz na odpowiednim poziomie jakosci).
Inzynier ma prawo do zweryfikowania wykazu Personelu i Sprzetu Wykonawcy pod wzgledem merytorycznym
oraz zazadania zmiany w kazdym przypadku stwierdzenia nieadekwatnosci potencjalu Wykonawcy do
realizowanych Robdt, czy innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Kontraktu.

6.11 Zaklécenia porzadku publicznego
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to zgodne z
Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwoleh na prace oraz uprawnieh
wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego oraz wszystkimi innymi przepisami. W razie
potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy, we
wszystkich godzinach pracy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za zatrudniony przez siebie personel
zagraniczny, za wszystkie jego dziatania sprzeczne z Przepisami Kraju. Wszelkie koszty wynikajgce z tresci
niniejszej klauzuli obcigzajg Wykonawce. Zatrudniania personelu zagranicznego nie moze mie¢ wptywu na
sprawg komunikacje i przeptyw informacji w ramach niniejszego Kontraktu.
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71 Sposob wykonania

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu. uzupetnia sie nastepujgco”

Na koncu niniejszej klauzuli 7.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wszystkie zastosowane Materiaty i Urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (...) a w szczegdlnosci dostarczone materiaty muszg
by¢ zgodne z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570.). Cate dostarczone wyposazenie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania
zgodnie z Prawem Kraju.

7.2 Probki

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie
nastepujgco”
Przed uzyciem Materiatbw do Robét Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do akceptacji Inzyniera
wszelkie standardowe prébki producenta Materiatéw oraz prébki wskazane jako niezbedne do dostarczenia w
Specyfikacji. Dodatkowo probki takie nalezy dostarczy¢ w przypadku koniecznosci dokonania zmian na
podstawie Rozdziatu 13. [Zmiany i Korekty] . Kazda probka materiatu winna by¢ opatrzona stosowng metrykg
informujgcg o pochodzeniu i przewidywanym przeznaczeniu do Robét. Wykonawca dostarcza probki na swoj
koszt.

7.3 Inspekcje

Tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zamienia nastepujgco w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

1) Personel Zamawiajgcego bedzie uprawniony w kazdym czasie do dokonania inspekciji Terenu Budowy
w tym do dokonywania préb materiatéw i jakosci wykonawstwa, dziatania maszyn i urzadzen, jak
réwniez sprzetu Wykonawcy;

2) Wpykonawca Zapewni Personelowi Zamawiajgcego petng swobode w wykonywaniu tych czynnosci
wigcznie z udostepnieniem, urzadzen zezwolen oraz sprzetu bezpieczenstwa. Zadne takie dziatanie
nie zwolni Wykonawcy z zadnego zobowigzania i odpowiedzialno$ci.

3) Obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomienie Inzyniera skoro tylko jakakolwiek robota zanikajgca"
bedzie gotowa do odbioru, ale przed jej zakryciem lub usunieciem z pola widzenia do jej odbioru przez
Inzyniera. W takim przypadku Inzynier powinien niezwlocznie przeprowadzi¢ badania, inspekcje,
pomiary lub préby, stosownie do przypadku.

4) Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia, i zakryje roboty zanikajgce bez dokonania inspekcji przez
Inzyniera to na zadanie Inzyniera dokona odkrycia uprzednio zakrytej roboty dla zbadania jej przez
Inzyniera , po czym Wykonawca powinien przywréci¢ stan poczatkowy. Wszystko to na koszt
Wykonawcy a dodatkowo Zamawiajgcy bedzie miat roszczenie na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
zamawiajgcego].

5) Jezeli podczas inspekcji okaze sie, ze Wykonawca wbudowat materiaty i/lub urzgdzenia niezgodne
ze specyfikacjg i/lub bez wykazania metryki jego pochodzenia to zobowigzany bedzie usungé
stwierdzong przez Inzyniera nieprawidtowos¢ na swoj koszt a dodatkowo Zamawiajgcy bedzie miat
roszczenie na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia zamawiajgcego].
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7.4  Préby

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco”
Tres¢ niniejszej klauzuli ulega zmianie poczgwszy od pigtego akapitu az do konca klauzuli.

Inzynier powiadomi Wykonawce i Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 3 dni o swoim zamiarze
uczestniczenia w probie. Obecnos¢ Inzyniera podczas proby jest obowigzkowa. Obowigzkiem Wykonawcy i
Inzyniera jest ustali¢ dogodny dla obu stron czas dokonania proby.

Niezwtocznie po wykonaniu prob, Wykonawca dostarczy Inzynierowi poswiadczone Raporty z préb. Jezeli
wynik préb bedzie pozytywny to Inzynier potwierdzi pisemnie pozytywny wynik préb i wystawi Swiadectwo
wykonania i pomysinego zakonczenia préb, ktére Wykonawca winien dotgczy¢ do Raportu o postepie,
ktérego dane proby dotyczg . Zadne prace nie zostang zatwierdzone jesli konieczne proby nie zostaty
zatwierdzone jako ukonczone pomysinie.

Szo6sty akapit przyjmuje brzmienie:

Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nastgpi wstrzymanie préb koncowych to Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie o czas wstrzymania proby. Woéwczas po otrzymaniu
stosownego powiadomienia Inzynier powinien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5. Ustalenia.

Pozostatg tres¢ klauzuli skresla sie.

7.5 Odrzucenie

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.
7.6 Prace zawieszajace i haprawcze

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.
7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen i Materiatow
Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli 7.7 i zastepuje nastepujgco:

1. W granicach zgodnych z Prawem Polskim kazda pozycja Urzgdzen i Materiatéw bedzie stawata sie
wlasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawdw i wszelkich innych obcigzen z chwilg wydania
Przej$ciowego Swiadectwa Ptatno$ci i zaptaty za fakture, ktérej dane $wiadectwo dotyczy.

2. Zamawiajacy zaptaci za fakture za rozliczone roboty jezeli bedg one wolne od wszelkich istotnych wad
technicznych i prawnych, wigczajgc jakiekolwiek roszczenia Stron Trzecich o zaptate. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ materialng za wszystkie dostarczone na Teren Budowy Materiaty,
Urzadzenia i Wyposazenie, az do chwili wydania Swiadectwa Przejecia cato$ci Robét.

7.8  Optaty wydobywcze i inne

Tres$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco”

Dodaje sie podpunkt (c) o tresci:

(c) wywiezienie na sktadowisko odpaddw, posiadajgce wiasciwe pozwolenia, materiatbw pochodzgcych z
rozbiérki i wykopdw oraz innych materiatéw zbednych, zaréwno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza
obszarem sktadowisk w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dotgczy do
Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody zdeponowania
odpaddéw na odpowiednim sktadowisku.
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8.1. Rozpoczecie Robot

Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli 8.1 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu i zastepuje nastepujgco:

1) Woyznacza sie Date Rozpoczecia wskazang bezposrednio w Akcie Umowy.

2) W czasie od podpisania Kontraktu do czasu wyznaczonego na Rozpoczecie Robét Wykonawca
zorganizuje swoje zaplecze oraz dopeini obowigzkéw formalno prawnych i administracyjnych
zaréwno wobec Zamawiajgcego, jak i wobec organéw administracji publiczne;j.

3) Najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem Robot budowlanych, Wykonawca, w zgodzie z
Artykutem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o
planowanym rozpoczeciu Robdét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:
a) Oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (BIOZ) oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa, a takze zadwiadczenie o wpisie na
liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

b) Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego z
Personelu Inzyniera w Petnomocnictwie przekazanym Wykonawcy w Dniu podpisywania niniejszej
Umowy), stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

c) informacje zawierajgca dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

4) Przed rozpoczeciem Roboét Wykonawca bez koniecznosci dodatkowego wezwania  powinien
przekaza¢ do weryfikacji i uzyska¢ akceptacje dla nastepujgcych dokumentow Wykonawcy:

(a) Do weryfikacji Inzyniera Kontraktu Wykonawca przekazuje:
(i) Szczegdtowy Harmonogram Robét zgodnie z wymaganiami Inzyniera Kontraktu ;

(i) Plan Ptatnosci sporzadzony zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ IDW oraz zgodnie z
klauzulg 14.4 KONTRAKTU FIDIC ;

(iii) Program Robot (spojny z Harmonogramem Roboét i Planem Ptatnosci stanowigcymi zatgczniki
do Kontraktu);

(iv) Plan BIOZ;

(v) Oryginat Zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia roboét o ktérym mowa w pkt.6.1) powyzej ( do
celéw potwierdzenia formalnej gotowosci Wykonawcy do rozpoczecia prac oraz dla
gromadzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji podlegajgcej kontroli Instytucji Finansujgcej
);

(vi) Ubezpieczenie kontraktu zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty wraz z
dowodem wniesienia wymagalnej w danym momencie skfadki (ubezpieczenie winno
obejmowac caly okres obowigzywania niniejszej Umowy i odpowiada¢ wymogom okreslonym
w rozdziale 18 [Ubezpieczenie] zgodnie z Zatgcznikiem do Oferty;

(b) Do weryfikacji Zamawiajaceqo Wykonawca przekazuje:
(i) Pemnomocnictwa dla Kierownika budowy oraz wszystkich pozostatych kierownikow Roboét do
przyjmowania polecen od Inzyniera Kontraktu w imieniu Wykonawcy;
(i) Projekty umoéw z Podwykonawcami wskazanymi w Wykazie Podwykonawcéw przekazanym
przed podpisaniem Umowy, ktérych na mocy klauzuli 4.4. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego na zawarcie umowy;
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5)

6)

7)

(i) Ubezpieczenie kontraktu zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty wraz z
dowodem wniesienia wymagalnej w danym momencie skfadki (ubezpieczenie winno
obejmowac caty okres obowigzywania niniejszej Umowy i odpowiada¢ wymogom okreslonym
w rozdziale 18 [Ubezpieczenie] zgodnie z Zatgcznikiem do Oferty;

(iv) Liste os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych prace w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach bez dodatkowego wezwania zapewniajgc
wydajgcym je organom petng mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Robdt na mocy klauzuli 7.4 [Préby Koncowe]. Zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

W przypadku uzyskania petnej gotowosci formalno- prawnej i administracyjnej do Rozpoczecia Robét
Zamawiajgcy wespot z Inzynierem dokona protokolarnego potwierdzenia tej gotowosci wyznaczajac
najwczesniejszy dzieh Rozpoczecia Robét jako dzien w ktérym roboty mogg by¢ rozpoczete z punktu
widzenia Prawa Budowlanego i jednocze$nie Wykonawca wymagang gotowos$C realizacyjng
wynikajacg z niniejszej klauzuli..

Wykonawca odpowiada za uzyskanie gotowosci do odebrania Terenu Budowy i rozpoczecia Robét w
czasie wynikajgcym z niniejszej klauzuli. W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego na
Rozpoczecie Robo6t a wymienionego w Akcie Umowy z winy Wykonawcy, zastosowanie znajdg
przepisy klauzuli 8.7 [Kary za zwtoke];

8.2. Czas na Ukonczenie

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco”

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ukonczy catos¢ Robét oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na
Ukonczenie przewidywanym dla Robét lub Odcinka zaleznie od przypadku wigcznie z zaliczeniem
préb koncowych oraz wszystkich Robét ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robét
lub Odcinka za ukonczony dla celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkéw];
Czas na Wykonanie Robdt wskazany jest w Akcie Umowy oraz podany jest w Zatgczniku do Oferty.
Czas na Ukonhczenie jest tozsamy z momentem zakoriczenia Robot ktory zostaje potwierdzony w
Protokole Odbioru Koicowego Robét. Czas ten wynosi -18 miesiecy od podpisania umowy;

Kazdorazowo w przypadku zmiany Czasu na Ukonczenie, dokonanej zgodnie z Rozdziatem 13.
[Zmiany i Korekty] zatgcznikiem do Aneksu do Kontraktu bedzie Protokét Koniecznosci wprowadzenia
zmiany wskazujgcy, iz zmiana jest dopuszczalna z punktu widzenia warunkéw niniejszego
KONTRAKTU.

Kazde opoznienie w Czasie na Ukonczenie z winy Wykonawcy w stosunku do terminu wynikajgcego
z Aktu Umowy, bedzie upowazniato Zamawiajgcego do naliczenia kar, zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary
za zwiokel].

Czas realizacji umowy obejmuije:
[0 18 miesiecy od podpisania umowy - czas na zrealizowanie robét budowlanych, w tym 1
miesigc na przejecie Terenu Budowy
[0 20 miesiecy od podpisania umowy - czas na uzyskanie gotowosci do Przejecia robét przez
Zamawiajgcego, w tym 2 miesigce od wystawienia Odbioru Koricowego Robét to czas na
zgtaszanie i usuwanie wad i usterek
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6)

7)

8)

9)

[l Razem 20 miesiecy realizacji kontraktu FIDIC (i obowigzywania 100% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy)

Opédznienie postepu Robdét z winy Wykonawcy przekraczajgce 2 miesigce w stosunku do

Harmonogramu Robo6t stanowigcego integralng cze$¢ Kontraktu, upowaznia Zamawiajgcego do

rozwigzania Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] w szczegolnosci

jesli z zachowania Wykonawcy nie wynika, iz prawdopodobne jest, iz Roboty zostang przez niego
wykonane zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu (w szczegolnosci jesli przyczyng opdznien jest
utrata ptynnosci finansowej Wykonawcy i zwigzane z tym ryzyko upadtosci Wykonawcy, co do ktérych

istniejg wyrazne symptomy np. ze Wykonawca zalega w regulowaniu swoich zobowigzan i nie jest w

stanie ukonczy¢ niniejszego Kontraktu lub ukonczenie Kontraktu z istotnym opdznieniem

przekraczajgcym 2 miesigce w stosunku do pierwotnie planowanego terminu z winy Wykonawcy
spowoduje brak mozliwo$ci wywigzania sie Zamawiajgcego z Umowy o dofinansowanie ). Przestanka
do rozwigzania Kontraktu bedzie takze sytuacja w ktorej przekroczenie postepu Robét o 2 miesigce

w stosunku do pierwotnego Harmonogramu Robét wynika z braku zarzadzania czasem przez

Wykonawce (np. brak uwzglednienia konsekwencji wynikajgcych z istnienia wsréd planowanych

zadan o charakterze tzw. ,waskich gardet’) lub nieumiejetnego zarzgdzania pracami wykonywanymi

przez zatrudnionych podwykonawcéw czy wynikajacych z niewlasciwego organizowania pracy
zatrudnionym pracownikom;

Aby okresli¢ jaki czas opdznienia stanowi zwiloke Wykonawcy w realizacji Robét zgodnie z

Harmonogramem Robét, Inzynier prowadzi na biezgco stosowng ewidencje dni w jakich Roboty byty

wstrzymane z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy, ktére sg odejmowane od tgcznego

przekroczenia Harmonogramu Robét przedkitadanego przez Wykonawce po podpisaniu

KONTRAKTU. Za okoliczno$ci wytgczajgce wing Wykonawcy (egzoneracyjne) uwaza sie  czynniki

wymienione w klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego].

Ewidencja dni przekroczenia harmonogramu przez Wykonawce dostepna jest na kazde zgdanie

Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. Obowigzkiem Inzyniera przy kazdorazowym zatwierdzaniu

Raportu o postepie jest naniesienie w nim adnotacji jakie jest odstepstwo od Harmonogramu Robét i

jaka czes¢ z tego odstepstwa przypada na okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy a jaka stanowi

opodznienie postepu Robdt zawinione przez Wykonawce wraz z podaniem przyczyny tego opdznienia.

Zamawiajgcy moze nie skorzysta¢ ze swojego prawa do odstgpienia od umowy w zakresie o ktérym

mowa w pkt. 6) niniejszej klauzuli na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] tylko w

przypadku tgcznego spetnienia nastepujgcych przestanek:

(a) Zamawiajgcy uzyska zgode Instytucji Finansujacej na przedtuzenie czasu obowigzywania
podpisanej z tg Instytucjg Umowy o Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 oraz;

(b) Wykonawca w terminie 14 dni od wystgpienia opdznienia w postepie Robét z winy Wykonawcy
przekraczajgcego 2 miesigce przedtozyt Program Naprawczy, ktéry zostat zaakceptowany przez
Inzyniera i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Program Naprawczy musi zawiera¢ co najmniej
liste przyczyn zaistniatych opdznien wraz ze wskazaniem, jak Wykonawca zamierza nie dopuscic¢
do ponownego wystepowania zidentyfikowanych probleméw a w szczegdlnoéci jak zamierza
nadrobi¢ zaistniate opdznienie adekwatnie do kazdego zadania w ktdrym istnieje opdznienie.
Jesli bedzie to konieczne zatgczajgc stosowne obiektywne dowody.

(c) Zamawiajacy nie wyklucza, iz Program Naprawczy moze podlegac rownolegtej weryfikacji przez
Instytucje Finansujaca.
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8.3. Program

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco”

1)

2)
3)

4)

(@)

W ciggu 14 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program
Robét w formie uzgodnionej z Inzynierem zawierajgcy szczegotowy plan robdt spéjny z
Harmonogramem Robét (Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym zatgcznik do umowy wskazujgcym na
terminy zakonczenia poszczegoinych prac). Program powinien by¢ opracowany przez osobe
doswiadczong, posiadajgcg odpowiednie kompetencje, ktorej Wykonawca powierza koordynacje
catego Kontraktu/ Kierownikowi Budowy i/ lub Przedstawicielowi Wykonawcy lub moze by¢
sporzgdzony przy wspétpracy pozostatego kluczowego Personelu Wykonawcy;

Wykonawca winien przechowywac¢ na Terenie Budowy kopie Programu Robdt;

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na biezgco i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢
kazdego Raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Program robét powinien zawiera¢ co najmniej:

(i) Wykaz personelu oraz sprzetu Wykonawcy przypisanego do poszczegolnych etapow Robét
ujetych w Harmonogramie Rob6t stanowigcym zatgcznik do niniejszego Kontraktu, z
wyszczegolnieniem sprzetu i personelu kluczowego Wykonawcy;

(i) Wykaz metod wykonania Robét i organizacji Terenu Budowy;

(iii) Wykaz Robét Tymczasowych jakie zostang wykonane w poszczegdélnych etapach;

(iv) Wykres Gantta przedstawiajgcy graficznie kolejnos¢ wykonywanych zadan i etapow Robot
oraz ich wzajemng zalezno$¢ (z wyszczegolnieniem ,waskich gardel’ tj. zadan bez ktoérych
wykonania nie jest mozliwa realizacja zadan kolejnych);

(v) Wskazanie termindw rozpoczecia zadan /dostaw ktére wplywajg na mozliwo$¢ zakohczenia
zadania stanowigcego waskie gardto -

Program podlega weryfikacji merytorycznej przez Inzyniera i nie zostanie zatwierdzony dopdki nie
bedzie kompletny (w rozumieniu podpunktu (4) i/lub bedzie zawierat zapisy sprzeczne z niniejszym
Kontraktem.

Kazdorazowo w przypadku zmian Programu Robdét Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowac
Program Robét i przedtozyé go wraz z Raportem o postepie sktadanym na mocy klauzuli 4.21.
[Raporty o postepie].

8.4 Przedtuzenie Czasu na Wykonanie

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujaco”

1)

2)

3)

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Wykonanie o ilos¢ dni opdznienia jaka nie
wynika z jego winy tj. stanowi skutek wystgpienia okolicznosci egzoneracyjnych wymienionych w
klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego] ;
W przypadku zaistnienia przestanek uprawniajgcych Wykonawce do wnioskowania o wydtuzenie
Czasu na Wykonanie obowigzkiem Wykonawcy bedzie ztozenie Wniosku o wydituzenie Czasu na
ukonczenie na mocy niniejszej klauzuli 8.4 wraz z podaniem okolicznosci zwalniajgcych. Ocena
zasadnosci Wniosku nalezy do obowigzkdéw Inzyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia ].
W przypadku uznania Wniosku Wykonawcy za zasadny zastosowanie zajdg klauzule Rozdziatu 13.
[Zmiany i korekty] na podstawie ktorych zostanie sporzgdzony Aneks do Kontraktu. Niezbednym
zatgcznikiem do Aneksu do kontraktu beda:

a) Whniosek Wykonawcy o Wydtuzenie Czasu na Ukonczenie;

b) Protokdt koniecznosci sporzgdzony przez Inzyniera opiniujgcy przedmiotowy Whniosek

Wykonawcy,
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4)

5)

6)

c) zaktualizowany Harmonogram Robot (sporzgdzony przez Wykonawce), a ponadto
d) Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ waznos¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy na okres przedituzenia bez ktérego sporzadzony Aneks nie wigze Zamawiajgcego
(bez wzgledu na przyczyne przesuniecia Czasu na Ukonczenie);
Aneks do Umowy musi byé sporzgdzony w odpowiednim terminie tj. w przypadku kiedy istnieje
odstepstwo od Harmonogramu Robét przekraczajgce 2 miesigce z przyczyn nie lezgcych po stronie
wykonawcy i istnieje prawdopodobiehstwo, ze wskazane opdznienie nie zostanie nadrobione. Aneks
nie moze byc¢ jednak sporzadzony pézniej niz 30 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie;
Aneks nie bedzie mégt wydtuzaé Daty na Ukohczenie o czas opdznienia jaki wynika z winy
Wykonawcy albowiem w takim przypadku zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwioke];
Postanowienia niniejszej klauzuli nie bedg miaty zastosowania, jezeli do opdznienia, utrudnienia lub
przeszkdd dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajgcego, lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposoéb
przyczynit sie Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy, co bedzie miato
potwierdzenie w szczegdlnosci w pismach i /lub upomnieniach wysylanych do Wykonawcy a
stanowigcych dowdd jego niedbalstwa w Robotach i lub Dokumentacji Wykonawcy.

8.5 Opodznienia spowodowane przez wiadze

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu uzupetnia sie nastepujgco”

W podpunkcie (c) niniejszej klauzuli 8.5 dodaje sie zapis:

.zn. Wykonawca nie mogt przewidzie¢ takiego opoéznienia lub przerwy na podstawie Wymagan
Zamawiajgcego, zapiséw niniejszego Kontraktu lub powszechnie dostepnych informacji”.

8.6 Tempo Wykonawstwa

Tres$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco”

1)

2)

3)

Wykonawca odpowiada za utrzymanie tempa Robét adekwatnego do tempa wynikajgcego z
Harmonogramu Robdét stanowigcego integralng czes¢ niniejszego Kontraktu;

Tempo Robdét podlega statej ewaluacji przez Inzyniera, ktéry sktada swojg opinie w kazdym Raporcie
o Postepie jaka ilos¢ dni odstepstwa od Harmonogramu Robdét wynika z winy Wykonawcy a jaka
stanowi efekt dziatania czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy (tzw. okolicznosci egzoneracyjnych,
klauzula 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego]), co zostanie ostatecznie rozliczone wraz z zakonczeniem
Realizacji niniejszej Umowy;

Opoznienie postepu Robot z winy Wykonawcy przekraczajgce 2 miesigce w stosunku do
Harmonogramu Robo6t stanowigcego integralng cze$¢ Kontraktu, upowaznia Zamawiajgcego do
rozwigzania Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] w szczegolnosci
jesli z zachowania Wykonawcy nie wynika, iz prawdopodobne jest, iz Roboty zostang przez niego
wykonane zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu (w szczegdlnosci jezeli przyczyng opdznien
jest utrata ptynnosci finansowej Wykonawcy i zwigzane z tym ryzyko upadtosci Wykonawcy, co do
ktérych istnieja wyrazne symptomy ( np. Wykonawca zalega w regulowaniu swoich zobowigzan
jednoczesnie wielu wierzycielom a ich sptata pozostaje poza mozliwosciami finansowymi Wykonawcy
i/lub Wykonawca nie panuje nad zatrudnionymi przez siebie Podwykonawcami) lub do postepowania
zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na ukonczenie] ;
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8.7 Kary za zwloke

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne za zwitoke w dotrzymaniu terminow
umownych:

(a) Opdznienia w gotowosci do Rozpoczecia Robdét z winy Wykonawcy, przekroczenie czasu na
rozpoczecie Robo6t wskazanego jako 30 dni od podpisania umowy -w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zawinionej zwtoki;

(b) Opdznienia w przedktadaniu dokumentéw rozliczajgcych poszczegdlne ptatnosci tj. Raportu o
postepie wraz z zatgcznikami w wysoko$ci 300 zt za kazdy dzien zwitoki ponad termin wskazany w
klauzuli 14.3. [Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci] (14 dni po nabyciu prawa Wykonawcy
do wystgpienia z rozliczeniem danego etapu na podstawie ,Planu Ptatnosci”);

(c) Opodznienia w dostarczaniu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o ktorym mowa w
klauzuli 4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin wskazany przez Zamawiajgcego w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki (kara ta podlega kumulacji z karg za niezapewnienie
ciggtosci zabezpieczenia za kazdy dzien zwioki o ktéorym mowa w klauzuli 2.5 Roszczenia
Zamawiajgcego;

(d) Opodznienie w wykonaniu Robét w wysokosci 1% za kazdy dzien zwtoki w przekroczeniu Czasu na
Ukonczenie Robét z Winy Wykonawcy w stosunku do wartosci nieukornczonego w terminie odcinka
robot stosownie do przypadku, chyba Ze nie wykonany w terminie zakres uniemozliwia uzyskanie
efektu ekologicznego dla pozostatych odcinkéw, w tym takze takich ktore zostaty wykonane i
odebrane, wéwczas podstawg naliczenia kary bedzie warto$¢ tgczna prac, ktére poprzez
opdznienie z winy Wykonawcy nie mogg by¢ uznane za zdatne do przekazania do eksploataciji i
uzyskania efektu ekologicznego;

(e) Opodznienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robét wskazanych
w Protokole Odbioru Koricowego Robot - w wysokosci 600 zt za kazdy dzien zwitoki ponad termin
wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad o ktérym mowa w Zatgczniku do Oferty;

(f) Opodznienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rekojmi za wady w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwtoki ponad termin wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad
w Zatgczniku 1. KARTA GWARANCYJNA

2) Whnioskowanie o wystawienie odrebnych Protokotéw Odbioru Koncowego Robdét powinno by¢
stosowane tylko w przypadku jezeli istnieje ryzyko nie dotrzymania przez Wykonawce Czasu na
Ukonczenie Robot i bedzie to wynikato z inicjatywy podjetej przez samego Wykonawce. W kazdym
przypadku Wykonawca powinien dopetni¢ procedur wynikajgcych z klauzuli 10.1 [Przejecie robot i
odcinkow].

8.8  Zawieszenie Robot
Tres$¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu.
8.9 Nastepstwa Zawieszenia

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1) Nastepstwem zawieszenia Robdt przez Inzyniera (o ile zawieszenie to wynika z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy) moze by¢ prawo Wykonawcy do wydtuzenia Czasu na Ukonhczenie
Robét na mocy klauzuli 8.4;
2) W przypadku w jakim zawieszenie wynikajgce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy ma wptyw na
brak mozliwosci dotrzymania przez Wykonawce Czasu na Ukonczenie Robét lub nastepuje
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(@)

opoznienie w postepie Robdét wskazujgce na brak mozliwosci zakonczenia robét zgodnie z
Harmonogramem to Inzynier zobowigzany jest do postepowania na mocy Rozdziatu 13 [ Zmiany i
Korekty].

Zawieszenie Robét przez Inzyniera bedzie wynikato tylko z przestanek obiektywnych majacych na
celu zabezpieczenie przed stratami Zamawiajgcego i/lub Stron Trzecich np. moze wynikaé z braku
mozliwosci kontynuacji Robot w zawigzku Ryzykami Zamawiajgcego na mocy klauzuli 17.3.;
Wykonawca odpowiada za koniecznos¢ zawieszenia Robét z jego winy oraz okolicznosci zalezne od
Wykonawcy np. wykonywanie Roboét niezgodnie ze sztuka, dostarczenie materiatow nie
posiadajgcych stosownych Certyfikatow Jakosci, niesprawny sprzet grozgcy ryzykiem
niebezpiecznego wypadku , chaos organizacyjny. Ponadto nie uznaje sie za ryzyka Zamawiajgcego
zawieszenie Robdét bedgcego naturalng konsekwencjg zmiennosci pér roku poniewaz Czas Realizaciji
Umowy zostat ustalony z uwzglednieniem mozliwych przerw w realizacji Rob6t w okresie zimowym,
ktére profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢ i tak zaplanowac¢ prace (w zakresie ich
chronologii i identyfikacji waskich gardet), aby nie doprowadzi¢ do skumulowania zadan, ktérych nie
mozna wykonywaé¢ w czasie w ktérym temperatura otoczenia spada ponizej poziomu w ktérym
niemozliwe jest kontynuowanie prac okreslonego rodzaju na otwartym powietrzu. Za Ryzyka
Zamawiajgcego zostang uznane tylko anomalia pogodowe w stosunku do danej pory roku okreslone
jako nieprzewidywalne w rozumieniu klauzuli 1.1.6.8.

8.10. Zaptata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1)

2)

3)

Profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢, iz w okresie w jakim okres realizacji niemniejszego
Kontraktu obejmuje okres wystepowania ujemnych temperatur w miejscu lokalizacji Robét Statych
wykonywanych w ramach niniejszego Kontraktu, to Inzynier moze podjaé decyzje o koniecznosci
wstrzymania Roboét, co powinno byé wkalkulowane w standardowe ryzyko biznesowe Wykonawcy i
za co nie przystuguje prawo do wnioskowania o przedtuzenia Czasu na Ukohczenie.

Wylgcznie nie_wynikajace z winy Wykonawcy zawieszenia Robdt, ktdérych nie przewidziano ;.
niemozliwe do przewidzenia przez Wykonawce w momencie sktadania Oferty a stanowigce Ryzyka
Zamawiajgcego w mysl klauzuli 17.3 uprawniajg Wykonawce do wnioskowania o wydtuzenie Czasu
na Ukonczenie- jezeli powodujg przekroczenie Czasu na Ukonczenie i pod warunkiem, ze byly one
uwzglednione w Raporcie o postepie Wykonawcy i zostaty pozytywnie zaopiniowane przez Inzyniera
Kontraktu, co podlega ocenie Inzyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia];

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ Teren Budowy na caty czas trwania Zawieszenia Robét
bez wzgledu na czas oraz przyczyne zawieszenia.

8.11. Przedluzone zawieszenie

Tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu i zmienia nastepujgco:

1)

2)

Jezeli zawieszenie na mocy klauzuli 8.8. [Zawieszenie Robdét] trwa nieprzerwanie diuzej niz 2
miesigce i wszystko to mozna przypisa¢ Ryzykom Zamawiajacego o ktdrych mowa w klauzuli 17.3.
[Ryzyka Zamawiajgcego] to Wykonawca moze zazgdaé wznowienia Roboét. Jezeli Wykonawca nie
uzyska zgody na wznowienie Robét od Inzyniera w ciggu kolejnych 28 dni to Wykonawca bedzie
uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Wykonawce]

W kazdym przypadku jezeli zaistniejg okolicznosci w ktérych kontynuacja rob6t nie bedzie lezata w
interesie publicznym Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy ptacgc Wykonawcy
tylko za faktycznie wykonane prace, do czego Zamawiajgcy bedzie uprawniony w ciggu 30 dni od
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powziecia informacji o okolicznosci powodujgcej brak interesu publicznego w kontynuowaniu danego
zamoéwienia publicznego;

3) Strony powinny dotozy¢ wszelkich staran aby nie dopusci¢ do spowodowania przestojow w realizaciji
umowy i kazda ze stron zobowigzana jest do zarzadzania wtasnymi ryzykami budowy oraz do
rzetelnego informowania drugiej strony o przyczynie przestoju, szansach na wznowienie roboét oraz
zobowigzana jest w pierwszej kolejnosci do wspétdziatania w celu usunigcia przyczyny przestoju.

4) Strony powinny dazy¢ do jak najszybszego wznowienia zawieszonych prac podejmujgc dziatania
dostosowawcze pozwalajace na dostosowanie warunkow realizacji kontraktu do nowych okoliczno$ci
na podstawie klauzuli 13.1 [Zmiany i korekty];

5) Postanowienia niniejszego rozdziatu nie dotyczg sytuacji w ktorej do przestoju przyczynit sie
bezposrednio lub posrednio sam Wykonawca i lub jego Podwykonawcy;

6) Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wykonane Roboty State i Tymczasowe na caty okres
zawieszenia przed uszkodzeniem/ kradziezg/nieszczesliwym wypadkiem.

8.12. Wznowienie Robét

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu.

9.1. Obowiazki Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco: Pierwszy
akapit niniejszej klauzuli przyjmuje brzmienie:

Wykonawca wykona Proby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzulg oraz klauzulg 7.4. [Préby] po dostarczeniu
wszystkich dokumentow o ktérych mowa w klauzuli 4.1. [Ogdine zobowigzania Wykonawcy].

Pozostate zapisy niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu
oraz dopisuje sie ponizszy akapit:

Préby Koncowe mogg by¢é wymagane na wielu etapach budowy, z uwzglednieniem podziatu na Odcinki. Proby
Koncowe majg bowiem kluczowe i podstawowe znaczenie dla ustalenia, czy Urzadzenia, Materiaty, a takze
Roboty sg przydatne do zamierzonego celu zgodnie z Klauzulg 4.1. [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy] a
Wykonawca wykonat prace zgodnie z celami niniejszego Kontraktu ["Efekt Ekologiczny"], co podlega statej
ocenie przez Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji Rob6t przez Wykonawce.

Z tego powodu koncowy akapit Klauzuli 7.4 [Préby] wymaga, aby wyniki wymienionych préb, jakie zostaty
ustalone w Kontrakcie, byty odpowiednio uwzglednione w Raporcie o Postepie Wykonawcy. Préby pozytywne
powinny byé potwierdzone przez Inzyniera Swiadectwem Wykonania Préb, ktére Wykonawca winien dotgczaé
kazdorazowo do Raportu o postepie.

9.2. Opobznione Préoby Koncowe

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco: Pierwszy
akapit niniejszej klauzuli przyjmuje brzmienie:

Jezeli Préby Koncowe sg opdznione z przyczyn za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, to zastosowanie
znajdzie klauzula 10.3[ Zakidcanie prob koncowychl].

Pozostate zapisy niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.
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9.3. Ponowne Préby Koncowe

Tres$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
Jezeli wyniki Prob Koncowych lub Odcinka ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [ Ponowne Préoby Kohcowe]
takze okazg sie negatywne to Inzynier bedzie uprawniony do:

(@)

(b)

Zlecenia ponownych préb na mocy klauzuli 9.3, jednakze przed wykonaniem ponownych préb Inzynier
bedzie kazdorazowo uprawniony do zgtoszenia listy usterek i wad do usuniecia przez Wykonawce a
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w podanym terminie na swoj koszt przed
wystgpieniem z wnioskiem o wykonanie kolejnych préb;

Zlecenia ponownych prob na mocy klauzuli 9.3 na koszt Wykonawcy. O ile kazde kolejne proby wigza
sie ze stratami po stronie Zamawiajgcego (np. wynikajag ze strat wody jesli proby dotyczag szczelnosci
sieci, lub generujg jakiekolwiek dodatkowe koszty po stronie Zamawiajgcego), to Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich powetowania na mocy klauzuli 2.5. Roszczenia Zamawiajgcego].

9.4. Niepomysiny wynik Préb Koncowych

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(@)

Jezeli wyniki przeprowadzonych kolejno trzech prob okazg sie negatywne to Inzynier uprawniony
bedzie do odrzucenia catosci Robodt, lub zaleznie od przypadku Odcinka Robét (jezeli negatywny
wynik prob dotyczy tylko Odcinka majgc na uwadze cato$¢ funkcjonowania infrastruktury zgodnie z
celem ktéremu miata stuzy¢ jej budowa) - tj. jezeli pomimo usuniecia usterek ponowne Préby
Koncowe nie zostaty zakonczone pomysinie i jest nikte prawdopodobienstwo, iz ponowne préby
zakonczg sie wynikiem pozytywnym;

W przypadku Odrzucenia catosci Robét lub Odcinka Robét Inzynier postepujgc zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dokonana oszacowania w jakim stopniu Zamawiajgcy uprawniony jest do obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy na mocy klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego] lub do odstgpienia
od Umowy na mocy klauzuli 15.5. [Uprawnienia Zamawiajgcego do Rozwigzania Kontraktu] z winy
Wykonawcy.

Zamawiajgcy podejmuje ostateczng decyzje majgc na uwadze ocene Instytucji Finansujgcej
zgodnosci wykonanych Robét z obowigzujgcym Prawem oraz Opisem Przedmiotu Zaméwienia - pod
katem wptywu ujawnionych odstepstw na uzyskanie Efektu Ekologicznego, decydujgcego o
kwalifikowalnosci wydatkéw do dofinansowania. Jezeli Instytucja Finansujgca nie wyrazi zgody na
akceptacje Robét (na podstawie ponawianych min. trzykrotnie Préb Koncowych, ktére nie zostaty
zakonczone pomyslnie) to Inzynier moze nie wystawi¢ wéwczas Swiadectwa Przejecia a woéwczas
zastosowanie znajdg postanowienia klauzuli 3.5. [Ustalenia] w oparciu o ktdrg nastgpi oszacowanie
koniecznego zredukowania Wynagrodzenia Wykonawcy lub tez Zamawiajgcy rozwigze Kontrakt z
Winy Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5. (w szczegodlno$ci jesli wydatki na wybudowang infrastrukture
zostang uznane przez Instytucje Finansujgca za niekwalifikowalne (w czesci jakiej dotyczy).

Jezeli Zamawiajgcy bedzie musiat zwracaé dofinansowanie z winy Wykonawcy wraz z odsetkami jak
dla zalegtosci podatkowych to zastosowanie znajdg jednoczesnie zapisy klauzul 2.5. [Roszczenia
Zamawiajgcego] i 15.5. Uprawnienia Zamawiajgcego do Rozwigzania Kontraktu];

Zamawiajgcy nie ma prawa uzytkowaé zadnej czesci Robot, jezeli Inzynier nie wystawi dla tej czesci
Swiadectwa Przejecia. Gdy Zamawiajgcy uzytkuje jakgkolwiek cze$é Robdt przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia pomimo nie zakornczenia procedur Préb Koncowych z powodzeniem, to
zastosowanie znajdg zapisy Klauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt]:

Jezeli ponowne Préby Koncowe zakonczg sie pomysinie to po wystawieniu przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia dla czesci Robét, nalezy jak najwcze$niej umozliwi¢ Wykonawcy podjecie
niezbednych krokéw dla wykonania zalegtych Préb Koncowych, jezeli sg one przewidziane.
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Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Préby Koncowe tak szybko jak to mozliwe, zgodnie z Klauzulg
11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad]. Przekroczenie tego terminu wymaga dostarczenia
na dodatkowy okres przedtuzenia okresu waznosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
wynikajgcego z klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania], co stanowi obowigzek Wykonawcy na mocy
klauzuli 4.1 [OgdIne zobowigzania Wykonawcy].

10.1 Przejecie Robét i Odcinkow
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujaco:

1) Za wyjatkiem przypadkoéw opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomysiny wynik prob Koncowych] Roboty
beda przejete przez Zamawiajgcego gdy:

(a) Zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem oraz zatgcznikami do niego, jak réwniez Aneksami
do Kontraktu podpisanymi w toku realizacji, zawartymi zgodnie z Rozdziatem 13. [Zmiany i
korekty], co zostato odpowiednio potwierdzone przez Zamawiajgcego;

(b) Zostaty wykonane wszelkie niezbedne odtworzenia powierzchni gruntu (jesli dotyczy)
przywracajgce te nawierzchnie do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji z wytgczeniem
przypadkow gdy warto$¢ pozostatych do wykonania odtworzen nie przekracza 10% wartosci
niezbednych do wykonania odtworzen zgodnie z klauzulg 10.4 [Powierzchnie wymagajgce
odtworzenial, tj. jesli nie wykonanie dotyczy miejsc nie majgcych istothnego wplywu na
mozliwos¢ uzytkowania catej wybudowane;j infrastruktury zaréwno przez Zamawiajgcego, jak
i przez otoczenie zrealizowanej inwestycji;

2) Niezwtocznie po wykonaniu catosci Rob6t w ramach Kontraktu, dostarczeniu Inzynierowi wszystkich
dokumentoéw o ktérych mowa w klauzuli 4.1. [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy] - ktoére zostaty
zaakceptowane przez Inzyniera, oraz pomysinym zakonczeniu wszystkich Préob Koncowych
wykonanych zgodnie z klauzulg 7.4. [Préby] Wykonawca zwraca sie do Inzyniera z Wnioskiem o
wystawienie Swiadectwa Przejecia do ktérego Wykonawca powinien dotgczy¢ catg dokumentacje o
ktérej mowa w klauzuli 4.1. [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy];

(a) Jezeli Roboty sg podzielone na Odcinki to Wykonawca moze sie zwrécié o wystawienie Swiadectwa
Przejecia odrebnie dla kazdego Odcinka - pod warunkiem jednak, ze mozliwe jest niezalezne
rozliczenie kazdego Odcinka oraz jego niezalezne odebranie na podstawie Prob Koncowych.
Wykonawca moze skorzysta¢ z takiej mozliwosci w szczegdlnosci jezeli istnieje realne ryzyko
przekroczenia Czasu na Ukonczenie Robét, co w razie uzyskania Protokotu Koncowego Odbioru
Robét dla czesci zakonczonej moze uprawnia¢ Wykonawce do wnioskowania o obnizenie podstawy
naliczenia kary za przekroczenie Czasu na Ukorczenie;

(a) Inzynier powinien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w terminie do 28 dni od otrzymania Wniosku
Wykonawcy o wystawienie Swiadectwa Przejecia (jezeli Wniosek jest kompletny i poprawny
merytorycznie a Roboty zostaty ukohczone zgodnie z Kontraktem oraz wykonane zostaty wszelkie
istotne odtworzenia nawierzchni — jesli dotyczy) oraz Wykonawca usunagt wszystkie wady zgtoszone
w protokole Odbioru Koncowego Robét oraz zgtoszone na etapie 2 miesiecznego zgtaszania wad ;

(b) W Protokole Odbioru Koncowego Robdét Inzynier wskazuje Date z jakg uznaje Roboty lub Odcinek za
zakonczone zgodnie z Kontraktem. Na tym etapie, w uznaniu Robét za zakohczone dopuszcza sie
istnienie drobnych zalegtych prac ilub zgtoszonych usterek, odtworzen o ktérych mowa w
podpunkcie a (b), uporzadkowania Terenu Budowy, ktérych dokonczenie lub usuniecie nie ma
istotnego wptywu na uzytkowanie Robdét lub Odcinka zgodnie z przeznaczeniem; W tym przypadku
Inzynier wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego Robdét liste prac zalegtych do wykonania przez
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(d)

(e)

3)
(a)
(b)

(c)
(d)

Wykonawce w okreslonym terminie, po przekroczeniu ktérego zastosowanie znajdzie klauzula 8.7
[Kary za zwloke] za nie wykonanie w terminie robét zalegtych nie majgcych istotnego wptywu na
uzytkowanie infrastruktury; Zaktada sie, iz wszystkie zalegtosci winny by¢ uzupetione do
planowanego wystawienia Swiadectwa Przejecia, w przeciwnym razie obowigzkiem Wykonawcy jest
przedtuzenie waznosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli 4.2.
Inzynier uprawniony jest do odrzucenia Wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia w przypadku
stwierdzenia istotnych zalegto$ci zarébwno w odniesieniu do sposobu i zakresu usuwania wad i
usterek, jak i do przekazanej dokumentacji rozliczajgcej. W tym przypadku przed ztozeniem kolejnego
Whniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca powinien wykonaé wszystkie prace
wskazane przez Inzyniera jako zalegte.

Inzynier moze wystawi¢ Swiadectwo Przejecia Robét tylko wtedy, gdy uzna, ze wszystkie roboty
objete Kontraktem (w zakresie jego catosci lub czesci) zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem i sg
wykonane nalezycie w szczegolnosci majgc na uwadze zmiany do umowy dokonane w toku jej
realizacji na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty]. - co ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Datg kluczowag do oceny wywigzania sie Wykonawcy z Kontraktu bedzie data Ukonczenia Robét
wskazana w Protokole Odbioru Koncowego Robét i potwierdzona w Swiadectwie Przejecia.
Przekazanie dokumentacji rozliczajgcej nie ma wptywu na potwierdzenie przez Inzyniera Daty
Ukonczenia Rob6t wskazang w tym Swiadectwie, moze mie¢ jedynie wplyw na opdznienie
wystawienia Swiadectwa Przejecia z winy Wykonawcy.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce Czasu na Ukonczenie Robot zastosowanie znajdzie
klauzula 8.7 [Kary za zwtoke] . Jezeli przedmiot robot byt podzielny i Wykonawca uzyskat przejecie
(Swiadectwo Przejecia ) dla wybranych odcinkéw (ktére zakofczono wedtug Inzyniera w Czasie na
Ukonczenie) to podstawg do obliczenia kary za zwtoke bedzie tylko wartos¢ Odcinka, ktéry nie zostat
zakonczony na dzieh okreslony w Akcie Umowy jako Czas przewidziany na Ukonczenie. W
przypadku koniecznosci naliczenia kar umownych za zwtoke Inzynier dokonuje stosownych obliczen
na postawie klauzuli 3.5 [Ustalenia];

Do uzyskania ostatniej ptatnosci Wykonawca musi uzyskaé Przejecie catoéci Rob6t Swiadectwo
Przejecia” oraz musi by¢é podpisany porzadkujgcy Aneks do kontaktu rozliczajgcy catos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z uwzglednieniem zmian dokonanych w toku Realizaciji
Umowy — tj. musi by¢ ustalona ostateczna Cena Kontraktowa, co jest niezbedne do ustalenia
wysokosci ostatniej ptatnosci.

Swiadectwo Przejecia catoéci Robét nie zostanie wystawione i Zamawiajgcy nie potwierdzi nalezytego
wykonania Kontraktu dopdki Wykonawca nie wywigze sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z
niniejszego Kontraktu, co uwarunkowane jest jednoczesnym wytepieniem wszystkich przestanek:
Zostat wystawiony Protokét Odbioru Koncowego Robét przez Inzyniera;

Zostaly wykonane wszelkie niezbedne odtworzenia powierzchni gruntu przywracajgce te
nawierzchnie do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji (jesli byly wymagane), Wykonawca usunat
wszystkie zgtoszone usterki i wady, uporzgdkowat Teren Budowy z odpadéw oraz wszelkich
pozostatosci, uprzatnat resztki materiatéw, naprawit wskazane uszkodzenia oraz wykonat wszystkie
prace zalegte (w tym zalegte Proby Koncowe) oraz usunagt Roboty Tymczasowe;

Wykonawca "ztozyt Rozliczenie Koricowe na mocy klauzuli 14.10 [Rozliczenie Koncowe ]
Wykonawca wystawit i podpisat dokument gwarancyjny - podpisang przez siebie Karte Gwarancyjng
na wzorze stanowigcym zatgcznik 1. do TOM II.SIWZ. Wz6r Kontraktu. - Data wystawienia Karty
Gwarancyjnej powinna by¢ tozsama z datg uznania przez Inzyniera zrealizowania przez Wykonawce
wszelkich zalegtych prac i usuniecia wszelkich zgtoszonych wad jako zakonczone a poczatek okresu
gwarancji i rekojmi winien by¢ wyznaczony jako dzien nastepny po tym dniu. Okres gwarancji
powinien by¢ zgodny z SIWZ.
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(e)

(f)

(9)

Wystawienie Swiadectwa Przejecia wyznacza date od ktérej w ciggu. 30 dni  Zamawiajgcy dokona
zwrotu 70% Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy a pozostate 30% zostanie zwrécone w
ciggu 15 dni po uptywie 5 letniego okresu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca pozostawi na Terenie Budowy materiaty i/lub sprzet przedstawiajgcy wartosé
handlowg to Inzynier ma prawo wystawié¢ Swiadectwo Przejecia a Zamawiajgcy sprzedaé
pozostawione materiaty/urzadzenia i/lub sprzet Wykonawcy w celu uprzatniecia Terenu Budowy na
koszt Wykonawcy, co moze potraci¢ z kwot uzyskanych ze sprzedazy tych pozostatosci. Wykonawcy
nalezy sie wyptata salda dodatniego powstatego z tej sprzedazy. Jezeli saldo jest ujemne to
Wykonawca zobowigzany jest zrekompensowaé Zamawiajgcemu wynikajgcg z tego réznice.

Okres zwigzania Wykonawcy z Kontraktem po wystawieniu Swiadectwa Przejecia bedzie wynikat z
okresu gwarancji i bedzie dochodzony na podstawie wystawionej przez Wykonawce Karty
Gwarancyjne;j.

10.2 Przejecie czesci Robot

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujaco:

(@)

(d)

Jezeli przedmiot Umowy jest podzielny (tj. mozliwe jest spetnienie wszystkich warunkéw o ktérych
mowa w klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkéw ] dla poszczegdlnych odcinkéw tak samo jak dla
catosci Robot, Inzynier moze wystawié odrebne Swiadectwo Przejecia dla wyodrebnionej cze$ci Robot
Statych (Odcinka) na uprzedni Wniosek Wykonawcy;

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat danej czesci Robot (poza uzytkowaniem czasowym, ktore wynika
z Kontraktu lub zostato uzgodnione miedzy Stronami) zanim Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla danej czesci;

Jezeli jednak Zamawiajgcy dokonat rozpoczecia uzytkowania danej czesci przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia to uznaje sie dany odcinek za Ukonczony zgodnie z Kontraktem i Inzynier na
Whniosek Wykonawcy zobowigzany jest wystawi¢ dla danego Odcinka Swiadectwo Przejecia z
potwierdzeniem Robdt jako ukohnczone z dniem rozpoczecia uzytkowania tego odcinka przez
Zamawiajgcego ;

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce Czasu na Ukonczenie Robot zastosowanie znajdzie
klauzula 8.7 [Kary za zwtoke] . Jezeli przedmiot robot byt podzielny i Wykonawca uzyskat przejecie
(Swiadectwo Przejecia ) to podstawg do obliczenia kary za zwtoke bedzie tylko warto$é Odcinka, ktéry
nie zostat zakonczony na dzien okreslony w Akcie Umowy jako Czas przewidziany na Ukonczenie.
W przypadku koniecznosci naliczenia kar umownych za zwtoke tylko dla poszczegdlnych Odcinkéw
Inzynier dokonuje stosownych obliczen na postawie klauzuli 3.5 [Ustalenia];

10.3 Zaktécenie Prob koncowych

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujaco:

1)

2)

Jezeli Wykonawca nie bedzie mogt przeprowadzi¢ Prob Koricowych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego o wiecej jak 14 dni, to bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy przejgt Roboty ( lub
zaleznie od przypadku Odcinek )z dniem w ktérym préby zostatyby zakoriczone gdyby nie wystgpity
przeszkody ze strony Zamawiajgcego, co podlega okresleniu zgodnie z decyzjg Inzyniera na mocy
klauzuli 3.5 [Ustalenia)]. Dla potwierdzenia faktu zwrécenia sie Wykonawcy o mozliwos¢ rozpoczecia
Préb Koncowych Wykonawca ma obowigzek dochowania formy pisemnej Wniosku o umozliwienie
przeprowadzenia Préb Koncowych na mocy klauzuli 7.4. [Préby];

Inzynier, po ocenie spetnienia wymogoéw merytorycznych i formalnych takiego Wniosku wystawia
Swiadectwo Przejecia, ale jednoczesnie nakazuje Wykonawcy przeprowadzenie zalegtych Préb
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3)

Koncowych w okreslonym czasie jaki uznaje za wykonalny, co Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ i uzyskaé pozytywny wynik tych prob. W razie koniecznosci wydtuzenia tego okresu w
zwigzku z potrzebg uzyskania pozytywnego wyniku zalegtych Préb Koncowych opéznionych z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedluzy¢é waznosc
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na mocy klauzul 4.1 i 4.2.

Nie przystgpienie Wykonawcy do przeprowadzenia Prob koncowych o ktérych mowa w podpunkcie
(b) w czasie wskazanym przez Inzyniera na przystgpienie do tych prob bedzie sie wigzato z
roszczeniem Zamawiajgcego na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. W przypadku
przekroczenia terminu wskazanego na ukonczenie zalegtych Prob KohAcowych wskazanych przez
Inzyniera zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwtoke];

10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(b)
(c)

Przed Wnioskowaniem o wystawienia Swiadectwa Przejecia wszelkie istotne odtworzenia nawierzchni
(w szczegdlnosci w obszarze nasilonego ruchu drogowego jesli dotyczy) winny by¢ wykonane .

W przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia, jezeli Wykonawca nie wykona zalegtych prac o
charakterze nieistotnym w terminie wskazanym przez Inzyniera, Teren Budowy nie zostanie
oczyszczony z odpadow, elementéw Tymczasowych Robot i innych pozostatosci z okresu Budowy to
Zamawiajgcy ma prawo postgpi¢ zgodnie z klauzulg 11.4[ Niewypetnienie obowigzku usuwania wad]
oraz wstrzymaé wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wowczas przedtuzy¢ termin obowigzywania Gwarancji Nalezytego Wykonania o okres tego
przedtuzenia;

Niniejszy zapis nalezy traktowac niezaleznie od prawa Zamawiajacego do naliczenia kar za zwtoke w
wykonaniu prac zalegtych i usuwania wad na mocy klauzuli 8.7 [Kary za zwloke] jak réwniez
niezaleznie od prawa naliczenia kar za przekroczenie terminu na dostarczenie Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz klauzuli 4.2 [
Zabezpieczenie Wykonania]. Naliczenia te wykonuje Inzynier na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenial];

11.1 Niewypetlnienie obowigzku usuwania wad

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez zmian.

11.2 Koszt usuwania wad

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez zmian.

11.3 Przedtuzenie okresu zgtaszania wad

Tres¢ niniejszej klauzuli 11.3. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie¢ w catosci bez

zmian.

11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

Na koncu niniejszej klauzuli 11.4 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:
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Niezaleznie od powyzszego, jezeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym
terminie, a taka naprawa ma by¢ wykonana na mocy Klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad], to zastosowanie
bedzie miata Klauzula 8.7 [Kary za zwfoke] z tytutu przekroczenia terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

11.5 Usuniecie robé6t wadliwych

Tres¢ niniejszej klauzuli 11.5. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie¢ w catosci bez
zmian.
11.6 Powtdrne proby

Tres¢ niniejszej klauzuli 11.6. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie¢ w catosci bez
zmian.
11.7 Dostep do Robét

Tre$¢ niniejszej klauzuli 11.6. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez
zmian.
11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstawania wad

Tre$¢ niniejszej klauzuli 11.8. w stosunku do Warunkow Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
(a) Na kazde uzasadnione zgdanie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego i pod jego kierownictwem Wykonawca

ma obowigzek zbadania przyczyn powstawania wad w tym réwniez w okresie gwarancji oraz rekojmi
wskazanym w Zatgczniku do Oferty bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Tres¢ niniejszej klauzuli 11.9. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian w
stosunku do warunkéw ogélnych.

11.10 Niewypelnione zobowigzania

Tres¢ niniejszej klauzuli 11.10. w stosunku do Warunkow Ogolnych Kontraktu uzupetnia sie nastepujgco:
Na koncu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:
Roboty objete sg okresem rekojmi i gwarancji zgodnie z Prawem Kraju i tre$cig Karty Gwarancyjnej.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zgodnie z
postanowieniami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej ktorej wzér stanowi Zatgcznik 1. do TOM I.SIWZ (Wz6r
Kontraktu FIDIC).

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych kontraktu

121 Obowiazkowe obmiary Roboét

Tres¢ niniejszej klauzuli 12,1. . pozostawia sie bez zmian w stosunku do warunkéw ogélnych kontraktu.
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12.2 Metody obmiaru
Tres¢ niniejszej klauzuli 12,1. . pozostawia sie bez zmian w stosunku do warunkéw ogélnych kontraktu.
12.3 Wycena

Tres¢ niniejszej klauzuli 12.3. w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco.

1) Wycena wykonanych prac nastgpi wedtug wartosci elementéw scalonych wynikajgcych z Formularza
cenowego Wykonawcy;

2) W przypadku réznic w zakresie ilosci jednostek obmiarowych pomiedzy Opisem Przedmiotu
Zamowienia a obmiarem wykonanych robét wycena réznicy nastgpi wedtug cen jednostkowych
wynikajacych z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu
réznic ilosciowych wykonanych prac w ramach poszczegdlnych jednostek obmiarowych.

12.4 Rezygnacje

Tre$¢ niniejszej klauzuli 12.4. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco;

(a) Zamawiajgcy ma prawo do rezygnacji z okreslonych prac na mocy rozdziatu 13. [Zmiany i korekty] i
tym samym do pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej. W tym
przypadku Inzynier dokona stosownej wyceny zaistniatych oszczednosci, dziatajgc na podstawie
klauzuli 12.3 [Wycenia] oraz 3.5 [Ustalenia].

13.1 Prawo do zmian

Tres¢ niniejszej klauzuli 13.1 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco;

1) Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego, Inzyniera lub Wykonawce w zaleznosci od
stwierdzenia ziszczenia sie przestanki wskazanej przez Zamawiajgcego w enumeratywnej liscie
dopuszczalnych zmian do Umowy wiadomej wszystkim wykonawcom na etapie postepowania
przetargowego tozsamych z listg okreslong w niniejszej klauzuli 13.1 [Prawo do zmian];

2) Wszelkie Zmiany dokonane na podstawie niniejszej klauzuli muszg uwzglednia¢ koniecznos$¢
stosowania przez Zamawiajgcego Regulaminu udzielania zamoéwien przez Spétke, postanowien SIWZ
oraz zapisow niniejszego kontraktu. Zmiany umowy wykraczajgce poza katalog zmian przewidzianych
w niniejszej klauzuli 13.1 podlegajg uniewaznieniu.

3) Zmiana do umowy moze byc¢ zainicjowana i wprowadzona nie pézniej niz przed planowanym czasem
na Ukonczenie Robat;

4) Istotne zmiany do umowy o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sie tylko w granicach unormowanych
niniejszg umowag. Dopuszcza sie m. in. nastepujgce zmiany umowy:

1. Zmiany formalne:
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W przypadku przeksztatcen podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujgcych zastepstwem
prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
dopuszcza sie zmiany w tym zakresie; stare dane zostang zastgpione nowymi,

Dopuszcza sie korekte zauwazonych pomytek pisarskich niwelujgcych ewentualne
niespdjnosci KONTRAKTU z postanowieniami SIWZ

Dopuszcza sie zmiany w osobach majgcych petnic¢ okreslone funkcje w realizacji zamoéwienia,
jesli wczesniej wskazane osoby nie bedg mogty pemni¢ swoich funkcji ze wzgledoéw losowych,
stuzbowych, z powodu niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu
niewtasciwego zachowania, co dotyczy zaréwno Personelu Wykonawcy, jak i Personelu
Zamawiajgcego. Nowo wskazane osoby muszg spetnia¢ wszystkie warunki wskazane dla tych
funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obowigzujgcej w postepowaniu, na
podstawie ktérego zawarta zostata umowa z Zamawiajgcym. Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie. W przypadku zmiany oséb po
stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o takim fakcie; zmiany takie nie
wymagajg zmiany umowy a jedynie zmiany Petnomocnictw do przyjmowania lub wydawania
polecen Inzyniera.

Jezeli w okresie realizacji kontraktu pokrycie ubezpieczeniowe wymagane przez
Zamawiajgcego na mocy niniejszego kontraktu Rozdziat 18 [Ubezpieczenia] przestanie byc¢
dostepne na rozsgdnych warunkach handlowych to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
podajgc szczegoly a Wykonawca podejmie dziatania majgce na celu uzyskanie nowego
ubezpieczenia na zblizonych warunkach tak aby zapewnic ciggto$¢ ubezpieczenia w stopniu
réwnowaznym. Zmiana ww. warunkéw wymaga uzyskania Zgody Zamawiajgcego,

Jezeli w toku realizacji umowy nastgpi zmiana prawa, ktéra ma wptyw na projekt to strony
podejma dziatania majgce na celu dostosowanie sie do tych zmian,

W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iz tres¢ jakiejkolwiek klauzuli kontraktu sprzeciwia
sie bezwzglednie obowigzujgcym przepisom prawa wowczas pozostate klauzule pozostajg w
mocy a tres¢ klauzuli wadliwej zostanie poprawiona w taki sposéb aby zachowa¢ zgodnosc¢
jej brzmienia z celami niniejszej umowy oaz z obowigzujgcym prawem;

Zmiany terminu na Ukonczenie: Dopuszcza sie zmianeg terminu realizacji niniejszej umowy; okreslone
w umowie terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec przesunieciu w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych jako Ryzyka Zamawiajgcego w klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego] w
szczegolnosci:

a.

w przypadku dziatania sity wyzszej (w tym m.in.: katastrofalne dziatania przyrody - np.
niezwyklte mrozy, Sniezyce, powodzie; akty wladzy ustawodawczej lub wykonawczej - np.
wywlaszczenia oraz niektére zaburzenia zycia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty
terroru) majacej bezposredni wpltyw na termin wykonania zamdéwienia; termin realizacji bedzie
przesuniety o czas dziatania sity wyzszej oraz czas niezbedny na usuniecie skutkow dziatania
tej sity,

jesli podczas wykonywania prac okaze sie, ze konieczne do wykonania sg czynnosci
dodatkowe (ktérych nie mozna byto przewidzie¢), od ktérych wykonania uzaleznione jest
wykonanie prac podstawowych - termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do
wykonania tych czynnosci,

jezeli opdznieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zamoéwienia, do ktérych
wykonania zobowigzany jest Zamawiajgcy lub inni zatrudnieni przez Zamawiajgcego
Wykonawcy — termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania
przedmiotowych prac,
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jesli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci koniecznych
do wykonania prac objetych niniejszg umowg, z zastrzezeniem, ze Wykonawcg tych
ustug/czynnosci nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego
zaangazowany w realizacje umowy - termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do
wykonania tych ustug/czynnosci,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiajgcego (w
szczegoblnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez
Zamawiajgcego z okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy), a ktérych wystgpienia nie
mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy — termin realizacji bedzie przesuniety o czas
niezbedny do wykonania opéznionych prac,

jezeli prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonhczenie realizacji umowy -
termin zakonczenia realizacji umowy bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac
wynikajgcych z zalecen wtasciwych organoéw,

w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia okolicznosci zwigzanych z dziataniami
0so6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, koniecznosci wykonania zmian/korekt
projektow, zmian przepisdw prawa polskiego albo prawa wspdlnotowego - termin realizacji
moze zostac przesuniety o czas, kiedy realizacja zamdwienia byta niemozliwa z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, lub o czas niezbedny do wykonania koniecznych zmian;

jezeli zajdzie koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy -
termin zakonczenia realizacji umowy moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego,

jezeli zmianie ulegng terminy realizacji zadania uwzglednione w Umowie o dofinansowanie (w
tym wydtuzenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od
Wykonawcy) - termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajgcy z uzyskanej
przez Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu,

jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajacego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w sposob uzgodniony
pomiedzy stronami,

jezeli wystgpig znaczgco odmienne od przyjetych w koncepcji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdlnosci podziemne
sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska
archeologiczne itp., uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin
realizacji moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z
nowych warunkow.

Jezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty btgd w specyfikacji i zaistnieje
potrzeba dokonania dodatkowych ustalen, wykonania projektéw zamiennych, uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych to Czas na Ukornczenie moze zosta¢ przesuniety o
czas w jakim Roboty nie mogty by¢ prowadzone, lub w ktérym tempo tych robét byto obnizone;

Jezeli zostang zlecone "zamowienia podobne", ktdére sg niezbedne do zakohczenia
zamowienia podstawowego to czas na ukohczenie bedzie przesuniety o czas realizacji
"zamoOwienia podobnego" w jakim miato ono wplyw na czas realizacji zamodwienia
podstawowego .

5) Zmiany dotyczace Podwykonawcow
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Dopuszcza sie zmiany podwykonawcow/rezygnacje z podwykonawcow przewidzianych do
realizacji niniejszej umowy; jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia; w przypadku wystgpienia z
wnioskiem o zmiane podwykonawcy, Wykonawce obowigzujg odpowiednie zapisy klauzuli 4.4
umowy;

Dopuszcza sie wprowadzenie podwykonawcow do czesci zaméwienia dla ktérych wczesniej
nie przewidywano realizacji przez podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia z wnioskiem
o0 wprowadzenie realizacji przez podwykonawcéw nowych czesci zamowienia, Wykonawce
obowigzujg odpowiednie zapisy klauzuli 4.4 umowy;

Dopuszcza sie wprowadzenie podwykonawcow do realizacji czesci zamdwienia mimo, ze
w ofercie Wykonawca nie przewidziat realizacji jakichkolwiek czesci zamodwienia przez
podwykonawcow. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez
podwykonawcow jakiejs czesdci zamdwienia Wykonawce obowigzujg odpowiednie zapisy
klauzuli 4.4 umowy;

Zmiany dotyczgce Podwykonawcéw nie wymagajg Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o
zmiang podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentéw. Rejestru
Podwykonawcow, Wzoru Umowy z Wykonawcg do zatwierdzenia a jezeli dotyczy to
potwierdzen o posiadaniu stosownego potencjatu przez danego Podwykonawce.

6) Zmiany dotyczgce zakresu rzeczowego:

a.

Dopuszcza sie roboty zamienne tj. zmiane sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych i technologicznych lub materiatowych niz przewiduje ,Opis
przedmiotu zamdéwienia” i/lub opracowana dokumentacja ze wzgledu na: btgd w specyfikaciji,
zmiany warunkéw geologicznych i innych, zmiany obowigzujgcego prawa i obowigzujacych
norm, z uwagi na racjonalnos¢ ekonomiczng, technologiczng czy funkcjonalng lub inne
okolicznosci korzystne dla Zamawiajgcego., pojawienie sie na rynku nowych materiatéw lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na np. zaoszczedzenie na kosztach eksploatacji
przedmiotu umowy ( ,w cyklu zycia produktu”). lub w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy (np. zostanie ujawniony btagd w specyfikacji, nieadekwatny do potrzeb parametr
techniczny urzgdzenia etc. ) lub z innych uzasadnionych przyczyn technicznych - dopuszcza
sie zastosowanie innych rozwigzan (Robot zamiennych), po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
na wprowadzenie tych zmian oraz pozytywnej opinii projektantéw odpowiedzialnych za
petnienie nadzoru autorskiego;

Dopuszcza sie mozliwo$¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z prac, ktorych realizacja okaze
sie nieuzasadniona, nieracjonalna i/lub niemozliwa ze wzgledéw technologicznych.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zlecenia przez Zamawiajgcego  tzw. "zamoéwien podobnych",
ktérych nie przewidywat projekt budowlany, ale ktére staty sie konieczne do wykonania dla
zapewnienia odpowiedniej funkcjonalnosci budowanej infrastruktury i/lub uzyskania
oczekiwanego efektu ekologicznego lub sg nierozerwalnie zwigzane z infrastrukturg objetg
projektem.

7) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy:

a.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu w przypadku:
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b.

(i) W przypadku zwigkszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy bedg wystawiane z
uwzglednieniem wyzszej stopy podatku; zwiekszeniu ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy;

(i) W przypadku zlecenia tzw. "zamowien podobnych" wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o koszt wykonania tych prac wynegocjowany z Wykonawcg nie wigkszy niz
wyliczony na podstawie stawek jednostkowych wynikajgcych z Kosztorysu ofertowego a
w razie braku odpowiedniej stawki jednostkowej na podstawie aktualnych w danym
kwartale stawek z Sekocenbudu. Zamawiajgcy ma takze prawo do zlecenia wyceny
wartosci tych prac sporzadzonej przez dwdch niezaleznych wykonawcow (na podstawie
dwéch konkurencyjnych ofert) ;

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmniejszeniu w przypadku:

(i) Koniecznosci rezygnacji przez Zamawiajgcego z pewnych, prac ktére byly ujete w
Projekcie Budowlanym ze wzgledéow technicznych Ilub ekonomicznych (np.
naktadanie sie zakreséw zadan w ramach innego Zamowienia/Projektu, etc.)

(i) W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy bedag
wystawiane z uwzglednieniem nizszej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota
brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy;

(iii) W przypadku utraty dofinansowania ze srodkéw Unijnych Zamawiajgcy ma prawo
zrezygnowac z zakresu prac ktérych wykonanie nie miatoby pokrycia finansowego w
budzecie Zamawiajgcego;

(iv) zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny
rabat — w takich przypadkach warto$¢ umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu,

8) Harmonogramy i plany ptatnosci:

a.

Dopuszcza sie zmiane Harmonogramu Robét w zakresie kolejnosci ukonczenia
poszczegolnych elementéw scalonych robét, w stosunku do Harmonogramu jaki zostat
ztozony przez Wykonawce przed rozpoczeciem robét jezeli zmiany wynikajg z racjonalnosci
technologicznej lub koniecznosci dostosowania sie do obiektywnych przeszkéd, ktore
wystgpity na etapie realizacji;

Dopuszcza sie zmiane Planu Ptatnosci w stosunku do Planu ktéry zostat zlozony przez
Wykonawce przed rozpoczeciem roboét jednakze pod warunkiem, iz kwota przewidziana na
ptatnos¢ korcowg wyniesie nie wiecej niz 10% Ceny Kontraktowe;.

9) Poza wyzej okreslonymi, dopuszcza sie inne niz przewidziane wyzej zmiany korzystne dla
Zamawiajgcego, ktére po przeprowadzeniu stosownego testu istotnosci zmiany, okazg sie mozliwe do
wprowadzenia jako zmiany korzystne dla Zamawiajacego i/ lub bedg to zmiany nieistotne z punktu
widzenia rownowagi ekonomicznej kontraktu,

10) Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych okolicznosci mogacych powodowaé zmiane umowy
podlega ocenie koniecznosci wprowadzenia zmiany, ktérg dokonuje Inzynier na podstawie klauzuli
3.5 [Ustalenial.

11) Kazda zmiana Umowy powinna by¢ poprzedzona procedurg obejmujgca nastepujace etapy:

(i)
(ii)

Strona inicjujgca zmiane wysyta drugiej Stronie wniosek o zmiane wraz z uzasadnieniem i
podaniem podstawy prawnej dopuszczalnosci wprowadzenia zmiany

Inzynier weryfikuje, czy zmiana byta przewidziana w umowie. Jezeli zmiana zostata
przewidziana w umowie i zmiana ma charakter istotny to nalezy sporzgdzi¢ Protokdt
koniecznos$ci wprowadzenia zmiany wskazujgc skutki wprowadzonej zmiany dla Wykonawcy
i Zamawiajgcego; Nalezy sporzgdzi¢ Aneks do Umowy jesli jest wymagany; Jezeli zmiana
przed jej wprowadzeniem wymaga uprzedniej zgody Instytucji Finansujacej (co wynika z
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Umowy o dofinansowanie) to przed podpisaniem aneksu do Umowy nalezy przekazac¢ projekt
zmiany Umowy wraz z Protokotem koniecznos$ci do zaopiniowania Instytucji Finansujgcej;

(iii) Jezeli zmiana nie byla przewidziana w umowie to mozliwe sg tylko zmiany nieistotne,
nienaruszajgce réwnowagi ekonomicznej kontraktu na korzys¢ Wykonawcy, ktére mogtyby
wplyngé na ziozenie innych ofert, lub zmieni¢ krgg Wykonawcoéw zainteresowanym
przedmiotowym zamdwieniem. Zmiany nieistotne mogg nie wymagaé¢ Aneksu do Umowy (i].
jesli zmiana nie dotyczy Kontraktu lub zatgcznikéw do niego);

(iv) Zmianami nieistotnymi bedg w szczegdlno$ci wszelkie aktualizacje Dokumentéw Wykonawcy,
ktére Wykonawca zobowigzany byt dostarczy¢ po podpisaniu Umowy np. Program Robdt,
Program Zapewnienia jakosci, Harmonogram Robét nie wydtuzajgcy terminu na Ukonczenie
Robot etc.

12) Procedure wprowadzania zmian okres$la klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian];

13) Zmiana do umowy wymaga podpisania Aneksu do umowy w momencie zatwierdzenia zmiany chyba,
ze zmiana ma charakter nieistotny lub nie postanowiono inaczej. Kazda zmiana do Umowy wymaga
jednak dochowania formy pisemnej i zastosowania procedury wprowadzania zmian;

14) Zmiany do umowy wymagajg zgodnego Oswiadczenia woli przez obie strony;

15) Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisow niniejszej umowy sg niewazne.

13.2 Analiza wartosci

Tre$¢ niniejszej klauzuli 13.2 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco;

Wykonawca moze przedlozyé Inzynierowi pisemna propozycje, ktéra zdaniem Wykonawcy w razie
przyjecia:

(i) przyspieszy czas na ukonczenie;

(i) obnizy koszty ponoszone przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Robot;

(iii) poprawi sprawnosé, funkcjonalnos¢ lub zwiekszy wartos¢ uzytkowg ukonczonych robét lub
(iv) w inny sposéb bedzie korzystna dla Zamawiajgcego

(a) Propozycja powinna by¢ wykonana na koszt Wykonawcy i powinna zawiera¢ wszystkie pozycje
wymienione w klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania zmian].

(b) Wykonawca musi wykazaé jakie bedg wynikaty korzysci finansowe dla Zamawiajgcego oraz ze
korzysci te bedg wyzsze niz koszty wprowadzenia zmiany.

(c) Jezeli Zamawiajgcy uzna propozycje Wykonawcy za uzasadniong to Zamawiajgcy moze polecic¢
przygotowanie projektu zamiennego (jesli jest to konieczne) Projektantom sprawujgcym nadzér
autorski w ramach Projektu Budowlanego lub moze zawnioskowa¢ o zaopiniowanie propozycji
Wykonawcy poprzez projektantéw.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.3 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco;
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1) Jezeli przed poleceniem Zmiany (majgcej charakter Roboty zamiennej) Inzynier zazgda propozyciji
zmiany to Wykonawca winien odpowiedzie¢ na pismie tak szybko jak to bedzie mozliwe sktadajac:
(i) opis proponowanej Roboty oraz Program jej wykonania;
(i) zakres koniecznych zmian w Programie stosownie do klauzuli 8.3 [Program] i czasu na
Ukonczenie;
(iii) wycene proponowanych zmian;
2) Inzynier, dziatajac na podstawie klauzuli 13.2 [Analiza wartosci] oraz 3.5 [Ustalenia] zajmuje
stanowisko poprzez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.
3) Procedura wprowadzania zmian nie moze mie¢ wptywu na tempo Robot/ nie moze ich opdzniaé.

(a) Kazda istotna zmiana musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu (wszedzie
tam gdzie nie wskazano inaczej, w klauzuli 13.1 [Prawo do zmian]. Zmiana do Kontraktu musi
zostac sporzadzona zgodnie procedurg i dopuszczonym katalogiem zmian umowy. Zmiana do
Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po jej podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

13.4 Zaptata w walutach obcych

Tres¢ niniejszej klauzuli 13.4 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie jako nie majgca
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Tres¢ niniejszej klauzuli 13.5 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie jako nie majgca
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

13.6 Prace dniowkowe

Tres¢ niniejszej klauzuli 13.6 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie jako nie majgcag
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany w prawie
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.7 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie jako nie majgca
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu

Tres¢ niniejszej klauzuli 13.8 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie jako nie majgcag
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.
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14.1 Cena Kontraktowa

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.1 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skre$la sie i zastepuje
nastepujgco:

,Cena kontraktowa"

1) Cena kontraktowa stanowi wycene prac na podstawie przedmiaru (z ktérego bedg pochodzity ceny
jednostkowe) ktdra zostata podzielona rownolegle na elementy scalone w Formularzu cenowym.

2) Cena kontraktowa nie podlega zmiamianom za wyjgtkiem zmian Wynagrodzenia Wykonawcy
dokonanych w sposéb przewidziany w Kontrakcie. Cena kontraktowa moze ulec obnizeniu lub
zwiekszeniu w razie ziszczenia sie przestanek przewidzianych w zmianach do umowy klauzula 13.1
[Prawo do zmian];

(a) Wykonawca bedzie optacat wszelkie podatki, cta oraz koszty zuzycia mediéw i wszelkich czynnikow
produkcji niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a zmiany cen tych nosnikéw, nie majg wptywu
na Cene Kontraktowa.

14.2. Zaliczka

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.2 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie jako nie majgca
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie.

14.3. Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.3 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skre$la sie i zastepuje
nastepujgco:

1) W terminach zgodnych z Planem Platnosci [klauzula 14.4] Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi
Rozliczenie, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, przedstawiajgce szczegétowo kwoty, do ktérych
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi, ktére winny zawieraé
Raport o postepie robét w danym okresie, sporzgdzony zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

2) Elementem Raportu o postepie sg rozliczenia stanowigce:

(i) Tabele finansowe (w tym w wersji edytowalnej/ mozliwej do zweryfikowania na sprzecie
Personelu Zamawiajgcego) wskazujgce na stopien zaawansowania prac po stronie
Wykonawcy opracowane na podstawie Formularza Cenowego Wykonawcy z
wyszczegoblnieniem kwot jakie w danym rozliczeniu Wykonawca uwaza za nalezne za
wykonane prace; W niniejszym zestawieniu nalezy wykazywac jaki jest ponadto postep
skumulowany od poczatku Robét, co dotyczy kazdego elementu scalonego.

(i) Jezeli w okresie objetym Raportem zostaly wprowadzone zmiany do Umowy, ktére zostaty
wprowadzone zgodnie z Rozdziatem 13 [Zmiany i Korekty] to Wykonawca w osobnym
rozliczeniu przedstawia wykaz prac wykonanych na podstawie zatwierdzonych zmian;

(iii) Poczawszy od drugiego Raportu o postepie, rozliczenie swoich zobowigzan wobec
Podwykonawcoéw (postep finansowy rozliczania umoéw z podwykonawcami) wraz z dowodami
optacenia zobowigzan wymagalnych na danym Etapie wobec Podwykonawcéw o ktérych
mowa w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy].
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(@)

(b)

Tres¢
nastep

1)

2)

3)

5)

6)
4)

5)

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczeh wykazujgcych szczegotowo
kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi. Rozliczenia muszg by¢ zgodne kontraktem i wymaganiami Zamawiajgcego.

Jezeli zakres prac obejmuje wydatki kwalifikujgce sie do dofinansowania (kwalifikowalne) i
finansowane tylko przez Zamawiajgcego (niekwalifikowalne) to obowigzkiem Wykonawcy jest
rozlicza¢ te wydatki w odrebnych zestawieniach w porozumieniu z Zamawiajgcym, co bedzie
rozliczane rowniez odrebnymi fakturami na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci].

Rozliczenia wykonawcy podlegajg sprawdzeniu i weryfikacji przez Inzyniera;

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi by¢
wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

14.4 Plan ptatnosci

niniejszej klauzuli 14.3 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skre$la sie i zastepuje
ujgco:

Plan pfatnosci zostanie opracowany w powigzaniu z opracowanym przez Wykonawce
Harmonogramem Robdét a jego aktualna wersja skltadana bedzie wraz z aktualng wersjg
Harmonogramu Robét kazdorazowo wraz z wnioskiem o wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa
Pfatnosci (tj. poza wnioskiem o ptatnos¢ koncows);
Rozliczenie postepu rzeczywistego w przypadku zadan rozpoczetych nastepowato bedzie na
podstawie % stopnia zaawansowania prac wynikajgcego z oceny Inzyniera Kontraktu;
Przewiduje sie ptatnosci czesciowe, ktére bedg realizowane wedtug nastepujgcych zasad:

a) Do odbioru bedg zgtaszane zadania w cyklu kwartalnym weditug postepu rzeczywistego

sposréd  zadan ktére kwalifikujg sie do odbioru;
b) Ostatnia ptatno$¢ przewidywana po wystawieniu Swiadectwa Przejecia nie moze by¢ wieksza
niz 10%

Plan ptatnosci zostanie opracowany w powigzaniu z opracowanym przez Wykonawce
Harmonogramem Robét na podstawie Harmonogramu prac opracowanego przez Zamawiajgcego;
Aktualna wersja obu dokumentéw skfadana bedzie kazdorazowo wraz z wnioskiem o wystawienie
Przej$ciowego Swiadectwa Platnoéci (tj. poza wnioskiem o ptatno$¢ koricowa)
Rozliczenie postepu rzeczywistego w przypadku zadan rozpoczetych nastepowato bedzie na
podstawie % stopnia zaawansowania prac wynikajgcego z oceny Inzyniera Kontraktu;
Zadanie/element scalony stanowigcy jednostke rozliczeniowg to zakres rzeczowy wyodrebniony przez
Zamawiajgcego i wyceniony przez Wykonawce w Formularzu Cenowym
Plan ptatnosci okresla Wykonawca na podstawie Harmonogramu Robét i w Scistej korelacji z nim.
Aktualny Plan Ptatnosci Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é kazdorazowo w przypadku
jakichkolwiek zmian w terminach i kwotach (wynikajgcych z zatwierdzonych przez Inzyniera Zmian i
lub aneksu do Umowy jezeli byt wymagany). Plan ptatnosci powinien obejmowac caty okres realizacji
Umowy i by¢ wykonany w ujeciu kwartalnym z wyszczegdlnieniem wszystkich planowanych wystgpien
o ptatnosci;

1) Ptatnosci bedg dotyczyty wykonanych elementéw roboét, zgodnie z ich rzeczowym zaawansowaniem
wedtug Harmonogramu Robét przedioZzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
stanowigcego zatgcznik do Umowy, sporzadzonego w odniesieniu do Przedmiaru Robét. Plan ptatno$ci
zostanie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera nie pézniej niz przed rozpoczeciem Robdét.
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2) Wszystkie ptatnosci posrednie dokonywane bedg na podstawie wystawionego przez Inzyniera
Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci, na podstawie Raportéw o postepie przedktadanych przez
Wykonawce na mocy klauzuli 4.21. ;

3) Platnos¢ Koncowa o ktérej mowa w podpunkcie (c) zostanie wyptacona Wykonawcy na mocy klauzuli
14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci] po spetnieniu nastepujgcych warunkdw:

(a) Wykonawca uzyskat Swiadectwo Przejecia catoéci Robét;

(b)  Strony Podpisaly porzgdkujgcy Aneks do Umowy wskazujgcy na ostateczng wartosé Ceny
Kontraktowej oraz adekwatng warto$¢ ptatnosci koricowej (jesli dotyczy)

(c) Po uzyskaniu Swiadectwa Przejecia cato$ci Rob6t Wykonawca przedtozyt Inzynierowi
Rozliczenie Kohcowe na mocy klauzuli 14.10 (uwzgledniajgce wartosci z aneksu
porzadkujgcego);

(d) Ostateczne Swiadectwo Platnosci zostato wystawione przez Inzyniera z uwzglednieniem
rozliczenia korncowego;

(e) Wszystkie ww. warunki muszg byc¢ spetnione dla przyjecia ostatniej faktury w ramach niniejszej
Umowy przez Zamawiajgcego;

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.5 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian w
stosunku do warunkow ogolnych.

Tresc¢

14.6. Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

niniejszej klauzuli 14.6 w stosunku do Warunkéw Ogodlnych Kontraktu skredla sie i zastepuje

nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

(@)

(b)

Wykonaweca po ziszczeniu sie wszystkich przestanek uprawniajgcych go do ptatnosci na mocy klauzuli
14.4 sktada Inzynierowi Wniosek o wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na mocy
klauzuli 14.3 [Wnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci] wraz z Raportem o postepie ha mocy
klauzuli 4.21 [Raporty o postepie] oraz kompletem dokumentéw rozliczajgcych adekwatnie do
przypadku;

Warunkiem wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci (PSP) jest zatwierdzenie przez
Inzyniera Raportu o postepie oraz wszelkich zestawien finansowych Wykonawcy zwigzanych z
rozliczanym zakresem prac na co Inzynier ma 28 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentow.
Inzynier dokonuje oceny merytorycznej rozliczer na podstawie zestawien finansowych Wykonawcy
przekazanych wraz z dokumentami towarzyszacymi i w razie koniecznosci wskazuje zakres
niezbednej korekty/ uchybien i lub brakéw do uzupetnienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przed zlozeniem Whniosku o Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci
uregulowa¢ wszelkie zobowigzania finansowe wobec Podwykonawcéw, w tym: wobec
Podwykonawcéw poczawszy od drugiego PSP;

Obowigzkiem Wykonawcy jest dba¢ o ciggtos¢ ubezpieczenia Kontraktu oraz Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy - w razie koniecznosci prolongaty odpowiednie dowody muszg by¢
zatgczone do tego Swiadectwa

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczgce kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie Umowy o Dofinansowanie. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosdci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb
sporzgdzania Rozliczen.

Ptatnosci beda dotyczyty wykonanych elementoéw robét, zgodnie z ich procentowym zaawansowaniem
wedtug oceny Inzyniera Kontraktu.
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(c) W kazdym Przejsciowym Swiadectwie Patnosci Inzynier moze dokonaé potracenia kwot naleznych
Podwykonawcy, jezeli ten zwrdci sie do Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o dokonanie
bezposredniej zalegtej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4, z wyjgtkiem przypadku kiedy Wykonawca:

(i) przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty
nalezne lub;

(i) dostarczyt Inzynierowi pisemne przekonujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony
sposob uprawniony, na mocy postanowien umowy z Podwykonawcg, do wstrzymania lub
odmowy zapfaty tych kwot oraz

(iii) dostarczyt Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostat powiadomiony o
tych uprawnieniach Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie.

(d) Wysokos$¢ ptatnosci naleznych Wykonawcy musi by¢ zweryfikowana i zatwierdzona przez
Zamawiajgcego pod katem zgodnosci z kontraktem oraz zapisami Umowy o dofinansowanie w ciggu
7 dni od dostarczenia przez Inzyniera  Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci. Okres tej weryfikacii
zawiera sie w czasie jaki Inzynier ma na wystawienie PSP dla Wykonawcy (tj. 28 dni);

(e) Podany okres 28 dni weryfikacji przez Inzyniera jest maksymalny i strony powinny dotozy¢ staran aby
okres ten byt jak najkrotszy. Przede wszystkim Wykonawca musi dotozy¢ staran w zakresie
dostarczania dokumentéw rozliczeniowych odpowiedniej jakosci dochowujgc zaréwno formy tych
dokumentdéw zgodnych z warunkami niniejszego kontraktu, jak réwniez zawartosci merytorycznej
zgodnej z wymaganiami INZYNIERA KONTRAKTU. Jezeli Wykonawca nie dochowa odpowiedniej
formy dokumentéw, bedg one niekompletne i/lub bedg zawieraty btedy merytoryczne to czas oceny
danego rozliczenia moze zostaé odpowiednio wydtuzony z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

14.7. Zaptata

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.7 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skre$la sie i zastepuje
nastepujgco:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

1) Kwote po$wiadczong przez Inzyniera w__Przej$ciowym Swiadectwie Platnosci, maksymalnie w
ciggu 56 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci wraz z
rozliczeniem i dokumentami towarzyszacymi (zgodnie z Warunkami) oraz prawidtowo wystawione;j
faktury VAT Wykonawcy zweryfikowanej przez Inzyniera,

2) Kwote po$wiadczong przez Inzyniera w Ostatecznym Swiadectwie Platnosci, w ciggu 56 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego Ostatecznego Swiadectwa Platnosci wraz z rozliczeniem i
dokumentami towarzyszgcymi (zgodnie z Warunkami tego rozliczenia) oraz prawidtowo wystawionej
faktury VAT Wykonawcy zweryfikowanej przez Inzyniera.

3) Terminy podane w pkt. 1) i 2) mogg ulec skroceniu jezeli Zamawiajgcy uzyska zaliczke w ramach
podpisanej Umowy o Dofinansowanie a wszelkie rozliczenia z Wykonawcg przebiegajg prawidiowo i
Wykonawca nie ma zadnych Zalegtosci w wykonywaniu obowigzkéw wzgledem Zamawiajgcego (np.
obowigzkéw dotyczacych Podwykonawcow) wowczas termin ten moze ulec skréceniu do 30 dni (pod
warunkiem wywigzania sie Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw wymaganych na etapie danej
ptatnosci ;

4) Zaptaty bedg dokonywane w PLN, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazywany na fakturach.

5) Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

6) Zamawiajgcy ma prawo powstrzymaé sie z zaptatg kazdej kwoty bez koniecznosci zaptaty
jakichkolwiek odsetek, jezeli nie jest ona wykazana do zaptaty w Przej$ciowym/Ostatecznym
Swiadectwie Ptatnosci. Faktury wystawione przedwczeénie przed zakonczeniem procedury
odbiorowej (z datg wczesniejszg niz data Przejsciowego lub Koncowego Swiadectwa Ptatnosci nie
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wywotujg skutku prawnego dla Zamawiajgcego i w razie ich wystawienia z ww. btedami zostang
cofniete);

7) Obowigzkiem Wykonawcy jest przed wystawieniem faktury uzgodni¢ z Zamawiajgcym tytut
wystawienia Faktury oraz ztozy¢ oswiadczenie, iz przeciw niemu nie toczy sie zadne postepowanie
upadtosciowe, co moze by¢ ujete jako klauzula we wniosku o Przejsciowe lub odpowiednio Kohcowe
Swiadectwo Platnosci;

8) Zamawiajgcy staje sie wilascicielem wytworzonego majgtku z chwilg zaptaty za poszczegodine
elementy zaméwienia. Po dokonaniu zaptaty elementy te, choéby nie zostato wystawione Swiadectwo
Przejecia, nie mogg wchodzi¢ do masy upadtosciowej Wykonawcy.

9) Niedopuszczalne sg jakiekolwiek zapisy na fakturach sprzeczne z trescig niniejszego kontraktu (np.
zmieniajgce zasady przejmowania prawa wiasnosci do przedmiotu Umowy). W tym przypadku
wszystko, co wykracza i/lub jest sprzeczne z niniejszym Kontraktem nie wigze Zamawiajgcego.

10) Wykonawca nie ma prawa dokonywaé przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z realizacji niniejszego
Kontraktu na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11) W przypadku jesli majgtek Wykonawcy zostanie zajety w ramach wszczetego postepowania
upadtosciowego Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o dokonaniu bezposredniej zaptaty bezposrednio
na konta wierzycieli Wykonawcy biorgcych udziat w inwestycji (po uzyskaniu akceptacji Instytucji
Finansujagcej) zgodnie z listg pierwszenstwa wskazang przez Syndyka masy upadfo$ciowej, co
zwalnia Zamawiajgcego jednoczesnie z jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

14.8 Op6zniona zaptata

Tres$¢ niniejszej klauzuli 14.8 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skredla sie i zastepuje
nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata), to Wykonawca bedzie uprawniony
do otrzymania odsetek ustawowych na zasadach wynikajgcych z Ustawy Kodeks Cywilny, obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od
dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9. Wyplata Kwoty Zatrzymanej

Tres¢ niniejszej klauzuli 14. 9 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie jako nie majgcg
zastosowania w niniejszych Warunkach Szczegéinych.

14.10. Rozliczenie Koncowe

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.10 w stosunku do Warunkéw Ogolinych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

(@) W celu uzyskania Swiadectwa Przejecia Rob6t Wykonawca powinien przediozyé Inzynierowi w 3
egzemplarzach Rozliczenie Koncowe obejmujgce warto$¢ wszystkich wykonanych robét zgodnie z
kontraktem oraz przedstawi¢ bilans wszelkich ptatnosci i rozliczeh z podwykonawcami wraz z
dowodami zaptaty.

(b) Rozliczenie koncowe jest podstawg do podpisania porzadkujgcego aneksu do umowy w zakresie
wysokosci ostatecznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (Ceny Kontraktowej), z tytutu
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zrealizowanych robo6t z uwzglednieniem ewentualnych pomniejszeh/zwiekszeh tego wynagrodzenia
dokonanych zgodnie z klauzulg 13.1.[Zmiany i korekty]

(c) Zatwierdzenie Rozliczenia Koncowego stanowi jeden z warunkéw wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia na mocy klauzuli 10.2 [Przejecie cato$ci Robét].

14.11 Whniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.11 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

(a) W ciggu 14 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia na mocy klauzuli 10.2 [Przejecie cato$ci Robot]
Wykonawca sktada Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci;

(b) Przed wystawieniem Ostatecznego Swiadectwa Platnosci Inzynier weryfikuje czy Wykonawca
wywigzat sie ze wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z Umowy do ktorych byt zobowigzany na danym
etapie. Jezeli na tym tle istnieje jakikolwiek spér to przed wystawieniem Ostatecznego Swiadectwa
Ptatnosci zastosowanie znajdzie klauzula 3.5 [Ustalenia];

(c) Jezeli jakakolwiek pozycja rozliczeniowa nie zostanie zaakceptowana przez Inzyniera to Wykonawca
powinien dostarczy¢ dalszych informac;ji jakich Inzynier racjonalnie moze zazadaé oraz dokona takich
korekt jakie zostang uzgodnione w toku weryfikacji dokumentacji przez Inzyniera.

14.12 Zwolnienie ze zobowigzan

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.12 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

(d) Jezeli w zwigzku z Rozliczeniem Koncowym powstat jakikolwiek spér, kidry zostat rozwigzany
polubownie na mocy klauzula 3.5 [Ustalenia] lub w zaleznosci od przypadku: klauzula 20.4 [Uzyskanie
Decyzji Komisji Rozjemczej] lub klauzuli 20.5 [Rozstrzygniecie polubowne] lub 20.6 [Arbitraz] to
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygniecia sporu
pisemne zwolnienie ze zobowigzah potwierdzajgce, ze Ostateczne rozlicznie zawiera cafe i
ostateczne uregulowanie wszelkich naleznosci pienieznych na dobro Wykonawcy na mocy kontraktu
lub w zwigzku z nim.

(e) W razie gdyby rozliczenie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy nie wymagato
przeprowadzenia odrebnej procedury rozwigzania sporu to Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
Zwolnienie ze zobowigzan 7 dni po spetnieniu sie wszystkich trzech warunkéw:

i. Warunek 1. Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia;
ii. Warunek 2. zwolnieniu przez Zamawiajgcego 70% Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy i
iii. Warunek 3. Po wystawieniu przez Wykonawce Karty Gwarancyjnej (na wzorze
Zatgcznika nr 1 do TOM II.SIWZ (tzn. do wzoru kontraktu)

(f) W Oswiadczeniu Kohcowym Strony uwzgledniajg potrgcenia nalezne Zamawiajgcemu, w tym
potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.13 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
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(a) W ciggu 28 dni od ztozenia przez Wykonawce Wniosku o Ostateczne Swiadectwo Platnosci Inzynier
wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatno$ci, w ktérym Inzynier potwierdzi kwote jaka jest ostatecznie
nalezna Wykonawcy do wyptaty w ramach Ptatnosci Koncowej;

(b) Uzyskanie przez Wykonawce Ostatecznego Swiadectwa Platnoéci uprawnia Wykonawce do
uzyskania Ptatnosci Koncowej w ramach Kontraktu na mocy klauzuli 14.4 Plan Ptatnosci.

(c) Jezeli Wykonawca nie wystawi Wniosku o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci pomimo wezwania to
Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci na kwote jakg rzetelnie ustalit jako nalezng. W
Koncowym Swiadectwie Pfatnosci Inzynier uwzgledni potrgcenia nalezne Zamawiajgcemu, w tym
potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4. (jesli dotyczy).

14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajacego

Tre$¢ niniejszej klauzuli 14.14 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco.

Wygasniecie zobowigzan Zamawiajgcego w zakresie naleznego wynagrodzenia nastepuje z chwilg zaptaty
ostatniej ptatnosci w ramach niniejszego kontraktu, co potwierdzi 100% zaawansowanie finansowe rozliczen
widniejgce na rozliczeniu konicowym - Swiadectwie Przejecia.

14.15 Waluty ptatnosci

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.15 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

Walutg rozliczeniowg bedzie PLN i wszystkie wyptaty zgodne z Kontraktem bedg dokonywane w PLN.

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw ogolnych zmienia sie nastepujgco:

1) Jezeli Wykonawca nie wypetnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraktowego to Inzynier moze do
niego wystosowa¢ wezwanie do usunigcia uchybienia i naprawy w racjonalnym czasie.

2) Jezeli uchybienie jest nieodwracalne lub dotyczy naleznej Zamawiajgcemu kary porzagdkowej na mocy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego ] to Wezwanie do usunigcia uchybienia wskazuje wysokos¢
kary naleznej Zamawiajgcemu oraz termin naprawy uchybienia po przekroczeniu ktérego
Zamawiajagcy uprawniony bedzie do zastosowania dodatkowych sankcji wynikajgcych z klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego ] i/lub klauzuli 8.7 Kary za zwioke lub w zaleznosci od przypadku bedzie
uprawniony do Wypowiedzenia Kontraktu. W przypadku naliczenia kary umownej na mocy klauzuli
2.5 lub klauzuli 8.7 Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowag wskazujgc wybrany przez siebie sposob
zaspokojenia roszczenia, w tym:

a. Poprzez potragcenie kary z naleznego wynagrodzenia;

b. Poprzez potrgcenie kary z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

c. Poprzez nakazanie zapfaty kary przed dokonaniem pfatnosci na rzecz Wykonawcy.
co nastgpi zgodnie z wolg Zamawiajgcego.
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15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego

Tre$¢ niniejszej klauzuli 15.2 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1)
(@)

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu z winy Wykonawcy w szczegdlnosci
jesli Wykonawca nie dopetnia nastepujgcych obowigzkéw umownych:

nie zastosuje sie do postanowien klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], nie zapewniajgc ciggtosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w odpowiedniej kwocie i/lub w odpowiednim okresie
a wezwany do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia] nie
doprowadzit do jego usunigcia we wskazanym terminie;

nie zapewnia ciggtosci Robot, w sposéb ewidentny nie realizuje robét zgodnie z Harmonogramem i/
lub Programem Robét tj. pomniejsza ilo$¢ niezbednego sprzetu i zasoboéw kadrowych, ktére warunkujg
zapewnienie odpowiedniego tempa prac w stosunku do zatwierdzonego Programu Robét oraz
dopuszcza sie innych zaniedban na Terenie Budowy, ktére groza ryzykiem istotnych odstepstw od
Kontraktu a wezwany do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1 nie doprowadzit do jego usuniecia
we wskazanym terminie;

bez racjonalnego uzasadnienia nie stosuje sie do polecen Inzyniera w sposéb uporczywy
dezorganizujgc realizacje Kontraktu po stronie Personelu Zamawiajgcego, w tym m. in.:

(i) nie zarzgdza swoimi pracownikami/podwykonawcami w sposéb nalezyty, np. pracownicy
Wykonawcy/podwykonawcy przebywajg na Terenie Budowy bez nadzoru 0s6b
upowaznionych w tym Kierownika Budowy w czasie dokonywania istotnych prac i dochodzi
do marnowania jakikolwiek zasobdéw Zamawiajgcego i lub innych uczestnikédw procesu
inwestycyjnego;

(i) Wykonawca podzleci catos¢ obowigzkéw wynikajgcych z kontraktu bez zgody
Zamawiajgcego

(i) Wykonawca  uporczywie nie realizuje poleceh Inzyniera dotyczacych rozpoczecia i
zawieszenia prac na mocy Rozdziatu 8 [ Rozpoczecie, opdznienie i zawieszenie J;

(iv) Wykonawca nie zastosuje sie do jakiegokolwiek wezwania wydanego na mocy klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [ Prace zabezpieczajgce i naprawcze ] w ciggu 28 dni od daty
jego otrzymania;

werbuje pracownikéw Inzyniera i/lub Zamawiajgcego do swojego zespotu w trakcie realizacji Kontraktu
lub w inny sposob probuje ograniczy¢ bezstronnos¢ i obiektywizm osdb upowaznionych do
egzekwowania od Wykonawcy obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu a w szczegdlnosci da lub
zaoferuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie z Zespotu Zamawiajgcego
korzy$ci materialnych, daréw, prowizji i innych korzysci w celu uzyskania:

(i) dziatania lub zaniechania niezgodnego z Kontraktem tych osob;

(i) uprzywilejowanej pozycji wzgledem innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego np.
prowadzgcej do podwazania autorytetu Inzyniera, negowania jego polecen lub pomijania
Inzyniera w realizacji kontraktu;

Podzleci cato$¢ Robét lub dokona cesji praw z niego wynikajgcych bez wymaganej zgody
Zamawiajgcego i/lub w sposob ewidentny bedzie wynikato, iz Wykonawca scedowat wszystkie swoje
ryzyka budowy na Podwykonawcéw w sposdb zagrazajgcy wykonalnosci Robét w czasie i jakosci
wymaganej w Umowie o dofinansowanie;

W sposob uporczywy (tzn. nie reagujgc na wezwanie do naprawy uchybienia) nie bedzie dopetniat
obowigzkéw wynikajacych z klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] w szczegdlnosci nie bedzie przedstawiat do
zaopiniowania umoéw z podwykonawcami, zatrudni podwykonawcow bez zgody Zamawiajgcego,
zmieni podwykonawce na podmiot nie spetniajgcy wymogoéw, ktére byty wymagane od poprzedniego
podwykonawcy (np. jesli podwykonawca wnosit potencjat na etapie potwierdzenia spetnienia
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(h)

()

warunkow w postepowaniu przez Wykonawce), w sposob notoryczny bedzie zalegat z optacaniem
faktur wobec Podwykonawcéw powodujgc koniecznos¢ (ponad trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty tych faktur przez Zamawiajgcego.

Zbankrutuje lub okaze sie niewypfacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie objety nakazem
przejecia lub zarzgdu przymusowego, utozy sie z wierzycielami lub bedzie prowadzit dziatalno$¢ pod
nadzorem komisarza, syndyka lub zarzadcy w imieniu wierzycieli lub jesli nastgpi jakiekolwiek
dziatanie lub wydarzenie o skutkach podobnych w Swietle obowigzujagcego prawa do wyzej
wymienionych;

Trzykrotnie zakryje roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu bez uprzedniej akceptacji Inzyniera;

Bez zgody Inzyniera trzykrotnie wbuduje materiaty i lub urzgdzenia niezgodne z Kontraktem prébujgc
pomniejszy¢ zakres swojego swiadczenia;

Wykonawca bedzie zatrudniat osoby nie posiadajgce stosownym uprawnien pomimo, iz sg dla danych
specjalnosci wymagane oraz nie bedzie zapewniat spetnienia przez jakiekolwiek swoje zasoby np.
sprzet wymaganych przez Polskie Prawo zezwolen i /lub licencii;

Wykonawca sfatszuje Dokumenty Budowy i /lub jakakolwiek osoba z jego zespotu podrobi jakikolwiek
podpis na Dokumencie Budowy lub bedzie poswiadczat nieprawde w dokumentacji kierowanej do
Inzyniera/ Zamawiajgcego lub Stron Trzecich;

Wykonawca podejmuje dziatania oportunistyczne, nie reaguje na pisma Inzyniera i/lub
Zamawiajgcego, nie dostarcza dokumentéw do czego zobowigzany jest na mocy niniejszego
kontraktu lub jakichkolwiek dokumentéw budowy ktére sg wymagane przez Instytucje Finansujgcg w
ramach Umowy o dofinansowanie;

(m) Opdznia sie z postepem robdt o diuzej jak 2 miesiace a wezwany do dostarczenia Programu

(0)

2)

3)
4)

5)

Naprawczego na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] nie dostarczyt tego programu i/lub nie zostat
on pozytywnie zaopiniowany przez Inzyniera jako narzedzie zarzadzania ryzykiem przekroczenia
Czasu na Ukonhczenie przez Wykonawce i/lub Instytucja Finansujgca nie wyrazita zgody na
przesuniecie Czasu na Ukonhczenie;

Swoim dziataniem lub zaniechaniem spowoduje, iz Zamawiajgcy nie uzyska potwierdzenia spetnienia
warunkow wynikajgcych z Umowy o dofinansowanie dotyczacych Efektu Ekologicznego i
Zamawiajagcy utraci  dofinansowanie, w szczegolnosci z powodu braku mozliwosci uzyskania
pomys$inego wyniku Préb Koncowych na mocy Rozdziatu 9. [Préby Koricowe].

Wykonawca uporczywie nie dotrzymuje warunkéw gwarancji wynikajgcych z Karty Gwarancyjnej a
wezwany do naprawy uchybienia nie wywigzuje sie z obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwaranciji
jakosci.

W kazdym z wymienionych przypadkéw Zamawiajgcy podejmuje decyzje o wypowiedzeniu Kontraktu
Wykonawcy indywidualnie, w terminie do 30 dni od ziszczenia sie przestanki majac na uwadze w
szczegolnosci szkody finansowe i straty czasu generowane przez Wykonawce a stwarzajgce ryzyko
braku mozliwosci zakonczenia kontraktu zgodnie z Umowg o Dofinansowanie. Prawo Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy zamienia sie w obowigzek jezeli Wykonawca uporczywie narusza
postanowienia kontraktu i /lub z zaistniatych okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie jest w stanie
dokonczy¢ realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadkach opisanych w pkt. (d) i (g) Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o usunieciu Wykonawcy
z Terenu Budowy ze skutkiem natychmiastowym.

Decyzja Zamawiajgcego o rozwigzaniu kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia na mocy
Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu wypowiedzenia Wykonawca powinien opusci¢ teren Budowy przekazujgc Inzynierowi
wszystkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe
sporzgdzone przez niego lub dla niego.
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6) Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran aby zastosowac sie do wszelkich racjonalnych
polecen zawartych w wypowiedzeniu a dotyczgcych: (i) dokonywania cesji wszelkich podzlecen oraz
(ii) ochrony zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robat.

7) Po rozwigzaniu Kontraktu Zamawiajgcy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowac inne jednostki
do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki mogg w takim przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji
Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych sporzgdzonych przez lub dla Wykonawcy.

8) Nastepnie Zamawiajgcy powiadomi, ze sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe bedg zwolnione
dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien wtedy niezwtocznie usungé
je na wiasne ryzyko i koszt. Jednakze o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dtugu
wobec Zamawiajgcego, to te przedmioty mogg zostaé przez Zamawiajgcego sprzedane w celu
odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim przypadku saldo takiego postepowania.

9) Wysokos$¢ odszkodowania naleznego Zamawiajgcemu w przypadku ziszczenia sie jakiejkolwiek
przestanki skutkiem czego bedzie podjecie decyzji o wypowiedzeniu niniejszego Kontraktu zostata
okreslona w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zabawiajgcego].

15.3. Wycena na dzien rozwigzania kontraktu
Tres¢ niniejszej klauzuli 15.3 w stosunku do Warunkéw Ogoinych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.
15.4. Zaptata po rozwigzaniu

Tre$¢ niniejszej klauzuli 15.4 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla si¢ i zamienia sie
nastepujgco:
1) Z chwilg gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [ Roszczenia Zamawiajgcego] weszio w
zycie Zamawiajgcy moze:
(a) postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [ Roszczenia Zamawiajgcego], naliczajac stosowne kary;
(b) wstrzymac dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszt wykonania, ukonczenia Robot i
usuniecia w nich wad, nalezne kary zostang ustalone lub tez
(c) aby uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajgcego wynikajacych z
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokonczenia
Robdt, na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu] Zamawiajacy zaptaci
wykonawcy saldo pozostate po potrgceniu wszelkich strat i szkéd do powetowania ktorych
uprawniony jest na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego];
(d) W przypadku ujemnego salda (powstania naleznosci na rzecz Zamawiajgcego) po potraceniu
wszelkich start, szkéd, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwoty mu nalezne z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy ztoZzonego na mocy klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.
(e) Jezeli kary umowne nie pokryjg wszelkich strat i szkod poniesionych przez Zamawiajgcego oraz
wszelkich dodatkowych kosztow transakcyjnych wynikajgcych z koniecznosci dokoriczenia robét
przez innego Wykonawce, Zamawiajgcy moze zgdaé odszkodowania przenoszgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

15.5. Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Tres¢ niniejszej klauzuli 15.5 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
1) Zamawiajacy bedzie uprawniony do rozwigzania kontraktu w kazdym czasie w przypadku stwierdzenia
zaistnienia przestanek o ktérych mowa w 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego ] w
szczegolnosci w sytuacji w ktérej Wykonawca wezwany do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1.
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2)

[Wezwanie do naprawy uchybienia] nie podjat zadnych czynnosci w celu: zapobiezenia powtarzaniu
sie przypadkom stwierdzonego uchybienia, nie reaguje na powiadomienia Inzyniera i/lub gdy podjete
czynnosci sg pozorne i nie prowadzg do usuniecia przyczyny uchybienia;

W celu umozliwienia Wykonawcy naprawy uchybienia (celem unikniecia koniecznosci rozwigzania
kontraktu) wprowadza sie nastepujgca procedure naprawczg dla wszystkich przestanek oprocz
przestanki okreslonej w pkt. 1 (m) klauzuli 15.2 (ktéra ma swéj indywidualny program naprawczy):

a.

Krok 2) 1. Wystanie do Wykonawcy powiadomienia o ktérym mowa w klauzuli 15.1.
[Wezwanie do naprawy uchybienia] z okresleniem: czego dotyczy uchybienie (stan faktyczny
opisujgcy dokonane przez Wykonawce odstepstwo od Kontraktu) jednoczesnie zawierajgce
podstawe prawng (przepis w umowie, ktéry jest naruszany ) z wykazaniem biezgcych
konsekwencji dla Wykonawcy (np. kary umowne) jak rowniez skutku dalszego dopuszczania
do danego uchybienia (ktérym jest prawo Zamawiajgcego od odstgpienia od umowy; W
piSmie Zamawiajgcy wskazuje liczbe dni w ciggu ktérego ma nastgpi¢ naprawa uchybienia
lub w zaleznosci od przypadku konsekwencje prawne powtdrzenia sie incydentu.
Powiadomienie wysytane jest wykonawcy za potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie
sporzgdza Inzynier Kontraktu na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenial;

Krok 2) 2. Jezeli pomimo odebrania powiadomienia Wykonawca nie podjgt zadnych
czynno$ci w ramach procedury naprawczej to Zamawiajacy po wyznaczeniu dodatkowych 14
dni na naprawe uchybienia jest uprawniony do rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy z roszczeniem wskazanym w klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego].
Krok 2)3. Rozwigzanie kontraktu wchodzi w zycie =z dniem wystania Wykonawcy
stosownego pisma ,Rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego” .

3) W przypadku w ktérym procedura naprawcza o ktérej mowa w pkt. 2) nie przyniosta rezultatow
Zamawiajgcy postepuje dalej wedtug nastepujacego schematu.

C.

Krok 3/4. Rozliczenie zakresu prac. Rozwigzanie kontraktu wywotuje skutki prawne (fac. ex
nunc -"Od teraz") poprzez rozliczenie sie z Wykonawca za dotychczas wykonane prace, ktore
nie zostaly jeszcze odebrane cze$ciowo na podstawie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci
i/lub zostaty odebrane, ale nie zostaly jeszcze optacone przez Zamawiajgcego. Do zakresu
wchodzgcego w sktad rozliczenia wchodzg takze roboty wykonane od ostatniego rozliczenia,
ktore nie zostaty przez Zamawiajgcego odebrane, ale mogag zostaé wycenione i zaliczone
Wykonawcy na poczet prac wykonanych po odpowiednim zabezpieczeniu przez Wykonawce
tych prac przed zniszczeniem i uzyskaniu pomysinego wyniku prob koncowych. W
odniesieniu do zadan, ktére nie zostaty zamkniete w taki sposéb, ze nie mogg byc
wykorzystane przez Zamawiajgcego gdyz nie przedstawiajg dla niego wartosci handlowej to
Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od realizacji tych zadan na zasadach (ex tunc).
Krok 3/5. Uprzatniecie terenu budowy — Obowigzkiem Wykonawcy jest uprzatngc teren
budowy ze wszystkich Robo6t Tymczasowych oraz materiatow i dostaw ktére nie zostaty
wbudowane do czasu rozwigzania umowy oraz zabraé te materiaty. Ponadto uprzatng¢ Teren
Budowy z gruzu i odpadéw. Wykonawca powinien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 16.3. [
Wstrzymanie Robdét i usuniecie sprzetu wykonawcy]

Krok 3/ 6. Wycena prac wykonanych. Na podstawie Zakresu o ktérym mowa w Krok 3) 4.
Nastepuje wycena prac, co nastepuje tylko wobec elementéw wbudowanych i na tych
samych zasadach rozliczeniowych, jak przy wnioskowaniu o Koncowe Swiadectwo Ptatnosci
z tg roznica jednak, iz nie zawiera ono aspektow dotyczacych przysztych rozliczen. W
szczegolnosci Wykonawca przedktada odpowiednie deklaracje zgodnosci i atesty na
wykonane a nie odebrane jeszcze prace, przeprowadza préby, udziela gwarancji na
wykonane i odebrane prace;

Krok 3/7. Przekazanie rozliczen z Podwykonawcami. Wykonawca przedktada wszystkie
rozliczenia z Podwykonawcami na potwierdzenie Ze nie zalega z tymi ptatnosciami.
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4)

5)

6)

7)

g. Krok 3/8. Naliczenie kary umownej. Zamawiajgcy nalicza kare za odstgpienie od umowy na
podstawie klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. (W Swietle istniejgcego orzecznictwa,
przyjmuje sie, iz w przypadku rozwigzania umowy z winy Wykonawcy kara umowna za
odstgpienie (gorna granica 20%) znosi naliczone w danym momencie kary umowne (klauzula
2.5) i za zwtoke (klauzula 8.7), ktére jednoczesnie zostaty naliczone za nieprzestrzeganie
warunkéw umowy z tytutu nieprzestrzegania umowy (poniewaz te bylyby naliczone gdyby
umowa byfa dalej kontynuowana). Jednakze w przypadku jezeli szkody doznane przez
Zamawiajgcego przekraczajg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych i jednoczesnie
przekraczajg gorny limit kary za odstgpienie od umowy w wysokosci 20% Ceny Kontraktowej
to strony mogg dochodzi¢ swoich roszczen na zasadach ogdlnych na podstawie przepisow
rozdziatu 20 [Roszczenia Spory Arbitraz];

h. Krok 3/9 Rozliczenie finansowe z Wykonawcg . Réznice wptaca ta strona drugiej stronie po
ktorej bilans rozliczenia jest ujemny.

i. Jezeli Naleznos¢ Zamawiajgcego (kara stanowigca 20% Zatwierdzonej kwoty
kontraktowej —» (minus) Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane prace ( wycena
wykonanych a nieodebranych prac) ,>” (jest wieksza) od ,,0” to Zamawiajacy ma
roszczenie, ktére moze pokry¢ z Pfatnosci dla wykonawcy lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy a jezeli kwota roszczenia Zamawiajgcego istnieje nadal
(tzn. Wartos¢ zobowigzania Zamawiajgcego nie pokrywa naliczonej kary) to
Zamawiajgcy wystawia note obcigzeniowg (przy wsparciu Inzyniera Kontraktu) z
terminem ptatnosci do 30 dni lub Zamawiajgcy moze wystawi¢ note obcigzeniowg na
catos¢ swojego roszczenia bez ingerencji w Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy; Termin ptatnosci kary umownej na podstawie wystawionej noty obcigzeniowej
ustala sie na do 30 dni;

ii. Jezeli Naleznos¢ Zamawiajgcego (kara stanowigca 20% kwoty wynagrodzenia ,—,
(minus) Nalezno$¢ Wykonawcy ( wycena wykonanych a nieodebranych prac) ,<” (jest
mniejsza od) ,,0” to nalezng, pozostatg kwote Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy
zgodnie z procedurg przewidziang dla ptatnosci na mocy klauzuli 14.7 [Zaptata];

W sprawach nieuregulowanych w pkt.3) nalezy postgpi¢ zgodnie z klauzulg 19.6. [Rozwigzanie z
wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan] ;

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdaé wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonanej czesci
Kontraktu (rozliczenie catosci prac nastgpi wowczas ze skutkiem ex nunc "od teraz");

Zamawiajagcy nie ma jednak prawa rozwigzania Kontraktu w celu wykonania Robét samemu lub
powierzania ich innemu Wykonawcy jezeli Wykonawca realizuje Roboty zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.

Wszelkie wyliczenia na mocy niniejszego rozdziatu podejmuje Inzynier na mocy klauzuli 3.5
[Ustalenia] lub zastosowanie znajdg postanowienia Rozdziatu 20. [Roszczenia, spory Arbitraz]
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16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét

Tres¢ niniejszej klauzuli 16.1 w stosunku do Warunkéw Ogoinych Kontraktu skresla sie i  modyfikuje
nastepujgco:

(a) Jezeli Inzynier w czasie wynikajgcym z Kontraktu nie wyda poswiadczenia do wyptaty ptatnosci
czesciowej na mocy klauzuli 14.6 [ Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci] z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacy nie dokona zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata]
to niezaleznie od uprawnien wynikajacych z klauzuli 14.8 [ Opdzniona zaptata] Wykonawca moze
zawiesi¢ Roboty lub zmniejszy¢ ich tempo az do czasu kiedy otrzyma Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci lub Zaptate w zalezno$ci od przypadku z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

(b) Jezeli Wykonawca otrzyma takie PrzejSciowe Swiadectwo Platnosci dowdd lub zaptate (w za
zaleznosci od przypadku) to w terminie 7 dni powinien przywrdci¢ wtasciwe tempo prac;

(c) Jezeli Zawieszenie Robd6t lub obnizenie ich tempa przez Wykonawce wynikajgce z przyczyn lezacych
po stronie Personelu Zamawiajgcego wplyneto na opdznienie Robot przez Wykonawce w stosunku
do Harmonogramu Robo6t to Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
na mocy klauzuli 8.4.[ Przediuzenie Czasu na Ukonczenie] o czas tego zawieszenia;

(d) Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zawieszenia Robdt jezeli jego dziatania i/lub zaniechania
wplynety na wstrzymanie ptatnosci przez Instytucje Finansujgcg (np. wynika z odmowy dostarczenia
niezbednych dokumentéw przez Wykonawce i/lub negatywnego wyniku oceny dokumentacji
odbiorowej w ramach ztozonego Whniosku o ptatnosc);;

(e) Po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia/wniosku o przediuzenie Czasu na Ukonczenie Inzynier
powinien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] i ustali¢ czas o jaki Wykonawca jest uprawniony
wydtuzy¢ Czas na Ukonczenie niniejszego Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

16.2 Rozwiazanie Kontraktu przez Wykonawce

Tres¢ niniejszej klauzuli 16.1 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i modyfikuje sie
nastepujgco:

1)  Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania Kontraktu w nastepujgcych przypadkach:

(a) Wykonawca nie otrzyma ptatnosci do ktorej byt uprawniony w terminie wynikajgcym z umowy a
przekroczenie terminu trwa dtuzej niz 60 dni ponad termin wskazany w klauzuli 14.7 Zaptata;

(b) Inzynier bedzie w nieuzasadnionej zwtoce z wydawaniem dokumentow uprawniajacych Wykonawce
do uzyskiwania ptatnosci od Zamawiajgcego i zwioka ta trwa dtuzej niz 60 dni w stosunku do terminu
wynikajgcego z zasad niniejszej Umowy (a jest to zwtoka wynikajgca z przyczyn lezgcych po stronie
Inzyniera i/lub Zamawiajgcego)

(c) Zawieszenie Robdt nie wynikajgce z winy Wykonawcy trwa diuzej niz 2 miesigce dni (liczac od dnia
zawieszenia w stosunku do catego kontraktu), klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie] i istnieje
ryzyko dalszej przerwy w robotach z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

(d) Zamawiajgcy zbankrutuje lub stanie sie niewyptacalny z przyczyn nie lezacych po Stronie
Wykonawcy;

(e) Zamawiajgcy przejdzie w stan likwidacji lub wydarzy sie jakiekolwiek zdarzenie, ktére spowoduje
brak mozliwosci dokonczenia realizacji Rob6t z przyczyn lezgcych po Stronie Zamawiajgcego;
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2) W kazdym z ww. przypadkow Wykonawca moze wypowiedzie¢ Kontrakt w terminie 30 dniowym od daty
ziszczenia sie warunku.

3) Jezeli wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce wynika z winy Zamawiajgcego to Wykonawca
uprawniony jest do zaptaty za wykonane a nieodebrane dotychczas prace i dodatkowo do odszkodowania
w wysokosci 20% od Kwoty Wynagrodzenia liczac od wartosci niewykonanych prac . Zamawiajgcy
ma prawo do pomniejszenia kary proporcjonalnie odejmujgc roboty ktdre zostaty odebrane i rozliczone w
ramach Przejéciowych Swiadectw Ptatno$ci;

4) Przed wypowiedzeniem Kontraktu z przyczyn lezgcych po Stronie Zamawiajgcego Wykonawca powinien
wyczerpaé droge konsensusu w ramach procedury naprawczej a mianowicie:

a. powinien przed wystaniem Zamawiajgcemu jakiegokolwiek pisma zainicjowa¢ spotkanie w ramach
ktérego zostang poczynione ustalenia w zakresie kierunkéw i mozliwosci poprawy uchybien w
przestrzeganiu kontraktu przez Zamawiajgcego i/lub jego Personel;

b. jezeli postanowienia ze spotkania nie zostang wdrozone w terminie 14 dni od spotkania to powinien
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pismem wskazujgcym na koniecznos¢ naprawy uchybienia w
okreslonym terminie dla upewnienia sie, izw danym przypadku nie zaistniaty okolicznosci zwalniajgce
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci (np. wynikajgce ze zwyktej pomyiki) a dopiero jesli kolejne
pismo upominajgce wystane ( pismem poleconym za potwierdzeniem odbioru) w odstepie kolejnych
14 dni nie przyniesie rezultatu Wykonawca uprawniony bedzie to Wypowiedzenia Umowy.

5) W przypadku opisanym w pkt. (d) i (e) Wykonawca moze wypowiedzie¢ kontrakt ze skutkiem
natychmiastowym;

6) Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce nie moze prowadzi¢ do porzucenia Terenu Budowy w sposéb
narazajgcy Zamawiajgcego na generowanie strat lub ryzyka uszkodzen wybudowanej infrastruktury.

7) W przypadku w ktérym procedura naprawcza o kidérej mowa w pkt. 4) nie przyniosta rezultatéw i
Wykonawca jest uprawniony do rozwigzania Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego to
rozliczenie Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcego schematu:

i. Krok 1/9. Rozliczenie zakresu prac. Rozwigzanie kontraktu wywotuje skutki prawne (ex nunc
"Od teraz") poprzez rozliczenie sie z Wykonawca za dotychczas wykonane prace, ktére nie
zostaly jeszcze odebrane czesciowo na podstawie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci iflub
zostaty odebrane, ale nie zostaly jeszcze opfacone przez Zamawiajgcego. Do zakresu
wchodzgcego w skiad rozliczenia wchodzg takze roboty wykonane od ostatniego rozliczenia,
ktére nie zostaty przez Zamawiajgcego odebrane, ale mogg zosta¢ wycenione i zaliczone
Wykonawcy na poczet prac wykonanych po odpowiednim zabezpieczeniu przez Wykonawce
tych prac przed zniszczeniem i uzyskaniu pomysinego wyniku prob koncowych.

j-  Krok 2/9. Uprzatniecie terenu budowy — Obowigzkiem Wykonawcy jest uprzatng¢ teren
budowy ze wszystkich Rob6t Tymczasowych oraz materiatdéw i dostaw ktdre nie zostaty
wbudowane do czasu rozwigzania umowy oraz zabrac¢ te materiaty. Ponadto uprzatngé Teren
Budowy z gruzu i odpadéw. Wykonawca powinien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 16.3. [
Wstrzymanie Robét i usuniecie sprzetu Wykonawcy]

k. Krok 3/ 9. Wycena prac wykonanych. Na podstawie Zakresu o ktérym mowa w Krok 1) 9.
Nastepuje wycena prac, co nastepuje tylko wobec elementéw wbudowanych i na tych
samych zasadach rozliczeniowych, jak przy wnioskowaniu o Koncowe Swiadectwo Ptatnosci
z tg réznica jednak, iz nie zawiera ono aspektéw dotyczgcych przysztych rozliczen. W
szczegolnosci Wykonawca przedklada odpowiednie deklaracje zgodnosci i atesty na
wykonane a nie odebrane jeszcze prace, przeprowadza préby, udziela gwarancji na
wykonane i odebrane prace;

I.  Krok 4/9. Przekazanie rozliczen z Podwykonawcami. Wykonawca przedktada wszystkie
rozliczenia z Podwykonawcami na potwierdzenie, Ze nie zalega z tymi ptatnosciami.

Fundusze .2 . 4
Europejskie ® Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko | ¥ I;"' Fundusz Spojnosci

Strona 94 z 116




Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

m. Krok 5/9. Naliczenie kary umownej dla Wykonawcy. Zamawiajgcy okresla kare za
odstgpienie od umowy jaka nalezy sie Wykonawcy. Podstawa naliczenia kary zostanie
zmniejszona o wysokos$¢ dotychczas odebranych prac w nastepujacy sposoéb:

N
K0(2) = (KWP(netto) - Z PC(i)) x20%
i=1
o Gdzie: KO(Z) — kwota kary nalezna Wykonawcy z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;
o KWP (netto) — Kwota Wynagrodzenia (netto)
e PC(i) — i-ta ptatnos$¢ czesciowa netto dokonana na rzecz Wykonawcy na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci;
e N-ilos¢ dokonanych ptatnosci czesciowych.
. N PC(i) - wyrazenie oznacza sume wszystkich ptatnosci czesciowych netto
dokonanych na rzecz Wykonawcy;

Jednakze w przypadku kiedy Wykonawca uzna, iz kwota naliczonej kary umownej nie
pokrywa strat Wykonawcy wynikajgcych z odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy to
Wykonawca moze dochodzi¢ swojego roszczenia na zasadach ogdlnych na podstawie
przepiséw rozdziatu 20 [Roszczenia Spory Arbitraz] z wylgczeniem jednak roszczen do
utraconych korzysci ( Lucrum cessans (gc.)

n. Krok 6/9 Rozliczenie finansowe z Wykonawcg .

Nalezno$¢ Wykonawcy wylicza sie z nastepujgcego wzoru:
NW(NKZ) = PK+ KO(Z) — P(2)
Gadzie:
o NW(NKZ) — Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu rozwigzania kontraktu z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego;
o PK- Pfatno$¢ Koncowa brutto na rzecz Wykonawcy rozliczajgca wszystkie wykonane a
nieodebrane dotychczas prace;
o KO(Z)- Kara umowna wyliczona w kroku 5/8 pkt. m (powyzej)
e P(Z)- Potrgcenia nalezne dla Zamawiajgcego, w tym naliczone kary na mocy klauzuli
8.7 i 2.5 (lub potrgcenia z tytutu dokonywania bezposrednich ptatnosci dokonanych na
rzecz Podwykonawcow)

0. Krok 7/9. Réznice wptaca ta strona drugiej stronie po ktorej bilans rozliczenia jest ujemny
wedtug nastepujgcego schematu:.

a) Jezeli Naleznosé Wykonawcy NW(NKZ) jest dodatnia to Zamawiajgcy wptaca jg w terminie
do 30 dni od daty dokonania rozliczenia i uzyskania od Wykonawcy dokumentow
ksiegowych, w tym faktury oraz noty obcigzeniowej;

b) Jezeli Naleznos¢ Wykonawcy NW(NKZ) jest ujemna to Wykonawca wptaca
Zamawiajgcemu kwote wynikowg w terminie do 30 dni od daty uzyskania noty
obcigzeniowej od Zamawiajgcego.

16.3 Wstrzymanie Robét i Usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli 16.3 w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu skresla sie i zamienia
nastepujgco:
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Po wejsciu w zycie rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 15.5. Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania
Kontraktu] lub klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Rozwigzanie z
wyboru, zapfata i zwolnienie ze zobowigzan] Wykonawca winien niezwtocznie:
(a) wstrzymac¢ wszelkie roboty z wyjatkiem tych jakie mogg by¢ polecone przez Inzyniera jako
zabezpieczenie zycia, mienia i/lub bezpieczenstwa Robdt;
(b) przekaza¢ opracowane przez siebie "Dokumenty Wykonawcy", Urzadzenia i Materiaty za ktore
Wykonawca otrzymat zaptate;
(c) usung¢ wszelkie inne Dostawy, oraz pozostatosci swojej pracy (w tym odpady) z Terenu Budowy z
wyjatkiem tych jakie sg konieczne dla zachowania bezpieczeristwa oraz opusci¢ Teren Budowy;
(d) Po dopetnieniu niezbednych obowigzkéw przez Wykonawce Inzynier, dziatajgc na podstawie klauzuli
3.5 [Ustalenia] wyznacza moment w ktérym Wykonawca nabywa uprawnienia wynikajace z klauzuli
16.4 [ Zaptata po rozwigzaniu]. Moment od ktérego bedzie liczony termin na dokonanie ptatnosci.

16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Tres¢ niniejszej klauzuli 16.4 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i modyfikuje sie
nastepujgco:

1) Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za utracone zyski Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg niniejszego Kontraktu jezeli Wykonawca nie dochowa warunkow realizacji niniejszego
Kontraktu. Na mocy niniejszego kontraktu ogranicza sie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen o
charakterze utraconych korzysci ( Lucrum cessans (tgc.)) bez wzgledu na przyczyne rozwigzania
Kontraktu.

2) W ciggu 30 dni gdy rozwigzanie kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie kontraktu przez
Wykonawce] wejdzie w Zzycie Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy pozostawiajgc na okres Rekojmi za wady jedynie 30% Zabezpieczenia
przypadajgcego na Wartos¢ Robdt, ktére zostaly przez Zamawiajgcego odebrane i zaptacone.
(Zgodnie z procedurg opisang w klauzuli 16.3)

3) Z chwilg gdy rozwigzanie kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie kontraktu przez Wykonawce]
wejdzie w zycie Zamawiajgcy i Wykonawca winni uregulowaé¢ wzgledem siebie wszystkie zalegte
zobowigzania wynikajgce z Kontraktu. Zobowigzania/roszczenia moga by¢ kompensowane jezeli nie
sprzeciwia sie to zasadom kwalifikowalnosci Wydatkéw w ramach Umowy o dofinansowanie;

4) Ustala sie termin ptatnosci uznanych roszczen w przypadku rozwigzania kontraktu na 30 dni od dnia
uzyskania kompletu dokumentéw ksiegowych od Strony ktérej roszczenie zostato uznane.

17.1. Odszkodowania

Tres¢ niniejszej klauzuli 17.1. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i  modyfikuje
nastepujgco:
1) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego, Personel Zamawiajgcego i ich przedstawicieli jak rowniez
osoby, ktére w wyniku nienalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy i lub dziatan na jego terenie
ulegty nieszczesliwemu wypadkowi od wszelkich roszczen, kar szkod i strat i wydatkow, wigcznie z
kosztami sgdowymi i optatami lub pokryje ich skutki w odniesieniu do:
(a) uszkodzen ciata, chordb i Smierci jakiejkolwiek osoby w nastepstwie lub z powodu projektu
sporzgdzonego przez Wykonawce (jesli dotyczy), wykonania lub wykonczenia Robét oraz
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usuwania wad, z wytgczeniem przypadkéw kiedy wynikajg one z okolicznosci za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi tj. zaniechanie i/lub dziatanie Zamawiajgcego i
lub jego Personelu;
(b) szkod lub strat majgtkowych, rzeczowych osobistych poza Robotami w zakresie w jakim
szkoda lub strata wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy {j.:
(i) jest nastepstwem wadliwego opracowania Dokumentu Wykonawcy, wykonania i
wykonczenia Robd6t oraz usuwania Wad przez Wykonawce,
(ii) jest spowodowana poprzez zaniedbanie, dziatanie w ztej woli lub jest efektem
ztamania postanowien kontraktu przez Wykonawce lub jego Personel wigczajgc
pracownikéw oraz Podwykonawcow.

2) Jezeli w efekcie zaniedban Wykonawcy i lub postepowania niezgodnie z kontraktem Zamawiajgcy

utraci dofinansowanie i/lub bedzie musiat zwraca¢ uzyskane dofinansowanie wraz z odsetkami, jak
dla zalegtosci podatkowych to Wykonawca pokryje wszystkie szkody z tego wynikajgce do wysokosci
roszczenia Instytucji  Finansujgcej. W celu ustalenia jakie dziatania generujg ryzyko utraty
dofinansowania Zamawiajacy udostepni osobie upowaznionej przez Wykonawce Umowe o
Dofinansowanie a Inzynier Kontraktu liste dziatarn/zaniechan Wykonawcy, ktére moga generowac to
ryzyko, aby Wykonawca maogt tym ryzykiem zarzgdzac.

17.2.0pieka Wykonawcy nad robotami

Tres¢ niniejszej klauzuli 17.2. w stosunku do Warunkéw Ogadlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

17.3. Ryzyko Zamawiajacego

Tres¢ niniejszej klauzuli 17.3 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu zastepuje sie nastepujgco:
1) Na mocy niniejszego rozdziatu okresla sie katalog ryzyk, ktére Zamawiajacy bierze na siebie aby

uzyskac optymalny stosunek wartosci do ceny kontraktu poprzez ograniczenie niepewnosci z punktu
widzenia potrzeby oszacowania Ceny Ofertowej przez Wykonawce. Wykonawca majgc na uwadze
przejecie ponizszych ryzyk przez Zamawiajgcego nie powinien ich uwzglednia¢ w Cenie Ofertowe;.
Jesli dane ryzyka wystgpig to Wykonawca ma prawo do zwrdcenia sie o przediuzenie czasu na
ukonczenie. Ponadto do wniesienia 0 zmiane do umowy na mocy klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] lub
do ztozenia wniosku o konieczno$¢ wykonania "zamowien podobnych”, ktérych nie uwzgledniono w
projekcie budowlanym. Natomiast jakiekolwiek straty poniesione przez Wykonawce z przyczyn
niezawinionych przez Zamawiajgcego powinny by¢ objete ubezpieczeniem kontraktu na mocy
Rozdziatu 18] Ubezpieczenie].

2) Ryzyko do ktérego odnosi sie klauzula 17.3 ponizej obejmuje:

(a) Ryzyko utraty/korekty dofinansowania z winy Zamawiajgcego (np. negatywny wynik kontroli
udzielonych zamdwien publicznych);

(b) wojne, dziatania wojenne, inwazje, nieprzyjazne dziatania obcych panstw majgce wptyw na
realizacje przedmiotowego kontraktu;

(c) bunt, akty terroru, przewrét cywilny, zamieszki, rewolucje, rozruchy lokalne wywotane przez
dziatania i lub zaniechania Zamawiajgcego;

(d) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce, skazenia
radioaktywne odnalezione podczas Robot;

(e) znaleziska archeologiczne;

(f) fale cisnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urzadzenia poruszajgce sie w
powietrzu z szybko$cig dzwiekowa lub ponad dzwiekows;

(g) projekt jakiejkolwiek czesci Robét wykonany przez Personel Zamawiajgcego Ilub osoby
trzecie za ktére Zamawiajgcy jest odpowiedzialny, w tym btedy w dokumentacji projektowej
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3)

(pod warunkiem jednak, iz Wykonawca nie dopusci do wbudowania btednego rozwigzania i
zgtosi swoje zastrzezenia przed wykonaniem prac)

(h) konieczno$¢ wykonania wszelkich dodatkowych prac, ktére nie zostaty ujete w Projekcie
budowlanym a sg konieczne do wykonania dla zapewnienia zakohczenia zamowienia
objetego niniejszym Kontraktem.

(i) niezinwentaryzowane w dokumentacji projektowej urzadzenia, instalacje posadowione w
gruncie, odnalezione podczas prowadzonych wykopéw majgce wptyw na przebieg realizacji
inwestycji;

() Ryzyko konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan wskazanych w
Projekcie Budowlanym np. na konieczno$¢ unikniecia  kolizji potrzeby unikniecia
niekompatybilnosci urzgdzen po modernizacji etc.

(k) dziatania takich sit natury, ktére sg Nieprzewidywalne, co do ktérych nie mozna w racjonalny
sposob oczekiwac aby doswiadczony Wykonawca im skutecznie przeciwdziatat.

() Zmiany stawki podatku VAT,;

(m) Wszelkie dziatania i lub zaniechania Stron Trzecich o ile nie byto ono reakcjg na dziatanie i
lub zaniechanie Wykonawcy, co nie dotyczy ryzyk, ktére podlegajg ubezpieczeniu na mocy
Rozdziatu 18. [,Ubezpieczenia”]

(n) Inne okolicznosci ktore spetniajg definicje okreslong jako Nieprzewidywalne na mocy klauzuli
1.1.6.8. oraz site wyzszg na mocy klauzuli 19.1. [Sita Wyzsza];

Nie stanowi ryzyk Zamawiajgcego okres zimowy w ktorym roboty mogg by¢ wstrzymane z powodu
niskich temperatur typowych w danej porze roku, co profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢
w planowaniu Harmonogramu Robét i co zostato uwzglednione przez Zamawiajgcego w wyznaczaniu
odpowiedniego okresu realizacji niniejszej umowy, co nalezy traktowaé jako normalne ryzyko budowy
okres uwzgledniony w czasie na ukonczenie.

17.4. Nastepstwo Ryzyka Zamawiajacego

Tres¢ niniejszej klauzuli 17.4 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu zastepuje sie nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

Jezeli w granicach w jakich czynniki ryzyka wymienione w klauzuli 17.3 spowodujg straty lub szkody
w Robotach, Dostawach Ilub dokumentach Wykonawcy Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Inzyniera i naprawic te szkody lub straty w granicach wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli z powodu zdarzen nieprzewidzianych stanowigcych Ryzyka Zamawiajgcego nastgpi opdznienie
w to Wykonawca uprawniony bedzie na mocy klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] do wydtuzenia
Czasu na Ukonczenie o czas tego nieprzewidzianego oddziatywania. Wszelkie straty od zdarzen
nieprzewidzianych na ktére Zamawiajgcy nie miat wptywu Wykonawca winien zaspokoi¢ w ramach
obowigzkowego ubezpieczenia Kontraktu o ktérym mowa w klauzuli 18. [Ubezpieczenia].

W sytuacji w ktérej Ryzyko wynika z dziatan i /lub Zamawiajgcego np. wynikajg z btedow w
dokumentaciji projektowej, ktére wykryt Wykonawca zastosowanie znajdg klauzule Rozdziatu 13 [
Zmiany i korekty].

W przypadku koniecznosci wykonania zamoéwien podobnych a wykonanie ktérych jest niezbedne do
wykonania zamowienia podstawowego  Zamawiajgcy podejmie decyzje o zleceniu zamodwien
podobnych.
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5) Jezeli okoliczno$¢ stanowigca Ryzyko Zamawiajgcego spowoduje opdznienie w realizacji kontraktu

6)

ponad przewidziany w Akcie Umowy Czas na Ukonhczenie to Wykonawca uprawniony bedzie do
wnioskowania o wydtuzenie tego czasu . W tym celu konieczne bedzie monitorowanie przez Inzyniera
przez caty czas realizacji kontraktu jakie odstepstwa od Harmonogramu Roboét wynikajg z winy
Wykonawcy a jakie z ryzyk Zamawiajgcego i odnotowywanie tych wyliczeh na biezgco w kazdym
weryfikowanym Raporcie o postepie.

Nie stanowi ryzyk Zamawiajgcego okres zimowy w ktérym roboty mogg by¢ wstrzymane z powodu
niskich temperatur typowych w danej porze roku, co profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢
w planowaniu Harmonogramu Robét i co zostato uwzglednione przez Zamawiajgcego w wyznaczaniu
odpowiedniego okresu realizacji niniejszej umowy, co nalezy traktowac jako normalne ryzyko budowy
okres uwzgledniony w czasie na ukonczenie.

17.5. Prawo wiasnosci intelektualnej i przemystowej

Tre$¢ niniejszej klauzuli 17.4 w stosunku do Warunkow Ogdlnych Kontraktu zastepuje sie nastepujaco:

W niniejszej klauzuli "naruszenie " oznacza naruszenie lub domniemane naruszenie jakiegokolwiek patentu,

zarejestrowanego znaku, prawa autorskiego, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy handlowej , lub

innych praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej odnoszacych sie do Robét a "roszczenie" oznacza

roszczenie lub postepowanie nastepujgce po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.

1) Zchwilg odebrania przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek Dokumentacji Wykonawcy wykonywanej w ramach
niniejszej umowy Zamawiajacy staje sie jej witascicielem, jak i wiascicielem autorskich praw majgtkowych
oraz autorskich praw zaleznych do niej w ramach Ceny Kontraktowej;

2) Obowigzkiem Wykonawcy jest ostateczne przekazanie Dokumentacji Budowy w oryginale oraz w co
najmniej dwoch kopiach (jesli w pozostatych klauzulach kontraktu nie postanowiono inaczej) a ponadto w
wersji elektronicznej, na ptycie CD zapisanych w formatach edytowalnych, po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

3) Przeniesienie autorskich praw majagtkowych do dokumentacji opracowanej przez Wykonawce w toku
realizacji niniejszej umowy obejmuje nastepujgce pola eksploatacji:

1.

Utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu technikg: drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg, w tym wprowadzenie do pamieci komputera,

Udostepnianie w wersji elektronicznej lub przekazywanie powielonych dokumentacji dla celéw
przetargowych potencjalnym wykonawcom robo6t budowlanym i innym podmiotom (np.
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, umieszczenie na stronie
internetowej),

Udostepnianie dokumentacji projektowej w celu prawidtowej realizacji robét budowlanych,

Wykorzystywanie materiatow, fotografii ilustrujgcych realizacje projektu do celéw promocyjnych,
informacyjnych,

Udostepnianie dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy innym Wykonawcom zadan
inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajgcego w celu koordynacji prac,

udostepnienie dokumentacji projektowej innemu projektantowi w celu usuniecia wykrytych wad
projektu, jesli Wykonawca uchyla sie od ich usuniecia.

4) Wykonawca ochroni Zamawiajgcego i powetuje skutki wszelkich roszczen, ktére powstang na skutek lub
W zwigzku z nieuprawniong

(i) produkcjg lub uzyciem, sprzedaza lub importem jakichkolwiek dostaw przez Wykonawce
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(ii) jakimkolwiek projektem, za ktéry Wykonawca jest odpowiedzialny.

5) Jezeli Wykonawca w toku realizacji niniejszego kontraktu naruszy prawo wtasnosci intelektualnej Stron
Trzecich to Wykonawca ochroni Zamawiajgcego i powetuje skutki takich roszczen, ktdre powstang
wskutek lub w zwigzku z produkcjg, uzyciem, importem lub sprzedazg jakichkolwiek dostaw lub
jakimkolwiek projektem za ktéry Wykonawca jest odpowiedzialny.

6) Jezeli roszczenie naruszenia praw wtasnosci intelektualnej pochodzi od Stron Trzecich to zadna ze stron
nie moze bez porozumienia z drugg strong dokonywaé jakichkolwiek potwierdzen ktére mogtyby mieé
negatywny wptyw dla drugiej strony, chyba, Ze druga strona utrudnia prowadzenie negocjaciji i/lub linii
obrony arbitrazowej mimo, iz druga strona wyraznie tego zazadata.

17.6. Ograniczenie odpowiedzialnosci

Tres¢ niniejszej klauzuli 17.6 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie
nastepujgco:

1)

2)

3)

Postanawia sie, iz catkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy lub zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Umowy,
ogranicza sie do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Niniejsza zasada nie obowigzuje jesli szkoda
Zamawiajgcego wynikajgca z nienalezytego wykonywania Kontraktu przez Wykonawce jest efektem
oszustwa, rozmys$lnego uchybienia lub razgcego niedbalstwa (w szczegdlnosci jesli Wykonawca nie
zastosowat sie do zalecen Inzyniera lub Zamawiajgcego w przedmiotowym zakresie, na co istniejg
dowody np. w postaci pism upominajgcych Wykonawce o konieczno$ci przywrdcenia starannego
dziatania, w szczegodlnosci jezeli miato miejsce ignorowanie ww. pism);

Zasadg jest, iz odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy ma na celu powetowanie strat lub
kosztow Zamawiajgcego, ktére wynikajg z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce. Nie dotyczg wiec utraconych korzysci oraz zyskéw ani strat posrednich lub
nastepczych, ktérych Zamawiajgcy moze dozna¢ w zwigzku z niniejszym Kontraktem, z wytgczeniem
jednakze przypadku, w ktéorym Zamawiajgcy na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy utracitby
uzyskane dofinansowanie (przyznane w ramach Umowy o Dofinansowanie) lub Instytucja Finansujgca
natozytaby korekte finansowg dofinansowania na skutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada
Wykonawca. Przyktadowo:

(a) Wykonawca wykonat Roboty w sposéb wadliwy i Zamawiajgcy nie mogt sie wykazaé
uzyskaniem Efektu Ekologicznego i lub wskaznika realizacji celu projektu;

(b) Wykonawca op6znit sie z Robotami tak dalece (z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy),
iz przekroczenie Czasu na Ukohczenie przekroczyto termin kwalifikowania wydatkéw
okreslony w Umowie o Dofinansowanie, a Instytucja finansujgca nie zgodzita sie na
wydtuzenie tego terminu, co oznacza niekwalifikowalno$¢ wydatkéw poniesionych po tym
terminie];

(c) wszelkie straty do ktérych zaistnienia w bezposredni sposdb przyczynit sie Wykonawca i/lub
jego Personel. W tym przypadku warunkiem odpowiedzialnosci Wykonawcy jest
wczesniejsze poinformowanie Wykonawcy, iz dane dziatanie/ zaniechanie moze skutkowac
utratg dofinansowania i odpowiedzialnoscig odszkodowawczg Wykonawcy w wzgledem
Zamawiajgcego, co powinno by¢ skierowane w takim terminie aby Wykonawca magt
wystgpieniu szkody zapobiec podejmujgc odpowiednie dziatanie lub zaprzestajgc dziatania
niezgodnego z kontraktem. W tym wypadku w razie zaistnienia szkody do wystgpienia
odpowiedzialnosci odszkodowawczej na mocy niniejszego kontraktu wystarczy jedno pismo
do ktérego Wykonawca nie zastosowat sie we wskazanym racjonalnym terminie;

W przypadku jesli kary przewidziane na mocy niniejszego kontraktu nie powetujg strat i kosztow
Zamawiajgcego wynikajgcych z tego dziatania lub zaniechania Wykonawcy Zamawiajgcy moze

Fundusze .2 . 4
Europejskie ® ” Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko \AIJ S Fundusz Spojnosci

Strona 100 z 116



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, w szczegdlnosci przy ziszczeniu
sie przestanki o ktérej mowa w pkt. 1) niniejszej klauzuli. Procedura dochodzenia roszczen zostata
zaprezentowana w Rozdziale 20 [Roszczenia Spory Arbitraz].

18.1. Ogolne Wymagania dla Ubezpieczen

Tres¢ niniejszej klauzuli 18.1 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1) Strong ubezpieczajgcg w niniejszym Kontrakcie jest Wykonawca. Wykonawca jako Strona
Ubezpieczajgca ponosi wszelkie koszty wymaganych ubezpieczen.

2) Wpykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia niniejszego kontraktu na kwote wynikajgcg z
Zafgcznika do Oferty na okres od Daty Rozpoczecia Robot do Czasu na Ukonczenie (w ktérym beda
wykonywane Roboty);

3) Umowe ubezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i dostarczy¢ przed Datg Rozpoczecia Robot
wraz z dowodem optacenia min. pierwszej sktadki. Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymac ciggtosé
Ubezpieczenia Kontraktu az do przewidywanej Daty na Ukonczenie Kontraktu. W przypadku
wydtuzenia tego terminu obowigzkiem Wykonawcy jest zapewni¢ wydtuzenie okresu ubezpieczenia.

4) W przypadku ratalnego opfacania sktadek obowigzkiem Wykonawcy jest zapewni¢, ze skiadki beda
optacane w terminie warunkujgcym zachowanie ciggtosci tego ubezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest dotgczaé potwierdzenia optacenia skladek do kazdego Whniosku o wystawienie
Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci.

5) W przypadku nie optacania sktadek przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystugujg kary na mocy
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz prawo do zawarcia ubezpieczenia kontraktu przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, w tym wypadku konieczne sktadki zostang potrgcone z
ptatnosci naleznej Wykonawcy w ramach niniejszego Kontraktu.

6) Zamawiajgcy wymaga aby ubezpieczenie Kontraktu obejmowato co najmniej:

(a) mienie znajdujgce sie na budowie oraz samg substancje budowlang jako tzw. ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu - klauzula 18.2 [ Ubezpieczenie robét i sprzetu
Wykonawcy];

(b) Odpowiedzialno$¢ cywilng (OC) Wykonawcy wobec Zamawiajgcego/Personelu Wykonawcy/
oraz Stron Trzecich, ktére moglyby ponies¢ szkode w zwigzku nienalezytym
dziataniem/zaniechaniem Wykonawcy - klauzula 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia oséb i od
szkdd majatkowych];

7) Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie, ze warunki umowy ubezpieczeniowej nie zostang
zmienione w catym okresie obowigzywania Kontraktu bez zgody Zamawiajgcego; Jezeli w okresie
realizacji kontraktu pokrycie ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajgcego na mocy niniejszego
kontraktu przestanie by¢ dostepne na rozsgdnych warunkach handlowych to Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego podajgc szczegoty a Wykonawca podejmie dziatania majgce na celu uzyskanie
nowego ubezpieczenia na zblizonych warunkach;

8) Tres¢ niniejszej klauzuli w zadnym stopniu nie ogranicza zobowigzan ani odpowiedzialnosci
Wykonawcy . Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli bedg obcigzaty
Wykonawce zgodnie z zakresem zobowigzan, obowigzkéw i odpowiedzialnosci na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] lub 8.7 [Kary za zwtoke] .
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9)

Trescé

UBEZPIECZENIE KONTRAKTU musi by¢ tak skonstruowane aby zapisy o franszyzach (redukcyjnej
i/lub integralnej) nie miaty wptywu na odmowe wyptaty odszkodowania. W zwigzku z powyzszym
franszyza integralna musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania przy szkodzie w przedziale od 50
tysiecy do gwarantowanej kwoty ubezpieczenia. Wysokos$¢ franszyzy redukcyjnej moze wynosié
maksymalnie 50 tysiecy zt.

18.2. Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

niniejszej klauzuli 18.2 w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie

nastepujgco:

1)

2)

Obowigzkiem Wykonawcy w ramach ubezpieczenia mienia znajdujgcego sie na budowie substanc;ji
budowlanej ( jako tzw. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) ) - jest
ubezpieczy¢ Roboty, Urzgdzenia, Materiaty i Dokumenty,

Ubezpieczenie to obejmie i pozostanie w mocy dla kazdej jednostki sprzetu Wykonawcy podczas
transportu tego sprzetu na Teren budowy az do czasu kiedy stanie sie on zbedny na Terenie Budowy;
Ubezpieczenie Kontraktu przez Wykonawce obejmie wszelkie straty zwigzane z minimalnym
zakresem wskazanym w klauzuli 18.1, pkt. 6) (a), za ktére odpowiada Wykonawca za wyjgtkiem ryzyk
nie dajgcych sie ubezpieczyé¢ na rozsgdnych warunkach handlowych i przy potrgceniach nie wiekszych
niz kwoty ustalone w Zatgczniku do Oferty.

Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy ] powinno
by¢ zawarte na minimalne sumy ubezpieczeniowe wskazane w Zatgczniku do Oferty;

W zwigzku z dopuszczeniem przez Zamawiajgcego odbiorow przejsciowych Umowa Ubezpieczenia,
dotyczgca odpowiedzialnosci Wykonawcy na mocy niniejszej klauzuli powinna zawiera¢ klauzule
"Cesje wierzytelnosci praw wynikajgcych z umowy ubezpieczeniowej" dla Zamawiajgcego, co
znajdzie zastosowanie w przypadku jesli szkoda bedzie dotyczyta zakresu prac wykonanych przez
Wykonawce, ktére zostaty zaptacone przez Zamawiajgcego a szkoda wystgpi przed Datg Ukonczenia
Robét i wystawienia Swiadectwa Przejecia tj. w okresie obowigzywania Polisy Ubezpieczeniowe;.
Kwota cesji praw z Polisy powinna obejmowaé catg kwote ubezpieczenia, jednakze Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do pokrycia szkéd do wysokosci zaptaconych faktur.

18.3. Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkéd majatkowych

Tres¢ niniejszej klauzuli 18.3. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie
nastepujgco:

1)

2)

3)

Wykonawca w ramach ubezpieczenia Kontraktu powinien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) za zdarzenia wynikajgce z nastepstw nieszczesliwych wypadkow skutkujgcych
Smiercig lub uszkodzeniem ciata wtgczajgc czasowe lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu,
ktére mogg sie wydarzyé osobom z Personelu Wykonawcy na mocy klauzuli [Ubezpieczenie
Personelu Wykonawcy], wskutek wykonywania kontraktu przez Wykonawce.
Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli 18.3 [ Ubezpieczenie od zranienia osdb i od szkéd
majatkowych] powinno byé zawarte na minimalne sumy ubezpieczeniowe wskazane w Zatgczniku do
Oferty oraz na okres w nim wskazany;
Ubezpieczenie zawarte na mocy niniejszej klauzuli powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

(a) Ubezpieczenie bedzie zawarte i utrzymane przez Wykonawce na koszt Wykonawcy w okresie

od Rozpoczecia Robét do Czasu na Ukonczenie wynikajacych z Aktu Umowy;
(b) Ubezpieczenie bedzie zawarte we wspolnym imieniu Stron (Wykonawcy i Zamawiajgcego);
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(c) pokryje odpowiedzialno$¢ za wszelkie starty i szkody na mieniu Zamawiajgcego za wyjatkiem
przedmiotéw ubezpieczonych na mocy klauzuli 18.2 a powstate na skutek wykonywania
kontraktu przez Wykonawce;

(d) klauzule Umowy ubezpieczeniowej mogg jednak wyklucza¢ odpowiedzialnos¢ jaka powstaje
na skutek:

(i) prawa Zamawiajgcego do wykonania Robot Statych, na, pod lub przez jakikolwiek
teren i do zajecia tego terenu przez Roboty State,

(i) Szkody jaka jest nieuchronnym skutkiem zobowigzan Wykonawcy do wykonania
Robot i usuwania wad oraz

(iii) przyczyny wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego] poza zakresem w
jakim pokrycie szkody jest osiggane na rozsadnych warunkach;

18.4 Ubezpieczenie personelu Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli 18.4. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie
nastepujgco:

1) Ubezpieczenie kontraktu od odpowiedzialnosci cywilnej jakie wykupi i utrzyma Wykonawca w catym
okresie obowigzywania kontraktu bedzie obejmowato pokrycie odpowiedzialnosci za roszczenia ,
szkody, straty i wydatki wigcznie z kosztami i optatami sgdowymi powstatymi wskutek zranienia,
choroby inwalidztwa lub $mierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawce (pracownicy,
podwykonawcy);

2) Zamawiajacy i jego Personel bedg takze objeci odszkodowaniem na mocy tej polisy
ubezpieczeniowej za wyjgtkiem tego, ze ubezpieczenie to moze wykluczaé straty i szkody powstate
w wyniku czynu lub zaniedbania Zamawiajgcego lub Personelu Zamawiajgcego.

3) To ubezpieczenie utrzymane bedzie w petnej mocy az to Czasu na Ukonczenie.

18.5. Zakaz wytaczenia
Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [Zakaz Wytgczenia] w brzmieniu:
Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wylgczenia

odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego wskutek btedéow w sztuce
Wykonawcy lub pominie¢ za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca i/lub jego Personel.

19. 1. Definicja sity wyzszej
Tres¢ niniejszej klauzuli 19.1. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.
19. 2. Powiadomienie o sile wyzszej

Tres¢ niniejszej klauzuli 19.2. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.
19. 3. Obowiagzek zmniejszenia op6znienia

Tres¢ niniejszej klauzuli 19.3. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

Fundusze .2 . 4

Europejskie ® ” Unia Europeqska_

Infrastruktura i Srodowisko rf“&_ '?4 Fundusz Spojnosci
|

"tf \ }

Strona 103 z 116



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POI1S/2018

19. 4. Nastepstwa sity wyzszej

Tred¢ niniejszej klauzuli 19.4. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zamienia na
nastepujgca tresc:

1) Jezeli Sita wyzsza o ktérej Wykonawca powiadomit Zamawiajgcego stosownie do klauzuli 19.2
[Powiadomienie o sile wyzszej] uniemozliwi Wykonawcy wywigzanie sie z jego zobowigzan objetych
kontraktem a dziatanie sity wyzszej powoduje opdznienie w realizacji Rob6t w stosunku do
Harmonogramu Robét to Wykonawca uprawniony bedzie w zaleznosci od przypadku do:

(i) wydtuzenia Czasu na Ukonczenie o czas dziatania Sity wyzszej jezeli sita wyzsza wptywa na
niemozliwos¢ kontynuowania Robét lub dotrzymania tempa tych Robot;
lub;

2) Po otrzymaniu powiadomienia Wykonawcy Inzynier winien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub podjecia ustaleh w tych sprawach korzystajgc z postanowien klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy];

19. 5. Wplyw Sily wyzszej na Podwykonawce
Tred¢ niniejszej klauzuli 19.5. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.
19. 6. Rozwigzania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan

Tred¢ niniejszej klauzuli 19.6. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco:
W pierwszym akapicie zamienia sie liczbg 84 dni na 4 miesigce.
Ostatnie zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:

»W takim przypadku kontrakt wygasnie po 28 dniach od wydania noty. Do tego czasu Wykonawca powinien
postepowacé zgodnie z klauzulg 16.3 [Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy]. Wygasniecie
kontraktu z powodu sity wyzszej stanowi przestanke, ktdéra nie pocigga za sobg kar dla zadnej ze stron z tytutu
zaprzestania realizacji niniejszego zamowienia ,,

Drugi akapit przyjmuje brzmienie:
Po wygasnieciu kontraktu Inzynier winien ustali¢ Warto$é wykonanej roboty i wydaé Koncowe Swiadectwo
Ptatnosci obejmujgce m. in:

(a) Kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktoérych ceny sg ustalone w Kontrakcie;

(b) Koszt urzagdzeh i Materiatbw zamoéwionych dla Robot i dostarczonych na Teren Budowy (pod
warunkiem jednak, iz Wykonawca nie moze ich wycofaC z powrotem na magazyn firmy
Sprzedawcy). Po dokonaniu zaptaty urzgdzenia stang sie wtasnoscig Zamawiajgcego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest jednak zabezpieczy¢ je odpowiednio przed zniszczeniem (na koszt Wykonawcy w
tym zapewnié¢ ciggtos¢ ubezpieczenia kontraktu);

19. 7. Zwolnienie z mocy prawa z obowigzku wykonania

Tres¢ niniejszej klauzuli 19.7. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.
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20.1. Roszczenia Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli 20.1 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia czasu na Ukonczenie, czy tez
wskazuje na ziszczenie sie przestanki do zmiany wysokosci wynagrodzenia na mocy rozdziatu 13.1
[Zmiany i Korekty], czy zaistnialy okolicznosci stanowigce ryzyka Zamawiajgcego, to winien on
powiadomi¢ o tym Inzyniera opisujgc zdarzenie lub okolicznos¢ oraz powotujgc sie na okreslong
klauzule kontraktu jako podstawy swojego roszczenia;

2) Powiadomienie Wykonawcy o ktérym mowa w pkt. 1) powinno by¢ przekazane w czasie do 14 dni w
jakim Wykonawca dowiedziat sie lub powinien sie byt dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub o
okolicznosciach z nim zwigzanych. Obowigzuje w tym przedmiocie wytacznie droga pisemna pod
rygorem niewaznosci; Powiadomienie powinno by¢ skierowane do Zamawiajgcego i jednoczesnie
przekazane do wiadomos$ci Inzyniera.

3) Jezeli Wykonawca nie zgtosi w terminie 14 dni swojego powiadomienia wraz z Uzasadnieniem to Czas
na Ukonczenie nie zostanie wydtuzony. Wykonawca nie bedzie ponadto uprawniony do zmiany
wynagrodzenia;

4) Wykonawca wraz z Powiadomieniem o ziszczeniu sie przestanki uprawniajgcej go do wydtuzenia
Czasu na Ukonczenie i/lub zmiany wysokosci wynagrodzenia w Ramach Ceny Kontraktowej powinien
dostarczy¢ niezbedne dowody/ informacje na poparcie swojego roszczenia. W celu poparcia swojego
roszczenia Wykonawca bedzie w szczegdlnosci prowadzit na biezgco wszelkie Dokumenty
Wykonawcy, archiwizowat korespondencje w ramach Kontraktu (przychodzgca/wychodzgcg w tym
mailowg i pism oficjalnych) oraz bedzie w stanie wykazag, iz zaistniata sytuacja nie wynikata z jego
dziatania i /lub zaniechania.

5) Po otrzymaniu takiego powiadomienia na mocy niniejszego Rozdziatu Inzynier (nie przesgdzajac o
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego) moze zbada¢ =zapisy dokumentacji budowy (wszelkg
dokumentacje Budowy zwigzang z danym roszczeniem) dokonane przez Wykonawce, ktérych kopie
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do weryfikacji; W toku analizy Inzynier moze zazgdac¢
od Wykonawcy dodatkowych informacji i/lub dokumentéw potwierdzajgcych zasadnos$¢ roszczenia ;

6) W ciggu 28 dni od ziszczenia sie przestanki do roszczenia Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi
kompletne roszczenie zawierajgce:

(a) Zakres roszczenia;

(b) Uzasadnienie roszczenia;

(c) Wykazanie, iz wystgpita okolicznos¢ uprawniajgca Wykonawce do roszczenia wraz ze
wskazaniem klauzuli kontraktu uprawniajgcej do tego roszczenia;

(d) Dokumenty potwierdzajace brak winy Wykonawcy w zaistnieniu zdarzenia, ktéry wywotato
konieczno$¢ zmiany (pociggajgcej za sobg okreslone skutki finansowe lub czasowe) i /lub
potwierdzajgce dochowanie przez Wykonawce nalezytej staranno$ci w tym zakresie;

7) W ciggu 28 dni od otrzymania roszczenia Inzynier powinien odpowiedzie¢ zatwierdzajgc lub
odrzucajgc roszczenie ze szczegdtowymi komentarzami lub odsylajgc roszczenie do rozstrzygniecia
Komisji Rozjemczej, co powinno nastgpi¢ w kazdym przypadku w ktérym zakres roszczenia
Wykonawcy przekracza Kompetencje Inzyniera (co dotyczy sytuacji w ktérej roszczenie Wykonawcy
nie wynika z zadnej klauzuli Umowy tzn. nie byto w nim przewidziane);

8) Roszczenie Wykonawcy moze by¢ uznane przez Inzyniera czesciowo a czesciowo odrzucone lub
moze by¢ czesciowo rozpatrzone przez Inzyniera (np. w przypadku wydtuzenia czasu na ukonczenie)
a czesciowo polecone Wykonawcy do skierowania do Komisji Rozjemczej (jezeli roszczenie dotyczy
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obszaréw pozostajgcych w kompetencji Inzyniera, co ogranicza sie do dziatan opisanych w
Rozdziale13. [Zmiany i Korekty];

9) Uznane przez Inzyniera roszczenie w zaleznosci od przypadku moze wymagaé przeprowadzenia
procedury wprowadzania zmian do umowy na mocy Rozdziatu 13.1 [Zmiany i Korekty] Iub
zainicjowania innych dziatan formalnych Zabawiajgcego w zaleznosci od przypadku (np. uruchomienie
procedury zlecania zamowienia podobnego;

10) Roszczenie Strony Umowy (Wykonawcy czy Zamawiajacego ) odrzucone przez Inzyniera moze by¢
podtrzymane przez Strone poprzez wniesienie tego roszczenia do Komisji Rozjemczej, na co kazda
ze stron ma 28 dni.

11) W przypadku zaistnienia pierwszego sporu, tj. sytuacji w ktérej Umowa o Rozjemstwo nie zostata
jeszcze podpisana, bieg tego terminu rozpoczyna sie w momencie podpisania "Umowy o
Rozjemstwo". Woéwczas Strona ktéra odrzuca Postanowienie powinna w ciggu 7 dni od dnia uzyskania
Powiadomienia Inzyniera powiadomi¢ o tym drugg Strone z przekazaniem tego odrzucenia do
wiadomosci Inzyniera. Nie dochowanie wskazanego terminu bedzie jednoznaczne z uznaniem
Postanowienia Inzyniera i brakiem mozliwosci dalszego dochodzenia tego roszczenia.

12) Strony majg na podpisanie Umowy o Rozjemstwo 21 dni od dnia zgtoszenia jednej ze stron potrzeby
podpisania Umowy o Rozjemstwo. W przypadku w ktérym po wskazanym terminie nie dojdzie do
podpisania Umowy o Rozjemstwo Strona, ktéra ma roszczenie moze sie zwréci¢ bezposrednio do
Sadu Arbitrazowego zgodnie z klauzulg 20.6 [Arbitraz].

13) Strony mogag sie tez umowié, ze w sprawach szczegodlnej wagi bedg dochodzity swoich roszczen z
pominieciem Komisji Rozjemczej wybierajgc Sad Arbitrazowy i/lub Sgd Powszechny zgodnie z
klauzulg 20.6 [Arbitraz] za obopding wolg kazdej ze stron.;

14) W przypadku kiedy uznanie roszczenia Strony Umowy przekracza kompetencje Inzyniera to Inzynier
wskazuje w Powiadomieniu zakres w jakim kazda ze Stron musi zlozy¢ wniosek o rozpatrzenie
swojego roszczenia bezposrednio do Komisji Rozjemczej.

15) Inzynier na mocy niniejszego Kontraktu nie posiada kompetencji do okreslania jakiejkolwiek
odszkodowania dla Wykonawcy nie wynikajgcego z wykonanego przez Wykonawce zakresu Robdét
Statych na podstawie Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, do czego kompetencje w ramach procedury
rozwigzywania sporow ma jedynie Sad Arbitrazowy z klauzulg 20.6 [Arbitraz]. Inzynier moze w tym
przypadku by¢ Strong reprezentujgcg Zamawiajgcego, dostarczajgcg merytoryczne argumenty oraz
dowody stanowigce potwierdzenie stanowiska Zamawiajgcego.

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej

Tres¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkéw Ogodlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
Nastepujaco:

1) Jezeli ktérakolwiek Strona nie bedzie sie zgadzata z ustaleniem Inzyniera i powstanie na tym tle spér
to w pierwszej kolejnosci spory bedg rozstrzygane przez Komisje Rozjemczg co wymaga zgodnego
oswiadczenia woli kazdej ze stron;

2) Do czasu Rozpoczecia Robdét Strony powinny uzgodni¢ sktad Komisji Rozjemczej. Podpisanie
stosownych umow z cztonkami Komisji Rozjemczej nastgpi jednak dopiero w momencie zaistnienia
pierwszego sporu w ramach kontraktu, co powinno nastgpi¢ w ciggu 21 dni od ztozenia przez jedng
ze Stron Whniosku o podpisanie Umowy o Rozjemstwo, co musi byé wniesione nie pdzniej niz w ciggu
7 dni od odrzucenia przez Inzyniera roszczenia danej Strony lub odrzucenia przez Strone
postanowienia Inzyniera. Powotanie Komisji Rozjemczej bez uprzedniego rozpatrzenia roszczenia
przez Inzyniera jest nieskuteczne.

3) Dwaj czionkowie Komisji Rozjemczej bedg to osoby o wyksztalceniu wyzszym technicznym
posiadajgce odpowiednie kompetencje i doswiadczenie w zakresie nadzoru/projektowania lub
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4)

5)

budowy obiektow inzynierii lgdowej w zakresie zwigzanym z przedmiotowg inwestycja.
Przewodniczagcy Komisji Rozjemczej musi posiada¢ wyksztatcenie prawnicze i mie¢ doswiadczenie
w rozwigzywaniu sporow/ lub prowadzeniu kontraktéw w ramach FIDIC.

Kazda ze stron ma prawo wytypowacé i zatrudni¢ jednego cztonka komisji, przy czym musi by¢ on
zaakceptowany przez drugg strone. Wynagrodzenie cztonkéw komisji jest pokrywane przez kazda ze
Stron indywidualnie, co odbywa sie poza niniejszym kontraktem; Wynagrodzenie Przewodniczgcego
Komisji pokrywane jest przez Strony solidarnie po potowie;

Umowa z Komisjg Rozjemczg podpisywana jest w oparciu o wzér Umowy o Rozjemstwo, ktéry stanowi
,2Dodatek” do Czesci 3. Warunki Ogolne Kontraktu.

20.3. Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej

Tre$¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkow Ogodlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

20.4. Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Tres¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkéow Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Jezeli zaistnieje jakikolwiek spor jakiegokolwiek rodzaju miedzy stronami wigczajgc sytuacje w ktérej
roszczenie Wykonawcy zgtoszone zgodnie z procedurg okreslong w klauzuli 20.1 przekracza
kompetencje Inzyniera, lub Wykonawca lub Zamawiajgcy zakwestionuje ustalenia Inzyniera to taki
spor moze by¢ rozstrzygany przez Komisje Rozjemcza.
Komisja Rozjemcza moze podejmowaé sie rozwigzywania sporow powstatych réwniez na tle
dotyczacym jakiegokolwiek $wiadectwa , ustalenia, polecenia , opinii lub wyceny dokonanej przez
Inzyniera. W przedmiotowym zakresie kazda ze Stron ma prawo przediozy¢ spér do decyzji Komisji
Rozjemczej z kopig do drugiej Strony oraz Inzyniera. Taki wniosek powinien stwierdza¢, ze jest
sktadany stosownie do niniejszej klauzuli. Bedzie sie uwazato Zze trzyosobowa KR otrzymata
przekazany Wniosek w dniu w ktérym zostat on przekazany jej Przewodniczgcemu;
Obie Strony powinny przedstawi¢ natychmiast do decyzji Komisji rozjemczej wszelkie dodatkowe
informacje, zorganizowac dostep do Terenu Budowy wraz z odpowiednimi utatwieniami jakich moze
potrzebowa¢ Komisja do celéw wydania decyzji w sprawie zgtoszonego do niej sporu.
Komisja Rozjemcza wydaje decyzje w ciggu 84 dni od otrzymania wniosku. Decyzja KR powinna
zawiera¢ uzasadnienie oraz stwierdzenie, ze zostata wydana na mocy postanowien niniejszego
rozdziatu.
Decyzja Komisji Rozjemczej jest wigzgca dla obu stron, ktére powinny jg niezwtocznie wcieli¢ w
zycie dopdki i jezeli nie zostanie ona zmieniona w efekcie:

(a) postepowania przed Sgdem Arbitrazowym na mocy klauzuli 20.6

(b) lub postepowania przed Sgdem Powszechnym

co bedzie wynikato kazdorazowo z obopdinej zgody kazdej ze stron;

Jezeli Kontrakt nie zostat zarzucony, zaniechany lub rozwigzany to w trakcie postepowania KR
Wykonawca powinien kontynuowa¢ prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem;
Jezeli ktoras ze Stron nie zgadza sie z decyzjg Komisji Rozjemczej to w ciggu 28 dni od wydania
decyzji zgtasza drugiej stronie swoj protest. W protescie nalezy wskazac¢, iz zostat ztozony zgodnie z
niniejszg klauzulg wraz z okresleniem spraw spornych w uzasadnieniu protestu.
Ustala sie, iz zadne postepowanie przed sgdem arbitrazowym przy SIDIR o uchylenie decyziji
Komisji Rozjemczej nie moze sie rozpocza¢ jezeli nie zostat SKUTECZNIE ZLOZONY PROTEST NA
MOCY NINIEJSZEJ KLAUZULI a wczesniej nie przeprowadzono postepowania w ramach Komisji
Rozjemczej, tzn. jezeli strony uméwity sie na rozwigzanie sporu z uprzednim udziatem Komisji
Rozjemczej;
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9) Jezeli Komisja Rozjemcza doreczy stronom powiadomienie o swojej decyzji w rozpatrywanej sprawie

a zadne powiadomienie o odrzuceniu decyzji KR (Protest) przez ktérgkolwiek ze Stron nie zostanie
ztozone w terminie 28 dni od dnia otrzymania przez Strony decyzji KR, wowczas staje sie ona
ostateczna i wigzaca dla obu stron.

20.5. Rozstrzygniecie polubowne

Tres¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkéw Ogdinych Kontraktu pozostawia sie bez zmian

20.6. Arbitraz

Klauzule 20.6 [ArbitraZ] skresla sie i zmienia nastepujgco:

1.

2.

Spory, ktére nie zostaty rozstrzygniete polubownie lub Strona ktéra nie zgadza sie z decyzjg Komisji
Rozjemczej wniosta skutecznie swoj Protest lub strony uméwity sie od razu, ze dany spor ze wzgledu
na swoj przedmiot bedzie ostatecznie rozstrzygany przez sgd tam strony majg do wyboru.

1) Sad arbitrazowy dziatajgcy przy Stowarzyszeniu Inzynierébw Doradcow i Rzeczoznawcow
(SIDIR) w Warszawie na podstawie Regulaminu tego sadu obowigzujgcego w dacie zawarcia
Umowy z Wykonawcag; Spér rozstrzygany bedzie woéwczas przez trzech arbitréw, w jezyku
polskim, zgodnie z prawem obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskie;.

2) Sad Powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Obie strony muszg wyrazi¢ zgode na procedure rozstrzygania kazdego sporu dokonujgc
wyboru jednej z dopuszczonych form.

W przypadku umoéwienia sie Stron na Sagd Arbitrazowy Kazda ze stron po uzyskaniu wyroku Sadu
Arbitrazowego uprawniona jest do zwrécenia sie do Sgdu Powszechnego wiasciwego miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego o nadanie klauzuli wykonalno$ci wyroku sgdu Arbitrazowego.
Wybdr Sciezki dochodzenia kazdego roszczenia musi by¢ przez strony kazdorazowo uzgodniony w
przeciwnym razie roszczenia rozstrzygane bedg cztero- stopniowo przez:

1) Poziom . Inzyniera Kontraktu (roszczenie)

2) Poziom Il Komisje Rozjemczg (roszczenie)

3) Poziom Il Sad Arbitrazowy (spor)

4) Poziom IV. Sad Powszechny (klauzula wykonalnosci)
Strony mogg zmieni¢ procedure rozwigzywania sporu poczgwszy od Poziomu Il, co wymaga
zgodnego oswiadczenia woli obu stron. W szczegdlnosci Strony moga pomingé Poziom II. Komis;ji
Rozjemczej a ponadto w przypadku sporéw prostych i nieskomplikowanych, nie wymagajgcych
specjalistycznej wiedzy mogg zdecydowac sie na rozwigzanie sporu wylgcznie przez Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z pominieciem Poziomu Il. Komisji
Rozjemczej i Poziomu lll. Sad Arbitrazowy.

20.7. Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.7 [Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej] modyfikuje sie nastepujgco:

Pierwszy akapit klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1) W przypadku w ktérym jedna ze Stron nie zastosuje sie do Decyzji Komisji Rozjemczej, Strona dla

ktorej Decyzja KR jest korzystna moze podnie$¢ zarzut /roszczenie nie zastosowania sie do Decyzji
KR wnoszgc sprawe bezposrednio do sgdu arbitrazowego lub do Sgdu Powszechnego zgodnie z
ustalong przez strony procedurg rozstrzygania danego sporu.

Drugi, trzeci i czwarty akapit pozostawia sie bez zmian.
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20.8. Wygasniecie umowy z Komisjg Rozjemcza

Klauzule 20.8 [Wygas$niecie umowy z Komisjg] skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli miedzy stronami powstanie spér w zwigzku z Kontraktem w jego nastepstwie lub w zwigzku
z wykonywaniem Robét w czasie kiedy nie zostata jeszcze podpisana umowa z Komisjg Rozjemcza
to Strony podejma starania w celu jak najszybszego podpisania tej umowy. Do czasu podpisania
Umowy z Komisjg Rozjemcza: "Umowy o Rozjemstwo" wstrzymuje sie bieg terminu o ktérym mowa
w klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] az do czasu podpisania tej Umowy (na co strony majag 21
dni);

W razie gdyby do podpisania Umowy o Rozjemstwo nie doszio to Strona, ktéra ma roszczenie ma
prawo w ciggu kolejnych 14 dni wnie$¢ sprawe bezposrednio do sadu arbitrazowego na mocy klauzuli
20.6.

Jesli Strona ktéra ma roszczenie nie dochowata terminu o ktérym mowa w pkt. 2) niniejszej klauzuli to
wniesienie roszczenia po przekroczeniu tego terminu  jest nieskuteczne.

Strony mogg zgodnie postanowié, iz rezygnujg z powotania Komisji Rozjemczej i zwracajg sie
bezposrednio do Sadu arbitrazowego dziatajgcego przy SIDIR w Warszawie na mocy klauzuli 20.6.
lub bezposrednio do Sagdu Powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Jezeli jedna ze stron utrudnia w jakikolwiek sposdb powotanie Komisji Rozjemczej to druga strona
ma prawo zwrécenia sie do Sagdu arbitrazowego dziatajgcego przy SIDIR w Warszawie na mocy
klauzuli 20.6. lub bezposrednio do Sadu Powszechnego wilasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego bez koniecznosci uzyskiwania akceptacji drugiej strony na okreslony sposob
dochodzenia roszczenia;

20.9. Warunki Umowy z Komisja Rozjemcza

Dodaje sie nowg klauzule "Warunki umowy z komisja Rozjemczg "Umowa o Rozjemstwo"

1)

2)

3)

Umowa z Komisja Rozjemczg moze byé podpisana w momencie zaistnienia pierwszego sporu w
ramach niniejszego Kontraktu, chyba Zze strony zgodnie postanowig inacze;j;
Strony majg obowigzek ustali¢ sktad Komisji Rozjemczej przed Rozpoczeciem Robdt pozyskujgc
listy intencyjne/deklaracje o podjeciu sie prowadzenia spraw w ramach Komisji Rozjemczej na
wypadek zaistnienia sporu przez dwdch cztonkéw Komisji Rozjemczej i jednego Przewodniczgcego
Komisiji;
Umowa z Komisjg Rozjemczg zostanie podpisana na podstawie Ogolnych Warunkéw Umowy o
Rozjemstwie wchodzgcej w sktad Warunkoéw Ogoélnych Kontraktu.
1. Definicje:
Klauzula 1. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Definicje"] pozostaje bez zmian.
2. Postanowienia ogdlne:
Klauzula 2. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Postanowienia ogélne"] pozostaje
bez zmian.
3. Gwarancje: Klauzula 3. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Gwarancje"] pozostaje
bez zmian.
4. 0Ogodlne zobowigzania cztonka Komisji rozjemcze;:
Klauzula 4. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Ogodlne zobowigzania Czionka
Komisji rozjemczej"] pozostaje bez zmian.
5. Ogodlne Zobowigzania Zamawiajgcego i Wykonawcy
Klauzula 5. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ['Ogodlne zobowigzania
Zamawiajgcego i Wykonawcy"] pozostaje bez zmian.
6. Zaptata:
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Klauzula 6. Ogoélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Zaptata"] skresla sie i zmienia
nastepujgco:
1) Wynagrodzenia Czionkéw Komisji Rozjemczej; Kazda ze stron wynagradza czionka
Komisji wedtug wtasnych mozliwosci i uznania;
2) Warunki Wynagrodzenia dla Przewodniczgcego Komisji , ktére obcigzajg Strony po
potowie, zostang ustalone wspdlnie.
3) Szczegotowe warunki okreslania wysokosci i zasad wypfat wynagrodzenia dla Komisji
Rozjemczej zostang ustalone w momencie podpisywania Umowy o Rozjemstwie"
7. Wypowiedzenie:
Klauzula 7. Ogdlnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Wypowiedzenie"] pozostaje bez
zmian.
8. Uchybienia Cztonka Komisji
Klauzula 7. Ogoélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie [" Uchybienia Cztonka Komis;ji"]
pozostaje bez zmian.
9. Spory
Klauzula 9. Ogdlnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["'Spory"] skresla sie i zmienia
nastepujgco:
Wszelkie spory lub roszczenia powstate nas skutek lub w nastepstwie Umowy o Rozjemstwie
lub jej ztamania , wypowiedzenia, uniewaznienia bedg ostatecznie ostrzygane przez Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa Kraju. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne
kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu (dorazne lub koncowe), jakie uznajg one za niezbedne w celu
uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.
Nie dostarczenie dokumentoéw jakie wymaga Zamawiajgcy a niezbedne do rozliczenia sie z uzyskanego
dofinansowania w ramach obowigzkowej sprawozdawczosci w ramach projektu bedzie traktowane
kazdorazowo jak pomniejszenie zakresu swiadczenia Wykonawcy i uprawniato Zamawiajgcego do natozenia
na Wykonawce kary porzgdkowej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. Termin dostarczenia
dokumentow bedzie wynikat kazdorazowo z informaciji przekazanej przez Instytucje Finansujgca.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Klauzule korncowe] w brzmieniu:

221 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw
publicznych:
a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapéwki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub
prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie
sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.
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b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkow
handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w giéwnym
Kontrakcie i nie wynikajace z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na gtéwny Kontrakt,
prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne
Swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju, to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15
[Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcegol.

22.2. Wykonawca musi zawsze dziataé w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie winien sie on powstrzymaé¢ od skladania publicznych
o$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze
on w zaden sposob naktada¢ zobowigzah na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3  Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty w nim
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé¢ zadnych
korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

224  Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkie istotne zmiany postanowien
Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba Ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos$é
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
okreslit warunki wprowadzenia takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem postanowien
niniejszego kontraktu podlega uniewaznieniu. Zmiany mozliwe do wprowadzenia w Kontrakcie sg opisane w
klauzuli 13.1 [Prawo do zmian]

22,5 KLAUZULA SALWATORYJNA. W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iz tres¢ jakiejkolwiek
klauzuli kontraktu sprzeciwia sie bezwzglednie obowigzujgcym przepisom prawa lub zachodzi niespojno$é
wewnetrzna postanowien kontraktu (np. klauzula odwotuje sie do nieistniejgcego dokumentu) to wéwczas
pozostate klauzule pozostajg w mocy a tres¢ klauzuli wadliwej zostanie poprawiona w taki sposéb aby
zachowaé zgodnos¢ jej brzmienia z celami niniejszej umowy okreslonymi w preambule do umowy oraz na
podstawie kontekstu btednej klauzuli oraz tresci pozostatych klauzul umowy tak aby przywrdci¢ pierwotng
intencje Zamawiajacego w formutowaniu danej klauzuli; Musi to wynika¢ z innych klauzul umowy, co nalezy
wykazac w protokole koniecznosci.
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Zatgcznik nr 1 Do Czesci 2. TOMU . SIWZ

Miejscowosé, data

KARTA GWARANCYJNA (***)

Dotyczy: umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego na

w ramach projektu "Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Stubice"

Gwarant (nazwa i adres WYKONGWCY): .. ... e
Uprawniony z tytutu Gwaranciji:

ZAKEAD USEUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z 0. O.
W SLUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 SLUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,

zwany dalej Zamawiajgcym.
§1
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamowienia objetego przetargiem nieograniczonym na:

(***) Wzor Karty Gwarancyjnej stanowi zatgcznik do Kontraktu. Podpisang przez siebie Karte Gwarancyjng Wykonawca skfada wraz z

whioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia catosci rob6t, na mocy klauzuli 10.1  Przejecie Robét i Odcinkéw
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" realizowanego wediug WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)", polegajgcym na
wykonaniu robot budowlanych ktérych zakres wynika z TOM Ill SIWZ ,Opis Przedmiotu Zaméwienia”
- Kontrakt z dnia ........... (**) okreslony w Akcie Umowy oraz zatgcznikach stanowigcych jego integraing
czesc.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
zaméwienia, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.
Gwarant zobowigzany jest dopetnic¢ nalezytej staranno$ci w przekazaniu cesji praw z gwarancji udzielone;j
przez Podwykonawcow tak aby gwarancja jakiej udzielit na okres wskazany w ofercie mogta byc¢
zapewniona w catym deklarowanym okresie. Strong odpowiedzialng za udzielenie gwarancji wobec
Zamawiajgcego pozostaje bowiem Wykonawca;
Wszelkie uprawnienia Wykonawcy nalezne na mocy niniejszej gwarancji sg wliczone w cene kontraktowa.
Gwarant udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jako$ci na okres min 5 lat od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia;
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest wazna w catym okresie gwarancji i rekojmi za wady obejmuje okres
(oTo FRRUUURUR (daty planowanego wystawienia Swiadectwa Przejecia)
O ostatniego dnia udzielonej gwaranciji i rekojmi za wady plus 15 dni. Po uptywie
wskazanego okresu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady i wywigzaniu sie Wykonawcy ze zobowigzan
wynikajgcych z ostatniego przeglgdu Gwarancyjnego Zamawiajgcy:

1) Wystawia Swiadectwo Wykonania;

2) Zwraca pozostatos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (pozostawione na okres

gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30% tego zabezpieczenia);

§2
Obowiazki i uprawnienia stron
W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji, Zamawiajgcy jest uprawniony do:
1) Zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz byta juz raz naprawiana,
do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
2) wskazania trybu usuniecia wady/ wymiany rzeczy na wolng od wad;
3) zadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujgcego poniesione straty, jakich doznat Zamawiajgcy
lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;
4) zgdania od Gwaranta kary umownej za opéznienie w usunieciu wad w wysokosci zgodnie z klauzulg
8.7 Kary za zwloke o tresci:
"Opdznienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rekojmi za wady w wysokosci 500
zt za kazdy dzien zwtoki ponad termin wyznaczony na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjne;.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego w zakresie usuniecia wad;

2) zaptaty okreslonych wyzej kar umownych.

3) W przypadku odmowy usuniecia wad na warunkach wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy zgdajgc zwrotu wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy
za dany element zamowienia oraz stosownego odszkodowania na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] w ramach przestanki wypowiedzenia kontraktu z winy Wykonawcy 20% od Wartosci
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Wynagrodzenia—(jezeli przedmiot umowy jest podzielny to odstgpienie od Umowy moze dotyczyé
odpowiednio tylko elementu, ktéry zawiera wady);

4) W przypadku kiedy element zamowienia byt trzykrotnie naprawiany i nadal nie dziata Zamawiajgcy
moze wedle uznania zgda¢ zamiany danego elementu na nowy, lub odstgpi¢ od umowy zadajgc
stosownego odszkodowania na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] w ramach przestanki
wypowiedzenia kontraktu z winy Wykonawcy w wysokosci 20% od Kwoty Wynagrodzenia - jakg
uzyskat Wykonawca w ramach zrealizowanego zaméwienia plus zgda¢ zwrotu wyptaconego za dang
czes¢ wynagrodzenia;

W przypadku dokonywania napraw i /lub wymiany elementéw zamdwienia na nowy, terminy gwaranciji
biegng na nowo. W celu transparentnej ewidencji rozliczeh Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z
udzielonej gwarancji prowadzona jest ewidencja gwarancji w formie: ,Ksigzka gwarancyjna” gdzie
dokonywane beda wszelkie wpisy o dokonywanych naprawach z wyszczegdlnieniem grupy gwarancyjnej
(Grupa 1 i Grupa 2), przy czym okreslenie grupy gwarancyjnej nie musi sie pokrywaé z klasyfikacjg
srodkow trwatych wynikajgcg z ustawy o rachunkowosci. Wprowadzone bedg stosowne zapisy o datach
napraw wraz z adnotacjg czy zostaty wykonane nalezycie i z okresleniem terminu obowigzywania nowej
gwaranciji.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o ,usunieciu wad” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wadliwej na rzecz wolng od wad, w zalezno$ci od zgdania Zamawiajgcegdo.

W przypadku szkody przewyzszajgcej wysokosé kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne na zasadach ogdlnych wynikajgcych z
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.
Zamawiajgcy nie moze dokonywac¢ samodzielnych napraw bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do
naprawy w ramach udzielonej gwarancji jakosci; Zamawiajgcy moze jednak usungé wady w zastepstwie
i na koszt Wykonawcy, jezeli wady te nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

§3

Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy liczac od poczatku obowigzywania
niniejszej gwaranciji.
Date i godzine rozpoczecia przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o tym
Gwaranta na pismie, listem poleconym, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
W skfad komisji przeglgdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiajgcego ( z
zespotu Inzyniera Kontraktu) i co najmniej 2 osoby wskazane przez Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostat prawidtowo powiadomiony o terminie dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie miato Zzadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje przegladowsa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego komisja sporzgdza Protokdt Przeglgdu Gwarancyjnego, w co
najmniej trzech egzemplarzach, po jednym, dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta i po jednym dla Inzyniera
Kontraktu.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta na Przegladzie, Zamawiajacy niezwiocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
W przypadku ujawnienia wad w trakcie Przegladu, Protokoét winien zawieraé liste wad do usuniecia oraz
termin wyznaczony na usuniecie tych wad, zgodnie z postanowieniami § 5 (ponizej).
Z Przeglagdu Gwarancyjnego sporzgdza sie ponadto dokumentacje fotograficzna.
Ostatni Przeglad Gwarancyjny musi by¢ przeprowadzony co najmniej na dwa miesigce przed koncem
okresu gwaranciji i rekojmi za wady;
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§4
Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wad w czasie innym niz podczas Przegladu Gwarancyjnego Zamawiajgcy

niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi Gwaranta o tym fakcie,

réwnoczesnie wzywajac go do jej usuniecia wady w odpowiednim trybie, zgodnie z postanowieniami § 5

niniejszej Karty Gwarancyjnej.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant zobowigzany jest usungé wady ujawnione w trakcie Przeglagdu Gwarancyjnego w ciggu 21 dni od
daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego lub otrzymania zawiadomienia o ujawnionych
wadach (tryb zwykty).

2. W przypadku gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia korzystanie z czesci lub catosci przedmiotu
zamoéwienia, a takze gdy wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak rowniez
w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki, wada zostanie usunieta przez Gwaranta niezwiocznie nie
pozniej niz w ciggu 12 godzin od chwili powziecia przez Gwaranta wiadomosci o jej zaistnieniu (tryb
awaryjny).

3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru usuniecia
wad.

4. Strony mogg ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez stuzby
Zamawiajgcego na koszt Gwaranta.

§6
Komunikacja miedzy stronami

1. Strony wyznaczajg jako swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy, do
statych kontaktéw w ramach wykonywania niniejszej gwaranciji, uprawnionych do dokonywania uzgodnien
techniczno-organizacyjnych:

1) ze strony Zamawiajgcego .........cccevrvveennn. ctel o , fax....... e-mail .....
2) ze strony WYKONawey.........ccccovveeeeininnen. ctel , fax........ ,e-mail ...........

2. O kazdej zmianie numerow telefonéw, faxéw lub adreséw e-mail Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani
sg poinformowaé natychmiast (najpézniej nastepnego dnia) drugg strone umowy, tak aby realizacja
przedmiotu umowy mogta odbywac sie na biezgco.

3. Obie strony umowy zobowigzane sg utrzymywaé podane w umowie numery telefonéw i faxéw oraz poczte
elektroniczng w statej sprawnosci. W przypadku uszkodzenia linii telefonicznych strony zobowigzane sg
poinformowac siebie nawzajem niezwtocznie (najpdzniej nastepnego dnia) i poda¢ numery zastepcze.

4. Wszelkie pisma, zawiadomienia czy inne oswiadczenia zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy
bedg prowadzone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, chyba ze dla jakiej$ czynnosci umowa
przewiduje inny sposdb porozumiewania.

5. Korespondencja winna by¢ doreczane na nastepujgce adresy:
1) korespondencja dla Zamawiajgcego na adres: ..........cocveviiiiiiiiiiiiinenennn
2) korespondencja dla Wykonawcy na adres ............ccceeeneee. ,

6. O kazdej zmianie adresu Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajgcego, pod rygorem
uznania za prawidlowo doreczone pismo wystane na dotychczasowy adres.

§7

Postanowienia koncowe
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. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego
aktualne w momencie zaistnienia przestanki odwofania sie do tych przepisow ;

2. Karta Gwarancyjna jest Integralng czescig kontraktu FIDIC i w razie braku uregulowan w Karcie
Gwarancyjnej obowigzujg odpowiednie przepisy kontraktu FIDIC;

3. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Gwaranta.

4. Spory mogace powstaé w okresie rekojmi i gwarancji rozstrzygane bedg zgodnie z procedurg
rozwigzywania sporow wynikajgcg z Kontraktu FIDIC.

Data, podpis i piecze¢ Data, podpis i piecze¢

Zamawiajgcy
Gwarant/Wykonawca
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