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WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(KONTRAKT ) 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
 

prowadzonego przez: Zamawiającego: 
 

ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O. O. 
W SŁUBICACH 

UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE 
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799, 

zaprasza do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 
Nazwa Zadania nadana przez Zamawiającego:  

 
na wykonanie: 

"REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI 
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I SIECI 

WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W 
SŁUBICACH realizowanego według WARUNKÓW  
KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)- CZĘŚĆ II" 

 
zgodnie z WARUNKAMI  KONTRAKTOWYMI  FIDIC dla Budowy DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO -

BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, 
niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Międzynarodową Federację 

Inżynierów i Konsultantów,  FIDIC (książka  czerwona). 
 

 
TOM II. SIWZ [KONTRAKT],  Składający się z następujących komponentów: 
Część 1. AKT UMOWY, 
Część 2. WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU, wraz z wzorem karty gwarancyjnej 
Część 3. WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU, 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w 
ramach; PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-
2020; oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 
„Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” 
PROJEKT: "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" ;  
Nr Umowy o dofinansowanie:       POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 08.09.2016 roku  
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Część 1. AKT UMOWY 
 

ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE JEST w 63,75%  PRZEZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI  
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020  
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka 
wodno – ściekowa w aglomeracjach”; 

 
W RAMACH projektu: 
"Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” 
Numer projektu: POIS.02.03.00-0033/16 
Numer umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00 
 

na wykonanie: 

"REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI 
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W 

SŁUBICACH realizowanego według WARUNKÓW  
KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)- CZĘŚĆ II" 

 
Niniejsza Umowa zawarta została w dniu ________ w _________ pomiędzy: 
 
nazwa:                  ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH 
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
                                                    w SŁUBICACH 
 
NIP:                 NIP: 598 00 03 799   
 
KRS:    0000192465 
 
adres:                            ul. Krótka 9, 69-100 Słubice 
 
reprezentowanym przez:          Kazimierza Górę, Prezesa Zarządu 
 
zwanym w dalszej części:       „ZAMAWIAJĄCYM” a 
 
 
a 
 
................................................................................................................................................... 
adres: ........................................................................................................................................ 
(zwanym dalej „Wykonawcą”), reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................. 
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Preambuła: 
Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty budowlane  zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz 
że przyjął Ofertę Wykonawcy z dnia.............................. na wykonanie robót budowlanych i usunięcie w nich 
wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego; 
Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018 na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę 
 
Zakres inwestycji będącej przedmiotem zamówienia obejmuje:  

CZĘŚĆ II - REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ   WRAZ Z BUDOWĄ SIECI 
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH                                             

Jednostka Ilość 

Remont sieci wodociągowej w ulicach: mb 7 502,00 

1.1 ulica Chrobrego mb 338,00 

1.2 ulica Chopina mb 242,00 

1.3 ulica Seelowska mb 130,00 

1.4 ulica Podchorążych mb 102,00 

1.5 ulica Sienkiewicza mb 579,00 

1.6 ulica Słowackiego mb 268,00 

1.7 ulica Dąbrówki mb 181,00 

1.8 ulica Mickiewicza mb 446,00 

1.9 ulica Kopernika mb 277,00 

1.10 ulica Konstytucji 3-go Maja mb 299,00 

1.11 ulica Wojska Polskiego mb 1 813,00 

1.12 ulica 1 – go Maja mb 1 051,00 

1.13 ulica Daszyńskiego mb 284,00 

1.14 ulica Narutowicza+ Plac Bohaterów mb 463,00 

1.15 ulica Wawrzyniaka mb 221,00 

1.16 ulica Witosa mb 256,00 

1.17 ulica Plac Wolności  mb 552,00 
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CZĘŚĆ II - REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ   WRAZ Z BUDOWĄ SIECI 
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH                                             

Jednostka Ilość 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY 
MIESZKA I  I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3 – GO MAJA 
W SŁUBICACH 

  

2.1 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Mieszka I 

i Wojska Polskiego 
mb 241,00 

2.2 
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mieszka I, Wojska Polskiego, 

konstytucji 3-go Maja 
mb 553,00 

2.3 Remont sieci wodociągowej - komory pomiarowe kplt 8,00 

2.4 
Wymiana hydrantu ppoż. - 58 kplt 

 
kplt 58 

2.5 
Zainstalowanie nowego hydrantu podziemnego 15 kplt. 

 
kplt 15 

2.6 
Wymiana zasuw: 56 kplt. 

 
kplt 56 

2.7 
Zainstalowanie nowych zasuw: 132  kplt. 

 
kplt 132 

 
1) Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem wynika  z TOMU.III. SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia. rezultatem jego wykonania będzie możliwość wykazania się przez Zamawiającego 
uzyskaniem Efektu Ekologicznego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-
00 z dnia: 08.09.2016 roku, co utożsamiane będzie z uzyskaniem pozytywnych wyników odbiorów i 
prób końcowych. 

Gdziekolwiek w niniejszej umowie zostaną użyte wyrażenia Efekt ekologiczny, Cel Kontraktu należy je 
traktować zamiennie i utożsamiać z oczekiwanym przez Zamawiającego efektem końcowym Robót, który ma 
być osiągnięty w Dacie wyznaczonej na Ukończenie tych Robót. Będzie to jednoznaczne z rozwiązaniem 

problemów wskazanych w preambule (poniżej ) w taki sposób aby realizacja inwestycji przyczyniła się do 
zapewnienia odpowiedniego standardu technicznego sieci wodno kanalizacyjnej. 
Niniejszym ustala się, co następuje: 

1) Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach 
niniejszego  Kontraktu; 

2) Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej 
Umowy, należy je traktować jako wzajemnie wyjaśniające się, a w celu interpretacji czytać według 
następującego pierwszeństwa: 
1. Warunki Szczególne Kontraktu; 
2. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ (jeśli dotyczy); 
3. Instrukcja Dla Wykonawców (SIWZ IDW); 
4. Warunki Ogólne Kontraktu; 
5. Oferta Wykonawcy (Formularz Oferta z wypełnionym przez Wykonawcę Załącznikiem do 

Oferty, Formularzem cenowym, Kosztorysem ofertowym   i innymi załącznikami ofertowymi oraz 
Dokumentami Wykonawcy dostarczonymi na etapie podpisywania Umowy); 

6. Umowa regulująca współpracę osób wspólnie realizujących Kontrakt – jeśli dotyczy; 
7. Inne dokumenty będące częścią Kontraktu; 
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3) W razie wystąpienia  rozbieżności  interpretacyjnych w ww. dokumentach Zamawiającego wiążą w 
pierwszej kolejności dokumenty wchodzące w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
podstawie których nastąpiło wyłonienie Wykonawcy niniejszego Kontraktu; 

4) Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona roboty budowlane oraz 
usunie w nich wady zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, najlepszą 
wiedzą techniczną, przepisami ustawy U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi i 
normami, w zamian za zapłatę, którą ma otrzymać od Zamawiającego, jak wspomniano poniżej. 

5) Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za należyte wykonanie robót budowlanych i 
usunięcie w nich wad  zapłaci Wykonawcy Cenę wynikającą z Kontraktu, w czasie i w sposób 
określony w Kontrakcie. 

6) Zamawiający uznając wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszym 
Kontraktem, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną 
Kwotę Kontraktową, określoną na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia ……….,,,,,,,,,,,,,,, W 
wysokości: …………………………….PLN brutto 
(słownie:…………………………………………………………………………..),w tym VAT w wysokości 
…………………………. PLN., w tym: 

7) Datę Rozpoczęcia Robót wyznacza się na....................(wpisać datę) (1 miesiąc od podpisania 
Umowy) 

8) Datę wymienioną w treści niniejszego kontraktu przewidzianą jako Czas na Ukończenie wyznacza się 
na........................ (wpisać datę)  (18  miesięcy od podpisania Umowy), co potwierdzi Protokół Odbioru 
Końcowego Robót; 

9) Datę zakończenia realizacji niniejszej Umowy uwzględniającą usunięcie wszystkich wad i usterek oraz 
rozliczenie budowy  ustala się na.. ....................(wpisać datę),  20 miesięcy od podpisania Umowy) , 
co zostanie potwierdzone przez Świadectwo Przejęcia. 

10) Zapłata dokonana zostanie w PLN, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, na wskazane w tej 
fakturze konto bankowe Wykonawcy.  

11) Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż  niniejszy Kontrakt realizowany jest zgodnie 
z Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla Budowy DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO -BUDOWLANYCH 
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008 
(tłumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i 
Konsultantów,  FIDIC (książka  czerwona), 
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, 
Szwajcaria, 29 Rue de Pre-Bois, Cointrin, dostępne pod adresem:  
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok.429 
tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl 
co oznacza,  iż Strony wiążą w pierwszej kolejności postanowienia niniejszego kontraktu 
według reguł FIDIC (książka czerwona) na co składają się: 

(a) CZĘŚĆ 2. "Warunki Szczególne Kontraktu", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia 
Warunków Ogólnych, wraz z wzorem Karty Gwarancyjnej i procedura rozwiązywania sporów; 

(b) CZĘŚĆ 3 " Warunki Ogólne Kontraktu", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI 
KONTRAKTOWE FIDIC DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO -BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO,  

(c) ZAŁĄCZNIK DO OFERTY (WYPEŁNIONY PRZEZ WYKONAWCĘ) 
a następnie sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają w następującej 
kolejności: 

1. Przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 
933, 1132.); 
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2. U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 
2018 r. poz. 12.) 

12) Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest język polski. 
13) Umowę sporządzono w 4  jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Wykonawcy i 

2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
14) Na dowód powyższego strony niniejszej Umowy zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami podpisały 

niniejszą Umowę, która wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 
15) Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z CZĘŚCIĄ 2. i CZĘŚCIĄ 3. WARUNKÓW 

KONTRAKTOWYCH FIDIC obowiązujących w przedmiotowym zamówieniu oraz ustaloną 
kolejnością interpretacji poszczególnych elementów kontraktu .  

16) Pozostałe kluczowe szczegółowe warunki Kontraktu zawiera Załącznik do Oferty oraz Część 2. 
Szczególne Warunki Kontraktu. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                               WYKONAWCA: 
 
Podpisano i opatrzono pieczęcią                                                         Podpisano i opatrzono pieczęcią 
.....................................................                                                       ....................................................... 
[podpisy osób upoważnionych]                                                         [podpisy osób upoważnionych] 
....................................................................                                                                     ………………………………………. 
[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi                                                                      [nazwiska i imiona podpisujących 
literami)]                                                                                                        (wielkimi literami)] 
 
[pieczęć Zamawiającego]                                                                           [pieczęć Wykonawcy] 
  

.........................................................                                 ……………………………………… 
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Część 2. WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 
Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach 
Ogólnych. 
 
SPIS TREŚCI: 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ............................................................................................. 13 

1.1 Definicje ....................................................................................................................................... 13 

1.1.1 Kontrakt ................................................................................................................................. 13 

1.1.2 Strony i Osoby ....................................................................................................................... 15 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia .......................................................................................... 17 

1.1.4. Pieniądze i płatności ............................................................................................................. 18 

1.1.5 Roboty i dostawy ................................................................................................................... 20 

1.1.6 Inne Definicje ......................................................................................................................... 23 

1.2 Interpretacja ................................................................................................................................. 25 

1.3 . Przepływ informacji .................................................................................................................... 25 

1.4 . Prawo i język .............................................................................................................................. 25 

1.5 . Pierwszeństwo dokumentów ...................................................................................................... 26 

1.6 . Akt Umowy ................................................................................................................................. 26 

1.7 Cesje ............................................................................................................................................ 26 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów ............................................................................. 26 

1.9.Opóźnienie Rysunków lub Instrukcji ............................................................................................ 27 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego ..................................................... 28 

1.11 Używanie Dokumentów Zamawiającego przez Wykonawcę ..................................................... 28 

1.12  Poufne szczegóły ...................................................................................................................... 28 

1.13 Przestrzeganie prawa ................................................................................................................ 29 

1.14  Solidarna odpowiedzialność ..................................................................................................... 29 

Rozdział 2. Zamawiający ....................................................................................................................... 29 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy .............................................................................................. 29 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia ............................................................................................ 30 

2.3 Personel Zamawiającego ............................................................................................................. 30 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego ................................................................... 30 

2.5 Roszczenia Zamawiającego ........................................................................................................ 31 

Rozdział 3. Inżynier ............................................................................................................................... 34 

3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera.............................................................................................. 34 
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i 
Wykonawcy). Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają lub wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Kontraktu. W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym 
w Warunkach Ogólnych. 
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Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

1.1 Definicje 
 
Klauzulę 1.1. skreśla się i zastępuje następująco w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu: 
 
W Warunkach Kontraktowych (niniejsze Warunki"), które obejmują  Część 2 " Warunki Szczególne 
Kontraktu" oraz Część 3. "Warunki Ogólne Kontraktu",  następujące słowa i wyrażenia będą miały 
znaczenie ustalone poniżej . Słowa określające osoby lub strony obejmują także spółki i inne osoby prawne z 
wyjątkiem przypadków, kiedy z kontekstu wynika co innego. 

 
1.1.1 Kontrakt 

 
1.1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1  "Kontrakt" skreśla się w stosunku do Warunków Ogólnych   i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy i stanowiące jego 
część. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „Umowę” w 
rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 
przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Terminy „Kontrakt”, „Akt 
umowy” i „Umowa” używane są zamiennie. 
 
  Wprowadza się Sub/klauzulę 1.1.1.1.1 "Zmiana Kontraktu" 
 

1.1.1.1.1. Zmiana  Kontraktu 
1.1.1.1.1 ”Zmiana do Kontraktu/ Aneks do Kontraktu" oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający 
do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem 
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po 
przeprowadzeniu odpowiedniej procedury wprowadzania zmian wynikających Rozdziału 13 [Zmiany i Korekty].   
 

1.1.1.2 Akt Umowy 
 
Klauzulę 1.1.1.2.  "Akt Umowy" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych 
 

1.1.1.3 List Zatwierdzający 
 
Klauzulę 1.1.1.3 "List Zatwierdzający"  skreśla się w stosunku do Warunków Ogólnych  i zastępuje 
następująco: 
 
”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 
określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych 
oznaczać będą odniesienia do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 ["Akt Umowy"], zaś data wystawienia lub 
otrzymania Listu Zatwierdzającego oznacza "Datę podpisania Aktu Umowy". 
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1.1.1.4 Oferta 
 
Klauzulę 1.1.1.4  "Oferta"  w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.4 Oferta oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę 
w toku postępowania przetargowego, obejmujący podpisaną Ofertę Wykonawcy na Roboty na Formularzu 
OFERTA. Oferta Wykonawcy stanowi pisemne oświadczenie woli Wykonawcy określające zobowiązanie do 
wykonania zamówienia publicznego za określoną w niej "Kwotę Kontraktową" na warunkach określonych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ("SIWZ") a w szczególności  zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia ("OPZ") obowiązującym w postępowaniu przetargowym a wynikającą z wyceny ilości prac 
wynikającej z  Dokumentacji projektowej odrębnie dla każdego elementu scalonego  po określonych przez 
Wykonawcę cenach ofertowych za wykonanie poszczególnych elementów  scalonych według wyceny 
wynikającej z Formularza cenowego. Stwierdzenie Oferta obejmuje:  

- Formularz ofertowy Główny, wypełniony przez Wykonawcę Formularz 1 do SIWZ IDW; 
- Załącznik do Oferty (FIDIC,  wypełniony przez Wykonawcę Formularz 2 do SIWZ IDW; 
- Formularz cenowy, wypełniony przez Wykonawcę Formularz 3 do SIWZ IDW wraz z obmiarem 

(Kosztorysem ofertowym)  Wykonawcę Formularz 7 do SIWZ IDW; 
 

1.1.1.5 Specyfikacja 
 
Klauzulę 1.1.1.5 "Specyfikacja" w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.1.5 „Specyfikacja” oznaczają wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące robót budowlanych ujęte w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ("SIWZ), które zostały opublikowane na stronie internetowej 
Zamawiającego postępowania, w tym zarówno wraz z ogłoszeniem o zamówienie, jak również ewentualnymi 
wyjaśnieniami i zmianami dokonanymi w odpowiednim terminie opublikowanymi na tej stronie. Będą to 
ponadto wszelkie zmiany  tej "Specyfikacji" dokonane w toku realizacji Umowy zgodnie z katalogiem zmian 
przewidzianych do umowy (na mocy Rozdziału 13. [Zmiany i Korekty"] ), jak również pozostałe wymagania 
Zamawiającego określające zasady realizacji zamówienia wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 
 

1.1.5.1 Opis Przedmiotu Zamówienia  
 
Dodaje się Sub/klauzulę 1.1.5.1 "Opis Przedmiotu Zamówienia" ("OPZ), który oznaczał będzie część 
"Specyfikacji" wyznaczającą zakres niezbędnych do wykonania robót budowlanych wraz z wszelką 
dokumentacją towarzyszącą o charakterze technicznym, określającą zasady i warunki techniczne wykonania 
robót, opis Terenu Budowy, etc.. W skład "OPZ" wchodziły będą ponadto wszelkie zmiany dokonane w toku 
realizacji Kontraktu zgodnie z obowiązującą procedurą wprowadzania zmian na mocy Rozdziału 13[ Zmiany i 
Korekty"]), 

 
1.1.1.6. Rysunki 

 
Sub/Klauzulę 1.1.6. "Rysunki" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych 
 

1.1.1.7. Wykazy 
 
Sub/Klauzulę 1.1.1.7. "Wykazy" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych 
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1.1.1.8. Dokumenty Ofertowe 
 
Sub/Klauzulę 1.1.1.8. "Dokumenty Ofertowe " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych 
 

1.1.1.9. Załącznik do Oferty 
 
Sub/Klauzulę 1.1.1.9 "Załącznik do Oferty" w stosunku do Warunków Ogólnych  skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 
1.1.1.9   „Załącznik do Oferty” oznacza wypełniony formularz tak zatytułowany, dołączony przez Wykonawcę 
do Oferty na formularzu Zamawiającego opublikowanym na stronie postępowania przetargowego i stanowiący 
jej integralną część, zawierający zestawienie głównych wybranych warunków realizacji "Kontraktu".   
 

1.1.1.10. Przedmiar Robót 
 
Klauzulę 1.1.1.10. "Przedmiar Robót" skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Przedmiar robót oznacza dokument tak nazwany, zawierający ilości niezbędnych do wykonania prac na 
podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiary pełnią   funkcję uzupełniającą w stosunku do Załącznika.3.  
Formularz cenowy gdyż zawierają ceny jednostkowe, które będą służyły do wyceny tzw. zamówień 
podobnych. Przedmiar Robót jest wymagany do złożenia wraz z ofertą przez Wykonawcę w postaci 
wypełnionego Formularza nr 7 "Kosztorys ofertowy" 
 

1.1.2 Strony i Osoby 
 

1.1.2.1. Strona 
 
Klauzulę 1.1.2.1. "Strona" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych 
 

1.1.2.2. Zamawiający 
 
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji w stosunku do Warunków Ogólnych, dodaje się: co następuje:  
W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
 

1.1.2.3. Wykonawca 
 
klauzulę 1.1.2.3. "Wykonawca" w stosunku do Warunków Ogólnych, Skreśla się i zastępuje następująco: 
"Wykonawca" oznacza podmiot, który złożył Ofertę w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, 
którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i z którym   "Zamawiający ", podpisał "Umowę" 

1.1.2.4. Inżynier 
 
klauzulę: 1.1.2.4 ”Inżynier” w stosunku do Warunków Ogólnych, skreśla się i zastępuje następująco: 
 
oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiającego  do zarządzania kontraktem –równoznaczny z używanym 
pojęciem Inżynier Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego 
Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”. Zamawiający wskaże podmiot 
upoważniony do reprezentowania interesów Zamawiającego na etapie podpisywania umowy, przekazując 
Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo dla Inżyniera kontraktu do wydawania poleceń w ramach kontraktu  na 
mocy klauzuli 3.3. 
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1.1.2.5. Przedstawiciel Wykonawcy 
 
klauzulę 1.1.2.5. "Przedstawiciel Wykonawcy" w stosunku do Warunków Ogólnych, 
uzupełnia się o zdanie: 
Przedstawicielem Wykonawcy może być wyłącznie osoba spełniająca wymagania Zamawiającego określone 
w SIWZ IDW którą Wykonawca wskazał w Formularzu 5. Potencjał kadrowy na stanowisko C.2.5., posiadająca 
zadeklarowane przez Wykonawcę i uznane przez Zamawiającego doświadczenie w prowadzeniu kontraktów 
FIDIC.  Wszelka zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego po 
przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających  posiadane przez niego kompetencje, nie 
mniejsze niż deklarowane w ofercie. 
 

1.1.2.6. Personel Zamawiającego 
 
Klauzulę 1.1.2.5. "Personel Zamawiającego" skreśla się w stosunku do warunków ogólnych i zastępuje 
następująco:  
 
„Personel Zamawiającego” oznacza Inżyniera oraz jego asystentów, którzy zostali upoważnieni przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów w trakcie procesu budowlanego, w tym do wydawania 
poleceń na mocy klauzuli 3.3 [Polecenia Inżyniera] w stosownym pełnomocnictwie przekazanym Wykonawcy 
w momencie podpisywania umowy. Ponadto będzie to cała kadra Zamawiającego, oraz wszelkie osoby o 
których Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że mają być traktowane jako Personel Zamawiającego. 
 

1.1.2.7. Personel Wykonawcy 
 
Klauzulę 1.1.2.6. "Personel Wykonawcy" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.2.8. Podwykonawca 
 
Klauzulę 1.1.2.8 " Podwykonawca" w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.2.8 " Podwykonawca" oznacza Podmiot wymieniony w Kontrakcie jako Podwykonawca, lub wyznaczony 
jako Podwykonawca do wykonania robót wskazanych w Ofercie, a w przypadku powoływania się Wykonawcy 
na doświadczenie Podwykonawcy również wskazany z nazwy w tej Ofercie. Którego Wykonawca nie może 
zatrudnić/ zmienić bez zgody Zamawiającego oraz pozytywnego zaopiniowania umowy z Podwykonawcą 
wobec których obowiązują w niniejszym kontrakcie reguły postępowania wskazane w klauzuli 4.4. 
Podwykonawcy.  
 

1.1.2.9. Komisja Rozjemcza 
 
Klauzulę 1.1.2.9. "Komisja Rozjemcza" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.2.10. FIDIC 
 
Klauzulę 1.1.2.10. "FIDIC" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
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1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 
 

1.1.3.1. Data Odniesienia 
 
Klauzulę 1.1.3.1 " Data odniesienia" w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.3.1 " Data odniesienia" oznacza moment, po przekroczeniu którego Zamawiający nie może już 
wprowadzać  żadnych zmian do opublikowanej Specyfikacji w toku postępowania przetargowego zgodnie z 
treścią SIWZ IDW. Jest to moment w którym uważa się,  iż Wykonawca posiada kompletne i ostateczne 
informacje niezbędne do złożenia Oferty, w tym są to m.in. warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny 
ofert, opis przedmiotu zamówienia, wykaz niezbędnych do wykonania robót (OPZ), wzór Kontraktu 
zawierający wykaz wzajemnych praw i obowiązków stron łącznie z alokacją ryzyk na Strony Umowy  a ponadto 
wszelkie dane dotyczące Terenu Budowy o których mowa w klauzuli 4.10 [Dane o Terenie Budowy], w tym w 
szczególności warunki geologiczne, środowiskowe i  podpowierzchniowe. Wszystko co jest niezbędne do 
oszacowania ceny przez Wykonawcę realizacji niniejszego Kontraktu. 
 

1.1.3.2. Data Rozpoczęcia 
 
Klauzulę 1.1.3.2. "Data Rozpoczęcia" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.3.3. Czas na Ukończenie 
 
Klauzulę 1.1.3.3" Czas na ukończenie" w stosunku do Warunków Ogólnych uzupełnia się następująco: 
(...) Wprowadzonymi zgodnie z procedurą wprowadzania zmian do Kontraktu. 
 

1.1.3.4. Próby końcowe 
 
Klauzulę 1.1.3.4" Próby końcowe" w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 
1.1.3.4" Próby końcowe" oznacza próby wyspecyfikowane w Kontrakcie w części stanowiącej Opis 
Przedmiotu Zamówienia wykonywane zgodnie z Rozdziałem 9. [Próby Końcowe ] przed przejęciem przez 
Zamawiającego Robót lub Odcinka Robót zależnie od przypadku. 
 

1.1.3.5. Świadectwo Przejęcia 
 
Klauzulę 1.1.3.5. "Świadectwo Przejęcia" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 

1.1.3.6. Próby eksploatacyjne 
 
Klauzulę 1.1.3.6. "Próby eksploatacyjne" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 

1.1.3.7. Okres zgłaszania wad 
 
Klauzulę 1.1.3.7. " Okres zgłaszania wad" pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 
Wprowadza się  
następujące Subklauzule/ Definicje: 
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1.1.3.7.1. Okres Rękojmi  
 
1.1.3.7.1. ”Okres Rękojmi” oznacza okres rękojmi za wady (rozumiany zgodnie z postanowieniami ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z p. zm.), ustalony w Załączniku do 
Oferty, rozpoczyna się dzień po wystawieniu Świadectwa Przejęcia, na mocy Rozdziału 10. Przejęcie przez 
Zamawiającego a kończy wraz z upływem okresu 5 lat. 
 

1.1.3.7.2. Okres Gwarancji  
 
1.1.3.7.2 „Okres Gwarancji” – okres, w którym Zamawiający może na podstawie Karty Gwarancyjnej 
dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach, urządzeniach i 
wyposażeniu. Okres ten został ustalony przez Zamawiającego na 60 miesięcy od podpisania Świadectwa 
Przejęcia 

 
1.1.3.7.3. Karta Gwarancyjna  

1.1.3.7.3. „Karta Gwarancyjna” – oznacza dokument tak zatytułowany, w którym 
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju w 
szczególności z przepisami niniejszego kontraktu oraz Ustawy Kodeks Cywilny. Obowiązujący Wykonawcę 
Wzór Karty Gwarancyjnej stanowi Załącznik 1 do niniejszego Kontraktu (Część 2). Podpisaną przez siebie 
Kartę Gwarancyjną Wykonawca składa wraz z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia. 
 

1.1.3.8. Świadectwo Wykonania 
 
Klauzulę 1.1.3.8. "Świadectwo Wykonania " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 

1.1.3.9. Dzień 
 
Klauzulę 1.1.3.9. "Dzień " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.4. Pieniądze i płatności 
 

1.1.4.1. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa  
 
Klauzulę 1.1.4.1. "Zatwierdzona Kwota Kontraktowa"  skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.4.1. " Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" oznacza kwotę należną Wykonawcy za wykonanie Robót oraz 
usunięcie wad  wynikająca z Oferty (która w SIWZ IDW została określona jako CO – Cena Ofertowa) określona 
na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz warunków realizacji robót określonych w Specyfikacji (która 
podlegała ocenie punktowej za kryterium „Cena”). Zatwierdzona Kwota Kontraktowa stanowi 
wynagrodzenie wykonawcy. 
 

1.1.4.2. Cena Kontraktowa  
 
Klauzulę 1.1.4.2. "Cena kontraktowa"  w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje się 
następująco: 
 
1.1.4.2. "Cena kontraktowa"  oznacza cenę określoną w klauzuli 14.1. [Cena Kontraktowa] i obejmuje 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową oraz wszelkie zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy dokonane w sposób 
przewidziany w Kontrakcie zmieniające wartość kwoty należnej Wykonawcy do wypłaty.  
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1.1.4.3. Koszt 
 
Klauzulę 1.1.4.3. "Koszt " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.4.4. Końcowe Świadectwo Płatności 
 
Klauzulę 1.1.4.4. "Końcowe Świadectwo Płatności " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków 
Ogólnych. 
 

1.1.4.5. Rozliczenie Końcowe 
 
Klauzulę 1.1.4.5. "Rozliczenie końcowe " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.4.6. Waluta obca 
 
1.1.4.6 ”Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

1.1.4.7. Przejściowe Świadectwo Płatności 
 
Klauzulę 1.1.4.7. "Przejściowe Świadectwo Płatności " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków 
Ogólnych. 

1.1.4.8. Waluta miejscowa 
 
Klauzulę 1.1.4.8. "Waluta miejscowa " nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 
 

1.1.4.9. Świadectwo Płatności 
 
Klauzulę 1.1.4.9. "Świadectwo płatności " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 

1.1.4.10. Kwota Tymczasowa 
 
 
1.1.4.10 ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

1.1.4.11. Kwota Zatrzymana 
 
1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
 

1.1.4.12. Rozliczenie 
 
Klauzulę 1.1.4.12 "Rozliczenie" w stosunku do Warunków Ogólnych  zmienia następująco: 
 
1.1.4.12 "Rozliczenie" oznacza rozliczenie wykonanych robót przez Wykonawcę odnoszące się do prac 
ujętych w Harmonogramie Robót i Planie Płatności, które Wykonawca winien złożyć jako  element Wniosku o 
Wydanie każdego  Przejściowego Świadectwa Płatności na mocy klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe 
Świadectwa Płatności]  lub odpowiednio Wniosku o Ostateczne Świadectwo Płatności na mocy klauzuli 14.11. 
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1.1.4.13. Protokół konieczności 
 
1.1.4.13 ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla 
wykonania lub rezygnacji z  robót  wynikających z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do 
Protokołu konieczności może być Protokół z Negocjacji. Protokół konieczności stanowi podstawę wykonania 
prac o charakterze robót zamiennych, które zostały uzasadnione racjonalnością technologiczną i/lub 
ekonomiczną i/lub wynikają z korekty niespójności lub braków w projekcie budowlanym a ich wykonanie jest 
niezbędne do zakończenia zamówienia podstawowego lub stanowi uzasadnienie zlecenia tzw. zamówień 
podobnych. 

1.1.4.14. Protokół  z negocjacji 
 
1.1.4.14 ”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z 
Wykonawcą warunki realizacji dla robót zamiennych lub zamówień podobnych, które okazały się konieczne w 
toku realizacji umowy, co zostało dopuszczone na podstawie przepisów  wynikających z Rozdziału 13 [Zmiany 
i korekty]. – jeżeli na podstawie istniejącej dokumentacji, w tym kosztorysów Inżynier nie może dokonać 
obiektywnej wyceny wartości tych prac. 
 

1.1.4.15. Zamówienia podobne 
Jest to zamówienie,  którego udzielenie możliwe będzie wyłącznie w przypadku spełnienia kumulatywnie 
następujących przesłanek.  

 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
 dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, 
 jeśli polega na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych co podstawowe, 
 jeżeli były one przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, 
 jeżeli jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz 
 jeśli jego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości podstawowego 

zamówienia. 

Wycena zamówień podobnych będzie dokonywana na podstawie cen jednostkowych wynikających z 
przedmiarów wynikających z wypełnionego Formularza nr 7 "Kosztorys ofertowy" a w razie  braku 
odpowiedniej stawki na podstawie cen z Sekocenbudu dla aktualnego kwartału lub  na podstawie rozeznania 
rynku - zebranych dwóch ofert w zależności od aktualnych okoliczności i potrzeb Zamawiającego. 

1.1.5 Roboty i dostawy 

 
1.1.5.1. Sprzęt Wykonawcy 

 
Klauzulę 1.1.5.1 "Sprzęt Wykonawcy" w stosunku do Warunków Ogólnych uzupełnia się następująco: 
(...).Parametry sprzętu oraz jego ilość oraz stan techniczny muszą być wykazywane każdorazowo w Raporcie 
o Postępie i podlegać akceptacji Inżyniera jako zgodne z Harmonogramem Robót i zakresem wykonywanych 
prac.  Wykorzystanie sprzętu Wykonawcy na poszczególnych etapach Robót musi być ujęte w Programie 
Robót.  
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1.1.5.1.1 Wykaz Sprzętu Wykonawcy 
 
Dodaje się sub/klauzulę 1.1.5.1.1 " Wykaz Sprzętu Wykonawcy" to wykaz który obejmuje sprzęt niezbędny 
do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad, które Wykonawca wykazuje w Programie 
Robót, który to sprzęt  będzie wykorzystywany w określonych etapach Robót podczas realizacji Kontraktu.  
 

1.1.5.1.2 Program Robót 
 
Dodaje się sub/klauzulę 1.1.5.1.2 " Program Robót"  

1) 1.1.5.1.2 " Program Robót" to dokument Wykonawcy tak zatytułowany, (określony na mocy klauzuli 
8.3 "Program"), zawierający co najmniej  wykaz niezbędnych danych technicznych mających 
potwierdzać gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia lub kontynuacji  robót zgodnie z określonym 
Harmonogramem Robót.  

2) Program Robót zawierał będzie co najmniej przypisane do poszczególnych etapów robót zasoby 
sprzętowe oraz kadrowe Wykonawcy, wykaz dostaw sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania 
Robót Stałych i Robót Tymczasowych oraz przewidywaną ilość i rodzaj odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, co najmniej dla bieżącego etapu realizacji prac, co będzie aktualizowane w 
ramach składanych Raportów o Postępie. 

3) Program robót winien zawierać ponadto szczegóły organizacji i metod, które Wykonawca zamierza 
zastosować do wykonywania Robót. Do raz ustalonych zasad organizacji i metod nie będą 
wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniej zgody Inżyniera. 

4) Program robót podlega weryfikacji przez Inżyniera i w razie niekompletności, niespójności czy innych 
braków może być cofnięty do poprawy, co będzie skutkowało brakiem możliwości przekazania 
Wykonawcy praw do Terenu Budowy z winy Wykonawcy w terminie wynikającym z Kontraktu. 

5) Program Robót jest podstawą do stwierdzenia przez Inżyniera gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia 
Robót i jego pozytywne zaopiniowanie przez Inżyniera determinuje możliwy najwcześniejszy moment 
rozpoczęcia Robót określony w klauzuli 1.1.3.2 [ Data Rozpoczęcia] 

6) Aktualny  Program Robót stanowił będzie każdorazowo element Raportu o Postępie składanego przez 
Wykonawcę wraz z Wnioskiem o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności (na mocy klauzuli 
14.3). Wzór Programu Robót zostanie przekazany Wykonawcy jako wzór pochodzący  z Księgi 
Komunikatów Inżyniera. 

 
1.1.5.1.3 Księga Komunikatów Inżyniera 

 
Dodaje się sub/klauzulę 1.1.5.1.3. " Księga Komunikatów Inżyniera" 
 
1.1.5.1.3. " Księga Komunikatów Inżyniera" oznacza zbiór wzorów/szablonów dokumentów budowy 
określonych według standardów FIDIC, zgodnych z warunkami Kontraktu, które będą wykorzystane w trakcie 
realizacji Kontraktu do standaryzacji komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem oraz do rozliczeń 
rzeczowo finansowych Kontraktu dla zapewnienia wymaganej jakości  tych rozliczeń rozumianej jako 
ograniczenie ryzyka błędów, sporów, przekroczeń terminów i innych zdarzeń mogących powodować złą 
organizację Robót. Księga komunikatów (w części dotyczącej Wykonawcy) zostanie przekazana Wykonawcy 
przez Inżyniera z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany będzie przez cały czas realizacji 
Kontraktu do wykorzystywania  wyłącznie wzorów dokumentów Inżyniera z Księgi Komunikatów, chyba, iż  
wzór określonego rodzaju komunikatu nie został mu przekazany. Wykonawca ma prawo uzyskać wszelkie 
niezbędne wyjaśnienia w tym zakresie od Inżyniera. 
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1.1.5.1.4 Harmonogram Robót 
 
1.1.5.1.4. "" Harmonogram Robót"  to dokument Wykonawcy tak zatytułowany,  który Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem Kontraktu, wskazujący kolejność wykonania 
określonych Robót wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiaru Robót (w porządku 
chronologicznym), który będzie wskazywał  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów prac 
oraz stopień zaawansowania finansowego Kontraktu w poszczególnych etapach (adekwatnie do zasad 
określonych w niniejszym kontrakcie w klauzuli 14.4 [Plan Płatności], co będzie niezbędne do przygotowania 
przez Zamawiającego planu wystąpień o dofinansowanie tych  płatności z Funduszu Spójności w czasie 
umożliwiającym terminowe przekazywanie płatności dla Wykonawcy.  
     Harmonogram Robót obejmował będzie okres od podpisania Kontraktu do Czasu na Ukończenie 
wskazanego w Akcie Umowy z uwzględnieniem okresu zgłaszania wad i wystąpienia o Świadectwo Przejęcia  
na mocy Rozdziału10. Przejęcie przez Zamawiającego. Harmonogram Robót obejmował będzie zatem 
czynności przygotowawcze podejmowane przez Wykonawcę przed  "Datą Rozpoczęcia" wskazaną w Akcie 
Umowy a wynikające z Prawa Budowlanego oraz warunków niniejszego Kontraktu, które będą potwierdzały 
odpowiednią gotowość instytucjonalną i rzeczową Wykonawcy do Rozpoczęcia  Robót. Harmonogram będzie 
pełnił ponadto narzędzie do zarządzania ryzykiem w projekcie przez Pełnomocnika Wykonawcy, gdyż będzie 
służył do oceny realności dotrzymania Czasu na Ukończenie przez Wykonawcę  już na etapach pośrednich. 
Na jego podstawie Inżynier będzie oceniał odstępstwo od Harmonogramu Robót w dniach. Harmonogram 
Robót będzie stanowił załącznik do Kontraktu,  ale  jego zmiany nie przedłużające Czasu na Ukończenie oraz 
mieszczące się w granicach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej nie wymagają aneksu do Umowy. 
 

1.1.5.2. Dostawy 
 
Klauzulę 1.1.5.2 ”Dostawy” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian 
 

1.1.5.3. Materiały 
 
Klauzulę 1.1.5.3 ”Materiały” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian 
 

1.1.5.4. Roboty Stałe 
 
Klauzulę 1.1.5.4 ”Roboty Stałe” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian 
 

1.1.5.5. Urządzenia 
 
Klauzulę 1.1.5.5 ”Urządzenia” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian 
 

1.1.5.6. Odcinek 
 
Klauzulę 1.1.5.6 ”Odcinek” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian. 
 

1.1.5.7. Roboty tymczasowe 
 
Klauzulę 1.1.5.7 ”Roboty Tymczasowe” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian. 
 

1.1.5.8. Roboty  
 
Klauzulę 1.1.5.8 ”Roboty ” w stosunku do Warunków Ogólnych pozostawia się bez zmian. 
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1.1.6 Inne Definicje 
 

1.1.6.1. Dokumenty Wykonawcy 
Klauzulę 1.1.6.1 ”Dokumenty Wykonawcy” w stosunku do Warunków Ogólnych uzupełnia  się 
następująco: 
 
(...) ”Dokumenty Wykonawcy” oznaczają  ponadto wszelką dokumentację opracowaną przez Wykonawcę 
na wzorach z Księgi Komunikatów Inżyniera oraz wszelkie dokumenty rozliczające o charakterze 
ekonomiczno-technicznym,  które Wykonawca dostarczył/ przedłożył Zamawiającemu i /lub Inżynierowi 
zgodnie z ustalonym na mocy klauzuli 1.3. porządkiem przepływu informacji a które są  niezbędne do 
wykazania przez Wykonawcę wykonania robót zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz rozliczenia się z 
wykonanych Robót. 

1.1.6.2. Kraj 
 
Klauzulę 1.1.6.2 w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają 
być wykonywane Roboty Stałe. 

1.1.6.3. Sprzęt Zamawiającego 
 
Klauzulę 1.1.6.3. "Sprzęt Zamawiającego " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 

1.1.6.4. Siła wyższa 
 
Klauzulę 1.1.6.4. "Siła Wyższa " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. Rozdział 19 
[Siła Wyższa] 

1.1.6.5. Prawo 
 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz odpowiednie przepisy Unii 
Europejskiej implementowane do ustawodawstwa krajowego. 
 

1.1.6.6. Zabezpieczenie Wykonania 
 
1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” w stosunku do Warunków Ogólnych uzupełnia się następująco: 
 
Na końcu definicji dodaje się: „Zabezpieczenie Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza 
„Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy” zgodnie z SIWZ. W każdym miejscu niniejszych Warunków 
Kontraktu zastosowany termin „Zabezpieczenie wykonania”, należy zastąpić wyrażeniem „Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy”. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi przed podpisaniem Kontraktu, w 
wybranej przez siebie formie przewidzianej w Specyfikacji.  
 

1.1.6.7. Teren Budowy 
 
Klauzulę 1.1.6.7 "Teren budowy" w stosunku do Warunków Ogólnych uzupełnia się następująco: 
1.1.6.7 "Teren budowy 
(...) Teren lub przestrzenie, które przejmowane są przez Wykonawcę odpowiednio Protokołem Przejęcia 
Terenu Budowy na mocy, którego odpowiedzialność za zdarzenia oraz sprzęt pozostawiony na Terenie 
Budowy przechodzi na Wykonawcę. 
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1.1.6.8. Nieprzewidywalne 
 
Klauzulę 1.1.6.8. "Nieprzewidywalne " pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.1.6.9. Zmiana 
 
Klauzulę 1.1.6.9 "Zmiana" w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje się następująco: 
Klauzulę 1.1.6.9 "Zmiana" oznacza zmianę w Robotach, poleconą przez Inżyniera i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego  jako zmiana na mocy rozdziału 13 [ Zmiany i korekty] wprowadzoną zgodnie z procedurą 
wprowadzania zmian określoną w Kontrakcie. 
 

1.1.6.10.  Prawo Budowlane 
 
1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność 
obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
 

1.1.6.11.  Dziennik Budowy 
 
1.1.6.11. ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 
953 wraz z późniejszymi zmianami). 
 

1.1.6.12.  Instytucja Finansująca 
 
Wprowadza się nową definicję 1.1.6.12 "Instytucja Finansująca" oznacza Podmiot z którym Zamawiający 
podpisał Umowę o Dofinansowanie inwestycji z Funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00, który to Podmiot na mocy niniejszej 
Umowy o dofinansowanie  uprawniony jest do kontroli prawidłowości wydawanych środków (pod względem 
przestrzegania zasad kwalifikowalności) oraz uprawniony jest do weryfikacji zgodności zrealizowanego 
zakresu rzeczowego z obowiązującym prawem  - np.  w zakresie zmian do Kontraktu oraz dotyczącym 
potwierdzenia uzyskania Efektu Ekologicznego, o którym mowa w Preambule do Umowy.  
 

1.1.6.13.  Umowa o dofinansowanie 
 
Wprowadza się nową definicję 1.1.6.13 "Umowa o Dofinansowanie" oznacza Dokument na mocy którego 
Zamawiający uzyskał dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki 
wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” 
"  z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Nr Umowy 
o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/16-00 
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1.2 Interpretacja 
 
W stosunku do Warunków Ogólnych klauzulę 1.2 pozostawia się bez zmian. 
 
 

1.3 . Przepływ informacji 
 
Treść  niniejszej klauzuli  stosunku do Warunków Ogólnych, modyfikuje się następująco: 
na końcu podpunktu (a)  niniejszej klauzuli 1.3  po słowach  ”w Załączniku do  Oferty;” dodaje się następujący 
zapis: 
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na 
piśmie oddzielną korespondencją zawierającą podpisy osób przekazujących odnośne informacje. Dokumenty 
Wykonawcy przekazywane Inżynierowi powinny być przekazywane równolegle Zamawiającemu o ile tylko to 
możliwe w oryginale; 
 
Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje się podpunkty o  następującej treści: 
 
(c) Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły do 
Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00. W przypadku dostarczenia 
któregokolwiek z dokumentów po godzinie 15:00, będzie on traktowany jako dostarczony następnego dnia 
roboczego. 
(d) O każdej zmianie adresu Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego/Wykonawcę, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczone pism wysłanych na ostatnio 
podany adres. O każdej zmianie numerów faksów lub adresów e-mail Zamawiający/Wykonawca zobowiązani 
są poinformować drugą stronę niezwłocznie, tak aby realizacja przedmiotu umowy mogła odbywać się na 
bieżąco, bez zakłóceń. 
(e) Nieodebrane listy polecone, dotyczące spraw związanych z wykonaniem niniejszej umowy wysłane przez 
Zamawiającego/Wykonawcę  na adres wskazany w Załączniku do Oferty, z uwzględnieniem uwag 
dotyczących jego zmian, traktowane będą w skutkach dla umowy jako doręczone prawidłowo. 
(f) Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie są uważane za 
komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli. 
(g) Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem powinna być wysyłana do wiadomości 
Zamawiającego. Korespondencja Zamawiającego kierowana do Wykonawcy powinna być przekazywana do 
wiadomości Inżyniera. Pomijanie Inżyniera w kontaktach z Zamawiającym oraz Zamawiającego w kontaktach 
z Inżynierem Kontraktu jest niedopuszczalne. 
Akapit drugi pozostawia się bez zmian. 
 

1.4 . Prawo i język 
 
Treść klauzuli  1.4 w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem  rządzą w pierwszej kolejności reguły FIDIC (Część 2 i Część 3) a w sprawach w nich 
nieuregulowanych - prawo Rzeczpospolitej Polskiej według pierwszeństwa wskazanego w Akcie 
Umowy; 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 
(d) Wszelka dokumentacja budowy winna być sporządzana w języku polskim w formie elektronicznej 

oraz pisemnej; 
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(e) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z pracowników obcojęzycznych winien on zapewnić 
odpowiednią liczbę tłumaczy symultanicznych dla zapewnienia odpowiedniego przepływu informacji 
w zależności od potrzeb zarówno  w mowie, jak i piśmie. 

 

1.5 . Pierwszeństwo dokumentów 
 
Treść klauzuli  1.5. w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco.  

(a) Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 
(b) W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie 

Umowy. 
(c)  Zmiany i modyfikacje, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które 

modyfikują.  Jeżeli wystąpią rozbieżności lub dwuznaczności między dokumentami to Inżynier udzieli 
Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. Jeżeli rozbieżności 
będą dotyczyły Opisu Przedmiotu Zamówienia to interpretacja będzie wymagała uzyskania uprzedniej 
opinii autora  tej dokumentacji. Jeżeli rozbieżności będą dotyczyły pozostałej części dokumentacji   to 
wydanie polecenia winno nastąpić w porozumieniu z Zamawiającym. 

(d) Przyjmuje się jednak naczelna zasadę,  iż w wyznaczeniu zakresu świadczenia Wykonawcy pod 
względem technicznym dokumentem nadrzędnym nad pozostałą dokumentacją jest TOM III. SIWZ 
„Opis Przedmiotu Zamówienia”; 

 

1.6 . Akt Umowy 
 
W stosunku do Warunków Ogólnych treść  klauzuli 1.6  skreśla się i zastępuje następująco: 
Kontrakt/umowa/akt umowy wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony. Warunkiem 
podpisania Kontraktu jest wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 
Umowa zawarta bez prawidłowego wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy jest nieważna. 
Możliwy termin zawarcia Aktu Umowy zostanie podany Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu 
przetargowym, wraz z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej. Akt Umowy oparty będzie na wzorze 
załączonym do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wzór Kontraktu, który zostanie podpisany w 
dniu podpisania Umowy obejmuje:  TOM II. (Część 1, Część 2, i Część 3). Przed podpisaniem umowy 
przewiduje się dostosowanie Wzoru umowy do oferty Wykonawcy oraz wyeliminowanie zauważonych 
pomyłek pisarskich i/lub  niespójności. 
 

1.7  Cesje 
 
W stosunku do Warunków Ogólnych treść  klauzuli Treść klauzuli 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego scedować na osobę trzecią całości ani żadnej części 
Kontraktu, ani żadnych korzyści z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do płatności należnych lub 
mających stać się należne z tytułu Kontraktu. W związku z dopuszczeniem płatności częściowych 
Zamawiający ma prawo do cesji wierzytelności z Umowy ubezpieczenia Kontraktu. 
 

1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
 
Na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 1.8 ( w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu ) dodaje 
się następujący zapis: 
Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 
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W drugim akapicie zmienia się ilość egzemplarzy  dokumentów Wykonawcy z sześciu egzemplarzy na trzy 
egzemplarze. 
Do ostatniego akapitu dopisuje się (...) Powiadomienie o błędzie winno być na piśmie oraz przekazane do 
wiadomości Zamawiającego. Do czasu uzyskania decyzji o sposobie usunięcia błędu w Specyfikacji natury 
technicznej Wykonawca winien realizować pozostałe prace zgodnie z Harmonogramem Robót z pominięciem 
prac których wykryty błąd dotyczy, do czasu uzyskania odpowiedniej instrukcji postępowania od Inżyniera  
Kontraktu zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
 
Po ostatnim akapicie dodaje się akapit o następującej treści: 

(a) Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny być dostarczane wraz z pismem przewodnim. 
(b) Pismo przewodnie winno zawierać min. datę, nadawcę i adresata, wykaz dokumentacji oraz cel jej 

przedkładania. Ponadto należy wprowadzić odpowiednią numerację pism dotyczących kontraktu. 
(c) W piśmie należy nawiązać do pisma/dokumentu, który jest pierwotny względem pisma wykonawcy 

(np. pismo wykonawcy stanowi odpowiedź na wcześniejsze pismo Zamawiającego lub Inżyniera); 
(d) Jeżeli  Wykonawca przedkłada korektę swojego dokumentu w reakcji na uwagi Inżyniera lub 

Zamawiającego to w piśmie przewodnim wymagane jest wskazanie zakresu zmian/poprzez 
odniesienie się do każdej uwagi. 

(e) Dokumenty o liczbie stron przekraczającej 5 winny być spięte w skoroszycie umożliwiającym jego 
odpowiednie wpięcie do segregatora. (dla zapewnienia optymalizacji w archiwizowaniu dokumentów 
kontraktu) 

(f)  Pakiet kilku skoroszytów winien być dostarczany w odpowiednio opisanym segregatorze. (Opisy 
segregatorów nie mogą być odręczne tylko wykonane komputerowo). 

(g) Wszelkie dokumenty Wykonawcy muszą być dostarczane jednocześnie w formie elektronicznej na 
płycie CD lub mailowo w wersji podpisanego skanu oraz w formacie edytowalnym. Zniesienie tego 
obowiązku zależało będzie od decyzji Inżyniera, który weźmie pod uwagę potrzeby informacyjne 
„Instytucji Finansującej”. 

(h) Złożenie dokumentów w niewłaściwej formie obarczone jest rygorem odmowy przyjęcia dokumentów 
do czasu usunięcia uchybienia. Dotyczy to w szczególności dokumentów przygotowanych odręcznie 
które są niedopuszczalne. 

(i) Składanie przez Wykonawcę dokumentów zawierających błędy merytoryczne i/lub w niewłaściwej 
formie skutkować będzie ich odrzuceniem przez Inżyniera Kontraktu  i cofnięciem do poprawy z winy 
Wykonawcy;  

 
1.9. Opóźnienie Rysunków lub Instrukcji 

 
W stosunku do Warunków Ogólnych treść  klauzuli 1.9, skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego jeśli pojawi się ryzyko opóźnienia lub przerwania robót z powodu 
opóźnienia dostarczania przez Inżyniera jakiegokolwiek dokumentu (rysunku i/lub instrukcji ) w odpowiednim 
czasie. Powiadomienie wino zawierać wyjaśnienie kiedy i dlaczego rysunki i lub powiadomienia były 
wymagane a ponadto wskazanie skutków wynikających z zaistniałej sytuacji dla jakości oraz terminu Robót 
jako potencjalnej przyczyny  opóźnienia Czasu na Ukończenie robót. 
Zaleca się aby Wykonawca informował Zamawiającego na bieżąco o wszelkich wstrzymaniach  Robót  przez 
Inżyniera. Zamawiający po zaciągnięciu opinii Inżyniera ( czy nie dostarczenie dokumentów przez Inżyniera 
nie wynika z wcześniejszych zaniechań Wykonawcy)  podejmie odpowiednie działania w tym zakresie 
adekwatnie do przypadku.   
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1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 
 
W stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się treść  niniejszej klauzuli 1.10  i zastępuje następująco:  
 Z chwilą odebrania (przyjęcia) przez Zamawiającego wszystkich przygotowanych przez Wykonawcę 
dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej oraz zapłaty wystawionych przez Wykonawcę faktur  
Zamawiający staje się ich właścicielem, a Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach Ceny 
Kontraktowej określonej w klauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych 
dokumentów – utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz. U. 2017 poz. 880 ) powstałych w wyniku wykonywania 
niniejszego Kontraktu. 
Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji Wykonawcy  obejmuje 
następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu wszelkimi technikami: drukarką, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, itd., w tym wprowadzenie do pamięci komputera, 

b) udostępnianie w wersji elektronicznej, zamieszczanie na stronie internetowej lub przekazywanie 
powielonych dokumentacji potencjalnym wykonawcom dla celów przetargowych, 

c) udostępnianie dokumentacji organom administracyjnym i innym podmiotom (np. w celu wprowadzenia 
do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy), 

d) użytkowania dokumentacji, w tym również wprowadzania zmian i modyfikacji w zależności od potrzeb 
Zamawiającego  i udostępnianie dokumentacji projektowej i innych dokumentów w różnej postaci w 
celu realizacji robót budowlanych lub innych zadań związanych z obiektem i jego eksploatacją, 

e) publiczna prezentacja dokumentacji: jej wystawianie, wyświetlanie, publikacja, udostępnianie, 
f) wykorzystywanie dokumentacji oraz materiałów i fotografii ilustrujących realizację projektu do celów 

promocyjnych i informacyjnych, w tym również za pomocą środków masowego przekazu. 
Wykonawca na mocy niniejszego kontraktu udziela również Zamawiającemu praw majątkowych zależnych, 
zgodnie z  art. 2 oraz art. 46 ustawy o prawie autorskim. Zamawiający musi posiadać prawo do 
samodzielnego wprowadzania zmian w dokumentacji wykonawcy na wypadek okoliczności, których 
nie dało się przewidzieć w momencie podpisywania Kontraktu. 
W celu umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z przeniesionych przez Wykonawcę praw autorskich 
do dokumentacji Wykonawca przekaże za każdym razem odpowiednią wersję elektroniczną dokumentacji w 
formacie edytowalnym uzgodnionym i zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu; 
 

1.11 Używanie Dokumentów Zamawiającego przez Wykonawcę 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych. 
 

1.12  Poufne szczegóły 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 w stosunku do Warunków Ogólnych,  dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca winien traktować szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego zakresu jaki może być 
konieczny dla wypełnienia zobowiązań z niego wynikających lub z zastosowania się do obowiązującego prawa 
a w szczególności Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24 z 1984 r. z późn. 
zm.)(ustawa prawo prasowe, tekst ujednolicony, stan na 11 grudnia 2017 r. Strony będą uważać szczegóły 
Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim stanowi o tym  Prawo Kraju a w szczególności  które stanowią 
Tajemnicę przedsiębiorstwa na mocy art. 11 ust. 4 ustawy, ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693, 
Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2017 
r. poz. 933, 1132. Prawo do zastrzeżenia Tajemnicy przedsiębiorstwa mają zarówno Wykonawca jak i 
Zamawiający. Każda ze stron kontraktu przed udostępnieniem do wiadomości publicznej informacji 
stanowiących element kontraktu zobowiązana jest do zwrócenia się do drugiej strony w celu wykluczenia 
ryzyka ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  
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1.13 Przestrzeganie prawa 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych modyfikuje się następująco: 
Skreśla się treść  podpunktu (a) niniejszej klauzuli 1.13 w stosunku do Warunków Ogólnych. i zastępuje 
następująco:  
Zamawiający uzyskał wszelkie zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne zezwolenia na Roboty Stałe 
wykazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli w trakcie realizacji Robót zaistnieje konieczność uzyskania 
dodatkowych zezwoleń,  co nie będzie wynikało z winy Wykonawcy to Zamawiający postąpi zgodnie z 
procedurą wprowadzania zmian wskazaną w Rozdziale 13 [Zmiany i Korekty], ponieważ stanowi to ryzyko 
Zamawiającego. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest tak przeorganizować Harmonogram Robót 
aby uniknąć przestoju do czasu uzyskania odpowiednich decyzji. 
Pkt. (b) pozostawia się bez zmian. 
 

1.14  Solidarna odpowiedzialność 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych modyfikuje się następująco: 
 
Skreśla się podpunkt (a)  niniejszej klauzuli 1.14 w stosunku do Warunków Ogólnych. i zastępuje go 
następująco: 
(a) osoby te będą solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego za realizację Kontraktu; oraz 
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 
(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu  z wyjątkiem zmian 
będących  następstwem przekształceń podmiotowych (po stronie którejś z osób wchodzących w skład 
Wykonawcy) skutkujących następstwem prawnym, lub w przypadku upadłości, likwidacji jednej z tych osób 
lub jej rezygnacji. Zasadą jest solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego każdej z osób wchodzących 
w skład Wykonawcy. 
Dla Wykowany przystępującego do Kontraktu w formie Konsorcjum,  dodaje się podpunkt (d) i (e) w 
następującym brzmieniu: 
(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony 
do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz 
i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna, przy czym z chwilą uregulowania należności 
względem Lidera, pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt nie będą rościły względem Zamawiającego 
żadnych praw do zapłaty za wykonane Roboty. 
(e) Kopia umowy regulującej współpracę osób wspólnie realizujących Kontrakt (np. Konsorcjum jeśli dotyczy 
) musi być załączona do niniejszego Kontraktu, zgodnie z punktem 2 Aktu Umowy. Umowa ta nie może być 
zmieniana bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

Rozdział 2. Zamawiający 
 

2.1  Prawo dostępu do Terenu Budowy 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych  skreśla się i modyfikuje następująco: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami  Terenu Budowy 
w czasie wymienionym w Załączniku do Oferty jako czas na Rozpoczęcie Robót. Warunkiem 
przekazania Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót jest dostarczenie przez Wykonawcę: 

a) Szczegółowego Harmonogramu Robót zgodnie z wymaganiami Inżyniera Kontraktu - (po pozytywnej  
weryfikacji Inżyniera Kontraktu) 
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b) Planu Płatności sporządzonego zgodnie z wymaganiami SIWZ IDW oraz zgodnie z klauzulą 14.4 
KONTRAKTU FIDIC -(po pozytywnej  weryfikacji Inżyniera Kontraktu) 

c) Dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru Terenu Budowy wynikające z przepisów Prawa 
Budowlanego, w tym w szczególności: Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia Robót złożone do 
właściwego organu i Dziennik Budowy wraz z dokonaniem zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia Robót 

d) Program Robót w tym wykaz sprzętu i kadry (po pozytywnej  weryfikacji Inżyniera Kontraktu) 
e) Plan BIOZ (po pozytywnej  weryfikacji Inżyniera Kontraktu) 
f) Projekty umów z Podwykonawcami zgodnie z przekazanym Rejestrem Podwykonawców którzy będą 

wykonywali prace na danym etapie robót (po pozytywnej  weryfikacji Zamawiającego); 
g) Ubezpieczenie kontraktu (na cały okres realizacji kontraktu od rozpoczęcia robót do wystawienia 

Świadectwa Przejęcia) - wraz z dowodem jego opłacenia, (Zgodnie z Rozdziałem 18. Kontraktu FIDIC; 
h) Pełnomocnictwa dla Kierownika Budowy oraz wszystkich pozostałych kierowników Robót do 

przyjmowania poleceń od Inżyniera Kontraktu w imieniu Wykonawcy; 
2) Prawo dostępu i władania Terenem Budowy  nie musi być  wyłączne dla Wykonawcy.  
3) Jeżeli nastąpi opóźnienie w Rozpoczęciu Robót i przekazaniu Terenu Budowy  z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego to Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie 
na mocy klauzuli 8.4. [Przedłużenie czasu na Ukończenie], jeżeli przyczyną opóźnienia będzie zwłoka 
Wykonawcy to zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwłokę]; 

4) Wykonawca odpowiada za opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego Terenu Budowy 
wynikające z braku gotowości technicznej, organizacyjnej i finansowej Wykonawcy do jego przejęcia. 
Przejęcie przez Wykonawcę Terenu Budowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dostępu do tego 
terenu w sytuacjach nagłych, które będą wynikały z przyczyn, których nie dało się przewidzieć. W 
takiej sytuacji Strony uzgodnią wspólnie sposób postępowania w zależności od skutków konieczności 
czasowego udostępnienia Terenu Budowy dla innych celów.  

5) Przekazanie Terenu Budowy następuje komisyjnie na podstawie Protokołu przekazania Terenu 
Budowy na podstawie wzoru z Księgi Komunikatów Inżyniera. 

6) Przekazanie Terenu Budowy może następować etapowo. Poszczególne, kolejne  odcinki Terenu 
Budowy będą przekazywane Wykonawcy zgodnie z Harmonogramem Robót w momencie 
stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu odpowiedniego zaawansowania prac.  

 

2.2  Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych  modyfikuje się następująco: 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 w stosunku do Warunków Ogólnych,  po słowach ”na żądanie” 
dodaje się słowa ”i na koszt”. 
 

2.3 Personel Zamawiającego 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych  modyfikuje się następująco: 
Do niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych,  dodaje się akapit (c) 
(c) Koszty przygotowania Zaplecza podmiotów stanowiących Personel Zamawiającego (np. Zaplecze 
Inżyniera Kontraktu) obciążają te podmioty. 
 

2.4  Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
Treść niniejszej klauzuli „Roszczenia Zamawiającego”  w stosunku do Warunków Ogólnych,  skreśla się i 
zastępuje następująco: 
1. Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację  całego Kontraktu; 
2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe;  

1) Przewiduje się płatności częściowe, które będą realizowane według następujących zasad: 
a) Do odbioru będą zgłaszane zadania w cyklu kwartalnym według postępu rzeczywistego 

spośród   zadań, które kwalifikują się do odbioru;  
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b) Ostatnia płatność przewidywana po wystawieniu Świadectwa Przejęcia nie może być większa  
niż 10%  

2) Plan płatności zostanie opracowany w powiązaniu z opracowanym przez Wykonawcę 
Harmonogramem Robót na podstawie Harmonogramu prac opracowanego przez Zamawiającego; 
Aktualna wersja obu dokumentów składana będzie każdorazowo wraz z wnioskiem o wystawienie 
Przejściowego Świadectwa Płatności (tj. poza wnioskiem o płatność końcową) 

3) Rozliczenie postępu rzeczywistego w przypadku zadań rozpoczętych następowało będzie na 
podstawie % stopnia zaawansowania prac wynikającego z oceny Inżyniera Kontraktu; 

4) Zadanie/element scalony stanowiący jednostkę rozliczeniową/ element scalony to zakres rzeczowy 
wyodrębniony przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (odcinki sieci podzielone na 
poszczególne ulice). 

 

2.5  Roszczenia Zamawiającego 
 
Treść niniejszej klauzuli „Roszczenia Zamawiającego”  w stosunku do Warunków Ogólnych,  skreśla się i 
zastępuje następująco: 

1. Postanawia się, że za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania Kontraktu i/lub 
nieprzestrzegania obowiązków z niego wynikających przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo  do 
naliczenia kar o charakterze dyscyplinującym, porządkowym i kompensującym szkody 
Zamawiającego wywołane tym działaniem i/lub zaniechaniem Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma obowiązek do naliczenia kar umownych w każdym przypadku jeżeli działanie i /lub 
zaniechanie Wykonawcy ma charakter uporczywy, mogący generować ryzyko nie dotrzymania przez 
Zamawiającego warunków Umowy o dofinansowanie,  nałożenia przez Instytucję Finansującą korekt 
finansowych uzyskanego dofinansowania, skutkujących obniżoną jakością funkcjonowania 
wybudowanej infrastruktury z winy Wykonawcy,  wzrostem uciążliwości Robót dla otoczenia ponad 
uciążliwość normalnie przewidywaną w Kontrakcie, czy skutkującą  stratami finansowymi dla 
Zamawiającego i/lub szkodami  Stron Trzecich.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w zależności od przypadku: 
1) Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentów  Wykonawcy zawierających istotne błędy merytoryczne 

np. zdradzające ślady opracowywania dokumentu przez osobę niedoświadczoną i/lub  nie 
posiadającą odpowiednich kwalifikacji, zawierających ślady korzystania z wzorców, które nie mają 
zastosowania w niniejszym Kontrakcie i/lub niezastosowanie się do zgłoszonych uwag Inżyniera 
Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie udzielanie wyczerpujących wyjaśnień - skutkujące koniecznością ich 
trzykrotnej weryfikacji przez Inżyniera - do wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia. Każdy 
przypadek stanowi odrębny tematycznie rodzaj dokumentu wraz z niezbędnymi załącznikami do 
niego; 

(a) Posługiwanie się osobami nieupoważnionymi do przebywania na terenie Budowy w wysokości 500 zł 
za każdą osobę, w tym   stwierdzoną przez Inżyniera jako pracującą bez zawartej z Wykonawcą 
Umowy; 

(b) Za nieprzestrzeganie przez robotników Wykonawcy przepisów BHP a w szczególności dotyczących 
odzieży ochronnej - w wysokości 200 zł za każdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Inżyniera; 

(c) Za złamanie przepisów i/lub procedur bezpieczeństwa wynikających z Planu BIOZ lub Programu 
Zapewnienia jakości w wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzony przez Inżyniera; 

(d) Za zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu bez ich protokolarnego odebrania przed 
upływem terminu wyznaczonego Inżynierowi na taki odbiór w wysokości 5000 zł za każdy przypadek 
(niezależnie od konieczności wykonania polecenia Inżyniera rozebrania takich robót na koszt 
Wykonawcy); 

(e) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera  wykonania poszczególnych elementów i lub odcinków 
robót  niezgodnie ze Specyfikacją, Wykonawca  dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych prac  i 
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wykonuje je ponownie na swój koszt bez roszczenia przedłużenia Czasu na Ukończenie oraz 
zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości  3000 zł za każdy taki przypadek; 

(f) Za nie zachowanie ciągłości ubezpieczenia Kontraktu w wysokości 800 zł za każdy dzień braku 
ciągłości; 

(g) Za nie zachowanie ciągłości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  w wysokości 800 zł za 
każdy dzień braku ciągłości; 

(h) Za przedkładanie do akceptacji rozwiązań materiałowych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi 
wynikającymi z Opisu Przedmiotu Zamówienia (np. brak oznaczonych źródeł pochodzenia, nie 
spełnione wymogi jakościowe, brak wykazanej równoważności rozwiązania materiałowego - w 
wysokości 1000 zł za każdy przypadek 

(i) Za każdorazowe naruszanie zasad wynikających z kontraktu dotyczących Podwykonawców 
określonych w klauzuli 4.4 (w tym m.in.: podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody 
Zamawiającego (nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, lub usługi, lub projektu jej zmiany), nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku 
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za spowodowanie konieczności 
dokonywania bezpośrednich płatności wobec Podwykonawców, za nie dopełnienie obowiązków 
informacyjnych  dotyczących Rejestru Podwykonawców etc. ) - w wysokości 5000 zł za każdy 
przypadek naruszenia postanowień w klauzuli 4.4 wobec wymagań kontraktu dotyczących 
Podwykonawców; 

(j) za przekroczenie 30 dniowego terminu płatności wobec Podwykonawców w wysokości 0,5% od 
wartości danego zobowiązania za każdy dzień przeterminowanej płatności  

(k) Za spowodowanie przerwy w realizacji Robót (zejście z Terenu Budowy) lub utrzymania 
nieodpowiedniego tempa Robót (tj. pozorowanie prac) w wysokości 500 zł za każdy dzień 
nieuzasadnionej przerwy/zwłoki w Robotach z winy Wykonawcy; 

(l) Za każde rażące nie dopełnienie procedur bezpieczeństwa, niezabezpieczenie terenu budowy 
(zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grożące ryzykiem strat 
na mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub groźbą wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w 
wysokości 4000 zł za każdy przypadek; 

(m) Za zniszczenie istniejącej infrastruktury pomimo, iż jej istnienie w określonym miejscu było ławo 
widoczne i/lub wynikało z przekazanych Wykonawcy Danych Terenu  Budowy np. przerwanie instalacji 
posadowionych w gruncie - Wykonawca zobowiązany jest to pokrycia kosztów przywrócenia 
infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia oraz powetować straty na mieniu Zamawiającego i/lub 
Stron Trzecich (jeśli takowe wystąpiły o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny jest bezsporne) -
zgodnie z wyceną według kosztu odtworzenia; 

(n) Za każdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inżyniera w zakresie dyspozycji 
merytorycznych  do których Inżynier jest uprawniony na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 
3.3. [Polecenia Inżyniera] w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

(o) Za spowodowanie nałożenia kar i /lub odszkodowań  na Zamawiającego przez Strony Trzecie; 
wynikających  z bezpośredniego działania i/lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 
obciążyć Wykonawcę całością wydatków poniesionych przez Zamawiającego a wynikających z tego 
roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz karą w wysokości 3000 zł za każdy przypadek;; 

(p) Z tytułu korekty uzyskanego dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynikającej z nienależytego wykonywania obowiązków przez 
Wykonawcę np.  złamanie przepisów Prawa Budowlanego i/lub Ochrony Środowiska powodującego 
brak możliwości uznania określonych Robót jako kwalifikujących się do dofinansowania, wbudowanie 
wadliwych materiałów i/lub urządzeń, dopuszczenie się incydentów fałszerstwa dokumentów i/lub 
aktów przekupstwa urzędników Administracji Publicznej, etc. (niezależnie od prawa Zamawiającego 
do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do 
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rozwiązania Kontraktu]), odmowa dostarczania jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez 
Instytucje Finansującą- wykonawca pokrywa całość straty poniesionej przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy; 

(q) Wykonawca powetuje Zamawiającemu udokumentowane straty wynikające z wykonywania 
powtórnych prób końcowych, które nie zakończyły się pomyślnie z winy Wykonawcy np. strat wody w 
systemie w efekcie ich wycieku do gruntu z systemu wodociągowego etc. (jeżeli poniesione przez 
Zamawiającego straty dają się bezpośrednio udokumentować i przypisać do danego przypadku); 

(r) Za zaleganie z wypłatą wynagrodzenia swoim pracownikom przekraczające 30 dni od daty w którym 
wynagrodzenie to stało się wymagalne w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieuzasadnionej 
zwłoki w wypłacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za każde kolejne 10 dni dalszej zwłoki 
liczone dla każdego takiego przypadku oddzielnie. 

(s) Za zatrudnianie pracowników pracujących na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących 
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej umowy o pracę - w wysokości 
500 zł za każdy przypadek;  

(t) Za nie przekazywanie Zamawiającemu informacji umożliwiających weryfikację i monitoring w zakresie  
zatrudniania pracowników pracujących na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujących pracę 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). - w wysokości 500 zł za każdy przypadek;  

(u) Wykonawca powetuje Zamawiającemu udokumentowane koszty zatrudnienia dodatkowych 
osób/Wykonawców, które były niezbędne do realizowania zadań za  których realizację odpowiadał  
Wykonawca  a które nie zostały wykonane przez Wykonawcę lub które zostały wykonane przez niego 
nienależycie i zaistniała konieczność ich rozebrania i wykonania ponownego zgodnie ze sztuką 
budowlaną -  tj. w przypadku jeśli Zamawiający dokonał zapłaty za te Roboty. Jeśli Zamawiający nie 
zapłacił za te Roboty to Zamawiający pomniejsza Wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie 
wykonanych prac, które powierza się innemu Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci karę w 
wysokości 5.000 za każdy taki przypadek stanowiącą rekompensatę Zamawiającego kosztów 
transakcyjnych wynikających z konieczności przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia 
nowego Wykonawcy. 

(v) Za każdorazowe nieuprawnione  pomniejszanie zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzone przez 
Zamawiającego i/lub Inżyniera względem warunków niniejszego Kontraktu), co dotyczy zarówno nie 
dotrzymania parametrów technicznych Robót wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak i 
warunków realizacji  niniejszego Kontraktu (obowiązków proceduralnych) o ile nie zostały wymienione 
w punktach powyżej a pomniejszenie to stanowi nieuprawnioną zmianę niniejszej Umowy w -  do 
wysokości 5.000 zł za każdy przypadek lub 2% od wartości netto rozliczanej w PŚP którego dotyczy 
pomniejszenie w zależności od tego co jest mniejsze;  adekwatnie do wagi naruszenia (w każdym 
przypadku jeśli Wykonawca uchyla się od naprawy uchybienia i/lub naprawa uchybienia z 
opóźnieniem nie miałaby dla Zamawiającego ekonomicznego znaczenia); 

(w) Za nieobecność jakiegokolwiek członka z zespołu kadrowego Wykonawcy niezgodna z wymaganiami 
SIWZ I/LUB deklaracją z Oferty w wysokości 400 zł/osobę / za dzień nieobecności 

(x) Za  wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy  na 
podstawie klauzuli 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiającego] - w wysokości 20% Wartości 
Wynagrodzenia  netto; 

4. W razie zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki do roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy 
Inżynier, działając na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]  powinien wystosować stosowne Powiadomienie a 
Zamawiający po upewnieniu się, że prawo do naliczenia kary jest bezsporne wystawia notę 
obciążeniową  w imieniu Zamawiającego tzn. przygotowuje niezbędną dokumentację. 

5. Powiadomienie o wystąpieniu przesłanki naliczenia kary  i /lub innym roszczeniu Zamawiającego  
należy przekazać Wykonawcy tak szybko jak to możliwe w ciągu 30 dni od dnia w którym Zamawiający 
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i/lub Inżynier  dowiedział się o okoliczności dającej podstawę do tego roszczenia wraz z  
uzasadnieniem tj. opisaniem stanu faktycznego, podaniem podstawy prawnej naliczenia kary (klauzuli 
niniejszego kontraktu) oraz wysokością naliczonej kary. Powiadomienie nie jest potrzebne dla 
płatności należnych  na mocy klauzuli 4.20 [  Elektryczność, woda, gaz] oraz 4.20 [Sprzęt 
Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie] lub dla innych usług świadczonych na żądanie 
Wykonawcy. 

6. Należna kwota może być potrącona z płatności należnej w ramach Ceny Kontraktowej w ramach 
Przejściowych Świadectw Płatności, Końcowego Świadectwa Płatności lub zapłacona przez 
Wykonawcę przed dokonaniem płatności przez Zamawiającego za wykonane roboty lub potrącona z  
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w zależności od decyzji Zamawiającego. 
Zamawiający może pozostawić potrącenie należnych kar do ostatniego rozliczenia. 

1) Postanowienia niniejszej klauzuli nie wyczerpują wszystkich roszczeń Zamawiającego względem 
Wykonawcy. Za uchybienia w dotrzymywaniu terminów naliczane będą kary na podstawie klauzuli 8.7 
[Kary za zwłokę].  

2) Przesłanki uprawniające Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu zawiera klauzula:  15.5. 
[Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania kontraktu]. 

3) Przyjmuje się, iż w przypadku podjęcia decyzji do rozwiązania Kontraktu z winy Wykonawcy wysokość 
kar Wykonawcy ogranicza się do lit (s) w wysokości 20% od wartości Kwoty kontraktowej Netto, chyba 
że wysokość szkody powstałej po stronie Zamawiającego jest wyższa to Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość jej dochodzenia   na mocy klauzuli 20.6. 

Rozdział 3.  Inżynier 
 

3.1.  Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
Treść niniejszej klauzuli  względem Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  następująco:  
 

(a) Do zarządzania niniejszym Kontraktem w imieniu Zamawiającego wyznacza się uprawnionego 
Inżyniera, którego nazwę firmy Zamawiający przekaże Wykonawcy  w dniu Podpisania niniejszego 
Kontraktu wraz z wydaniem stosownego Pełnomocnictwa dla osób (składu zespołu Inżyniera)  które 
mogą wydawać polecenia Wykonawcy na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inżyniera].  

(b) Inżynier nie ma prawa do korygowania Kontraktu, ani zwalniania Wykonawcy z obowiązków z niego 
wynikających; 

(c) Inżynier uprawniony jest do wydawania poleceń bez zgody Zamawiającego w przypadkach 
jednoznacznie wynikających z niniejszego  Kontraktu; 

(d) Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 
czynności określonych w następujących klauzulach Kontraktu: 

(i) klauzula 1.9 [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego] 
(ii) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(iii) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(iv) klauzula 4.7 [Wytyczenie] 
(v) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] 
(vi) klauzula 4.24 [Wykopaliska] 
(vii) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy] 

(viii) klauzula 8.1 [Rozpoczęcie Robót] 
(ix) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] 
(x) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(xi) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 
(xii) Rozdział 13 [Zmiany i korekty] 
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(xiii) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
(e) Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody przez Inżyniera, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 

Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub stanowiący zagrożenie dla 
Robót lub sąsiadującej nieruchomości, lub mogący stwarzać ryzyko niewspółmiernych strat na mieniu 
prywatnym bądź komunalnym lub jeśli istnieje wysokie ryzyko wystąpienia takiego przypadku, to 
Inżynier może, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w 
ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą pracę, która, w opinii Inżyniera, może być 
konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca, pomimo braku zgody 
Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie 
polecenie stanowi Zmianę, to zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia rozdziału 13 [Zmiany 
i korekty]. 

(f) Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania inspekcje, polecenia, 
powiadomienia, żądania, próby lub inne działania Inżyniera nie zwalniają Wykonawcy z żadnej 
odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu włącznie z odpowiedzialnością za 
błędy merytoryczne, rozbieżności, pomniejszenia zakresu świadczenia, czy innego rodzaju 
niedopełnienia w przestrzeganiu Kontraktu. 

(g) Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowe upewnienie się  przed wykonaniem polecenia,  czy 
Inżynier posiada upoważnienie do jego wydania, w tym celu Wykonawca może się zwrócić z 
Zapytaniem do Zamawiającego (wysyłając pismo do wiadomości Inżyniera); 

 

3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 
 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych  i zastępuje następująco: 
 
Zamawiający zapewnia, że nadzór nad realizacją Kontraktu będzie sprawowany przez wykwalifikowany 
Personel Zamawiającego, w szczególności przez Inżyniera, który do sprawowania swojej funkcji nadzoru 
wobec Wykonawcy uzyska stosowne Pełnomocnictwo od Zamawiającego. Pełnomocnictwo,  zostanie 
przekazane Wykonawcy w dniu podpisania Kontraktu wraz ze wskazaną imiennie listą osób uprawnionych do 
wydawania poleceń Wykonawcy na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inżyniera] wraz ze wskazaniem zakresu 
tego upoważnienia. Wykonawca będzie przyjmował polecenia od zespołu  Inżyniera tylko na podstawie listy 
osób wskazanych imiennie w tym Pełnomocnictwie. Inżynier nie może udzielać  samodzielnie dalszych 
pełnomocnictw swoim asystentom/ inżynierom rezydentom.  Każdorazowa zmiana osób wskazanych jako 
Personel Zamawiającego w odnośnym Pełnomocnictwie wymaga nowego Pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zamawiającego, który musi wyrazić na nie zgodę.  
 

3.3 Polecenie Inżyniera 
 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych  i zastępuje następująco: 
 

(a) We wszystkich  sprawach dotyczących Kontraktu z wyłączeniem kwestii o których mowa w klauzuli 
3.1. [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera ] oraz Zmian, na podstawie rozdziału 13 [Zmiany i korekty] 
Wykonawca będzie wykonywał polecenia upoważnionego  Inżyniera. Polecenia powinny być 
wydawane na piśmie z podpisem i pieczęcią osoby  reprezentującej Inżyniera i kierowane do 
wiadomości Zamawiającego. Jeżeli do wydania polecenia Inżyniera wymagana jest zgoda 
Zamawiającego na mocy klauzuli 3.1 "Obowiązki i uprawnienia Inżyniera" to w pisemnym poleceniu 
Inżynier winien powołać się na dokument  stanowiący zgodę Zamawiającego na wydanie odnośnego 
polecenia. Przed wykonaniem polecenia Wykonawca winien zweryfikować, czy polecenie wydane 
przez Inżyniera  wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego i w przypadku braku takiej zgody 
Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania się z wykonaniem polecenia do czasu jej uzyskania 
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przez Inżyniera. Zgoda Zamawiającego wymaga dochowania formy pisemnej. W przeciwnym razie 
konsekwencje wykonania przez Wykonawcę  polecenia  Inżyniera nie wiążą Zamawiającego. 

(b)  W sprawach nagłych polecenie Inżyniera może być wydane ustnie  łącznie z wpisem w Dzienniku 
Budowy z jednoczesnym ustnym wyrażeniem zgody przez Zamawiającego,  a następnie potwierdzone 
pisemnie przez Inżyniera w ciągu dwóch dni roboczych od wydania polecenia  i przesłane do 
wiadomości Zamawiającemu. Jeżeli Inżynier nie potwierdzi we wskazanym terminie swojego 
polecenia wydanego w sprawie nagłej to jego polecenie jest wiążące dla Wykonawcy na podstawie 
wpisu w Dzienniku Budowy i  pisemnego potwierdzenia Wykonawcy otrzymania przez Wykonawcę 
polecenia Inżyniera. Potwierdzenie Wykonawcy aby było skuteczne winno być wysłane przez 
Wykonawcę  równolegle do wiadomości Zamawiającego  pisemnie za potwierdzeniem odbioru.  

(c) Niedopuszczalne jest przyjmowanie przez Wykonawcę poleceń od osób nie posiadających 
stosownego Pełnomocnictwa Zamawiającego choćby nawet były to osoby stanowiące Personel 
Zamawiającego. Zastosowanie się do takich poleceń stanowi ryzyko   Wykonawcy. 

(d) Jeżeli Wykonawca zgłosi sprzeciw wobec polecenia Inżyniera i odmówi wykonania odnośnego 
polecenia to  zastosowanie znajdzie klauzula nr 1.3 [Przepływ Informacji] , sprzeciw powinien być 
zgłoszony odpowiednim pismem do Zamawiającego i przekazany do wiadomości Inżynierowi, który 
na podstawie klauzuli 3.5 [ Ustalenia] dostarczy do Zamawiającego odpowiednie  uzasadnienie 
faktyczne  i prawne dla polecenia z którym Wykonawca się nie zgadza. 

 
 

3.4 Zmiana Inżyniera 
 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych  i zastępuje następująco: 
 

1) Zamawiający uprawniony jest do zmiany Inżyniera w przypadku stwierdzenia przesłanek 
uprawniających go do rozwiązania Kontraktu z firmą Inżyniera, w szczególności w razie stwierdzenia 
nienależytego egzekwowania wypełniania obowiązków przez Wykonawcę niniejszego Kontraktu i/lub 
przyjmowania/oczekiwania korzyści majątkowych za nieegzekwowanie należytego wykonania 
niniejszej umowy przez Wykonawcę.  W takim przypadku do czasu wyznaczenia nowego Inżyniera 
Pełniącym Obowiązki Inżyniera Kontraktu staje się  Jednostka Realizująca Projekt (JRP) 
wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Zamawiającego odpowiadająca merytorycznie za niniejszy 
Kontrakt. 

2) Każda zmiana Inżyniera wymaga przekazania Wykonawcy nowego Pełnomocnictwa dla osób 
umocowanych do wydawania poleceń w ramach obowiązków Inżyniera. 

 

3.5 Ustalenia  
 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych  i zastępuje następująco: 

 
(a) Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych lub niniejszych Warunkach Szczególnych Kontraktu zapisano, iż 

Inżynier winien postąpić zgodnie z niniejszą klauzulą  3.5 to oznacza to,  iż Inżynier podejmuje działania 
w celu ustalenia stanu faktycznego roszczeń i/lub  kwestii spornych wraz ze wskazaniem jakie wynikają 
z Kontraktu reguły postępowania w danej sytuacji dla każdej ze Stron. Dotyczy to w szczególności 
okoliczności wywołujących skutki finansowe dla którejkolwiek ze Stron niniejszej Umowy, których 
rozpatrzenie leży w kompetencjach Inżyniera Kontraktu. 

(b) Podejmowanie ustaleń przez Inżyniera stanowi pierwszy etap w procedurze rozwiązywania sporów i 
analizowania zasadności roszczeń stron kontraktu. 
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(c)  Inżynier interpretuje Kontrakt w sposób zapewniający bezstronność i obiektywizm i wskazuje 
Zamawiającemu zgodną z Kontraktem procedurę postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
tj. odwołując się do określonych klauzul Warunków Ogólnych i /lub Szczególnych Kontraktu wraz z ich 
interpretacją wydając stosowne Postanowienie w każdym przypadku. 

(d) Inżynier uprawniony jest do rozpatrzenia stanowiska Stron niniejszej Umowy przedłożonego w trakcie 
weryfikacji określonego przypadku mając na uwadze reguły pierwszeństwa dokumentów i praw 
obowiązujących na mocy niniejszego Kontraktu, w szczególności może dopuszczać opinie prawne 
sporządzone przez doradców Stron niniejszej Umowy posiadających doświadczenie w kontraktach 
realizowanych w oparciu o standardy FIDIC; 

(e) Postanowienia Inżyniera są wiążące dla każdej ze Stron, z wyłączeniem ustaleń wymagających zmiany 
kontraktu, która nie była przewidziana w katalogu zmian do Kontraktu wskazanego na etapie 
postępowania przetargowego. W tym przypadku Inżynier przygotowuje jedynie opinię wstępną, co do 
zalecanej procedury postępowania a ostateczną decyzję podejmuje Zamawiający, co może wymagać 
uprzedniego zaciągnięcia opinii „Instytucji Finansującej”. 

(f) Ustalenia Inżyniera stanowiące odstępstwo od Kontraktu nie wiążą Zamawiającego.  
(g) Ustalenia Inżyniera przestają również wiązać w przypadku ich zmiany na  mocy rozdziału 20 [ Roszczenia, 

spory i arbitraż ] tj. w przypadku gdyby jego ustalenia zostały uchylone odpowiednio przez Komisję 
Rozjemczą lub w efekcie powstania sporu,  który przekazano do rozstrzygnięcia na mocy klauzuli 20.6. 

Rozdział 4 . Wykonawca 
 

4.1  Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
 
W stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu treść niniejszej klauzuli skreśla się  i zastępuje następująco: 
 
(a) W granicach określonych w Kontrakcie Wykonawca wykona i wykończy Roboty oraz usunie w nich 

wszelkie wady zgodnie z Kontraktem, Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), zmianami do Kontraktu 
wprowadzonymi w formie aneksu do Umowy na mocy rozdziału 13 [Zmiany i Korekty]  oraz poleceniami 
Inżyniera.  

(b) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymienionych w Kontrakcie Urządzeń, Materiałów i 
Dostaw niezbędnych do wykonania Robót Tymczasowych jak i Robót Stałych w terminach wynikających 
z Programu Robót zatwierdzonego przez Inżyniera.  Zobowiązania Wykonawcy dotyczą w szczególności: 

(i) kluczowego Personelu Wykonawcy; 
(ii) wykazu kluczowego Sprzętu Wykonawcy. 

które nie mogą być pomniejszone i nie mogą być zamienione bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego - jeżeli są niezbędne do prawidłowego wykonywania niniejszego Kontraktu; 

(c) Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich operacji na 
Terenie Budowy oraz za wszystkie metody budowy a w szczególności za pracę swojego Personelu 
włączając Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i 
zapisami klauzuli 4.4. [Podwykonawcy] niniejszego Kontraktu; 

(d) Za wyjątkiem pozycji określonych jako wyłączone Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie swoje 
Dokumenty (ich adekwatność do Kontraktu oraz zgodność z obowiązującym prawem, w szczególności z 
Prawem  Budowlanym) za Roboty Tymczasowe  oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i 
Materiałów jakie są wymagane dla wykazania, że dana część jest zgodna z Kontraktem.  Wykonawca nie 
odpowiada jednakże za Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym  m. in. za Projekt budowlany i specyfikacje 
Robót Stałych oraz instalacje posadowione w ziemi, które nie zostały wykazane w Specyfikacji (które 
stanowią Ryzyko Zamawiającego na mocy klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiającego]; 
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(e) Na każde żądanie Inżyniera Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które zamierza 
stosować do wykonywania Robót (Program Robót, System zapewnienia Jakości). Do raz ustalonych 
metod organizacji i wykonania robót nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniej zgody 
Inżyniera; 

(f) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego gromadzenia Dokumentacji Budowy, która zostanie 
przekazana Inżynierowi do weryfikacji na etapie rozliczeń końcowych przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych i uzyskaniem przez Wykonawcę Świadectwa Przejęcia jako Dokumentacja Powykonawcza o 
której mowa w  (art. 3 pkt. 13 Prawa Budowlanego). Dokumentacja Budowy winna zawierać min: 

a. Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym wraz ze zmianami 
naniesionymi w toku prowadzonych Robót; 

b. Dziennik Budowy; 

c. Protokoły odbiorów zanikających, częściowych i końcowych; 

d. Rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeby); 

e. Operaty geodezyjne (jeśli dotyczy); 

f. Książki obmiaru; 

g. Dziennik montażu (jeśli dotyczy); 

h. Geodezyjne pomiary powykonawcze (jeśli dotyczy); 

 
(g) Przed rozpoczęciem  Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest ponadto do dostarczenia 

Inżynierowi do weryfikacji wszelkie instrukcje obsługi i konserwacji zainstalowanych Urządzeń 
umożliwiających Zamawiającemu odpowiednią obsługę i konserwację, rozbieranie, ponowne 
składanie,  jak również dokonywanie napraw danego elementu infrastruktury po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi za wady. – co Wykonawca winien dostarczyć indywidualnie dla każdego 
urządzenia. 

(h) Jeżeli jakiekolwiek instalacje i/lub urządzenia do ich obsługi będą wymagały stosownych  umiejętności/ 
ścisłego postępowania zgodnie z instrukcją to obowiązkiem Wykonawcy jest przeszkolenie min. 2  
osób z Personelu Zamawiającego w powyższym zakresie. Protokół z przeprowadzenia  takiego 
szkolenia winien być załączony do Wniosku o wydanie Końcowego Świadectwa Płatności; 

(i) Całość Robót nie zostanie stwierdzona jako gotowa do wystawienia Świadectwa Przejęcia na mocy 
klauzuli 1.1. [Przejmowanie robót i odcinków ] dopóki Dokumentacja Budowy  przekazana Inżynierowi 
nie będzie poprawna merytorycznie  i kompletna; 

(j) Za gromadzenie Dokumentacji Budowy w imieniu Wykonawcy odpowiadają Kierownik Budowy oraz 
Pełnomocnik Wykonawcy;  

(k) Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za każdą część wykonanych Robót z osobna jako 
kompatybilna całość (System)  gwarantując, że po ukończeniu Robót będzie odpowiadała ona celowi 
do którego została przewidziana  ["Efekt Ekologiczny"] i wymieniona w Kontrakcie oraz,  że 
rzeczywista efektywność każdego wyodrębnionego elementu wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury, będzie zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia włącznie z zatwierdzonymi zmianami 
do Kontraktu wprowadzonymi na mocy Rozdziału 13. [Zmiany i korekty]. 

 

4.2  Zabezpieczenie Wykonania 
W stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu treść niniejszej klauzuli skreśla się  i zastępuje następująco: 

1. Na mocy klauzuli 4.2 Zabezpieczeniem Wykonania w niniejszym Kontrakcie jest Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy, które Wykonawca uzyskuje na swój koszt. Wykonawca wnosi 
Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy przed podpisaniem Umowy w kwocie 
stanowiącej 10% do wartości "Ceny Ofertowej".   
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2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie 
3) kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
4) gwarancjach bankowych; 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3.  Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek 

Zamawiającego wskazany w SIWZ IDW. 
Zabezpieczenie musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za  przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt. 2    powyżej; 

9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w pkt. 3  powyżej; 

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, 
może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane.  

1) W tym przypadku,  w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 
30% kwoty zabezpieczenia. Wówczas wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może 
nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

2) Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym 
dokonuje zapłaty faktury.   

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

13.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
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dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata tej kwoty następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. 

15.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 
30% wysokości zabezpieczenia.  Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

16. W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystąpienia sytuacji  wydłużenia terminu 
realizacji Kontraktu Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
obejmowało cały okres realizacji zamówienia   i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca 
wykona i ukończy roboty  należycie, a następnie usunie wszystkie zgłoszone wady a Świadectwo 
Wykonania będzie mogło być wystawione. 

17. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej Wykonawca musi przekazać wzór gwarancji do weryfikacji w zakresie zgodności 
z niniejszym SIWZ IDW przed podpisaniem kontraktu. 

18. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający może z tytułu 
wniesionego zabezpieczenia (potrącać  z posiadanej kwoty należności, do jakich uważa się 
upoważniony z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, co wymaga uprzedniego 
przeprowadzenia procedury przez Inżyniera o której mowa w klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustalającej stan 
faktyczny, podstawę prawną oraz wysokość należnego potrącenia; 

19. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający może z 
tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant 
odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji 
Kontraktu,  do jej wysokości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

(a) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji treść dokumentu wymaga uprzedniego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba/podmiot 
wystawiający gwarancję lub poręczenie okaże się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, 
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia 
na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może naliczyć kary za 
przekroczenie terminu dostarczenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  na mocy klauzuli 
2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub rozwiązać Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez 
Zamawiającego] w razie nieprzedłożenia Zabezpieczenia przekraczającego 14 dni obowiązywania 
kontraktu;  

(b) Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 
(i) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego Robót za należycie wykonane, co będzie liczone 
od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, co zostanie zwolnione pod warunkiem przedłożenia 
przez Wykonawcę podpisanej  Karty Gwarancyjnej; 

(ii) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady kwotę 
wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady (wskazanego w Załączniku do Oferty) po 
wystawieniu Świadectwa Wykonania; 

(iii) W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystąpienia sytuacji  wydłużenia 
terminu realizacji Kontraktu Wykonawca zadba każdorazowo (bez względu na przyczynę 
przedłużenia terminu) aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy obejmowało cały 
Okres Realizacji Umowy  i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i 
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ukończy Roboty należycie, a następnie usunie wszystkie zgłoszone wady a Świadectwo 
Wykonania będzie mogło być wystawione.   

(iv) Jeżeli warunki zabezpieczenia dostarczonego w formie gwarancji wymieniają datę  wygaśnięcia 
a Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Wykonania  w terminie poprzedzającym 
o 28 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności 
zabezpieczenia aż do czasu  kiedy Roboty zostaną ukończone a wszystkie wady usunięte. 
 

4.3  Przedstawiciel Wykonawcy 
 

W stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu treść niniejszej klauzuli skreśla się  i zastępuje następująco: 
 

(a) Do koordynowania prac w ramach niniejszego Kontraktu a w szczególności do zapewnienia że  
Wykonawca będzie realizował obowiązki wynikające z Kontraktu bez wezwania a ponadto będzie 
porozumiewał się z Inżynierem oraz Zamawiającym w języku niniejszego Kontraktu (tj. poprzez 
każdorazowe odwoływanie do adekwatnych klauzul umownych) Wykonawca zobowiązany jest 
wyznaczyć odpowiedniego Przedstawiciela Wykonawcy, który oprócz obowiązków rozliczania 
kontraktu powinien postępować w pierwszej kolejności zgodnie z prawem niniejszego Kontraktu; 

(b) Przedstawiciel Wykonawcy musi posiadać kompetencje co najmniej takie jakie Zamawiający żądał na 
etapie postępowania przetargowego od Przedstawiciela Wykonawcy; 

(c) Obowiązkiem Przedstawiciela Wykonawcy będzie  przebywanie na Terenie Budowy zgodnie z 
wymaganiami SIWZ i w każdym przypadku jeśli zaistnieje potrzeba spotkania roboczego z Inżynierem 
i/lub z Zamawiającym ; 

(d) w tym co najmniej 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo na każdej radzie budowy. 
(e) Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy ma być czasowo niedostępny w koordynowaniu prac w ramach 

niniejszego Kontraktu to po uprzednim powiadomieniu  Inżyniera oraz uzyskaniu zgody 
Zamawiającego Wykonawca może wyznaczyć zastępcę Przedstawiciela Wykonawcy. Zastępca 
Przedstawiciela Wykonawcy musi mieć doświadczenie i kompetencje tożsame z doświadczeniem 
jakie było wymagane na etapie postępowania przetargowego od Przedstawiciela Wykonawcy. 
Zastępstwo nie może trwać dłużej jak 14 dni (w ciągu roku kalendarzowego). W przypadku 
konieczności korzystania z zastępcy Przedstawiciela Wykonawcy Wykonawca odpowiada za 
zapewnienie ciągłości wiedzy o projekcie, co oznacza, iż w razie zmiany Przedstawiciela w trakcie 
znacznego zaawansowania Robót nowy przedstawiciel powinien być przez Wykonawcę wdrożony w 
Kontrakt z odpowiednim wyprzedzeniem; Niedopuszczalne jest dopuszczanie do pełnienia tej funkcji 
osoby nie wdrożonej, która będzie generowała dodatkową pracę po stronie Personelu Zamawiającego 
na dodatkowe wyjaśnienia. Dopuszczenie takiej osoby do pełnienia tej funkcji będzie traktowane jak 
pomniejszenie zakresu świadczenia Wykonawcy. 

(f) W razie gdyby nowy Przedstawiciel Wykonawcy lub czasowy zastępca obecnego Przedstawiciela 
Wykonawcy nienależycie wypełniał swoje obowiązki a w szczególności dostarczał wadliwe 
dokumenty/ nie wykonywał poleceń Inżyniera i w jakikolwiek inny sposób destabilizował realizację 
Robót to Zamawiający na wniosek Inżyniera ma prawo odwołać zgodę na wskazaną osobę 
Przedstawiciela a w razie odmowy zmiany danej osoby   będzie to traktowane jako nienależyte 
wykonywanie Kontraktu i Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary 
porządkowej zgodnie z klauzulą 2.5. [Roszczenia Zamawiającego].; 

(g) Wykonawca zapewni udział uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach 
koordynacyjnych zwoływanych przez Inżyniera lub Zamawiającego”. 

(h) Przedstawiciel Wykonawcy będzie  osobą która w imieniu Wykonawcy będzie przyjmowała polecenia 
Inżyniera na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inżyniera.] w formie pisemnej oraz będzie archiwizowała 
je, co jest ważne dla weryfikacji tych poleceń z kontraktem.   



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018 

 

                                                              
 

Strona 42 z 116 
 

Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje następnie takie polecenie Kierownikowi Budowy, W sprawach 
małej wagi dopuszczalne jest aby polecenie mogło być przekazane Kierownikowi Budowy (np. 
podczas inspekcji przez Inżyniera), ale w takiej sytuacji Kierownik zadba o przekazanie tej informacji 
Przedstawicielowi Wykonawcy; 

(i) Przedstawiciel Wykonawcy nie może cedować swoich uprawnień na inne osoby.  
(j) W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę na Przedstawiciela Wykonawcy osoby nie 

porozumiewającej się płynnie w języku niniejszego Kontraktu ustalonym w klauzuli 1.4.  Język i Prawo 
to Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt wystarczającej liczby tłumaczy 
posiadających umiejętność tłumaczenia symultanicznego komunikatów przekazywanych zarówno w 
mowie jak i na piśmie. Za opóźnienia powstałe w związku z nienależytą komunikacją odpowiada 
wówczas Wykonawca.  

 

4.4  Podwykonawcy 
 
W stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu treść niniejszej klauzuli skreśla się  i zastępuje następująco: 

(a) Wykonawca nie podzleci całości robót. 
(b) Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem Kontraktu  Rejestru 

planowanych do zatrudnienia  podwykonawców wraz z wykazem prac oraz wartością przewidywanych 
umów z podwykonawcami oraz dbanie o aktualność tego Rejestru w całym okresie obowiązywania 
umowy. 

(c) Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy i jego własnych pracowników. 

(d) Podwykonawcy muszą spełniać wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnień 
zawodowych – jeśli podwykonawca ma przejąć prace lub czynności, co do których potrzebne są 
ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niż były wymagane od Wykonawcy. Jeżeli w trakcie 
realizacji Robót okaże się, iż niezbędna jest zmiana Podwykonawcy to nowy Podwykonawca winien 
spełniać wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnień zawodowych – jeśli 
podwykonawca ma przejąć prace lub czynności, co do których potrzebne są ustawowe uprawnienia) 
w stopniu nie gorszym niż były wymagane od Wykonawcy i/lub poprzedniego Podwykonawcy. 
Dodatkowo, jeśli dany Podwykonawca został wykazany jako potencjał Wykonawcy w zakresie 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu to nowy Podwykonawca winien je spełniać 
w stopniu równoważnym. Niedopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy na Podmiot nie spełniający 
ww. wymogów. 

(e) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. Zamawiający, w zależności  od przypadku może zwolnić Wykonawcę z powyższego 
obowiązku w stosunku do  umów na Podwykonawstwo na roboty budowlane,  dostawy i usługi  o 
łącznej wartości nie przekraczającej w całym okresie trwania niniejszego Kontraktu 50.000 zł brutto 
z poszczególnym Podwykonawcą. Wykonawca musi pisemnie wystąpić do  Zamawiającego o zgodę 
na formę i treść jego umowy z pozostałymi Podwykonawcami min na 30 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia Robót przez danego Podwykonawcę. 

(f) Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych 
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 
na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą. 

(g) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, jeśli jej treść będzie sprzeczna  
z treścią niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą. 
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(h) Terminy płatności z tytułu umowy Podwykonawstwa nie mogą byś dłuższe niż 30 dni od wykonania 
przedmiotu danego podwykonawstwa; 

(i) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

(j) Niedopuszczalne jest przebywanie na Terenie Budowy Podwykonawców nie posiadających zawartej 
z umowy Wykonawcą zatwierdzonej przez Zamawiającego  lub umowy   Podwykonawcy z  kolejnym 
Podwykonawcą danego Wykonawcy; 

(k) Umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami muszą mieć formę pisemną i muszą być 
przechowywane przez Przedstawiciela Wykonawcy przez cały czas realizacji Robót na Terenie 
Budowy. Aktualny Rejestr umów z Podwykonawcami musi być dostępny na każde żądanie Inżyniera 
; Za dostępność Rejestru umów z Podwykonawcami na każde żądanie Inżyniera odpowiada w imieniu 
Wykonawcy  Przedstawiciel  Wykonawcy;  

(l) Obowiązkiem Wykonawcy jest ponadto wywieszenie w swoim zapleczu budowy w miejscu łatwo 
dostępnym i widocznym dla przedstawicieli wszystkich Podwykonawców listy wszystkich 
Podwykonawców przebywających w jednym czasie na Terenie Budowy, zawierającej m. in. 
następujące dane: 

(i) Nazwa Podwykonawcy; 
(ii) Zakres prac powierzonych Podwykonawcy; 
(iii) Zakres potencjału udostępnianego przez Podwykonawcę 
(iv)  Maszyny, zasoby kadrowe- wykorzystywane  przez Podwykonawcę  
(v) Data zawarcia umowy z Podwykonawcą oraz aneksów do tej umowy jeśli dotyczy; 
(vi) Termin rozpoczęcia i zakończenia prac w ramach Umowy przez Danego Podwykonawcę; 
(vii) Data zatwierdzenia umowy z danym Podwykonawcą przez Zamawiającego 
(viii) Osoba odpowiedzialna za roboty wykonywane przez danego Podwykonawcę w 

imieniu Podwykonawcy oraz jej dane kontaktowe: telefon, adres e-mail; 
co ma na celu zachowanie porządku na Terenie Budowy oraz zapewnienie sprawnej realizacji 
prac.  Wskazany Wykaz musi być zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych 
i być w każdym momencie możliwy do łatwego zweryfikowania przez Inżyniera. 

(m) Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez Podwykonawcę. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z 
Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 
Zamawiający jest zwolniony z tej odpowiedzialności.  

(n) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

(o) Warunkiem wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – w odniesieniu do drugiej i 
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych; 

(p) Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą zawierać postanowienie 
uprawniające Podwykonawcę do występowania do Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o dokonanie 
bezpośredniej zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez niego w terminie 
określonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i powołaniem się na 
niniejsze postanowienie umowne.  
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(q) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. (l) dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

(r) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ppkt. (l), wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

(s) W przypadku zgłoszenia uwag, przez Wykonawcę i odpowiednio Podwykonawcę  we wskazanym 
terminie, Zamawiający może podjąć w zależności od przypadku następującą decyzję: 

(i) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

(ii)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

(t) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

(u) Weryfikacja zasadności wynagrodzenia Podwykonawcy o której mowa w lit. (r.)  dokonywania jest 
przez Inżyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] po przeprowadzeniu której Inżynier przedstawia 
Zamawiającemu swoją opinię odnośnie wysokości wypłaty należnej bezpośrednio Wykonawcy;  

(v) Kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcy Zamawiający będzie potrącał z faktur wystawionych 
przez Wykonawcę lub Wykonawca będzie musiał zwrócić Zamawiającemu kwotę zapłaconą przez 
niego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zależności od decyzji 
Zamawiającego; Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

(w) Naruszenia postanowień niniejszej klauzuli stanowią podstawę do roszczenia Zamawiającego na 
mocy Klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiającego]. pkt.(j). 
 

4.5  Cesja korzyści z podzlecania 
 

Niniejszą klauzule 4.5 pozostawia się bez zmian w stosunku do warunków ogólnych. 
 

4.6. Współpraca 
 
W stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu treść niniejszej klauzuli skreśla się  i zastępuje następująco: 
 

(a) Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inżyniera Wykonawca powinien umożliwić wykonanie 
prac: 

(i) Personelowi Zamawiającego; 
(ii) wszelkim innym wykonawcom zaangażowanym przez Zamawiającego oraz  
(iii) personelowi wszelkich legalnie działających władz publicznych,  

którzy mogą być zatrudnieni w związku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub w jego pobliżu 
jakiejkolwiek pracy nie objętej Kontraktem; 

(b) Usługi dla tego Personelu lub innych Wykonawców mogą obejmować korzystanie z Robót 
Tymczasowych  oraz innych środków dostępu, które są objęte odpowiedzialnością Wykonawcy.  
Powyższe korzystanie nie może niweczyć prac wykonanych przez Wykonawcę, które nie zostały 
jeszcze rozliczone oraz opóźniać pracy Wykonawcy. Jeżeli jednak  konieczność udostępnienia Terenu 
Budowy lub Robót Tymczasowych powoduje konieczność wstrzymania lub spowolnienia prac 
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Wykonawcy to zastosowanie znajdzie Rozdział 13. [ Korekty i zmiany] lub 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy] w zależności od przypadku, co winno podlegać ustaleniom Inżyniera na mocy klauzuli 
3.5. [Ustalenia]. 

 

4.7  Wytyczenie 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych  skreśla się i  zmienia  następująco: 
 

(a) Wykonawca wytyczy roboty budowlane w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inżyniera. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie wszystkich części Robót, a także skoryguje każdy błąd 
w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robót przed ich wykonaniem. 

(b) Zamawiający będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy w Specyfikacji, jednakże Wykonawca 
odpowiada za dołożenie należytej staranności ażeby błędy zostały wykryte przed wykonaniem Robót 
i nie zostały wbudowane, co oznacza, iż Zamawiający oczekuje, iż profesjonalny Wykonawca będzie 
w stanie zweryfikować Opis Przedmiotu Zamówienia w momencie realizacji prac w zakresie zgodności 
ze sztuką budowlaną. 

(c) Jeżeli wykryty błąd w Specyfikacji spowoduje konieczność wprowadzenia zmian wymuszających 
roboty zamienne i/lub wydłużenie Terminu na Ukończenie  to zastosowanie znajdzie Rozdział 13 
[Zmiany i korekty] lub 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] w zależności od przypadku, co winno podlegać 
ustaleniom Inżyniera na mocy klauzuli 3.5. [Ustalenia] ponieważ błędy w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia do czasu ich wbudowania stanowią ryzyko Zamawiającego na mocy klauzuli 17.3 
[Ryzyka Zamawiającego] ; 

(d) Jeżeli Wykonawca pomimo dochowania należytej staranności nie zdoła zapobiec wykonaniu elementu 
robót  obarczonego błędem to po wykryciu takiego przypadku Inżynier powinien postępować zgodnie 
z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla określenia w jakich granicach błąd nie mógł być w porę wykryty przez 
Wykonawcę a tym samym, czy Wykonawca postąpił zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i nie mógł  
wykryć tego błędu pomimo dochowania należytej staranności, celem wskazania Podmiotu 
odpowiedzialnego za dane zdarzenie. W zależności od przypadku mogą znaleźć zastosowanie 
klauzule Rozdziału 20 [Roszczenia, Spory, Arbitraż] .  

 

4.8  Procedury bezpieczeństwa 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i  zastępuje  następująco: 
 

(a) Wykonawca odpowiada za zachowanie wszelkich procedur bezpieczeństwa na Terenie Budowy; 
(b) Wykonawca odpowiada za sporządzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ (Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia) uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i lub Terenu Budowy  i warunki 
prowadzenia robót budowlanych oraz koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie 
podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ 
winien być dostarczony Inżynierowi do weryfikacji na 14 dni najpóźniej przed Datą Rozpoczęcia Robót.  
Brak akceptacji Inżyniera Planu BIOZ będzie oznaczał brak możliwości rozpoczęcia Robót w 
planowanej Dacie Rozpoczęcia z Winy Wykonawcy; 

(c) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie Terenu Budowy przed niepowołanym dostępem osób 
nieupoważnionych,  za każdym razem jeżeli taki dostęp może zagrażać wystąpieniu nieszczęśliwego 
wypadku i/lub  grozić zniszczeniem infrastruktury powstającej w ramach niniejszego Kontraktu,  

(d) Wszędzie tam gdzie to  wynika z racjonalności technologicznej oraz przestrzegania zasad i przepisów 
bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązany jest  ogrodzić Teren Budowy, lub wybrane jego lokalizacje 
(odcinki), zapewnić stosowne oświetlenie (jeśli dotyczy) oraz zapewnić strzeżenie Robót aż do ich 
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ukończenia i przejęcia zgodnie z Rozdziałem  10 [Przejęcie przez Zamawiającego] oraz wykonać 
Roboty Tymczasowe łącznie z drogami, przejściami, poręczami, ogrodzeniami, sygnalizacjami 
świetlnymi organizacji ruchu w obszarze Terenu Budowy, które z powodu wykonywania Robót mogą 
być konieczne dla użytku i bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli i użytkowników terenów 
sąsiednich; 

(e) Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu robót 
lub działań jego pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek osoby wykonujące 
Roboty w imieniu Wykonawcy; Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed 
jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z jego 
obowiązków a także zapewnić odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, co zostanie potwierdzone 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

(f) Wykonawca odpowiada za przestrzeganie opracowanych w Specyfikacji  projektów organizacji ruchu 
na czas wykonywania Robót oraz winien zgłaszać Inżynierowi wszelkie niezbędne zmiany w tym 
zakresie wynikające z racjonalności technologicznej i lub nieprzewidzianych sytuacji na Terenie 
Budowy; 

 

4.9  Zapewnienie jakości 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i  zastępuje  następująco: 
 

(a) Wykonawca dostarczy Program Zapewnienia Jakości nie później niż do czasu przedłożenia 
pierwszego Raportu o postępie o którym mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o postępie]  Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania i przekazania Inżynierowi  do weryfikacji Program Zapewnienia 
Jakości w celu wykazania stosowania się do wymagań Kontraktu.  

(b) Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał szczegóły wszystkich procedur i dokumentów 
potwierdzających ich przestrzeganie. Program Zapewnienia Jakości należy dostarczyć Inżynierowi do 
weryfikacji przed rozpoczęciem każdego następnego etapu robót o którym mowa w Harmonogramie 
Robót, który będzie rozliczany w ramach Przejściowych Świadectw Płatności, jeżeli wystąpią w nim 
jakiekolwiek zmiany; 

(c) Program Zapewnienia Jakości musi zawierać w szczególności procedurę zarządzania ryzykami na 
Terenie Budowy z określeniem co najmniej: 

(i) źródła i/lub przyczyny potencjalnego ryzyka budowy; 
(ii) na czym polega zidentyfikowane ryzyko; 
(iii) skutki ryzyka (technologiczne i ekonomiczne) 
(iv) sposoby zarządzania ryzykiem (minimalizacja pojawienia się ryzyka, kompensacja skutków 

ryzyka, kto odpowiada za zarządzanie ryzykiem); 
(v) Programu Zapewnienia Jakości będzie zawierał szczegóły wszystkich procedur i dokumentów 

potwierdzających ich przestrzeganie.  
(vi) Celem sporządzonego PZJ jest identyfikacja ryzyk budowy umożliwiająca Zamawiającemu 

wsparcie Wykonawcy w zarządzaniu nimi dla uniknięcia strat dla obu stron kontraktu – jeśli 
tylko to wsparcie jest możliwe i zasadne. Ponadto uzyskanie potwierdzenia, iż Wykonawca 
jest przygotowany na wypadek wystąpienia określonych ryzyk, lub wie jak ich unikać. 

(d) Program zapewnienia jakości będzie zawierał procedurę zapewniającą  dotrzymanie odpowiedniego 
tempa robót (Harmonogramu Robót) oraz będzie zawierał procedurę zapewniającą uzyskanie 
odpowiedniej jakości robót.  

(e) Inżynier dokona weryfikacji Programu Zapewnienia Jakości w ciągu 14 dni od jego przedłożenia przez 
Wykonawcę.  

(f) Inżynier nie wystawi Przejściowego Świadectwa płatności jeżeli Wykonawca nie będzie posiadał 
zatwierdzonego przez Inżyniera aktualnego Programu Zapewnienia Jakości; 
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(g) Program Zapewnienia Jakości jest dokumentem pomocniczym Wykonawcy, weryfikowanym przez 
Inżyniera w celu zapewnienia, iż Wykonawca zarządza ryzykami budowy które zostały alokowane na 
niego na mocy niniejszego Kontraktu, co ma na celu zapobiec ich wystąpieniu co mogłoby 
spowodować nie dotrzymanie Czasu na Ukończenie, nie dotrzymanie oczekiwanej jakości Robót lub 
spowodowanie chaosu organizacyjnego generującego straty dla wszystkich uczestników Kontraktu 
i/lub dla Stron Trzecich. 

(h) Przestrzeganie systemu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z obowiązków ani 
odpowiedzialności objętych Kontraktem. 

 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
 
Treść niniejszej klauzuli  pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu. 
 

4.11  Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco. 

(a) Uważa się, że Cena Ofertowa Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą  Ofertę  jest tożsama z 
Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową. Oznacza ona kwotę należną Wykonawcy za wykonanie robót 
oraz usunięcie wszelkich wad  wynikającą z Oferty określonej na podstawie Opisu Przedmiotu 
Zamówienia oraz warunków realizacji robót określonych w Specyfikacji w tym wynikających z oceny 
przez Wykonawcę Danych Terenu Budowy o których mowa w klauzuli 4.11 [Dane o Terenie Budowy]. 
Uważa się, że ceny jednostkowe netto (bez podatku VAT) wskazane przez Wykonawcę  w Formularzu 
Cenowym (wypełnionym na podstawie Przedmiaru Robót) odzwierciedlają wszystkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie Wykonawcy niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy oraz zawierają 
zysk, jak również uwzględniają wszelkie zobowiązania formalne i administracyjne Wykonawcy objęte 
niniejszym Kontraktem,  jak również wycenę wszelkich prac o charakterze bezpośrednim lub  
pobocznych, które nie wynikają bezpośrednio z Przedmiaru Robót, ale zostały uwzględnione w 
Projekcie Budowlanym, który jest dokumentem nadrzędnym. Obowiązkiem Wykonawcy jest wycenić 
wszelkie prace konieczne do wykonania  niniejszego Kontraktu na podstawie Projektu Budowlanego 
oraz przedmiaru i podzielić to wynagrodzenie na elementy scalone wskazane przez Zamawiającego 
w Formularzu cenowym. 

(b) Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z 
zawartością i wymaganiami SIWZ, a w szczególności– Opisem Przedmiotu Zamówienia (Projektem 
Budowlanym) oraz z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. Zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa jest ceną ofertową Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
zaoferowaną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym. 

 

4.12  Nieprzewidywane warunki fizyczne 
 
 
Treść pierwszych trzech akapitów niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych pozostaje bez zmian. 
Treść kolejnych akapitów  Modyfikuje się  w  stosunku do Warunków Ogólnych kontraktu zmieniając 
następująco: 
 
Jeżeli i w zakresie  w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywane warunki fizyczne  i powiadomi o nich 
Inżyniera, co zostanie przez Inżyniera uznane jako zasadne to w przypadku jeśli  warunki te wpływają na 
konieczność wstrzymania właściwych Robót (mającego wpływ na przedłużenia Czasu na Ukończenie) to 
Wykonawca uprawniony będzie do wnioskowania o wydłużenie Terminu na Ukończenie Robót na mocy 
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Rozdziału 13 [Zmiany i Korekty]. Konieczność wykonania wszelkich dodatkowych prac niemożliwych do 
przewidzenia przez profesjonalnego Wykonawcę związane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi 
uprawnia Wykonawcę do wniesienia Wniosku do Inżyniera o wydanie Postanowienia na mocy Klauzuli 3.5. 
[Ustalenia ] o zlecenie konieczności wykonania zamówień podobnych.  Zamawiający podejmie decyzję o 
zleceniu wykonania tych prac   każdorazowo  przepisy kontraktu   w zakresie   udzielania zamówień na 
zamówienia podobne,   które są konieczne do zakończenia zamówienia podstawowego. 
 
Inżynier w ramach procedury o której mowa w klauzuli 3.5 [Ustalenia ] dokonuje oceny na ile i w jakich 
granicach odnośne warunki fizyczne były nieprzewidywalne oraz dokonuje ustalenia związku przyczynowo 
skutkowego pomiędzy tymi warunkami a koniecznością wstrzymania Robót  lub obniżenia ich tempa i w 
zależności od  ustalenia Inżyniera zastosowanie znajdują postanowienia Rozdziału 13. [Zmiany i Korekty] , 
klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] lub wniosek Wykonawcy zostanie odrzucony jako bezzasadny.  
 
Pozostałą treść klauzuli skreśla się. 
 

4.13  Prawo przejazdu i zaplecze 
 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  

4.14  Unikanie zakłóceń 
 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  

4.15  Droga dostępu 
 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  

4.16  Transport Dostaw 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych modyfikuje sie następująco: 
W treści podpunktu (a)  zamienia sie następująco: 
Wykonawca powiadomi Inżyniera  z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym o dacie dostarczenia na Teren 
Budowy jakichkolwiek Urządzeń lub większych części innych dostaw, które to dostawy winny być ujęte w 
Programie Robót jako przewidywane dostawy ze wskazaniem którego etapu dotyczą w odniesieniu do 
Harmonogramu Robót. 
Na końcu podpunktu (b)niniejszej klauzuli 4.16  przed słowem „oraz” dodaje się zapis: 
Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku szkód poniesionych 
przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to szkody powstałe w 
wyniku kradzieży. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktu oraz utrzymania 
ważności polisy OC swojej działalności. 
 

4.17  Sprzęt Wykonawcy 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych modyfikuje się następująco: 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w stosunku do Warunków Ogólnych 
Kontraktu: 
Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez 
Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków 
ustalonych w Specyfikacji, Programie Robót i/ lub Planie Zapewnienia Jakości, Wykonawca ma obowiązek 
dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do wykonania Sprzęt zamienny, spełniający 
wymagania Kontraktu przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu 
zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy. 
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4.18  Ochrona środowiska 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych modyfikuje się następująco: 
Następujący tekst dodaje się jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 4.18: 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia Robót budowlanych wszystkie 
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i 
ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych (w tym także gruzu, 
ziemi, niepotrzebnych i zużytych urządzeń) i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby 
ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu uzyskania 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz z tytułu wywozu nieczystości oraz odprowadzenia wód gruntowych i 
opadowych. Wszystkie nieczystości usuwane będą na bieżąco lub odpowiednio składowane, tak aby Teren 
Budowy był wolny od przeszkód komunikacyjnych.  
Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku składowania odpadów i/lub innych pozostałości swojego 
działania w obszarze Terenu Budowy, które powstaną na mieniu osób prywatnych i/lub organów administracji 
publicznej.  
 

4.19  Elektryczność, woda i gaz 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny we własnym zakresie za zapewnienie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W czym Zamawiający może udzielić 
Wykonawcy stosownej pomocy organizacyjnej i/lub proceduralnej. Wykonawca musi jednak zgłosić, że 
potrzebuje takiej pomocy. 
 
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł 
Zamawiającego, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne 
władze i służby Zamawiającego oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów wg stawek obowiązujących 
Zamawiającego oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy 
wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. Wszystkie 
powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi 
na podstawie ilości zużytych mediów na podstawie porównania stanu bazowego zużycia (w momencie 
przekazania Terenu Budowy, co winno być odnotowane w stosownym  Protokole Przekazania Terenu 
Budowy). Wykonawca będzie wnosił stosowne opłaty w zależności od decyzji Zamawiającego: etapowo bądź 
po zakończeniu Robót. Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy ostatniej płatności w ramach niniejszego 
Kontraktu dopóki Wykonawca nie rozliczy się ze zużytych mediów względem Zamawiającego. 
 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 
 
Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie] skreśla się 
jako nie mającą zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 
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4.21  Raporty o postępie 
 
Treść niniejszej klauzuli skreśla się względem Warunków Ogólnych Kontraktu i zastępuje następująco: 
 

1) Raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę każdorazowo wraz z Wnioskiem  o 
wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na mocy klauzuli 14.3 i będą przedkładane 
Inżynierowi do uprzedniej weryfikacji w wersji  papierowej w 1 egzemplarzu i wersji elektronicznej  w 
terminie do 14 dni kalendarzowych od ukończenia i odebrania Odcinka Robót  ujętych w Programie 
Robót a wskazanego  jako etap rozliczeniowy Robót w Harmonogramie Robót - po przekroczeniu 
stopnia zaawansowania postępu prac uwzględnionego w Planie Płatności a przypadającego na 
aktualny postęp Robót.  

2) Raport o Postępie powinien być sporządzony przez Przedstawiciela Wykonawcy i/ lub Kierownika 
Budowy, podpisany przez Kierownika Budowy, Przedstawiciela Wykonawcy i Wykonawcę oraz 
Zatwierdzony przez Inżyniera wraz z  naniesieniem uwag Inżyniera o których mowa w pkt. 7) poniżej. 

3) W terminie do 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o postępie, Wykonawca 
zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu (Rady Budowy), w którym udział wezmą 
co najmniej Inżynier, Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót, celem 
dokonania przeglądu rzeczowego  Raportu o postępie oraz omówienia istotnych  kwestii związanych 
z procesem budowy i postępem prac.  

4) Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego. W spotkaniu 
roboczym mogą bowiem  wziąć udział przedstawiciele Zamawiającego zatrudnieni w ramach 
powołanej Jednostki Realizującej Projekt (JRP) 

5)  W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu prac Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, 
celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawcę i Zamawiającego. Protokół ten 
nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 
odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może 
wymagać dodatkowych spotkań poza spotkaniami dotyczącymi niniejszych rozliczeń i powinien 
zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 3–dniowym wyprzedzeniem, podając jego 
powody.  

6) Inżynier w terminie do 14 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w 
terminie do 3 dni od otrzymania uwag Inżyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaże Inżynierowi 
ostateczną wersję Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 
egz. CD) i mailowo.  

7)  Jeżeli Wykonawca dochowa ustalonych terminów rozliczeń o których mowa w niniejszej klauzuli to 
Inżynier nie ma prawa do przedłużenia czasu na wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności, o 
którym mowa w klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] ; 

8) Obowiązkiem Inżyniera przy każdorazowym zatwierdzaniu ostatecznej wersji Raportu o 
postępie jest naniesienie w nim adnotacji jakie jest odstępstwo od Harmonogramu Robót i jaka 
część z tego odstępstwa przypada na okoliczności niezależne od Wykonawcy (stanowi skutek 
Ryzyk Zamawiającego w świetle klauzuli 17.3 Ryzyka Zamawiającego]  a jaka stanowi opóźnienie 
postępu Robót zawinione przez Wykonawcę wraz z odniesieniem się do przyczyny tego opóźnienia 
wskazywanej przez Wykonawcę. Inżynier powinien w takim przypadku zażądać od Wykonawcy 
dodatkowej informacji o sposobie nadrobienia zaistniałego  opóźnienia przed wydaniem 
Przejściowego Świadectwa Płatności o którym mowa w klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych 
Świadectw Płatności]  z których Wykonawca będzie rozliczany w kolejnym rozliczeniu; W 
uzasadnionych przypadkach Inżynier może nakazać zintensyfikowanie tempa prac; 

9) Po stwierdzeniu zawinionego opóźnienia Wykonawcy przekraczającego 40 dni  Inżynier nanosi 
stosowną adnotację i zawiadamia Zamawiającego o tym przekroczeniu dla dalszego postępowania 
Zamawiającego zgodnie z klauzulą 8.2 [Czas na ukończenie];  
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10) Każdy Raport zawierał będzie co najmniej: 
(a) Tabele finansowe wskazujące na stopień zaawansowania prac po stronie Wykonawcy 

opracowane na podstawie Przedmiaru Robót oraz Oferty Wykonawcy   z wyszczególnieniem 
kwot jakie w danym rozliczeniu Wykonawca uważa za należne za wykonane prace; W  
niniejszym zestawieniu należy wykazywać jaki jest ponadto postęp skumulowany od początku 
Robót, co dotyczy każdej pozycji  Formularza cenowego; 

(b) Opisy postępu prac, włącznie z wskazaniem prac administracyjnych i dokumentacyjnych 
wykonanych na danym etapie Robót; 

(c) Wykaz zakupów, produkcji i/lub dostaw przekazanych na Teren budowy. Dla każdej 
ważniejszej  pozycji Materiałów i Urządzeń -  nazwę wytwórcy, datę dokonanych prób; Kopie 
dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa Materiałów; 

(d) Wykaz dokonanych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu jakie miały miejsce  w 
danym Etapie wraz z podaniem jakiego elementu rozliczeń według pozycji wykazanej w 
Przedmiarze Robót dane odbiory dotyczą; 

(e) Lista montaży i pozytywnie zakończonych prób. Próby pozytywne powinny być potwierdzone 
przez Inżyniera Świadectwem Wykonania Prób, które Wykonawca dołącza do Raportu o 
postępie. 

(f) Fotografie wskazujące postęp na Terenie Budowy; 
(g) Szczegóły opisane w klauzuli 6.1 [Zapisy dotyczące Personelu i Sprzętu Wykonawcy] 
(h) Listę powiadomień wysłanych i odebranych w okresie  dotyczącym niniejszego rozliczenia ze 

wskazaniem nadawcy i odbiorcy oraz zakresu którego dotyczy; 
(i) Listę spotkań roboczych na Terenie Budowy, wraz z załączeniem potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem kopii Protokołów z tych spotkań/ Rad Budowy; 
(j) Opis problemów jakie wystąpiły podczas wykonywania Robót na danym etapie wraz ze 

sprawozdaniem z wypełniania procedur bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, 
(k) Porównanie planowanego i rzeczywistego postępu, ze szczegółami wszelkich zdarzeń i 

okoliczności, które przyczyniły się do opóźnienia (jeśli dotyczy) lub mogą zagrażać  
ukończeniu Robót zgodnie z Kontraktem.  Ponadto kroki podjęte  lub zamierzone do 
pokonania opóźnień.  

(l) Dowody zagospodarowania odpadów na odpowiednim składowisku. 
(m) Począwszy od drugiego Raportu o postępie, rozliczenie swoich zobowiązań wobec 

Podwykonawców (postęp finansowy rozliczania umów z podwykonawcami)  wraz z dowodami 
opłacenia zobowiązań wymagalnych na danym Etapie wobec Podwykonawców o których 
mowa w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy]. 

(n) Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawić Raport o postępie przed wnioskowaniem o każdą 
płatność pośrednią należną Wykonawcy zgodnie z klauzulą 14.4 [Plan płatności].  

(o) Raport o Postępie należy sporządzić zgodnie z instrukcją Inżyniera Kontraktu.  
 

 

4.22  Zabezpieczenie  Terenie Budowy 
 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w porównaniu do Warunków Ogólnych Kontraktu. 
 

4.23  Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
 
Treść  niniejszej klauzuli  w porównaniu do Warunków Ogólnych Kontraktu, modyfikuje się następująco: 
 na końcu drugiego akapitu  niniejszej klauzuli 4.23  dodaje się  następujący tekst: 
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Wykonawca na terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 
zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca do 
odpowiednich Raportów o postępie będzie dołączał dowody zagospodarowania odpadów na odpowiednim 
składowisku. 
 
Skreśla się drugie i trzecie  zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 
Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego i pozostawi ją w stanie czystym 
i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego 
Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy 
przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca 
przekaże Inżynierowi do każdego Raportu o postępie. 
 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych (w tym także gruzu, 
ziemi, niepotrzebnych i zużytych urządzeń) i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby 
ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu uzyskania 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz z tytułu wywozu nieczystości oraz odprowadzenia wód gruntowych i 
opadowych. Wszystkie nieczystości usuwane będą na bieżąco lub odpowiednio składowane, tak aby teren 
budowy był wolny od przeszkód komunikacyjnych. 
 
Wykonawca zachowuje prawo do  korzyści, które mogą wynikać ze sprzedaży materiałów/ pozostałości 
nadających się do odzysku, wytworzonych lub znalezionych w trakcie realizacji Robót, a nie nadających się 
do powtórnego wykorzystania przez Zamawiającego, za wyjątkiem znalezisk o charakterze archeologicznym. 
Nie dotyczy to także środków trwałych stanowiących własność Zamawiającego. 
 

4.24  Wykopaliska 
 
Do treści niniejszej klauzuli  w porównaniu do Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco: 
, treść drugiego akapitu modyfikuje się następująco począwszy od drugiego zdania tego akapitu: 
(...) Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłosić Inżynierowi fakt podejrzenia odkrycia/odnalezienia znaleziska  o 
charakterze archeologicznym oraz odpowiednio je zabezpieczyć zgodnie z poleceniem Inżyniera a także 
wstrzymać Roboty na danym odcinku do czasu uzyskania odpowiedniej decyzji Inżyniera na  mocy klauzuli 
3.5 [Ustalenia]. Wstrzymanie prac dotyczy tylko miejsca podejrzanego o wystąpienie znaleziska 
archeologicznego; 
Jeżeli powstaną opóźnienia, z tytułu zastosowania się  do poleceń Inżyniera  w zakresie postępowania z 
Wykopaliskami to Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera, który na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]  dokona 
oceny  prawa Wykonawcy do wydłużenia Czasu na Ukończenie w oparciu o zapisy  Rozdziału 13. [Zmiany i 
korekty]   lub na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 
Pozostałą treść niniejszej klauzuli skreśla się. 

 
4.25  Dziennik Budowy 

 
W stosunku do warunków Ogólnych dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 
 
Przed Datą Rozpoczęcia Robót Wykonawca (z upoważnienia Zamawiającego) wystąpi do organu, który wydał 
Pozwolenie na Budowę o wydanie Dziennika Budowy, na swój koszt. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za 
jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika 
Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do 
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Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ 
informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby, nie reprezentujące 
Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera, będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela 
Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem 
Budowlanym oraz z Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy 
zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 
4.26  Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

 
W stosunku do warunków Ogólnych dodaje  się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających 
nieruchomości],w brzmieniu: 
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy 
szkód. W szczególności, w trakcie wykonywania Robót Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dojazdu 
i dojścia do posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego 
przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
 

4.27  Istniejące instalacje 
 
W stosunku do warunków Ogólnych dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 
 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie 
i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w 
celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu i/lub być przyczyną katastrofy budowlanej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i 
gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

Rozdział 5. Wyznaczeni Podwykonawcy 
 
Treść całego niniejszego Rozdziału 5. [Wyznaczeni Podwykonawcy ] skreśla się jako nie mającego 
zastosowania w przedmiotowym Kontrakcie,  
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Rozdział 6 Kadra i robotnicy 
 

6.1  Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 
 

Treść całego niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych skreśla się i zastępuje następująco: 
 

1) Zamawiający wymaga aby z zespołu inżynierów wykazywanych na spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu zatrudniony na umowę o pracę był Kierownik Budowy  oraz pracownicy budowlani, 
którzy będą wykonywali pracę spełniającą przesłanki o których mowa w  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 

2) Zatrudnione przez Wykonawcę osoby winy posiadać wszelkie niezbędne kwalifikacje oraz 
doświadczenie warunkujące odpowiednią jakość oraz tempo wykonywanych Robót jak również 
zgodną z przepisami bezpieczeństwa organizację Terenu Budowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz   terminowa wypłata wynagrodzenia dla wszystkich 
osób Stanowiących Personel Wykonawcy. 

 
 

6.2  Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 
 

1. W stosunku do Warunków Ogólnych następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty 
i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z 
zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, opłaty 
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone w 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. (Cenę Ofertową Wykonawcy). 

2. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawa pracy odnoszącego sie w szczególności do 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w każdym roku realizacji kontraktu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników wykonujących pracę na zasadach o których 
mowa w  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 
2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) wyłącznie na umowę o pracę oraz przestrzegać tego prawa 
w zakresie warunków zatrudnienia a w szczególności dotyczących: stawek minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, warunków BHP, zaplecza socjalnego na Terenie Budowy, 
ubezpieczenia, terminowej wypłaty wynagrodzenia, prawa do urlopów oraz zwolnienia na wypadek 
choroby, etc. 
 

 

6.3  Osoby w służbie Zamawiającego 
 
Treść niniejszej klauzuli skreśla się względem Warunków Ogólnych Kontraktu i zastępuje następująco: 
Dla zachowania transparentnego i obiektywnego podejścia zakazuje się werbowania przez Wykonawcę osób 
wchodzących w skład Personelu Zamawiającego do innych zadań realizowanych przez Wykonawcę  a w 
szczególności oferowania korzyści w tym majątkowych za rezygnację z egzekwowania od Wykonawcy 
obowiązków wynikających z niniejszego Kontraktu, co w razie wykrycia będzie przez Zamawiającego 
sankcjonowane odpowiednio do przypadku zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]  i może 
stanowić podstawę do rozwiązania Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] w 
zależności od wagi naruszenia.  
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6.4  Prawo pracy 
 
Do treści niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych dopisuje się poniższy akapit: 

 
"Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników wykonujących pracę na zasadach o których mowa w  
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 
2017 r. poz. 60 i 962) wyłącznie na umowę o pracę oraz przestrzegać tego prawa w zakresie warunków 
zatrudnienia a w szczególności dotyczących: stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, 
warunków BHP, ubezpieczenia, zaplecza socjalnego na Terenie Budowy, terminowej wypłaty wynagrodzenia, 
prawa do urlopów oraz zwolnienia chorobowego na wypadek choroby, etc." 
 

6.5  Godziny pracy 
 
Do treści niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu dodaje się podpunkt (d) do o 
następującym brzmieniu: 
(d) jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.2 [Czas na 
Ukończenie ] – po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
 

6.6  Zaplecze dla kadry i robotników 
 
Treść niniejszej klauzuli skreśla się względem Warunków Ogólnych Kontraktu i zastępuje następująco: 
Wykonawca powinien zapewnić całe konieczne zaplecze socjalne dla całego Personelu Wykonawcy 
włączając Podwykonawców. Wykonawca nie będzie zezwalał nikomu z Personelu Wykonawcy na 
tymczasowe ani stałe zamieszkanie w obrębie budowli stanowiących część Robót  zarówno Tymczasowych 
jak i Stałych na Terenie Budowy. 

6.7  Zdrowie i bezpieczeństwo 
 
Treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco: 
Treść pierwszego akapitu zamienia się na następujące zdanie: 
Wykonawca będzie przez cały czas podejmował niezbędne działania dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
Personelu Wykonawcy. Wykonawca zapewni aby Zaplecze dla Kadry i Pracowników było wyposażone w 
sprzęt to udzielenia pierwszej pomocy w przypadkach zagrożeń mogących  występować w związku z 
wykonywanymi Robotami. 
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst „skoro tylko będzie to możliwe” 
zastępuje się tekstem „natychmiast po jego wystąpieniu”. 
 

Obowiązkiem Wykonawcy jest powołanie inspektora BHP na terenie Budowy odpowiedzialnego za  
utrzymanie bezpieczeństwa i przeciwdziałania wypadkom. Będzie  to osoba odpowiednio wykwalifikowana dla 
tej funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami i  będzie uprawniona  do wydawania poleceń Personelowi 
Wykonawcy  w zakresie zapobiegania Wypadkom  na Terenie Budowy na mocy klauzuli 6.7. Inspektor BHP 
nie musi stale przebywać na terenie budowy,  ale musi być stale dostępny pod wskazanym numerem telefonu 
dla Personelu Wykonawcy oraz dla Inżyniera. 

 
Pozostała treść klauzuli pozostaje bez zmian. 

6.8  Kadra Wykonawcy 
 
Treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco: 
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Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
1. Wykonawca zapewni, że Robotami przez cały czas ich trwania będzie kierowała osoba posiadająca 

uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane, posiadająca jeżeli wymagane, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – Kierownik Budowy musi stale przebywać na terenie 
Budowy. Pozostały kluczowy personel wskazany przez Zamawiającego w SIWZ w zależności od 
potrzeb bieżących zgodnie z wymaganiami SIWZ, przy czym obowiązkowa jest obecność całego 
kluczowego personelu Wykonawcy na radach budowy. 

2. Zamawiający stawia następujące wymagania  w zakresie minimalnego składu i obecności 
poszczególnych członków zespołu Wykonawcy odpowiedzialnego za kierowanie robotami oraz 
zapewnienie jakości. 
 

Tabela 1. Skład i dostępność personelu Wykonawcy 
Lp. Specjalista Ilość dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy 
1. C1. KIEROWNIK BUDOWY -, 

 
Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas realizacji 
robót budowlanych. Obowiązkowo obecność na radach 
budowy plan obecności na terenie budowy musi być 
uzgodniony z Inżynierem Kontraktu 

2. C2. PRZEDSTAWICIEL 
WYKONAWCY/MENAGER 
KONTRAKTU FIDIC- 

Minimalnie wymagana jest obecność  1 raz  tygodniu w całym 
okresie robót oraz  na radach budowy. Stały zdalny kontakt z 
Inżynierem Kontraktu.   

3. C3. KIEROWNIK ROBÓT W 
BRANŻY SANITARNEJ  

Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas realizacji 
robót budowlanych w danej branży. Plan obecności na terenie 
budowy musi być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu 
Obowiązkowo obecność na radach budowy 

4. C4. KIEROWNIK ROBÓT W 
BRANŻY DROGOWEJ    

Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas realizacji 
robót budowlanych w danej branży. Plan obecności na terenie 
budowy musi być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu 
Obowiązkowo obecność na radach budowy 

5. C5. KIEROWNIK ROBÓT W  
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ- 

Codziennie od poniedziałku do piątku przez cały czas realizacji 
robót budowlanych w danej branży. Plan obecności na terenie 
budowy musi być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu 
Obowiązkowo obecność na radach budowy 

6 C6. Inspektor BHP Podczas odbiorów częściowych robót. Dostęp bieżący - w formie 
zdalnej 

 
3. Specjaliści C1 i C2 są wymagani do zadeklarowania już na etapie składania ofert (na spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu) Natomiast specjaliści C3,C4,C5 I C6 muszą być wskazani przez 
wykonawcę przed podpisaniem umowy. 

4. Jeśli wcześniej podana osoba nie będzie  mogła pełnić swojej funkcji ze względów losowych, z powodu 
niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania, nowo 
wskazana przez Wykonawcę osoba musi  spełniać wszystkie warunki wskazane dla tej funkcji w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu. Wykonawca musi 
uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. 

5. Podany skład zespołu „Kluczowy Personel Wykonawcy”  jest minimalny.  Wykonawca powinien 
zapewnić profesjonalne wsparcie swojemu zespołowi w razie jakiejkolwiek sytuacji/ problemu 
wymagającego skorzystania z dodatkowych  kompetencji  i/lub uprawnień. Jeśli wcześniej podana 
osoba nie będzie  mogła pełnić swojej funkcji ze względów losowych, z powodu niewłaściwego 
wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania, nowo wskazana przez 
Wykonawcę osoba musi  spełniać wszystkie warunki wskazane dla tej funkcji w Specyfikacji Istotnych 
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Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu. Wykonawca musi uzyskać zgodę 
Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. 

 
 

6.9  Personel Wykonawcy 
 
Treść niniejszej klauzuli względem Warunków Ogólnych Kontraktu uzupełnia  się następująco: 
Wykaz osób, które Wykonawca przedkłada na etapie postępowania przetargowego w wykazaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu nie wyczerpuje wszystkich potrzeb kadrowych niezbędnych do 
zapewnienia prawidłowej realizacji kontraktu. 
 
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w ramach 
Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami lub zapisami SIWZ.  
 
 

6.10 Zapisy o Personelu i sprzęcie Wykonawcy 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zamienia następująco. 
Wykonawca zawiera wykaz niezbędnego Personelu oraz Sprzętu w Programie Robót, który winien być 
dostarczony i zatwierdzony przez Inżyniera przed rozpoczęciem Robót. Wykaz ten powinien umożliwiać 
identyfikację kluczowego personelu, który  Wykonawca wskazywał w spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu (jeśli dotyczy), który nie może być pomniejszany czy zamieniany na gorszy, oraz wykaz 
niezbędnego sprzętu. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić taką ilość sprzętu i personelu aby realizować 
Roboty zgodnie z wymogami specyfikacji (tj. w odpowiednim czasie oraz na odpowiednim poziomie jakości). 
Inżynier ma prawo do zweryfikowania wykazu Personelu i Sprzętu Wykonawcy pod względem merytorycznym 
oraz zażądania zmiany w każdym przypadku stwierdzenia nieadekwatności potencjału Wykonawcy do 
realizowanych Robót, czy innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Kontraktu.  
 

6.11  Zakłócenia porządku publicznego 
 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  
 

6.12  Zagraniczny personel i robotnicy 
 
Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z 
Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień 
wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego oraz wszystkimi innymi przepisami.  W razie 
potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy, we 
wszystkich godzinach pracy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zatrudniony przez siebie personel 
zagraniczny, za wszystkie jego działania sprzeczne z Przepisami Kraju. Wszelkie koszty wynikające z treści 
niniejszej klauzuli obciążają Wykonawcę. Zatrudniania personelu zagranicznego nie może mieć wpływu na 
sprawą komunikację i przepływ informacji w ramach niniejszego Kontraktu. 
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Rozdział 7.  Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo 

 
7.1  Sposób wykonania 

 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu. uzupełnia się następująco" 
Na końcu niniejszej klauzuli 7.1 dodaje się następujący zapis: 
Wszystkie zastosowane Materiały i Urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (...) a w szczególności dostarczone materiały muszą 
być zgodne z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570.). Całe dostarczone wyposażenie musi być dopuszczone do użytkowania 
zgodnie z Prawem Kraju. 
 

7.2  Próbki 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się 
następująco" 
Przed użyciem Materiałów do Robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do akceptacji Inżyniera 
wszelkie standardowe próbki producenta Materiałów oraz próbki wskazane jako niezbędne do dostarczenia w 
Specyfikacji. Dodatkowo próbki takie należy dostarczyć w przypadku konieczności dokonania zmian na 
podstawie Rozdziału 13. [Zmiany i Korekty] . Każda próbka materiału winna być opatrzona stosowną metryką 
informującą o pochodzeniu i przewidywanym przeznaczeniu do Robót. Wykonawca dostarcza próbki na swój 
koszt. 

7.3  Inspekcje 
 
Treść niniejszej klauzuli skreśla się i zamienia następująco w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  

1) Personel Zamawiającego będzie uprawniony w każdym czasie do dokonania inspekcji Terenu Budowy 
w tym do dokonywania prób materiałów i jakości wykonawstwa, działania maszyn i urządzeń,  jak 
również sprzętu Wykonawcy; 

2) Wykonawca Zapewni Personelowi Zamawiającego pełną swobodę  w wykonywaniu tych czynności 
włącznie z udostępnieniem, urządzeń zezwoleń  oraz sprzętu bezpieczeństwa. Żadne takie działanie 
nie zwolni Wykonawcy z żadnego zobowiązania i odpowiedzialności.  

3) Obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomienie Inżyniera  skoro tylko jakakolwiek robota  zanikająca" 
będzie gotowa do odbioru, ale przed jej zakryciem  lub usunięciem z pola widzenia do jej odbioru przez 
Inżyniera. W takim przypadku Inżynier powinien niezwłocznie  przeprowadzić badania,  inspekcje, 
pomiary lub próby, stosownie do przypadku.  

4) Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia, i zakryje roboty zanikające bez dokonania inspekcji przez 
Inżyniera to na żądanie Inżyniera dokona odkrycia uprzednio zakrytej roboty  dla zbadania jej przez 
Inżyniera , po czym Wykonawca powinien przywrócić  stan początkowy. Wszystko to na koszt 
Wykonawcy a dodatkowo Zamawiający będzie miał roszczenie na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 
zamawiającego]. 

5) Jeżeli podczas inspekcji okaże się,  że Wykonawca wbudował materiały i/lub urządzenia niezgodne 
ze specyfikacją i/lub bez wykazania metryki jego pochodzenia to zobowiązany będzie usunąć 
stwierdzoną przez Inżyniera nieprawidłowość na swój koszt a dodatkowo Zamawiający będzie miał 
roszczenie na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia zamawiającego]. 
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7.4  Próby 
 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco" 
Treść niniejszej klauzuli ulega zmianie począwszy od piątego akapitu aż do końca klauzuli. 
 
Inżynier powiadomi Wykonawcę i Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 3 dni o swoim zamiarze 
uczestniczenia w próbie. Obecność Inżyniera podczas próby jest obowiązkowa. Obowiązkiem Wykonawcy i 
Inżyniera jest ustalić dogodny dla obu stron czas dokonania próby. 
Niezwłocznie po wykonaniu prób, Wykonawca dostarczy Inżynierowi poświadczone Raporty z prób. Jeżeli 
wynik prób  będzie pozytywny to Inżynier potwierdzi pisemnie pozytywny wynik prób i wystawi Świadectwo 
wykonania i pomyślnego zakończenia prób, które Wykonawca winien dołączyć do Raportu o postępie, 
którego dane próby dotyczą . Żadne prace nie zostaną zatwierdzone jeśli konieczne próby nie zostały 
zatwierdzone jako ukończone pomyślnie. 
Szósty akapit przyjmuje brzmienie: 
Jeżeli  z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego nastąpi wstrzymanie  prób końcowych  to Wykonawca 
będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie o czas wstrzymania próby. Wówczas po otrzymaniu 
stosownego powiadomienia Inżynier powinien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5. Ustalenia.  
Pozostałą treść klauzuli skreśla się. 
 

7.5  Odrzucenie 
 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  

7.6  Prace zawieszające i naprawcze 
 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  
 

7.7  Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 
 
Skreśla się treść  niniejszej klauzuli 7.7 i zastępuje następująco: 
 

1. W granicach zgodnych z Prawem Polskim każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się 
własnością Zamawiającego, wolną od zastawów i wszelkich innych obciążeń z chwilą wydania 
Przejściowego Świadectwa Płatności i zapłaty za fakturę, której dane świadectwo dotyczy.  

2. Zamawiający zapłaci za fakturę za rozliczone roboty jeżeli będą one wolne od wszelkich istotnych wad 
technicznych i prawnych, włączając jakiekolwiek roszczenia Stron Trzecich o zapłatę. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszystkie dostarczone na Teren Budowy Materiały, 
Urządzenia i Wyposażenie, aż do chwili wydania Świadectwa Przejęcia całości Robót.  

 

7.8  Opłaty wydobywcze i inne 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco" 
Dodaje  się podpunkt (c) o treści: 
(c) wywiezienie na składowisko odpadów, posiadające właściwe pozwolenia,  materiałów pochodzących z 
rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów zbędnych, zarówno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza 
obszarem składowisk w obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dołączy do 
Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania 
odpadów na odpowiednim składowisku. 
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Rozdział 8 . Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
 

8.1. Rozpoczęcie Robót 
 

Skreśla się treść niniejszej klauzuli 8.1 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu i zastępuje następująco: 
1) Wyznacza się Datę Rozpoczęcia wskazaną bezpośrednio  w Akcie Umowy. 
2) W czasie od podpisania Kontraktu do czasu wyznaczonego na Rozpoczęcie Robót Wykonawca 

zorganizuje swoje zaplecze oraz dopełni  obowiązków formalno prawnych i administracyjnych 
zarówno wobec Zamawiającego, jak i wobec organów administracji publicznej. 

3) Najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Robót budowlanych, Wykonawca, w zgodzie z 
Artykułem 41 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o 
planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
a) Oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ) oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie o wpisie na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

b) Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (osoby wyznaczonej  przez Zamawiającego z 
Personelu Inżyniera w Pełnomocnictwie przekazanym Wykonawcy w Dniu podpisywania niniejszej 
Umowy), stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego; 

c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

4) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca bez konieczności dodatkowego wezwania  powinien 
przekazać do weryfikacji i uzyskać akceptację dla następujących dokumentów Wykonawcy: 

 
(a) Do weryfikacji Inżyniera Kontraktu Wykonawca przekazuje: 

(i) Szczegółowy Harmonogram Robót zgodnie z wymaganiami Inżyniera Kontraktu ;  
(ii) Plan Płatności sporządzony zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ IDW oraz  zgodnie z 

klauzulą 14.4 KONTRAKTU FIDIC ;  
(iii) Program Robót (spójny z Harmonogramem Robót i Planem Płatności stanowiącymi załączniki 

do Kontraktu); 
(iv) Plan BIOZ; 
(v) Oryginał Zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót o którym mowa w pkt.6.1) powyżej   (  do 

celów potwierdzenia formalnej  gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia prac oraz dla 
gromadzenia przez Zamawiającego dokumentacji podlegającej kontroli Instytucji Finansującej 
); 

(vi) Ubezpieczenie kontraktu zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku do Oferty wraz z 
dowodem wniesienia wymagalnej w danym momencie składki (ubezpieczenie winno 
obejmować cały okres obowiązywania niniejszej Umowy i odpowiadać wymogom określonym 
w rozdziale 18 [Ubezpieczenie] zgodnie z Załącznikiem do Oferty; 
 

(b) Do weryfikacji Zamawiającego Wykonawca przekazuje: 
(i) Pełnomocnictwa dla Kierownika budowy oraz wszystkich pozostałych kierowników Robót do 

przyjmowania poleceń od Inżyniera Kontraktu w imieniu Wykonawcy; 
(ii) Projekty umów z Podwykonawcami wskazanymi w Wykazie Podwykonawców przekazanym 

przed podpisaniem Umowy, których na mocy klauzuli 4.4. Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskiwać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy; 
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(iii) Ubezpieczenie kontraktu zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku do Oferty wraz z 
dowodem wniesienia wymagalnej w danym momencie składki (ubezpieczenie winno 
obejmować cały okres obowiązywania niniejszej Umowy i odpowiadać wymogom określonym 
w rozdziale 18 [Ubezpieczenie] zgodnie z Załącznikiem do Oferty; 

(iv) Listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących pracę w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).  
 

5) Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach bez dodatkowego wezwania  zapewniając 
wydającym je organom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w 
próbach i badaniach wykonywanych Robót na mocy klauzuli 7.4 [Próby Końcowe].  Zgodność z 
wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

6) W przypadku uzyskania pełnej gotowości formalno- prawnej i administracyjnej do Rozpoczęcia Robót 
Zamawiający wespół z Inżynierem dokona protokolarnego potwierdzenia tej gotowości wyznaczając 
najwcześniejszy dzień Rozpoczęcia Robót jako dzień w którym roboty mogą być rozpoczęte z punktu 
widzenia Prawa Budowlanego  i jednocześnie Wykonawca  wymaganą   gotowość realizacyjną 
wynikającą z niniejszej klauzuli..  

7) Wykonawca odpowiada za uzyskanie gotowości do odebrania Terenu Budowy i rozpoczęcia Robót w 
czasie wynikającym z niniejszej klauzuli. W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego na 
Rozpoczęcie Robót a wymienionego w Akcie Umowy z winy Wykonawcy, zastosowanie znajdą 
przepisy klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę];  

 
 

8.2. Czas na Ukończenie 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu  skreśla się i zastępuje następująco" 
 

1) Wykonawca ukończy całość Robót oraz każdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na 
Ukończenie przewidywanym dla Robót lub Odcinka zależnie od przypadku włącznie z zaliczeniem 
prób końcowych oraz wszystkich Robót ustalonych w Kontrakcie  jako wymagane do uznania Robót 
lub Odcinka za ukończony dla celów przejęcia na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]; 

2) Czas na Wykonanie Robót wskazany jest w Akcie Umowy oraz podany jest w Załączniku do  Oferty. 
Czas na Ukończenie jest tożsamy z momentem zakończenia Robót który zostaje potwierdzony w 
Protokole Odbioru Końcowego Robót. Czas ten wynosi -18 miesięcy od podpisania umowy; 
 

3) Każdorazowo w przypadku zmiany Czasu na Ukończenie, dokonanej zgodnie z Rozdziałem 13. 
[Zmiany i Korekty] załącznikiem do Aneksu do Kontraktu będzie  Protokół Konieczności wprowadzenia 
zmiany wskazujący, iż zmiana jest dopuszczalna z punktu widzenia warunków niniejszego 
KONTRAKTU. 

4)  Każde opóźnienie w Czasie na Ukończenie z winy Wykonawcy w stosunku do terminu wynikającego 
z Aktu Umowy,  będzie upoważniało  Zamawiającego do naliczenia kar, zgodnie z klauzulą 8.7 [Kary 
za zwłokę].  

5) Czas realizacji umowy obejmuje: 
� 18 miesięcy od podpisania umowy - czas  na zrealizowanie robót budowlanych, w tym 1 

miesiąc na przejęcie Terenu Budowy  
� 20 miesięcy od podpisania umowy - czas na uzyskanie gotowości do Przejęcia robót przez 

Zamawiającego, w tym 2 miesiące od wystawienia   Odbioru Końcowego Robót to czas na 
zgłaszanie i usuwanie wad i usterek 



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018 

 

                                                              
 

Strona 62 z 116 
 

� Razem 20 miesięcy realizacji kontraktu FIDIC (i obowiązywania 100% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy) 

6) Opóźnienie postępu Robót z winy Wykonawcy przekraczające 2 miesiące  w stosunku do 
Harmonogramu Robót stanowiącego integralną część Kontraktu, upoważnia Zamawiającego do 
rozwiązania Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] w szczególności 
jeśli  z zachowania Wykonawcy nie wynika, iż prawdopodobne jest, iż Roboty zostaną przez niego 
wykonane zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu (w szczególności jeśli przyczyną opóźnień jest 
utrata płynności finansowej Wykonawcy i związane z tym ryzyko upadłości Wykonawcy, co do których 
istnieją wyraźne symptomy np. że Wykonawca zalega w regulowaniu swoich zobowiązań i nie jest w 
stanie ukończyć niniejszego Kontraktu lub ukończenie Kontraktu z istotnym opóźnieniem 
przekraczającym 2 miesiące w stosunku do pierwotnie planowanego terminu z winy Wykonawcy 
spowoduje brak możliwości wywiązania się Zamawiającego z Umowy o dofinansowanie ). Przesłanką 
do rozwiązania Kontraktu będzie także sytuacja w której przekroczenie postępu Robót o 2 miesiące 
w stosunku do pierwotnego Harmonogramu Robót wynika z braku zarządzania czasem przez 
Wykonawcę (np. brak uwzględnienia konsekwencji wynikających z istnienia wśród planowanych 
zadań o charakterze tzw. „wąskich gardeł”)  lub nieumiejętnego zarządzania pracami wykonywanymi 
przez zatrudnionych podwykonawców czy wynikających z niewłaściwego organizowania pracy 
zatrudnionym pracownikom; 

7) Aby określić jaki czas opóźnienia  stanowi zwłokę Wykonawcy w realizacji Robót zgodnie z 
Harmonogramem  Robót, Inżynier prowadzi na bieżąco stosowną ewidencję dni w jakich Roboty były 
wstrzymane z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,  które są odejmowane od łącznego 
przekroczenia Harmonogramu Robót przedkładanego przez Wykonawcę po podpisaniu 
KONTRAKTU. Za okoliczności wyłączające winę Wykonawcy (egzoneracyjne) uważa się   czynniki 
wymienione w klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiającego].  

8) Ewidencja dni przekroczenia harmonogramu przez Wykonawcę   dostępna jest na każde żądanie 
Wykonawcy oraz Zamawiającego.  Obowiązkiem Inżyniera  przy każdorazowym zatwierdzaniu 
Raportu o postępie jest naniesienie w nim adnotacji jakie jest odstępstwo od Harmonogramu Robót i 
jaka część z tego odstępstwa przypada na okoliczności niezależne od Wykonawcy a jaka stanowi 
opóźnienie postępu Robót zawinione przez Wykonawcę wraz z podaniem przyczyny tego opóźnienia.  

9) Zamawiający może nie skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy w zakresie o którym 
mowa w  pkt. 6) niniejszej klauzuli na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] tylko w 
przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: 
(a) Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Finansującej na przedłużenie czasu obowiązywania 

podpisanej z tą Instytucją Umowy o Dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz; 

(b) Wykonawca w terminie 14 dni od wystąpienia  opóźnienia w postępie Robót z winy Wykonawcy 
przekraczającego 2 miesiące przedłożył Program Naprawczy, który został zaakceptowany przez 
Inżyniera i zatwierdzony przez Zamawiającego. Program Naprawczy musi zawierać co najmniej 
listę przyczyn zaistniałych opóźnień wraz ze wskazaniem, jak Wykonawca zamierza nie dopuścić 
do ponownego występowania   zidentyfikowanych problemów a w szczególności jak zamierza 
nadrobić zaistniałe opóźnienie adekwatnie do każdego zadania w którym istnieje opóźnienie. 
Jeśli będzie to konieczne załączając stosowne obiektywne dowody. 

(c) Zamawiający nie wyklucza, iż Program Naprawczy może podlegać równoległej  weryfikacji przez 
Instytucję Finansującą.  
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8.3. Program 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje następująco" 
 

1) W ciągu 14 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program 
Robót w formie uzgodnionej z Inżynierem zawierający szczegółowy plan robót spójny z 
Harmonogramem Robót (Rzeczowo-Finansowym, stanowiącym załącznik do umowy wskazującym na 
terminy zakończenia poszczególnych prac). Program powinien być opracowany przez osobę 
doświadczoną, posiadającą odpowiednie kompetencje, której Wykonawca powierza koordynację 
całego Kontraktu/ Kierownikowi Budowy i/ lub Przedstawicielowi Wykonawcy lub może być 
sporządzony przy współpracy pozostałego kluczowego Personelu Wykonawcy; 

2) Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót; 
3) Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę na bieżąco i dostarczany Inżynierowi jako część 

każdego Raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. 
4) Program robót powinien zawierać co najmniej: 

(i) Wykaz personelu oraz sprzętu Wykonawcy przypisanego do poszczególnych etapów Robót 
ujętych w Harmonogramie Robót stanowiącym załącznik do niniejszego Kontraktu, z 
wyszczególnieniem sprzętu i personelu kluczowego Wykonawcy; 

(ii) Wykaz metod wykonania Robót i organizacji Terenu Budowy; 
(iii) Wykaz Robót Tymczasowych jakie zostaną wykonane w poszczególnych etapach; 
(iv) Wykres Gantta przedstawiający graficznie kolejność wykonywanych zadań  i etapów Robót 

oraz ich wzajemną zależność (z wyszczególnieniem „wąskich gardeł” tj. zadań bez których 
wykonania nie jest możliwa realizacja zadań kolejnych); 

(v) Wskazanie terminów rozpoczęcia zadań /dostaw które wpływają na możliwość zakończenia 
zadania stanowiącego wąskie gardło -  
 

(a) Program podlega weryfikacji merytorycznej przez Inżyniera i nie zostanie zatwierdzony dopóki nie 
będzie kompletny (w rozumieniu podpunktu (4)  i/lub będzie zawierał zapisy sprzeczne z niniejszym 
Kontraktem. 

(b) Każdorazowo w przypadku zmian Programu Robót Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować 
Program Robót i przedłożyć go wraz z Raportem o postępie składanym na mocy klauzuli 4.21. 
[Raporty o postępie]. 

8.4  Przedłużenie Czasu na Wykonanie 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się zastępuje następująco" 

1) Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Wykonanie o ilość dni opóźnienia jaka nie 
wynika z jego winy tj. stanowi skutek wystąpienia okoliczności egzoneracyjnych wymienionych w 
klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiającego] ; 

2) W przypadku zaistnienia przesłanek uprawniających Wykonawcę do wnioskowania o wydłużenie 
Czasu na Wykonanie obowiązkiem Wykonawcy będzie złożenie Wniosku o wydłużenie Czasu na 
ukończenie na mocy niniejszej klauzuli 8.4 wraz z podaniem okoliczności zwalniających.  Ocena 
zasadności Wniosku należy do obowiązków Inżyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia ].  

3) W przypadku uznania Wniosku Wykonawcy za zasadny zastosowanie zajdą klauzule Rozdziału 13. 
[Zmiany i korekty] na podstawie których zostanie sporządzony Aneks do Kontraktu. Niezbędnym 
załącznikiem do Aneksu do kontraktu będą:  

a) Wniosek Wykonawcy o Wydłużenie Czasu na Ukończenie;  
b) Protokół konieczności sporządzony przez Inżyniera opiniujący przedmiotowy Wniosek 

Wykonawcy,  
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c) zaktualizowany Harmonogram Robót (sporządzony przez Wykonawcę),  a ponadto 
d) Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy na okres przedłużenia bez którego sporządzony Aneks nie wiąże Zamawiającego 
(bez względu na przyczynę przesunięcia Czasu na Ukończenie); 

4) Aneks do Umowy musi być sporządzony w odpowiednim terminie tj. w przypadku kiedy istnieje 
odstępstwo od Harmonogramu Robót przekraczające 2 miesiące z przyczyn nie leżących po stronie 
wykonawcy i istnieje prawdopodobieństwo, że wskazane opóźnienie nie zostanie nadrobione. Aneks 
nie może być jednak sporządzony później niż 30 dni przed upływem Czasu na Ukończenie;  

5) Aneks nie będzie mógł wydłużać Daty na Ukończenie o czas opóźnienia jaki wynika z winy 
Wykonawcy albowiem w takim przypadku zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwłokę]; 

6) Postanowienia niniejszej klauzuli nie będą miały zastosowania, jeżeli do opóźnienia, utrudnienia lub 
przeszkód dających się przypisać Zamawiającemu, Personelowi Zamawiającego, lub innemu 
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposób 
przyczynił się Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy, co będzie miało 
potwierdzenie w szczególności w pismach i /lub upomnieniach wysyłanych do Wykonawcy a 
stanowiących dowód jego niedbalstwa w Robotach i lub Dokumentacji Wykonawcy. 

 

8.5  Opóźnienia spowodowane przez władze 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu uzupełnia  się następująco" 
W podpunkcie (c) niniejszej klauzuli 8.5 dodaje się zapis: 
„tzn. Wykonawca nie mógł przewidzieć takiego opóźnienia lub przerwy na podstawie Wymagań 
Zamawiającego, zapisów niniejszego Kontraktu lub powszechnie dostępnych informacji”. 

8.6  Tempo Wykonawstwa 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  następująco" 

1) Wykonawca odpowiada za utrzymanie tempa Robót adekwatnego do tempa wynikającego z 
Harmonogramu Robót stanowiącego integralną część niniejszego Kontraktu; 

2) Tempo Robót podlega stałej ewaluacji przez Inżyniera, który składa swoją opinię w każdym Raporcie 
o Postępie jaka ilość dni odstępstwa od Harmonogramu Robót wynika z winy Wykonawcy a jaka 
stanowi efekt działania czynników niezależnych od Wykonawcy (tzw. okoliczności egzoneracyjnych, 
klauzula 17.3 [Ryzyka Zamawiającego]), co zostanie  ostatecznie rozliczone wraz z zakończeniem 
Realizacji niniejszej Umowy; 

3) Opóźnienie postępu Robót z winy Wykonawcy przekraczające 2 miesiące  w stosunku do 
Harmonogramu Robót stanowiącego integralną część Kontraktu, upoważnia Zamawiającego do 
rozwiązania Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] w szczególności 
jeśli  z zachowania Wykonawcy nie wynika, iż prawdopodobne jest, iż Roboty zostaną przez niego 
wykonane zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu (w szczególności jeżeli przyczyną opóźnień 
jest utrata płynności finansowej Wykonawcy i związane z tym ryzyko upadłości Wykonawcy, co do 
których istnieją wyraźne symptomy ( np. Wykonawca zalega w regulowaniu swoich zobowiązań 
jednocześnie wielu wierzycielom a ich spłata pozostaje poza możliwościami finansowymi Wykonawcy 
i/lub Wykonawca nie panuje nad zatrudnionymi przez siebie Podwykonawcami) lub do postępowania 
zgodnie z klauzulą 8.2 [Czas na ukończenie] ; 
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8.7  Kary za zwłokę 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  następująco:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za zwłokę w dotrzymaniu terminów  
umownych: 

(a) Opóźnienia w gotowości do Rozpoczęcia Robót z winy Wykonawcy, przekroczenie czasu na 
rozpoczęcie Robót   wskazanego jako 30 dni od podpisania umowy -w wysokości 500 zł za każdy 
dzień zawinionej  zwłoki; 

(b) Opóźnienia w przedkładaniu dokumentów rozliczających poszczególne płatności tj. Raportu o 
postępie wraz z załącznikami w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w 
klauzuli 14.3. [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności] (14 dni po nabyciu prawa Wykonawcy 
do wystąpienia z rozliczeniem danego etapu na podstawie „Planu Płatności”); 

(c) Opóźnienia w  dostarczaniu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy o którym mowa w 
klauzuli  4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin wskazany przez Zamawiającego w 
wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki (kara ta podlega kumulacji z karą za niezapewnienie 
ciągłości zabezpieczenia za każdy dzień zwłoki  o którym mowa w klauzuli 2.5 Roszczenia 
Zamawiającego; 

(d) Opóźnienie w wykonaniu Robót w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu Czasu na 
Ukończenie Robót z Winy Wykonawcy w stosunku do wartości nieukończonego w terminie odcinka 
robót stosownie do przypadku, chyba że nie wykonany w terminie zakres uniemożliwia uzyskanie 
efektu ekologicznego dla pozostałych odcinków, w tym także takich które zostały   wykonane i 
odebrane, wówczas podstawą naliczenia kary będzie wartość łączna  prac, które poprzez 
opóźnienie z winy Wykonawcy nie mogą być uznane za zdatne do przekazania do eksploatacji i 
uzyskania efektu ekologicznego; 

(e)  Opóźnienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót wskazanych 
w Protokole Odbioru Końcowego Robót - w wysokości 600 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin 
wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad o którym mowa w Załączniku do Oferty; 

(f)  Opóźnienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady  w wysokości 
500 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad 
w Załączniku 1. KARTA GWARANCYJNA 

2) Wnioskowanie o wystawienie odrębnych Protokołów  Odbioru Końcowego  Robót powinno być 
stosowane tylko w przypadku jeżeli istnieje ryzyko nie dotrzymania przez Wykonawcę Czasu na 
Ukończenie Robót i będzie to wynikało z inicjatywy podjętej przez samego Wykonawcę. W każdym 
przypadku Wykonawca powinien dopełnić procedur wynikających z klauzuli 10.1 [Przejęcie robót i 
odcinków]. 

 

8.8  Zawieszenie Robót 
 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu.  
 

8.9  Następstwa Zawieszenia  
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  następująco:  

1) Następstwem zawieszenia Robót przez Inżyniera (o ile zawieszenie to wynika z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy) może być prawo Wykonawcy do wydłużenia Czasu na Ukończenie 
Robót na mocy klauzuli 8.4; 

2) W przypadku w jakim zawieszenie wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ma wpływ na 
brak możliwości dotrzymania przez Wykonawcę Czasu na Ukończenie Robót lub następuje 
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opóźnienie w postępie Robót  wskazujące na brak możliwości zakończenia robót zgodnie z 
Harmonogramem to Inżynier zobowiązany jest do postępowania na mocy Rozdziału 13 [ Zmiany i 
Korekty].  

(a) Zawieszenie Robót przez Inżyniera będzie wynikało tylko z przesłanek obiektywnych mających na 
celu zabezpieczenie przed stratami Zamawiającego i/lub Stron Trzecich np. może wynikać z braku 
możliwości kontynuacji Robót w zawiązku Ryzykami Zamawiającego na mocy klauzuli 17.3.; 

(b) Wykonawca odpowiada za konieczność zawieszenia Robót z jego winy oraz okoliczności zależne od 
Wykonawcy np. wykonywanie Robót niezgodnie ze sztuką, dostarczenie materiałów nie 
posiadających stosownych Certyfikatów Jakości,  niesprawny sprzęt grożący ryzykiem 
niebezpiecznego wypadku , chaos organizacyjny. Ponadto nie uznaje się za ryzyka Zamawiającego 
zawieszenie Robót będącego naturalną konsekwencją zmienności pór roku ponieważ Czas Realizacji 
Umowy został ustalony z uwzględnieniem możliwych przerw w realizacji Robót w okresie zimowym, 
które profesjonalny Wykonawca powinien przewidzieć i tak zaplanować prace (w zakresie ich 
chronologii i identyfikacji wąskich gardeł),  aby nie doprowadzić do skumulowania zadań, których nie 
można wykonywać w czasie w którym temperatura otoczenia spada poniżej poziomu w którym 
niemożliwe jest kontynuowanie prac określonego rodzaju na otwartym powietrzu. Za Ryzyka 
Zamawiającego zostaną uznane tylko anomalia pogodowe w stosunku do danej pory roku określone 
jako nieprzewidywalne w rozumieniu klauzuli 1.1.6.8. 
 

8.10.  Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia  
 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  następująco:  
1) Profesjonalny Wykonawca powinien przewidzieć,  iż w okresie w jakim okres realizacji niemniejszego 

Kontraktu obejmuje okres występowania ujemnych temperatur w miejscu lokalizacji Robót Stałych 
wykonywanych w ramach niniejszego Kontraktu, to Inżynier może podjąć decyzję o konieczności 
wstrzymania Robót, co powinno być wkalkulowane w standardowe ryzyko biznesowe Wykonawcy i 
za co nie przysługuje prawo do wnioskowania o przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

2) Wyłącznie nie wynikające z winy Wykonawcy zawieszenia Robót, których nie przewidziano tj.  
niemożliwe do przewidzenia przez Wykonawcę w momencie składania Oferty a stanowiące Ryzyka 
Zamawiającego w myśl klauzuli 17.3 uprawniają Wykonawcę do wnioskowania o wydłużenie Czasu 
na Ukończenie-  jeżeli powodują przekroczenie Czasu na Ukończenie i pod warunkiem, że były one 
uwzględnione w Raporcie o postępie Wykonawcy i zostały pozytywnie zaopiniowane przez Inżyniera 
Kontraktu, co podlega ocenie Inżyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]; 

3) Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć Teren Budowy na cały czas trwania Zawieszenia Robót 
bez względu na czas oraz przyczynę zawieszenia. 
 

8.11.  Przedłużone zawieszenie 
 

Treść niniejszej klauzuli skreśla się w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu i zmienia następująco: 
1) Jeżeli zawieszenie na mocy klauzuli  8.8. [Zawieszenie Robót] trwa nieprzerwanie dłużej niż  2 

miesiące  i wszystko to można przypisać Ryzykom Zamawiającego o których mowa w klauzuli 17.3. 
[Ryzyka Zamawiającego] to Wykonawca może zażądać wznowienia Robót. Jeżeli Wykonawca nie 
uzyska zgody na wznowienie Robót od Inżyniera w ciągu kolejnych 28 dni to Wykonawca będzie 
uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez 
Wykonawcę]  

2) W każdym przypadku jeżeli zaistnieją okoliczności w których kontynuacja robót  nie będzie leżała w 
interesie publicznym Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy płacąc Wykonawcy 
tylko za faktycznie wykonane prace, do czego Zamawiający będzie uprawniony w ciągu 30 dni od 
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powzięcia informacji o okoliczności powodującej brak interesu publicznego w kontynuowaniu danego 
zamówienia publicznego; 

3) Strony powinny dołożyć wszelkich starań aby nie dopuścić do spowodowania przestojów w realizacji 
umowy i każda ze stron zobowiązana jest do zarządzania własnymi ryzykami budowy oraz do 
rzetelnego informowania drugiej strony o przyczynie przestoju, szansach na wznowienie robót oraz 
zobowiązana jest w pierwszej kolejności do współdziałania w celu usunięcia przyczyny przestoju. 

4) Strony powinny dążyć do jak najszybszego wznowienia zawieszonych prac podejmując działania  
dostosowawcze pozwalające na dostosowanie warunków realizacji  kontraktu do nowych okoliczności 
na podstawie klauzuli 13.1 [Zmiany i korekty]; 

5) Postanowienia niniejszego rozdziału nie dotyczą sytuacji w której do przestoju przyczynił się 
bezpośrednio lub pośrednio sam Wykonawca i lub jego Podwykonawcy; 

6) Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wykonane Roboty Stałe i Tymczasowe na cały okres 
zawieszenia  przed uszkodzeniem/ kradzieżą/nieszczęśliwym wypadkiem. 

 
 

8.12.  Wznowienie Robót 
 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu. 

Rozdział 9. Próby końcowe 
 

9.1.  Obowiązki Wykonawcy 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu  modyfikuje się następująco: Pierwszy 
akapit niniejszej klauzuli przyjmuje brzmienie: 
Wykonawca wykona Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą oraz klauzulą 7.4. [Próby] po dostarczeniu 
wszystkich dokumentów o których mowa w klauzuli 4.1. [Ogólne zobowiązania Wykonawcy].  
 
Pozostałe zapisy niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu 
oraz dopisuje się poniższy akapit: 
 
Próby Końcowe mogą być wymagane na wielu etapach budowy, z uwzględnieniem podziału na Odcinki.  Próby 
Końcowe mają  bowiem kluczowe i podstawowe  znaczenie dla ustalenia, czy Urządzenia, Materiały, a także 
Roboty są przydatne do zamierzonego celu zgodnie z Klauzulą 4.1. [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] a 
Wykonawca wykonał prace zgodnie z celami niniejszego Kontraktu ["Efekt Ekologiczny"], co podlega stałej 
ocenie przez Inżyniera  Kontraktu w trakcie realizacji Robót przez Wykonawcę. 
Z tego powodu końcowy akapit Klauzuli 7.4 [Próby]  wymaga, aby wyniki wymienionych prób, jakie zostały 
ustalone w Kontrakcie, były odpowiednio uwzględnione  w Raporcie o Postępie Wykonawcy. Próby pozytywne 
powinny być potwierdzone przez Inżyniera Świadectwem Wykonania Prób, które Wykonawca winien dołączać 
każdorazowo do Raportu o postępie. 
 

9.2.  Opóźnione Próby Końcowe 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco: Pierwszy 
akapit niniejszej klauzuli przyjmuje brzmienie: 
Jeżeli Próby Końcowe są opóźnione z przyczyn za które odpowiedzialny jest Zamawiający, to zastosowanie 
znajdzie klauzula 10.3[ Zakłócanie prób końcowych]. 
Pozostałe zapisy niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu. 
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9.3.  Ponowne  Próby Końcowe 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się następująco: 
Jeżeli wyniki Prób Końcowych lub Odcinka ponowionych zgodnie z klauzulą 9.3 [ Ponowne Próby Końcowe] 
także okażą sie negatywne to Inżynier będzie uprawniony do: 

(a) Zlecenia ponownych prób na mocy klauzuli 9.3, jednakże przed wykonaniem ponownych prób Inżynier 
będzie każdorazowo uprawniony do zgłoszenia listy usterek i wad do usunięcia przez Wykonawcę a 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w podanym terminie na swój koszt przed 
wystąpieniem z wnioskiem o wykonanie kolejnych prób; 

(b) Zlecenia ponownych prób na mocy klauzuli 9.3 na koszt Wykonawcy.  O ile każde kolejne próby wiążą 
się ze stratami po stronie Zamawiającego (np. wynikają ze strat wody jeśli próby dotyczą szczelności 
sieci, lub generują jakiekolwiek dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego), to Wykonawca 
zobowiązany będzie do ich powetowania na mocy klauzuli 2.5. Roszczenia Zamawiającego]. 
 

9.4.  Niepomyślny wynik Prób Końcowych 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu  skreśla się i zastępuje następująco: 

 
(a) Jeżeli wyniki przeprowadzonych kolejno trzech prób okażą sie negatywne to Inżynier uprawniony 

będzie do odrzucenia całości Robót, lub zależnie od przypadku Odcinka Robót (jeżeli negatywny 
wynik prób  dotyczy tylko Odcinka mając na uwadze całość funkcjonowania infrastruktury zgodnie z 
celem któremu miała służyć jej budowa) - tj.  jeżeli pomimo usunięcia usterek ponowne Próby 
Końcowe nie zostały zakończone pomyślnie i jest nikłe prawdopodobieństwo, iż ponowne próby 
zakończą sie wynikiem pozytywnym; 

(b) W przypadku Odrzucenia całości Robót lub Odcinka Robót Inżynier postępując zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] dokonana oszacowania w jakim stopniu Zamawiający uprawniony jest do obniżenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy na mocy klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiającego] lub do odstąpienia 
od Umowy na mocy klauzuli 15.5. [Uprawnienia Zamawiającego do Rozwiązania Kontraktu] z winy 
Wykonawcy.  

(c) Zamawiający podejmuje ostateczną decyzję mając na uwadze ocenę Instytucji Finansującej 
zgodności wykonanych Robót z obowiązującym Prawem oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia - pod 
kątem wpływu ujawnionych odstępstw na uzyskanie Efektu Ekologicznego, decydującego o 
kwalifikowalności wydatków do dofinansowania. Jeżeli Instytucja Finansująca nie wyrazi zgody na 
akceptację Robót (na podstawie ponawianych min. trzykrotnie Prób Końcowych, które nie zostały 
zakończone pomyślnie) to Inżynier może nie wystawić wówczas Świadectwa Przejęcia a wówczas 
zastosowanie znajdą postanowienia klauzuli 3.5. [Ustalenia]  w oparciu o którą nastąpi oszacowanie 
koniecznego zredukowania Wynagrodzenia Wykonawcy lub też Zamawiający rozwiąże Kontrakt z 
Winy Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5. (w szczególności jeśli wydatki na wybudowaną infrastrukturę 
zostaną uznane przez Instytucję Finansującą za niekwalifikowalne (w części jakiej dotyczy). 

(d) Jeżeli Zamawiający będzie musiał zwracać dofinansowanie z winy Wykonawcy wraz z odsetkami jak 
dla zalęgłości podatkowych to zastosowanie znajdą jednocześnie zapisy klauzul 2.5. [Roszczenia 
Zamawiającego] i 15.5. Uprawnienia Zamawiającego do Rozwiązania Kontraktu]; 

(e) Zamawiający nie ma prawa użytkować żadnej części Robót, jeżeli Inżynier nie wystawi dla tej części 
Świadectwa Przejęcia. Gdy Zamawiający użytkuje jakąkolwiek część Robót przed wystawieniem 
Świadectwa Przejęcia pomimo nie zakończenia procedur Prób Końcowych z powodzeniem, to  
zastosowanie znajdą zapisy  Klauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót]:  

(f) Jeżeli ponowne Próby Końcowe zakończą się pomyślnie to po wystawieniu przez Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia dla części Robót, należy jak najwcześniej umożliwić Wykonawcy podjęcie 
niezbędnych kroków dla wykonania zaległych Prób Końcowych, jeżeli są one przewidziane. 
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Wykonawca winien przeprowadzić te Próby Końcowe tak szybko jak to możliwe, zgodnie z Klauzulą 
11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad]. Przekroczenie tego terminu wymaga dostarczenia 
na dodatkowy  okres  przedłużenia okresu ważności  Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
wynikającego z klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania], co stanowi obowiązek Wykonawcy na mocy 
klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy]. 

Rozdział 10.  Przejęcie przez Zamawiającego 
 

10.1  Przejęcie Robót i Odcinków 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się zastępuje następująco: 
 

1) Za wyjątkiem przypadków opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomyślny wynik prób Końcowych] Roboty 
będą przejęte przez Zamawiającego gdy: 

(a) Zostały ukończone zgodnie z Kontraktem oraz załącznikami do niego, jak również  Aneksami 
do Kontraktu podpisanymi w toku realizacji, zawartymi zgodnie z  Rozdziałem 13. [Zmiany i 
korekty], co zostało odpowiednio potwierdzone przez Zamawiającego; 

(b) Zostały wykonane wszelkie niezbędne odtworzenia powierzchni gruntu (jeśli dotyczy) 
przywracające te nawierzchnie do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji z wyłączeniem 
przypadków gdy wartość pozostałych do wykonania odtworzeń nie przekracza 10% wartości 
niezbędnych do wykonania odtworzeń zgodnie z klauzulą 10.4 [Powierzchnie wymagające 
odtworzenia], tj. jeśli nie wykonanie dotyczy miejsc nie mających istotnego wpływu na 
możliwość użytkowania całej wybudowanej infrastruktury zarówno przez Zamawiającego, jak 
i przez otoczenie zrealizowanej inwestycji; 

2) Niezwłocznie po wykonaniu całości Robót w ramach Kontraktu, dostarczeniu Inżynierowi wszystkich 
dokumentów o których mowa w klauzuli 4.1. [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] - które zostały 
zaakceptowane przez Inżyniera,  oraz pomyślnym zakończeniu wszystkich Prób Końcowych 
wykonanych zgodnie z  klauzulą 7.4. [Próby] Wykonawca zwraca  się  do Inżyniera z Wnioskiem o 
wystawienie Świadectwa Przejęcia do którego Wykonawca  powinien dołączyć całą dokumentację  o 
której mowa w klauzuli 4.1. [Ogólne zobowiązania Wykonawcy]; 

(a) Jeżeli Roboty są podzielone na Odcinki to Wykonawca może się zwrócić o wystawienie Świadectwa 
Przejęcia odrębnie dla każdego Odcinka - pod warunkiem jednak, że możliwe jest niezależne 
rozliczenie każdego Odcinka oraz jego niezależne odebranie na podstawie Prób Końcowych. 
Wykonawca może skorzystać z takiej możliwości w szczególności jeżeli istnieje realne ryzyko 
przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót, co w razie uzyskania Protokołu Końcowego Odbioru 
Robót  dla części zakończonej może uprawniać Wykonawcę do wnioskowania o obniżenie podstawy 
naliczenia kary za przekroczenie Czasu na Ukończenie;  

(a) Inżynier powinien wystawić Świadectwo Przejęcia w terminie do 28 dni od otrzymania Wniosku 
Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia (jeżeli Wniosek jest kompletny i poprawny 
merytorycznie a Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem oraz wykonane zostały wszelkie 
istotne  odtworzenia nawierzchni – jeśli dotyczy) oraz Wykonawca usunął wszystkie wady zgłoszone 
w protokole Odbioru Końcowego Robót oraz zgłoszone na etapie 2 miesięcznego zgłaszania wad ;   

(b) W Protokole Odbioru Końcowego Robót Inżynier wskazuje Datę z jaką uznaje Roboty lub Odcinek za 
zakończone zgodnie z Kontraktem.  Na tym etapie,  w uznaniu Robót za zakończone dopuszcza się 
istnienie drobnych  zaległych prac i/lub zgłoszonych usterek,  odtworzeń o których mowa w 
podpunkcie a (b), uporządkowania Terenu Budowy, których dokończenie lub usunięcie nie ma 
istotnego wpływu na użytkowanie Robót lub Odcinka zgodnie z przeznaczeniem; W tym przypadku 
Inżynier wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego Robót listę prac zaległych do wykonania przez 
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Wykonawcę  w określonym terminie, po przekroczeniu którego zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 
[Kary za zwłokę] za nie wykonanie w terminie robót zaległych nie mających istotnego wpływu na 
użytkowanie infrastruktury; Zakłada się, iż wszystkie zaległości winny być uzupełnione do 
planowanego wystawienia Świadectwa Przejęcia, w przeciwnym razie obowiązkiem Wykonawcy jest 
przedłużenie ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli 4.2.  

(c) Inżynier uprawniony jest do odrzucenia Wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia w przypadku 
stwierdzenia istotnych zaległości zarówno w odniesieniu do sposobu i zakresu usuwania wad i 
usterek, jak i do przekazanej dokumentacji rozliczającej. W tym przypadku przed złożeniem kolejnego 
Wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia Wykonawca powinien wykonać wszystkie prace 
wskazane przez Inżyniera jako zaległe. 

(d) Inżynier może wystawić Świadectwo Przejęcia Robót tylko wtedy, gdy uzna, że wszystkie roboty 
objęte Kontraktem (w zakresie jego całości lub części) zostały ukończone zgodnie z Kontraktem i są 
wykonane należycie w szczególności mając na uwadze zmiany do umowy dokonane w toku jej 
realizacji na mocy rozdziału 13 [Zmiany i Korekty]. - co ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym.  

(e) Datą kluczową do oceny wywiązania się Wykonawcy z Kontraktu będzie data Ukończenia Robót 
wskazana w Protokole Odbioru Końcowego Robót i potwierdzona w Świadectwie Przejęcia. 
Przekazanie dokumentacji rozliczającej nie ma wpływu na potwierdzenie przez Inżyniera Daty 
Ukończenia Robót wskazaną w tym Świadectwie, może mieć jedynie wpływ na opóźnienie 
wystawienia Świadectwa Przejęcia z winy Wykonawcy. 

(f) W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę  Czasu na Ukończenie Robót zastosowanie znajdzie 
klauzula 8.7 [Kary za zwłokę] . Jeżeli przedmiot robót był podzielny i Wykonawca uzyskał przejęcie 
(Świadectwo Przejęcia ) dla wybranych odcinków (które zakończono według Inżyniera w Czasie na 
Ukończenie) to podstawą do obliczenia kary za zwłokę będzie tylko wartość Odcinka, który nie został 
zakończony na dzień określony  w Akcie Umowy jako Czas  przewidziany na Ukończenie. W 
przypadku konieczności naliczenia kar umownych za zwłokę Inżynier dokonuje stosownych obliczeń 
na postawie klauzuli 3.5 [Ustalenia];  

(g) Do uzyskania ostatniej płatności Wykonawca musi uzyskać Przejęcie całości Robót Świadectwo 
Przejęcia” oraz musi być podpisany porządkujący Aneks do kontaktu rozliczający całość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z uwzględnieniem zmian dokonanych w toku Realizacji 
Umowy – tj. musi być ustalona ostateczna Cena Kontraktowa, co jest niezbędne do ustalenia 
wysokości ostatniej płatności. 

3) Świadectwo Przejęcia całości Robót nie zostanie wystawione i Zamawiający nie potwierdzi należytego 
wykonania Kontraktu dopóki Wykonawca nie wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wynikających z 
niniejszego Kontraktu, co  uwarunkowane jest jednoczesnym wytępieniem wszystkich przesłanek: 

(a) Został  wystawiony Protokół Odbioru Końcowego Robót przez Inżyniera; 
(b) Zostały wykonane wszelkie niezbędne odtworzenia powierzchni gruntu przywracające te 

nawierzchnie do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji (jeśli były wymagane), Wykonawca usunął 
wszystkie zgłoszone usterki i wady, uporządkował Teren Budowy z odpadów oraz wszelkich 
pozostałości, uprzątnął resztki materiałów, naprawił wskazane uszkodzenia oraz wykonał wszystkie 
prace zaległe (w tym zaległe Próby Końcowe) oraz usunął Roboty Tymczasowe; 

(c) Wykonawca `złożył Rozliczenie Końcowe na mocy klauzuli 14.10 [Rozliczenie Końcowe ] 
(d) Wykonawca wystawił i podpisał dokument gwarancyjny - podpisaną przez siebie Kartę Gwarancyjną 

na wzorze stanowiącym załącznik 1. do TOM II.SIWZ. Wzór Kontraktu. - Data wystawienia Karty 
Gwarancyjnej powinna być tożsama z datą uznania przez Inżyniera  zrealizowania przez Wykonawcę 
wszelkich zaległych prac i usunięcia wszelkich  zgłoszonych wad jako zakończone a początek okresu 
gwarancji  i rękojmi winien być wyznaczony jako dzień następny po tym dniu. Okres gwarancji 
powinien być zgodny z SIWZ. 
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(e) Wystawienie Świadectwa Przejęcia wyznacza datę od której w ciągu. 30  dni   Zamawiający dokona 
zwrotu 70% Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy a pozostałe 30% zostanie zwrócone w 
ciągu 15 dni po upływie 5 letniego okresu rękojmi za wady.  

(f) Jeżeli Wykonawca pozostawi na Terenie Budowy materiały i/lub sprzęt przedstawiający wartość 
handlową to Inżynier ma prawo wystawić Świadectwo Przejęcia a  Zamawiający sprzedać 
pozostawione materiały/urządzenia i/lub sprzęt Wykonawcy w celu uprzątnięcia Terenu Budowy na 
koszt Wykonawcy, co może potrącić z kwot uzyskanych ze sprzedaży tych pozostałości. Wykonawcy 
należy się wypłata salda dodatniego powstałego z tej sprzedaży. Jeżeli saldo jest ujemne to 
Wykonawca zobowiązany jest zrekompensować Zamawiającemu wynikającą z tego różnicę. 

(g) Okres związania Wykonawcy z Kontraktem po wystawieniu Świadectwa Przejęcia będzie wynikał z 
okresu gwarancji i będzie dochodzony na podstawie wystawionej przez Wykonawcę Karty 
Gwarancyjnej. 

 

10.2  Przejęcie części Robót 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się zastępuje następująco: 

(a) Jeżeli przedmiot Umowy jest podzielny (tj. możliwe jest spełnienie wszystkich warunków o których 
mowa w klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków ] dla poszczególnych odcinków tak samo jak dla 
całości Robót, Inżynier może wystawić odrębne Świadectwo Przejęcia dla wyodrębnionej części Robót 
Stałych (Odcinka) na uprzedni Wniosek Wykonawcy; 

(b) Zamawiający nie będzie użytkował danej części Robót (poza użytkowaniem czasowym, które wynika 
z Kontraktu lub zostało uzgodnione miedzy Stronami) zanim Inżynier nie wystawi  Świadectwa 
Przejęcia dla danej części; 

(c) Jeżeli jednak Zamawiający dokonał rozpoczęcia użytkowania danej części przed wystawieniem 
Świadectwa Przejęcia to uznaje się dany odcinek za Ukończony zgodnie z Kontraktem i Inżynier na 
Wniosek Wykonawcy zobowiązany jest wystawić dla danego Odcinka Świadectwo Przejęcia z 
potwierdzeniem Robót jako ukończone z dniem rozpoczęcia użytkowania tego odcinka przez 
Zamawiającego ; 

(d) W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę  Czasu na Ukończenie Robót zastosowanie znajdzie 
klauzula 8.7 [Kary za zwłokę] . Jeżeli przedmiot robót był podzielny i Wykonawca uzyskał przejęcie 
(Świadectwo Przejęcia ) to podstawą do obliczenia kary za zwłokę będzie tylko wartość Odcinka, który 
nie został zakończony na dzień określony  w Akcie Umowy jako Czas  przewidziany na Ukończenie. 
W przypadku konieczności naliczenia kar umownych za zwłokę tylko dla poszczególnych Odcinków 
Inżynier dokonuje stosownych obliczeń na postawie klauzuli 3.5 [Ustalenia];  
 

10.3  Zakłócenie Prób końcowych 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się zastępuje następująco: 

1) Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przeprowadzić Prób Końcowych z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego o więcej jak 14 dni, to będzie się uważało, że Zamawiający przejął Roboty ( lub 
zależnie od przypadku Odcinek )z dniem w którym próby zostałyby zakończone gdyby  nie wystąpiły 
przeszkody ze strony Zamawiającego, co podlega określeniu  zgodnie z decyzją Inżyniera na mocy 
klauzuli 3.5 [Ustalenia]. Dla potwierdzenia faktu zwrócenia się Wykonawcy o możliwość rozpoczęcia 
Prób Końcowych Wykonawca ma obowiązek dochowania formy pisemnej Wniosku o umożliwienie 
przeprowadzenia Prób Końcowych na mocy klauzuli 7.4. [Próby]; 

2) Inżynier, po ocenie spełnienia wymogów merytorycznych i formalnych takiego Wniosku wystawia 
Świadectwo Przejęcia, ale jednocześnie nakazuje Wykonawcy przeprowadzenie zaległych Prób 
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Końcowych w określonym czasie jaki uznaje za wykonalny, co Wykonawca zobowiązany jest 
przeprowadzić i uzyskać pozytywny wynik tych prób. W razie konieczności wydłużenia tego okresu w 
związku z potrzebą uzyskania pozytywnego wyniku zaległych Prób Końcowych opóźnionych z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność 
Zabezpieczenia Należytego  Wykonania Umowy na mocy klauzul 4.1 i 4.2. 

3) Nie przystąpienie Wykonawcy do przeprowadzenia Prób końcowych o których mowa w podpunkcie 
(b) w czasie wskazanym przez Inżyniera na przystąpienie do tych prób będzie się wiązało z 
roszczeniem Zamawiającego na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. W przypadku 
przekroczenia terminu wskazanego na ukończenie zaległych Prób Końcowych wskazanych przez 
Inżyniera  zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwłokę]; 
 

10.4  Powierzchnie wymagające odtworzenia 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się  i zastępuje następująco: 

(b) Przed Wnioskowaniem o wystawienia Świadectwa Przejęcia wszelkie istotne odtworzenia nawierzchni 
(w szczególności w obszarze nasilonego ruchu drogowego jeśli dotyczy)  winny być wykonane . 

(c) W przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia, jeżeli Wykonawca nie wykona zaległych prac o 
charakterze nieistotnym w terminie wskazanym przez Inżyniera,  Teren Budowy  nie zostanie 
oczyszczony z odpadów, elementów Tymczasowych Robót i innych pozostałości z okresu Budowy to 
Zamawiający ma prawo postąpić zgodnie z klauzulą 11.4[ Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] 
oraz wstrzymać wystawienie przez Inżyniera  Świadectwa Przejęcia. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
wówczas przedłużyć termin obowiązywania Gwarancji Należytego Wykonania  o okres tego  
przedłużenia; 

(d) Niniejszy zapis należy traktować niezależnie od prawa Zamawiającego do naliczenia kar za zwłokę w 
wykonaniu prac zaległych i usuwania wad na mocy klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę] jak również 
niezależnie od prawa naliczenia kar za przekroczenie terminu na dostarczenie Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz klauzuli 4.2 [ 
Zabezpieczenie Wykonania]. Naliczenia te wykonuje Inżynier na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]; 

 

Rozdział 11.Odpowiedzialność za wady 
 

11.1  Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez zmian. 
 

11.2  Koszt usuwania wad 
 

Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez zmian. 

11.3  Przedłużenie okresu zgłaszania wad 
 

Treść niniejszej klauzuli 11.3. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez 
zmian. 

11.4  Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
 
Na końcu niniejszej  klauzuli 11.4 dodaje się akapit o następującej treści: 
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Niezależnie od powyższego, jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym 
terminie, a taka naprawa ma być wykonana na mocy Klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad], to zastosowanie 
będzie miała Klauzula 8.7 [Kary za zwłokę] z tytułu przekroczenia terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 
 

11.5  Usunięcie robót wadliwych 
 

Treść niniejszej klauzuli 11.5. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez 
zmian. 

11.6  Powtórne próby 
 

Treść niniejszej klauzuli 11.6. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez 
zmian. 

11.7  Dostęp do Robót 
 

Treść niniejszej klauzuli 11.6. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się w całości bez 
zmian. 

11.8  Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstawania wad 
 

Treść niniejszej klauzuli 11.8. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  
następująco: 

(a) Na każde uzasadnione żądanie Inżyniera i/lub Zamawiającego  i pod jego kierownictwem Wykonawca 
ma obowiązek zbadania przyczyn powstawania wad w tym również w okresie  gwarancji oraz rękojmi 
wskazanym w Załączniku do Oferty bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 
 

11.9  Świadectwo Wykonania 
 
Treść niniejszej klauzuli 11.9. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian w 
stosunku do warunków ogólnych. 

 
11.10  Niewypełnione zobowiązania 

 
Treść niniejszej klauzuli 11.10. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu uzupełnia  się następująco: 
Na końcu niniejszej  klauzuli 11.10 dodaje się akapit o następującej treści: 
Roboty objęte są okresem rękojmi i gwarancji zgodnie z Prawem Kraju i treścią Karty Gwarancyjnej. 
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej której wzór stanowi Załącznik 1. do TOM II.SIWZ (Wzór 
Kontraktu FIDIC). 
 

11.11  Zwolnienie Terenu Budowy 
 
Treść niniejszej klauzuli pozostawia się bez zmian w stosunku do Warunków Ogólnych kontraktu 

Rozdział 12. Obmiary i wycena 
 

12.1  Obowiązkowe obmiary Robót 
 
Treść niniejszej klauzuli 12,1. . pozostawia się bez zmian w stosunku do warunków ogólnych kontraktu.  
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12.2 Metody obmiaru 
 
Treść niniejszej klauzuli 12,1. . pozostawia się bez zmian w stosunku do warunków ogólnych kontraktu.  
 

12.3 Wycena  
 
Treść niniejszej klauzuli 12.3. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco. 

1) Wycena wykonanych prac nastąpi według wartości elementów scalonych wynikających z Formularza 
cenowego Wykonawcy; 

2) W przypadku różnic w zakresie ilości jednostek obmiarowych pomiędzy Opisem Przedmiotu 
Zamówienia a obmiarem wykonanych robót wycena różnicy  nastąpi według cen jednostkowych 
wynikających z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz potwierdzonych  przez Inżyniera Kontraktu  
różnic ilościowych wykonanych prac w ramach poszczególnych jednostek obmiarowych. 

 
 

12.4 Rezygnacje 
 
Treść niniejszej klauzuli 12.4. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco; 

(a) Zamawiający ma prawo do rezygnacji z określonych prac na mocy rozdziału 13. [Zmiany i korekty] i 
tym samym do pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej. W  tym 
przypadku Inżynier dokona stosownej wyceny zaistniałych oszczędności, działając na podstawie 
klauzuli 12.3 [Wycenia] oraz  3.5 [Ustalenia].  

 

Rozdział 13. Zmiany i korekty 
 

13.1  Prawo do zmian 
 
 
Treść niniejszej klauzuli 13.1 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco; 
 

1) Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego,  Inżyniera lub Wykonawcę w zależności od 
stwierdzenia ziszczenia się przesłanki wskazanej przez Zamawiającego w enumeratywnej liście 
dopuszczalnych zmian do Umowy wiadomej wszystkim wykonawcom na etapie postępowania 
przetargowego tożsamych z listą określoną w niniejszej klauzuli 13.1 [Prawo do zmian]; 

2) Wszelkie Zmiany dokonane na podstawie niniejszej klauzuli muszą uwzględniać konieczność 
stosowania przez Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę, postanowień SIWZ 
oraz zapisów niniejszego kontraktu. Zmiany umowy wykraczające poza katalog zmian przewidzianych 
w niniejszej klauzuli 13.1   podlegają unieważnieniu. 

3) Zmiana do umowy może być zainicjowana i wprowadzona nie później niż przed planowanym czasem 
na Ukończenie Robót; 

4) Istotne zmiany do umowy o których mowa w ust. 1, dopuszcza się tylko w granicach unormowanych 
niniejszą umową. Dopuszcza się m. in. następujące zmiany umowy: 

1. Zmiany formalne: 
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a. W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem 
prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, 
dopuszcza się zmiany w tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione nowymi, 

b. Dopuszcza się korektę zauważonych pomyłek pisarskich niwelujących ewentualne  
niespójności   KONTRAKTU z  postanowieniami SIWZ 

c. Dopuszcza się zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, 
jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, 
służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu 
niewłaściwego zachowania, co dotyczy zarówno Personelu Wykonawcy, jak i Personelu 
Zamawiającego. Nowo wskazane osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych 
funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu, na 
podstawie którego zawarta została umowa z Zamawiającym. Wykonawca musi uzyskać zgodę 
Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. W przypadku zmiany osób po 
stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; zmiany takie nie 
wymagają zmiany umowy a jedynie zmiany Pełnomocnictw do przyjmowania lub wydawania 
poleceń Inżyniera. 

d. Jeżeli w okresie realizacji kontraktu pokrycie ubezpieczeniowe wymagane przez 
Zamawiającego na mocy niniejszego kontraktu Rozdział 18 [Ubezpieczenia]  przestanie być 
dostępne na rozsądnych warunkach handlowych to Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
podając szczegóły a Wykonawca podejmie działania mające na celu uzyskanie nowego 
ubezpieczenia na zbliżonych warunkach tak aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia w stopniu 
równoważnym. Zmiana ww. warunków wymaga uzyskania Zgody Zamawiającego, 

e. Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi zmiana prawa, która ma wpływ na projekt to strony 
podejmą działania mające na celu dostosowanie się do tych zmian,  

f. W przypadku kiedy zostanie  stwierdzone, iż treść jakiejkolwiek klauzuli kontraktu sprzeciwia 
się bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa wówczas pozostałe klauzule pozostają w 
mocy a treść klauzuli wadliwej zostanie poprawiona  w taki sposób aby zachować zgodność  
jej brzmienia z celami niniejszej umowy oaz z obowiązującym prawem; 
 

2. Zmiany terminu na Ukończenie: Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy; określone 
w umowie terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku zaistnienia 
okoliczności wskazanych jako Ryzyka Zamawiającego w klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiającego] w 
szczególności: 

a. w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. 
niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. 
wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty 
terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia; termin realizacji będzie 
przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania 
tej siły,  

b. jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności 
dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest 
wykonanie prac podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do 
wykonania tych czynności,  

c. jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których 
wykonania zobowiązany jest Zamawiający lub inni zatrudnieni przez Zamawiającego 
Wykonawcy – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania 
przedmiotowych prac, 
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d. jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności  koniecznych 
do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych 
usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego 
zaangażowany w realizację umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do 
wykonania tych usług/czynności, 

e. w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w 
szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez 
Zamawiającego z okoliczności niezależnych od Wykonawcy), a których wystąpienia nie 
można było przewidzieć przed zawarciem umowy – termin realizacji będzie przesunięty o czas 
niezbędny do wykonania opóźnionych prac, 

f. jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - 
termin zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac 
wynikających z zaleceń właściwych organów, 

g. w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia okoliczności związanych z działaniami 
osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania zmian/korekt 
projektów, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji 
może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, lub o czas niezbędny do wykonania koniecznych zmian; 

h. jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub 
organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy - 
termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania 
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, 

i. jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie o dofinansowanie (w 
tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezależnych od 
Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać zmieniony o  czas wynikający z uzyskanej 
przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, 

j. jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest 
korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony 
pomiędzy stronami, 

k. jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w koncepcji projektowej warunki 
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne 
sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska 
archeologiczne itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin 
realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z 
nowych warunków.   

l. Jeżeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty błąd w specyfikacji i zaistnieje 
potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń, wykonania projektów zamiennych, uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych to Czas na Ukończenie może zostać przesunięty o 
czas w jakim Roboty nie mogły być prowadzone, lub w którym tempo tych robót było obniżone; 

m. Jeżeli zostaną zlecone "zamówienia podobne", które są niezbędne do zakończenia 
zamówienia podstawowego to czas na ukończenie będzie przesunięty o czas realizacji 
"zamówienia podobnego" w jakim miało ono wpływ na czas realizacji zamówienia 
podstawowego . 

 
5) Zmiany dotyczące Podwykonawców 
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a. Dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do 
realizacji niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku wystąpienia z 
wnioskiem o zmianę podwykonawcy, Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy klauzuli 4.4  
umowy; 

b.  Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części zamówienia dla których wcześniej 
nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia  z wnioskiem 
o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę 
obowiązują odpowiednie zapisy klauzuli 4.4  umowy; 

c. Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że 
w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez 
podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez 
podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy 
klauzuli 4.4  umowy; 
 

Zmiany dotyczące Podwykonawców nie wymagają Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o 
zmianę podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentów. Rejestru 
Podwykonawców, Wzoru Umowy z Wykonawcą do zatwierdzenia a jeżeli dotyczy  to  
potwierdzeń o posiadaniu stosownego potencjału przez danego Podwykonawcę. 

 
6) Zmiany dotyczące zakresu rzeczowego: 

a. Dopuszcza się roboty zamienne tj. zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych i technologicznych lub materiałowych niż przewiduje „Opis 
przedmiotu zamówienia” i/lub opracowana dokumentacja ze względu na: błąd w specyfikacji,  
zmiany warunków geologicznych i innych, zmiany obowiązującego prawa i obowiązujących 
norm, z uwagi na racjonalność ekonomiczną, technologiczną czy funkcjonalną  lub inne 
okoliczności korzystne dla Zamawiającego., pojawienie się na rynku nowych materiałów lub 
urządzeń nowszej generacji pozwalających na np. zaoszczędzenie na kosztach eksploatacji 
przedmiotu umowy ( „w cyklu życia produktu”). lub w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy (np. zostanie ujawniony błąd w specyfikacji, nieadekwatny do potrzeb parametr 
techniczny urządzenia etc. )  lub z  innych uzasadnionych przyczyn technicznych  - dopuszcza 
się zastosowanie innych rozwiązań (Robót zamiennych), po uzyskaniu zgody Zamawiającego 
na wprowadzenie tych zmian oraz pozytywnej opinii projektantów odpowiedzialnych za 
pełnienie nadzoru autorskiego;   

b. Dopuszcza się możliwość rezygnacji przez Zamawiającego z  prac, których realizacja okaże 
się nieuzasadniona, nieracjonalna  i/lub niemożliwa ze względów technologicznych. 

c. Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Zamawiającego   tzw. "zamówień podobnych", 
których nie przewidywał  projekt budowlany, ale które stały się konieczne do wykonania dla 
zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności budowanej infrastruktury i/lub uzyskania 
oczekiwanego efektu ekologicznego lub są nierozerwalnie związane z infrastrukturą objętą 
projektem.  
 

7) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy: 
 

a. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu w przypadku: 
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(i) W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą wystawiane z 
uwzględnieniem wyższej stopy podatku; zwiększeniu  ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy; 

(ii) W przypadku zlecenia tzw. "zamówień podobnych" wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
zwiększone o koszt wykonania tych prac wynegocjowany z Wykonawcą nie większy niż 
wyliczony na podstawie stawek jednostkowych wynikających z Kosztorysu ofertowego   a 
w razie braku odpowiedniej stawki jednostkowej  na podstawie aktualnych w danym 
kwartale stawek z Sekocenbudu. Zamawiający ma także prawo do zlecenia  wyceny  
wartości tych prac sporządzonej przez dwóch niezależnych wykonawców (na podstawie 
dwóch konkurencyjnych ofert) ; 

b. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w przypadku: 
(i) Konieczności rezygnacji przez Zamawiającego z pewnych, prac które były ujęte w 

Projekcie Budowlanym ze względów technicznych lub ekonomicznych (np. 
nakładanie się zakresów zadań w ramach innego Zamówienia/Projektu, etc.) 

(ii) W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą 
wystawiane z uwzględnieniem niższej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota 
brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy; 

(iii) W przypadku utraty dofinansowania ze środków Unijnych Zamawiający ma prawo 
zrezygnować z zakresu prac których wykonanie nie miałoby pokrycia  finansowego w 
budżecie Zamawiającego; 

(iv) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny 
rabat – w takich przypadkach wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, 

8) Harmonogramy i plany płatności: 
a. Dopuszcza się zmianę Harmonogramu Robót w zakresie kolejności ukończenia 

poszczególnych elementów scalonych robót, w stosunku do Harmonogramu jaki został 
złożony przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót jeżeli zmiany wynikają z racjonalności 
technologicznej lub konieczności dostosowania się do obiektywnych przeszkód,  które 
wystąpiły na etapie realizacji; 

b. Dopuszcza się zmianę Planu Płatności w stosunku do Planu który został złożony przez 
Wykonawcę przed rozpoczęciem robót jednakże pod warunkiem,  iż kwota przewidziana na 
płatność końcową wyniesie nie więcej niż 10% Ceny Kontraktowej. 
 

9) Poza wyżej określonymi, dopuszcza się inne niż przewidziane wyżej zmiany korzystne dla 
Zamawiającego, które po przeprowadzeniu stosownego testu istotności zmiany, okażą się możliwe do 
wprowadzenia jako zmiany korzystne dla Zamawiającego i/ lub będą to zmiany  nieistotne z punktu 
widzenia  równowagi ekonomicznej kontraktu,  

10) Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy 
podlega ocenie konieczności wprowadzenia zmiany, którą dokonuje Inżynier na podstawie klauzuli 
3.5 [Ustalenia]. 

11)  Każda zmiana Umowy powinna być poprzedzona procedurą  obejmującą następujące etapy: 
(i) Strona inicjująca zmianę wysyła drugiej Stronie wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem i 

podaniem podstawy prawnej dopuszczalności wprowadzenia zmiany 
(ii) Inżynier weryfikuje, czy zmiana była przewidziana w umowie. Jeżeli zmiana została 

przewidziana w umowie i zmiana ma charakter istotny to należy sporządzić Protokół 
konieczności wprowadzenia zmiany wskazując skutki wprowadzonej zmiany dla Wykonawcy 
i Zamawiającego; Należy sporządzić Aneks do Umowy jeśli jest wymagany; Jeżeli zmiana 
przed jej wprowadzeniem wymaga uprzedniej zgody Instytucji Finansującej (co wynika z 
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Umowy o dofinansowanie) to przed podpisaniem aneksu do Umowy należy przekazać projekt 
zmiany Umowy wraz z Protokołem konieczności do zaopiniowania Instytucji Finansującej;  

(iii) Jeżeli zmiana nie była przewidziana w umowie to możliwe są tylko zmiany nieistotne, 
nienaruszające równowagi ekonomicznej kontraktu na korzyść Wykonawcy, które mogłyby 
wpłynąć na złożenie innych ofert, lub zmienić krąg Wykonawców zainteresowanym 
przedmiotowym zamówieniem. Zmiany nieistotne mogą nie wymagać Aneksu do Umowy  (tj. 
jeśli zmiana nie dotyczy Kontraktu lub załączników do niego); 

(iv) Zmianami nieistotnymi będą w szczególności wszelkie aktualizacje Dokumentów Wykonawcy, 
które Wykonawca zobowiązany był dostarczyć po podpisaniu Umowy np. Program Robót, 
Program Zapewnienia jakości, Harmonogram Robót nie wydłużający terminu na Ukończenie 
Robót etc.  

12) Procedurę wprowadzania zmian określa klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]; 
13) Zmiana do umowy wymaga podpisania Aneksu do umowy w momencie zatwierdzenia zmiany chyba, 

że zmiana ma charakter nieistotny lub nie postanowiono inaczej. Każda zmiana do Umowy wymaga 
jednak dochowania formy pisemnej i zastosowania procedury wprowadzania zmian; 

14) Zmiany do umowy wymagają zgodnego Oświadczenia woli przez obie strony; 
15)  Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów niniejszej umowy są nieważne.  

 

13.2  Analiza wartości 

 
Treść niniejszej klauzuli 13.2 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco; 
Wykonawca może przedłożyć Inżynierowi pisemną propozycję, która zdaniem Wykonawcy w razie 
przyjęcia:  

(i) przyspieszy czas na ukończenie; 

(ii) obniży koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie 
Robót; 

(iii) poprawi sprawność, funkcjonalność  lub zwiększy wartość użytkową ukończonych robót lub  

(iv) w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego 

(a) Propozycja powinna być wykonana na koszt Wykonawcy i powinna zawierać wszystkie pozycje 
wymienione w klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania zmian]. 

(b) Wykonawca musi wykazać jakie będą wynikały korzyści finansowe dla Zamawiającego oraz że 
korzyści te będą wyższe niż koszty wprowadzenia zmiany.  

(c) Jeżeli Zamawiający uzna propozycję Wykonawcy za uzasadnioną to Zamawiający może polecić 
przygotowanie projektu zamiennego (jeśli jest to konieczne) Projektantom sprawującym nadzór 
autorski w ramach Projektu Budowlanego lub może zawnioskować o zaopiniowanie propozycji 
Wykonawcy poprzez projektantów. 

13.3  Procedura wprowadzania Zmian 
Treść niniejszej klauzuli 13.3 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco; 
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1) Jeżeli przed poleceniem Zmiany (mającej charakter Roboty zamiennej)  Inżynier zażąda propozycji 
zmiany to Wykonawca winien odpowiedzieć  na piśmie tak szybko jak to będzie możliwe składając: 

(i) opis proponowanej Roboty oraz Program jej wykonania; 
(ii) zakres koniecznych zmian w Programie stosownie do klauzuli 8.3 [Program] i czasu na 

Ukończenie; 
(iii) wycenę proponowanych zmian; 

2) Inżynier, działając na podstawie klauzuli 13.2 [Analiza wartości] oraz 3.5 [Ustalenia]  zajmuje 
stanowisko poprzez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.  

3) Procedura wprowadzania zmian nie może mieć wpływu na tempo Robót/ nie może ich opóźniać. 
(a) Każda  istotna zmiana musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu (wszędzie 

tam gdzie nie wskazano inaczej, w klauzuli 13.1 [Prawo do zmian]. Zmiana do Kontraktu musi 
zostać sporządzona zgodnie procedurą i dopuszczonym katalogiem zmian umowy. Zmiana do 
Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po jej  podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

13.4 Zapłata w walutach obcych  
 
Treść niniejszej klauzuli 13.4 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie. 
 

13.5 Kwoty Tymczasowe 
 
Treść niniejszej klauzuli 13.5 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie. 
 

13.6  Prace dniówkowe 
 
Treść niniejszej klauzuli 13.6 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie. 
 

13.7  Korekty uwzględniające zmiany w prawie 
 
Treść niniejszej klauzuli 13.7 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie. 
 
 

13.8  Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
 
Treść niniejszej klauzuli 13.8 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie. 
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Rozdział 14. Cena Kontraktowa i zapłata 
 

14.1 Cena Kontraktowa 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.1 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 
„Cena kontraktowa"  

1) Cena kontraktowa stanowi wycenę prac na podstawie przedmiaru (z którego będą pochodziły ceny 
jednostkowe) która została podzielona równolegle na elementy scalone w Formularzu cenowym. 

2) Cena kontraktowa nie podlega zmiamianom za wyjątkiem  zmian  Wynagrodzenia Wykonawcy 
dokonanych w sposób przewidziany w Kontrakcie. Cena kontraktowa może ulec obniżeniu lub 
zwiększeniu w razie ziszczenia się przesłanek przewidzianych w zmianach do umowy klauzula 13.1 
[Prawo do zmian]; 

(a) Wykonawca będzie opłacał wszelkie podatki, cła oraz koszty zużycia mediów i wszelkich czynników 
produkcji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy a zmiany cen tych nośników, nie mają wpływu 
na Cenę Kontraktową. 

 

14.2. Zaliczka 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.2 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w przedmiotowym kontrakcie. 
 

14.3. Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.3 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 

1) W terminach zgodnych z Planem Płatności [klauzula 14.4] Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 
Rozliczenie, w formie zatwierdzonej przez Inżyniera, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których 
Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać 
Raport o postępie robót w danym okresie, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].  

2) Elementem  Raportu o postępie są rozliczenia  stanowiące: 
(i) Tabele finansowe (w tym w wersji edytowalnej/ możliwej do zweryfikowania na sprzęcie 

Personelu Zamawiającego) wskazujące na stopień zaawansowania prac po stronie 
Wykonawcy opracowane na podstawie Formularza Cenowego  Wykonawcy z 
wyszczególnieniem kwot jakie w danym rozliczeniu Wykonawca uważa za należne za 
wykonane prace; W  niniejszym zestawieniu należy wykazywać jaki jest ponadto postęp 
skumulowany od początku Robót, co dotyczy każdego elementu scalonego. 

(ii) Jeżeli w okresie objętym Raportem zostały wprowadzone zmiany do Umowy, które zostały 
wprowadzone zgodnie z Rozdziałem 13 [Zmiany i Korekty] to Wykonawca w osobnym 
rozliczeniu przedstawia wykaz prac wykonanych na podstawie zatwierdzonych zmian; 

(iii) Począwszy od drugiego Raportu o postępie, rozliczenie swoich zobowiązań wobec 
Podwykonawców (postęp finansowy rozliczania umów z podwykonawcami)  wraz z dowodami 
opłacenia zobowiązań wymagalnych na danym Etapie wobec Podwykonawców o których 
mowa w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy]. 
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(a) Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących szczegółowo 
kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi. Rozliczenia muszą być zgodne kontraktem  i  wymaganiami Zamawiającego. 

(b) Jeżeli zakres prac obejmuje wydatki kwalifikujące się do dofinansowania (kwalifikowalne) i 
finansowane tylko przez Zamawiającego (niekwalifikowalne) to obowiązkiem Wykonawcy jest 
rozliczać te wydatki w odrębnych zestawieniach w porozumieniu z Zamawiającym, co będzie 
rozliczane również odrębnymi fakturami na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych 
Świadectw Płatności]. 

(c) Rozliczenia wykonawcy podlegają sprawdzeniu i weryfikacji przez Inżyniera; 
(d) Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być 

wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
 
 

14.4  Plan płatności 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.3 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 

1) Plan płatności zostanie opracowany w powiązaniu z opracowanym przez Wykonawcę 
Harmonogramem Robót a jego aktualna wersja składana będzie wraz z aktualną wersją 
Harmonogramu Robót każdorazowo wraz z wnioskiem o wystawienie Przejściowego Świadectwa 
Płatności (tj. poza wnioskiem o płatność końcową); 

2) Rozliczenie postępu rzeczywistego w przypadku zadań rozpoczętych następowało będzie na 
podstawie % stopnia zaawansowania prac wynikającego z oceny Inżyniera Kontraktu; 

3) Przewiduje się płatności częściowe, które będą realizowane według następujących zasad: 
a) Do odbioru będą zgłaszane zadania w cyklu kwartalnym według postępu rzeczywistego 

spośród   zadań które kwalifikują się do odbioru;  
b) Ostatnia płatność przewidywana po wystawieniu Świadectwa Przejęcia nie może być większa  

niż 10%  
5) Plan płatności zostanie opracowany w powiązaniu z opracowanym przez Wykonawcę 

Harmonogramem Robót na podstawie Harmonogramu prac opracowanego przez Zamawiającego; 
Aktualna wersja obu dokumentów składana będzie każdorazowo wraz z wnioskiem o wystawienie 
Przejściowego Świadectwa Płatności (tj. poza wnioskiem o płatność końcową) 

6) Rozliczenie postępu rzeczywistego w przypadku zadań rozpoczętych następowało będzie na 
podstawie % stopnia zaawansowania prac wynikającego z oceny Inżyniera Kontraktu; 

4) Zadanie/element scalony stanowiący jednostkę rozliczeniową to zakres rzeczowy wyodrębniony przez 
Zamawiającego i wyceniony przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym  

5) Plan płatności określa Wykonawca na podstawie Harmonogramu Robót i w ścisłej korelacji z nim. 
Aktualny Plan Płatności  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdorazowo w przypadku 
jakichkolwiek zmian w terminach i kwotach (wynikających z zatwierdzonych przez Inżyniera Zmian i 
lub aneksu do Umowy jeżeli był wymagany). Plan płatności powinien obejmować cały okres realizacji 
Umowy i być wykonany w ujęciu kwartalnym z wyszczególnieniem wszystkich planowanych wystąpień 
o płatności; 

1) Płatności będą dotyczyły wykonanych elementów robót, zgodnie z ich rzeczowym zaawansowaniem 
według Harmonogramu Robót  przedłożonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
stanowiącego załącznik do Umowy,  sporządzonego w odniesieniu do Przedmiaru Robót. Plan płatności 
zostanie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera nie później niż przed rozpoczęciem Robót. 



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018 

 

                                                              
 

Strona 83 z 116 
 

2) Wszystkie płatności pośrednie dokonywane będą na podstawie wystawionego przez Inżyniera 
Przejściowego Świadectwa Płatności, na podstawie Raportów o postępie  przedkładanych przez 
Wykonawcę na mocy klauzuli 4.21. ; 

3) Płatność Końcowa o której mowa w podpunkcie (c) zostanie wypłacona Wykonawcy na mocy klauzuli 
14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]  po spełnieniu następujących warunków: 

(a) Wykonawca uzyskał Świadectwo Przejęcia całości Robót; 
(b) Strony Podpisały porządkujący Aneks do Umowy wskazujący na ostateczną wartość Ceny 

Kontraktowej oraz adekwatną wartość płatności końcowej (jeśli dotyczy) 
(c) Po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia całości Robót Wykonawca przedłożył Inżynierowi 

Rozliczenie Końcowe na mocy klauzuli 14.10 (uwzględniające wartości z aneksu 
porządkującego); 

(d) Ostateczne Świadectwo Płatności zostało wystawione przez Inżyniera z uwzględnieniem 
rozliczenia końcowego; 

(e) Wszystkie ww. warunki muszą być spełnione dla przyjęcia ostatniej faktury w ramach niniejszej 
Umowy przez Zamawiającego; 

 
 

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.5 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian w 
stosunku do warunków ogólnych. 

 
14.6. Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

 
Treść niniejszej klauzuli 14.6 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 

1) Wykonawca po ziszczeniu się wszystkich przesłanek uprawniających go do płatności na mocy klauzuli 
14.4 składa Inżynierowi Wniosek o wystawienie  Przejściowego Świadectwa Płatności na mocy 
klauzuli 14.3  [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności] wraz z Raportem o postępie na mocy 
klauzuli 4.21 [Raporty o postępie] oraz kompletem dokumentów rozliczających adekwatnie do 
przypadku; 

2) Warunkiem wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) jest zatwierdzenie przez 
Inżyniera Raportu o postępie oraz wszelkich zestawień finansowych Wykonawcy związanych z 
rozliczanym zakresem prac  na co Inżynier ma 28 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów. 
Inżynier dokonuje oceny merytorycznej rozliczeń na podstawie zestawień finansowych Wykonawcy 
przekazanych wraz z dokumentami towarzyszącymi i w razie konieczności wskazuje zakres 
niezbędnej korekty/ uchybień i lub braków do uzupełnienia. 

3) Obowiązkiem Wykonawcy jest przed złożeniem Wniosku o Przejściowe Świadectwo Płatności 
uregulować wszelkie zobowiązania  finansowe wobec Podwykonawców, w tym: wobec 
Podwykonawców począwszy od drugiego  PŚP;  

4) Obowiązkiem Wykonawcy jest  dbać o ciągłość ubezpieczenia Kontraktu oraz Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy - w razie konieczności prolongaty odpowiednie dowody muszą być 
załączone do tego Świadectwa 

(a) Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie Umowy o Dofinansowanie.  Inżynier poda 
Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb 
sporządzania Rozliczeń. 

(b) Płatności będą dotyczyły wykonanych elementów robót, zgodnie z ich procentowym zaawansowaniem 
według oceny Inżyniera Kontraktu. 
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(c) W każdym Przejściowym Świadectwie Płatności Inżynier może dokonać potrącenia kwot należnych 
Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o dokonanie 
bezpośredniej zaległej zapłaty na podstawie klauzuli 4.4, z wyjątkiem przypadku kiedy Wykonawca: 

(i) przedstawi Inżynierowi odpowiednie dowody, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty 
należne lub; 

(ii) dostarczył Inżynierowi pisemne przekonujące dowody, że Wykonawca jest w uzasadniony 
sposób uprawniony, na mocy postanowień umowy z Podwykonawcą, do wstrzymania lub 
odmowy zapłaty tych kwot oraz 

(iii) dostarczył Inżynierowi odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o 
tych uprawnieniach Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie. 
 

(d) Wysokość płatności należnych Wykonawcy musi być zweryfikowana i zatwierdzona przez 
Zamawiającego pod kątem zgodności z kontraktem oraz zapisami Umowy o dofinansowanie w ciągu 
7 dni od dostarczenia przez Inżyniera    Przejściowego Świadectwa Płatności. Okres tej weryfikacji 
zawiera się w czasie jaki Inżynier ma na wystawienie PŚP dla Wykonawcy (tj. 28 dni); 

(e) Podany okres 28 dni weryfikacji przez Inżyniera jest maksymalny i strony powinny dołożyć starań aby 
okres ten był jak najkrótszy.  Przede wszystkim Wykonawca musi dołożyć starań w zakresie 
dostarczania dokumentów rozliczeniowych odpowiedniej jakości dochowując zarówno formy tych 
dokumentów zgodnych z warunkami niniejszego kontraktu, jak również zawartości merytorycznej 
zgodnej z wymaganiami INŻYNIERA KONTRAKTU. Jeżeli Wykonawca nie dochowa odpowiedniej 
formy dokumentów, będą one niekompletne i/lub będą zawierały błędy merytoryczne to czas oceny 
danego rozliczenia może zostać odpowiednio wydłużony z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

14.7. Zapłata 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.7 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1) Kwotę poświadczoną przez Inżyniera w  Przejściowym Świadectwie Płatności, maksymalnie w 
ciągu 56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  Przejściowego Świadectwa Płatności wraz z 
rozliczeniem i dokumentami towarzyszącymi (zgodnie z Warunkami) oraz prawidłowo wystawionej 
faktury VAT Wykonawcy zweryfikowanej  przez Inżyniera, 

2) Kwotę poświadczoną przez Inżyniera w Ostatecznym Świadectwie Płatności, w ciągu 56 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego Ostatecznego Świadectwa Płatności wraz z rozliczeniem i 
dokumentami towarzyszącymi (zgodnie z Warunkami tego rozliczenia) oraz prawidłowo wystawionej 
faktury VAT Wykonawcy zweryfikowanej  przez Inżyniera.  

3) Terminy podane w pkt. 1) i 2) mogą ulec skróceniu jeżeli Zamawiający uzyska zaliczkę w ramach 
podpisanej Umowy o Dofinansowanie  a wszelkie rozliczenia z Wykonawcą przebiegają prawidłowo i 
Wykonawca  nie ma żadnych Zaległości w wykonywaniu obowiązków względem Zamawiającego (np. 
obowiązków dotyczących  Podwykonawców) wówczas termin ten może ulec skróceniu do 30 dni (pod 
warunkiem wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich obowiązków wymaganych na etapie danej 
płatności ; 

4) Zapłaty będą dokonywane w PLN, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazywany na fakturach. 
5) Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 
6) Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą każdej kwoty bez konieczności zapłaty 

jakichkolwiek odsetek, jeżeli  nie jest ona wykazana do zapłaty w Przejściowym/Ostatecznym 
Świadectwie Płatności. Faktury wystawione przedwcześnie przed zakończeniem procedury 
odbiorowej (z datą wcześniejszą niż data Przejściowego lub Końcowego Świadectwa Płatności nie 
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wywołują skutku prawnego dla  Zamawiającego i w razie ich wystawienia z ww. błędami zostaną 
cofnięte); 

7) Obowiązkiem Wykonawcy jest przed wystawieniem faktury uzgodnić z Zamawiającym tytuł 
wystawienia Faktury oraz złożyć oświadczenie,  iż przeciw niemu nie toczy się żadne postępowanie 
upadłościowe, co może być ujęte jako klauzula we wniosku o Przejściowe lub odpowiednio Końcowe 
Świadectwo Płatności; 

8) Zamawiający staje się właścicielem wytworzonego majątku z chwilą zapłaty za poszczególne 
elementy zamówienia.  Po dokonaniu zapłaty elementy te, choćby nie zostało wystawione Świadectwo 
Przejęcia, nie mogą wchodzić do masy upadłościowej Wykonawcy. 

9) Niedopuszczalne są jakiekolwiek zapisy na fakturach sprzeczne z  treścią niniejszego kontraktu (np. 
zmieniające zasady przejmowania prawa własności do przedmiotu Umowy). W tym przypadku 
wszystko, co wykracza i/lub jest sprzeczne z niniejszym Kontraktem nie wiąże Zamawiającego.  

10) Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszego 
Kontraktu na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

11) W przypadku jeśli majątek Wykonawcy zostanie zajęty w ramach wszczętego postępowania 
upadłościowego Zamawiający może podjąć decyzję o dokonaniu bezpośredniej zapłaty bezpośrednio 
na konta wierzycieli Wykonawcy biorących udział w inwestycji (po uzyskaniu akceptacji Instytucji 
Finansującej)  zgodnie z listą pierwszeństwa wskazaną przez Syndyka masy upadłościowej, co 
zwalnia Zamawiającego jednocześnie z jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy i jego 
Podwykonawców. 

 

14.8 Opóźniona zapłata 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.8 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony 
do otrzymania odsetek ustawowych na zasadach wynikających z Ustawy Kodeks Cywilny, obliczonych 
miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od 
dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek 
Zamawiającego (wliczając ten dzień). 
 

14.9. Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
 
Treść niniejszej klauzuli 14. 9 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się  jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Szczególnych. 
 

14.10. Rozliczenie Końcowe 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.10 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 

(a) W  celu uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi w 3 
egzemplarzach Rozliczenie Końcowe obejmujące wartość wszystkich wykonanych robót  zgodnie z 
kontraktem oraz przedstawić bilans wszelkich płatności i rozliczeń z podwykonawcami wraz z 
dowodami zapłaty. 

(b) Rozliczenie końcowe jest podstawą do podpisania porządkującego aneksu do umowy w zakresie 
wysokości ostatecznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (Ceny Kontraktowej),  z tytułu 
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zrealizowanych robót z uwzględnieniem ewentualnych pomniejszeń/zwiększeń  tego wynagrodzenia 
dokonanych zgodnie z klauzulą 13.1.[Zmiany i korekty] 

(c) Zatwierdzenie Rozliczenia Końcowego stanowi jeden z warunków wystawienia przez Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia na mocy klauzuli 10.2 [Przejęcie całości Robót]. 

 

14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.11 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 

(a) W ciągu 14 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia  na mocy klauzuli 10.2 [Przejęcie całości Robót] 
Wykonawca składa Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności; 

(b) Przed wystawieniem Ostatecznego Świadectwa Płatności Inżynier weryfikuje czy Wykonawca 
wywiązał się ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy do których był zobowiązany na danym 
etapie. Jeżeli na tym tle istnieje jakikolwiek spór to przed wystawieniem Ostatecznego Świadectwa 
Płatności zastosowanie znajdzie klauzula 3.5 [Ustalenia]; 

(c) Jeżeli jakakolwiek pozycja rozliczeniowa nie zostanie zaakceptowana przez Inżyniera to Wykonawca 
powinien dostarczyć dalszych informacji jakich Inżynier racjonalnie może zażądać oraz dokona takich 
korekt jakie zostaną uzgodnione w toku weryfikacji dokumentacji przez Inżyniera. 
 

14.12 Zwolnienie ze zobowiązań 
 

Treść niniejszej klauzuli 14.12 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 

(d) Jeżeli w związku z Rozliczeniem Końcowym powstał jakikolwiek spór, który został rozwiązany 
polubownie na mocy klauzula 3.5 [Ustalenia] lub w zależności od przypadku: klauzula 20.4 [Uzyskanie 
Decyzji Komisji Rozjemczej] lub klauzuli 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne] lub 20.6 [Arbitraż]   to 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia sporu 
pisemne zwolnienie ze zobowiązań potwierdzające, że  Ostateczne rozlicznie  zawiera całe i 
ostateczne uregulowanie wszelkich należności pieniężnych na dobro Wykonawcy na mocy kontraktu 
lub w związku z nim. 

(e) W razie gdyby rozliczenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy nie wymagało 
przeprowadzenia odrębnej procedury rozwiązania sporu to Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 
Zwolnienie ze zobowiązań  7 dni po spełnieniu się wszystkich trzech warunków: 

i. Warunek 1. Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia;  
ii. Warunek 2. zwolnieniu przez Zamawiającego 70%  Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy i  
iii. Warunek 3. Po wystawieniu przez Wykonawcę Karty Gwarancyjnej (na wzorze 

Załącznika nr 1 do TOM II.SIWZ (tzn. do wzoru kontraktu) 
(f) W Oświadczeniu Końcowym Strony uwzględniają potrącenia należne Zamawiającemu, w tym 

potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4.  

 

14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.13 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
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(a) W ciągu 28 dni od złożenia przez Wykonawcę Wniosku o Ostateczne  Świadectwo Płatności  Inżynier 
wystawi Ostateczne Świadectwo Płatności, w którym Inżynier potwierdzi kwotę jaka jest ostatecznie 
należna Wykonawcy do wypłaty w ramach Płatności Końcowej; 

(b) Uzyskanie przez Wykonawcę Ostatecznego Świadectwa Płatności  uprawnia Wykonawcę do 
uzyskania Płatności Końcowej w ramach Kontraktu na mocy klauzuli 14.4 Plan Płatności. 

(c) Jeżeli Wykonawca nie wystawi Wniosku o Ostateczne  Świadectwo Płatności  pomimo wezwania to 
Inżynier wystawi Ostateczne Świadectwo Płatności na kwotę jaką rzetelnie ustalił jako należną. W 
Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia należne Zamawiającemu, w tym 
potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4. (jeśli dotyczy). 

 

14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.14 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco. 
Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego w zakresie należnego wynagrodzenia następuje z chwilą zapłaty 
ostatniej płatności w ramach niniejszego kontraktu, co potwierdzi 100% zaawansowanie finansowe rozliczeń  
widniejące na rozliczeniu końcowym - Świadectwie Przejęcia. 
 

14.15 Waluty płatności 
 
Treść niniejszej klauzuli 14.15 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 
Walutą rozliczeniową będzie PLN i wszystkie wypłaty zgodne z Kontraktem będą dokonywane w PLN. 

Rozdział 15.  Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 
 

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia 
 
Treść niniejszej klauzuli w stosunku do Warunków ogólnych zmienia się następująco: 

1) Jeżeli Wykonawca nie wypełnia jakiegokolwiek zobowiązania kontraktowego to Inżynier może do 
niego wystosować wezwanie do usunięcia uchybienia i naprawy w racjonalnym czasie. 

2) Jeżeli uchybienie jest nieodwracalne lub dotyczy należnej Zamawiającemu kary porządkowej na mocy 
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego ] to Wezwanie do usunięcia uchybienia wskazuje wysokość 
kary należnej Zamawiającemu oraz termin naprawy uchybienia po przekroczeniu którego 
Zamawiający  uprawniony będzie do zastosowania dodatkowych sankcji wynikających z  klauzuli 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego ] i/lub klauzuli 8.7 Kary za zwłokę  lub w zależności od przypadku będzie 
uprawniony do Wypowiedzenia Kontraktu. W przypadku naliczenia kary umownej na mocy klauzuli 
2.5 lub klauzuli 8.7 Zamawiający wystawi notę obciążeniową wskazując wybrany przez siebie sposób 
zaspokojenia roszczenia, w tym: 

a. Poprzez potrącenie kary z należnego wynagrodzenia;  
b. Poprzez potrącenie kary z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
c. Poprzez nakazanie zapłaty kary przed dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy. 

co nastąpi zgodnie z wolą Zamawiającego. 
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15.2  Wypowiedzenie przez Zamawiającego 
 
Treść niniejszej klauzuli 15.2 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 

1) Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu z winy Wykonawcy w szczególności 
jeśli Wykonawca nie dopełnia następujących obowiązków umownych: 

(a) nie zastosuje się do postanowień klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], nie zapewniając ciągłości 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w odpowiedniej kwocie i/lub w odpowiednim okresie 
a wezwany do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia] nie 
doprowadził do jego usunięcia we wskazanym terminie; 

(b) nie zapewnia ciągłości Robót, w sposób ewidentny nie realizuje robót zgodnie z Harmonogramem i/ 
lub Programem Robót tj. pomniejsza ilość niezbędnego sprzętu i zasobów kadrowych, które warunkują 
zapewnienie odpowiedniego tempa prac w stosunku do zatwierdzonego Programu Robót oraz 
dopuszcza się innych zaniedbań na Terenie Budowy, które grożą ryzykiem istotnych odstępstw od 
Kontraktu a wezwany do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1 nie doprowadził do jego usunięcia 
we wskazanym terminie; 

(c) bez racjonalnego uzasadnienia nie stosuje się do poleceń Inżyniera w sposób uporczywy 
dezorganizując realizację Kontraktu po stronie Personelu Zamawiającego, w tym m. in.: 

(i) nie zarządza swoimi pracownikami/podwykonawcami w sposób należyty, np. pracownicy 
Wykonawcy/podwykonawcy przebywają na Terenie Budowy bez nadzoru  osób 
upoważnionych w tym Kierownika Budowy w czasie dokonywania istotnych  prac i dochodzi 
do marnowania jakikolwiek zasobów Zamawiającego i lub innych uczestników procesu 
inwestycyjnego; 

(ii) Wykonawca podzleci całość obowiązków wynikających z kontraktu bez zgody 
Zamawiającego 

(iii) Wykonawca  uporczywie nie realizuje poleceń Inżyniera dotyczących rozpoczęcia i 
zawieszenia prac na mocy Rozdziału 8 [ Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie ]; 

(iv) Wykonawca nie zastosuje się do jakiegokolwiek wezwania wydanego na mocy klauzuli 7.5 
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [ Prace zabezpieczające i naprawcze ] w ciągu 28 dni od daty 
jego otrzymania; 

(d) werbuje pracowników Inżyniera i/lub Zamawiającego do swojego zespołu w trakcie realizacji Kontraktu  
lub w inny sposób próbuje  ograniczyć bezstronność i obiektywizm osób upoważnionych do 
egzekwowania od Wykonawcy obowiązków wynikających z Kontraktu a w szczególności  da lub 
zaoferuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie z Zespołu Zamawiającego 
korzyści materialnych, darów, prowizji i innych korzyści w celu uzyskania: 

(i) działania lub zaniechania  niezgodnego z Kontraktem tych osób; 
(ii) uprzywilejowanej pozycji względem innych uczestników procesu inwestycyjnego np. 

prowadzącej do podważania autorytetu Inżyniera, negowania jego poleceń  lub pomijania 
Inżyniera w realizacji kontraktu; 

(e) Podzleci całość Robót lub dokona cesji praw z niego wynikających bez wymaganej zgody 
Zamawiającego i/lub w sposób ewidentny będzie wynikało, iż  Wykonawca scedował wszystkie swoje 
ryzyka budowy na Podwykonawców  w sposób zagrażający wykonalności Robót w czasie i jakości 
wymaganej w Umowie o dofinansowanie; 

(f) W sposób uporczywy (tzn. nie reagując na wezwanie do naprawy uchybienia) nie będzie dopełniał 
obowiązków wynikających z klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] w szczególności nie będzie przedstawiał do 
zaopiniowania umów z podwykonawcami, zatrudni podwykonawców bez zgody Zamawiającego, 
zmieni podwykonawcę na podmiot nie spełniający wymogów, które były wymagane od poprzedniego 
podwykonawcy (np. jeśli podwykonawca wnosił potencjał na etapie potwierdzenia spełnienia 
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warunków w postępowaniu przez Wykonawcę), w sposób notoryczny będzie zalegał z opłacaniem 
faktur wobec Podwykonawców powodując konieczność (ponad trzykrotnego) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty tych faktur przez Zamawiającego.  

(g) Zbankrutuje lub okaże się niewypłacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie objęty nakazem 
przejęcia lub zarządu przymusowego, ułoży się z wierzycielami lub będzie prowadził działalność pod 
nadzorem komisarza, syndyka lub zarządcy w imieniu wierzycieli lub jeśli  nastąpi jakiekolwiek 
działanie lub wydarzenie  o skutkach podobnych w świetle obowiązującego prawa do wyżej 
wymienionych; 

(h) Trzykrotnie zakryje roboty zanikające i ulegające zakryciu bez uprzedniej akceptacji Inżyniera;  
(i) Bez zgody Inżyniera trzykrotnie wbuduje materiały i lub urządzenia niezgodne z Kontraktem próbując 

pomniejszyć zakres swojego świadczenia; 
(j) Wykonawca będzie zatrudniał osoby nie posiadające stosownym uprawnień pomimo, iż są dla danych 

specjalności wymagane oraz nie będzie zapewniał spełnienia przez jakiekolwiek swoje zasoby np. 
sprzęt wymaganych przez Polskie Prawo zezwoleń i /lub licencji; 

(k) Wykonawca sfałszuje Dokumenty Budowy i /lub jakakolwiek osoba z jego zespołu podrobi jakikolwiek 
podpis na Dokumencie Budowy lub będzie poświadczał  nieprawdę w dokumentacji  kierowanej do 
Inżyniera/ Zamawiającego lub Stron Trzecich; 

(l) Wykonawca podejmuje działania oportunistyczne, nie reaguje na pisma Inżyniera i/lub 
Zamawiającego, nie dostarcza dokumentów do czego zobowiązany jest na mocy niniejszego 
kontraktu lub jakichkolwiek dokumentów budowy które są wymagane przez Instytucję Finansującą w 
ramach Umowy o dofinansowanie; 

(m) Opóźnia się  z postępem robót o dłużej jak 2  miesiące a wezwany do dostarczenia Programu 
Naprawczego na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] nie dostarczył tego programu i/lub nie został 
on pozytywnie zaopiniowany przez Inżyniera jako  narzędzie zarządzania ryzykiem przekroczenia 
Czasu na Ukończenie przez Wykonawcę i/lub Instytucja Finansująca nie wyraziła zgody na 
przesunięcie  Czasu na Ukończenie; 

(n) Swoim działaniem lub zaniechaniem spowoduje,  iż Zamawiający nie uzyska potwierdzenia spełnienia 
warunków wynikających z Umowy o dofinansowanie dotyczących Efektu Ekologicznego i 
Zamawiający utraci   dofinansowanie, w szczególności z powodu braku możliwości uzyskania 
pomyślnego wyniku Prób Końcowych na mocy Rozdziału 9. [Próby Końcowe]. 

(o) Wykonawca uporczywie nie dotrzymuje warunków gwarancji wynikających z Karty Gwarancyjnej   a 
wezwany do naprawy uchybienia nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji 
jakości.  

2) W każdym z wymienionych przypadków Zamawiający podejmuje decyzję o wypowiedzeniu Kontraktu 
Wykonawcy indywidualnie, w terminie do 30 dni od ziszczenia się przesłanki mając na uwadze w 
szczególności szkody finansowe i straty czasu  generowane przez Wykonawcę a stwarzające ryzyko 
braku możliwości zakończenia kontraktu zgodnie z Umową o Dofinansowanie. Prawo Zamawiającego 
do odstąpienia od Umowy zamienia się w obowiązek jeżeli Wykonawca uporczywie narusza 
postanowienia kontraktu i /lub z zaistniałych okoliczności wynika,  iż Wykonawca nie jest w stanie 
dokończyć realizacji przedmiotu Umowy. 

3) W przypadkach  opisanych w pkt. (d) i (g) Zamawiający może podjąć decyzję o usunięciu Wykonawcy  
z Terenu Budowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4) Decyzja Zamawiającego o rozwiązaniu kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia na mocy 
Kontraktu lub na innej podstawie. 

5) Po otrzymaniu wypowiedzenia Wykonawca powinien opuścić teren Budowy przekazując Inżynierowi 
wszystkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy  oraz inne dokumenty projektowe 
sporządzone przez niego lub dla niego.  
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6) Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań  aby zastosować się do wszelkich racjonalnych 
poleceń  zawartych w wypowiedzeniu  a dotyczących: (i) dokonywania cesji wszelkich podzleceń oraz 
(ii) ochrony życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. 

7) Po rozwiązaniu Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też zorganizować inne jednostki 
do tego celu. Zamawiający i te jednostki mogą w takim przypadku korzystać z Dostaw, Dokumentacji 
Wykonawcy oraz innych dokumentów projektowych sporządzonych przez lub dla Wykonawcy. 

8) Następnie Zamawiający powiadomi, że sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą zwolnione 
dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien wtedy niezwłocznie usunąć 
je na własne ryzyko i koszt. Jednakże o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego długu 
wobec Zamawiającego, to te przedmioty mogą  zostać przez Zamawiającego sprzedane w celu 
odzyskania należności. Wykonawca otrzyma w takim przypadku saldo takiego postępowania. 

9) Wysokość odszkodowania należnego Zamawiającemu w przypadku ziszczenia się jakiejkolwiek 
przesłanki skutkiem czego będzie podjęcie decyzji o wypowiedzeniu niniejszego Kontraktu została 
określona w klauzuli 2.5 [Roszczenia Zabawiającego]. 
 

15.3. Wycena na dzień rozwiązania kontraktu 
 
Treść niniejszej klauzuli 15.3 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 
 

15.4. Zapłata po rozwiązaniu 
 
Treść niniejszej klauzuli 15.4 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  zamienia się 
następująco: 

1) Z chwilą gdy rozwiązanie Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [ Roszczenia Zamawiającego] weszło w 
życie Zamawiający może: 
(a) postąpić zgodnie z klauzulą 2.5 [ Roszczenia Zamawiającego], naliczając stosowne kary; 
(b) wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszt wykonania, ukończenia Robót i 

usunięcia w nich wad, należne kary zostaną ustalone lub też 
(c) aby uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich roszczeń  Zamawiającego wynikających z 

klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]  oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia 
Robót, na mocy klauzuli 15.3 [Wycena  na dzień rozwiązania Kontraktu] Zamawiający zapłaci  
wykonawcy saldo pozostałe po potrąceniu wszelkich strat i szkód do powetowania których 
uprawniony jest na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]; 

(d) W przypadku ujemnego salda (powstania należności na rzecz Zamawiającego) po potrąceniu 
wszelkich start, szkód, Zamawiający ma prawo potrącić kwoty mu należne z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy złożonego na mocy klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

(e) Jeżeli kary umowne nie pokryją wszelkich strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego oraz 
wszelkich dodatkowych kosztów  transakcyjnych wynikających z konieczności dokończenia robót 
przez innego Wykonawcę, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.  

 

15.5. Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
 

Treść niniejszej klauzuli 15.5 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 

1) Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania kontraktu w każdym czasie w przypadku stwierdzenia 
zaistnienia przesłanek o których mowa w 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiającego ] w 
szczególności w sytuacji w której Wykonawca wezwany do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1. 
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[Wezwanie do naprawy uchybienia] nie podjął żadnych czynności w celu: zapobieżenia powtarzaniu 
się przypadkom stwierdzonego uchybienia, nie reaguje na powiadomienia Inżyniera i/lub gdy podjęte 
czynności są pozorne i nie prowadzą do usunięcia przyczyny  uchybienia;  

2) W celu umożliwienia Wykonawcy naprawy uchybienia (celem uniknięcia konieczności  rozwiązania 
kontraktu)  wprowadza się następującą procedurę naprawczą dla wszystkich przesłanek oprócz 
przesłanki określonej w pkt. 1 (m) klauzuli 15.2 (która ma swój indywidualny program naprawczy): 

a. Krok 2) 1. Wysłanie do Wykonawcy powiadomienia o którym mowa w klauzuli 15.1. 
[Wezwanie do naprawy uchybienia]  z określeniem: czego dotyczy uchybienie (stan faktyczny 
opisujący dokonane przez Wykonawcę odstępstwo od Kontraktu) jednocześnie zawierające 
podstawę prawną (przepis w umowie, który jest naruszany ) z wykazaniem bieżących 
konsekwencji dla Wykonawcy (np. kary umowne) jak również skutku  dalszego dopuszczania 
do danego  uchybienia  (którym jest prawo Zamawiającego od odstąpienia od umowy; W 
piśmie Zamawiający wskazuje liczbę dni w ciągu którego ma nastąpić naprawa uchybienia  
lub w zależności od przypadku konsekwencje prawne powtórzenia się incydentu. 
Powiadomienie wysyłane jest wykonawcy za potwierdzeniem odbioru.  Powiadomienie 
sporządza Inżynier Kontraktu na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]; 

b. Krok 2) 2. Jeżeli  pomimo odebrania powiadomienia  Wykonawca nie podjął żadnych 
czynności w ramach procedury naprawczej to Zamawiający po wyznaczeniu dodatkowych 14 
dni na naprawę uchybienia jest uprawniony do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy z roszczeniem wskazanym w klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiającego].  
Krok 2)3. Rozwiązanie kontraktu wchodzi w życie  z dniem  wysłania Wykonawcy 
stosownego pisma „Rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego” . 

3) W przypadku w którym procedura naprawcza o której mowa w pkt. 2) nie przyniosła rezultatów 
Zamawiający postępuje dalej według następującego schematu. 

c. Krok 3/4. Rozliczenie zakresu prac.  Rozwiązanie kontraktu wywołuje skutki prawne (łac. ex 
nunc -"Od teraz") poprzez rozliczenie się z Wykonawcą za dotychczas wykonane prace, które 
nie zostały jeszcze odebrane częściowo na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności 
i/lub zostały odebrane, ale nie zostały jeszcze opłacone przez Zamawiającego. Do zakresu 
wchodzącego w skład rozliczenia wchodzą także roboty wykonane od ostatniego rozliczenia, 
które nie zostały przez Zamawiającego odebrane, ale mogą zostać wycenione i zaliczone 
Wykonawcy na poczet prac wykonanych po odpowiednim zabezpieczeniu przez Wykonawcę 
tych prac przed zniszczeniem i uzyskaniu pomyślnego wyniku prób końcowych. W 
odniesieniu do zadań, które nie zostały zamknięte w taki sposób, że nie mogą być 
wykorzystane przez Zamawiającego gdyż nie przedstawiają dla niego wartości handlowej to 
Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tych zadań na zasadach (ex tunc).  

d. Krok 3/5. Uprzątnięcie terenu budowy – Obowiązkiem Wykonawcy jest uprzątnąć teren 
budowy ze wszystkich Robót Tymczasowych oraz materiałów i dostaw które nie zostały 
wbudowane do czasu rozwiązania umowy oraz zabrać te materiały. Ponadto uprzątnąć Teren 
Budowy z gruzu i odpadów. Wykonawca powinien postąpić zgodnie z klauzulą 16.3. [ 
Wstrzymanie Robót i usunięcie sprzętu wykonawcy] 

e.  Krok 3/ 6. Wycena prac wykonanych. Na podstawie Zakresu o którym mowa w Krok 3) 4. 
Następuje wycena prac, co następuje tylko wobec elementów wbudowanych i na tych 
samych zasadach rozliczeniowych, jak przy wnioskowaniu o Końcowe Świadectwo Płatności 
z tą różnicą jednak, iż nie zawiera ono aspektów dotyczących przyszłych rozliczeń. W 
szczególności Wykonawca przedkłada odpowiednie deklaracje zgodności  i atesty na 
wykonane a nie odebrane jeszcze prace, przeprowadza próby, udziela gwarancji na 
wykonane i odebrane prace; 

f. Krok 3/7. Przekazanie rozliczeń z Podwykonawcami. Wykonawca przedkłada wszystkie 
rozliczenia z Podwykonawcami na potwierdzenie że nie zalega z tymi płatnościami. 
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g. Krok 3/8. Naliczenie kary umownej. Zamawiający nalicza karę za odstąpienie od umowy na 
podstawie klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. (W świetle istniejącego orzecznictwa, 
przyjmuje się, iż w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy kara umowna za 
odstąpienie (górna granica 20%) znosi naliczone w danym momencie  kary umowne (klauzula 
2.5)  i za zwłokę (klauzula 8.7), które jednocześnie zostały naliczone za nieprzestrzeganie 
warunków umowy z tytułu nieprzestrzegania umowy (ponieważ te byłyby naliczone gdyby 
umowa była dalej kontynuowana). Jednakże w przypadku jeżeli szkody doznane przez 
Zamawiającego przekraczają wysokość zastrzeżonych kar umownych i jednocześnie 
przekraczają górny limit kary za odstąpienie od umowy w wysokości 20% Ceny Kontraktowej  
to strony mogą dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych na podstawie  przepisów 
rozdziału 20 [Roszczenia Spory Arbitraż];  

h. Krok 3/9 Rozliczenie finansowe z Wykonawcą . Różnicę wpłaca ta strona drugiej stronie po 
której bilans rozliczenia jest ujemny.   
i. Jeżeli Należność Zamawiającego (kara stanowiąca 20% Zatwierdzonej kwoty 

kontraktowej    „–„ (minus) Należność Wykonawcy za wykonane prace ( wycena 
wykonanych a nieodebranych prac) „>” (jest większa) od „0” to Zamawiający ma 
roszczenie, które może pokryć z Płatności dla wykonawcy lub z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy a jeżeli kwota roszczenia Zamawiającego istnieje  nadal 
(tzn. Wartość zobowiązania Zamawiającego  nie pokrywa naliczonej  kary) to 
Zamawiający wystawia notę obciążeniową  (przy wsparciu Inżyniera Kontraktu) z 
terminem płatności do 30 dni lub Zamawiający może wystawić notę obciążeniową na 
całość swojego roszczenia bez ingerencji w Zabezpieczenie Należytego Wykonania 
Umowy; Termin płatności kary umownej na podstawie wystawionej noty  obciążeniowej 
ustala się na do 30 dni; 

ii. Jeżeli Należność Zamawiającego (kara stanowiąca 20% kwoty wynagrodzenia „–„ 
(minus) Należność Wykonawcy ( wycena wykonanych a nieodebranych prac) „<” (jest 
mniejsza od)  „0” to  należną, pozostałą kwotę Zamawiający przekazuje Wykonawcy 
zgodnie z procedurą przewidzianą dla płatności  na mocy klauzuli 14.7 [Zapłata];   

 
4) W sprawach nieuregulowanych w pkt.3) należy postąpić zgodnie z  klauzulą 19.6. [Rozwiązanie z 

wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań] ; 
5) Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu 
podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez 
Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonanej części 
Kontraktu (rozliczenie całości prac nastąpi wówczas ze skutkiem ex nunc "od teraz"); 

6) Zamawiający nie ma jednak prawa rozwiązania Kontraktu w celu wykonania Robót samemu lub  
powierzania ich innemu Wykonawcy jeżeli Wykonawca realizuje Roboty zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu. 

7) Wszelkie wyliczenia na mocy niniejszego rozdziału podejmuje Inżynier  na mocy klauzuli 3.5 
[Ustalenia]  lub zastosowanie znajdą postanowienia Rozdziału 20. [Roszczenia, spory Arbitraż] 
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Rozdział 16. Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 
 

16.1  Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
 
Treść niniejszej klauzuli 16.1 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  modyfikuje  
następująco: 
 

(a) Jeżeli Inżynier w czasie wynikającym z Kontraktu nie wyda poświadczenia do wypłaty płatności 
częściowej na mocy klauzuli 14.6 [ Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]  z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata]  
to niezależnie od uprawnień wynikających z klauzuli 14.8 [ Opóźniona zapłata] Wykonawca może 
zawiesić Roboty lub zmniejszyć ich tempo aż do czasu kiedy otrzyma Przejściowe Świadectwo 
Płatności lub Zapłatę w zależności od przypadku z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

(b) Jeżeli Wykonawca otrzyma takie Przejściowe Świadectwo Płatności dowód lub zapłatę (w za 
zależności od przypadku) to w terminie 7 dni  powinien przywrócić właściwe tempo prac; 

(c) Jeżeli Zawieszenie Robót lub obniżenie ich tempa  przez Wykonawcę wynikające z przyczyn leżących 
po stronie Personelu Zamawiającego wpłynęło na opóźnienie Robót przez Wykonawcę w stosunku 
do Harmonogramu Robót to Wykonawca będzie  uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie  
na mocy klauzuli 8.4.[ Przedłużenie Czasu na Ukończenie] o czas tego zawieszenia; 

(d) Wykonawca nie będzie uprawniony do Zawieszenia Robót jeżeli jego działania i/lub zaniechania 
wpłynęły na wstrzymanie płatności przez Instytucję Finansującą (np. wynika z odmowy dostarczenia 
niezbędnych dokumentów przez Wykonawcę i/lub negatywnego wyniku oceny dokumentacji 
odbiorowej w ramach złożonego Wniosku o płatność);; 

(e) Po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia/wniosku o przedłużenie Czasu na Ukończenie Inżynier 
powinien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] i ustalić czas o jaki Wykonawca jest uprawniony 
wydłużyć Czas na Ukończenie niniejszego Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

 
 

16.2  Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 
 
Treść niniejszej klauzuli 16.1 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  modyfikuje  się 
następująco: 
 
1) Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania Kontraktu w następujących przypadkach: 

(a) Wykonawca nie otrzyma płatności do której był uprawniony  w terminie wynikającym z umowy a 
przekroczenie terminu trwa dłużej niż  60 dni ponad termin wskazany w klauzuli 14.7 Zapłata; 

(b) Inżynier będzie w nieuzasadnionej zwłoce z wydawaniem dokumentów  uprawniających Wykonawcę 
do uzyskiwania płatności od Zamawiającego  i zwłoka ta trwa dłużej niż 60 dni w stosunku do terminu 
wynikającego z zasad niniejszej Umowy (a jest to zwłoka wynikająca z przyczyn leżących po stronie 
Inżyniera i/lub Zamawiającego)  

(c) Zawieszenie Robót nie wynikające z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 2 miesiące  dni (licząc od dnia 
zawieszenia w stosunku do całego kontraktu), klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] i istnieje 
ryzyko dalszej przerwy w robotach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

(d)  Zamawiający zbankrutuje lub stanie się niewypłacalny z przyczyn nie leżących po Stronie 
Wykonawcy; 

(e) Zamawiający przejdzie w stan likwidacji  lub wydarzy się jakiekolwiek zdarzenie,  które spowoduje 
brak możliwości dokończenia realizacji Robót z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego; 
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2) W każdym z ww. przypadków Wykonawca może wypowiedzieć Kontrakt w terminie 30 dniowym od daty 
ziszczenia się warunku.  

3) Jeżeli wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę wynika z winy Zamawiającego to Wykonawca 
uprawniony jest do zapłaty za wykonane a nieodebrane dotychczas prace i dodatkowo do odszkodowania 
w wysokości 20% od Kwoty Wynagrodzenia licząc od wartości niewykonanych prac . Zamawiający 
ma prawo do pomniejszenia kary proporcjonalnie odejmując roboty które zostały odebrane i rozliczone w 
ramach Przejściowych Świadectw Płatności;  

4) Przed wypowiedzeniem Kontraktu z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego Wykonawca powinien 
wyczerpać drogę konsensusu  w ramach procedury naprawczej a mianowicie:  

a. powinien przed wysłaniem Zamawiającemu jakiegokolwiek pisma zainicjować spotkanie w ramach 
którego zostaną poczynione ustalenia w zakresie kierunków i możliwości poprawy uchybień w 
przestrzeganiu  kontraktu przez Zamawiającego i/lub jego Personel; 

b. jeżeli postanowienia ze spotkania nie zostaną wdrożone w terminie 14 dni od spotkania  to powinien 
zwrócić się do Zamawiającego z pismem wskazującym na konieczność naprawy uchybienia w 
określonym terminie dla upewnienia się,  iż w danym przypadku nie zaistniały okoliczności zwalniające 
Zamawiającego od odpowiedzialności  (np. wynikające ze zwykłej pomyłki) a dopiero jeśli kolejne 
pismo upominające  wysłane ( pismem poleconym za potwierdzeniem odbioru) w odstępie kolejnych  
14 dni nie przyniesie rezultatu Wykonawca uprawniony będzie to Wypowiedzenia Umowy.  

5) W przypadku opisanym w pkt. (d) i (e) Wykonawca może wypowiedzieć kontrakt ze skutkiem 
natychmiastowym; 

6) Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę nie może prowadzić do porzucenia Terenu Budowy w sposób 
narażający Zamawiającego na generowanie strat lub ryzyka uszkodzeń wybudowanej infrastruktury. 

7) W przypadku w którym procedura naprawcza o której mowa w pkt. 4) nie przyniosła rezultatów i 
Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego to  
rozliczenie Kontraktu należy przeprowadzić według następującego schematu:  

i. Krok 1/9. Rozliczenie zakresu prac.  Rozwiązanie kontraktu wywołuje skutki prawne (ex nunc 
"Od teraz") poprzez rozliczenie się z Wykonawcą za dotychczas wykonane prace, które nie 
zostały jeszcze odebrane częściowo na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności i/lub 
zostały odebrane, ale nie zostały jeszcze opłacone przez Zamawiającego. Do zakresu 
wchodzącego w skład rozliczenia wchodzą także roboty wykonane od ostatniego rozliczenia, 
które nie zostały przez Zamawiającego odebrane, ale mogą zostać wycenione i zaliczone 
Wykonawcy na poczet prac wykonanych po odpowiednim zabezpieczeniu przez Wykonawcę 
tych prac przed zniszczeniem i uzyskaniu pomyślnego wyniku prób końcowych.  

j. Krok 2/9. Uprzątnięcie terenu budowy – Obowiązkiem Wykonawcy jest uprzątnąć teren 
budowy ze wszystkich Robót Tymczasowych oraz materiałów i dostaw które nie zostały 
wbudowane do czasu rozwiązania umowy oraz zabrać te materiały. Ponadto uprzątnąć Teren 
Budowy z gruzu i odpadów. Wykonawca powinien postąpić zgodnie z klauzulą 16.3. [ 
Wstrzymanie Robót i usunięcie sprzętu Wykonawcy] 

k.  Krok 3/ 9. Wycena prac wykonanych. Na podstawie Zakresu o którym mowa w Krok 1) 9. 
Następuje wycena prac, co następuje tylko wobec elementów wbudowanych i na tych 
samych zasadach rozliczeniowych, jak przy wnioskowaniu o Końcowe Świadectwo Płatności 
z tą różnicą jednak, iż nie zawiera ono aspektów dotyczących przyszłych rozliczeń. W 
szczególności Wykonawca przedkłada odpowiednie deklaracje zgodności  i atesty na 
wykonane a nie odebrane jeszcze prace, przeprowadza próby, udziela gwarancji na 
wykonane i odebrane prace; 

l. Krok 4/9. Przekazanie rozliczeń z Podwykonawcami. Wykonawca przedkłada wszystkie 
rozliczenia z Podwykonawcami na potwierdzenie, że nie zalega z tymi płatnościami. 
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m. Krok 5/9. Naliczenie kary umownej dla Wykonawcy. Zamawiający określa karę za 
odstąpienie od umowy jaka należy się Wykonawcy. Podstawa naliczenia kary zostanie 
zmniejszona o wysokość dotychczas odebranych prac w  następujący sposób: 

ሺܼሻܱܭ ൌ ൭ܹܲܭሺ݊݁݋ݐݐሻ െ෍ܲܥሺ݅ሻ
ே

௜ୀଵ

൱  %20ݔ

 Gdzie: KO(Z) – kwota kary należna Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

 KWP (netto) – Kwota Wynagrodzenia (netto) 
 PC(i) – i-ta płatność częściowa netto dokonana na rzecz Wykonawcy na podstawie 

Przejściowego Świadectwa Płatności;  
 N- ilość dokonanych płatności częściowych. 
 ∑ ሺ݅ሻேܥܲ

௜ୀଵ  - wyrażenie oznacza sumę wszystkich płatności częściowych netto 
dokonanych na rzecz Wykonawcy; 

  
Jednakże w przypadku kiedy Wykonawca uzna,  iż kwota naliczonej kary umownej nie 
pokrywa strat Wykonawcy wynikających z odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy to 
Wykonawca może  dochodzić swojego roszczenia na zasadach ogólnych na podstawie  
przepisów rozdziału 20 [Roszczenia Spory Arbitraż] z wyłączeniem jednak roszczeń  do 
utraconych korzyści ( Lucrum cessans (łąc.)   

 
n. Krok 6/9 Rozliczenie finansowe z Wykonawcą .  
 
Należność Wykonawcy wylicza się z następującego wzoru: 
NW(NKZ) = PK+ KO(Z) – P(Z) 
Gdzie: 

 NW(NKZ) – Należność Wykonawcy   z tytułu rozwiązania kontraktu z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego; 

 PK- Płatność Końcowa brutto  na rzecz Wykonawcy rozliczająca wszystkie wykonane a 
nieodebrane dotychczas prace; 

 KO(Z)- Kara umowna wyliczona w kroku 5/8 pkt. m (powyżej) 
 P(Z)- Potrącenia należne dla Zamawiającego, w tym  naliczone kary  na mocy klauzuli 

8.7 i 2.5 (lub potrącenia  z tytułu dokonywania bezpośrednich  płatności dokonanych na 
rzecz Podwykonawców) 

 
o. Krok 7/9. Różnicę wpłaca ta strona drugiej stronie po której bilans rozliczenia jest ujemny 

według następującego schematu:.   
a) Jeżeli Należność Wykonawcy NW(NKZ) jest dodatnia to Zamawiający wpłaca ją w terminie 

do 30 dni od daty dokonania rozliczenia i uzyskania od Wykonawcy dokumentów 
księgowych, w tym faktury oraz noty obciążeniowej; 

b) Jeżeli Należność Wykonawcy NW(NKZ)  jest ujemna to Wykonawca wpłaca 
Zamawiającemu kwotę wynikową w terminie do 30 dni od daty uzyskania noty 
obciążeniowej od Zamawiającego. 

 

16.3 Wstrzymanie Robót i Usunięcie Sprzętu Wykonawcy 
 
Treść niniejszej klauzuli 16.3 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  zamienia 
następująco: 
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Po wejściu w życie rozwiązania Kontraktu na mocy klauzuli 15.5. Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania 
Kontraktu] lub klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę] lub klauzuli 19.6 [Rozwiązanie z 
wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań] Wykonawca winien niezwłocznie: 

(a) wstrzymać wszelkie roboty z wyjątkiem tych jakie mogą być polecone przez Inżyniera jako 
zabezpieczenie życia,  mienia i/lub bezpieczeństwa Robót; 

(b) przekazać opracowane przez siebie "Dokumenty Wykonawcy", Urządzenia i Materiały za które 
Wykonawca otrzymał zapłatę; 

(c) usunąć wszelkie inne Dostawy, oraz pozostałości swojej pracy (w tym odpady) z Terenu Budowy z 
wyjątkiem tych jakie są konieczne dla zachowania bezpieczeństwa oraz opuścić Teren Budowy; 

(d) Po dopełnieniu niezbędnych obowiązków przez Wykonawcę Inżynier, działając na podstawie klauzuli 
3.5 [Ustalenia] wyznacza moment w którym Wykonawca nabywa uprawnienia wynikające z klauzuli 
16.4 [ Zapłata po rozwiązaniu]. Moment od którego będzie liczony termin na dokonanie płatności. 

 
 

16.4  Zapłata po rozwiązaniu 
 
Treść niniejszej klauzuli 16.4 w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  modyfikuje  się 
następująco: 

1) Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za utracone zyski Wykonawcy w związku 
z realizacją niniejszego Kontraktu jeżeli Wykonawca nie dochowa warunków realizacji niniejszego 
Kontraktu. Na mocy niniejszego kontraktu ogranicza się możliwość dochodzenia roszczeń o 
charakterze utraconych korzyści ( Lucrum cessans (łąc.)) bez względu na przyczynę rozwiązania 
Kontraktu. 

2) W ciągu 30 dni gdy rozwiązanie kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwiązanie kontraktu przez 
Wykonawcę] wejdzie w życie Zamawiający zwraca Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania Umowy pozostawiając na okres Rękojmi za wady  jedynie 30% Zabezpieczenia 
przypadającego na Wartość Robót, które zostały przez Zamawiającego odebrane i zapłacone. 
(Zgodnie z procedurą opisaną w klauzuli 16.3) 

3) Z chwilą gdy rozwiązanie kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwiązanie kontraktu przez Wykonawcę] 
wejdzie w życie Zamawiający i Wykonawca winni  uregulować względem siebie wszystkie zaległe 
zobowiązania wynikające z Kontraktu. Zobowiązania/roszczenia mogą być kompensowane jeżeli nie 
sprzeciwia się to zasadom kwalifikowalności Wydatków w ramach Umowy o dofinansowanie; 

4) Ustala się termin płatności  uznanych roszczeń w przypadku rozwiązania kontraktu na 30 dni od dnia 
uzyskania kompletu dokumentów księgowych od Strony której roszczenie zostało uznane. 

Rozdział 17. Ryzyko i odpowiedzialność 

 
17.1. Odszkodowania 

 
Treść niniejszej klauzuli 17.1. w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  modyfikuje  
następująco: 

1) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego, Personel Zamawiającego i ich przedstawicieli jak również 
osoby,  które w wyniku nienależytego zabezpieczenia Terenu Budowy  i lub działań na jego terenie 
uległy nieszczęśliwemu wypadkowi  od wszelkich roszczeń, kar szkód i strat i wydatków, włącznie z 
kosztami sądowymi i opłatami lub pokryje ich skutki w odniesieniu do: 

(a) uszkodzeń ciała, chorób i śmierci jakiejkolwiek osoby w następstwie  lub z powodu projektu 
sporządzonego przez Wykonawcę (jeśli dotyczy), wykonania lub wykończenia Robót oraz 
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usuwania wad, z wyłączeniem przypadków kiedy wynikają one z okoliczności za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi tj. zaniechanie i/lub działanie Zamawiającego i 
lub jego Personelu; 

(b) szkód lub strat majątkowych, rzeczowych osobistych  poza  Robotami w zakresie w jakim 
szkoda lub strata wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj.: 

(i) jest następstwem wadliwego opracowania Dokumentu Wykonawcy,  wykonania i 
wykończenia Robót oraz usuwania Wad przez Wykonawcę, 

(ii) jest spowodowana poprzez zaniedbanie, działanie w złej woli lub jest efektem 
złamania postanowień kontraktu przez Wykonawcę lub jego Personel włączając 
pracowników oraz Podwykonawców. 

 
2) Jeżeli w efekcie zaniedbań Wykonawcy i lub postępowania niezgodnie z kontraktem Zamawiający 

utraci dofinansowanie i/lub będzie musiał zwracać uzyskane dofinansowanie wraz z odsetkami, jak 
dla zaległości podatkowych to Wykonawca pokryje wszystkie szkody z tego wynikające do wysokości 
roszczenia Instytucji  Finansującej. W celu ustalenia jakie działania generują ryzyko utraty 
dofinansowania Zamawiający udostępni osobie upoważnionej przez Wykonawcę Umowę o 
Dofinansowanie a Inżynier Kontraktu  listę działań/zaniechań Wykonawcy, które mogą generować to 
ryzyko, aby Wykonawca mógł tym ryzykiem zarządzać. 

 

17.2.Opieka Wykonawcy nad robotami 
 
Treść niniejszej klauzuli 17.2.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 

17.3. Ryzyko Zamawiającego 
 
Treść niniejszej klauzuli 17.3  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu zastępuje się następująco: 

1) Na mocy niniejszego rozdziału określa się katalog ryzyk, które Zamawiający bierze na siebie aby 
uzyskać optymalny stosunek wartości do ceny kontraktu poprzez ograniczenie niepewności z punktu 
widzenia potrzeby oszacowania Ceny Ofertowej przez Wykonawcę. Wykonawca mając na uwadze 
przejęcie poniższych ryzyk przez Zamawiającego nie powinien ich uwzględniać w Cenie Ofertowej. 
Jeśli dane ryzyka wystąpią to Wykonawca ma prawo do zwrócenia się o przedłużenie czasu na 
ukończenie. Ponadto do wniesienia o zmianę do umowy na mocy klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] lub 
do złożenia wniosku o konieczność wykonania "zamówień podobnych", których nie uwzględniono w 
projekcie budowlanym. Natomiast jakiekolwiek straty poniesione przez Wykonawcę z przyczyn 
niezawinionych przez Zamawiającego powinny być objęte ubezpieczeniem kontraktu na mocy 
Rozdziału 18[ Ubezpieczenie]. 

2) Ryzyko do którego odnosi się klauzula 17.3 poniżej  obejmuje: 
(a) Ryzyko utraty/korekty  dofinansowania z winy Zamawiającego (np. negatywny wynik kontroli 

udzielonych zamówień publicznych); 
(b) wojnę, działania wojenne, inwazję, nieprzyjazne działania obcych państw mające wpływ na 

realizację przedmiotowego kontraktu; 
(c) bunt, akty terroru, przewrót cywilny, zamieszki, rewolucję, rozruchy lokalne wywołane przez 

działania i lub zaniechania Zamawiającego; 
(d) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące, skażenia 

radioaktywne odnalezione podczas Robót; 
(e) znaleziska archeologiczne; 
(f) fale ciśnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urządzenia poruszające się w 

powietrzu z szybkością  dźwiękową lub ponad dźwiękową; 
(g) projekt jakiejkolwiek części Robót wykonany przez Personel Zamawiającego  lub osoby 

trzecie za które Zamawiający jest odpowiedzialny, w tym błędy w dokumentacji projektowej 
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(pod warunkiem jednak, iż Wykonawca nie dopuści do wbudowania błędnego rozwiązania i 
zgłosi swoje zastrzeżenia przed wykonaniem prac) 

(h) konieczność wykonania wszelkich dodatkowych prac,  które nie zostały ujęte w Projekcie 
budowlanym a są konieczne do wykonania dla zapewnienia zakończenia zamówienia 
objętego niniejszym Kontraktem. 

(i) niezinwentaryzowane w dokumentacji projektowej urządzenia, instalacje posadowione w 
gruncie, odnalezione podczas  prowadzonych wykopów mające wpływ na przebieg realizacji 
inwestycji; 

(j) Ryzyko konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań wskazanych w 
Projekcie Budowlanym np. na konieczność uniknięcia  kolizji potrzeby uniknięcia 
niekompatybilności urządzeń po modernizacji etc. 

(k) działania takich sił natury, które są Nieprzewidywalne, co do których nie można w racjonalny 
sposób oczekiwać aby doświadczony Wykonawca im skutecznie przeciwdziałał. 

(l) Zmiany stawki podatku VAT; 
(m) Wszelkie działania i lub zaniechania Stron Trzecich o ile nie było ono reakcją na działanie i 

lub zaniechanie Wykonawcy, co nie dotyczy ryzyk, które podlegają ubezpieczeniu na mocy 
Rozdziału 18. [„Ubezpieczenia”] 

(n) Inne okoliczności które spełniają definicję określoną jako Nieprzewidywalne na mocy klauzuli 
1.1.6.8. oraz siłę wyższą na mocy klauzuli 19.1. [Siła Wyższa]; 

3) Nie stanowi ryzyk Zamawiającego okres zimowy w którym roboty mogą być wstrzymane z powodu 
niskich temperatur typowych w danej porze roku, co profesjonalny Wykonawca powinien przewidzieć 
w planowaniu Harmonogramu Robót i co zostało uwzględnione przez Zamawiającego w wyznaczaniu 
odpowiedniego  okresu realizacji niniejszej umowy,  co należy traktować jako normalne ryzyko budowy  
okres uwzględniony w czasie na ukończenie. 

 

17.4. Następstwo Ryzyka Zamawiającego 
 
Treść niniejszej klauzuli 17.4  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu zastępuje się następująco: 

1) Jeżeli w granicach w jakich czynniki ryzyka wymienione w klauzuli 17.3 spowodują straty lub szkody 
w Robotach, Dostawach lub dokumentach Wykonawcy Wykonawca powinien niezwłocznie 
powiadomić o tym Inżyniera i naprawić te szkody lub straty w granicach wymaganych przez Inżyniera.  

2) Jeżeli z powodu zdarzeń nieprzewidzianych stanowiących Ryzyka Zamawiającego nastąpi opóźnienie 
w to Wykonawca uprawniony będzie na mocy klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] do wydłużenia 
Czasu na Ukończenie o czas tego nieprzewidzianego oddziaływania. Wszelkie straty od zdarzeń 
nieprzewidzianych na które Zamawiający nie miał wpływu Wykonawca winien zaspokoić w ramach 
obowiązkowego ubezpieczenia Kontraktu o którym mowa w klauzuli 18. [Ubezpieczenia].  

3) W sytuacji w której Ryzyko wynika z działań i /lub Zamawiającego np. wynikają z błędów w 
dokumentacji projektowej, które wykrył Wykonawca  zastosowanie znajdą  klauzule Rozdziału  13 [ 
Zmiany i korekty]. 

4) W przypadku konieczności wykonania zamówień podobnych  a wykonanie których   jest niezbędne do 
wykonania zamówienia podstawowego   Zamawiający podejmie decyzję o zleceniu zamówień 
podobnych. 
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5) Jeżeli okoliczność stanowiąca Ryzyko Zamawiającego spowoduje opóźnienie w realizacji kontraktu 
ponad przewidziany w Akcie Umowy Czas na Ukończenie  to Wykonawca uprawniony będzie do 
wnioskowania o wydłużenie tego czasu  . W tym celu konieczne będzie monitorowanie przez Inżyniera 
przez cały czas realizacji kontraktu jakie odstępstwa od Harmonogramu Robót wynikają z winy 
Wykonawcy a jakie z ryzyk Zamawiającego i odnotowywanie tych wyliczeń na bieżąco w każdym 
weryfikowanym Raporcie o postępie. 

6) Nie stanowi ryzyk Zamawiającego okres zimowy w którym roboty mogą być wstrzymane z powodu 
niskich temperatur typowych w danej porze roku, co profesjonalny Wykonawca powinien przewidzieć 
w planowaniu Harmonogramu Robót i co zostało uwzględnione przez Zamawiającego w wyznaczaniu 
odpowiedniego  okresu realizacji niniejszej umowy,  co należy traktować jako normalne ryzyko budowy  
okres uwzględniony w czasie na ukończenie. 

 

17.5. Prawo własności  intelektualnej i przemysłowej 
 
Treść niniejszej klauzuli 17.4  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu zastępuje się następująco: 
 
W niniejszej klauzuli "naruszenie " oznacza naruszenie lub domniemane naruszenie jakiegokolwiek patentu, 
zarejestrowanego znaku, prawa autorskiego, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy handlowej , lub 
innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej  odnoszących się do Robót a "roszczenie" oznacza  
roszczenie lub postępowanie następujące po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia. 
1) Z chwilą odebrania przez Zamawiającego jakiejkolwiek Dokumentacji Wykonawcy wykonywanej w ramach  

niniejszej umowy Zamawiający staje się jej właścicielem, jak i właścicielem autorskich praw majątkowych 
oraz autorskich praw zależnych do niej w ramach Ceny Kontraktowej; 

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest ostateczne przekazanie Dokumentacji Budowy w oryginale oraz w co 
najmniej dwóch kopiach (jeśli w pozostałych klauzulach kontraktu nie postanowiono inaczej) a ponadto w 
wersji elektronicznej, na płycie CD zapisanych w formatach edytowalnych, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

3) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji  opracowanej przez Wykonawcę w toku 
realizacji niniejszej umowy obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1. Utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu techniką: drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzenie do pamięci komputera, 

2. Udostępnianie w wersji elektronicznej lub przekazywanie powielonych dokumentacji dla celów 
przetargowych potencjalnym wykonawcom robót budowlanym i innym podmiotom (np. 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, umieszczenie na stronie 
internetowej), 

3. Udostępnianie dokumentacji projektowej w celu prawidłowej realizacji robót budowlanych, 

4. Wykorzystywanie materiałów, fotografii ilustrujących realizację projektu do celów promocyjnych, 
informacyjnych, 

5. Udostępnianie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy innym Wykonawcom zadań 
inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego  w celu koordynacji prac, 

6. udostępnienie dokumentacji projektowej innemu projektantowi w celu usunięcia wykrytych wad 
projektu, jeśli Wykonawca uchyla się od ich usunięcia. 

4) Wykonawca ochroni Zamawiającego i powetuje skutki wszelkich roszczeń, które powstaną na skutek lub 
w związku z nieuprawnioną  

(i) produkcją lub użyciem, sprzedażą lub importem jakichkolwiek dostaw przez Wykonawcę 
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(ii) jakimkolwiek projektem, za który Wykonawca jest odpowiedzialny. 

5) Jeżeli Wykonawca w toku realizacji niniejszego kontraktu naruszy prawo własności intelektualnej  Stron 
Trzecich to Wykonawca ochroni Zamawiającego i powetuje skutki takich roszczeń, które powstaną  
wskutek lub w związku z produkcją, użyciem, importem  lub sprzedażą jakichkolwiek dostaw lub 
jakimkolwiek projektem za który Wykonawca jest odpowiedzialny. 

6) Jeżeli roszczenie naruszenia praw własności intelektualnej pochodzi od Stron Trzecich to żadna ze stron 
nie może bez porozumienia z drugą stroną dokonywać jakichkolwiek potwierdzeń które mogłyby mieć 
negatywny  wpływ dla drugiej strony, chyba, że druga strona utrudnia prowadzenie negocjacji i/lub linii 
obrony arbitrażowej mimo, iż druga strona wyraźnie tego zażądała. 

 

17.6. Ograniczenie odpowiedzialności 
 
Treść niniejszej klauzuli 17.6  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się 
następująco: 

1) Postanawia się,  iż całkowita odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy, 
ogranicza się do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Niniejsza zasada nie obowiązuje jeśli szkoda 
Zamawiającego wynikająca z nienależytego wykonywania Kontraktu przez Wykonawcę jest efektem 
oszustwa, rozmyślnego uchybienia lub rażącego niedbalstwa (w szczególności jeśli Wykonawca nie 
zastosował się do zaleceń Inżyniera lub Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, na co istnieją 
dowody np. w postaci pism upominających Wykonawcę o konieczności przywrócenia starannego 
działania, w szczególności jeżeli miało miejsce ignorowanie ww. pism); 

2) Zasadą jest, iż odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ma na celu powetowanie strat lub 
kosztów Zamawiającego, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę.  Nie dotyczą więc utraconych korzyści oraz zysków  ani strat pośrednich lub 
następczych, których Zamawiający może doznać w związku z niniejszym Kontraktem, z wyłączeniem 
jednakże przypadku,  w którym Zamawiający na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy utraciłby 
uzyskane dofinansowanie (przyznane w ramach Umowy o Dofinansowanie) lub Instytucja Finansująca 
nałożyłaby korektę finansową dofinansowania na skutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. Przykładowo: 

(a) Wykonawca wykonał Roboty w sposób wadliwy i Zamawiający nie mógł się wykazać 
uzyskaniem Efektu Ekologicznego i lub wskaźnika realizacji celu projektu; 

(b) Wykonawca opóźnił się z Robotami tak dalece (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), 
iż przekroczenie Czasu na Ukończenie przekroczyło termin kwalifikowania wydatków 
określony w Umowie o Dofinansowanie, a Instytucja finansująca nie zgodziła się na 
wydłużenie tego terminu, co oznacza niekwalifikowalność wydatków poniesionych po tym 
terminie]; 

(c) wszelkie straty do których zaistnienia w bezpośredni sposób przyczynił się Wykonawca i/lub 
jego Personel. W tym przypadku warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy jest 
wcześniejsze poinformowanie Wykonawcy, iż dane działanie/ zaniechanie może skutkować 
utratą dofinansowania i odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy w względem 
Zamawiającego, co powinno być skierowane w takim terminie aby Wykonawca mógł 
wystąpieniu szkody zapobiec podejmując odpowiednie działanie lub zaprzestając działania 
niezgodnego z kontraktem. W tym wypadku w razie zaistnienia szkody do wystąpienia 
odpowiedzialności odszkodowawczej na mocy niniejszego kontraktu wystarczy jedno pismo 
do którego Wykonawca nie zastosował się we wskazanym racjonalnym terminie; 

3) W przypadku jeśli  kary przewidziane na mocy niniejszego kontraktu  nie powetują strat i kosztów 
Zamawiającego wynikających z tego działania lub zaniechania Wykonawcy Zamawiający może 
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dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w szczególności przy ziszczeniu 
się przesłanki o której mowa w pkt. 1) niniejszej klauzuli. Procedura dochodzenia roszczeń została 
zaprezentowana w Rozdziale 20 [Roszczenia Spory Arbitraż]. 

Rozdział 18. Ubezpieczenie 
 

18.1. Ogólne Wymagania dla Ubezpieczeń 
 
 
Treść niniejszej klauzuli 18.1  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 
 

1) Stroną ubezpieczającą w niniejszym Kontrakcie jest Wykonawca. Wykonawca jako Strona 
Ubezpieczająca ponosi wszelkie koszty wymaganych ubezpieczeń.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia niniejszego kontraktu na kwotę wynikającą z 
Załącznika do Oferty na okres  od Daty Rozpoczęcia Robót do Czasu na Ukończenie (w którym będą 
wykonywane Roboty); 

3) Umowę ubezpieczenia należy uzgodnić z Zamawiającym i dostarczyć przed Datą Rozpoczęcia Robót 
wraz z dowodem opłacenia min. pierwszej składki. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymać ciągłość 
Ubezpieczenia Kontraktu aż do przewidywanej Daty na Ukończenie Kontraktu. W przypadku 
wydłużenia tego terminu obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić wydłużenie okresu ubezpieczenia. 

4) W przypadku ratalnego opłacania składek obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić,  że składki będą 
opłacane w terminie warunkującym zachowanie ciągłości tego ubezpieczenia. Wykonawca 
zobowiązany jest dołączać potwierdzenia opłacenia składek do każdego Wniosku o wystawienie 
Przejściowego Świadectwa Płatności.  

5) W przypadku nie opłacania składek przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługują kary na mocy 
klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz prawo do zawarcia ubezpieczenia kontraktu przez 
Zamawiającego  na koszt Wykonawcy, w tym wypadku konieczne składki zostaną potrącone z 
płatności należnej Wykonawcy w ramach niniejszego Kontraktu. 

6) Zamawiający wymaga aby ubezpieczenie Kontraktu  obejmowało co najmniej: 
(a) mienie znajdujące się na budowie oraz samą substancję budowlaną jako tzw. ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk budowy i montażu - klauzula 18.2 [ Ubezpieczenie robót i sprzętu 
Wykonawcy]; 

(b) Odpowiedzialność cywilną (OC) Wykonawcy wobec Zamawiającego/Personelu Wykonawcy/ 
oraz Stron Trzecich, które mogłyby ponieść szkodę w związku nienależytym 
działaniem/zaniechaniem Wykonawcy - klauzula 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od 
szkód majątkowych]; 
 

7) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, że warunki umowy ubezpieczeniowej nie zostaną 
zmienione w całym okresie obowiązywania Kontraktu bez zgody Zamawiającego; Jeżeli w okresie 
realizacji kontraktu pokrycie ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiającego na mocy niniejszego 
kontraktu przestanie być dostępne na rozsądnych warunkach handlowych to Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego podając szczegóły a Wykonawca podejmie działania mające na celu uzyskanie 
nowego ubezpieczenia na zbliżonych warunkach; 

8) Treść niniejszej klauzuli w żadnym stopniu nie ogranicza zobowiązań ani odpowiedzialności 
Wykonawcy . Wszelkie kwoty nie ubezpieczone  lub nie odzyskane od ubezpieczycieli będą obciążały 
Wykonawcę zgodnie z zakresem zobowiązań, obowiązków i odpowiedzialności na mocy klauzuli 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego] lub 8.7 [Kary za zwłokę] . 
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9) UBEZPIECZENIE KONTRAKTU musi być tak skonstruowane aby zapisy o franszyzach (redukcyjnej 
i/lub integralnej) nie miały wpływu na odmowę wypłaty odszkodowania. W związku z powyższym 
franszyza integralna musi zapewniać wypłatę odszkodowania przy szkodzie w przedziale od 50 
tysięcy do gwarantowanej kwoty ubezpieczenia. Wysokość franszyzy redukcyjnej może wynosić 
maksymalnie 50 tysięcy zł.   

 

18.2. Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 
 
 
Treść niniejszej klauzuli 18.2  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się 
następująco: 

1) Obowiązkiem Wykonawcy w ramach ubezpieczenia  mienia znajdującego się na budowie substancji  
budowlanej ( jako tzw. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) ) - jest 
ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty, 

2) Ubezpieczenie to obejmie i pozostanie w mocy dla każdej jednostki sprzętu Wykonawcy podczas 
transportu tego sprzętu na Teren budowy aż do czasu kiedy stanie się on zbędny na Terenie Budowy; 

3) Ubezpieczenie Kontraktu przez Wykonawcę obejmie wszelkie straty związane z minimalnym 
zakresem wskazanym w klauzuli 18.1, pkt. 6) (a), za które odpowiada Wykonawca  za wyjątkiem  ryzyk 
nie dających się ubezpieczyć na rozsądnych warunkach handlowych i przy potrąceniach nie większych 
niż kwoty ustalone  w Załączniku do Oferty. 

4) Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy ] powinno 
być zawarte na minimalne sumy ubezpieczeniowe wskazane w Załączniku do Oferty; 

5) W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego odbiorów przejściowych Umowa Ubezpieczenia, 
dotycząca odpowiedzialności Wykonawcy na mocy niniejszej klauzuli  powinna zawierać klauzulę 
"Cesję wierzytelności praw wynikających z  umowy ubezpieczeniowej" dla Zamawiającego, co 
znajdzie zastosowanie w przypadku jeśli szkoda będzie dotyczyła zakresu prac wykonanych przez 
Wykonawcę, które zostały zapłacone przez Zamawiającego a szkoda wystąpi przed Datą Ukończenia 
Robót i wystawienia Świadectwa Przejęcia tj. w okresie obowiązywania Polisy Ubezpieczeniowej. 
Kwota cesji praw z Polisy powinna obejmować całą kwotę ubezpieczenia, jednakże Zamawiający 
będzie miał prawo do pokrycia szkód do wysokości zapłaconych faktur. 

 

18.3. Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 
 
Treść niniejszej klauzuli 18.3.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się 
następująco:  

1) Wykonawca w ramach ubezpieczenia Kontraktu powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej (OC) za zdarzenia wynikające z następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących 
śmiercią lub uszkodzeniem ciała włączając czasowe lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu, 
które mogą się wydarzyć osobom z Personelu Wykonawcy na mocy klauzuli [Ubezpieczenie 
Personelu Wykonawcy], wskutek wykonywania kontraktu przez Wykonawcę.  

2) Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli 18.3 [ Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód 
majątkowych] powinno być zawarte na minimalne sumy ubezpieczeniowe wskazane w Załączniku do 
Oferty oraz na okres w nim wskazany; 

3) Ubezpieczenie zawarte na mocy niniejszej klauzuli powinno spełniać następujące warunki: 
(a) Ubezpieczenie będzie zawarte  i utrzymane przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy w okresie 

od Rozpoczęcia Robót do Czasu na Ukończenie wynikających z Aktu Umowy; 
(b) Ubezpieczenie będzie zawarte we wspólnym imieniu Stron (Wykonawcy i Zamawiającego); 
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(c) pokryje odpowiedzialność za wszelkie starty i szkody na mieniu Zamawiającego za wyjątkiem 
przedmiotów ubezpieczonych na mocy klauzuli 18.2 a powstałe na skutek wykonywania 
kontraktu przez Wykonawcę; 

(d) klauzule Umowy ubezpieczeniowej mogą jednak wykluczać odpowiedzialność jaka powstaje  
na skutek: 

(i) prawa Zamawiającego do wykonania Robót Stałych, na, pod  lub przez jakikolwiek 
teren  i do zajęcia tego terenu przez  Roboty Stałe, 

(ii) Szkody jaka jest nieuchronnym skutkiem zobowiązań Wykonawcy do wykonania 
Robót i usuwania wad oraz 

(iii) przyczyny wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego] poza zakresem  w 
jakim pokrycie szkody jest osiągane na rozsądnych warunkach; 

 

 
18.4 Ubezpieczenie personelu Wykonawcy 

 
Treść niniejszej klauzuli 18.4.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje się 
następująco:  

1) Ubezpieczenie kontraktu od odpowiedzialności cywilnej jakie wykupi i utrzyma Wykonawca w całym 
okresie obowiązywania kontraktu będzie obejmowało pokrycie odpowiedzialności za roszczenia , 
szkody, straty  i wydatki włącznie z kosztami i opłatami sądowymi powstałymi  wskutek zranienia, 
choroby inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę (pracownicy, 
podwykonawcy); 

2) Zamawiający i jego Personel będą także objęci odszkodowaniem na mocy tej polisy 
ubezpieczeniowej za wyjątkiem tego, że ubezpieczenie to może wykluczać straty   i szkody powstałe  
w wyniku czynu lub zaniedbania Zamawiającego lub Personelu Zamawiającego. 

3) To ubezpieczenie utrzymane będzie w pełnej mocy  aż to Czasu na Ukończenie. 
 

 
18.5.  Zakaz wyłączenia 

 
Dodaje się nową klauzulę 18.6 [Zakaz Wyłączenia] w brzmieniu: 
Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów w sztuce  
Wykonawcy lub pominięć za które odpowiedzialny jest Wykonawca i/lub jego Personel. 

Rozdział 19. Siła wyższa 
19. 1. Definicja siły wyższej 

 
Treść niniejszej klauzuli 19.1.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 
 

19. 2. Powiadomienie o sile wyższej 
 
Treść niniejszej klauzuli 19.2.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 

19. 3. Obowiązek zmniejszenia opóźnienia 
 
Treść niniejszej klauzuli 19.3.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 
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19. 4. Następstwa siły wyższej 
 
Treść niniejszej klauzuli 19.4.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zamienia na 
następująca treść: 

1) Jeżeli Siła wyższa o której Wykonawca powiadomił Zamawiającego stosownie do klauzuli 19.2 
[Powiadomienie o sile wyższej]  uniemożliwi Wykonawcy wywiązanie się z jego zobowiązań objętych 
kontraktem a działanie siły wyższej powoduje opóźnienie w realizacji Robót w stosunku do 
Harmonogramu Robót to Wykonawca uprawniony będzie w zależności od przypadku do: 

(i) wydłużenia Czasu na Ukończenie o czas działania Siły wyższej jeżeli siła wyższa wpływa na 
niemożliwość kontynuowania Robót lub  dotrzymania tempa tych Robót; 
lub; 

2) Po otrzymaniu powiadomienia Wykonawcy Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub podjęcia ustaleń w tych sprawach korzystając z postanowień klauzuli 
20.1 [Roszczenia Wykonawcy]; 
 
 

19. 5.  Wpływ Siły wyższej na Podwykonawcę 
 
Treść niniejszej klauzuli 19.5.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 

 

19. 6.  Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 
 
Treść niniejszej klauzuli 19.6.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu modyfikuje się następująco: 
 W pierwszym akapicie zamienia się liczbą 84 dni na 4 miesiące. 
Ostatnie zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie: 
 
„W takim przypadku  kontrakt wygaśnie po 28 dniach od wydania noty. Do tego czasu Wykonawca powinien 
postępować zgodnie z klauzulą 16.3 [Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. Wygaśnięcie 
kontraktu z powodu siły wyższej stanowi przesłankę, która nie pociąga za sobą kar dla żadnej ze stron z tytułu 
zaprzestania realizacji niniejszego zamówienia „ 
 
Drugi akapit przyjmuje brzmienie: 
Po wygaśnięciu kontraktu Inżynier winien ustalić Wartość wykonanej roboty i wydać Końcowe Świadectwo 
Płatności obejmujące m. in: 

(a) Kwoty należne za wszelkie wykonane roboty, dla których ceny są ustalone w Kontrakcie; 
(b) Koszt urządzeń i Materiałów zamówionych dla Robót i dostarczonych na Teren Budowy (pod 

warunkiem jednak, iż Wykonawca nie może ich wycofać z powrotem na magazyn firmy  
Sprzedawcy). Po dokonaniu zapłaty urządzenia staną się własnością Zamawiającego. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest jednak zabezpieczyć je odpowiednio przed zniszczeniem (na koszt Wykonawcy w 
tym zapewnić ciągłość ubezpieczenia kontraktu); 

 

19. 7.  Zwolnienie z mocy prawa z obowiązku wykonania 
 
Treść niniejszej klauzuli 19.7.  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 
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Rozdział 20. Roszczenia, spory i arbitraż 
20.1. Roszczenia Wykonawcy 

 
Treść niniejszej klauzuli 20.1  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i  zastępuje 
następująco: 
 

1) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia czasu na Ukończenie,  czy też 
wskazuje na ziszczenie się przesłanki do zmiany wysokości wynagrodzenia na mocy rozdziału 13.1 
[Zmiany i Korekty], czy zaistniały okoliczności stanowiące ryzyka Zamawiającego, to winien on 
powiadomić o tym Inżyniera opisując zdarzenie  lub okoliczność oraz powołując się na określoną 
klauzulę kontraktu jako podstawy swojego roszczenia; 

2) Powiadomienie Wykonawcy o którym mowa w pkt. 1) powinno być przekazane  w czasie do 14 dni w 
jakim Wykonawca dowiedział się lub powinien się był dowiedzieć o danym zdarzeniu lub o 
okolicznościach z nim związanych. Obowiązuje w tym przedmiocie wyłącznie droga pisemna pod 
rygorem nieważności; Powiadomienie powinno być skierowane do Zamawiającego i jednocześnie 
przekazane do wiadomości Inżyniera. 

3) Jeżeli Wykonawca nie zgłosi w terminie 14 dni swojego powiadomienia wraz z Uzasadnieniem to Czas 
na Ukończenie nie zostanie wydłużony. Wykonawca nie będzie ponadto uprawniony do zmiany 
wynagrodzenia; 

4) Wykonawca wraz z Powiadomieniem o ziszczeniu sie przesłanki uprawniającej go do wydłużenia 
Czasu na Ukończenie i/lub zmiany wysokości wynagrodzenia w Ramach Ceny Kontraktowej powinien 
dostarczyć niezbędne dowody/  informacje na poparcie swojego roszczenia. W celu poparcia swojego 
roszczenia Wykonawca będzie w szczególności prowadził na bieżąco wszelkie Dokumenty 
Wykonawcy, archiwizował korespondencję w ramach Kontraktu (przychodząca/wychodzącą w tym 
mailową i pism oficjalnych) oraz będzie  w stanie wykazać, iż zaistniała sytuacja nie wynikała z jego 
działania i /lub zaniechania. 

5) Po otrzymaniu takiego powiadomienia na mocy niniejszego Rozdziału Inżynier (nie przesądzając o 
odpowiedzialności Zamawiającego) może zbadać zapisy dokumentacji budowy (wszelką 
dokumentację Budowy związaną z danym roszczeniem)  dokonane przez Wykonawcę, których kopię  
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi do weryfikacji; W toku analizy Inżynier może zażądać 
od Wykonawcy dodatkowych informacji i/lub dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia ; 

6) W ciągu 28 dni od ziszczenia się  przesłanki do roszczenia Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi  
kompletne roszczenie zawierające: 

(a) Zakres roszczenia; 
(b) Uzasadnienie roszczenia; 
(c) Wykazanie,  iż  wystąpiła okoliczność uprawniająca Wykonawcę do roszczenia wraz ze 

wskazaniem  klauzuli kontraktu uprawniającej do tego roszczenia; 
(d) Dokumenty potwierdzające brak winy Wykonawcy w zaistnieniu zdarzenia, który wywołało 

konieczność zmiany (pociągającej za sobą określone skutki finansowe lub czasowe) i /lub 
potwierdzające dochowanie przez Wykonawcę należytej staranności w tym zakresie; 

7) W ciągu 28 dni od otrzymania roszczenia Inżynier powinien odpowiedzieć zatwierdzając lub 
odrzucając roszczenie  ze szczegółowymi komentarzami lub odsyłając roszczenie do rozstrzygnięcia 
Komisji Rozjemczej, co powinno nastąpić w każdym przypadku w którym zakres roszczenia 
Wykonawcy przekracza Kompetencje Inżyniera (co dotyczy sytuacji w której roszczenie Wykonawcy 
nie wynika z żadnej klauzuli Umowy tzn. nie było w nim przewidziane); 

8) Roszczenie Wykonawcy może być uznane przez Inżyniera częściowo a częściowo odrzucone lub 
może być  częściowo rozpatrzone przez Inżyniera (np. w przypadku wydłużenia czasu na ukończenie) 
a częściowo polecone Wykonawcy do skierowania do Komisji Rozjemczej (jeżeli roszczenie dotyczy 
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obszarów pozostających w kompetencji Inżyniera, co ogranicza się do działań opisanych w  
Rozdziale13. [Zmiany i Korekty];  

9) Uznane przez Inżyniera roszczenie w zależności od przypadku może wymagać przeprowadzenia 
procedury wprowadzania zmian do umowy na mocy Rozdziału 13.1 [Zmiany i Korekty]  lub 
zainicjowania innych działań formalnych Zabawiającego w zależności od przypadku (np. uruchomienie 
procedury zlecania zamówienia podobnego; 

10) Roszczenie Strony Umowy (Wykonawcy czy Zamawiającego ) odrzucone przez Inżyniera może być 
podtrzymane przez Stronę poprzez wniesienie tego roszczenia do Komisji Rozjemczej, na co każda 
ze stron ma 28 dni.  

11) W przypadku  zaistnienia pierwszego sporu, tj. sytuacji w której Umowa o Rozjemstwo nie została 
jeszcze podpisana, bieg tego terminu rozpoczyna się w momencie podpisania "Umowy o 
Rozjemstwo". Wówczas Strona która odrzuca Postanowienie powinna w ciągu 7 dni od dnia uzyskania 
Powiadomienia Inżyniera powiadomić o tym drugą Stronę  z przekazaniem tego odrzucenia do 
wiadomości Inżyniera. Nie dochowanie wskazanego terminu będzie jednoznaczne z uznaniem 
Postanowienia Inżyniera i brakiem możliwości dalszego dochodzenia tego roszczenia. 

12) Strony mają na podpisanie Umowy o Rozjemstwo 21 dni od dnia zgłoszenia jednej ze stron potrzeby 
podpisania Umowy o Rozjemstwo. W przypadku w którym po wskazanym terminie nie dojdzie do 
podpisania Umowy o Rozjemstwo Strona, która ma roszczenie może się zwrócić bezpośrednio do 
Sądu Arbitrażowego zgodnie z klauzulą 20.6 [Arbitraż].  

13) Strony mogą się też umówić, że w sprawach szczególnej wagi będą dochodziły swoich roszczeń z 
pominięciem Komisji Rozjemczej wybierając Sąd Arbitrażowy i/lub Sąd Powszechny zgodnie z 
klauzulą 20.6 [Arbitraż] za obopólną  wolą każdej ze stron.; 

14)   W przypadku kiedy uznanie roszczenia Strony Umowy przekracza kompetencje Inżyniera to Inżynier 
wskazuje w Powiadomieniu zakres w jakim każda ze Stron musi złożyć wniosek o rozpatrzenie 
swojego roszczenia bezpośrednio do Komisji Rozjemczej.  

15) Inżynier na mocy niniejszego Kontraktu nie posiada kompetencji do  określania jakiejkolwiek 
odszkodowania  dla Wykonawcy nie wynikającego z wykonanego  przez Wykonawcę zakresu Robót 
Stałych na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia, do czego kompetencje w ramach procedury 
rozwiązywania sporów  ma jedynie  Sąd Arbitrażowy z klauzulą 20.6 [Arbitraż]. Inżynier może w tym 
przypadku być Stroną reprezentującą Zamawiającego, dostarczającą merytoryczne argumenty oraz 
dowody stanowiące potwierdzenie stanowiska Zamawiającego. 
 

 

20.2  Powołanie Komisji Rozjemczej 
 
Treść niniejszej klauzuli 20.2 .  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje  
Następująco: 

1) Jeżeli którakolwiek Strona nie będzie się zgadzała z ustaleniem Inżyniera i powstanie na tym tle spór 
to   w pierwszej kolejności spory będą rozstrzygane przez Komisję Rozjemczą  co wymaga zgodnego 
oświadczenia  woli  każdej ze stron;  

2) Do czasu Rozpoczęcia Robót Strony powinny uzgodnić skład Komisji Rozjemczej. Podpisanie 
stosownych umów z członkami Komisji Rozjemczej nastąpi jednak dopiero w momencie  zaistnienia 
pierwszego sporu w ramach kontraktu, co powinno nastąpić w ciągu 21 dni od złożenia przez jedną 
ze Stron Wniosku o podpisanie Umowy o Rozjemstwo, co musi być wniesione nie później niż w ciągu 
7 dni od odrzucenia przez Inżyniera roszczenia danej Strony lub odrzucenia przez Stronę 
postanowienia Inżyniera. Powołanie Komisji Rozjemczej bez uprzedniego rozpatrzenia roszczenia 
przez Inżyniera jest nieskuteczne.  

3) Dwaj członkowie Komisji Rozjemczej będą to osoby o wykształceniu wyższym technicznym 
posiadające odpowiednie  kompetencje i doświadczenie w zakresie nadzoru/projektowania lub 
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budowy obiektów inżynierii lądowej  w zakresie związanym z przedmiotową inwestycją. 
Przewodniczący Komisji Rozjemczej musi  posiadać wykształcenie prawnicze i mieć doświadczenie 
w rozwiązywaniu sporów/ lub prowadzeniu  kontraktów w ramach FIDIC.  

4) Każda ze stron ma prawo wytypować i zatrudnić jednego członka komisji, przy czym musi być on 
zaakceptowany przez drugą stronę. Wynagrodzenie członków komisji jest pokrywane przez każdą ze 
Stron indywidualnie, co odbywa się poza niniejszym kontraktem; Wynagrodzenie Przewodniczącego 
Komisji pokrywane jest przez Strony solidarnie po połowie;  

5) Umowa z Komisją Rozjemczą podpisywana jest w oparciu o wzór Umowy o Rozjemstwo, który stanowi 
„Dodatek” do Części 3. Warunki Ogólne Kontraktu. 

 
 

20.3.  Brak uzgodnienia co do składu Komisji Rozjemczej 
 
Treść niniejszej klauzuli 20.2 .  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian. 

20.4. Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 
 
Treść niniejszej klauzuli 20.2 .  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu skreśla się i zastępuje 
następująco: 

1) Jeżeli zaistnieje jakikolwiek spór jakiegokolwiek rodzaju miedzy stronami włączając sytuację w której 
roszczenie Wykonawcy zgłoszone zgodnie z procedurą określoną w klauzuli 20.1 przekracza 
kompetencje Inżyniera, lub Wykonawca lub Zamawiający zakwestionuje ustalenia Inżyniera  to taki 
spór może być  rozstrzygany przez Komisję Rozjemczą. 

2) Komisja Rozjemcza może podejmować się rozwiązywania sporów powstałych również na tle 
dotyczącym jakiegokolwiek świadectwa , ustalenia, polecenia , opinii lub wyceny dokonanej przez 
Inżyniera. W przedmiotowym zakresie każda ze Stron ma prawo przedłożyć spór do decyzji Komisji 
Rozjemczej z kopią do drugiej Strony oraz Inżyniera. Taki wniosek powinien stwierdzać, że jest 
składany stosownie do niniejszej klauzuli. Będzie się  uważało że trzyosobowa KR otrzymała 
przekazany Wniosek w dniu w którym został on przekazany jej Przewodniczącemu; 

3) Obie Strony powinny przedstawić natychmiast do decyzji  Komisji rozjemczej wszelkie dodatkowe 
informacje, zorganizować dostęp do Terenu Budowy  wraz z odpowiednimi  ułatwieniami  jakich może 
potrzebować Komisja do celów wydania decyzji w sprawie zgłoszonego do niej sporu. 

4) Komisja Rozjemcza wydaje decyzję w ciągu 84 dni od otrzymania wniosku. Decyzja KR powinna 
zawierać uzasadnienie oraz stwierdzenie, że została wydana na mocy postanowień niniejszego 
rozdziału. 

5) Decyzja Komisji Rozjemczej jest wiążąca dla obu stron, które powinny ją niezwłocznie wcielić w 
życie  dopóki i jeżeli nie zostanie ona zmieniona w efekcie: 

(a) postępowania przed  Sądem Arbitrażowym na mocy klauzuli 20.6 
(b) lub postępowania przed Sądem Powszechnym  

co będzie wynikało każdorazowo z obopólnej zgody każdej ze stron; 
6) Jeżeli Kontrakt nie został zarzucony, zaniechany lub rozwiązany to w trakcie postępowania KR 

Wykonawca powinien kontynuować prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem; 
7) Jeżeli któraś ze Stron nie zgadza się z decyzją Komisji Rozjemczej to w ciągu 28 dni od wydania 

decyzji zgłasza drugiej stronie swój protest. W proteście należy wskazać, iż został złożony zgodnie z 
niniejszą klauzulą wraz z określeniem spraw spornych w uzasadnieniu protestu.  

8) Ustala się,  iż  żadne postępowanie przed sądem arbitrażowym przy SIDIR  o uchylenie   decyzji 
Komisji Rozjemczej nie może się rozpocząć jeżeli nie został SKUTECZNIE ZŁOŻONY PROTEST NA 
MOCY NINIEJSZEJ KLAUZULI a wcześniej nie przeprowadzono postępowania w ramach Komisji 
Rozjemczej, tzn. jeżeli strony umówiły się na rozwiązanie sporu z uprzednim udziałem Komisji 
Rozjemczej; 
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9) Jeżeli Komisja Rozjemcza doręczy stronom  powiadomienie o swojej decyzji  w rozpatrywanej sprawie 
a żadne powiadomienie o  odrzuceniu decyzji KR (Protest)  przez którąkolwiek ze Stron nie zostanie 
złożone w terminie 28 dni od dnia otrzymania przez Strony decyzji KR, wówczas staje sie ona 
ostateczna i wiążąca dla obu stron. 

 

20.5.  Rozstrzygnięcie polubowne 
 
Treść niniejszej klauzuli 20.2 .  w stosunku do Warunków Ogólnych Kontraktu pozostawia się bez zmian 
 

20.6. Arbitraż 
 
Klauzulę 20.6 [Arbitraż] skreśla się i zmienia następująco:  

1. Spory, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie  lub Strona która nie zgadza się z decyzją Komisji 
Rozjemczej wniosła skutecznie swój Protest lub strony umówiły się od razu, że dany spór ze względu 
na swój przedmiot będzie ostatecznie rozstrzygany przez sąd tam strony mają do wyboru. 

1) Sąd arbitrażowy działający przy Stowarzyszeniu Inżynierów  Doradców i Rzeczoznawców  
(SIDIR) w Warszawie na podstawie Regulaminu tego sądu obowiązującego w dacie zawarcia 
Umowy z Wykonawcą; Spór rozstrzygany będzie wówczas  przez trzech arbitrów, w języku 
polskim, zgodnie z prawem obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
Obie strony muszą wyrazić zgodę na procedurę rozstrzygania każdego sporu dokonując 
wyboru jednej z dopuszczonych form. 

 
2. W przypadku umówienia się Stron na Sąd Arbitrażowy Każda ze stron po uzyskaniu wyroku Sądu 

Arbitrażowego uprawniona jest do zwrócenia się do Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego o nadanie klauzuli wykonalności wyroku sądu Arbitrażowego. 

3. Wybór ścieżki dochodzenia każdego roszczenia musi być przez strony każdorazowo uzgodniony w 
przeciwnym razie roszczenia rozstrzygane będą cztero- stopniowo przez: 

1) Poziom I. Inżyniera Kontraktu (roszczenie) 
2) Poziom II Komisję Rozjemczą (roszczenie) 
3) Poziom III Sąd Arbitrażowy  (spór) 
4) Poziom IV. Sąd Powszechny (klauzula wykonalności) 

4. Strony mogą zmienić procedurę rozwiązywania sporu począwszy od Poziomu II, co wymaga 
zgodnego oświadczenia woli obu stron. W szczególności Strony mogą pominąć Poziom II. Komisji 
Rozjemczej a ponadto w przypadku sporów prostych i nieskomplikowanych, nie wymagających 
specjalistycznej wiedzy mogą zdecydować się na rozwiązanie sporu wyłącznie  przez Sąd 
Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z pominięciem Poziomu II. Komisji 
Rozjemczej i Poziomu III. Sąd Arbitrażowy. 

 

20.7.  Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 
Klauzulę 20.7 [Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej]  modyfikuje się następująco: 
 
Pierwszy akapit klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

1) W przypadku w którym jedna ze Stron nie zastosuje sie do Decyzji Komisji Rozjemczej,  Strona dla 
której Decyzja KR jest korzystna może podnieść zarzut /roszczenie nie zastosowania sie do Decyzji 
KR wnosząc sprawę bezpośrednio do sądu arbitrażowego lub do Sądu Powszechnego zgodnie z 
ustaloną przez strony procedurą rozstrzygania danego sporu.  
Drugi, trzeci i czwarty akapit pozostawia się bez zmian. 

 



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP8/POIIS/2018 

 

                                                              
 

Strona 109 z 116 
 

20.8. Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą 
 
Klauzulę 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją] skreśla się  i zastępuje następująco:  

1) Jeżeli miedzy stronami powstanie spór  w związku z Kontraktem  w jego następstwie  lub w związku 
z wykonywaniem Robót w czasie kiedy nie została jeszcze podpisana umowa z Komisją Rozjemczą 
to Strony podejmą starania w celu jak najszybszego podpisania tej umowy. Do czasu podpisania 
Umowy z Komisją Rozjemczą: "Umowy o Rozjemstwo" wstrzymuje sie bieg terminu o którym mowa 
w klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] aż do czasu  podpisania tej Umowy (na co strony mają 21 
dni); 

2) W razie gdyby do podpisania Umowy o Rozjemstwo nie doszło to Strona, która ma roszczenie ma 
prawo w ciągu kolejnych 14 dni wnieść sprawę bezpośrednio do sądu arbitrażowego  na mocy klauzuli 
20.6. 

3) Jeśli Strona która ma roszczenie nie dochowała terminu o którym mowa w pkt. 2) niniejszej klauzuli to 
wniesienie roszczenia po przekroczeniu tego terminu   jest nieskuteczne. 

4) Strony mogą zgodnie postanowić, iż rezygnują z powołania Komisji Rozjemczej i zwracają się 
bezpośrednio do Sądu arbitrażowego działającego przy SIDIR w Warszawie na mocy klauzuli 20.6. 
lub bezpośrednio do Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

5) Jeżeli jedna ze stron utrudnia w jakikolwiek sposób powołanie Komisji Rozjemczej  to druga strona 
ma prawo zwrócenia się do Sądu arbitrażowego działającego przy SIDIR w Warszawie na mocy 
klauzuli 20.6. lub bezpośrednio do Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania akceptacji drugiej strony na określony sposób 
dochodzenia roszczenia; 

 

20.9.  Warunki Umowy z Komisją Rozjemczą 
 
Dodaje sie nową klauzulę "Warunki umowy z komisja Rozjemczą "Umowa o Rozjemstwo" 

1) Umowa z Komisja Rozjemczą może być  podpisana w momencie zaistnienia pierwszego sporu w 
ramach niniejszego Kontraktu, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej; 

2) Strony mają obowiązek ustalić skład Komisji Rozjemczej przed Rozpoczęciem Robót pozyskując 
listy intencyjne/deklaracje o podjęciu się prowadzenia spraw w ramach Komisji Rozjemczej na 
wypadek zaistnienia sporu przez dwóch członków Komisji Rozjemczej i jednego Przewodniczącego 
Komisji;  

3) Umowa z Komisją Rozjemczą zostanie podpisana na podstawie Ogólnych Warunków Umowy o 
Rozjemstwie wchodzącej w  skład Warunków Ogólnych Kontraktu. 
1. Definicje: 

Klauzula 1. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie ["Definicje"] pozostaje bez zmian. 
2. Postanowienia ogólne:  

Klauzula 2. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Postanowienia ogólne"] pozostaje 
bez zmian. 

3. Gwarancje: Klauzula 3. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Gwarancje"] pozostaje 
bez zmian. 

4. Ogólne zobowiązania członka Komisji rozjemczej: 
Klauzula 4. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Ogólne zobowiązania Członka 
Komisji rozjemczej"] pozostaje bez zmian. 

5. Ogólne Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 
Klauzula 5. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Ogólne zobowiązania 
Zamawiającego i Wykonawcy"] pozostaje bez zmian. 

6. Zapłata: 
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Klauzula 6. Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Zapłata"] skreśla się i zmienia 
następująco:  

1) Wynagrodzenia Członków Komisji Rozjemczej; Każda ze stron wynagradza członka 
Komisji według własnych możliwości i uznania; 

2) Warunki Wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komisji , które obciążają Strony po 
połowie, zostaną ustalone wspólnie. 

3) Szczegółowe warunki określania wysokości i zasad wypłat wynagrodzenia dla Komisji 
Rozjemczej zostaną ustalone w momencie podpisywania Umowy o Rozjemstwie" 

7. Wypowiedzenie: 
Klauzula 7.  Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Wypowiedzenie"] pozostaje bez 
zmian. 

8. Uchybienia Członka Komisji 
Klauzula 7.  Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  [" Uchybienia Członka Komisji"] 
pozostaje bez zmian. 

9. Spory 
Klauzula 9.  Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie  ["Spory"] skreśla się i zmienia 
następująco:  
Wszelkie spory lub roszczenia powstałe nas skutek  lub w następstwie Umowy o Rozjemstwie   
lub jej złamania , wypowiedzenia, unieważnienia  będą ostatecznie ostrzygane przez Sąd 
Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Rozdział 21. Działania kontrolne i sprawdzające 
 
Dodaje się nowy Rozdział 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje 
uprawnione na mocy obowiązującego prawa Kraju. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne 
kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu (doraźne lub końcowe), jakie uznają one za niezbędne w celu 
uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 
Nie dostarczenie dokumentów jakie wymaga Zamawiający a niezbędne do rozliczenia się z uzyskanego 
dofinansowania w ramach obowiązkowej sprawozdawczości w ramach projektu będzie traktowane  
każdorazowo jak pomniejszenie zakresu świadczenia Wykonawcy i uprawniało Zamawiającego do nałożenia 
na Wykonawcę kary porządkowej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Termin dostarczenia 
dokumentów będzie wynikał każdorazowo z informacji przekazanej przez Instytucję Finansującą.  

Rozdział 22. Klauzule końcowe 
 
Dodaje się nowy Rozdział 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 
 
22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych: 

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 
Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub 
prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie 
się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem 
Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 
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b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków 
handlowych; 
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym 
Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, 
prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju, to zastosowanie będzie miał Rozdział 15 
[Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego]. 

 
22.2. Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem 
postępowania obowiązującym w jego zawodzie winien się on powstrzymać od składania publicznych 
oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może 
on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 
 
22.3  Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim 
określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych 
korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
 
22.4  Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkie istotne zmiany postanowień 
Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
określił warunki wprowadzenia takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem postanowień 
niniejszego kontraktu podlega unieważnieniu. Zmiany możliwe do wprowadzenia w Kontrakcie są opisane w  
klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] 
 
 
22.5 KLAUZULA SALWATORYJNA. W przypadku kiedy zostanie  stwierdzone, iż treść jakiejkolwiek 
klauzuli kontraktu sprzeciwia się bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa lub zachodzi niespójność 
wewnętrzna postanowień kontraktu (np. klauzula odwołuje się do nieistniejącego dokumentu) to  wówczas 
pozostałe klauzule pozostają w mocy a treść klauzuli wadliwej zostanie poprawiona  w taki sposób aby 
zachować zgodność  jej brzmienia z celami niniejszej umowy określonymi w preambule do umowy oraz na 
podstawie kontekstu błędnej klauzuli oraz treści pozostałych klauzul umowy tak aby przywrócić pierwotną 
intencję Zamawiającego w formułowaniu danej klauzuli; Musi to wynikać z innych klauzul umowy, co należy 
wykazać w protokole konieczności. 
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         Załącznik nr  1 Do Części 2. TOMU II. SIWZ 
 
 
.............................................. 

Miejscowość, data 

 

 
KARTA  GWARANCYJNA1(***) 

 
 
Dotyczy: umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego na  
 

" REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI 
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W 

SŁUBICACH realizowanego według WARUNKÓW  
KONTRAKTOWYCH  FIDIC (czerwony)- CZĘŚĆ II" 

 
w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" 

 
 
Gwarant (nazwa i adres Wykonawcy): ………………………………………………………………………… 
 
Uprawniony z tytułu Gwarancji: 

 
ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O. O. 

W SŁUBICACH 
UL. KRÓTKA 9, 69-100 SŁUBICE 

WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799, 
 

 
zwany dalej Zamawiającym. 

§1 
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego przetargiem nieograniczonym na:  

                                                      
1 (***) Wzór Karty Gwarancyjnej stanowi załącznik do Kontraktu. Podpisaną przez siebie Kartę Gwarancyjną Wykonawca składa wraz z 

wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia całości robót, na mocy klauzuli 10.1   Przejęcie Robót i Odcinków 
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" REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA 
ULICY MIESZKA I I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH      

realizowanego według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH  FIDIC (czerwony)- CZĘŚĆ II" 

" realizowanego według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH  FIDIC (czerwony)",  polegającym na 
wykonaniu robót budowlanych których zakres wynika z  TOM III SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” 
- Kontrakt z dnia ………..(**)  określony w Akcie Umowy oraz załącznikach stanowiących jego integralną 
część. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 
zamówienia, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

3. Gwarant zobowiązany jest dopełnić należytej staranności w przekazaniu cesji praw z gwarancji udzielonej 
przez Podwykonawców tak aby gwarancja jakiej udzielił na okres wskazany w ofercie mogła być 
zapewniona w całym deklarowanym okresie. Stroną odpowiedzialną za udzielenie gwarancji wobec 
Zamawiającego pozostaje  bowiem Wykonawca; 

4. Wszelkie uprawnienia Wykonawcy należne na mocy niniejszej gwarancji są wliczone w cenę kontraktową. 
5. Gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  na okres min  5 lat od daty wystawienia Świadectwa 

Przejęcia; 
6. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest ważna w całym okresie gwarancji i rękojmi za wady obejmuje okres 

od..................... (daty planowanego wystawienia Świadectwa Przejęcia) 
do.....................................ostatniego dnia udzielonej gwarancji i rękojmi za wady plus 15 dni. Po upływie 
wskazanego okresu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady i wywiązaniu się Wykonawcy ze zobowiązań 
wynikających z ostatniego przeglądu Gwarancyjnego Zamawiający: 

1) Wystawia Świadectwo Wykonania; 
2) Zwraca pozostałość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pozostawione na okres 

gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 30% tego zabezpieczenia); 
 
 

§2 
Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy w okresie obowiązywania niniejszej 
gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do: 
1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz była już raz naprawiana, 

do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
2) wskazania trybu usunięcia wady/ wymiany rzeczy na  wolną od wad; 
3) żądania od Gwaranta odszkodowania, obejmującego poniesione straty, jakich doznał Zamawiający 

lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad; 
4) żądania od Gwaranta kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości zgodnie z klauzulą 

8.7 Kary za zwłokę  o treści: 
"Opóźnienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady  w wysokości 500 
zł za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony  na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej. 
 

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do: 
1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego w zakresie usunięcia wad; 
2) zapłaty określonych wyżej kar umownych. 
3) W przypadku odmowy usunięcia wad na warunkach wynikających z udzielonej gwarancji jakości 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy żądając zwrotu wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy 
za dany element zamówienia oraz  stosownego odszkodowania na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]  w ramach przesłanki wypowiedzenia kontraktu z winy Wykonawcy 20% od Wartości 
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Wynagrodzenia–(jeżeli przedmiot umowy jest podzielny to odstąpienie od Umowy może dotyczyć 
odpowiednio  tylko elementu, który zawiera wady); 

4) W przypadku kiedy element zamówienia był trzykrotnie naprawiany i nadal nie działa Zamawiający 
może wedle uznania żądać zamiany danego elementu na nowy, lub odstąpić od umowy żądając 
stosownego odszkodowania na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]  w ramach przesłanki 
wypowiedzenia kontraktu z winy Wykonawcy w wysokości  20% od Kwoty Wynagrodzenia   – jaką 
uzyskał Wykonawca w ramach zrealizowanego zamówienia plus żądać zwrotu wypłaconego za daną 
część wynagrodzenia; 

 
3. W przypadku dokonywania napraw i /lub wymiany elementów zamówienia na nowy, terminy gwarancji 

biegną na nowo. W celu transparentnej ewidencji rozliczeń Wykonawcy z obowiązków  wynikających z 
udzielonej gwarancji prowadzona jest ewidencja gwarancji w formie:  „Książka gwarancyjna” gdzie 
dokonywane będą wszelkie wpisy o dokonywanych naprawach z wyszczególnieniem grupy gwarancyjnej 
(Grupa 1 i Grupa 2), przy czym określenie grupy gwarancyjnej nie musi się pokrywać z klasyfikacją 
środków trwałych  wynikającą z ustawy o rachunkowości. Wprowadzone będą stosowne zapisy o datach 
napraw wraz z adnotacją czy zostały wykonane należycie i z określeniem terminu obowiązywania nowej 
gwarancji. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wad” należy przez to rozumieć również 
wymianę rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, w zależności od żądania Zamawiającego. 

5. W przypadku szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych wynikających z 
Kodeksu Cywilnego. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 
7. Zamawiający nie może dokonywać samodzielnych napraw bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do 

naprawy w ramach udzielonej gwarancji jakości; Zamawiający  może  jednak usunąć wady w zastępstwie 
i na koszt Wykonawcy, jeżeli wady te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.  
 

§3 
Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co  12 miesięcy licząc od początku obowiązywania 
niniejszej gwarancji. 

2. Datę i godzinę rozpoczęcia przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o tym 
Gwaranta na piśmie, listem poleconym, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiającego (  z 
zespołu  Inżyniera Kontraktu)  i co najmniej 2 osoby wskazane przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie dokonania przeglądu gwarancyjnego, 
niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie miało żadnych ujemnych skutków dla ważności i 
skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego komisja sporządza Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co 
najmniej trzech  egzemplarzach, po jednym, dla Zamawiającego i dla Gwaranta i po jednym dla Inżyniera 
Kontraktu. 

6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta na Przeglądzie, Zamawiający niezwłocznie 
przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

7. W przypadku ujawnienia wad w trakcie Przeglądu, Protokół winien zawierać listę wad do usunięcia oraz  
termin wyznaczony na usunięcie tych wad, zgodnie z postanowieniami § 5 (poniżej).  

8. Z Przeglądu Gwarancyjnego sporządza się ponadto dokumentację fotograficzną. 
9. Ostatni Przegląd Gwarancyjny musi być przeprowadzony co najmniej na dwa miesiące przed końcem 

okresu gwarancji i rękojmi za wady; 
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§4 
Wezwanie do usunięcia wad 

W przypadku ujawnienia wad w czasie innym niż podczas Przeglądu Gwarancyjnego Zamawiający 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi Gwaranta o tym fakcie, 
równocześnie wzywając go do jej usunięcia wady w odpowiednim trybie, zgodnie z postanowieniami § 5 
niniejszej Karty Gwarancyjnej. 

§5 
Tryby usuwania wad 

1. Gwarant zobowiązany jest usunąć wady ujawnione w trakcie Przeglądu Gwarancyjnego w ciągu 21 dni od 
daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego lub otrzymania zawiadomienia o ujawnionych 
wadach (tryb zwykły). 

2. W przypadku gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia korzystanie z części lub całości przedmiotu 
zamówienia, a także gdy wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również 
w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki, wada zostanie usunięta przez Gwaranta niezwłocznie nie 
później niż w ciągu 12 godzin od chwili powzięcia przez Gwaranta wiadomości o jej zaistnieniu (tryb 
awaryjny). 

3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru usunięcia 
wad. 

4. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez służby 
Zamawiającego na koszt Gwaranta. 

§6 
Komunikacja między stronami 

1. Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, do 
stałych kontaktów w ramach wykonywania niniejszej gwarancji, uprawnionych do dokonywania uzgodnień 
techniczno-organizacyjnych: 

1) ze strony Zamawiającego .........................., tel. ............, fax....... e-mail ..... 

2) ze strony Wykonawcy…….........................., tel. ............, fax........, e-mail ........... 

2. O każdej zmianie numerów telefonów, faxów lub adresów e-mail Wykonawca i Zamawiający zobowiązani 
są poinformować natychmiast (najpóźniej następnego dnia) drugą stronę umowy, tak aby realizacja 
przedmiotu umowy mogła odbywać się na bieżąco.  

3. Obie strony umowy zobowiązane są utrzymywać podane w umowie numery telefonów i faxów oraz pocztę 
elektroniczną w stałej sprawności. W przypadku uszkodzenia linii telefonicznych strony zobowiązane są 
poinformować siebie nawzajem niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia) i podać numery zastępcze. 

4. Wszelkie pisma, zawiadomienia czy inne oświadczenia związane z wykonywaniem przedmiotu umowy 
będą prowadzone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, chyba że dla jakiejś czynności umowa 
przewiduje inny sposób porozumiewania. 

5. Korespondencja winna być doręczane na następujące adresy: 

1) korespondencja dla Zamawiającego na adres: ………………………………..  

2) korespondencja dla Wykonawcy na adres ..........................,  

6. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, pod rygorem 
uznania za prawidłowo doręczone pismo wysłane na dotychczasowy adres. 

§7 
Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
aktualne w momencie zaistnienia przesłanki odwołania się do tych przepisów ; 

2. Karta Gwarancyjna  jest Integralną częścią kontraktu FIDIC  i w razie braku uregulowań w Karcie 
Gwarancyjnej obowiązują odpowiednie  przepisy  kontraktu FIDIC;   

3. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden 
dla Gwaranta. 

4. Spory mogące powstać w okresie rękojmi i gwarancji rozstrzygane będą zgodnie z procedurą 
rozwiązywania sporów wynikającą z Kontraktu FIDIC. 
Data, podpis i pieczęć                                                                                             Data, podpis i pieczęć  

 

---------------------------------                                                     ------------------------------------------------ 
         Zamawiający  

                                  Gwarant/Wykonawca 


