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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące rozruchu 
nowoprojektowanych obiektów i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla zadania pn. 
„Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Słubicach”. 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy rozruchu 
nowoprojektowanych obiektów i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków oraz czynności 
umożliwiających dopuszczenie ich do eksploatacji.  

 
Rozruch składa się z następujących faz:  

• projekt organizacji rozruchu sporządzany przez wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera, 
• rozruch techniczny złożony z rozruchu: 

a. mechanicznego, 
b. hydraulicznego, 

• rozruch technologiczny złożony z:  
c. testów gwarancyjnych dla zakupionych maszyn i urządzeń,  
d. właściwego rozruchu nowoprojektowanych obiektów i instalacji, 
e. regulacja, automatycznego systemu monitorowania i sterowania pracą,  
f. opracowanie projektu rozruchu,  
g. opracowania dokumentacji porozruchowej (sprawozdania z rozruchu, instrukcji 

ogólnych i stanowiskowych, operatu wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków 
oczyszczonych do odbiornika-jeżeli będzie taka konieczność),  

h. zatwierdzenia dokumentacji porozruchowej,  
i. przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników obsługi. 

Ponadto sprawdzane są instalacje zasilająco - sterujące z uwzględnieniem poprawności wykonanych 
połączeń.   
 
Rozruch obejmuje następujące główne węzły rozruchowe: 
Węzeł rozruchowy nr 1 

• automatyczna zlewnia ścieków dowożonych 
m.in. przewiduje się sprawdzenie poprawności montażu, kompletnego urządzenia oraz 
poprawności włączenia poszczególnych mediów tj. wody ścieków, energii, teletechniki 
(sterowania); sprawdzenie poprawności działania oraz osiągnięcie projektowanych parametrów 
pracy urządzeń składowych zlewni. 

 
Węzeł rozruchowy nr 2 

• Reaktor SBR 
• Stacja dmuchaw 
• Stacja dozowania PIX’u, 
m.in. przewiduje się sprawdzenie poprawności: 
− działania układu mieszania, natleniania ścieków i dekantacji ścieków oczyszczonych, 
− automatyki pracy reaktora w korelacji w dwoma istniejącymi reaktorami, 
− pracy pompy osadu nadmiernego,  
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− wykonania podłączeń do instalacji zewnętrznych oraz osiągnięcie projektowanych 
parametrów pracy urządzeń w przedmiotowym węźle, 

− hydraulicznej i wydajnościowej dmuchaw, 
− hydraulicznej i wydajnościowej układu dozowania koagulantu, 

 System pomiarowo – kontrolny:  

− m.in. przewiduje się sprawdzenie poprawności działania systemu na poszczególnych 
obiektach. 

 
Rozruchowi podlegają: 

• wewnętrzne instalacje elektryczne zasilająco – sterujące, 
• linie SN i NN, 
• urządzenia i instalacje teletechniczne. 

W zakres rozruchu wchodzą ponadto następujące czynności organizacyjne:  
• organizację i zatrudnienie Grupy Rozruchowej składającej się z przedstawicieli Wykonawcy 

(w tym: kierownika grupy, technologa oraz elektryka – automatyka) oraz przedstawicieli 
Inżyniera i Zamawiającego,  

• przeprowadzenie szkolenia pod względem bhp i ppoż. oraz obsługi urządzeń dla osób 
skierowanych do pracy na oczyszczalni ścieków Zamawiającego, 

• przeprowadzenie szkolenia załogi w zakresie eksploatacji nowo wybudowanych obiektów 
oraz urządzeń i instalacji, 

• pełna współpraca z użytkownikiem w zakresie uruchamiania systemu automatycznego 
sterowania i monitorowania pracą obiektów, 

• opracowanie projektu rozruchu zgodnie z wytycznymi ST-00.00 pkt. 1.5.18 
• opracowanie sprawozdania z rozruchu,  
• opracowanie instrukcji eksploatacji, p.poż, bhp i instrukcji stanowiskowych. 

 
1.3.1. Pozostałe prace objęte zamówieniem  

1. Oznakowanie urządzeń i napędów 
2. Oznakowanie medium i kierunków przepływu ścieków 
3. Uzyskiwanie wymaganych opinii 
4. Uzyskanie pełnej sprawności eksploatacyjnej nowo wybudowanych obiektów. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

• Rozruch – zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do uzyskania 
pełnej sprawności eksploatacyjnej nowo wybudowanych obiektów i urządzeń. 

• Instrukcja eksploatacyjna – opracowanie zbiorcze wykonane w branżach opisujące zasady 
eksploatacji obiektów. 

• Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska 
pracy w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu 
postępowania w sytuacjach awaryjnych itp. 

• Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów 
obiektu z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów, ciągów technologicznych 
aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż 

• Dokumentacja rozruchowa -  wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do 
przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność 
z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług. 
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• Dokumentacja porozruchowa – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, 
notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania obiektu do 
eksploatacji. 

• Przekazanie do eksploatacji i użytkowania – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii 
kompetentnych organów administracyjnych (na podstawie koniecznych opracować, 
pomiarów i badań) koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i 
użytkowania, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

• Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności rzeczywistych 
parametrów techniczno-technologicznych urządzeń wykonana w odniesieniu do 
projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów 
przeprowadzonych zgodnie z normami i zaleceniami (kontrola działania). 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.2  Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową                     
i obowiązującymi normami. 

 
1.5.3. Roboty rozruchowe wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót, 

dokumentacjami techniczno – ruchowymi i instrukcjami eksploatacji urządzeń oraz sztuką 
budowlaną. 

 
1.5.4. Warunki przystąpienia do rozruchu nowoprojektowanych urządzeń i obiektów: 

- dokonanie odbioru części budowlanej, 
- dokonanie odbioru części energetycznej, 
- sprawdzenie poprawności montażu urządzeń, 
- zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń,  
- sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem, 
- sprawdzenie warunków technicznych oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

jakie powinny spełniać obiekty i urządzenia oraz sprawdzenie ich gotowości do 
uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i braków, 

- usunięcie stwierdzonych usterek i ostateczne przygotowanie urządzeń do rozruchu, 
- sprawdzenie kwalifikacji personelu mającego obsługiwać urządzenia i obiekty, 
- usunięcie zabezpieczeń i zbędnych smarów konserwacyjnych oraz uzupełnienie smarem 

roboczym części ruchomych podzespołów, 
- usunięcie zanieczyszczeń pozostałych po pracach montażowych, szczególnie ze 

zbiorników, studzienek, pomostów itp. 
- uruchomienie systemu AKPiA. 

 
1.5.5. Szkolenia dla personelu użytkownika 

Wymagania dotyczące szkolenia dla personelu użytkownika podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. ST-00.00 „Wymagania ogólne” (pkt. 1.5.17). 
 

2. MATERIAŁY – SUROWCE – URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych ST-00.00 ”Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały i surowce stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji 
projektowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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Materiały i surowce stosowane w rozruchu stosować zgodnie z dokumentacjami  techniczno – 
ruchowymi urządzeń, do których są stosowane oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Materiałami i surowcami przewidzianymi do stosowania w ramach rozruchu są: 
• energia elektryczna, 
• woda wodociągowa. 
Zapotrzebowanie na poszczególne materiały i surowce potrzebne do rozruchu ustala Wykonawca wg 
własnej kalkulacji. Koszty tych materiałów i surowców ponosi Wykonawca i uwzględni je w koszcie 
rozruchu.  
Nie przewiduje się w ramach rozruchu wbudowywania jakichkolwiek urządzeń.  

3. SPRZĘT 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczno – ruchową, atesty producenta, 
certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, a ponadto uzyskać akceptację 
Inżyniera przed zastosowaniem.  
 
Podstawowymi urządzeniami stosowanymi w rozruchu jest sprzęt transportowy: 

• samochód osobowy, 
• samochód dostawczy 0,9 T. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów i urządzeń winien odbywać się z zachowaniem warunków transportu stawianych 
przez ich producentów. 
Urządzenia, materiały sypkie w workach oraz materiały w pojemnikach należy transportować 
samochodem dostawczym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Sposób wykonania rozruchu 

5.2.1. Ramowy zakres ważniejszych czynności kontrolujących zgodność wykonanych obiektów i 
urządzeń z projektem ze względu na funkcjonalność działania: 

- sprawdzenie wymiarów gabarytowych obiektów, średnic rurociągów i armatury, rzędnych 
i spadków obiektów i rurociągów, 

- sprawdzenie jakościowego wykończenia powierzchni wewnętrznych komór, sprawdzenie 
poprawności wykonania przejść rurociągów przez ściany, 

- sprawdzenie poprawności zamontowania i działania urządzeń: pomp, krat wraz z 
urządzeniami do prasowania, płukania i transportu skratek, urządzeń pomiarowych, 
sprawdzenie poprawności usytuowania armatury i rurociągów, 

- sprawdzenie poprawności wykonania wentylacji obiektów. 
 

5.2.2. Rozruch mechaniczny  

W ramach rozruchu mechanicznego zostanie przeprowadzona kontrola czystości obiektów i 
rurociągów, poprawności montażu urządzeń oraz ich rozruch „na sucho”. Rozruch ten będzie 
przeprowadzany oddzielnie dla poszczególnych elementów i wyposażenia obiektów oraz odcinków 
przewodów przynależnych do ustalonych węzłów rozruchowych. 
 
Czynności rozruchu mechanicznego polegają na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych 
maszyn i urządzeń oraz sprawdzeniu: 
• połączeń przewodów technologicznych, 
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• działania armatury na rurociągach zamkniętych, 
• prawidłowości montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płycie 

fundamentowej, zamocowania oraz współosiowości ustawienia maszyny i napędu, kierunkowość 
obrotów, zachowania rzędnych króćców,  

• działania pracy pomp,  
• czystości studzienek rewizyjnych, pompowni ścieków oczyszczonych. 
 
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do rozruchu 
mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy - próby biegu luzem. Przed 
uruchomieniem urządzeń z napędem elektrycznym należy sprawdzić: 
• blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, 
• smarowanie i chłodzenia urządzeń wraz z ewentualną regulacją, 
• przeprowadzić regulacje pod względem mechanicznym. 

 
Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub 
agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR 
danej maszyny i napędu. 
Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zakończone protokołem 
przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 
 

5.2.3. Rozruch hydrauliczny 

Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu mechanicznego 
urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych podanych powyżej. Ponadto 
warunkami przystąpienia do rozruchu hydraulicznego są: 

• wyposażenie oczyszczalni ścieków w odpowiedni sprzęt, narzędzia, sprzęt BHP i ppoż., 
• wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie instrukcje, w tym BHP i ppoż., 
• przeszkolenie załogi w zakresie stosowanej technologii oraz BHP, ppoż. i obsługi  

urządzeń mechanicznych, 
• zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii elektrycznej, 
• przygotowanie części zamiennych, 
• przygotowanie organizacji pracy dla nowo wybudowanych urządzeń i obiektów. 

Rozruch hydrauliczny dotyczy w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń przeznaczonych 
bezpośrednio do: 

• tłoczenia i magazynowania wody technologicznej,  
• przeróbki skratek (prasopłuczka skratek), 
• magazynowania wody technologicznej i wody czystej. 

W czasie tej fazy istotną rolę odgrywają zagadnienia hydrauliczne. 
Rozruch hydrauliczny musi być przeprowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy 
zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza się szczelność i prawidłowość 
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym również przewodów 
grawitacyjnych i ciśnieniowych. 
Celem rozruchu hydraulicznego jest: 
• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń - w tym 

przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czysta wodą, 
• sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego wszystkich poszczególnych obiektów i 

elementów oraz wielkości spadków koniecznych dla przepływu ścieków, 
• oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą woda, 
• sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą przepuszczenia 

przez urządzenie czystej wody, 
• sprawdzenie parametrów pracy pomp przy pełnym obciążeniu pompowanym medium (czas pracy 

pomp i innych urządzeń technologicznych powinien wynosić 72 godziny), 
• regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 
• regulacja armatury, 
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• regulacja zamocowania, ustawienia blokad, wyłączników i sygnalizacji oraz sprawdzenie 
działania sterowania, AKPiA i elementów pomiarowych. 
 

5.2.4. Rozruch technologiczny 

Zadaniem rozruchu technologicznego jest: 
• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia wodą 

technologiczną (instalacja wody technologicznej), wodą czystą (instalacja zasilania 
awaryjnego urządzeń), zanieczyszczeniami (praso płuczka skratek). 

 
Warunki rozpoczęcia prób rozruchu technologicznego: 
• zakończenie rozruchu technicznego tj. mechanicznego i hydraulicznego, 
• zapewnienie dopływu do oczyszczalni ścieków w odpowiedniej ilości i składzie, nie 

odbiegających zbytnio od przyjętych w dokumentacji technicznej. 
 
Szczegółowy harmonogram tych czynności powinien ustalić technolog rozruchu w oparciu o uzyskane 
doświadczenia. W oparciu o rzeczywistą ilość ścieków, dokumentację projektową oraz dane uzyskane 
od projektanta technolog rozruchu ustali wszystkie pozostałe parametry technologiczne części 
mechanicznej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00 ze szczegółowym uwzględnieniem wytycznych Dokumentacji Projektowej.  
 
Bieżącą kontrolę jakości robót rozruchowych przeprowadza Komisja Rozruchowa. 
Komisja Rozruchowa odbiera poszczególne fazy rozruchu na podstawie protokółów z 
przeprowadzonych czynności. 

 
Kontrola procesów technologicznych realizowana jest przez technologa rozruchu poprzez 
przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów. 
 
Program badań kontrolnych powinien być ustalony w niezbędnym zakresie, umożliwiającym 
przeprowadzenie prawidłowej kontroli obiektów i urządzeń oczyszczalni.  

 
Wyniki badań kontrolnych uzyskane w czasie rozruchu będą podstawą do określenia wielkości 
obciążenia oraz parametrów pracy i efektów działania poszczególnych obiektów całej oczyszczalni. 
Pozwalają one również na opracowanie programu bieżącej kontroli pracy oczyszczalni w okresie 
eksploatacji wstępnej, a następnie - po odpowiednim zaktualizowaniu - stałej eksploatacji 
zmodernizowanej części oczyszczalni. 

 
Ustala się pobór następujących mediów i odpadów do analiz: 

* ścieki surowe 
* ścieki oczyszczone 
* piasek po separacji i płukaniu, 
* skratki po płukaniu i odwodnieniu,  

 
Częstotliwość poboru ścieków  
Przewiduje się dokonywanie pomiarów na próbach zlewanych i pojedynczych z następującymi 
częstotliwościami: 

* ścieki: ścieki surowe i oczyszczone - 2 razy w tygodniu, 
* piasek - 2 razy w tygodniu, 
* skratki - 2 razy w tygodniu. 
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Zakres analiz 

* ścieki: odczyn pH, temperatura, mętność, barwa, BZT5, CHZT, zaw. og, N-NH4
+, N-org, N-

NO3
-, Pog, P- PO4, 

* skratki: stopień odwodnienia skratek, redukcja wagi,  
* piasek: efektywność separacji piasku, stopień odwodnienia piasku, redukcja zanieczyszczeń 

organicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Dokumentacje techniczno ruchowe urządzeń, 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 
96, poz. 438). 

• Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).  

• Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
• Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. z 2006 r. nr 137 
poz. 984 z póź. zm.), 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz.II., 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane” (Dz. U. z 2010 r. nr 156 poz. 1118 z 

późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. „Prawo wodne” (Dz. U. z 2001 r. nr 115 poz. 1229 z późn. 

zm.)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 
401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 rok 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. nr 274 poz. 
1621) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1125, 1126) 
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• „Uruchamianie oczyszczalni ścieków”: - artykuł dr inż. Jerzego Zamorskiego z Biura 
Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach - 11/1986 „Gospodarka Wodna”, 

• Kodeks Pracy, 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r., nr 169 poz. 1386), 
 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 


